


INTRODUCTION
Suite au diagnostics techniques et fonctionnels réalisés nous avons étudié la
faisabilité du projet, sur deux temps :

Un regroupement pour la rentrée 2020 ou 2021 avec des travaux à minima

Un développement du campus avec des agrandissements pour le laboratoire LUSAC, pour la
bibliothèque universitaire

D’autre part, les estimations du projet prennent en compte les travaux de rénovation
envisagés par UNICAEN sur le site de l’IUT.

Il s’agit d’une étude de faisabilité, des travaux sont encore à mener:

- Sur les ouvrages de la bibliothèque

- Sur le sujet parc informatique/logiciels
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L’IUT & l’INSPE
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L’IUT & l’INSPE

Harmonisation à prévoir des horaires 

d’enseignements de l’INSPE et de l’IUT :

Matin : début 8 h – 12 h 30 ou 12 h 45 si pause

Après-midi : 14 h – 18 h 30

Durée de l’acte pédagogique :

CM : multiple de 1,5

TD : multiple de 1,5

TP : multiple de 1,5

Avec possibilité de module de 2 h sur le dernier 

créneau

Les impacts sur votre organisation

Partage des bureaux

Réaménagement des bureaux ~8 m² par personne

Création d’un pôle administratif commun

Création d’une fonction accueil

Création d’un pôle administratif mutualisé

Partage des salles de cours

Taux d’occupation IUT ~277h/an par salle

Taux d’occupation INSPE ~274h/an par salle

Taux moyen UNICAEN ~500h/an (850h/an sur le campus 1 de Caen)



LE SITE
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Le site

ERP Type R de 4ème catégorie 

Nombre de niveaux R+3 et un niveau de sous-sol 

Années de construction Rénovation du bâtiment historique datant du 19ème siècle en 1996 + 

extension en 1996 + extension en 2001. 

Effectif actuel 250 personnes pour le public – 20 personnes pour le personnel (selon 

déclaration du chef d’établissement) 

SDP Environ 5500m² 

SU 4589m² 

 



Le contexte énergétique
Un bâtiment à consommation modérée…mais loin des standard actuels
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Le contexte énergétique
Des faiblesses thermiques flagrantes : quelques exemples

05/09/2019 7
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et 

de l’INSPE de Saint-Lô

Simple vitrage 

Conduites de 

chauffage non 

isolées

Double vitrage de première 

génération (lame d’air de faible 

épaisseur, sans basse émissivité), 

parfois simple vitrage

Vitrages toute hauteur orientés 

Ouest

Radiateur devant le vitrage

Ponts thermiques liés aux dalles

une enveloppe thermique faiblement isolée, mais des bâtiments 
chauffés par des chaudières gaz au rendement correct.



Le contexte énergétique
Dans la réhabilitation légère (réaménagement et rafraichissement des locaux), pas
d’obligation de rénovation thermique, MAIS :

Une homogénéité thermique et un niveau de confort hygrothermique équivalent
souhaitables entre la réhabilitation et le neuf

Une cohérence à maintenir entre des formations dédiées à l’énergie et les bâtiments
qui les abritent…

Un nouveau décret, paru en juillet, qui impose une réduction des consommations
énergétiques aux horizons 2030, 2040 et 2050 par rapport aux consommations
actuelles (exemple : -40% en 2030).

Même si les parties neuves étaient traitées selon un haut niveau de performance
énergétique (exemple E4C1), le rapport des surfaces rend peu probable
l’atteinte des objectifs 2030 et ultérieurs en se focalisant uniquement sur la
performance dans la construction neuve.

L’Université doit donc profiter de l’opportunité du projet pour anticiper l’atteinte
des objectifs énergétiques, en ajoutant un volet énergétique et environnemental
ambitieux au programme de réhabilitation.
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15 salles GTE + 5 salles MMI + 1 salle pour les 2 Licences Pro (salle 2/SO 009 – 72m² - durée
d’utilisation : 750h/an) + 1 salle pour les formations à distance + 1 salle dédiée le matin aux cours
d’anglais (19-SO 046)

Les salles dédiées de l’IUT
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ancien N° 

salle

Nouveau 

n°
Niveau Surface

Capaci

té
usage actuel

Espace dédié ou 

mutualisable?

 Durée 

d'utilisation 

en h/an 

202 SO 205 R+2 37,39 14 TP (point d'eau) dédié GTE                      93 

207 SO 213 R+2 71,92 14 TP énergétique (point d'eau) dédié GTE                    174 

212 SO 221 R+2 38,85 12 TP (point d'eau) dédié GTE                    132 

213 SO 222 R+2 34,15 8 TP (point d'eau) dédié GTE                      39 

214 SO 223 R+2 33,7 ? TP (2 points d'eau) dédié GTE ?

301 SO 304 R+3 35,7 12 Studio de tournage dédié MMI                      36 

307 SO 313 R+3 56,58 16 TP réseaux dédié MMI                    195 

310 SO 318 R+3 38,74 12 Salle de montage audiovisuel dédié MMI                    345 

311 SO 320 R+3 21,81 4 Studio de tournage dédié MMI                      36 

312 SO 321 R+3 33,29 ? Studio de tournage dédié MMI  ? 

0 SO 013 RDC 20,42 4 Cours techniques dédié GTE  ? 

1 SO 012 RDC 20,04 4 Cours techniques dédié GTE  ? 

2 SO 009 RDC 71,66 48 TD - surtout licences pro
mutualisable licence pro et 

GTE car LP en alternance
                   756 

3 SO 016 RDC 13,71 4 Salle blanche dédié GTE  ? 

4 SO 017 RDC 8,92 4 Box TP dédié GTE  ? 

5 SO 019 RDC 13,8 4 Box TP dédié GTE  ? 

6 SO 020 RDC 13,79 4 Box TP dédié GTE  ? 

404 SO S 08 R-1 64,88 12

pièce à côté de la 405 presque 

aussi grande, salle technique - 

chambre climatique

dédié GTE  ? 

Hall GTE SO S10 SO S10 R-1 272,16 28 Atelier technique dédié GTE                    211 

Atelier SO S11 SO S11 R-1 111,24 14 Atelier technique dédié GTE                      72 

403 SO S 17 R-1 19,58 4
Frigos - petite salle de projets des 

étudiants
dédié GTE  ? 
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4 salles dédiées pour l’INSPE

Sur proposition des groupes de travail:
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Ancien N° 

salle 

Nouveau 

n° 
Niveau Surface Capacité Usage actuel 

Espace dédié ou 

mutualisable 

 Durée 

d'utilisation 

en h/an  

204 SO 210 R+2 68,53 40 TP informatique ESPE - SVT                    273  

309 SO 316 R+3 78,57 40 TP informatique ESPE Physique                    275  

405 SO S07 R-1 69,6 40 Salle de cours ESPE Arts Plastiques                    441  

410 SO S40 R-1 44,53 22 Salle de cours ESPE Musique                      39  

 

Les salles dédiées de L’INSPE
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Salles de cours magistraux :

Amphithéâtre d’une capacité de 165 places

Salle d’examen d’une capacité de 84 places

Salles de TD

Salle multimédia du RDC d’une capacité de 38
postes

L’ENB du R-1 d’une capacité de 28 postes

11 salles de TD d’une capacité de 19 à 33
étudiants

Salles de TP

5 salles de TP informatiques d’une capacité
actuelle de 19 étudiants

Les autres TP ont lieu dans des salles dédiées
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2 salles de cours 
magistraux

13 salles de TD

5 salles de TP

Les salles 
mutualisables



Pas de déplacement des dates (jour) de cours

Prise en compte des effectifs cibles

Cette première analyse a mis en exergue des difficultés pour ce qui est des cours magistraux. 

Ainsi une seconde analyse a été réalisée. Elle est basée sur le nombre de créneaux disponibles 
pour les CM/TD/TP et le nombre de créneaux nécessaires pour chaque formation

14

Analyse du planning semaines 45 et 46
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300 303 306 308 8 9 10 11 12 14 19 21 22 23 24 EXAM MULTIMEDIA AMPHI 409 411

SO 303 SO 308 SO 311 SO 314 SO 022 SO 023 SO 032 SO 028 SO 030 SO 027 SO 046 SO 037 SO 038 SO 039 SO 040 SO 053 SO 034 SO 048 SO S39 SO S41

R+3 R+3 R+3 R+3 RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC RDC R-1 R-1

23 45 19 19 22 25 25 19 19 33 19 35 32 32 32 84 38 175 29 28

34,33 68,58 70,15 53,24 33,59 37,07 37,25 54,57 53,37 49,64 32,74 53,77 48,99 48,46 48,05 187,4 123,37 168,88 43,75 101,82

Salle TD TP info TP info TP info TD com TD com TD TP info TP info TD TD TD TD TD TD CM TD info CM TD ENB

Salle TD TP info TP info Learning lab TD com TD com TD TP info TP info TD TP TD TD TD TD CM TD info CM TD ENB

AM M1A MMI 2 GTE 1 - MMI 2 UE G2 M1C GTE 2 GTE 1 - 1,5h GTE 1 et GTE 2 MMI 2 MMI 1 et 2 M1B UE G1

PM UE G1 M1A MMI 2 MMI 1 MMI 1 et UE G2 M1C GTE 1 - 2h GTE 1 - 1h GTE 1 - projet + contrôle GTE 1 GTE 2 et MMI 2 M1B MMI 2

AM GTE 1 MMI 1 MMI 2 MMI 2 MMI 1 GTE 1 GTE 1 MMI 1 et 2 MMI 2 M1C M2na M2a2 GTE 1 - 1h MMI 2 GTE 2 M1A UE G1

PM M2a2 MMI 2 MMI 1 GTE 1 MMI 1 et 2 MMI 2 M2na GTE 1 MMI 1 MMI 1 MMI 1 M1C DU GTE 1 MMI 2 GTE 2 M1A MMI 2

AM MMI 2 MMI 1 MMI 2 GTE 2 MMI 1 M2na GTE 1 GTE 1 GTE 1 - 1h puis atelier M1 MMI 2 GTE 2 et MMI 2

PM MMI 2 MMI 1 MMI 2 MMI 2 M1B M1C GTE 1 GTE 1 GTE 1 M2 MMI 2

AM GTE 1 MMI 1 MMI 1 MMI 1 et 2 GTE 1 et MMI 2 M1B M2A1 M1C M2na GTE 1  et GTE 2 MMI 2 MMI 2 GTE 1 et 2

PM MMI 1 MMI 1 M1B et M1A M2A1 M1C M2na

AM M2na MMI 1 et 2 MMI 2 MMI 1 et 2 MMI 2 M1B et M1A M2A1 M1C GTE 1  et 2 GTE 1 et 2 GTE 1 - 2,5h MMI 1 GTE 2

PM M2na MMI 2 M1B GTE 1 GTE 2 M1A M2A1 M1C GTE 1 GTE 1 GTE 1 et MMI 1 GTE 2

AM M2a2 MMI 1 MMI 2 M1A M1B MMI 2 MMI 1 GTE 2 GTE 1 GTE 1 GTE 1 et GTE 2 MMI 1 MMI 2 M1C MMI 2

PM M2a2 MMI 1 M1A M1B MMI 1 GTE 1 et MMI 1 et 2 GTE 1 et 2 GTE 1 GTE 1 GTE 2 MMI 2 MMI 2 M1C GTE 1

AM M1B MMI 2 MMI 2 MMI 2 MMI 1 et 2 MMI 2 MMI 1 MMI 1 M1A GTE 2 MMI 1 MMI 2 GTE 1 GTE 1 GTE 1  et GTE 2 MMI 1 M1C

PM M2na MMI 2 MMI 1 MMI 1 et 2 MMI 2 MMI 1 MMI 2 M1A M1B GTE 1  et 2 GTE 1 GTE 1 et  GTE 2 GTE 1 MMI 2 M1C MMI 1

AM M1C M1A MMI 2 MMI 1 et 2 MMI 1 et 2 GTE 1 et MMI 2 MMI 2 MMI 2 GTE 1 M1B GTE 1 et MMI 1 M2a GTE 2 MMI 1

PM M2na MMI 2 MMI 2 MMI 2 MMI 2 MMI 1 GTE 1 GTE 1 GTE 2 M2B et M2C GTE 1

AM GTE 1 MMI 1 et 2 MMI 1 MMI 2 MMI 2 GTE 1 et MMI 2 M1A M2na M2A1 GTE 1 MMI 1 GTE 2 MMI 1

PM MMI 2 M1A M1B M2A2

AM GTE 1 MMI 1 MMI 1 MMI 1 MMI 2 MMI  2 GTE 1 et MMI 2 MMI 1 M1B M2A1 GTE 1 MMI 1 et MMI 2 GTE 1

PM M2na MMI 2 MMI 1 MMI 1 MMI 2 MMI 2 M1A M2A1 MMI 1 GTE 2

usage

usage projeté

Ancien n°

Nouveau N°

Etage

effectif

Superficie

S
e
m

a
in

e
 4

5

LU.

MA.

ME.

JE.

VE.

S
e
m

a
in

e
 4

6

LU.

MA.

ME.

JE.

VE.
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Après analyse du planning des deux centres 
de formations :

Création d’une salle de projets pour GTE 
nécessaire

Peu de marge de manœuvre dans les 
disponibilités de salles de TD

Manque ponctuel d’une salle de cours magistraux

Faible utilisation de l’amphithéâtre dans sa 
capacité totale
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1 salle de projets GTE

1 salle de cours 
magistraux pour 56 

étudiants

Disponibilité de plus de 
salles de TD quand 
LUSAC sera déplacé

Division de 
l’amphithéâtre à 

envisager

Les espaces à 
créer



La séparation de l’amphithéâtre
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La séparation de l’amphithéâtre
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Partie 2
Les autres composantes du site



6 postes administratifs
19 formateurs IUT

10 formateurs INSPE
4 postes techniques

Recherche énergie et 
matériaux

Chercheurs
+ 6 thésards - doctorants

Création d’un tiers lieu
70 places de cafétéria

150 places en 
bibliothèque : 
consultation et 

espaces coworking
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Les pôles support

2013/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

Pôle administratif : 6 postes

Accueil 1 banque d'accueil, directionnel, téléphone, courrier 20 m²

Scolarité 1 bureau double pour 2 personnes 24 m²

1 bureau individuel / espace de réunion 12 m²

Direction 2 bureaux individuels communicants 24 m²

5 postes de travail

25% circulations 20 m²

TOTAL 100 m²

Pôle Enseignement

GTE 3 bureaux individuels (chef de dpt, dr adjoint, dr études, resp. LP)

MMI 3 bureaux individuels (dont 1 à proximité salle 19)

LUSAC 1 bureau individuel pour la directrice du labo

GREYC 1 bureau individuel

Direction IUT / ESPE 1 bureau de passage mutualisé

9 postes dans bureaux individuels

GTE 5 postes dans des bureaux partagés (2 enseignants par bureau possible)

MMI 8 postes dans des bureaux partagés (si possible individuels)

ESPE 3 postes dans un bureau partagé par les coordinateurs

4 postes dans une salle de coworking avec casiers pour les formateurs (1/2 de l'effectif)

Autres 1 bureau partagé pour les intervenants extérieurs

1 bureau pour les vacataires

22 postes dans des bureaux partagés ou individuels

Bureaux individuels

Bureaux partagés

Pôle Logistique

Bureaux 1 bureau pôle informatique

3 postes dans bureau pôle immobilier

4 postes

Espaces techniques 1 atelier de fabrication matériel pédagogique

1 local ménage avec vestiaires

1 local reprographie

Espaces collectifs

2 salles de réunion

1 salle de pause

Un pôle administratif 

en charge de l’accueil 

des étudiants

Un pôle 

enseignements avec 

des types de bureaux 

variés

Un pôle logistique : 

immobilier et 

informatique

Des espaces partagés 

par le personnel

BIBLIOTHEQUE

Accueil 1 banque d'accueil avec 2 postes dans la bibliothèque dès le démarrage

1 bureau double pour 2 personnes dans la bibliothèque en phase 2



Le laboratoire LUSAC
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LABORATOIRES DE RECHERCHE 351 m²

Laboratoires actuels 4 labos 46 m² 184 m²

Laboratoire de recherche hydrogène 1 labo 135 m² 135 m²

Circulations horizontales et verticales 319,0 m² 0,1 32 m²

ESPACES PRIVES 121 m²

Bureaux

bureaux individuels 2 u 12 m² 24 m²

Bureaux à 2 pour les thésards 2 u 24 m² 48 m²

Locaux techniques

Local de stockage produits dangereux 1 u 8 m² 8 m²

Sanitaires 1 u 10 m² 10 m²

local poubelle 1 u 3 m² 3 m²

Circulations horizontales et verticales (compris SAS d'entrée) 93 m² 0,3 27,9 m²

TOTAL SDO 471,80 m²

TOTAL SURFACE DE PLANCHER 488,31 m²

Laboratoire de recherche LUSAC

nombre ratio/ unité SDO

Extension pour 

développer des 

projets de recherche 

sur l’hydrogène,

Création de bureaux 

pour les doctorants, 

Amélioration des 

horaires d’accessibilité 

et de l’autonomie du 

laboratoire,

Sécurisation vis-à-vis 

des étudiants.

Il n’est pas envisageable de réquisitionner plus d’espaces

d’enseignements pour le laboratoire de recherche, qui doit de plus être

mieux sécurisé. La surface nécessaire devra donc être reconstruite dans

le cadre d’une extension.



La bibliothèque universitaire
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Créer une bibliothèque 
universitaire, cœur du 

campus

Créer un tiers-lieu : 
unique, fédérateur de 

brassage et de 
rencontres

Espace de culture, 
sociabilité, 

apprentissage et 
détente
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ESPACES PUBLICS 851 m²

Cafétéria

Cuisine, vestiaires, guichet 1 u 30 m² 30 m²

Espaces de convivialité 70 places 1 m²/place 70 m² 70

Espaces culturels

kiosque (presse, magazines d'actualité) 1 u 5 m² 5 m²

espace d'exposition évolutif 1 u 30 m² 30 m²

salle de formation/conférence 20 places 2,5 m²/place 50 m² 20

Entrée - Accueil

banque d'accueil et de prêt 1 u 15 m² 15 m²

local stockage PC libre services 1 u 4 m² 4 m²

sanitaires publics 210 places 0,06 m²/place 13 m²

Espaces de consultation

espaces de reproduction 1 u 6 m² 6 m²

places standards & bureautique 35 places 2,7 m² / place 95 m² 35

places assises type "chauffeuses" 20 places 2,25 m² / place 45 m² 20

places TV et consultation audiovisuelle 5 places 4 m² / place 20 m² 5

salles de travail (8 personnes) 2 u 16 m²/ u 32 m² 16

salles de travail (4 personnes) 11 u 10 m²/ u 110 m² 44

Espaces documents

collections en accès libre 500 ml ouvrages 2,7 ml/m² 185 m²

Circulations horizontales et verticales 709,3 m² 0,2 142 m² 210

dont 140 dans la BU

ESPACES PRIVES 51 m²

Bureaux 2

bureaux individuels 2 u 12 m² 24 m² 2

local pilon 1 u 12 m² 12 m²

local poubelle 1 u 3 m² 3 m²

Circulations horizontales et verticales 39 m² 0,3 11,7 m²

TOTAL SDO 901,84 m²

TOTAL SURFACE DE PLANCHER 933,41 m²

Bibliothèque universitaire et cafétéria
# places

nombre ratio/ unité SDO



La bibliothèque universitaire
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Concordia (Montreal) : fab-lab Anti-café : franchise de café coworking en France

Le « kiosque » de la bibliothèque 
interuniversitaire Sainte-Barbe à Paris

Les 7 lieux, nouvelle médiathèque 
de Bayeux Intercom

Café Station F – Paris – espace 
coworking



Partie 3
Le projet d’aménagement



Un projet en 2 temps

Des constructions neuves sur une temporalité plus longue que des rénovations

Une phase 1 temporaire pour un rapprochement rapide, avec des contraintes
fonctionnelles

Une phase 2 qui répond aux problématiques, redonne de la souplesse et entame
le développement d’un vrai campus à Saint-Lô
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Phase 1 : pour un rapprochement avec des travaux à minima
La contrainte de délai à prendre en compte pour des constructions induit une première phase qui se limite à des réaménagements
intérieurs :

Création d'une salle de projets pour GTE

Intégration à minima des collections de la bibliothèque de l'INSPE

Le laboratoire LUSAC reste à son emplacement actuel

Aménagement de postes de travail complémentaires dans les bureaux

Maintien de la cafétéria étudiante en l'état mais réaménagement de l'espace pour favoriser son utilisation pour permettre à 50
étudiants d'y déjeuner

Aménagement des 4 salles dédiées pour l'INSPE

Rénovation de l'amphithéâtre pour en faire un amphi pédagogique et confortable, voire le diviser en 2 espaces qui peuvent être réunis

Aménagement d’espaces de coworking dans le hall + remise en service de l’accueil

Equipement en prises réseau des salles souhaitées

Aménagement de stationnements extérieurs supplémentaires

Aménagement d'une salle dédiée à la formation à distance (10 postes) - salle 11 pressentie : plutôt la SO 041/ 19 pour maintenir la
salle 11 en TP informatique (19 postes possibles)

Aménagement d’équipements vidéoprojecteurs dans la salle multimédia.

2613/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô



2713/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

REZ-DE-CHAUSSEEPHASE 1 : pour un rapprochement avec travaux à Minima

RDC



Niveau -1

PHASE 1 : pour un rapprochement avec travaux à Minima

R-1
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PHASE 1 : pour un rapprochement avec travaux à Minima

R+1
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PHASE 1 : pour un rapprochement avec travaux à Minima

R+2
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PHASE 1 : pour un rapprochement avec travaux à Minima

R+3
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RETROPLANNING

Présentation du projet aux élus fin

2019

Sélection MOE en mars 2020

Etudes de MOE de avril 2020 à juillet

2020 (4 mois)

Sélection des entreprises de

septembre à novembre 2020 (2 mois)

Travaux de janvier à septembre 2021

(en partie en site occupé, le reste

pendant les vacances)

Rapprochement : rentrée 2021

Phase 1
Surface Unité Prix unitaire Total HT

ESPACES ETUDIANTS
Création d'une salle de projets GTE (compris impacts sur salle du dessous) 70 m² 1 500 €       105 000 €                  

Suppression du vide sur la cafétéria dans le hall 41,16 m² 1 000 €       41 160 €                    

Aménagement d'espaces de co-working dans le hall 24 postes 700 €          16 800 €                    

Réaménagement de la cafétéria 300 m² 70 €            21 000 €                    

Aménagement de la salle 11 pour la formation à distance 10 postes 600 €          6 000 €                      

Aménagement salle SVT INSPE 68,53 m² 200 €          13 706 €                    

Aménagement salle Sciences Physique INSPE 78,57 m² 200 €          15 714 €                    

Aménagement salle arts Plastiques INSPE 69,6 m² 200 €          13 920 €                    

Aménagement salle musique ESPE (placard + acoustique) 44,53 m² 200 €          8 906 €                      

Rénovation de l'amphithéâtre 170 places 1 000 €       170 000 €                  

Création d'une séparation pour créer 2 espaces dans l'amphithéâtre 1 forfait 80 000 €     80 000 €                    

POLE ADMINISTRATIF
Remise en service de la borne accueil

POLES ENSEIGNEMENT ET IMMOBILIER
Séparation salle de pause / réunion par cloison coulissante (6m de long) 18 m² 450 €          8 100 €                      

Aménagement de postes de travail supplémentaires dans les bureaux 17 postes 600 €          10 200 €                    

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
Déménagement des collections de l'IUT et de l'ESPE - stockage dans des bungalows

LUSAC
/

RENOVATION DU BATIMENT
Projet de signalétique globale du bâtiment 1 forfait 30 000 €     30 000 €                    

Mise en conformité PMR suivant rapport Ad'Ap 1 forfait 112 304 €   112 304 €                  

Mise en place d'une ventilation dans les locaux impactés par le radon 2 forfait 2 500 €       5 000 €                      

GTB? Eclairage? -  €                          

GTC - Remplacement des automates et mise en œuvre d'un régulation communicante 1 forfait 28 000 €     28 000 €                    

GTC - Remplacement de la supervision 1 forfait 8 000 €       8 000 €                      

Remplacement du système de ventilation de l'amphithéâtre 1 forfait 25 000 €     25 000 €                    

Remplacement du sol de la salle d'examen 187 m² 80 €            14 960 €                    

Remplacement de la moquette des bureaux au R+2 29 m² 80 €            2 320 €                      

Remplacement des canons des serrures 120 unité 80 €            9 600 €                      

RENOVATION THERMIQUE
Isolation des murs 3 427      m² 100 €          342 664 €                  

Remplacement des menuiseries extérieures (dont skydôme) 1 113      m² 300 €          333 978 €                  

Isolation de toiture 3 273      m² 127 €          417 000 €                  

ESPACES EXTERIEURS
Création de places de stationnement complémentaires 20 places 1 250 €       25 000 €                    

COUT TRAVAUX HT PHASE 1 1 864 332 € 

PHASE 1



Phase 2 : pour le développement du campus

Les projets de construction pour la bibliothèque universitaire et le laboratoire sont
incompatibles avec un objectif rentrée 2020 ni même 2021.

Ils font donc l’objet d’une seconde phase de travaux.

Création d’un pôle administratif en lien avec l’accueil

Création de nouveaux locaux pour les laboratoires de recherche LUSAC

Construction d'une bibliothèque universitaire en lien avec un tiers-lieux étudiant convivial

Création d'une salle de cours magistraux supplémentaire

Aménagement des espaces LUSAC en salles de TD/TP supplémentaires

3313/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô



3413/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

Phase 2 : pour le développement du campus

RDC



3513/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

Phase 2 : pour le développement du campus

R-1



3613/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

Phase 2 : pour le développement du campus

R+1



3713/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

Phase 2 : pour le développement du campus

R+2



3813/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

Phase 2 : pour le développement du campus

R+3



3913/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

Phase 2 : pour le développement du campus

Plan masse



A l’échelle du campus

4013/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et 

de l’INSPE de Saint-Lô

Le site de l’IUT est également bordé par le groupe FIM, l’EGC Normandie, 

non loin de l’IFSI et des lycées qui intègreraient le périmètre de ce campus.



4113/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

RETROPLANNING

Validation financement décembre

2019

Procédure adaptée – 4 mois : janvier

2020 – avril 2020 (si concours : 6

mois)

Etudes APS-APD avant dépôt de PC

– 5 mois : mai à septembre 2020

(dépôt PC en septembre 2020=>

obtention en mars 2021)

Etudes PRO-DCE – 4 mois :

septembre à janvier 2021

Consultation des entreprises – 3

mois : février à avril 2021

Travaux – 12 mois : démarrage

possible mai 2021 fin mai 2022

Ouverture des nouveaux locaux :

rentrée 2022

Surface Unité Prix unitaire Total HT

Transformation de la cafétéria en salle de cours magistraux 70 m² 1 000 €       70 000 €                        

Réaménagement des locaux LUSAC en salles de TP 184,5 m² 200 €          36 900 €                        

Construction d'un pôle administratif en lien avec l'accueil 80 m² 1 800 €       144 000 €                      

Déménagement de certains postes de travail

Réaménagement de l'espace existant 149 m² 150 €          22 350 €                        

Construction d'une extension pour la bibliothèque universitaire / Cafétéria 784,41 m² 1 800 €       1 411 932 €                   

Construction d'une extension dédiée au laboratoire de recherche LUSAC 488,31 m² 1 800 €       878 963 €                      

-  €                              

-  €                              

-  €                              

Modification des surfaces vitrées des extensions qui génèrent des sensations de parois froides -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

Plantations pour compenser la suppression des arbres du site

COUT TRAVAUX HT PHASE 2 2 564 145 €    

ESPACES EXTERIEURS

ESPACES ETUDIANTS

POLE ADMINISTRATIF

POLES ENSEIGNEMENT ET IMMOBILIER

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE

LUSAC

PHASE 2

RENOVATION DU BATIMENT

RENOVATION THERMIQUE

Phase 2



Coût d’opération phase 1 + phase 2

4213/09/2019
Etude de faisabilité pour le rapprochement de l’IUT et de l’INSPE de 

Saint-Lô

100  - Acquisition NC

101  - Frais d'actes NC

T100 - Acquisitions 0,00 € 0,00 € 0,00 €

201  - Etudes géotechniques G1/G2/G4 pour bâtiment neuf (Phase 2) 1 u 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 €

202  - Mise à jour diagnostic amiante et plomb (Phase 1) 1 u 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 €

T200 -  Etudes préalables 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 €

300  - Coût travaux phase 1 5 500,00 m² 1 864 331,51 € 372 866,30 € 2 237 197,81 €

301  - Coût travaux phase 2 (extensions et réaménagements) 1 352,72 m² 2 564 145,46 € 512 829,09 € 3 076 974,55 €

302  - Aléas de 5% 221 423,85 € 44 284,77 € 265 708,62 €

T300 -  Travaux 4 649 900,82 € 929 980,16 € 5 579 880,98 €

400  - Maîtrise d'œuvre et BET (structure, thermique, fluides…) - PHASE 1 13,00% 254 481,25 € 50 896,25 € 305 377,50 €

400  - Maîtrise d'œuvre et BET (structure, thermique, fluides…) - PHASE 2 13,00% 350 005,86 € 70 001,17 € 420 007,03 €

401  - OPC - PHASE 1 1,25% 24 469,35 € 4 893,87 € 29 363,22 €

401  - OPC - PHASE 2 1,25% 33 654,41 € 6 730,88 € 40 385,29 €

402  - CT - PHASE 1 0,75% 14 681,61 € 2 936,32 € 17 617,93 €

402  - CT - PHASE 2 0,75% 20 192,65 € 4 038,53 € 24 231,17 €

403  - SPS - PHASE 1 0,30% 5 872,64 € 1 174,53 € 7 047,17 €

403  - SPS - PHASE 2 0,30% 8 077,06 € 1 615,41 € 9 692,47 €

404  - Géomètre 0,00 €

405  - Programmation / AMO 25 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 €

T400 -  Honoraires 736 434,83 € 147 286,97 € 883 721,79 €

600  - Assurance dommage d'ouvrage 1,25% 58 123,76 € 11 624,75 € 69 748,51 €

600  - Frais financiers € 0,00 € 0,00 €

T600 -  Frais financiers 58 123,76 € 11 624,75 € 69 748,51 €

COUT OPERATION GLOBAL 5 454 459,40 € ######## € 6 545 351,29 €

2 345 176,70 € 173 138,36 € 2 518 315,06 €

3 109 282,70 € 616 049,05 € 3 725 331,75 €

non compris

non compris

Dont coût opération phase 1   

Dont coût opération phase 2   

Coût d'opération global
DESIGNATION DES POSTES H.T. T.V.A. T.T.C.



Merci
de votre attention

Contact
Chargée d’opération : Marie LAPPREND

02.33.53.89.41

marie.lapprend@oreka-group.fr

mailto:marie.lapprend@oreka-group.fr

