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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 

 

Dans la suite du présent document le "Maître d'ouvrage" est le pouvoir adjudicateur pour le 
compte duquel les travaux sont exécutés. 

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP. 

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES 

1-1. Objet du marché 

Le présent marché est un marché de travaux relatif à la mise en accessibilité des Palais de Justice 
Finosello et Masseria à Ajaccio. 

 

Les lieux d’exécution des prestations sont les suivants : 

- Palais de Justice Finosello, avenue du Maréchal Lyautey, 20 090 Ajaccio 

- Palais de Justice Masseria, 4 boulevard Masseria, 20 181 Ajaccio  

 

Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail. 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des  

Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est 
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard 
du maître d'ouvrage. 

1-2. Décomposition en tranches et en lots 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches 

L’opération de travaux est allotie et fait l’objet de marchés distincts : 

LOT 1 Gros œuvre Démolition Equipements d’escaliers Faïence Carrelage 

LOT 2 Plâtrerie Peinture Signalétique 

LOT 3 Menuiseries 

LOT 4 Serrurerie 

LOT 5 Plomberie 

LOT 6 Electricité 
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1-3. Intervenants et forme des notifications 

1-3.1. Mandataire du maître d'ouvrage 

Sans objet 

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché 

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont 
formulées dans le projet d'acte spécial en utilisant le modèle pré rempli fourni par le RPA. 

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, 
l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-6.3. ci-après. 

1-3.3. Conduite d'opération 

La fonction de conduite d’opération est assurée par le Département Immobilier d’Aix en Provence 
du Ministère de la Justice 

1-3.4. Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d'œuvre désignée pour l’opération est : 

SAS INGEMETRIE 

SIRET : 800 765 406 00015 

220 boulevard de la Paix 

13 640 LA ROQUE D’ANTHERON 

 

Elle est chargée des missions suivantes : 

AVP : Les études d’avant-projet y compris DAT ; 

PRO/DCE : Les études de projet / Dossier de Consultation des entreprises ; 

ACT : L’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ; 

VISA : Examen de la conformité au projet des études d’exécution réalisées par les 
entrepreneurs 

DET : La direction de l’exécution des marchés de travaux ; 

AOR : L’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 
"Garantie de Parfait Achèvement" (GPA) prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux ; 

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir 
adjudicateur est réalisée par le maître d'œuvre. 

1-3.5. Contrôle technique 

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique. Ce contrôle est 
assuré par :  

APAVE SUDEUROPE SAS  
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C.C. « Lido Marana » - Route du Stade Furiani – CS 90015 

20296 BASTIA Cedex 

Les missions confiées par le maître d'ouvrage au contrôleur technique sont : 

• Mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement 
indissociables ; 

• Mission LE, relative à la solidité des existants ; 

• Mission SEI, relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ; 

• Mission F, relative au fonctionnement des installations ; 

• Mission HAND, relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes 
handicapées ; 

• Mission HAND ATT, relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes 
handicapées en fin de travaux 

1-3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des 
Travailleurs (SPS) 

La mission de coordination en matière de SPS en phase de conception et réalisation est assurée 
par : 

SAS SOCOTEC – Agence Construction Corse 

1 parc du belvédère – route du Salario  

20 000 AJACCIO 

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS". 

1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) 

Sans objet. 

1-3.8. Autres intervenants 

Sans objet. 

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur 

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement 
ultérieur, par : Madame la Cheffe du Département Immobilier d'Aix en Provence. 

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques 

Conformément à l’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse électronique du titulaire (ou du mandataire du 
groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les 
documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font 
obligation de domicile en un autre lieu. 
 
En complément de l’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties 
veilleront tout au long de l’exécution du marché à ce que les adresses mails indiquées dans les 
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels. 
 
Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maître d'ouvrage procèdera à la 
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notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme 
de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement 
(destinataire). 
 
La messagerie sécurisée de PLACE assurera la traçabilité, la sécurité, la confidentialité et 
l'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. 
 
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de façon 
certaine la date et l’heure de sa réception de l'information. 
 
En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et l'heure de réception de la première 
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, 
qui sont considérées comme celles de la notification. 
 
Conformément à l'article 3.1.2 du CCAG, à défaut de consultation de l'information sur PLACE par 
le destinataire, dans les huit jours à compter de l'envoi de l'information (ou de la mise à disposition 
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés à l'issue de ce délai. 
  
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne 
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent à courir à 0 heure le lendemain de l'accusé de 
réception par le destinataire dans PLACE. 
 
Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure 
suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai. 
 
Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maître d'ouvrage et/ou le maître 
d'œuvre, ceux-ci veilleront à utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire 
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant. 
 
Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera à courir dans les 
mêmes conditions que celles décrites pour la notification par le maître d'ouvrage. 

1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures de 
sécurité 

1-4.1. Travaux intéressant la “Défense” 

Sans objet. 

 1-4.2. Obligation de confidentialité 

En complément de l’article 5.1 du CCAG-travaux le titulaire et ses sous-traitants éventuels sont 
également tenus à l’obligation de discrétion s’agissant de tous documents et informations non 
confidentiels qui leur seront communiqués dans le cadre de leurs interventions et des résultats 
obtenus. Ils s’engagent à ne diffuser aucun de ces documents et informations sans l’accord 
préalable express du RPA. 

1-4.3. RGPD (Règlement général sur la protection des données) 

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une façon générale le titulaire est responsable du 
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage 
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en 
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat. 



  

 

 

 10/38  

 

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accès à des données 
personnelles détenues par le maître d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc 
pas prévu de dispositions particulières à cet effet. 

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles données 
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maître d'ouvrage afin de convenir ensemble des 
mesures particulières nécessaires à la protection de ces données dans le respect des exigences 
du règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. 

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue 
à l'article 4.4 du présent CCAP. 

1-4.4. Mesure de sécurité et de sûreté 

Le bâtiment concerné par les travaux est un site occupé dont la continuité d’activité doit 
nécessairement être assurée tout le temps des travaux. 

En raison de la nature des locaux et des risques qui y sont liés, chaque intervenant devra déclarer 
son identité, à minima 5 jours avant l’intervention, par l’envoi d’une pièce d’identité. Les 
exploitants se réservent le droit de refuser l’accès des intervenants au bâtiment à l’issue de cette 
vérification d’identité. Chaque intervenant pourra être contrôlé à tout moment de la journée par le 
chef d’établissement ou son représentant et devra pouvoir justifier de sa présence dans les locaux 
soit par un badge d’entreprise, soit par un vêtement identifiable comme un vêtement de 
l’entreprise. L’attention du titulaire est aussi appelée à la plus grande vigilance sur le contrôle des 
accès. Il lui est demandé de maintenir la fermeture du site en toutes circonstances pour éviter 
des intrusions illicites. 

1-5. Contrôle des coûts de revient 

Sans objet. 

1-6. Dispositions générales 

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de 
la main d'œuvre et aux conditions du travail. 

Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même et ses sous-traitants quel que soit leur 
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions 
fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail. 

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à 
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants. 

En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à l'article 
50.3.1 du CCAG. 

 

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les 
six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. 

 

Dans le cas de groupement, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être 
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
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En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 
titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie 
et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. 
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et 
le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, 
jusqu’à la fin de l'exécution du marché. 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du 
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 
du Code du Travail. 

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs 
détachés 

1-6.2.1. Intervenants étrangers 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls 
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors 
TVA. 

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié 
à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les 
documents demandés par ledit article. 

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 
titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie 
et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. 
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et 
le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, 
jusqu’à la fin de l'exécution du marché. 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du 
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 
du Code du Travail. 

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de 
variation de change. 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration 
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents 
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet 
............................ 

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 
du présent CCAP. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au 
marché sont rédigées en français." 

En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant 
procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la 
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déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail. 

 

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales 

a/ Désignation d’un représentant du titulaire 

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché 
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le 
territoire français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la 
durée du détachement. 

b/ Documents à produire 

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître 
d’ouvrage les documents suivants : 

• Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale 
mentionnée à l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant : 

o Les salariés détachés par ses soins, 

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang 
dans la chaîne de sous-traitance, 

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située 
hors de France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent marché par le 
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang. 

• Une copie du document désignant le représentant susmentionné. 

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se 
conformer à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre 
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux 
torts du titulaire dans les conditions définies à l’article 50.3 du CCAG. 

c/ Obligation d’affichage 

Dès la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte à la connaissance des 
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R. 4534-139 du 
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D. 1263-21 
du code du travail. 

L’affichage doit être traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États 
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier. 

Le titulaire informe sans délai le maître d’ouvrage de cet affichage. 

A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité dans les conditions définies à l'article 4-4.6. 

1-6.3. Responsabilités et Assurances 

1-6.3.1 Responsabilités 

D’une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois 
règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et 
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 
du code civil. 

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun 
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Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police 
destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le 
maître d'ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et 
immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des 
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés. 

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux 
parties anciennes du fait des travaux entrepris. 

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et après les travaux les minimums de garantie 
suivants : 

• Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ; 

• Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre. 

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale : 

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coût prévisionnel des travaux et honoraires est 
inférieur à 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de 
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l’ouverture du 
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. 

Cette police comporte les garanties suivantes : 

• Garantie effondrement avant réception  

• Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et 
techniquement indivisibles 

• Dommages immatériels consécutifs à sinistres engageant la responsabilité civile 
décennale du titulaire 

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de 
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme à l'arrêté du 5 janvier 
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances. 

Chaque entreprise devra être en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous-traitants 
au fur et à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront 
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui 
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil. 

1-6.3.4 Dispositions communes 

Par dérogation à l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, pour justifier l’ensemble de ces garanties, le 
titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie 
d’assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mêmes conditions de 
garantie. Il doit adresser ces attestations au RPA dans le mois qui suit la date d'expiration de la 
garantie antérieure, pendant toute la durée de sa mission. 

Sur simple demande du RPA, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent chantier 
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune suspension ni résiliation. 

Il notifiera au RPA toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties, 
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc …). 

Le titulaire qui met en œuvre des techniques non courantes s’engage à obtenir de son assureur 
de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire. 
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l’un de ses sous-
traitants), le RPA se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une assurance 
complémentaire dont le coût sera à la charge du titulaire. Le non-respect de ces obligations en 
cours d’exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par le RPA aux 
torts du titulaire et à ses frais. 

1-6.4. Réalisation de prestations similaires 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à chaque titulaire la réalisation de 
prestations similaires à celles de leur marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés 
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP. 

1-6.5. Clauses sociales et environnementales 

Clauses sociales : 

Sans objet 

Clauses environnementales : 

Le titulaire de chaque lot devra justifier d’une démarche permettant de vérifier le pourcentage de 
valorisation matière des déchets produits sur son chantier afin de se conformer à la directive 
européenne 2008/98/CE et la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV du 
18 août 2015) qui fixent l’objectif de valorisation matière (réemploi, recyclage, remblaiement et 
autres valorisations matières) à 70 % du volume des déchets produits sur un chantier de BTP. 

Chaque entreprise sera également soumise au tri 7 flux imposé via la filière REP Bâtiment et elle 
devra donc être en mesure de produire l’attestation justifiant le respect du décret 7 flux et 
l’orientation de ses déchets vers les bons exutoires.  

Dans ce cadre, le titulaire pourra proposer une solution de réemploi ou de revalorisation des 
déchets issus des déposes y compris proposition d’organismes ré-utilisateurs qui pourront être 
approchés en phase chantier. 

En complément, l’entreprise devra justifier de l’inscription de clauses environnementales dans 
ses pratiques et démarches professionnelles.  

Ces clauses devront être mesurables et pourront porter sur différents critères à la convenance 
de l’entreprise : 

- Déplacements écologiques (véhicules électriques, covoiturage pour les réunions, 
transport en commun, …). 

- Réduction de CO2 (Financement de plantation d’arbres, …). 

- Toute autre mesure pouvant contribuer à développer les causes environnementales. 

Pour les produits où cela est applicable, il sera demandé au titulaire de privilégier l'emploi de 
produits NF Environnement ou avec ECO LABEL lorsqu’ils respectent les attentes techniques 
des CCTP. 

1-6.6. Autres dispositions générales 

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués 
sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de 
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée à la preuve que les 
sommes réclamées n'ont fait l'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun règlement au titulaire 
par son ou ses assureurs. 
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

2-1. Ordre de priorité 

 

A – Pièces particulières : 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, ces pièces sont, par ordre de priorité, les 
suivantes : 

• L’Acte d’Engagement (AE) et son annexe n°1 ainsi que ses éventuelles annexes 
constituées des déclarations de sous-traitance antérieures à la notification du marché 
dans leurs versions résultant des dernières modifications éventuelles ; 

• Les avenants éventuels à l’acte d’engagement ; 

• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

• Le Cahier des Clauses Communes Générales ; 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du Lot concerné ; 

• Les Documents Graphiques du marché ; 

• Le calendrier détaillé d’exécution des travaux visé à l’article 4-1.2 du présent CCAP 

• Les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance, 
postérieurs à la notification du marché ; 

• La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) du Lot concerné ; 

• Le rapport initial de contrôle technique (RICT) de chaque site et leurs éventuelles mises 
à jour ; 

• Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PGCSPS) et ses mises à jour éventuelles ; 

• Le rapport de repérage du plomb avant travaux du Palais de Justice Finosello de juillet 
2021 

• Le rapport de repérage d’amiante avant travaux – RAAT (Repérage Amiante Avant 
Travaux) du Palais de Justice Finosello de juillet 2021 et son rapport complémentaire de 
novembre 2024; 

• Le rapport de repérage du plomb avant travaux du Palais de Justice Masseria de juillet 
2021 

• Le rapport de repérage d’amiante avant travaux – RAAT (Repérage Amiante Avant 
Travaux) du Palais de Justice Masseria de juillet 2021; 

• Le mémoire technique remis par le titulaire du marché complété le cas échéant par les 
courriers et/ou éléments de négociation. 

 

B – Pièces générales : 

Les documents applicables sont : 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et l’ensemble des textes 
qui l’ont modifié ; 
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• Les normes et textes mentionnés au CCTP ; en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix du présent marché tel qu’il est défini à l’article 3-3.2 du présent 
CCAP. 

• Le décret du 8 janvier 1965 et textes additifs relatifs à la sécurité et à l’hygiène dans les 
travaux de bâtiment ;  

• Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres 
excavées et des sédiments ; 

• Le guide, édité par l’OPPBTP, sur les préconisations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID 
19 en vigueur  

 

2-2. Cession ou nantissement des créances 

En application de l’article R.2191-46 du CCP et par dérogation à l’article 4.2 du CCAG-Travaux, 
le RPA remet, suite à la demande exprimée par le titulaire, l’exemplaire unique ou le certificat 
de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché. Cette demande est 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Le 
certificat de cessibilité sera conforme au modèle prévu dans l’arrêté du 22 mars 2019. 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION 
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

3-1. Tranche(s) optionnelle(s) 

Sans objet. 

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 

3-2.1. Contenu des prix 

Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de l’ensemble des prescriptions 
définies dans les pièces du marché, notamment : 

• Des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de 
la santé ; 

• Des aménagements des plages de travail suivant le planning particulier des audiences et 
en particulier des travaux bruyants à prévoir en horaires décalés et les week-ends 
; 

• Des dépenses liées aux mesures engendrées par l’élimination des déchets conformément 
à la législation en vigueur ; 

• Des incidences engendrées par le fait que les travaux se déroulent en site occupé ; 

• Des dépenses de stationnement des véhicules de l’entreprise hors de l’établissement ; 

• Des dépenses liées à l’occupation du domaine public ; 

• Des dépenses liées aux mesures à prendre au titre de la sécurité sanitaire COVID-19 telle 
que définie dans le guide de l’OPPBTP. 
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3-2.2. Consommations d’eau et d’électricité 

Outre les facilités dont pourrait bénéficier l’entreprise pour l’installation de ses chantiers, en 
application du 8-4.1 ci-après, le maître de l’ouvrage fournira à titre gratuit l’eau et 
l’électricité.  

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander une participation du titulaire en 
cas de consommation excessive. 

3-2.3. Forme du prix 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés par application d’un prix global 
et forfaitaire.  

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG, 
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un avenant 
ou une décision de poursuivre signée par le RPA. 

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix 

Sans objet. 

3-2.5. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : 

• Les projets de décompte sont présentés conformément au modèle qui est remis au 
titulaire lors de la période de préparation par la maîtrise d’œuvre ; 

• Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 
du CCAG-Travaux ; 

• Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus. Si le marché 
est révisable, sous 10 jours à compter de la connaissance des index définitifs, un calcul 
du solde des révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant 
intervient dans le délai défini au paragraphe B ci-dessous ; 

• Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2 du 
CCAG-Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure 
le RPA d'y procéder avec copie au maître d’œuvre. L’absence de notification au titulaire 
du décompte général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours à compter de la réception 
de cette mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif ; 

• Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le RPA de lui régler directement certaines 
sommes qu’il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en 
application des dispositions des articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande 
publique, le maître de l’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent 
à payer au titulaire ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt ; 

• Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maître de l’ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence. 

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement 

A – transmission : 

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte". 

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants : 

• Ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation 
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électronique ; 

• Décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation 
électronique ; 

• Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.  

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue après inscription sur le portail 
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr  

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant 
: https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/  

Les factures dématérialisées adressées devront comporter outre les autres mentions prévues à 
l’article 1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation 
électronique, les informations suivantes : 

Eléments à reporter ou à renseigner, obligatoirement, pour chaque demande de paiement : 

Éléments 

N° du marché  

N° SIRET – Département Immobilier (Maîtrise d’ouvrage) : 130 005 093 00062 

N° SIRET du MOE INGEMETRIE : 800 765 406 00015 

Code du service exécutant de la dépense : FAC0000013 

Numéro d’engagement juridique -EJ - (numéro à 10 chiffres figurant sur l’acte d’engagement et 
sur la notification du marché) 

800 765 406 00015 

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché 
(état d’acompte, solde…) et émanant selon les cas : 

• Du titulaire : cadre de facturation A1 

• Des cotraitants (transmission à l’attention du mandataire pour ‘validation’) : cadre de 
facturation A12 

• Des sous-traitants (transmission à l’attention du titulaire par ‘validation’) : cadre de 
facturation A9 

Nota : Une note détaillée sur l'utilisation de Chorus Pro est disponible : 
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique  

*a- le titulaire est un candidat individuel, unique : 

1) Demande de paiement en l’absence de sous-traitance 

La demande de paiement est constituée d’un projet de décompte mensuel conforme au modèle 
fourni par le RPA lors de la période de préparation et d’une situation de l’avancement des travaux 
conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique
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Elle est envoyée, par l’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments à renseigner sont les suivants 
dans l’onglet ‘Facture travaux’ : 

• Cadre de facturation à utiliser libellé ‘A4’ ; 

• SIRET de la maîtrise d’œuvre apparaissant à l’article 1-3.4 ; 

• Numéro d’engagement juridique EJ (numéro à 10 chiffres figurant sur l’acte d’engagement 
et sur la notification du marché) ; 

• SIRET du ‘destinataire final’ – Département Immobilier (Maîtrise d’ouvrage) : 
130 005 093 00062 

• Référence du Service Exécutant du MOA : FAC0000013 

2) Demande de paiement avec sous-traitance 

1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’une facture libellée au nom du 
titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandé. Celle-ci est envoyée 
par l’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments à renseigner sont les suivants dans l’onglet 
‘Facture travaux’ : 

• Cadre de facturation à utiliser libellé ‘A10’ ; 

• SIRET du titulaire ; 

• Numéro d’engagement juridique EJ (numéro à 10 chiffres figurant sur l’acte d’engagement 
et sur la notification du marché et de l’acte de sous-traitance) ; 

• SIRET de la maîtrise d’œuvre apparaissant à l’article 1-3.4 ; 

• SIRET du ‘destinataire final’ – maîtrise d’ouvrage : 130 005 093 00062 

• Référence du Service Exécutant du maître d’ouvrage :  FAC0000013 

2- Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande 
dans Chorus PRO. 

3- Après cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans l’onglet ‘facture travaux’ : 

• Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la constitution 
et les éléments à renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée de la ou 
des factures du ou des sous-traitant(s) validée(s) et de ou des attestations de paiement 
direct (avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ; 

• Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant demandant un 
paiement, dont les éléments à renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la 
facture du sous-traitant validée et l’attestation de paiement direct. 

*b- le titulaire est un groupement : 

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du 
groupement conformément aux dispositions de l’article a-2-1, par l’intermédiaire de Chorus PRO 
sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation à utiliser est libellé ‘A13’.  

2) Le mandataire dispose d’un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou 
refuser la demande dans Chorus PRO. 

3) Après validation, le mandataire établit : 

• Une demande de paiement global dont la constitution et les éléments à renseigner sont 
précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-
traitance : de la facture du sous-traitant validée et de l’attestation de paiement direct et/ou 
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dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant ; 

• Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant ou/et co-traitant, dont 
les éléments à renseigner sont prévus au paragraphe a-1, seront joints. Elle sera 
accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et 
de l’attestation de paiement direct et dans le cas d’une sous-traitance : de la facture 
validée du co-traitant. 

B – Délai de paiement : 

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 à 
L.2192-14 et R.2192-31 à R.2192-34 et R.2192-36 du Code de la Commande Publique, au 
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales 
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 

• Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est le dépôt de la facture 
sur Chorus Pro. 

• Le point de départ du délai global de paiement de l’avance est la date de notification du 
marché au titulaire. 

• Le point de départ du délai global de paiement du solde des marchés travaux est la date 
de réception de l’acceptation sans réserve du décompte général et définitif par l’entreprise 
ou à défaut 30 jours après la notification au titulaire du décompte général par le maître 
d’ouvrage. 

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique. 

3-2.7. Approvisionnements 

Il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements. 

3-2.8. Dépenses de chantier 

Pour l’application de l’article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues : 

 

A. Dépenses d’équipement de chantier 

A.1. Prestations extérieures aux bâtiments 

Les éventuelles dépenses pour une zone de stockage à l’extérieur seront prises en charge par le 
titulaire dans le cadre des installations de chantiers. 

 

A.2. Équipement des bâtiments proprement dits 

A.2.1. Cas général 

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d’utilisation et 
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés à utiliser. 
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Si des installations nécessaires à l’exécution des travaux doivent être réalisées, ou lorsque les 
installations existantes ne peuvent être utilisées en l’état et doivent être aménagées ou 
complétées, chaque corps d’état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot. 

Dans le cas particulier où, d’une part les branchements existent et d’autre part les compteurs 
d’eau et d’électricité font défaut, l’installation de ceux-ci est à la charge de la ou des entreprises 
du lot concerné. 

 

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier 

Voir Plan Général de Coordination PGCSPS. 

 

A.3. Entretien 

A.3.1. Installations existantes, mises à disposition des entreprises 

Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises à la disposition des 
entreprises sont à la charge du titulaire. 

 

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises 

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-dessus est 
effectué et pris en charge par le titulaire. 

 

B. Dépenses de fonctionnement 

Le titulaire a la charge du tri de ses déchets de chantier, de leur stockage temporaire et de leur 
évacuation journalière jusqu’aux lieux d’élimination ou de recyclage conformément à la législation 
en vigueur. Il doit veiller au nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail. 

 

C. Compte prorata - interentreprises 

Sans objet. 

3-3. Variation dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 

3-3.1. Forme des prix 

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des 
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4. 

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
de remise des plis fixé en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). 

Pour une offre financièrement modifiée au cours d’une négociation, le « mois zéro » sera celui de 
la date de remise des offres négociée. Si le soumissionnaire n’a pas daté son offre négociée, la 
date retenue sera la date de remise de l’offre négociée sur la plateforme des achats de l’État 
(horodatage). 
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3-3.3. Choix de l'index de référence 

L’index de référence I choisis pour l'actualisation des travaux, pour chacun des lots, est :  

• Pour le lot 1 – Gros œuvre Démolition Equipements d’escaliers 
               Faïence Carrelage :      100% BT06 

• Pour le lot 2 – Plâtrerie Peinture Signalétique :   100% BT46 

• Pour le lot 3 – Menuiserie :      100% BT18a 

• Pour le lot 4 – Serrurerie :       100% BT07 

• Pour le lot 5 – Plomberie :      100% BT38 

• Pour le lot 6 – Electricité :       100% BT47 

 

Ces index sont publiés sur le site internet de l’INSEE 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743) et reproduit 
au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. 

Par dérogation à l’article 19.2 et 19.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas 
aux pénalités et aux primes. En conséquence et par dérogation à l’article 12.2.1 du CCAG-
Travaux, l’alinéa b) et d) de l’article 12.2.1 du CCAG-Travaux se positionne après l’alinéa e) du 
même article. 

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou 
d'attente. Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index 
défini dans le tableau ci-dessus. 

3-3.4. Modalités de révision des prix 

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par 
la formule : 

Cn  =  In / Io 

avec : Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix (m0) ; 

 In = Valeur de l'index de référence I du mois d’établissement de la facture. 

En application des articles R.2191-27 à R.2191-29 du code de la commande publique, la valeur 
finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la 
date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est 
antérieure. 

Par dérogation à l’article 10.5 du CCAG Travaux, le paiement des révisions de prix s’effectuera 
une fois par an, et s’appliquera sur la facture postérieure à chaque date anniversaire de 
notification du marché. 

3-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés 
hors TVA. 

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait 
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées 
hors du champ d'application de la TVA. 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743
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à la date du fait générateur de la TVA. 

Dans le cadre de la liquidation de la TVA, le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union 
Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit faire apparaître sur ses demandes de 
règlement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code 
général des impôts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire 
(autoliquidation) ; 

Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé 
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impôts. 

Le maître d'ouvrage règle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA 
correspondante est versée au titulaire qui procède à son autoliquidation. Dans le cas particulier 
de l’avance versée à un sous-traitant à paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la 
TVA correspondante. 

3-4. Modalités particulières de paiement 

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le 
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme à leur payer, 
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant à l’annexe de l'acte 
d'engagement. 

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes : 

Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations 
relevant de son périmètre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai de 
15 jours pour la traiter. 

Dans le cadre des marchés de travaux, conformément à l’article 12.5.1 du CCAG Marchés de 
travaux, la maîtrise d’œuvre reçoit la demande de paiement du sous-traitant. 

Chorus Pro notifie par courriel au titulaire l’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant. 

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le 
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée à la MOE. ; 

Le maître d'œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ; 

Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé 
à l'article 3-2.6 ci-dessus, compté à partir de la réception par le maître d'ouvrage de l'accord, total 
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au 
deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore 
de la réception par le maître de l'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisième alinéa ; 

Le maître d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ; 

Dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du 
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans 
le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage une 
attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre 
du marché sont payées en totalité ; 

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des 
paiements effectués à son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent 
marché, empiète sur le montant sous-traité. 
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3-5. Augmentation du montant des travaux 

Il est dérogé aux dispositions des articles 13, 14, 15 du CCAG Travaux.  

Les préconisations en matière de règlement du prix des prestations supplémentaires ou 
modificatives, augmentation - diminution du montant des travaux, seront réglés par les 
dispositions ci-dessous : 

Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles R.2194-
1 à 9 du code de la commande publique.  

En attente de formalisation d’un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent pas 
le montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront être réglés. Ils 
devront faire l’objet d’un devis de l’entreprise, être analysés et éventuellement négociés par le 
maitre d’œuvre puis être récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM 
sera proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Elle sera ensuite 
notifiée au titulaire. 

Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans décision du RPA, ne seront pas 
payés. 

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET 
RETENUES 

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité. 

4-1. Délai d'exécution 

Le délai d’exécution propre à chacun des lots s’insère dans le délai d’ensemble des travaux, 
conformément au calendrier détaillé d’exécution visé au 4-1.2 ci-après. 

Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation démarre à compter 
de la date de notification du marché au titulaire. 

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, le délai de la période de préparation est fixé à 
5 semaines, et n’est pas incluse dans le délai global d’exécution des travaux. 

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution 

Un calendrier prévisionnel d'exécution est inclus dans le DCE. Il sera revu par le maitre d’ouvrage 
avec les entreprises titulaires en début de la période de préparation. 

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution 

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ouvrage pendant la période de 
préparation et après consultation des titulaires des différents lots. 

B. Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date fixée dans le 
calendrier détaillé d'exécution et sera confirmé par Ordre de Service. 

C. Pour chacun des lots, le délai de 4 mois prévu à l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de 
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables 
de départ des délais d'exécution propres à chaque lot, dates fixées par l'ordre de service visé à 
l'article 3 de l'acte d'engagement. 

D. Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage 
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble 
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des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. 

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D et approuvé 
par le RPA, est notifié par un ordre de service à tous les titulaires. 

4-2. Prolongation des délais d'exécution du marché 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance 

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution 

Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans l'exécution des travaux, 
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il 
a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus. 

• Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné : par dérogation à l'article 19.2 du 
CCAG, le titulaire subit une pénalité journalière de 200 €. 

• Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que 
la dernière, de chaque titulaire sur le chantier : du simple fait de la constatation d'un retard 
par le maître d'œuvre, le titulaire encourt une retenue journalière de 200€. Cette retenue 
est recalculée et transformée en pénalité, si l'une des deux conditions suivantes est 
remplie : 

• Le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution 
propre à son lot ; 

• Le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche 
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux 
autres lots. 

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts 

Sans objet. 

4-3.3. Primes d'avance 

Sans objet. 

4-4. Autres pénalités 

Les dispositions de l’article 19.1.3 s'appliquent à toutes les pénalités mentionnées ci-après.  

Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités mentionnées ci-après sont encourues du 
simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 

En application de l’article 20.1.5 du CCAG, les pénalités prévues à l’article 4.4.5 feront l’objet 
d’une mise en demeure préalable. 

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu du complément ci-après : 

Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et 
la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans 
le délai d’exécution des travaux. 
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À la fin des travaux, dans le délai de 2 semaines comptés de la date de la décision de réception, 
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des 
emplacements qui auront été occupés par le chantier. 

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées 
à l’article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’une pénalité par jour calendaire de 200 €. 

4-4.2. Documents fournis après exécution 

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue à l'article 9-5, le titulaire 
encourt une pénalité journalière fixée à 100 €. 

4-4.3. Période de préparation 

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de 
préparation fixées à l'article 8-1 ci-après, le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 200 
€. 

4-4.4. Rendez-vous de chantier 

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. 
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre. 

En cas d'absence injustifiée à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 200 
€. Seul le maître d’œuvre a autorité pour accorder éventuellement une dispense exceptionnelle 
à une entreprise convoquée, sous réserve qu’elle en fasse la demande express par écrit. 

4-4.5. Clauses sociales et environnementales 

En cas de non-respect des engagements pris dans son mémoire technique en matière de 
démarche environnementale et notamment pour le tri, la gestion et l’évacuation des déchets, 
l’entrepreneur subira une pénalité égale à 1 000 euros par jour à compter de la mise en demeure 
par le maître d’ouvrage et jusqu’à la régularisation complète de la situation. 

 

4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations 
concernant les travailleurs détachés 

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies à l’article infra, il sera fait application 
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut 
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractère définitif. 

4-4.7. Autres pénalités diverses 

Le titulaire subit, sur simple constat du maître d’œuvre, des pénalités d’un montant de : 

• 100 € pour les faits suivants : 

o Retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques 
(plans d’atelier et de chantier, plans de percements, notes de calcul, notes 
techniques, études de détail, fiche d’auto-contrôle, etc.) telles qu’elles sont fixées 
aux comptes-rendus de chantier ou encore au calendrier détaillé d’exécution des 
travaux, par document non remis et par jour calendaire ;  

o Retard dans la présentation des échantillons, prototypes par jour calendaire et par 
élément ; 
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o Non-respect du nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail, 
par jour calendaire ; 

o Non remise des plans, notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et 
tous éléments techniques demandés par le maître d’œuvre, par document, 
élément ou objet non remis, par jour calendaire ; 

o Non-retour d’un ordre de service signé dans le délai de 15 jours, par ordre de 
service et par jour calendaire, y compris dans le cas d’un refus d’exécuter, lequel 
doit être notifié par écrit dans un délais de 15 jours également, selon les conditions 
prévues par l’article 13.6 du CCAG travaux ; 

o Non-respect des consignes de sûreté telle que précisé dans les consignes du 
maître d’ouvrage transmises pendant la période de préparation, par ouvrier 
concerné et par jour calendaire d’infraction. 

• 200 € pour la non fourniture d’acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant, par 
acte spécial et par jour calendaire, compté à partir de la notification par ordre de service 
de la mise en demeure du titulaire par le maître d’œuvre. 

• 200 € par jour calendaire de retard d’exécution des travaux objets des réserves, à l’issue 
du délai fixé par le RPA tel que stipulé à l’article 41.6 du CCAG-Travaux. 

• 200 € pour les faits suivants, par constat : 

o Non-respect du PGC 

o Retard dans la remise et/ou la diffusion du PPSPS 

o Non-respect des mesures sanitaires spécifiques COVID-19 

• En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 1.4.2 du CCAP, 
le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 € 

• En cas de non-respect du devoir d’alerte défini à l’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt 
une pénalité forfaitaire de 1 000 € 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

5-1. Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 3 % dans le cas prévu au 2e alinéa de l’article R.2191-33 du CCP, du 
montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de marché, 
sera prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun des 
versements autre que l’éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de l’article R.2191-33 du CCP. 

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à 
première demande à la retenue de garantie. Cette garantie à première demande est constituée 
pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit être complétée. 

Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au 
plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier 
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. 

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après 
constitution de la garantie de substitution. 
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5-2. Avances 

Lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes, une avance est 
accordée au titulaire, sauf refus, indiqué dans l'AE. Elle est due sur la base du montant initial du 
marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées à des sous-traitants et 
donnant lieu à paiement direct. 

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-
3 à R.2191-12 du CCP, à un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en 
mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à ce même 
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. 

Le pourcentage est fixé à : 

• 30% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME 
(petite et moyenne entreprise) de moins de 250 salariés. 

• 5% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une 
entreprise de 250 salariés et plus. 

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 
3-2.6 B ci-dessus compté à partir de la date de notification du marché ou de l’acte qui affermit la 
tranche optionnelle correspondante. 

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 à R.2191-12 du CCP, le remboursement 
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, 
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant 
initial TTC du lot. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l’avance 
appliqué est supérieur à 15 %, le seuil de déclenchement du remboursement de l’avance est 
abaissé à 50 %.  

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précèdent sont 
applicables à la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. 
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors 
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant. 

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-12 du CCP, dès lors que 
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur 
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant à une 
avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le RPA. Le montant de 
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de 
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que 
l'avance accordée au titulaire. 

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN 
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

6-1. Provenance des matériaux et produits. 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives 
du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 

La norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit 
être respectée par les produits. 
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Lorsqu'une spécification technique est définie par référence à une norme ou à un label, le 
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose 
respectent de manière équivalente cette spécification. 

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences 
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme 
à des normes ou documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou 
exigences fonctionnelles exigées. 

Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être 
présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant 
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement. 

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 

Sans objet. 

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et 
produits 

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG 
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction 
à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant 
qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire 
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et 
produits fournis par le maître de l'ouvrage. 

Sans objet. 

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX 
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux 

Le maître d’ouvrage réalisera la déclaration de travaux conformément à la réglementation en 
vigueur. Elle sera fournie au titulaire au début de la période de préparation. 

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent 
en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet. 

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage 
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un 
point d’arrêt. Les parties évaluent l’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences 
contractuelles. 

Après analyse des écarts par le titulaire, le maître d’ouvrage l'informera avant le démarrage des 
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du 
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. 
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments. 
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Le titulaire doit adresser une DICT à chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un 
délai de dix jours (hors jours fériés) à compter de la date de démarrage de la période de 
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours 
fériés) à compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant à 
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de trois mois s’écoulerait 
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, 
ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois. 

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses 
récépissés imprimés dans le bon format. 

7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) 

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant à 
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une 
attestation AIPR « Opérateur ». 

Il s’engage à communiquer à la demande du maître d’ouvrage la copie des attestations AIPR de 
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants. 

7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux 

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maître d'ouvrage notamment celles 
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans l'emprise des travaux à réaliser. 

7-4. Piquetage général 

Sans objet. 

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

Sans objet 

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES 
TRAVAUX 

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies à l’article 3-1 de l'acte 
d’engagement. 

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre 
de service du maître d'œuvre ne peut intervenir qu'après accord express du maître d'ouvrage. 

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : 

• Par les soins du maître de l’ouvrage : la présentation d’imprimés type à utiliser : 

o Pour l’établissement des “décomptes mensuels’’ et “états d’acompte” ; 

o Pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ; 

o Pour l’accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-
traitant, 

o Pour l’établissement des fiches de travaux modificatifs (FTM). 
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• Par les soins du maître d’œuvre ou du maitre d’ouvrage : 

o La notification au titulaire de l’ordre de service mentionné à l’article 3-2 de l’AE ; 

o Élaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en 
concertation avec l’entreprise. 

o Établissement en concertation avec l’entreprise, du calendrier détaillé d’exécution 
des travaux. Il est soumis pour approbation au maître d’ouvrage puis notifié par 
ordre de service par le maître d’œuvre ; 

o Validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maître 
d’ouvrage. 

o Le rappel de la nomenclature et la liste des plans à prendre en compte ; 

o La suggestion du type de cartouche que les entreprises devront suivre pour 
l’établissement des plans d’exécution et numérotation des plans. 

o En fonction du contenu des missions du maître d’œuvre (VISA ou EXE), détaillées 
au 1.3.4 : établissement des études d'exécution nécessaires pour le début des 
travaux et/ou suivi de l’avancement de la réalisation des études d’exécution par 
les entreprises de travaux, conformément au calendrier et circuit validés. 

• Par les soins du titulaire : 

o L’établissement du programme d’exécution de ses travaux dans le délai de 7 jours 
suivant l’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de 
préparation et transmission au maître d’œuvre et CSPS. Il est accompagné du 
planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des tâches à 
exécuter ; 

o L’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 
modifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Les 
PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours à 
compter du début de la période de préparation. Cette obligation s’applique à 
chaque intervenant (titulaires et sous-traitants éventuels) ; 

o L’établissement du plan des installations de chantier compris raccordement et 
transmission au maître d’œuvre et CSPS ; 

o L’établissement d’un planning détaillé incluant les dates de soumission des plans 
d’exécution, notes de calcul et échantillons ; 

o La liste des moyens : outillage et levage pour approvisionnement des matériaux ; 

o L’établissement d’un plan d’approvisionnement ; 

o La fourniture de l’organigramme du chantier avec position et numéro de contact 
du responsable de l’entreprise sur le chantier ; 

o La fourniture de la liste des intervenants qui sera soumis au service de sécurité du 
site pour information et validation. 

o Les plans d’exécutions qui ne seraient pas dus par la maitrise d’œuvre. 

Par dérogation à l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas 
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maître d'œuvre. 
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8-2. Etudes d'exécution des ouvrages 

Toutes les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire du marché de travaux 
lorsque la mission confiée au maître d’œuvre décrite au 1.3.4 n’inclus pas de mission EXE. Toutes 
les études d’exécution sont soumises au VISA du maître d’œuvre et du contrôleur technique. Le 
titulaire doit tous les plans d’ateliers, qui seront également soumis à l’approbation de la maîtrise 
d’œuvre. 

Par dérogation à l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un 
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :  

• Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,  

• Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour 
LibreOffice, pdf 

• Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers 
d'archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites. 

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base 
desquelles il a élaboré son offre. 

Conformément à l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas 
commencer avant l'obtention des approbations du maître d'œuvre sur les plans d’ateliers 
nécessaires au démarrage des travaux. 

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procès-verbal d'agrément 

Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès-
verbaux d'agrément demandés par le maître d'œuvre ou le contrôleur technique et ce dans les 
délais prévus par celui-ci. 

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

Pour l'application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments 
suivants : 

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise 

Les installations de chantier conformes au CCTP et au PGCSPS seront à la charge et réalisées 
par le/les titulaire(s) désigné(s) dans ces documents.  

Le projet des installations de chantier, à réaliser par le/les titulaire(s) désigné(s) dans ces 
documents, indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs 
accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions 
d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L’emplacement 
définitif de ces installations sera à finaliser en concertation avec les occupants durant la période 
de préparation de chantier. 

8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. Aucun dépôt de gravats ne sera admis dans 
l’enceinte de l’établissement. 

8-4.3. Autorisations administratives 

Par dérogation à l’article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, à sa charge, faire son affaire 
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de la délivrance de toutes les autorisations administratives, à l’exception de celles relevant du 
Code de la Construction et de l’Habitation. 

8-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

A -Principes généraux 

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions 
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS. 

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de le 
remettre en place immédiatement. 

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de façade, filet de protection, etc.) mis en place par un 
intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent être déplacés ou modifiés 
que par celui-ci. 

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état 
quelconque dans la limite des calendriers contractuels. 

B -Autorité du coordonnateur SPS 

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par 
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de 
coordination qu'il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations règlementaires 
en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il fait mention 
de cette violation dans le Registre Journal de la Coordination (RJC). 

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, 
menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, 
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il 
peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la 
Coordination. Les reprises, décidées par le maître d'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, 
sont également consignées dans le registre journal. 

C -Moyens donnés au coordonnateur SPS 

1.Libre accès du coordonnateur SPS 

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels 
mis à disposition du maître d’œuvre pour leurs différentes réunions. 

2.Obligations du titulaire 

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage. 

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 

• Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ; 

• Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ; 

• La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 

• Dans les 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de 
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ; 

• Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient à sa disposition leurs 
contrats ; 

• Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le 
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coordonnateur SPS ; 

• La copie des déclarations d'accidents de travail. 

Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur 
SPS et les intervenants, définies dans le PGCSPS. 

Le titulaire informe le coordonnateur SPS : 

• De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et 
lui indique leur objet ; 

• De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ; 

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des travaux, aux avis, observations 
ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par 
le coordonnateur SPS 

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le 
Registre Journal de la Coordination. 

Le titulaire communique avec le coordonnateur SPS soit sur support papier, soit par échanges 
dématérialisés, soit sur supports électroniques. 

D -Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au 
respect des prescriptions du code du travail (4èmepartie, livre V, titre III) et les stipulations du 
présent marché relatives à la coordination SPS. 

8-4.5. Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique 

Les stipulations du CCAG-travaux sont applicables. 

8-4.6. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables. 

8-4.7. Démolition de constructions 

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables. 

8-4.8. Emploi d’explosifs- Engins explosifs de guerre 

L’emploi des explosifs est interdit. 

8-4.9. Dégradations causées aux voies publiques 

Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges 
inhérentes aux dégradations qu’il a causées sur les voies publiques. 

8-4-10. Nettoyage en cours de chantier  

Le titulaire s’engage à effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le 
concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage 
sera systématique et journalier. À défaut de mise en œuvre, la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise 
d’œuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum 
48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux dépens du 
titulaire. Les frais résultants seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus 
des pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.4.7. ci-dessus. 
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8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé 

Sans objet. 

8-6. Registre de chantier 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

8-7. Contrôle technique 

Le contrôleur technique a libre accès au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels 
mis à disposition du maître d’œuvre pour leurs différentes réunions. 

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont l’obligation de : 

• Si le maître d’œuvre le demande, communiquer directement au contrôleur technique, un 
exemplaire des documents qu’ils établissent (plans d’atelier de chantier, plans de 
détails…) et de tous les documents techniques liés aux matériels et équipements qu’ils 
proposent (échantillons, notices techniques, procès-verbaux d’agrément…). Une copie de 
ces documents est remise au maître d’œuvre ; 

• Communiquer au contrôleur technique, à sa demande ou à celle du maître d’œuvre, tout 
autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de contrôle 
technique ; 

• Donner suite, pendant toute la durée de l’exécution des travaux, aux avis formulés par le 
contrôleur technique. 

L’ensemble des communications du titulaire au contrôleur technique se fait soit sur support papier 
soit par échanges dématérialisés soit sur supports électroniques. 

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX 

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en 
cours de travaux 

9-1.1. Vérification des matériaux et produits – Essais et épreuves 

Les stipulations du CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables. 

9-1.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables. 

9-2. Réception 

9-2.1. Réception des ouvrages 

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants : 

Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG, 

• La réception a lieu à l'achèvement des travaux de chaque lot ; elle prend effet à la date 
de cet achèvement ; 

• Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre 
de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. 
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Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé à l'article 
41 du CCAG. 

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas où le maître d'œuvre ou le 
maître d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables à la réception, la réception ne 
sera pas acquise. 

La réception des ouvrages ne pourra être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante 
des essais, mesures et vérifications prévus par le CCTP. 

9-2.2. Réceptions partielles 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage 

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables. 

9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-5. Documents fournis après exécution 

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit : 

• Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

• Les spécifications de pose ; 

• Les comptes-rendus et PV d’essais, de mesures et de vérifications prévus au CCTP ; 

• Les notices de fonctionnement et notices techniques ; 

• Les prescriptions de maintenance ; 

• Les conditions de garantie des fabricants attribuées à ces équipements ; 

• Le rapport de fin d’intervention prévu à l’article R4412-139 du Code du travail. 

Par dérogation à l'article 40 du CCAG, le DOE est établi par le titulaire en deux exemplaires 
papier reproductibles et 1 exemplaire sur clé USB sous forme de fichiers informatiques. 

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :  

• Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2012 

• Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour 
LibreOffice, pdf  

• Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers 
d'archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites. 

Le titulaire remet au maître d’œuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus 
au plus tard le jour des opérations préalables à la réception des ouvrages. A défaut, il sera fait 
application des pénalités mentionnées à l’article 4-4.2 ci-dessus. 

9-6. Délai de garantie 

Par dérogation à l’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou 
ensemble de prestations qui font l’objet d’une réception partielle court jusqu’à l’expiration du délai 
de garantie généré par la dernière réception permettant l’établissement du décompte final du 



  

 

 

 37/38  

 

marché. 

9-7. Garanties particulières 

Sans objet. 

ARTICLE 10. RESILIATION 

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 49 à 51 du CCAG-Travaux, avec les précisions 
suivantes. 

Dans l’hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou 
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l’avenant de transfert est subordonnée 
à la réception immédiate par le RPA des documents énumérés à l’article 3.4.2 du CCAG-Travaux 
complétés par l’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la 
justification de son enregistrement légal. 

À défaut, le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 
50.3.1.h du CCAG-Travaux. 

Par dérogation à l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux : 

• L’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 à 
R.2143-10 du CCP peut entraîner, sans mise en demeure préalable, la résiliation du 
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant ; 

• Dans l’hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 
ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 à 
R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître d’ouvrage 
peut, après mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire 
puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les travaux à ses frais et 
risques. 

Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’une des situations 
mentionnées aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du CCP ayant pour effet de l’exclure d’un marché, 
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif conformément aux articles L.2195-1 
à L.2195-6 du CCP. 

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément à 
l’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de 
l’article 50.1.2 du CCAG. 

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernière 
doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai ; à défaut d’indication de délai, le titulaire dispose 
d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de 
celle-ci ou pour présenter ses observations. 

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont 
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer 
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au 
maître de l’ouvrage. 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérêt général, le pourcentage 
d’indemnisation prévu à l’article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé à 5 %. 

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que 
l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, 
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de 
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées à l’article 1-3.10 ci-
dessus. 

Après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l’article 
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché 
en cas de non-respect des articles L.8221-3 à L.8221-6 sur le travail dissimulé. 

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP, de l'AE et du CCTP 
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-
après : 

 

a) CCAG- Travaux : 

CCAP 1-6.3.4 déroge à l’article 8.1.3 du CCAG-Travaux 
CCAP 2-1 déroge à l’article 4.1 du CCAG-Travaux 
CCAP 2-2 déroge à l’article 4.2 du CCAG-Travaux 
CCAP 3-2.3 déroge à l’article 14.4.3 du CCAG-Travaux 
CCAP 3-2.5 déroge à l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux 
CCAP 3-3.3 déroge aux articles 19.2, 19.4 et 12.2.1 du CCAG-Travaux 
CCAP 3-3.4 déroge à l’article 10.5 du CCAG Travaux 
CCAP 3-5 déroge aux articles 13,14,15 du CCAG-Travaux 
CCAP 4 déroge à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux 
CCAP 4-1 déroge aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux 
CCAP 4-3.1 déroge à l’article 19.2 du CCAG-Travaux 
CCAP 4.4 déroge à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux 
CCAP 4-4.1 déroge à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux 
CCAP 8-1 déroge à l’article 28.2.2 du CCAG-Travaux 
CCAP 8-2 déroge à l’article 29-1.4 du CCAG-Travaux 
CCAP 8-4.3 déroge à l’article 31.3 du CCAG-Travaux 
CCAP 8-4.9 déroge à l’article 34.1 du CCAG-Travaux 
CCAP 9-2.1 
 
CCAP 9-5 

déroge aux articles 
 
déroge à l’article 

41.1. à 41.3 du CCAG-Travaux  
et 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux 
40 du CCAG Travaux 

CCAP 9-6 
CCAP 10 

déroge à l’article 
déroge à l’article 

42.3 du CCAG-Travaux 
50.3.1 du CCAG-Travaux 

b) Normes françaises homologuées 

Sans objet  

c) Autres normes 

Sans objet  


