AXAD

REALISATIONS

PLANNING ETUDES ET TRAVAUX
CEA INSTN CHERBOURG

Mar 19/11/24

N° |Nom de la tache Durée |Début Fin Prédécesseurs
2025 2026
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026
N D ) F M M ) ) A s o] N D ) F M A M

1 | ETUDES 480 jrs Jeu 30/03/23 Ven 28/03/25 [UDES 28/03
2| Démarrage de la prestation 23 jrs Jeu30/03/23 Lun 01/05/23
11|  INTERVENTION GEOMETRE 23jrs Jeu 04/05/23 Lun 05/06/23 5FD+15 jrs
15| DIA 25jrs Jeu 20/04/23 Mer 24/05/23
23| APS 39jrs Jeu25/05/23 Mar 18/07/23 15
33 INTERVENTION ETUDE DE SOL 40 jrs Jeu 25/05/23 Mer 19/07/23 22
34 Délai d'intervention 20jrs Jeu 25/05/23 Mer 21/06/23
35| Sondages Sjrs  Jeu22/06/23 Mer 28/06/23 34
36 Fourniture du rapport 15jrs Jeu 29/06/23 Mer 19/07/23 35
37| PC 247 jrs Mer 19/07/23Lun 26/08/24 23
38 Réalisation du permis de construire 15jrs Mer 19/07/23 Mar 29/08/23
39 Pré-Validation du CEA 4jrs  Mer 30/08/23 Lun 04/09/23 38
40| Prises en compte des remarques par ARCADE 4jrs  Mar 05/09/23 Ven 08/09/23 39
41 Validation du CEA + signature 70jrs Lun 11/09/23 Ven 15/12/23 40
42 Dépdt du permis de construire 0jr Ven 15/12/23 Ven 15/12/23 41
43| INSTRUCTION DU PC 96 jrs Mer 03/01/24 Mer 15/05/24 42
44 RECOURS DES TIERS 43 jrs Jeu 16/05/24 Lun 15/07/24 43
45| RECOURS ADMINISTRATIF 15jrs Mar 16/07/24 Lun 26/08/24 44
46| APD 48 jrs  Mer 19/07/23Ven 13/10/23
56| PRO 150 jrs Lun 16/10/23 Mar 28/05/24 46
62| DCE 153 jrs Mer 29/05/24Ven 17/01/25 17/01
63| Réalisation du dossier de consultation + modificatic 113 jrs Mer 29/05/24 Ven 22/11/24 61 +Réalisation du dossier de consultation + modifications DCE
64| Consultations 40jrs Lun25/11/24 Ven 17/01/25 63 Consultations
65|  ACT 50jrs Lun 20/01/25 Ven 28/03/25 20/011ACT 28/03
66| Analyse des devis 10jrs Lun 20/01/25 Ven 31/01/25 64 Analyse des devis
67| Validation du CEA 4jrs  Lun 03/02/25 Jeu 06/02/25 66 CEA Validation du CEA
68| Envoi des questions aux entreprises 1jr Ven 07/02/25 Ven 07/02/25 67 -Envoi des questions aux entreprises
E Remise d'une offre 2 par les entreprises 10jrs  Lun 10/02/25 Ven 21/02/25 68 ﬁemise d'une offre 2 par les entreprises

70 Analyse 2 5jrs  Lun24/02/25 Ven 28/02/25 69 +Analyse 2
71| Validation du CEA 5jrs  Lun 03/03/25 Ven 07/03/25 70 CEA Validation du CEA
72 Choix des entreprises 5jrs  Lun 10/03/25 Ven 14/03/25 71 +-Choix des entreprises
73] Marchés 10jrs Lun 17/03/25 Ven 28/03/25 72 —Marchés
74| TRAVAUX 274 jrs Lun 31/03/25 Mer 20/05/26 31/03 20/05
75| Période de préparation 25jrs  Lun 31/03/25 Ven 02/05/25 73 Période de préparation
76|  EXTENSION 219 jrs Lun 05/05/25 Mer 08/04/26 EXTENSION
77| VRD 150 jrs Lun 05/05/25 Ven 19/12/25 VRD
78| DEVOIEMENT RESEAUX 10jrs Lun 05/05/25 Ven 16/05/25 75 DEVOIEMENT RESEAUX
79| BASSIN + PLATEFORME BASE VIE 15jrs Lun 05/05/25 Ven 23/05/25 75 7¢BASSIN + PLATEFORME BASE VIE
80 PLATEFORME BATIMENT + RESEAUX 30jrs Lun 26/05/25 Ven 04/07/25 79 f‘PLATEFORME BATIMENT + RESEAUX
81| PARKING + FINITIONS 40 jrs  Lun 27/10/25 Ven 19/12/25 87 PARKING + FINITIONS
82| GROS OEUVRE 55jrs Lun 09/06/25 Ven 12/09/25 GROS OEUVRE
E FONDATIONS + DALLE 20jrs Lun 09/06/25 Ven 04/07/25 80FD-20 jrs » 7IONDATIONS + DALLE
84| MURS 20jrs Lun 07/07/25 Ven 01/08/25 83 JV'URS;¢

85 PLANCHER HAUT 15jrs Lun 25/08/25 Ven 12/09/25 84 LANCHER HAUT
86| COUVERTURE 15jrs Lun 15/09/25 Ven 03/10/25 85 ‘COUVERTURE
87| BARDAGE 20jrs Lun 29/09/25 Ven 24/10/25 86FD-5 jrs O ARDAGE
88| MENUISERIES ALUMINIUM 10jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 85 MENUISERIES ALUMINIUM
89| SERRURERIE 25jrs  Lun 15/09/25 Ven 17/10/25 85 SERRURERIE
90| CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES 20jrs Lun27/10/25 Ven 21/11/25 87 CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES
91| PEINTURE 30jrs Lun 10/11/25 Ven 19/12/25 90FD-10 jrs | PEINTURE
92 FAUX PLAFONDS 15jrs Lun 15/12/25 Jeu 15/01/26 91FD-5 jrs %FAUX PLAFONDS
93| REVETEMENTS DE SOL 15jrs Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26 92FD-5 jrs ) REVETEMENTS DE SOL
94| ELECTRICITE 105 jrs Lun 15/09/25 Jeu 19/02/26 85 e ELECTRICITE
95| PLOMBERIE 50jrs Lun24/11/25 Jeu 12/02/26 90 s  PLOMBERIE
96| CLIMATISATION VENTILATION 50jrs Lun24/11/25 Jeu 12/02/26 90 - CLIMATISATION VENTILATION
97| MONTE CHARGE 10jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 85 MONTE CHARGE
98| Fin des travaux 0jr Jeu 12/02/26 Jeu 12/02/26 96 12/02
E ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION 39jrs Ven 13/02/26 Mer 08/04/26 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION EXTENSION (AOR)

EXTENSION (AOR)

100 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION 9jrs  Ven 13/02/26 Mer 25/02/26 98 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
101] RECEPTION DE TRAVAUX Ojr Mer 25/02/26 Mer 25/02/26 100
102 LEVEE DE RESERVES 10jrs Jeu 26/02/26 Mer 11/03/26 101 LEVEE DE RESERVES
103 DOE 20jrs Jeu 12/03/26 Mer 08/04/26 102 DOE
104 REHA BUREAUX 30jrs Ven 13/02/26 Jeu 26/03/26 REHA BUREAUX
105 DEPOSE / DEMOLITIONS 5jrs Ven 13/02/26 Jeu 19/02/26 98 :, DEPOSE / DEMOLITIONS
106 CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES 7jrs  Ven 20/02/26 Lun 02/03/26 105 Y CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES
107, FAUX PLAFONDS 5jrs Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 106 [ FAUX PLAFONDS
108 PEINTURE 5jrs Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 107 PEINTURE
109 REVETEMENTS DE SOL 5jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 108 REVETEMENTS DE SOL
110 ELECTRICITE 30jrs Ven 13/02/26 Jeu 26/03/26 105FD-5 jrs ) e  ELECTRICITE
111 CLIMATISATION VENTILATION 18jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26 106 + CLIMATISATION VENTILATION
112 Fin des travaux 0jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 111 ¢ 26/03
113 REHA SALLE CONFERENCE 25jrs Ven 20/02/26 Jeu 26/03/26 REHA SALLE CONFERENCE —
114 DEPOSE / DEMOLITIONS 5jrs Ven 20/02/26 Jeu 26/02/26 105 : . DEPOSE / DEMOLITIONS
115 CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES 2jrs  Ven27/02/26 Lun 02/03/26 114 "~ T, CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES
116 FAUX PLAFONDS 5jrs Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 115 [ FAUX PLAFONDS
117 PEINTURE 5jrs Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 116 PEINTURE
118 REVETEMENTS DE SOL 5jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 117 REVETEMENTS DE SOL
119 ELECTRICITE 25jrs  Ven 20/02/26 Jeu 26/03/26 114FD-5 jrs ) E—— | ELECTRICITE
120 PLOMBERIE 18jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26 115 I PLOMBERIE
121 CLIMATISATION VENTILATION 18jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26 115 +|CLIMATISATION VENTILATION
122 Fin des travaux 0jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 121 ¢ 26/03
123 REHA MAGASIN 20jrs Ven 27/02/26 Jeu 26/03/26 REHA MAGASIN T—
124 DEPOSE / DEMOLITIONS 5jrs Ven 27/02/26 Jeu 05/03/26 114 DEPOSE / DEMOLITIONS
125, MENUISERIES INTERIEURES 2jrs  Ven 06/03/26 Lun 09/03/26 124 MENUISERIES INTERIEURES
126 FAUX PLAFONDS 5jrs Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 125 [ FAUX PLAFONDS
127, PEINTURE 5jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 126 -L PEINTURE
128 ELECTRICITE 20jrs Ven 27/02/26 Jeu 26/03/26 124FD-5 jrs s ELECTRICITE
129 CLIMATISATION VENTILATION 13jrs Mar 10/03/26 Jeu 26/03/26 125 - |CLIMATISATION VENTILATION
130 Fin des travaux 0jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 129 ¢ 26/03
131 REHA VESTIAIRES 15jrs Ven 06/03/26 Jeu 26/03/26 REHA VESTIAIRES
132 DEPOSE / DEMOLITIONS 5jrs  Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26 124 + DEPOSE / DEMOLITIONS
133 PLOMBERIE 5jrs Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 132 PLOMIBERIE
134 PEINTURE 5jrs  Ven 20/03/26 Jeu 26/03/26 133 PEINTURE
135 Fin des travaux 0jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 134 26/03
136  ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION REHA 39 jrs Ven 27/03/26 Mer 20/05/26 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION REHA (AOR)
137, OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION 9jrs Ven 27/03/26 Mer 08/04/26 135;112;122;130 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTIO
138 RECEPTION DE TRAVAUX Ojr Mer 08/04/26 Mer 08/04/26 137
139 LEVEE DE RESERVES 10jrs Jeu 09/04/26 Mer 22/04/26 138 LEVEE DE RESERVES
140 DOE 20jrs Jeu23/04/26 Mer 20/05/26 139 DOE




