
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 ETUDES 480 jrs Jeu 30/03/23 Ven 28/03/25

2 Démarrage de la prestation 23 jrs Jeu 30/03/23 Lun 01/05/23

11 INTERVENTION GEOMETRE 23 jrs Jeu 04/05/23 Lun 05/06/23 5FD+15 jrs

15 DIA 25 jrs Jeu 20/04/23 Mer 24/05/23

23 APS 39 jrs Jeu 25/05/23 Mar 18/07/23 15

33 INTERVENTION ETUDE DE SOL 40 jrs Jeu 25/05/23 Mer 19/07/23 22

34 Délai d'intervention 20 jrs Jeu 25/05/23 Mer 21/06/23

35 Sondages 5 jrs Jeu 22/06/23 Mer 28/06/23 34

36 Fourniture du rapport 15 jrs Jeu 29/06/23 Mer 19/07/23 35

37 PC 247 jrs Mer 19/07/23Lun 26/08/24 23

38 Réalisation du permis de construire 15 jrs Mer 19/07/23 Mar 29/08/23

39 Pré-Validation du CEA 4 jrs Mer 30/08/23 Lun 04/09/23 38

40 Prises en compte des remarques par ARCADE 4 jrs Mar 05/09/23 Ven 08/09/23 39

41 Validation du CEA + signature 70 jrs Lun 11/09/23 Ven 15/12/23 40

42 Dépôt du permis de construire 0 jr Ven 15/12/23 Ven 15/12/23 41

43 INSTRUCTION DU PC 96 jrs Mer 03/01/24 Mer 15/05/24 42

44 RECOURS DES TIERS 43 jrs Jeu 16/05/24 Lun 15/07/24 43

45 RECOURS ADMINISTRATIF 15 jrs Mar 16/07/24 Lun 26/08/24 44

46 APD 48 jrs Mer 19/07/23Ven 13/10/23

56 PRO 150 jrs Lun 16/10/23 Mar 28/05/24 46

62 DCE 153 jrs Mer 29/05/24Ven 17/01/25

63 Réalisation du dossier de consultation + modifications DCE113 jrs Mer 29/05/24 Ven 22/11/24 61

64 Consultations 40 jrs Lun 25/11/24 Ven 17/01/25 63

65 ACT 50 jrs Lun 20/01/25 Ven 28/03/25

66 Analyse des devis 10 jrs Lun 20/01/25 Ven 31/01/25 64

67 Validation du CEA 4 jrs Lun 03/02/25 Jeu 06/02/25 66

68 Envoi des questions aux entreprises 1 jr Ven 07/02/25 Ven 07/02/25 67

69 Remise d'une offre 2 par les entreprises 10 jrs Lun 10/02/25 Ven 21/02/25 68

70 Analyse 2 5 jrs Lun 24/02/25 Ven 28/02/25 69

71 Validation du CEA 5 jrs Lun 03/03/25 Ven 07/03/25 70

72 Choix des entreprises 5 jrs Lun 10/03/25 Ven 14/03/25 71

73 Marchés 10 jrs Lun 17/03/25 Ven 28/03/25 72

74 TRAVAUX 274 jrs Lun 31/03/25 Mer 20/05/26

75 Période de préparation 25 jrs Lun 31/03/25 Ven 02/05/25 73

76 EXTENSION 219 jrs Lun 05/05/25 Mer 08/04/26

77 VRD 150 jrs Lun 05/05/25 Ven 19/12/25

78 DEVOIEMENT RESEAUX 10 jrs Lun 05/05/25 Ven 16/05/25 75

79 BASSIN + PLATEFORME BASE VIE 15 jrs Lun 05/05/25 Ven 23/05/25 75

80 PLATEFORME BATIMENT + RESEAUX 30 jrs Lun 26/05/25 Ven 04/07/25 79

81 PARKING + FINITIONS 40 jrs Lun 27/10/25 Ven 19/12/25 87

82 GROS OEUVRE 55 jrs Lun 09/06/25 Ven 12/09/25

83 FONDATIONS + DALLE 20 jrs Lun 09/06/25 Ven 04/07/25 80FD-20 jrs

84 MURS 20 jrs Lun 07/07/25 Ven 01/08/25 83

85 PLANCHER HAUT 15 jrs Lun 25/08/25 Ven 12/09/25 84

86 COUVERTURE 15 jrs Lun 15/09/25 Ven 03/10/25 85

87 BARDAGE 20 jrs Lun 29/09/25 Ven 24/10/25 86FD-5 jrs

88 MENUISERIES ALUMINIUM 10 jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 85

89 SERRURERIE 25 jrs Lun 15/09/25 Ven 17/10/25 85

90 CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES 20 jrs Lun 27/10/25 Ven 21/11/25 87

91 PEINTURE 30 jrs Lun 10/11/25 Ven 19/12/25 90FD-10 jrs

92 FAUX PLAFONDS 15 jrs Lun 15/12/25 Jeu 15/01/26 91FD-5 jrs

93 REVETEMENTS DE SOL 15 jrs Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26 92FD-5 jrs

94 ELECTRICITE 105 jrs Lun 15/09/25 Jeu 19/02/26 85

95 PLOMBERIE 50 jrs Lun 24/11/25 Jeu 12/02/26 90

96 CLIMATISATION VENTILATION 50 jrs Lun 24/11/25 Jeu 12/02/26 90

97 MONTE CHARGE 10 jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 85

98 Fin des travaux 0 jr Jeu 12/02/26 Jeu 12/02/26 96

99 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION 

EXTENSION (AOR)

39 jrs Ven 13/02/26 Mer 08/04/26

100 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION 9 jrs Ven 13/02/26 Mer 25/02/26 98

101 RECEPTION DE TRAVAUX 0 jr Mer 25/02/26 Mer 25/02/26 100

102 LEVEE DE RESERVES 10 jrs Jeu 26/02/26 Mer 11/03/26 101

103 DOE 20 jrs Jeu 12/03/26 Mer 08/04/26 102

104 REHA BUREAUX 30 jrs Ven 13/02/26 Jeu 26/03/26

105 DEPOSE / DEMOLITIONS 5 jrs Ven 13/02/26 Jeu 19/02/26 98

106 CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES 7 jrs Ven 20/02/26 Lun 02/03/26 105

107 FAUX PLAFONDS 5 jrs Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 106

108 PEINTURE 5 jrs Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 107

109 REVETEMENTS DE SOL 5 jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 108

110 ELECTRICITE 30 jrs Ven 13/02/26 Jeu 26/03/26 105FD-5 jrs

111 CLIMATISATION VENTILATION 18 jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26 106

112 Fin des travaux 0 jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 111

113 REHA SALLE CONFERENCE 25 jrs Ven 20/02/26 Jeu 26/03/26

114 DEPOSE / DEMOLITIONS 5 jrs Ven 20/02/26 Jeu 26/02/26 105

115 CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES 2 jrs Ven 27/02/26 Lun 02/03/26 114

116 FAUX PLAFONDS 5 jrs Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 115

117 PEINTURE 5 jrs Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 116

118 REVETEMENTS DE SOL 5 jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 117

119 ELECTRICITE 25 jrs Ven 20/02/26 Jeu 26/03/26 114FD-5 jrs

120 PLOMBERIE 18 jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26 115

121 CLIMATISATION VENTILATION 18 jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26 115

122 Fin des travaux 0 jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 121

123 REHA MAGASIN 20 jrs Ven 27/02/26 Jeu 26/03/26

124 DEPOSE / DEMOLITIONS 5 jrs Ven 27/02/26 Jeu 05/03/26 114

125 MENUISERIES INTERIEURES 2 jrs Ven 06/03/26 Lun 09/03/26 124

126 FAUX PLAFONDS 5 jrs Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 125

127 PEINTURE 5 jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 126

128 ELECTRICITE 20 jrs Ven 27/02/26 Jeu 26/03/26 124FD-5 jrs

129 CLIMATISATION VENTILATION 13 jrs Mar 10/03/26 Jeu 26/03/26 125

130 Fin des travaux 0 jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 129

131 REHA VESTIAIRES 15 jrs Ven 06/03/26 Jeu 26/03/26

132 DEPOSE / DEMOLITIONS 5 jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26 124

133 PLOMBERIE 5 jrs Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 132

134 PEINTURE 5 jrs Ven 20/03/26 Jeu 26/03/26 133

135 Fin des travaux 0 jr Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26 134

136 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION REHA (AOR)39 jrs Ven 27/03/26 Mer 20/05/26

137 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION 9 jrs Ven 27/03/26 Mer 08/04/26 135;112;122;130

138 RECEPTION DE TRAVAUX 0 jr Mer 08/04/26 Mer 08/04/26 137

139 LEVEE DE RESERVES 10 jrs Jeu 09/04/26 Mer 22/04/26 138

140 DOE 20 jrs Jeu 23/04/26 Mer 20/05/26 139
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