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1. OBJET ET ETENDUE DU MARCHE

1.1 OBIJET DU MARCHE

La présente consultation est organisée en vue de I'attribution d’accord-cadres mono-attributaires de prestations intellectuelles :
= Lot 1 : Controle technique
= Lot 2 : Coordination SPS

Concernant la construction de batiments logistiques socle soutien habillement et soutien de 'nomme, sur le territoire national,

La consultation est une procédure d’appel d’offres ouvert.

1.2 LE PROJET

Contexte

Dans le cadre de la transformation du service du commissariat des Armées (SCA22), sappuyant sur le schéma directeur logistique
du SCA paru a I'été 2018, ont été détaillés les roles et missions des acteurs de la chaine logistique « aval » (GSS / GS / poles /
ATLAS) et précisées les méthodes de travail pour assurer la transformation de la chaine logistique.

Le Groupement de Soutien SOCLE (GS SOCLE) dispose d’une division socle dont les activités logistiques se déclinent suivant deux
axes principaux :

= L'appui fonctionnel logistique a I'ensemble des Groupements de Soutien Nouvelle Génération (GS-NG) ;

= Le stockage zonal.

Certains GSS ne disposent pas d’'une capacité de stockage suffisante ou d‘infrastructures adaptées pour accomplir les activités
logistiques dévolues a la division socle. Pour répondre a cette problématique, La Loi de Programmation Militaire 2019-2025 (LPM)
prévoit la construction d’entrepdts de stockage neufs, d’environ 2000 m2 de surface utile et d’une hauteur de stockage d’environ
8 m, au profit de 6 GSS (Metz, Lille, Bordeaux, Rennes, Lyon et Toulouse). Ils ont vocation a stocker de I'habillement, des effets
sensibles (Gilets par balles, NRBC), des vivres opérationnels et des matériels de vie en campagne.
Ce projet vise a constituer un réseau d’entrep0ts afin de consolider la chaine logistique du SCA. IIs ont vocation a :
= Accueillir des stocks et parcs concourant a la résilience opérationnelle du territoire national et a I'équipement en
urgence de petits détachements a projeter sur court préavis ;
=  Consolider la qualité de service des GS en disposant de stocks zonaux permettant de répondre a des urgences ;
= Offrir une capacité de stockage permettant de s'adapter a une crise sur le territoire national et a réarticuler la
localisation des stocks en fonction des zones d'effort ;
= Permettre I'accueil de stocks nationaux sécurisant la ressource via sa répartition sur plusieurs sites ou permettant
d’absorber des plans d’équipement ;
= Répondre au besoin de stockage d'effets classement deux reconditionnés dans le cadre d'une deuxiéme vie des effets
de combat ;
= Apporter des capacités de stockage moderne et exploitables.

Ce projet a fait l'objet d'un programme élaboré par la maitrise d'ouvrage et mettant en avant la conception d'un module
élémentaire structurant le volume architectural standard. Le programme générique est joint au DCE.

La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux d'un entrep6t compris VRD est estimée a environ
2900 000 € HT (valeur avril 2024).

La direction de projet pour la maitrise d'ouvrage jusqu’a la validation de I'APS générique puis la supervision des projets spécifiques
sera confiée a Crescendo conseil depuis son agence de Chateauroux.

La direction de projet pour la maitrise d’ouvrage propre a chaque projet a partir de I'APD sera confiée aux agences locales de
Crescendo conseil (partie Ouest de la France) et Ascoréal (partie Est de la France).

La maitrise d’ceuvre (non connue a ce jour) sera unique pour I'ensemble des projets : accord cadre avec marchés subséquents.
Les prestataires intellectuels seront spécifiques a chaque projet : géotechnicien géométre ...
Les entreprises de travaux seront spécifiques a chaque projet : marchés en lots séparés.

Les principales dates du projet sont les suivantes (sous réserves d’aléas administratifs) :
= Date de démarrage de la mission de maitrise d’ceuvre : mai 2025
= Durée prévisible de chaque chantier : 13 mois
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Classement reglementaire

Les ouvrages concernés par les différentes missions sont soumis aux référentiels suivants :
= Code du travail
= ICPE

Informations complémentaires pour les autres phases de travaux

Elles seront transmises au fur et a mesure des besoins et ce avant chaque émission de bon de commandes.

1.3 ORGANISATION DE LA MAITRISE D’'OUVRAGE

Pour le présent accord-cadre

Le maitre d'ouvrage est I'Etat — Ministére des Armées — Service d'Infrastructure de la Défense.
Le directeur adjoint opérations du service d'infrastructure de la Défense est le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA).

L'entité achat en charge de I'exécution administrative de I'accord-cadre est le centre national de production d'infrastructure de la
défense (CNPID).

Pour les bons de commande

Le directeur de I'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de chaque lieu concerné.

Maitre d’ouvrage mandaté

Les acheteurs précités sont identifiés comme les « mandants » de I'opération.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG Maitrise d’ceuvre, le mandataire de 'opération compléte est Crescendo conseil agissant au
nom et pour le compte des RPA précités.

Dans la suite du présent document, le maitre d’ouvrage mandaté est appelé maitre d’ouvrage.

1.4 ORGANISATION DE L'ACCORD-CADRE
La direction de projet pour la maitrise d’ouvrage jusqu’a la validation de I’APS générique puis la supervision des projets spécifiques
sera confiée a Crescendo conseil depuis son agence de Chateauroux.

La direction de projet pour la maitrise d'ouvrage propre a chaque projet a partir de I’APD sera confiée aux agences locales de
Crescendo conseil (partie Ouest de la France) et Ascoréal (partie Est de la France).

La maitrise d’ceuvre sera unique pour I'ensemble des projets : accord cadre avec marchés subséquents.
Les prestataires intellectuels seront spécifiques a chaque projet : géotechnicien géométre ...
Les entreprises de travaux seront spécifiques a chaque projet : marchés en lots séparés.
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2. LOT 1 : CONTROLE TECHNIQUE

2.1 REFERENTIELS

La mission sera réalisée en conformité avec :
= Lanorme NF P 03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention des aléas
techniques dans le domaine de la construction.
=  Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable au marchés publics de controle technique.
=  Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI).

2.2 PERIODE D'INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le contrOleur intervient depuis la phase de conception jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement.

Les interventions du contrdleur technique s'achévent a I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement, telle qu’elle est
définie a 'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG).

2.3 INTERVENANT POUR LA MISSION DE TECHNIQUE DU CONTROLE

Dés la signature du marché, le contrleur technique désigne le responsable technique qualifié pour signer les avis. La maitrise
d'ouvrage devra étre informée en cas de changement d’intervenant en cours de mission.

2.4 MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE

=  Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
= Mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

= Mission Av relative a la stabilité des ouvrages avoisinants

= Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
= Mission S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions

= Mission PH relative a l'isolation acoustique

= Mission TH relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie

= Mission HAND relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
= Missions ENV relatives a I'environnement

2.5 MISSIONS CONNEXES AU CONTROLE TECHNIQUE

En complément des missions de controle technique, le prestataire devra réaliser les missions connexes suivantes :
= Consuel
= VIE : Vérification initiale des installations électriques
= Attestation RT 2012 ou RE 2020

2.6 MODALITES MINIMALES D'INTERVENTION

En complément des missions décrites aux paragraphe précédent, le contréleur technique devra a minima réaliser les prestations
suivantes :

Gestion de I'accord-cadre

Le contréleur technique devra mettre en ceuvre tous moyens organisationnels permettant d’assurer un suivi, un reporting et un
échange régulier avec la Direction de projet du maitre d'ouvrage.

Phase concours

= Auvis sur les 3 projets de niveau Esquisse + sur I'ensemble des missions confiées et sur la base d’une trame vierge réalisée
par le maitre d'ouvrage
=  Présence a 2 réunions de commission technique
Phase conception générique
=  Rapport de controle technique sur la base des dossiers des phases mise au point ESQ et APS — délai de transmission 2

semaines au plus a partir de la réception des dossiers ESQ et APS.

CRESCENDO
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Participations aux réunions de mise au point technique phases ESQ et APS (1 réunion)

Phase conception spécifique

Rapport de contrdle technique sur la base du dossier de phase APD — délai de transmission 2 semaines au plus a partir
de la réception du dossiers APD.

Participations aux réunions de mise au point technique phases APD, PRO (2 réunions)

Avis sur les notices de sécurité et d'accessibilité au stade PC compris participation a 1 réunion de mise au point — délai
de transmission 1 semaine au plus a partir de la réception du dossier de permis de construire.

Rapport initial de controle technique sur la base du dossier PRO — délai de transmission 2 semaines au plus a partir de
la réception du dossier PRO.

Mise a jour du rapport initial de contréle technique aprés compléments de la maitrise d’ceuvre dans le cadre de l'analyse
du dossier DCE — délai de transmission 1 semaine au plus a partir de la réception du dossier de conception.

Phase AMT (consultation travaux)

Avis sur variantes facultatives en phase AMT

Phase réalisation des travaux

1 visite de chantier a minima bimensuelle comprenant une présence obligatoire a 1 réunion de chantier par mois,
transmission du compte-rendu de visite au plus tard 2 jours aprés la visite.

Délai de validation des documents d’exécution : 2 semaines au plus a partir de la réception du document.

Utilisation de la plateforme informatique collaborative de chantier (« boite a plans ») pour I'ensemble des
correspondances entre les parties prenantes du projet y compris celles du contréleur technique. Les avis du contréleur
technique devront également étre saisis sur un module spécifique de la plateforme informatique collaborative dédié aux
suivi des visas.

Transmission d’'une synthése mensuelle d‘avis non levés, 3 jours avant la réunion mensuelle de maitrise d’ouvrage /
maitrise d’ceuvre.

Participation a la réunion mensuelle de maitrise d'ouvrage / maitrise d’ceuvre.

Organiser la production des rapports finaux de controle technique en anticipant largement les visites finales par des pré-
visites et la diffusion de listes d’ouvrages critiques non conformes ou dont les avis sont suspendus ou défavorables.
Présence aux réunions de commission de sécurité.

Phase année de garantie de parfait achévement

Présence a 2 réunions dans I'année de garantie de parfait achevement.

[\éj/t:nzscenoo

6/8




3. LOT 2 : COORDINATION SPS

3.1 REFERENTIELS

La mission sera réalisée en conformité avec :
= Les articles R.4532-1 a R.4532-76 du code du travail.
=  Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI).

3.2 PERIODE D'INTERVENTION DU COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur SPS intervient depuis la conception jusqu‘a la validation du DIUO.
Les interventions du coordonnateur SPS s’achévent aprés la fin des travaux et 'acceptation du DIUO.

3.3 INTERVENANT POUR LA MISSION DE COORDINATION SPS

Dés la notification du bon de commande, la société titulaire du marché désigne le coordonnateur SPS ainsi que son suppléant. La
maitrise d’ouvrage devra étre informée en cas de changement d’intervenant en cours de mission.

3.4 MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS

La mission concerne une coordination SPS de niveau 2.
La réalisation de la mission sera conforme aux exigences mentionnées dans le code du travail.

Elle comporte principalement 4 missions :

= La définition claire des roles et responsabilités de chaque intervenant lors de la conception et de la réalisation de
I'ouvrage,

= La coordination et la planification des interventions simultanées ou successives afin de prévenir les risques liés a la
coactivité,

= La mise en commun des moyens de prévention,

» L'intégration dans la conception des ouvrages, des dispositions destinées a faciliter et sécuriser les interventions
ultérieures sur ceux-ci.

Le présent lot comprend également une mission connexe : controle de la présence sur chantier (cartes BTP).

3.5 MODALITES MINIMALES D'INTERVENTION

En complément des missions décrites au paragraphe précédent, le coordonnateur SPS devra a minima réaliser les prestations
suivantes :

Gestion de I'accord-cadre

Le coordonnateur SPS devra mettre en ceuvre tous moyens organisationnels permettant d’assurer un suivi, un reporting et un
échange régulier avec la Direction de projet du maitre d’ouvrage.

Phase concours

= Avis sur les 3 projets de niveau Esquisse sur la partie intervention ultérieure sur I'ouvrage et sur la base d’une trame
vierge réalisée par le maitre d’ouvrage
= Présence a 2 réunions de commission technique

Phase conception générique

= Quverture du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) dés la phase mise au point de I'Esquisse. Ce dossier
sera mis a jour en phase APS— délai de transmission 2 semaines au plus a partir de la réception du dossier de conception.
=  Participation aux réunions des phases conception Mise au point de I'esquisse et APS— 1 réunion par phase.

Phase conception spécifique

=  Mise a jour du DIUO a chaque phase de conception — délai de transmission 2 semaines au plus a partir de la réception
du dossier de conception.
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=  Rédaction du PGC dés la phase APD. Ce dossier sera mis a jour a chaque phase de conception — délai de transmission 2
semaines au plus a partir de la réception du dossier de conception.

= Participation aux réunions des phases conception APD et PRO — 1 réunion par phase.

= Réalisation et envoi de la déclaration préalable aprés avis de la maitrise d’ouvrage lors des phases PC et ACT.

Phase AMT (appel d’offre travaux)

=  Avis sur variantes facultatives en phase AMT

Phase Réalisation des travaux

= 1 visite de chantier a minima hebdomadaire comprenant une présence obligatoire a 2 réunions de chantier hebdomadaire
par mois, transmission du compte-rendu de visite au plus tard 2 jours aprés la visite

= Délai de validation des documents et de réalisation des inspections communes : 1 semaine au plus a partir de la réception
du document ou de la demande d'inspection commune.

= Utilisation de la plateforme informatique collaborative de chantier (« boite a plans ») pour l'ensemble des
correspondances entre les parties prenantes du projet y compris celles du controleur technique.

=  Transmission d'une synthése mensuelle sur I'action du SPS (validation PPSPS, réalisation des inspections communes, ...)
faisant apparaitre les écarts du mois par lot, 3 jours avant la réunion maitrise d'ouvrage / maitrise d’'ceuvre.

=  Participation a la réunion mensuelle de maitrise d'ouvrage / maitrise d’'ceuvre.

=  Transmission du DIUO provisoire 2 semaines avant la réception des travaux et du DIUO finalisé le jour de la réception
des travaux.
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