
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 NOTIFICATION DU MARCHE 1 jour Jeu 05/06/25 Jeu 05/06/25
2 PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX 67 jours Jeu 03/07/25 Ven 03/10/25
3 DEPOSE DU JOINT AMIANTE 2 jours? Lun 06/10/25 Mar 07/10/25
4 DEPOSE DU PALAN EXISTANT 6 jours? Mer 08/10/25 Mer 15/10/25
5 MISE EN PLACE D'UN PALAN CAPACITE 50 T 13 jours? Jeu 16/10/25 Lun 03/11/25
6 RECEPTION DES TRAVAUX 1 jour? Lun 03/11/25 Lun 03/11/25
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Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet
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Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel
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Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

DGA CASTILLON : Remplacement du pont roulant 50 T du Hangar H1
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Projet : Planning Mise en place
Date : Ven 22/11/24


