DGA CASTILLON : Remplacement du pont roulant 50 T du Hangar H1

N° Mode |Nom de la tache Durée Début Fin Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre
O  ache p ' m fF olm|lFrlplM|/FiDlM| FlDp M FiDlM|IF DIM|F | D|M]|
1 - NOTIFICATION DU MARCHE 1jour Jeu 05/06/25 Jeu 05/06/25
2 - PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX 67 jours Jeu 03/07/25 Ven 03/10/25 l
3 - DEPOSE DU JOINT AMIANTE 2 jours? Lun 06/10/25 Mar 07/10/25 l
4 - DEPOSE DU PALAN EXISTANT 6 jours? Mer 08/10/25 Mer 15/10/25 l
5 - MISE EN PLACE D'UN PALAN CAPACITES0T 13 jours? Jeu 16/10/25 Lun 03/11/25
6 - RECEPTION DES TRAVAUX ljour? Lun03/11/25 Lun 03/11/25
Tache Récapitulatif du projet [ Tache manuelle I I Début uniqguement C Echéance ¥
Projet : Planning Mise en place | Fractionnement oo, Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement ] Avancement
Date : Ven 22/11/24 Jalon 1 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif [ Récapitulatif manuel 1 Jalons externes &
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