4 HOPITAL NECKER : Project coeur phase 2 : bat Laennec Jeu 24/10/24

e Calendrier prévisionnel ind2.1
N° [Nom de la tache Durée M1 ‘M2 ‘M3 ‘M4 ‘M5 ‘M6 ‘M7 ‘M8 ‘M9 'M10 M1
S2[S-1[S1[s2[83[S4[s5][86[S7 ]8]S9 [sS10/511[S12[S13[514[S15[S16[S17[S18[S19[S20[S21[S22[523[S24 [S25[526 [S27 [S28 [S29 [S30 [S31[S32[S33 [S34 [ S35 [S36 [S37 [S38 [ S39 [S40 [S41[S42 [S43
Phase 2 temps 1: R+4 Laennec aile A, passerelle et jonction 85 jours > ! ‘ | 8
Lot 17 : Menuiseries intérieures 85 jours » ‘ <
142 MAPA portes coulissantes 1 mois = MAPA portes coulissantes
143 Etude 10 jours Etude
144 Commande portes coulissante 50 jours Commande portes coulissante
145 Pose porte coulissante 5 jours = POse porte coulis‘sante
Phase 2 temps 2 : R+4 Laennec zone salle opératoire, décontamination, 70 jours > ‘ <
Lot 17 : Menuiseries intérieures 70 jours » ‘ ‘ <
266 Fabrication huisseries / fagade de gaine / trappe / chassis 30 jours Fabrication huisseries / fagade de gaine / trappe / chassis
268 Fourniture des huisseries / fagade de gaine / trappe / chassis 0 jour * Lourniture des huisserie‘s | fagade de gaine / tra‘ppe | chassis
273 Pose des portes et équipement de portes 3 jours — Pose des portes et équipement de portes
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