P HOPITAL NECKER : Project coeur phase 2 : bat Laennec Jeu 24/10/24

068" Calendrier prévisionnel ind2.1
N° [Nom de la tache ‘ Durée ‘ Début ‘ Fin [Mai 24 [Jui 24 Jul 24 [Aoi 24 [Sep 24 [Oct 24 [Nov 24 [Déc 24 [Jan 25 [Fév 25 [Mar 25 [Avr 25 [Mai 25 [Jui 25 [Jul 25 [Aoi 25 Sep 25 [Oct 25 [Nov 25
22[29]06[13]20(27[03]10[17[24 [01]08]15[22[29]05 \12|19|26\02|09\16|23 \3o|07\14|21 \28|04 [11 |18\25|02 \09\16|23\30|06\13|20 \27|03\1o|17 \24|03|10\17 \24\31 [07]14]21 \28|05\12|19\26|02 [09]16 \23\30|07\14|21 \28|04\11 [18]25]01]08 15222906 [13]20 27 [03[10][17
Généralités 240 jours  Lun 16/09/24  Ven 15/08/25 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P]
Phase 2 : Généralités 352 jours Jeu 02/05/24  Ven 05/09/25 » ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ <
Généralités 352 jours  Jeu 02/05/24  Ven 05/09/25 » | |
4 Os phase 2 : préparation de chantier 0 jour Jeu 02/05/24 Jeu 02/05/24 (/05 » Os phase 2 : préparation de ct}antier
5 Préparation de chantier 20 jours  Mar 14/05/24 Lun 10/06/24 14/05 . Préparation de chantier
6 Travaux passerelle (échafaudage, Mext, passerelle, étanchiété,plafc 19 sms Lun 26/08/24  Ven 03/01/25 26/08 Travaux passerelle (échafaugage, Mext, passgrelle, étanchiétt‘é,plafonds)
7 Travaux aile A, passerelle, bureau cadre, vestiaire 23 sms Lun 16/09/24 Ven 21/02/25 16/09 Trgvaux aile A, passerelle, bureau cadre, vestiaire
8 Travaux Aile A 20 sms Lun 16/09/24  Ven 31/01/25 16/09 Travaux Aile A
9 Intervention technique R+3 10 jours Lun 04/11/24 Ven 15/11/24 04/11 ——_ Intervention technique B+3
10 Passage des gaines jusqu'au R+6 10 jours Lun 18/11/24  Ven 29/11/24 18/11 | Passage des ga?nes jusqu'au R+§
1 Travaux préparatoire au réseau des blocs 10 jours Lun 02/12/24  Ven 13/12/24 02/12 | . Travaux préparatoire au |"éseau des bIocTs
12 Autocontroles 10 jours Lun 10/02/25 Ven 21/02/25 10/02 . Autocontroles
13 OPR 1er partie 2 sms Lun 24/02/25 Ven 07/03/25 24/02 _‘_ OPR 1er par“tie
14 Levées des réserves 10 jours Lun 10/03/25  Ven 21/03/25 10/03 Leve"ses des réserves
15 Mises en service 5 jours Ven 21/03/25 Jeu 27/03/25 21/03 . Mises en service
16 Mise a gris des chambres de réanimations lot CVC 3jours  Ven 28/03/25 Mar 01/04/25 28/03 __. Mise a gris des chambres de reanlmatlons lot CVC
17 Mise a blancs des chambres de réanimations lot CVC 3jours  Mer02/04/25  Ven 04/04/25 02/04 | . Mise a blanc§ des chambres ge réanimations Iot CcvC
18 Qualifications des chambres lot CVC 5jours  Lun 07/04/25  Ven 11/04/25 07/94 - Qualifica‘tions des chambres lot CVC
19 Réception partielle Ojour  Ven11/04/25  Ven 11/04/25 11/04 ¢ Réception partielle
21 Réalisation des travaux de la zone Bloc et des locaux attenant (LB, 14 sms Lun 14/04/25  Ven 18/07/25 14/04 Réali: S ion des travaux de la zone Bloc et des locaux attenant (LB
22 Autocontroles 5 jours Lun 14/07/25  Ven 18/07/25 14/07 __ Autocontroles
23 OPR 2e partie 2sms Lun 21/07/25  Ven 01/08/25 21/07 _‘, OPR 2e partie
24 Levées des réserves 5jours  Lun 04/08/25  Ven 08/08/25 04/0§ — Levées de§ réserves
25 Mises en service 5 jours Lun 11/08/25 Ven 15/08/25 11/08 ___ Mises en service
26 Mise a gris du blocs lot CVC 2 jours Lun 18/08/25 Mar 19/08/25 18/08 . Mise 3 a gris du blocs Iol cve
27 Mise a blancs du blocs lot CVC 3jours  Mer20/08/25  Ven 22/08/25 20/08 . Mlse a blancs du blocs lot CVC
28 Qualifications du blocs lot CVC 5 jours Lun 25/08/25  Ven 29/08/25 25/08 . Qualifications du blocs lot CVC
29 Réception phase 3 Ojour  Ven29/08/25  Ven 29/08/25 29/08 ¢| Réception phas‘e 3
31 Emménagement MOA 5 jours Lun 01/09/25  Ven 05/09/25 01/09 |_ Emménagement MOA
Phase 2 : Démarrage/Etude/Préparation/Installation de chantier 214 jours  Mar 14/05/24  Ven 07/03/25 ‘ ‘ <
TCE 91jours  Mar 14/05/24  Mar 17/09/24 «
33 Etudes d'exécution 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24 14/05 _‘_ Etudes d'exécution
34 Synthése 30jours  Mar 04/06/24 Lun 15/07/24 04/06 _‘_ Synthése
35 Transmission des plans des lots techniques pour synthese 15 jours Mar 14/05/24 Lun 03/06/24 14/05 _L Transmlsswn des plans des Iots techniques pour synthése
36 Etablissement des plans de synthése réseaux 10 jours  Mar 04/06/24 Lun 17/06/24 04/06 Etabllssement des plans de synthése reseaux
37 Etablissement des plans de synthése réservations 10 jours  Mar 18/06/24 Lun 01/07/24 18/06 ., Etablissement Fles plans de syqthese reservatiqns
38 Etablissement des plans de synthése terminaux 10 jours Mar 02/07/24 Lun 15/07/24 02/07 Etablissement des plans de synthése terminaux
39 Etudes lot 2 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24 14/05 e Etudes Iolt 2
40 Etudes lot 3 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24 14/05 —————  EtUdes Iolt 3
41 Etudes lot 4 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24 14/05 Etudes Iolt 4
42 Etudes lot 5 20 jours  Mar 14/05/24  Lun 10/06/24 14/05 . Etudes |0|t 5
43 Etudes lot 6 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24 14/05 . Etudes Iolt 6
44 Etudes lot 7 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24 14/05 e Etudes lot7
45 Etudes lot 8 40 jours  Mar 14/05/24 Lun 08/07/24 14/05 Etudes lot §
46 Etudes lot 9 40 jours Mar 14/05/24 Lun 08/07/24 14/05 Etudes lot ?
47 Etudes lot 10 40 jours  Mar 14/05/24 Lun 08/07/24 14/05 Etudes lot ]0
48 Etudes lot 11 40 jours Mar 14/05/24 Lun 08/07/24 14/05 Etudes lot 11
49 Etudes lot 12 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24 14/05 Etudes lot 12
50 Etudes lot 13 40 jours  Mar 14/05/24 Lun 08/07/24 14/05 ! Etudes lot 13
51 Etudes lot 14 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24 14/05 Etudes lot 14
52 Etudes lot 15 15 jours Mar 14/05/24 Lun 03/06/24 14/05 e Etudes lot 15|
53 Etudes lot 16 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24 14/05 Etudes lot 16
54 Transmission des échantillons 10 jours Mar 18/06/24 Lun 01/07/24 18/06 . Transmission des échantillons
62 Répérage des réseaux existants a déposer/conserver 2jours  Lun 16/09/24  Mar 17/09/24 16/09 . Répérage des réseaux existants a déposer/conserver
Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloisons/Doublage/Faux-plafonds 12 jours Lun 02/09/24  Mar 17/09/24 » « ‘ ‘
56 Installation de chantier (benne,cloisons,protections,...) 10 jours Lun 02/09/24 Ven 13/09/24 02/09 | Installat‘ion de chantier (benne,cloisons,protections,...)
57 Mise en place base vie 2 jours Jeu 12/09/24  Ven 13/09/24 2/09 . Mise en‘place base vie ‘ ‘
60 Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24 16/09 . Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier
Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 80 jours Lun18/11/24 Ven 07/03/25 > ‘ ‘ <
63 Pose du chauffage provisoire de chantier 4 mois Lun 18/11/24  Ven 07/03/25 1811 ‘ Pose du chauffage provisoire de chantier
Lot 13 : CFO/CFA/SSI 2jours Lun16/09/24  Mar 17/09/24 * ‘
59 Consignation des réseaux et alimentation lift 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24 16/09 . Consignation des résgaux et alimentatjon lift
61 Pose coffret de chantier + éclairage de chantier 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24 16/09 . Pose coffret de chantier + éclairage de chantier
Lot 15 : Echafaudage/Lift chantier 10 jours Lun 02/09/24  Ven 13/09/24 P ‘ ‘ ‘
58 Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des ¢ 10 jours Lun 02/09/24 Ven 13/09/24 02/09 | . Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des accés
Phase 2 temps 1: R+4 Laennec aile A, passerelle et jonction 222 jours Jeu 02/05/24 Ven 07/03/25 » ‘ ; ; ; ; ‘ «
TCE 187 jours  Jeu 02/05/24  Ven 17/01/25 » | | «
103 Intervention R+5/R+3 en horaire creuse ou décalés 25 jours Lun 30/09/24  Ven 01/11/24 30/09 Intervention R+5/R+3 en horaire creuse ou décalés
104 Fin cloisons Ojour VenO01/11/24  Ven 01/11/24 01/11 Fin cloisons ‘ ‘
105 Fin distribution technique Ojour  Ven08/11/24  Ven 08/11/24 08/11 ¢ Fin distribution technique
106 Hors d'eau définitif passerelle Ojour  Jeu 02/05/24 Jeu 02/05/24 |/05 » Hors d'eau définitif passerelle
107 Fin essais Ojour Ven17/01/25 Ven 17/01/25 17/01 ¢ Fin essais
Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloisons/Doublage/Faux-plafonds 70 jours Lun 16/09/24 Ven 20/12/24 » | <
114 Dépose / curage 15 jours Lun 16/09/24  Ven 04/10/24 16/09 _L Dépose / curage ‘
115 Dépose / curage anciens réseaux 10 jours Lun 16/09/24  Ven 27/09/24 16/09 Pépose | curage ‘anciens réseaux‘
116 Réfection des sols, raccords, socles et chapes 10 jours Lun 16/09/24 Ven 27/09/24 16/09 Béfection des so!s, raccords, socles et chapes
117 Démolition plancher 5jours  Lun23/09/24  Ven 27/09/24 23/09 Démolition plancher ‘
118 Création d'ouverture,percement, trémis 5 jours Lun 23/09/24 Ven 27/09/24 23/09 Creatlon d' ouverture percement, tremls
119 Bouchement d'ouverture et adaptation gaine 5 jours Lun 30/09/24  Ven 04/10/24 30/09 Bouchement d ouverture et adaplatlon gaine
121 Doublage 20 jours Lun 30/09/24  Ven 25/10/24 30/09 Doublage ‘
122 Pose des cloisons 20 jours Lun 07/10/24 Ven 01/11/24 071‘10 _‘. Pose des clois‘ons
123 Pose des blocs portes / chassis 15jours  Lun 07/10/24  Ven 25/10/24 07/10 Pgse des blocs portes / chassis
124 Pose des faux plafonds non démontable et trappe 15 jours Lun 11/11/24  Ven 29/11/24 1‘1/11 Pose des faux glafonds non démontable et trappe
125 Pose des ossatures de plafonds 15 jours Lun 11/11/24  Ven 29/11/24 1111 Pose des ossatgres de plafonds‘ r
126 Pose des dalles faux plafonds démontable 10 jours Lun 09/12/24  Ven 20/12/24 09/12 Pose des dalles faux plafonds démontable
Lot 3 : Etanchéité 5 jours Lun 04/11/24  Ven 08/11/24 [ o] ‘
109 Reprise diverse étanchéité 5jours  Lun 04/11/24  Ven 08/11/24 04/11‘ == Reprise di\(erse étanchéité
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P HOPITAL NECKER : Project coeur phase 2 : bat Laennec Jeu 24/10/24

068" Calendrier prévisionnel ind2.1
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Lot 4 : Menuiseries extérieurs/Occultations 60 jours Lun 30/09/24  Ven 20/12/24 ; ; <
111 Révision des Menuiseries extérieurs 10 jours Lun 30/09/24  Ven 11/10/24 30/09 Révision des Menuiserieg extérieurs
112 Pose des stores 10 jours Lun 09/12/24  Ven 20/12/24 ‘ 09/12 Pose des stores
Lot 5 : Menuiseries intérieures/Mobiliers 154 jours Mar 11/06/24  Ven 10/01/25 » | ‘ ‘ <
128 Organigrammes 45jours  Mar 11/06/24 Lun 12/08/24 11/06 Organigr ‘ ‘
129 Approvisionnement des blocs portes 30 jours Lun 19/08/24 Lun 30/09/24 19/08 Approvisionnement des blocs pprtes
130 Fabrication fagade de gaine / trappe / chassis 30 jours Lun 19/08/24 Lun 30/09/24 19/08 e | Fabrrication fagafie de gaine / lra‘ppe | chassis
131 Fourniture huisseries / chassis 1 jour Lun 07/10/24 Lun 07/10/24 07/10 , Fourniture huisseries | chassis
132 Fabrication / commande Mobiliers 40 jours Lun 04/11/24 Lun 30/12/24 04/11 ! Fabrication / commande Mobiliers
134 Pose des chassis vitrés 10 jours Lun 28/10/24  Ven 08/11/24 28/10 _J_ Pose des Qhéssis vitrés
135 Pose des fagade de gaine + trappe 10 jours Lun 11/11/24  Ven 22/11/24 11/11 Pose des fagade de‘ gaine + trappe
136 Pose des portes 5 jours Lun 16/12/24  Ven 20/12/24 ‘ 16/12 Posg des portes
137 Pose des protections murales 10jours  Lun 09/12/24  Ven 20/12/24 09/12 Pose des protections‘ murales
138 Mise en jeu et équipement des portes 10 jours Lun 23/12/24  Ven 03/01/25 23112 Mise en jeu et‘ équipement des portes
139 Pose du mobilier 10 jours Lun 30/12/24 Ven 10/01/25 30/#‘_ Pose du rqobilier ‘
140 Pose quincaillerie / miroir 5 jours Lun 06/01/25  Ven 10/01/25 06/01 . Pose quincaillerie / miroir
Lot 6 : Sols souples 25 jours Lun 09/12/24  Ven 10/01/25 » } < ‘ ‘
147 Préparation des sols (Netttoyage, ragréage, pente, dés bétons...) 5 jours Lun 09/12/24  Ven 13/12/24 09‘112 — Préparat‘ion des sols (Net‘ttoyage, ragréage, pente, dés bétons...)
148 Pose des protections murales 15 jours Lun 09/12/24  Ven 27/12/24 09/12 Pose des protectipns murales
149 Pose des sols souples 15 jours Lun 16/12/24 Ven 03/01/25 16/12 _L Pose des sol§ souples
150 Pose des revetements de salle de bain (incluant siphon) 5 jours Lun 16/12/24  Ven 20/12/24 16/12 Posg des revetement§ de salle de bain (incluant siphon)
151 Protection des sols 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25 06/01 . Protection des sols ‘
Lot 7 : Peinture 90 jours Lun 04/11/24  Ven 07/03/25 » | } ‘ <
153 Préparation des supports 10 jours Lun 04/11/24  Ven 15/11/24 04/11 . Préparation des suppor‘ts
154 Mise en peinture 15 jours Lun 18/11/24  Ven 06/12/24 18/11 ' Mise en peinture
155 Peinture de finition 15 jours Lun 23/12/24  Ven 10/01/25 23112 Peinture de finition
156 Nettoyage de chantier avant OPR 5 jours Lun 17/02/25 Lun 24/02/25 17/02 . Nettoyage de chaqtier avant OPR
157 Nettoyage de fin de phase 5 jours Lun 03/03/25  Ven 07/03/25 03/03| . Nettoyage de fin de phase
Lot 9 : Bio (bras médicaux — Scialytiques — Platines de commandes) 90 jours  Lun 16/09/24  Ven 17/01/25 > | | «
226 Pose des ancrages 5 jours Lun 07/10/24  Ven 11/10/24 07/10 . Pose des ancrages
227 Fabrication bras médicaux 80 jours  Lun 16/09/24  Lun 06/01/25 16/09 | | ‘ Fabrication l:‘aras médicaux
228 Pose des bras médicaux et essais 10 jours Lun 06/01/25 Ven 17/01/25 06/01 . Pose des bras médicaux et essais
Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 105 jours  Lun 19/08/24  Ven 10/01/25 > | } <
159 Distribution climatisation / adaptation existant 25 jours Lun 30/09/24  Ven 01/11/24 30/09 Distribution ‘ isation / ion
160 Calorifuge des réseaux 15 jours Lun 14/10/24 Ven 01/11/24 14/10 el Calorifuge de§ réseaux
161 Raccordement électrique 10jours  Lun21/10/24  Ven 01/11/24 21/10 el Raccordement électrique
162 Bon a fermer Ojour Ven01/11/24  Ven 01/11/24 01/11 » Bona fermer‘
163 Pose des ventilo convecteur et raccordement 10 jours Lun 28/10/24 Lun 11/11/24 28/10 Pose des ventilo convecteur et raccordemgnt
164 Equilibrage des réseaux 5 jours Lun 30/12/24  Ven 03/01/25 3012 J_ Equilibrage dgs réseaux
165 Essais et mise en service 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25 06/91 —= Essais et mise en service
167 Distribution aéraulique / adaptation existant 25 jours Lun 30/09/24  Ven 01/11/24 30/09 Distribution aér jue / ptation exi:
168 Pose recycleur d'air 10 jours Lun 04/11/24  Ven 15/11/24 04/11 Pose recycleur d'air ‘
169 Pose et raccordement des bouches 15 jours Lun 02/12/24  Ven 20/12/24 02/12 Posg et raccordemen‘t des bouches
170 Essais et mise en service 5 jours Lun 06/01/25  Ven 10/01/25 06/q1 - Essais et mise en service
172 Distribution chauffage / adaptation existant 25 jours Lun 30/09/24  Ven 01/11/24 30/09 Distribution chauﬁage ! adapta‘tion existant
173 Pose des radiateurs et raccordement 15jours  Lun 09/12/24  Ven 27/12/24 09/12 Pose des radi Irs et raccordement
174 Essais et mise en service 5 jours Lun 30/12/24  Ven 03/01/25 ‘ 3012 Essais et mise en service
176 Fabrication CTA 60 jours Lun 19/08/24 Lun 11/11/24 19/08 Fabrication CTA
Lot 11 : Plomberie sanitaires 80 jours  Lun 30/09/24 Ven 17/01/25 » | } «
190 Distribution plomberie 20 jours Lun 30/09/24  Ven 25/10/24 30/09 | Distribution plomberie
191 Incorporations 10 jours Lun 14/10/24  Ven 25/10/24 14110 Inf;orporations
192 Bon a fermer Ojour  Ven 25/10/24 Ven 25/10/24 25110 ¢ Bpn a fermer
193 Raccordements des réseaux d'évacuation 10 jours Lun 14/10/24  Ven 25/10/24 14/10 Raccordements des réseaux d'évacuation
194 Pose appareillage et raccordements des sanitaires 15jours  Lun 23/12/24  Ven 10/01/25 2312 _‘_ Pose appa‘\reillage et raccor d ts des itaires
195 Désinfection des réseaux 10 jours Lun 06/01/25  Ven 17/01/25 06/91 Désinfgction des résgaux
196 Essais et mise en service 5 jours Lun 13/01/25 Ven 17/01/25 13/01 . Essais et mise en service
Lot 12 : Fluides médicaux 65 jours  Lun 30/09/24 Ven 27/12/24 » | | <
198 Distribution Fluides médicaux 15 jours Lun 30/09/24 Ven 18/10/24 30/09 | Distribution Fluides médicaux
199 Pose des panoplies 5jours  Lun25/11/24  Ven 29/11/24 25/11 | Pose des panoRIies
200 Pose boitiers d'alarmes 5 jours Lun 02/12/24 Ven 06/12/24 02/12 | . Pose boitier§ d'alarmes
201 Essais et mise en service 5 jours Lun 23/12/24 Ven 27/12/24 23/12 . Essais et mise en service
Lot 13 : CFO/CFA/SSI 100 jours  Lun 09/09/24  Ven 24/01/25 > | | | <
203 Pose des chemins de cables 10 jours Lun 30/09/24  Ven 11/10/24 30/09 Pose des‘chemins de cables
204 Incorporations 10 jours Lun 14/10/24  Ven 25/10/24 14/10 Incorporations
205 Distribution CFO/CFA 20 jours Lun 07/10/24  Ven 01/11/24 07/10 . Distribution CFO/CFA
| 206 | Bon & fermer Ojour  VenO01/11/24  Ven 01/11/24 01/11  Bon a fermer
207 Pose des Tableaux de distributions 10 jours Lun 18/11/24  Ven 29/11/24 18/11 Pose des Table?ux de distributiqns
208 Pose des baies informatiques 10 jours Lun 02/12/24  Ven 13/12/24 02/12 Pose de§ baies informatiques
209 Pose des luminaires 10 jours Lun 02/12/24  Ven 13/12/24 02/12 | e POsSE de§ luminaires
210 Fabrication / livraison GTL 50 jours Lun 09/09/24 Lun 18/11/24 09/09 Fabrication / livraison QTL
211 Pose et raccordement des gaines téte de lit 10 jours Lun 18/11/24  Ven 29/11/24 18/11 _‘ Pose et raccordgment des gaine§ téte de lit
212 Pose des appareillages 10jours  Lun 09/12/24  Ven 20/12/24 09/12 Posg des appareillaggs
213 Essais et mise en service 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25 ‘ 06/01 . Essais et mise en service
215 Distribution SSI 15 jours Lun 21/10/24  Ven 08/11/24 2110 Distribuliop Ssi ‘
216 Pose et raccordement des équipements SSI 10 jours Lun 09/12/24  Ven 20/12/24 0912 Posg et raccordemen‘t des équipemgnts Ssi
217 Programmation et essais SSI 5 jours Lun 13/01/25  Ven 17/01/25 13/01 Progrqmmation et eS§ais Ssi
218 Réception SSI avec MOA/MOE/CSSI 2jours  Jeu23/01/25  Ven 24/01/25 23/01 . Réception SSI avec MOA/MOE/CSSI
Lot 14 : Signalétique 5jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25 | o]
220 Pose signalétiques 5 jours Lun 06/01/25  Ven 10/01/25 06/01 .. Pose signalétiques
Lot 16 : Transport pneumatique 45jours  Lun21/10/24  Ven 20/12/24 > | « ‘
222 Pose des canalisations pneumatiques 10 jours Lun 21/10/24 Ven 01/11/24 2110 L Pose des "' i e iques
223 Pose des postes départ/arrivé et appareillage 5jours  Lun09/12/24  Ven 13/12/24 09/12 _ Pose de§ postes départ/arrivé et appareillage
224 Essais 5 jours Lun 16/12/24 Ven 20/12/24 ‘ 16/12 . Essais
Lot 17 : Menuiseries intérieures 85 jours Lun 11/11/24  Ven 07/03/25 » } <
142 MAPA portes coulissantes 1 mois Lun 11/11/24  Ven 06/12/24 11/11 _L MAPA porte§ coulissantes
143 Etude 10 jours Lun 09/12/24  Ven 20/12/24 09/12 Etude
144 Commande portes coulissante 50 jours  Lun23/12/24  Ven 28/02/25 ‘ 2312 ! Ci de por‘tes coulissante
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145 Pose porte coulissante 5 jours Lun 03/03/25  Ven 07/03/25 ‘ ‘ 03/03| . Pose porte coulissante
Phase 2 temps 1 : Local technique temps1 50 jours Lun 11/11/24  Ven 17/01/25 » ‘ ‘ <
Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 50 jours  Lun11/11/24  Ven 17/01/25 > | «
177 Pose des CTA 5 jours Lun 11/11/24 Ven 15/11/24 11/11 . Pose des CTA
178 Réseau aéraulique 35jours  Lun18/11/24  Ven 03/01/25 18/11 Réseau aérau!ique
179 Réseau hydraulique 35 jours Lun 18/11/24  Ven 03/01/25 1811 Ré hydr. ! ique
180 Raccordement éléctrique 15 jours Lun 16/12/24 Ven 03/01/25 16/12 e Raccordement éléctrique
181 Calorifuge 15 jours Lun 16/12/24  Ven 03/01/25 16/12 L Calorifuge
182 Mise en service 10 jours Lun 06/01/25 Ven 17/01/25 06/01 . Mise en service
Phase 2 temps 1 : Local technique temps2 40 jours  Lun 20/01/25 Ven 14/03/25 > { ‘ <
Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 40 jours  Lun 20/01/25 Ven 14/03/25 » «
184 Réseau aéraulique 30 jours Lun 20/01/25  Ven 28/02/25 20/01 Réseau aérauligue
185 Réseau hydraulique 25jours  Lun27/01/25  Ven 28/02/25 27/01 Réseau hydraul‘ique
186 Raccordement éléctrique 15 jours Lun 10/02/25 Ven 28/02/25 10/02 | Raccordement éléctrique
187 Calorifuge 20 jours Lun 03/02/25  Ven 28/02/25 03/02 Calorifuge
188 Mise en service 10 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25 03/03| . Mise en service
Phase 2 temps 1 : Passerelle 133 jours Lun 26/08/24 Mer 26/02/25 » <
Phase 2 temps 2: Installation de chantier 85 jours Lun 14/04/25 Ven 08/08/25 » ‘ ‘ ‘ ‘ <
TCE 85jours  Lun 14/04/25 Ven 08/08/25 > | | |
64 Consignation des réseaux 2 jours Lun 14/04/25 Mar 15/04/25 14/04 Consiqnation des résequx ‘
67 Répérage des réseaux existants a déposer/conserver 1jour  Lun 14/04/25 Lun 14/04/25 14/04 . Répérage des réseaux existants a déposer/conserver
70 Retrait des installations de chantier 10 jours Lun 28/07/25  Ven 08/08/25 f ‘ 28/07 Retrait des installations de chantier
Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloi: /Doublage/F plafonds 80 jours  Lun 14/04/25 Ven 01/08/25 > | | |
65 Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier 5 jours Lun 14/04/25  Ven 18/04/25 14/04 __ Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier
69 Retrait base vie 5 jours Lun 28/07/25  Ven 01/08/25 28/07 Retrait base vie
Lot 13 : CFO/CFA/SSI 5jours  Lun 14/04/25 Ven 18/04/25 (o]
66 Pose coffret de chantier + éclairage de chantier 5 jours Lun 14/04/25  Ven 18/04/25 14/04 __ Pose coffret de chantier + éclairage de chantier
Lot 15 : Echafaudage/Lift chantier 85 jours Lun 14/04/25 Ven 08/08/25 » } } } | <
68 Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des ¢ 5 jours Lun 14/04/25  Ven 18/04/25 14/04 __ Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des acgés
71 Retrait des échafaudages, lifts et escalier de chantier 10 jours Lun 28/07/25  Ven 08/08/25 ‘ ‘ ‘ 28/07 Retrait des échafaud lifts et lier de chantier
Phase 2 temps 2 : R+4 Laennec zone salle opératoire, décontamination, 145 jours  Lun 13/01/25 Ven 01/08/25 > ‘ ‘
Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloisons/Doublage/Faux-plafonds 35jours Lun 21/04/25 Ven 06/06/25 » | <
267 Curage / dépose 10 jours Lun 21/04/25  Ven 02/05/25 21/04 _‘_ Curage / dép0§e
269 Pose cloisons 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25 05/05 . Pose cloisons
270 Pose plafonds 10 jours Lun 26/05/25 Ven 06/06/25 26/05 . Pose plafonds
Lot 5 : Menuiseries intérieures/Mobiliers 5 jours Mer 25/06/25 Mar 01/07/25 »
276 Pose mobiliers 5jours  Mer 25/06/25 Mar 01/07/25 25/06 Pose mobiliers
Lot 6 : Sols souples 7 jours Lun 16/06/25 Mar 24/06/25 > o
272 Préparation du sol 2 jours Lun 16/06/25 Mar 17/06/25 16/06 o Prépa‘ration du sol
274 Pose du sol 5 jours Mer 18/06/25 Mar 24/06/25 18/06 .. Pose du sol
Lot 7 : Peinture 45 jours Lun 02/06/25 Ven 01/08/25 » }
271 Préparation de support et 1er couche 10 jours Lun 02/06/25  Ven 13/06/25 02/06 | . Préparation de support gt 1er couche
275 Finition de peinture 5jours  Mer 25/06/25 Mar 01/07/25 25/06 . Finition de peiqture
277 Nettoyage de chantier avant OPR 5 jours Lun 14/07/25 Lun 21/07/25 14/07 o Nettoyage de chantier avant OPR
278 Nettoyage de fin de phase 5 jours Lun 28/07/25  Ven 01/08/25 28/07 .. Nettoyage de fin de phase
Lot 8 : Salle d'opération 80 jours Lun 24/03/25 Ven 11/07/25 » | | <
232 Fabrication porte 25 jours Lun 24/03/25 Lun 28/04/25 24/03 Fabrication porte
233 Fabrication porte coulissante automatique 50 jours  Mer 30/04/25 Mer 09/07/25 30/04 L . Fabricatioq porte coulissan$e automatique
234 Pose des ancrages (bras médicaux, scialytique, systeme de distribu 2 jours Lun 28/04/25 Mar 29/04/25 28/04 _|Pose des ancrages (bras médicaux, scialytique, systéeme de distribution fluides)
235 Doublage/cloisons 15jours  Lun 28/04/25  Ven 16/05/25 28/04 Doublage/cloi
236 Incorporation 10 jours Lun 28/04/25  Ven 09/05/25 28/04 Incorporat‘ion
237 Pose des blocs portes 5 jours Lun 28/04/25  Ven 02/05/25 28/04 _L Pose des bIOC§ portes
238 Pose des fagades de gaine 5 jours Lun 28/04/25 Lun 05/05/25 28/04 . Posedes fagades de gaine
239 Pose plafonds salle op 5jours  Lun 19/05/25  Ven 23/05/25 19/05 .. Pose plafonds sallg op
240 Pose des plafonds 5 jours Lun 26/05/25  Ven 30/05/25 26/05 _|Pose des plafoqu
241 Préparation de support + 1er couche 10 jours Lun 02/06/25  Ven 13/06/25 02/06 | e Prépara‘tion de supporH‘- 1er couche
242 Préparation de support de sol 2 jours Lun 16/06/25 Mar 17/06/25 16/06 . Préparation de suppor‘t de sol
243 Finition de peinture 10 jours  Mer 18/06/25 Mar 01/07/25 18/06 . Finition de peiqture
244 Pose des revetements muraux et sols 5jours  Mer02/07/25  Mar 08/07/25 02/07 | mm Pose des rgvetements muraux et sols
245 Pose de la porte coulissante automatique 3 jours Mer 09/07/25  Ven 11/07/25 09‘107 - Pose de Ig porte coulissaqte automatique
246 Pose des bras médicaux et systéme de distribution 3jours  Mer09/07/25  Ven 11/07/25 09‘107 - Pose des‘bras médicaux gt systéme de distribution
247 Pose éclairage opératoires 3 jours Mer 09/07/25  Ven 11/07/25 09/07 .. Pose éclairage opératoires
Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 127 jours  Lun 13/01/25 Mar 08/07/25 » | ‘ «
249 Fabrication plafond diffusant 80 jours  Lun13/01/25  Lun 05/05/25 13/01 - Fabrication p‘lafond diffusant
250 Pose plafond diffusant 5 jours Lun 05/05/25  Ven 09/05/25 05/0§ - POse plafqnd diffusant
251 Distribution CVC 15 jours Lun 05/05/25  Ven 23/05/25 05/05 Dis‘tribulion cvc
252 Pose Calorifuge 5 jours Lun 19/05/25  Ven 23/05/25 19/05 P0§e Calorifuge
253 Raccordement électrique 5 jours Lun 19/05/25  Ven 23/05/25 19/05 . Raccordement élegtrique
254 Appareillage, bouches et grilles 10 jours Lun 16/06/25  Ven 27/06/25 16/06 e Appareillage, bm‘lches et grilles
255 Essais et mise en service 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25 02/07 ‘_ Essais et mise en service
Lot 11 : Plomberie sanitaires 47 jours Lun 05/05/25 Mar 08/07/25 » | «
256 Distribution Plomberie 10 jours Lun 05/05/25  Ven 16/05/25 05/05 e Distribution Plomberie
257 Pose des appareillages 5 jours Lun 16/06/25  Ven 20/06/25 16/06 . Pose des appareillaqes
258 Essais et mise en service 5jours  Mer 02/07/25 Mar 08/07/25 02/07 ‘_ Essais et mise en service
Lot 12 : Fluides médicaux 47 jours  Lun 05/05/25  Mar 08/07/25 » | | o
259 Distribution Fluide médicaux 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25 05/05 . Distribution Fluide méqicaux
260 Pose des panoplies 5jours  Lun 16/06/25  Ven 20/06/25 16/06 .. Pose des panoplies
261 Essais et mise en service 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25 02/07 ‘_ Essais et mise en service
Lot 13 : CFO/CFA/SSI 47 jours  Lun 05/05/25  Mar 08/07/25 > | «
262 Distribution CFO CFA 10jours  Lun05/05/25  Ven 16/05/25 05/05 e Distribution CFO CFA ‘
263 Appareillage et luminaire 10 jours Lun 16/06/25  Ven 27/06/25 16/06 e Appareillage et Iqminaire
264 Essais et mise en service 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25 02/07 | . Essais et mise en service
Lot 17 : Menuiseries intérieures 70 jours Lun 17/03/25 Ven 20/06/25 » | | <
266 Fabrication huisseries / fagade de gaine / trappe / chassis 30 jours Lun 17/03/25 Lun 28/04/25 17/03 Fabrication hui5§eries | fagade d§ gaine / trappe I‘chéssis
268 Fourniture des huisseries / fagade de gaine / trappe / chassis Ojour  Lun 28/04/25 Lun 28/04/25 28/04 ¢ |Fourniture des huisseries / fagaqe de gaine / trappe | chassis
273 Pose des portes et équipement de portes 3 jours Mer 18/06/25  Ven 20/06/25 18/06 Posg des portes et éguipement de po‘nes
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