
N° Nom de la tâche Durée

Phase 2 temps 1: R+4 Laennec aile A, passerelle et jonction 85 jours

Lot 17 : Menuiseries intérieures 85 jours

142 MAPA portes coulissantes 1 mois

143 Etude 10 jours

144 Commande portes coulissante 50 jours

145 Pose porte coulissante 5 jours

Phase 2 temps 2 : R+4 Laennec zone salle opératoire, décontamination, 70 jours

Lot 17 : Menuiseries intérieures 70 jours

266 Fabrication huisseries / façade de gaine / trappe / châssis 30 jours

268 Fourniture des huisseries / façade de gaine / trappe / châssis 0 jour

273 Pose des portes et équipement de portes 3 jours
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