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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. PRÉSENTATION 

 
Les travaux concernent la restructuration partielle des bâtiments HAMBURGER et 
LAENNEC, au sein de l’Hôpital NECKER – ENFANTS MALADES à PARIS. 

 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre plus général du projet « Cœur », et se décomposent 
en 2 phases : 

• ..................................................................................................................................................................... P 
hase 1, elle concerne la réhabilitation du 5ème étage et du 2ème étage du bâtiment 
HAMBURGER permettant la création de deux unités d’hospitalisation de 18 lits de 
pédiatrie complétées de l’ensemble des locaux logistiques et tertiaires nécessaires 
au bon fonctionnement des unités. La réhabilitation du 2ème étage (Aile H2 
uniquement) du bâtiment HAMBURGER, permettra la création d’une unité de 19 lits 
de Pneumologie – Dermatologie. 

 
• ..................................................................................................................................................................... P 

hase 2, elle concerne l’aménagement d’une 3ème salle d’opération et la création 
d’une unité de Réanimation au 4ème étage du bâtiment LAENNEC. Au sein du 
plateau opératoire existant (aile D du bâtiment LAENNEC), il sera créé une troisième 
salle d’opération de chirurgie cardiaque. L’aménagement de l’aile A du 4ème 
Laennec permettra la création d’une unité de 12 lits de réanimation pédiatrique. 

Une passerelle sera construite permettant la liaison entre l’unité de réanimation existante 
(aile D) et l’unité créée dans l’aile A. 

 
Le bâtiment Laennec est de type U de la 1ère catégorie. 
Le bâtiment Jean Hamburger est de type U de la 2ème catégorie. 
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1.2. INTERVENANTS 

Maître d’Ouvrage 
 

APHP-Paris Centre Université de Paris 
 

Maîtrise d’œuvre 
 

Architecte mandataire : A26 

Bureau d’étude structure et fluide : PROJEX 

Économiste : VANGUARD 

OPC : IPCS 
 

Contrôleur Technique 
 

DEKRA 
 

Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé 

GCEC 
 

Coordinateur Système de Sécurité Incendie 
 

CSD 
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1.3. PRÉAMBULE 

Le présent CCTC a pour objet de spécifier des clauses techniques de réalisation des 
ouvrages intéressant plusieurs corps d'état, sachant que l'ensemble des prestations 
nécessaires pour livrer au Maître d'Ouvrage un ensemble complet, cohérent et 
fonctionnel doit être prévu et que ce document n'a pas pour ambition d'être exhaustif, ni 
pour objet de reprendre les répartitions usuelles de tâches telles que résultant par exemple 
des normes, DTU ou simple respect des règles de l'Art. 

En cas d'incertitude ou d'ambiguïté sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, 
l'Entreprise doit le préciser explicitement dans son offre. En particulier, le présent CCTC ne 
peut avoir pour effet de supprimer une prestation mise à la charge d'un corps d’état par les 
pièces particulières à ce corps d’état (CCTP, documents graphiques, etc.). 

 
 

1.4. LISTE DES CORPS D’ÉTAT 

Le marché confié en corps d’état séparé, inclut les principaux corps d’état suivants : 
 

1 Curage - Désamiantage 
2 Démolitions – Gros œuvre – Métallerie – Cloisons – Doublages – Plafonds suspendus 
3 Étanchéité 
4 Menuiseries extérieures - Occultations 
5 Menuiseries intérieures - Mobiliers 
6 Revêtements de sol souples 
7 Revêtements muraux / Peinture 
8 Salle d’opération 
9 Bras médicaux 

10 Chauffage – Ventilation – Climatisation - Désenfumage 
11 Plomberie - Sanitaire 
12 Fluides médicaux 
13 Électricité Courants Forts – Courants Faibles - SSI 
14 Signalétique 
15 Échafaudage – Lift chantier 
16 Transport pneumatique 
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1.5. DISPOSITION COMMUNE GÉNÉRALE DU CCTC 

Les dispositions figurant dans le présent CCTC, ont pour objet la fixation des règles 
d'intervention pour les différents spécialistes appelés à contribuer à la réalisation de 
l’ensemble des ouvrages. 

Le présent document précise et complète les indications contenues dans les pièces 
particulières à chaque CCTP, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations 
faisant intervenir des techniques communes à plusieurs corps d’état. 
L'incidence financière de ces règles est considérée comme faisant partie intégrante du prix 
des entreprises. Les précisions apportées par le présent CCTC ne dispensent pas les 
entreprises de : 

• Reconnaître par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens 
d'accès et les divers règlements auxquels il doit se conformer pour l'exécution des 
travaux. 

• Reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur réalisation. 
• Fournir les indications nécessaires à ses propres travaux en temps et en heure pour 

prise en compte. 
 

1.6. CONNAISSANCES DES LIEUX 

1.6.1. Généralités 
 

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, les 
entreprises doivent impérativement visiter le site et relever sur place tous les 
renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix global et forfaitaire. Et 
notamment : 

• La configuration du site et des abords, construction en zone urbaine donc respect des 
horaires (bruit, circulation), gabarits routiers et toutes les contraintes de 
réglementation en vigueur. 

• Les contraintes relatives aux bâtiments voisins. 
• Les modalités d’accès et d’évacuation avec difficultés de circulation et stationnement. 
• Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur 

le site de l’hôpital Necker. 
• Les conditions de stockage. 
• Les servitudes éventuelles. 
• Les contraintes d’exécution. 
• Les ressources en énergie et en eau. 
• Les lieux de décharge pour les gravois. 
• Les moyens de communication et de transport. 
• L’enquête préalable auprès des concessionnaires et du service de sécurité. 
• Les arrêtés du permis de construire. 

En aucun cas, les entreprises ne peuvent prétendre à un supplément sur son prix global et 
forfaitaire par suite des difficultés d’accès ou d’organisation de chantier dues au site ou aux 
constructions existantes. 

Les entreprises sont responsables de tous les dommages que leurs travaux pourraient 
occasionner sur les ouvrages existants. A ce titre les entreprises doivent mettre en place 
toutes les protections qu’elles jugent nécessaires. En cas de dégradation les remises en état 
se feront à leurs charges. 
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Toutes les interventions sur les réseaux existants devront faire l’objet d’une programmation 
en accord avec les services techniques en coordination avec le représentant du MOA et des 
entreprises. Les coupures et consignations des réseaux en fonctionnement sont réalisées 
par les services techniques en coordination avec le représentant du MOA et des entreprises, 
le cas échéant, selon la nature du réseau, des zones desservies et la durée d’intervention, 
les coupures pourront être organisées la nuit ou le week-end. 

 
Au préalable de l’opération bâtiment, les prestations de désamiantage, curage ont été lancés 
et seront achevées avant le démarrage des travaux de réhabilitation. 

 
1.6.2. Condition d’intervention liée à l’intervention sur des bâtiments existants et 

partiellement en activité 
 

Les travaux se dérouleront au sein de l’hôpital Necker, dans des bâtiments qui seront 
occupés et en fonctionnement, à ce titre certaines règles sont à respecter. 

 
L’attention des entreprises est spécialement attirée sur ce point : elle devra suivre 
scrupuleusement les prescriptions qui suivent ainsi que les procédures de l’APHP 
concernant la lutte contre l’aspergillose. 

Poussières 
Les aspergillus sont des champignons véhiculés par l'air et les poussières. Ils sont à l'origine 
d'infections gravissimes : les aspergilloses dont la mortalité est de 60 à 90%. De 
nombreuses études ont clairement établi un lien entre la réalisation de travaux (démolition, 
dépose de faux plafonds, câblage, ponçage,  ) et l'augmentation des infections, du fait des 
turbulences d'air qui mettent les poussières en suspension. Il est donc impératif de prendre 
toutes les dispositions pour réduire les émissions de poussières, limiter leur propagation et 
assurer une remise en état des locaux en fin d’intervention. Les travaux concernés sont : 

• Démolitions, 
• Arrachage de revêtements, 
• Évacuation de gravats, 
• Gâchage de matériaux : ciment, plâtre, granulats, sable… 
• Tronçonnage de matériaux, 
• Ponçage, 
• Percements, sciage, carottages, 
• Toutes interventions dans des zones habituellement fermées et non nettoyées 
• Ouverture ou dépose de faux plafonds existants 
• Toutes interventions sur les réseaux dans les plénums 
• Intervention dans les locaux techniques 

Cette liste n’est pas limitative. 

Mesures pratiques que les entreprises devront mettre en œuvre selon le niveau du risque 
induit par leurs travaux. 
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Lutte contre la propagation des poussières 
La propagation des poussières devra être réduite au minimum, on adoptera les dispositions 
suivantes : 

• Fermeture hermétique de la zone de travaux : 
- Au minimum bâche plastique type polyane neuf pour les travaux de courte 

durée (2 à 3 jours), jonction des lès par double face, pose sur un 
encadrement rigide, 

- Pour les travaux de plus longue durée cloison rigide type placostyl (une peau 
seulement, sans bandage des joints ni des têtes de vis, doublage par polyane 
pour assurer l’étanchéité à l’air) éviter les cloisons en carreaux de plâtre dont 
la dépose est génératrice de poussières 

- Calfeutrement complet de la zone de travaux par des barrières imperméables 
du sol jusqu'au plafond : 

 Jonction des huisseries ouvrantes et dormantes 
 Bouches d’entrée d’air des châssis fixes 
 Traversée de cloisons : chemin de câbles, tuyaux… 
 Gaine de ventilation et plus particulièrement celle extraction 
 Etc… 

- Avant le démontage de l’enceinte du chantier, celui-ci devra être parfaitement 
nettoyé. Dans le cas où ce démontage serait générateur de poussières celui- 
ci devra se faire à l‘abri d’une protection légère (polyane). 

• Les émissions de poussières devront être minimisées au maximum : 
- Utiliser des machines équipées d'aspirateurs (perceuses, tronçonneuses, 

ponceuses...) 
- Adopter des procédés de préfabrication plutôt que des fabrications sur site, 

préférer les montages en usine ou en atelier plutôt que les montages sur site 
 

• Captation des poussières au plus près de la source d’émission : 
- Effectuer en milieu humide les démolitions de cloisons, 
- Arroser tous les gravats à l'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur 

et à mesure des déposes et démolitions, 
- Nettoyer régulièrement la zone de travaux avec un balayage humide (pour 

éviter remise en suspension et dissémination des poussières) : au minimum 
quotidien dans la zone de chantier ; systématiquement lors de 
l'empoussièrement accidentel d'une zone en dehors du chantier (paliers, 
escaliers, ascenseurs...). Le balayage à sec est interdit 

• Disposition en périphérie et hors de la zone de travaux : 
- En sortie de zone de travaux : paillasson captant les poussières, utilisation de 

sur-chaussures 
- L'évacuation des gravats se fera en sacs hermétiques fermés à l'exclusion de 

toutes manutentions à la brouette ou à la goulotte. - En cas de mise en place 
de bennes, celles-ci devront obligatoirement être bâchées. 

- En fin de travaux et après démontage des protections de chantier : nettoyage 
de la zone et de ses abords 

 
• Mesures générales : 

- Maintenir en bon état de fonctionnement durant la période des travaux 
l’ensemble des dispositions adoptées par les entreprises, 

- Corriger rapidement toute faille dans les mesures de protection (adhésif 
décollé, polyane déchiré…), 

- Afficher les mesures de prévention à appliquer par les ouvriers, 
- Fermer systématiquement la/les portes d'accès au chantier, 
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- Respecter les directives de la Direction des travaux concernant la circulation 
pour les travaux et la maintenance, 

- Informer et sensibiliser à ces mesures toutes les personnes intervenant sur 
chantiers y compris intérimaires et sous-traitants. 

Bruits 
Le bruit s’il ne représente pas un risque de même nature que les poussières et l’eau 
constitue une nuisance difficilement acceptable dans les établissements de soins. 
L’entreprise s’attachera en permanence à limiter les nuisances sonores dues à ces travaux. 

 
Un plan bruit sera mis en place. 

 
Les dispositions pratiques que l’entreprise veillera à respecter sont les suivantes : 

• Engins extérieurs : utiliser du matériel insonorisé, tenir fermés les capots, préférer les 
moteurs électriques aux moteurs thermiques, 

• Engins fixes (compresseurs, générateurs) : à implanter en relation avec les services 
techniques en fonction de l’activité des locaux situés à proximité, 

• Éviter les interpellations : klaxons, sifflets, 
• L’utilisation de poste de radio est interdite sur les chantiers, tant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur, 
• Les travaux bruyants à réaliser à l’intérieur (sciage, démolitions, carottages…) 

devront être programmés en relation avec les responsables des services se trouvant 
dans l’environnement proche du chantier, 

• Tige de serrage des coffrages : proscrire les écrous papillons et adopter des écrous à 
clef, 

• Béton et chape : préférer les matériaux auto-plaçant aux matériaux nécessitant une 
mise en œuvre par serrage mécanique (par vibreurs électriques ou pneumatiques). 

• Respecter les règles intérieures au site de l’hôpital Necker. 

Les appareils médicaux de mesure sensibles aux vibrations ou bien certains examens 
peuvent être perturbés par les émissions sonores des travaux : ceux-ci seront alors 
programmés en dehors des heures habituelles en relation avec les cadres des services 
concernés. 

 
 

1.7. INTERFACE ENTRE LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET LES 
TRAVAUX TCE BÂTIMENT 

Les niveaux R+5 (en totalité) et R+2 (aile H2 uniquement) seront : 
- Totalement désamiantés par le titulaire du Lot 1 : Démolition – Désamiantage – 

Curage, à l’exception des éléments amiantés volontairement conservés et spécifiés 
dans le CCTP du Lot 1, 

- Curés en totalité par le titulaire du Lot 1 dans les zones de curage complet, à 
l’exception des réseaux et gaines devant être conservés afin d’assurer la continuité 
de fonctionnement et/ ou la sécurité de l’Hôpital. 

- Curés partiellement par le titulaire du Lot 1 dans les zones de curage partiel, pour 
lesquelles les cloisons de distribution compatibles avec l’aménagement futur seront 
conservées. Seront néanmoins déposés par le titulaire du Lot 1, les appareils 
sanitaires, les mobiliers, les faux-plafonds, les revêtements de sol et revêtements 
muraux, les réseaux de ventilation, les terminaux, appareillages et réseaux 
électriques devenus inutiles, ainsi que l’ensemble des éléments non conservés dans 
le cadre du projet. 
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Le titulaire du Lot 2 : Démolition – Gros œuvre – Métallerie – Cloisons – Doublages – 
Plafonds suspendus prendra possession des éventuels confinements statiques laissés en 
place par le titulaire du Lot 1 et assurera la mise en place des compléments de confinement 
nécessaires, ainsi que l’entretien, le déplacement éventuel et l’enlèvement de l’ensemble 
des confinements, une fois les travaux achevés. 

Les menuiseries extérieures amiantées du niveau R+5 (et dans une moindre mesure celles 
du niveau R+2) seront déposées par le titulaire du Lot 1. Ce dernier doit également, dans le 
cadre de son marché, la mise en œuvre de panneaux assurant la mise hors d’air/ hors d’eau 
provisoire. Il appartient au titulaire du Lot 4 : Menuiseries Extérieures – Occultations de 
prévoir la dépose et l’évacuation de ces protections provisoires au fur et à mesure de la mise 
en œuvre des menuiseries neuves. 

 
Le marché de travaux confié au titulaire du Lot 1 ne concerne pas le bâtiment LAENNEC 
donc les travaux de curage au R+4 sont à la charge du titulaire du Lot 2. 

 
 

1.8. PSE 

A noter et pour information qu’au sens du droit communautaire, les options sont appelées 
des prestations supplémentaires éventuelles (PSE). 

 
La liste des PSE présente dans le projet est la suivante : 

 
C.E. n°5 – MENUISERIES INTERIEURES 

• PSE N°5.01 – Les châssis vitrés intérieurs de la zone tertiaire du N5 
• PSE N°5.02 – Film opalescent électrique au N4 Laennec 

 
 

C.E. n°6 – SOLS SOUPLES 
• PSE N°6.01 – Sol caoutchouc en lieu et place de sol PVC 

 
C.E. n°10 – CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION – DESENFUMAGE 

• PSE N°10.01 – Remplacement des radiateurs des chambres et bureaux des niveaux réhabilités 
du bâtiment HAMBURGER par des panneaux rayonnants 

• PSE N°10.02 : Remplacement des ventilateurs des CTA par des multi-ventilateurs permettant 
d’assurer une continuité en cas de défaillance d’un des ventilateurs. 

• PSE N°10.03 : Raccordement sur le réseau d’Eau Glacée, des CTA mises en place aux niveaux 
R+5 et R+2 du bâtiment HAMBURGER 

 
C.E. n°13 – ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES – SSI 

• PSE N°13.01 – Ajout d’un bandeau LED décoratif en circulation du bâtiment HAMBURGER 
• PSE N°13.02 – Remplacement des gaines têtes de lit de type AXIS de chez TLV (ou 

techniquement et architecturalement équivalent) par des gaines têtes de lit de type 
GOODWOOD de chez TLV (ou techniquement et architecturalement équivalent) 

• PSE N°13.03 – Remplacement de la commande du bloc par une console de commande tactile 
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2. PRÉPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

2.1. PHASE PRÉPARATOIRE DU CHANTIER 

2.1.1. Ouverture de la période de préparation 
 

Dès la désignation par le Maître de l'ouvrage, les entreprises titulaires du marché de travaux 
sont tenues de répondre aux convocations du Maître d'œuvre dans le cadre de la période de 
préparation. 

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maître 
d’ouvrage, le Maître d'œuvre ou sur le chantier. Au cours de cette période, toutes les mises 
au point indispensables à l'exécution des travaux sont effectuées selon le processus 
développé ci-après. 

 
 

2.1.2. Au début de la période de préparation de chantier 
 

L’Entreprise doit fournir : 
• Organigramme et coordonnées des intervenants, 
• Effectifs prévisionnels en étude et en travaux, 
• Prévision des prestations sous-traitées, 
• Calendrier de production et planning détaillé (correspondant au planning général), 
• Prévision des documents et des plans produits, 
• PPSPS, 
• Et toutes autres pièces utiles à cette période. 

 
2.1.3. Avant le commencement des travaux 

 
Les entreprises remettront en plusieurs exemplaires et à l'approbation du Maître d'œuvre, les 
documents suivants conformément au planning d'exécution : 

• Les schémas de principe généraux, (corps d’état techniques). 
• Les notes de calculs. 
• Les plans de cheminement des réseaux et de terminaux, (corps d’état techniques). 
• Les plans de synthèse. 
• Les plans de réservations et de percements. 
• Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériau ou matériel, 

les divers agréments (CSTB, etc.), ainsi que la justification de la sélection. 
• Les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements ; 
• Le plan de planification des contrôles ; 
• Plan d’assurance qualité (PAQ). 

La présentation des échantillons et des prototypes sera conforme à l’article ci-après. 
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2.1.4. Échantillons, prototypes, cellule témoin 

Échantillons 
Dès le démarrage de la période de préparation, les entreprises sont tenues de fournir une 
liste prévisionnelle d'échantillons, prenant en compte les demandes particulières 
éventuelles du CCTP, pour visa du Maître d'œuvre. 

 
Les entreprises sont tenues de fournir, dans le délai fixé par le marché, tous les 
échantillons d'appareillages qui lui sont demandés par le Maître d'œuvre. 

 
Les échantillons sont présentés à l'agrément de l’architecte, suivant les modalités fixées par 
lui et sont, après acceptation, montés en panoplie, disposés sur un présentoir adapté et 
soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. Ils sont exposés 
dans un local spécialement affecté à cette destination, annexé au bureau du Maître d'œuvre. 

 
Les échantillons sont inscrits sur un registre et sont numérotés. Le registre comporte une 
case réservée à la signature du Maître d'œuvre qui reste seul juge de la conformité des 
échantillons avec les spécifications du marché. 

Aucune commande de matériels ne peut être passée, sinon aux risques et périls de les 
entreprises, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par 
la signature ci-dessus visée. 

 
Prototypes 
Les prototypes à fournir sont définis dans les pièces particulières à chaque corps d’état. 

 
Cellule témoin 
Pour permettre la mise au point des différents éléments constitutifs des ouvrages, il est 
prévu, à la charge des entreprises, la réalisation d'une chambre témoin au N5 aile H1 
grandeur réelle pour chaque ouvrage indiqué dans les différents CCTP et en fonction des 
demandes de la Maîtrise d’Ouvrage ainsi que de la Maîtrise d’œuvre. 

 
2.2. CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES 

L’Entreprise en charge des installations de chantier est chargée d'établir à ses frais tous les 
contacts avec les services publics et privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des 
installations. 

Ces démarches s'effectuent sous le contrôle et en accord avec le Maître d'Ouvrage et la 
Maîtrise d’œuvre. 

 
L’Entreprise doit assurer à ses frais l’obtention de l’attestation de conformité du Consuel 
(formulaire, dossier, attestation de vérification par un organisme agréé). 
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2.3. QUALITÉ ET ORIGINE DES MATÉRIAUX 

Les entreprises titulaires doivent présenter un échantillonnage complet des matériaux 
utilisés. 

Pour le matériel spécifique, les entreprises fournissent pour chaque appareil, une 
documentation complète accompagnée des caractéristiques techniques et des procès- 
verbaux d'essais en usine. 

 
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné à 
l'avis technique d'organismes officiels tels que CSTB, etc. 

 
 

2.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, comprendra au minimum les pièces 
décrites ci-après. Le nombre d'exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les 
pièces générales du marché. A défaut de précisions, il sera prévu 5 exemplaires papiers 
dont un reproductible, et un CD-Rom des fichiers de plans éventuels et compatibles avec un 
logiciel standard de GMAO de type REVIT. 

Les pièces constitutives du DOE devront être établies tout au long du chantier. 
 

2.4.1. Contenu du DOE 
 

Le dossier sera décomposé en 4 sous chapitre : 
 

1-  Organisation générale : 
Plan de masse, plans de distribution, schémas généraux et fonctionnels, détail des surfaces 
utiles, photos prises aux étapes importantes du chantier, PEO, PAC, etc. ; 

2-  Structure : 
Rapports d’étude, plans et notes de calcul, notes des surcharges admissibles de plancher, 
recommandations et précautions à prendre pour les percements, scellements, etc. ; 

3-  Technique & Maintenance : 
Notes descriptives, fiches techniques, notes de fonctionnement, prescriptions de 
maintenance et d’entretien des fournisseurs pour les différents corps d’état techniques, PV 
de toute nature (classement ou label des matériaux, épreuves béton, essais in situ des 
installations techniques, etc.), Garanties constructeurs et fournisseurs, procédures 
d’agrément, inventaire des matériels installés, listes des pièces de rechange de première 
urgence avec leurs références pour approvisionnement, puissances électriques, rapports de 
formation des utilisateurs éventuels, ensemble des plans et schémas (masse, récolement, 
architectes mis à jour, etc.), etc. ; 

 
4-  Sécurité (Incendie & Panique) : 
Plans d’évacuation, localisation des portes CF et PF, des cheminements pour PMR, 
Schémas de désenfumage, réseaux RIA, bouches incendies, colonnes sèches, localisation 
des coupures instantanées électriques et gaz, PV de classement au feu (CF, PF, etc.), 
positionnement des clapets CF et des installations de ventilation, éléments nécessaires au 
DIUO, etc. 
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Le DOE disposera en introduction d’un bordereau récapitulant l’ensemble des pièces 
présentes à l’intérieur 

 
L’ensemble des plans et des documents constituant le DOE doivent porter la mention 
« Documents conformes à l’exécution ». 

 
 

2.4.2. Présentation du DOE 
 

Le sommaire détaillé de l'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa à la Maîtrise 
d'œuvre avant toute diffusion. 

 
Le dossier en un exemplaire est remis en mains propres au représentant de la Maîtrise 
d'œuvre. Tout dossier mal présenté sera refoulé sur le champ. Après visa du dossier témoin 
et rectifications éventuelles, le dossier final incluant les reproductibles physiques et 
informatiques sera diffusé dans le nombre d'exemplaires spécifié dans le Marché. 

 
Nota : Les dossiers des D.I.U.O. et d'identité du S.S.I. sont définis et gérés 
respectivement par le coordonnateur SPS et le coordonnateur SSI. Ils seront constitués 
sous les mêmes formes que le dossier DOE. 

 
 

2.4.3. Situations de travaux 
 

Les situations de travaux mensuelles seront gérées et organisées de façon électronique 
avec le logiciel Chorus. 
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3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

Les dispositions qui suivent fixent une règle de répartition des prestations. 
 

Les précisions fournies par le présent chapitre et les suivants ne dispensent pas toutefois, 
d'une manière générale, l’entreprise de : 

• Reconnaître par avance les locaux, supports et enveloppes sur lesquels elle doit 
réaliser ses propres ouvrages, 

• Vérifier les tracés, niveaux, implantations existant pour s'assurer de leur conformité 
avec les indications de son marché, 

• Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de 
ses installations, à la prévention des nuisances diverses par l'isolation phonique 
convenable (capotages, suspensions anti vibratiles, pièges à sons), au traitement 
des surfaces à températures élevées, etc., 

• Procéder, à l'égard des prestations incluses dans son marché, à l'auto-contrôle 
indispensable à la bonne réalisation de ses travaux et à leur parfaite adaptation à la 
destination des ouvrages réalisés, 

• Protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires à la réception (notamment la 
peinture définitive des équipements qu'il a fournie) et le nettoyage des locaux après 
ses interventions. 

 
3.2. ETANCHÉITÉ HORS D’EAU / HORS D’AIR 

Il est rappelé aux entreprises que la responsabilité de l’étanchéité à l’air et à l’eau est de son 
ressort concernant ses ouvrages. Des tests intermédiaires et finaux seront prévus par les 
entreprises concernées. 

 
 

3.3. IMPLANTATION, TRAÇAGE, TRAIT DE NIVEAU 

Implantation 
Les implantations principales des ouvrages seront faites avant tout commencement 
d'exécution par un géomètre expert engagé par les entreprises et agissant sous sa 
responsabilité. 

 
Une fois réalisées, les implantations de ces ouvrages font l'objet d'un récolement exécuté 
dans les mêmes conditions qui est transmis au Maître d'œuvre et au corps d’état en charge 
des structures. 

 
Les entreprises sont également responsables de l'exactitude de la position, des côtes et de 
l'alignement de toutes les parties des ouvrages et de la fourniture de tous les instruments, 
matériaux et main d'œuvre nécessaires y afférents. 

Avant de commencer tout ouvrage sur le site, les entreprises vérifient l'exactitude, la 
position, les niveaux, les cotes et l'alignement de tous les ouvrages en place exécutés. 

 
Si à un moment quelconque pendant l'avancement des ouvrages, une erreur est constatée 
ou se produit dans la position, les élévations, les côtes ou l'alignement de l'une des 
quelconques parties d’ouvrages, les entreprises doivent y remédier jusqu'à la satisfaction du 
Maître d'œuvre. 
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La vérification de côtes, d'alignements et d'élévations par le Maître d'œuvre, ne dégage 
en aucun cas les entreprises de sa responsabilité d'en vérifier l'exactitude. 

Si des canalisations ou câbles non repérés initialement sont découverts en cours 
d'exécution des travaux, les entreprises en informent immédiatement le Maître d'œuvre et il 
est procédé contradictoirement à leur relevé. 

 
Les entreprises doivent surseoir aux travaux contigus jusqu'à décision du Maître d'œuvre, 
confirmée par ordre de service sur les mesures à prendre. 

Trait de niveau 
A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau doit être battu sur les murs, les 
cloisons lourdes et les enduits à un mètre au-dessus du niveau fini fixé pour chaque plancher 
par le titulaire du lot 2. 

Si le trait de niveau vient à être effacé, le titulaire du lot 02 doit le tracer à nouveau et à ses 
frais et ce, autant de fois que cela s'avère nécessaire. 

 
 

3.4. INCORPORATIONS 

Les entreprises doivent mettre en place, régler et caler les éléments suivants et incorporer 
au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, cornières, taquets, douilles, 
rails, inserts, etc. 

 
Les canalisations de fluides, d'électricité, de courants faibles ainsi que les grilles chauffantes 
éventuelles sont mises en place par les sous-traitants concernés. 

 
 

3.5. PERCEMENTS, TRAVAUX DE REPRISE 

Les saignées dans les cloisons non porteuses sont réalisées par l'Entreprise utilisatrice 
conformément au DTU concernant le matériau constitutif de la cloison. Les saignées dans les 
voiles porteurs ou cloisons maçonnées porteuses sont réalisées par le titulaire du Lot 2 
suivant indications de l’entreprise demandeuse. 

 
Le Maître d'œuvre peut être amené à refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage 
ou même inesthétique. Il appartient aux entreprises de proposer et mettre en œuvre, à 
leurs frais, une solution acceptable par le Maître d'œuvre. 

 
Les plans concernant les passages à réserver ou à percer devront comporter toutes 
indications utiles : élévations, coupes, détails, implantation, ainsi que l'identification du 
demandeur. 
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3.6. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS 

Les entreprises (sol, mur, cloison, etc.) réaliseront le calfeutrement des ouvrages de 
toutes natures disposés dans les parois ou traversant ces dernières. Le rebouchage 
doit assurer la reconstitution du degré coupe-feu et des isolations thermiques et phoniques. 

 
Ces travaux et les sujétions qui s'y rapportent seront réalisés au titre de son prix global et 
forfaitaire. Ils seront exécutés suivant le planning d'exécution. 

Ils concernent notamment le calfeutrement, les raccords de finitions, et la reconstitution 
éventuelle des tableaux : 

• Des éléments de menuiserie bois et métal et de serrurerie (cadre, portes, grilles, 
huisseries, bâtis, etc.). 

• Des fourreaux. 
• Des gaines de climatisation et des ouvrages coupe-feu (clapets, trappes, volets...). 
• Des réseaux divers. 
• Des réseaux électriques. 
• Des saignées. 

L'Entreprise qui procède aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, doit 
protéger les appareils situés à proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de 
projection de mortier ou autre cause sont imputés à l'Entreprise responsable des 
dégradations. 

 
3.7. FIXATION DES MATÉRIELS 

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas 
de charge trop importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il 
doit être prévu soit un report de charge, soit des fixations par boulonnage et plaques de 
répartition dans le respect de l'aspect fini et sous contrôle du Maître d'œuvre. 

Fixation par cheville : 
Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entièrement à la charge de les 
entreprises et sous son entière responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les 
dégradations qui seraient faites à cette occasion (éclatement, détériorations des matériaux 
noyés dans le béton ou la maçonnerie, déformation du support, etc.). 

 
Fixation par scellement : 
Les pattes de scellement sont fournies façonnées, réglées et scellées de façon à assurer 
une fixation correcte. 
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3.8. RÉCEPTION DES SUPPORTS, TOLÉRANCE D’EXÉCUTION 

Les tolérances d'exécution, définies par les règles de l'Art ou mentionnées dans les 
documents techniques, ou le devis descriptif, concernent l'aspect final de l'ouvrage 
exécuté. 

Les tolérances générales ≤ à 5 mm sous la règle de 2 m. 

 
3.9. ECHAFAUDAGE 

Pour les travaux intérieurs, chaque corps d’état inclut tous les échafaudages nécessaires à 
la mise en œuvre de ses ouvrages dans les PU de chacun des articles de la DPGF, y 
compris entretien. 

 
Pour les accès extérieurs et le travail sur les façades il est prévu un lot échafaudage 
extérieur et lift. 

 
 
 

3.10. OUVRAGES PROVISOIRES 

Les entreprises concernées doivent prévoir et entretenir à leurs frais les ouvrages 
provisoires jugés nécessaires par la MOE, le CSPS et l’OPC. (Échafaudage, clôtures, 
éclairages complémentaires, fermeture et condamnation, alarme, protection incendie, etc.). 

 
 

3.11. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 

Les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les 
ouvrages existants, qu’ils soient situés sur l’emprise du chantier ou à proximité de celui-ci 
dans l’emprise de site de l’hôpital Necker objet des travaux. 

 
Toutes les dégradations feront l’objet d’une remise en état par l’entreprise responsable. 

 
 

3.12. PROTECTION DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu’à la réception complète et 
définitive des travaux par le MOA. Par conséquent, elles sont tenues de remédier à toutes 
détériorations, dégradations, …, des ouvrages et des protections jusqu’à la réception. 

 
 

3.13. NETTOYAGE 

L’Entreprise titulaire du lot 2 doit l’installation, la mise à disposition des autres entreprises et 
la gestion des bennes nécessaires pendant toute la durée des travaux. 

 
L’Entreprise titulaire du lot 2 doit également le nettoyage journalier des installations de 
chantier (base vie) ainsi que la fourniture des consommables, et ce au titre du compte 
prorata. 
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Concernant le nettoyage du chantier : D’une manière générale, en fin de journée, le chantier 
sera systématiquement nettoyé et laissé propre (gravats évacués, zones de travaux 
balayées et aspirées, …). 

Le balayage devra impérativement être humide (balayage à sec proscrit). 
 

Ces nettoyages en fin de journée incomberont à l’entreprise titulaire du lot 10 : Chauffage – 
Ventilation – Climatisation – Désenfumage, au titre du compte prorata, étant entendu que 
chaque entreprise est tenue de nettoyer quotidiennement au préalable les gravois et 
salissures résultant de sa propre intervention. 

Un carnet de suivi des interventions de nettoyage sera renseigné quotidiennement par 
l’entreprise titulaire du lot 10. Le carnet sera laissé en base-vie et devra pouvoir être consulté 
à tout moment par la maîtrise d’Ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou l’OPC. 

 
L’attention des entreprises est attirée sur le fait que des visites quotidiennes de contrôle 
seront effectuées par la maîtrise d’œuvre et l’OPC. 

Sur simple constat appuyé de photos de justification, de la part de l‘OPC, de la maîtrise 
d’œuvre ou du Maître d’ouvrage, l’entreprise sera tenue d’effectuer le nettoyage aux frais de 
l’entreprise fautive. 

 
Tout manquement d’une entreprise aux règles établies dans le présent article, fera l’objet 
d’une recherche de responsabilité et pourra conduire à l’application de pénalités. 

En cas de défaillance dans le nettoyage, le MOA pourra confier à une autre Entreprise la 
réalisation de cette prestation qui sera facturée à l’Entreprise. 

Le nettoyage lors des périodes de pré-réception et réception des travaux sera pris en 
compte financièrement par les entreprises. 
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4. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

4.1. RESPONSABLE DE L'EXÉCUTION 

Les entreprises désignent dès la passation du marché, un responsable de l'exécution qui doit 
être l'unique interlocuteur face aux représentants du Maître d'œuvre et du Maître d'Ouvrage. 

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre à toutes les 
questions concernant les installations et ceci, pendant la DURÉE INTÉGRALE d'étude et 
d'exécution des travaux. 

 
 

4.2. RÉUNION DE CHANTIER 

Les entreprises prennent l’engagement d’assister à toutes les réunions de chantier, 
périodiques ou non, auxquelles elles seront convoquées. Les représentants seront agréés 
par le Maître d’œuvre et devront respecter impérativement les horaires de convocation. 

Toute absence ou retard du représentant des entreprises, entraîne la responsabilité pleine et 
entière, de l’entreprise concernée. En outre, il pourra être appliqué à l’entreprise suivant 
proposition du Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage des pénalités. 

 
Les comptes rendus de chantier seront établis par le Maître d’œuvre et adressés aux 
entreprises attributaires des travaux. Les dispositions qui y sont mentionnées et en 
particulier, les décisions ou observations pour malfaçons et retards, deviendront 
contractuelles dans la semaine suivant le rendez-vous. Les observations éventuelles de 
l’entreprise devront être faites par courrier au Maître d’œuvre, ou sur le compte-rendu 
suivant. 

 
 

4.3. RÉUNION DE CISSCT 

Le chantier étant en catégorie de niveau 1, une réunion de CISSCT (Collège Inter- 
entreprises de Santé et de Sécurité du travail) sera organisée de façon trimestrielle. A ces 
réunions seront présents le CSPS, la MOE, les entreprises ainsi que des salariés du chantier 
désigné par le CHSCT. Seront aussi invités à ces réunions les représentants de l’inspection 
du travail, de la CRAM, du comité régional de l’OPPBTP ainsi que la médecine du travail de 
l’entreprise. 
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4.4. COORDINATION ENTRE LES DIFFÉRENTS CORPS D’ÉTAT 

Les entreprises doivent la coordination des travaux exécutés par les différents corps d’état. 

Elles s’engagent en particulier : 
• A tenir la MOE et le pilote, immédiatement et expressément informées de toutes les 

difficultés qu'elles rencontrent et à lui faire parvenir pour transmission, en temps utile, 
tous documents et informations, 

• A anticiper et provoquer les décisions nécessaires à la bonne marche du chantier, 
• A répondre en temps utile aux demandes et sujétions de la MOE en vue d’assurer le 

respect des délais, de la bonne marche du chantier, des clauses et charges du 
Marché, 

• A faire connaître, par avance, les moyens humains et matériels, le temps alloué et 
l’organisation de leur maîtrise, dans le cadre du Calendrier Détaillé d’Exécution, 

• A assurer un approvisionnement conforme au Calendrier Détaillé d’Exécution et en 
particulier à fournir toute justification des commandes passées, 

• A prendre toute mesure nécessaire pour résorber tout retard, conformément à un 
calendrier de rattrapage qu'il établira et fera valider par la MOE. 

 
Les entreprises veilleront au bon respect de ces obligations ; elles restent seules 
responsables vis à vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre des actions devant être 
menées par elles ou leurs sous-traitants dans le but de la coordination. 

 
 

4.5. MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D'EXÉCUTION 

Aucun changement au projet retenu ne peut être apporté en cours d'exécution, sans 
l'autorisation expresse du Maître d'Ouvrage et l’accord de la MOE. 

Les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que 
tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, sont à la charge des entreprises 
responsables. 

 
 

4.6. RÉCEPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 

4.6.1. Période d'essai 
 

Une période d’un mois et demi minimum est prévue pour les réglages et essais avant 
réception, conformément au planning contractuel. 

 
Cette période s'effectue en dehors des moments de fonctionnement des installations 
relatives aux besoins du chantier. 

 
Durant cette période, tous les frais de main d'œuvre et d'entretien sont à la charge des 
entreprises pour les essais. 
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4.6.2. Modalités et conséquences de la réception 

Elles sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 
 
 

4.6.3. Formation du personnel d’exploitation 
 

Les entreprises devront, pour les installations techniques, former le personnel d’exploitation 
devant utiliser ces installations suivant les prescriptions des C.C.T.P. concernés. 

 
4.7. GARANTIES DE L'ENTREPRISE 

Elles sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 
 
 

5. SYNTHÈSE ARCHITECTURALE 
 

5.1. PRÉAMBULE 

Une synthèse architecturale sera mise en place et dirigée, par le Lot 2, quatre semaines au 
plus tard après notification du 1er ordre de service de démarrage de la période de préparation 
des travaux et restera en activité autant que nécessaire et en tout cas, jusqu’à la fin de la 
production des plans de synthèse. 

 
L’Entreprise, ses sous-traitants, concernés par la synthèse, devront participer à ladite cellule. 

 
L’agence d’architecture A26-AD participera à la cellule de synthèse architecturale, à la 
charge de l’entrepreneur. 

 
 

5.1. MISSION 

Le travail de cette cellule aura pour objet d’assurer notamment : 
 La coordination dans l’espace des éléments d’ouvrage, dans le respect des 

dispositions architecturales, ainsi que des différents réseaux techniques et de la 
structure des bâtiments. 

 L’implantation harmonisée de l’ensemble des équipements techniques (et notamment 
leurs terminaux) quels que soient les types de support retenus et quelle que soit leur 
localisation. 

 L’établissement des plans partiels ou généraux synthétisés avec les détails, coupes, 
axonométries, nécessaires à la compréhension de l’étude et à la définition des 
emplacements et volumes. 

 Les études et la mise à jour des plans de synthèse architecturale liées aux 
modifications d’ouvrage, quelle qu’en soit l’origine. 

 La prise en charge de frais d’établissement des plans de synthèse dont il a la 
responsabilité. 

Les études de synthèse comprennent les prestations en tranche ferme et les éventuelles 
prestations en tranche conditionnelle et PSE. 
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6. CELLULE DE SYNTHÈSE ET SYNTHÈSE TECHNIQUE 

La mission de synthèse technique est confiée au Bureau d’Études PROJEX Ingénierie. 

6.1. OBJECTIFS DE LA SYNTHÈSE 

6.1.1. Présentation 
 

La cellule de synthèse a pour but de procéder à la coordination technique des ouvrages en 
phase exécution, afin d'assurer la cohérence spatiale des ouvrages techniques vis-à-vis des 
autres corps d'état. 

La cellule de synthèse assure : 
- La responsabilité de l'animation et l'organisation de la cellule de synthèse, 
- L'établissement de la notice méthodologique de la cellule de synthèse, 
- L'élaboration des documents de synthèse technique, 
- L'analyse de ces documents et les propositions de résolution des problèmes dans le 

respect des enveloppes définies par la Maîtrise d'œuvre, 
- La production de fonds de plans (sur base de maquette Autodesk Revit®) pour 

analyse des réseaux, réservations et terminaux, 
- La production des coupes et détails coordonnés, 
- Les réunions de synthèse avec les Entreprises et les comptes-rendus 

correspondants, 
- Le suivi de la coordination des ouvrages avec un responsable de chaque lot, 
- La gestion temporelle journalière de la production, du suivi des plans, de la gestion 

informatique de l'ensemble, dans le cadre de la planification de l'O.P.C., 
- La mise en place et la maintenance du matériel informatique propre à la synthèse. 

 
Les études de synthèse comportent 2 phases complémentaires l’une de l’autre : 

- Synthèse des lots techniques et du gros œuvre existant (synthèse « réseaux » et « 
percements »), 

- Synthèse entre corps d'état techniques et corps d'état de second œuvre (synthèse 
des « terminaux »), 

Nota : La synthèse architecturale ne fait pas partie de la mission de synthèse technique 
décrite au présent chapitre. 

6.1.2. Procédures de synthèse 
 

Les procédures de synthèse ont pour objectif : 
- D’assurer la conformité de la synthèse technique vis-à-vis du projet architectural et 

technique, 
- De gérer la production des documents préliminaires et des documents de synthèse 

technique, leur révision et leur diffusion, 
- D’informer tout nouveau partenaire sur l'exécution pratique de la synthèse. 

 
 

Une procédure informatisée sera mise en place par la cellule de synthèse et permettra à 
chaque Entreprise d'intégrer ses ouvrages. 
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Une notice méthodologique Synthèse définissant la méthodologie de travail et intégrant 
notamment les procédures d'établissement des documents informatiques sera produite par 
le Directeur de synthèse en phase préparatoire avant application par l'ensemble des 
Entreprises. Cette mise en application est comprise dans le prix global et forfaitaire du 
marché de l'Entreprise. 

 
 

6.2. ORGANISATION DE LA CELLULE DE SYNTHÈSE 

6.2.1. Synthèse des lots techniques 
 

La synthèse technique doit assurer la coordination des réseaux avec le gros œuvre existant, 
la coordination spatiale de l'ensemble des réseaux dans le respect des enveloppes 
architecturales, et définir le calepinage des terminaux. 

 
6.2.2. Synthèse des terminaux 

 
La synthèse des terminaux doit coordonner l’ensemble des éléments constitutifs des lots 
techniques et des lots de second œuvre, en fonction des dimensionnements fournis par les 
Entreprises pour chaque matériel et matériau à mettre en œuvre, dans le respect des 
enveloppes définies dans le dossier marché et des éventuelles contraintes particulières 
(coupe-feu, acoustiques, etc.). 
Cette synthèse se traduit essentiellement par des coupes coordonnées produites par la 
cellule de synthèse sur la base de coupes architecturales définies réalisées par l’Architecte. 

 
6.2.3. Plan d’exécution des entreprises 

 
Les Entreprises concernées établissent les carnets de détails et les plans d'exécution de 
leurs ouvrages. Les maquettes respectives et tous les documents sont transmis à la cellule 
de synthèse pour vérification de la conformité entre les plans de synthèse et les PEO avec 
indication des fluides et l'arase de tous les éléments représentés. 

 
6.2.4. Coupes et plans de synthèse des lots architecturaux 

 
La cellule de synthèse exécute le travail de coordination entre tous les lots concernés. La 
cellule de synthèse établit des coupes de synthèse coordonnées en liaison avec les 
Entreprises. Ces documents de synthèse seront approuvés par les Entreprises puis diffusés 
à l'Architecte pour visa. 

 
6.3. Principes d’organisation des études d’exécution 

6.3.1. Généralités 

Chaque Entreprise devra établir l’ensemble des documents d’exécution (notes de calcul, 
PEO, PAC, fiches techniques, etc.) nécessaires à l’exécution de ses travaux, sur la base des 
plans de principe établis par la Maîtrise d’œuvre et intégrés au DCE. 

 
Chaque Entreprise devra réaliser ses études d’exécution (PEO, PAC et DOE) suivant une 
configuration et une méthodologie informatique définies par la Cellule de Synthèse à partir 
des moyens de production qui lui sont propres. 
L'ensemble des lots est concerné par la synthèse et chacun d’eux est tenu de participer aux 
réunions de synthèse à chaque fois que sa présence sera jugée nécessaire par le Directeur 
de synthèse. 
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6.3.2. Présynthèse 

 
Les éléments de coordination spatiale (présynthèse) réalisés par la maîtrise d'œuvre sur la 
base du projet et non des PEO ne sont fournis qu'à titre indicatif et sans engagement de 
responsabilité. 

 
6.3.3. Phase préliminaire : Établissement des fonds de plans – 
Compléments de présynthèse 

 
Les fonds de plans (sur base de maquette numérique réalisée sur Autodesk Revit®) 
constituent la base de la production des études d'exécution. Ils sont dessinés à l'échelle 
1/50e, à partir des plans « Architecte » et des plans de structure existants (DOE) ou sur la 
base de relevés par l’entreprise titulaire du lot 2. 

 
Les fonds de plans couvrent l'ensemble de l'opération, et représentent les vues en plans et 
les coupes nécessaires (échelles 1/20e ou 1/10e), avec les indications de même nature que 
celles contenues dans les plans Architecte au dossier D.C.E. 

Ces plans seront soumis à l'avis de la Maîtrise d'œuvre. Après avis favorable, ces fonds de 
plans seront diffusés à chaque Entreprise, par le Directeur de synthèse. Les fichiers 
informatiques correspondants seront mis à disposition des Entreprises par le Directeur de 
synthèse. 

 
Dès le démarrage de la phase de préparation des Entreprises, la cellule de synthèse fera 
l'inventaire des principes de coordination spatiale définis dans le DCE et les complétera par 
des coupes de principes basées sur les études de projet du DCE et les renseignements 
ponctuels fournis par les Entreprises, de façon à guider l'élaboration des PEO préliminaires 
et à faciliter le travail de synthèse effectué dans les phases ultérieures. 

 
6.3.4. Première phase – Pré-étude d’exécution : Établissement des plans 
de synthèse 

 
Les Entreprises ont pour obligation de réaliser l'ensemble des études préalables nécessaires 
à la coordination. 

Les Entreprises établiront leurs PEO préliminaires dits PEO 1 nécessaires à la synthèse dès 
la notification de leur marché selon le planning étude découlant du planning d'exécution des 
travaux. Les retards de remise de ces PEO préliminaires seront pénalisables. Les 
Entreprises, au reçu des documents de synthèse, rectifieront leurs PEO suivant ces 
documents. 

- Chaque Entreprise établit pour ses propres ouvrages un premier dessin des plans 
d'exécution sur la base des plans Architecte ou des fonds de plans remis par le 
Directeur de Synthèse, à partir des éléments du dossier Projet, des plans définissant 
les ouvrages existants, des relevés complémentaires à effectuer sur site par les 
Entreprises, des renseignements complémentaires communiqués par la Maîtrise 
d'œuvre, et en fonction : 

o Des calculs d'exécution (dimensionnement, débit, puissance, etc.), 
o De la vérification des principaux équarrissages et encombrements, 
o De la détermination des contraintes de mise en œuvre, 
o Des caractéristiques des matériaux et matériels proposés (efforts, accessibilité 

aux organes, contraintes de manutention et mise en œuvre, etc.), 
o Des contraintes d’exploitation et de maintenance ultérieure. 
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- Ces études sont conduites par chaque Entreprise et se concrétisent par les vues en 

plan des ouvrages représentant leur implantation (arases inférieure ou supérieure 
nécessaires), leur encombrement et leur repérage, y compris celui du petit matériel 
et, lorsque cela est nécessaire (faux-plafonds notamment), le calepinage et la 
position des suspentes. Toutes les vues en plan sont réalisées à partir d’une 
maquette Autodesk Revit, chaque ouvrage étant représenté à l’échelle, et dans le 
strict respect de la notice méthodologique définie pendant la phase de préparation. 
Dans le cas contraire l’Entreprise s’expose à devoir faire redessiner l’intégralité de 
son plan, se voir sanctionner pour non-respect des règlements de chantier et pour 
retard dans la présentation des plans d’exécution. 

 
- Ces plans seront complétés par les élévations, coupes et détails nécessaires à la 

compréhension des plans. Ils comprennent, en premier lieu, les précisions 
nécessaires pour permettre la coordination avec le Gros Œuvre réalisé, c'est-à-dire, 
notamment, les percements dans les cloisons et les planchers, la vérification du 
dimensionnement des ouvrages de Gros Œuvre pour l'installation des équipements 
techniques (socles, caniveaux, gaines, ouvrages divers maçonnés, etc...), les 
surcharges  et  l'encombrement  des  éléments  lors  de  leur  livraison. 
Le contenu de ces PEO préliminaires pour chaque lot sera validé par le Directeur de 
synthèse par différence avec le PEO définitif. 
Les PEO préliminaires seront visés par la Maîtrise d'œuvre et soumis à l’avis du 
Bureau de Contrôle, et les observations éventuelles seront prises en compte par 
l'Entreprise de façon à lui permettre de diffuser son plan "BPS" (Bon pour Synthèse) 
dans des délais compatibles avec le calendrier de synthèse. 

6.3.5. Deuxième phase – Coordination des études d’exécution 
 

- Le Directeur de synthèse, assisté par les Entrepreneurs réunis en cellule de 
coordination, effectue la coordination des informations communiquées par les 
Entreprises pour la vérification des percements nécessaires, passages, surcharges, 
incorporations et ouvrages divers concernant le Gros Œuvre existant. Les Entreprises 
sont tenues de modifier les emplacements de scellement ou les parcours, en fonction 
des nécessités de la coordination (prise en compte de l’implantation et des 
dimensions exactes des percements à réaliser) et dans le cas d'impossibilité de 
percement complémentaire. 

- La coordination des aménagements tous corps d'état, dans les locaux techniques, est 
effectuée par l'Entreprise ayant la charge de l'équipement principal du local 
considéré, soit par exemple : 

o Par le titulaire du lot 10 (CVC) pour les locaux techniques de ventilation, 
o Par le titulaire du lot 13 (Électricité) pour les locaux électricité BT, les locaux 

courants faibles. 
- La coordination dans les zones communes est effectuée au cours des réunions de la 

cellule de synthèse animées par le Directeur de synthèse et auxquelles participent 
les responsables de coordination des Entreprises concernées. L'équipe de synthèse 
indique en minute sur le tirage des plans "avant synthèse" les modifications ou mises 
au point résultant des décisions prises à l'issue des réunions de coordination ou 
après arbitrage éventuel de la Maîtrise d'œuvre. Les indications sont reportées sur 
une couche spécifique et diffusées aux Entreprises pour prise en compte. Elle établit 
dans les zones à forte densité d’occupation (en dehors des locaux techniques) les 
coupes et détails tous corps d'état nécessaires à la coordination, à partir des 
éléments fournis par les Entreprises. Ces coupes et détails seront incorporés dans 
les documents d'exécution "PEO" de chaque Entreprise (sans réserve, ni modification 
et exhaustivement). 
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En outre, la cellule de synthèse fournit aux Entreprises les informations nécessaires 
relatives à sa mission pour l'établissement de leurs plans d'exécution. 

 
- La coordination d'un groupe d'ouvrages s'effectue lorsque l'ensemble des études de 

synthèse    du    groupe    d'ouvrages    concerné    est    achevé. 
Le retard d'une Entreprise, susceptible de retarder la mise au point des plans 
coordonnés, sera considéré comme cas d'urgence pour l'application de mesures 
coercitives. Si l'Entreprise n'a pas déféré à la mise en demeure dans le délai prévu, la 
Maîtrise d'œuvre sera habilitée par la Maîtrise d'Ouvrage à prendre, aux frais et 
risques de l'Entreprise, les mesures conservatoires qui s'imposent. Dans ce cas, 
l'Entreprise défaillante devra s'accommoder des dispositions prises et, en cas 
d'impossibilité, elle aura à sa charge tous les frais résultants des modifications à 
apporter aux ouvrages des autres intervenants (reprises d'études déplacement 
d'ouvrage, percements, etc.). 

- Les documents résultant de la coordination devront être visés par les représentants 
des Entreprises impliquées. 

- Ce visa aura pour objet : 
o De s'assurer que les dispositions arrêtées en commun au moment de la 

coordination seront bien respectées au moment de l'établissement des plans 
d'exécution définitifs (3ème phase), 

o De permettre à chaque Entreprise de prendre connaissance des dispositions 
arrêtées par les autres Entreprises, 

o De permettre d'établir sur le plan de synthèse, constitué de l'ensemble des 
plans d'exécution préliminaires corrigés, le BPPEO "Bon pour PEO". 

 
 

6.3.6. Troisième phase : Établissement des plans d’exécution définitifs 
 

Après coordination, chaque Entreprise établit les plans d'exécution définitifs prenant en 
compte les plans de synthèse tout en leur apportant les compléments nécessaires (Coupes 
et détails issus de la coordination). 

 
6.4. ORGANISATION MATÉRIELLE – REMISE DES DOCUMENTS – 

RÉPARTITION DES FRAIS 

6.4.1. Principes généraux 
 

Tous les documents établis par les Entreprises sont diffusés par leurs soins à chaque 
intervenant et à leurs frais, dans le nombre d’exemplaires précisé au CCAP, que ce soit des 
PEO préliminaires, des PEO ou tout autre document d’information ou soumis à un visa. 
Les entrepreneurs devront se conformer strictement au circuit d’approbation des documents 
d’exécution établi en phase de préparation de chantier, dans le respect des procédures 
correspondantes. 
Les réunions de coordination ont lieu dans les bureaux du chantier prévus à cet effet. 

6.4.2. Moyens informatiques propres à la Direction de Synthèse 
 

Mise en place des outils nécessaires (matériels et logiciels spécifiques) pour la réalisation 
des études de synthèse dans les locaux du groupe PROJEX. 

6.4.3. Moyens informatiques propres aux Entreprises 
 

La production des PEO informatisés (sur base de maquette Autodesk Revit®) est réalisée 
par les Entreprises dans leurs locaux respectifs et dans le respect de la méthodologie définie 
par la Direction de Synthèse). 
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6.5. DELAIS 

Le calendrier détaillé des études est établi par l’O.P.C. et mis au point en accord avec les 
Entreprises et le Directeur de Synthèse dès le début des études. Il contient les dates limites 
pour la remise des documents. En cas de retard, d'erreur ou d'omission dans la production 
des renseignements, les études ou travaux complémentaires, consécutifs aux nouvelles 
demandes, sont à la charge de l'Entreprise retardataire, y compris les surcoûts pour la 
cellule de synthèse. 

 
La nomenclature prévisionnelle des documents d’exécution (plans, notes de calcul…) est 
établie et remise à l’O.P.C. dans la première quinzaine de la période de préparation par 
chaque Entreprise. 

 
Les "fonds de plans" tels que définis ci-après sont établis dès le démarrage de la période de 
préparation. 

Délai de synthèse : 
La synthèse devra être achevée dans le délai défini sur le calendrier prévisionnel 
d'exécution. 

En cas de défaillance à la participation à la cellule de synthèse (en particulier pour la 
production de la fourniture des PEO informatisés), l'Entreprise défaillante sera mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de son marché, faute de quoi la Maîtrise d'œuvre 
ou toute autre structure pourra se substituer à l'Entreprise, aux frais et risques de 
l'Entreprise. 

 
 

6.6. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS 

Ces principes généraux seront repris et détaillés dans la notice méthodologique. 
 

6.6.1. Cartouche type 
 

Le cartouche sera communiqué aux différents intervenants par le Directeur de Synthèse. 
Le cartouche sera apposé sur tous les plans et documents écrits. Tout document diffusé 
pour visa avec un cartouche non conforme, sera retourné. 

6.6.2. Format des plans – Position du cartouche 
 

Les plans issus de chaque maquette seront de format A0, placés horizontalement, incluant à 
droite une bande de 21 cm de long. 
Cette bande est destinée à recevoir : 

- Le cartouche dans sa partie inférieure, 
- Les légendes, nota, etc... 
- La liste des modifications sera placée directement au-dessus du cartouche. 

 
Cette liste comprendra : 

- L'indice de la modification, 
- Le libellé de la modification, 
- La date de la modification. 

 
Cette liste sera établie du bas vers le haut. 
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6.6.3. Carnet de coupes et détails coordonnés 

 
Les carnets seront établis à partir d'un format A3, avec cartouche, liste de folios et indice. 

 
6.6.4. Schémas, notes, notices 

 
Les notes de calculs, notices, nomenclatures, etc. seront établies au format A4. 
Les schémas seront exécutés suivant le format de base A4 et A3, et pliés de manière à 
pouvoir être incorporés dans un recueil à ce même format. 

6.6.5. Codification des documents – Numérotation 
 

Les règles de codification des documents et de leur numérotation sont indiquées aux 
Entreprises pendant la période préparatoire. 

 
6.6.6. Modification des plans 

 
Toute modification localisée sera cernée dans une couche spécifique et repérée par l’indice 
correspondant à côté du cernage, afin d’éviter une recherche fastidieuse lors de l’examen 
par les destinataires des documents considérés. 
Cette règle s’applique à tous les documents émis, dès qu’ils ont été remis une première fois 
à un tiers. Tout manquement à cette règle justifiera un refus du document (Visa REF). 
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7. LIMITE DES PRESTATIONS ENTRE LES LOTS 

7.1. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 02 
 

Prestations A la charge du… 

Traçage et réfection du trait de niveau tout au long du 
chantier et suivant le phasage de l’opération 

Lot 02 

Hors d’air/ hors d’eau provisoire lors de la création 
d’ouverture en dalle de toiture terrasse 

Lot 02 

Coupe-feu des conduits de désenfumage horizontaux Lot 10 
Grilles de prise d’air et de rejet Lot 10 
Trappes et volets coupe-feu d’extraction de fumées et 
d’amenées d’air liés aux installations de désenfumage 

Lot 10 

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm 

Lot 02 

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm 

Lot technique demandeur 

Mise en œuvre des pièces de fixation des installations 
dans les ouvrages de gros œuvre et de plâtrerie 

Lot technique demandeur 

Renforts ponctuels dans les ouvrages de gros-œuvre et de 
plâtrerie pour support des équipements des lots 
techniques 

Lot 02 

Décaissés en dalle pour formes de pentes salle de bain Lot 02 
Chape lisse pentée pour forme de pentes salle de bain Lot 06 
Traçage dans les plafonds suspendus pour pose des 
équipements techniques 

Lot technique demandeur 

Découpe des plafonds suspendus suivant traçage par les 
lots techniques concernés 

Lot 02 

Protection au feu des renforts structurels Lot 02 
Protection au feu des charpentes métalliques par flocage 
pâteux 

Lot 02 

Prestations A la charge du… 
Fourniture et implantation des huisseries de portes à 
incorporer dans les cloisons et les maçonneries 

Lot 05 

Habillage EI 120 des gaines de désenfumage Lot 02 
Incorporation de tous les fourreaux et inserts nécessaires 
à la demande des lots techniques 

Lot 02 

Pose des grilles de désenfumage Lot 02 
Fourniture et des grilles et volets de désenfumage Lot 10 
La finition des doublages thermiques sera affleurante avec 
les menuiseries extérieures 

Lot 02 

Renfort dans les cloisons pour la pose des appareils et du 
mobilier à supporter 

Lot 02 

Fourniture de gabarits pour découpe Lot 10 
Calfeutrement et raccord après passage des terminaux 
techniques. 

Lot 02 

Découpe et percement des cloisons en plaques de plâtre 
pour incorporation des terminaux techniques 

Lot 02 

Traçage, découpe et percement des plafonds en plaques 
de plâtre pour incorporation des terminaux techniques 

Lot 02 

Mise à la terre des éléments métalliques Lot 02 
Fourniture et pose des grilles de ventilation statique Lot 02 
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Prestations A la charge du… 

Bouchement des ouvertures des anciennes gaines de 
désenfumage au N4 LAENNEC 

Lot 02 

Réservations dans les faux-plafonds et découpes pour 
encastrement des luminaires 

Lot 02 

Complexe de bardage en façade de la passerelle Lot 02 

 
7.2. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 03 

 

Prestations A la charge du… 
Réception des supports existants Lot 03 
Curage de l’isolation, l’étanchéité et la protection existante Lot 03 
Étanchéité provisoire après curage Lot 03 
Reprise des pénétrations EP Lot 03 
Raccordement des descentes EP intérieures sur les EP en 
toiture 

Lot 11 

Ossature porteuse pour les d’édicules pour accès aux 
toitures terrasses 

Lot 02 

Traitement de l’étanchéité à l’eau et à l’air des 
pénétrations fluides dans le bâtiment. 

Lot 03 

Ossature e la passerelle du bâtiment LAENNEC Lot 02 
Bac acier support d’étanchéité Lot 03 
Étanchéité des sorties de câbles en toiture Lot 03 
Châssis vitrés d’éclairage en toiture de la passerelle Lot 03 
Protection des têtes de relevé d’étanchéité Lot 03 
Fourniture et pose des exutoires d’escaliers édicules R+6 
Hamburger 

Lot 03 

Costières pour traversée de gaines en toiture terrasse Lot 10 
Reprise d’étanchéité autour des costières de traversée de 
gaine en toiture terrasse 

Lot 03 

  

 
7.3. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 04 

 

Prestations A la charge du… 
Toutes les fenêtres existantes seront déposées et 
évacuées hors fenêtre du pignon du N5 

Lot 01 

Protection provisoire étanche après la dépose des 
fenêtres 

Lot 01 

Alimentation pour les stores électriques laissées en attente 
dans la circulation 

Lot 13 

Raccordement électrique des stores depuis attente en 
circulation laissée par le lot 13 

Lot 04 

Isolation thermique et étanchéité après la pose des 
fenêtres 

Lot 04 

Dépose de la façade vitrée existante au droit de chaque 
côté de la passerelle sur le bâtiment LAENNEC 

Lot 04 

Façade de la passerelle Lot 02 
Reconstitution de la façade vitrée existant de chaque côté 
après pose et finition de la façade de la passerelle 

Lot 04 
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Prestations A la charge du… 

Fourniture et pose des exutoires d’escaliers édicules R+6 
Hamburger 

Lot 03 

Châssis vitrés d’éclairage en toiture de la passerelle Lot 03 

 
7.4. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 05 

 

Prestations A la charge du… 
Fourniture des huisseries des portes Lot 05 
Pose des huisseries et calfeutrement Lot 02 
Attente et raccordement électrique pour le CA Lot 13 
Façade de gaines techniques EI Lot 05 
Fourniture des trappes de visites sur les gaines techniques Lot 05 
La structure et l’habillage des paillasses Lot 05 
Le plan des paillasses intégrant les baignoires ainsi que la 
robinetterie et tous raccordements 

Lot 11 

L’évier des meubles kitchenette avec robinetterie y 
compris raccordement. 

Lot 11 

L’évier des meubles de type plans de travail avec 
robinetterie y compris raccordement. 

Lot 11 

Toutes réservations nécessaires dans les meubles pour 
passage de plomberie et de l’électricité 

Lot 05 

Joint d’étanchéité en jonction Mobilier et des protections 
en crédence 

Lot 05 

 
7.5. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 06 

 

Prestations A la charge du… 
Réception des supports existants Lot 06 
Reprise partielle de chape support de revêtement Lot 02 
Concept douche étanche des salles de bains des 
chambres 

Lot 06 

Raccordement sur les siphons d’évacuation Lot 11 
Forme de pente Lot 06 
Fourniture et pose barre de seuil Lot 06 

 
7.6. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 07 

 

Prestations A la charge du… 
Réception des supports existants et neufs Lot 07 
Travaux préparation sur les supports existants Lot 07 
Joints de finition entre les équipements sanitaire et les 
parois 

Lot 07 

Joint de finition entre les huisseries et les cloisons Lot 07 
Peinture des trappes, façades de gaines, plinthe bois, … Lot 07 
Nettoyage général en fin de chantier Lot 07 
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7.7. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 08 

 

Prestations A la charge du… 
Réception des supports existants et neufs Lot 08 
Dans les locaux considérés, généralement, fourniture et 
pose de toutes les finitions, sols, murs, plafonds, 
menuiseries, … 

Lot 08 

Le plafond diffusant de la salle d’opération Lot 10 
Incorporation de fourreaux et d’inserts dans les parois de 
la salle d’opération suivant demande des lots techniques 

Lot 08 

Table d’opération Hôpital NECKER 
Bras articulés médicaux (chirurgien, anesthésiste, CEC) Lot 08 
Éclairage opératoire (scialytiques) Lot 08 
Écran intégré en cloison de bloc Hôpital NECKER 
Accessoires sur bras de distribution de fluides Hôpital NECKER 
Alimentation des bras médicaux par câbles en attente en 
faux-plafond 

Lot 13 

Fourniture de la platine de commande pour intégration par 
le Lot 08 en cloison de bloc 

Lot 13 

 
7.8. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 09 

 

Prestations A la charge du… 
Accessoires sur bras et colonnes de distribution de fluides Hôpital NECKER 
Alimentation des bras médicaux par câbles en attente en 
faux-plafond 

Lot 13 

 
7.9. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 10 

 

Prestations A la charge du… 
Consignation des réseaux CVC avec les Services 
Techniques de l’Hôpital 

Lot 10 

Dévoiement éventuel de réseaux CVC existants 
cheminant dans l’emprise des travaux pour maintien en 
fonctionnement des services restant en activité 

Lot 10 

Dispositifs de protection provisoire des réseaux CVC 
existants conservés cheminant dans l’emprise des travaux 

Lot 10 

Coupe-feu des conduits de désenfumage horizontaux Lot 10 
Calfeutrement des percements de dimensions supérieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 10 

Lot 02 

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 10 

Lot 10 

Mise en œuvre des pièces de fixation des installations du 
lot 10 dans les ouvrages de gros œuvre et de plâtrerie 

Lot 10 

Travaux de serrurerie nécessaires au supportage, au 
montage et à la fixation des matériels du Lot 10 

Lot 10 

Coupe-feu des conduits de désenfumage horizontaux Lot 10 
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Prestations A la charge du… 
Conduits de désenfumage horizontaux Lot 10 
Encoffrement coupe-feu des gaines du lot 10, selon 
nécessité 

Lot 10 

Fourniture et mise en place de volets et grilles de 
désenfumage en gaines existantes préalablement 
ouvertes, compris raccordement 

Lot 10 

Fourniture, pose et mise en œuvre de clapets coupe-feu Lot 10 
Continuité des liaisons équipotentielles des appareils, 
réseaux et canalisations du Lot 10 

Lot 10 

Raccordement électrique des équipements du Lot 10 à 
partir des attentes laissées par le Lot 13 (câbles ou 
interrupteurs de proximité) 

Lot 10 

UTL de pilotage des équipements du Lot 10 sur la GTB, y 
compris raccordement 

Lot 10 

Interfaces GTB des équipements du Lot 10 compris 
liaisons 

Lot 10 

Plafond filtrant de la salle d’opération Lot 10 
Costières pour traversée de gaines en toiture terrasse Lot 10 

 
7.10. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 11 

 

Prestations A la charge du… 
Consignation des réseaux de Plomberie avec les Services 
Techniques de l’Hôpital 

Lot 11 

Dévoiement éventuel de réseaux de Plomberie existants 
cheminant dans l’emprise des travaux pour maintien en 
fonctionnement des services restant en activité 

Lot 11 

Dispositifs de protection provisoire des réseaux de 
Plomberie existants et conservés, cheminant dans 
l’emprise des travaux 

Lot 11 

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 11 

Lot 02 

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 11 

Lot 11 

Mise en œuvre des pièces de fixation des installations 
du lot 11 dans les ouvrages de gros œuvre et de plâtrerie 

Lot 11 

Travaux de serrurerie nécessaires au supportage, au 
montage et à la fixation des canalisations et matériels du 
Lot 11 

Lot 11 

Fourniture et pose des siphons de douches des chambres Lot 06 
Réseaux d’évacuation EU raccordés sur siphons de 
douches des chambres 

Lot 11 

Traitements et recoupements coupe-feu de traversée 
(locaux à risque, limites de compartiments, etc.) 

Lot 11 

Miroirs au droit des lavabos/ lave-mains des sanitaires et 
au droit des vasques des salles de bain des chambres 

Lot 11 
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7.11. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 12 

 

Prestations A la charge du… 
Consignation des réseaux de Fluides Médicaux avec les 
Services Techniques de l’Hôpital 

Lot 12 

Dévoiement éventuel de réseaux Fluides Médicaux 
existants cheminant dans l’emprise des travaux pour 
maintien  en  fonctionnement  des services restant  en 
activité 

Lot 12 

Dispositifs de protection provisoire des réseaux Fluides 
Médicaux existants et conservés, cheminant dans 
l’emprise des travaux 

Lot 12 

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 12 

Lot 02 

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 12 

Lot 12 

Mise en œuvre des pièces de fixation des installations 
du lot 12 dans les ouvrages de gros œuvre et de plâtrerie 

Lot 12 

Fourniture et pose des gaines têtes de lit/ gaines de 
distribution multifluides 

Lot 13 

Tubage des gaines têtes de lit/ gaines de distribution 
multifluides fournies et posées par le Lot 13 + fourniture et 
intégration des prises fluides médicaux dans ces gaines 

Lot 12 

Secours ultime en unité de soins critique Lot 12 
Grilles de ventilation des plenums de faux-plafonds Lot 02 
Liaisons électriques pour renvoi d’alarme sur centrale 
spécifique depuis bornier ou terminal installé par le Lot 12 

Lot 13 

 
7.12. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 13 

 

Prestations A la charge du… 
Consignation des réseaux Courants Forts/ Courants 
Faibles avec les Services Techniques de l’Hôpital 

Lot 13 

Dévoiement éventuel de réseaux Courants Forts/ 
Courants Faibles existants cheminant dans l’emprise des 
travaux pour maintien en fonctionnement des services 
restant en activité 

Lot 13 

Dispositifs de protection provisoire des réseaux Courants 
Forts/ Courants Faibles existants et conservés, cheminant 
dans l’emprise des travaux 

Lot 13 

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 10 

Lot 02 

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 13 

Lot 13 

Mise en œuvre des pièces de fixation des installations 
du lot 13 dans les ouvrages de gros œuvre et de plâtrerie 

Lot 13 

Réservations dans les faux-plafonds et découpes pour Lot 02 
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Prestations A la charge du… 
encastrement des luminaires  

Bras articulés médicaux (chirurgien, anesthésiste, CEC) Lot 08 
Éclairage opératoire (scialytiques) Lot 08 
Transmission des puissances électriques des 
équipements techniques au lot 13 

Lot technique concerné 

Câbles de raccordement et bornier en attente pour 
alimentation, contrôle d’accès, GTB et CMSI sur les 
circuits de commande et signalisation 

Lot 13 

Serveurs de téléphonie/ serveurs informatiques Hôpital NECKER 
Équipements actifs (switchs, hubs, etc.) Hôpital NECKER 
Fourniture et pose des gaines têtes de lit/ gaines de 
distribution multifluides 

Lot 13 

Tubage des gaines têtes de lit/ gaines de distribution 
multifluides fournies et posées par le Lot 13 + fourniture et 
intégration des prises fluides médicaux dans ces gaines 

Lot 12 

 
7.13. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 14 

 

Prestations A la charge du… 
Sans objet  

 
7.14. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 15 

 

Prestations A la charge du… 
Installation de l’échafaudage extérieur pendant toute la 
durée des travaux et pour l’utilisation de l’ensemble des 
lots de l’opération. 

Lot 15 

Installation des lifts de chantier pendant toute la durée des 
travaux et pour l’utilisation de l’ensemble des lots de 
l’opération. 

Lot 15 

Dépose, repose et reprise des éléments de façade si 
nécessaire, pour la fixation de ses ouvrages provisoires. 
(Accroches et fixation) 

Lot 15 

Alimentation électrique lift Lot 13 
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7.15. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 16 

 

Prestations A la charge du… 

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 16 

Lot 02 

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures 
à 200 mm x 200 mm ou diamètre 200 mm demandés par 
le lot 16 

Lot 16 

Mise en œuvre des pièces de fixation des installations 
du lot 16 dans les ouvrages de gros œuvre et de plâtrerie 

Lot 16 

Dépose/ repose de gares existantes dans l’emprise de la 
zone travaux 

Lot 16 

 


