
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

Généralités 240 jours Lun 16/09/24 Ven 15/08/25
Phase 2 : Généralités 352 jours Jeu 02/05/24 Ven 05/09/25

Généralités 352 jours Jeu 02/05/24 Ven 05/09/25
4 Os phase 2 : préparation de chantier 0 jour Jeu 02/05/24 Jeu 02/05/24
5 Préparation de chantier 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24
6 Travaux passerelle (échafaudage, Mext, passerelle, étanchiété,plafo 19 sms Lun 26/08/24 Ven 03/01/25
7 Travaux aile A , passerelle, bureau cadre, vestiaire 23 sms Lun 16/09/24 Ven 21/02/25
8 Travaux Aile A 20 sms Lun 16/09/24 Ven 31/01/25
9 Intervention technique R+3 10 jours Lun 04/11/24 Ven 15/11/24

10 Passage des gaines jusqu'au R+6 10 jours Lun 18/11/24 Ven 29/11/24
11 Travaux préparatoire au réseau des blocs 10 jours Lun 02/12/24 Ven 13/12/24
12 Autocontrôles 10 jours Lun 10/02/25 Ven 21/02/25
13 OPR 1er partie 2 sms Lun 24/02/25 Ven 07/03/25
14 Levées des réserves 10 jours Lun 10/03/25 Ven 21/03/25
15 Mises en service 5 jours Ven 21/03/25 Jeu 27/03/25
16 Mise à gris des chambres de réanimations lot CVC 3 jours Ven 28/03/25 Mar 01/04/25
17 Mise à blancs des chambres de réanimations lot CVC 3 jours Mer 02/04/25 Ven 04/04/25
18 Qualifications des chambres lot CVC 5 jours Lun 07/04/25 Ven 11/04/25
19 Réception partielle 0 jour Ven 11/04/25 Ven 11/04/25
21 Réalisation des travaux de la zone Bloc et des locaux attenant (LB, 14 sms Lun 14/04/25 Ven 18/07/25
22 Autocontrôles 5 jours Lun 14/07/25 Ven 18/07/25
23 OPR 2e partie 2 sms Lun 21/07/25 Ven 01/08/25
24 Levées des réserves 5 jours Lun 04/08/25 Ven 08/08/25
25 Mises en service 5 jours Lun 11/08/25 Ven 15/08/25
26 Mise à gris du blocs lot CVC 2 jours Lun 18/08/25 Mar 19/08/25
27 Mise à blancs du blocs lot CVC 3 jours Mer 20/08/25 Ven 22/08/25
28 Qualifications du blocs lot CVC 5 jours Lun 25/08/25 Ven 29/08/25
29 Réception phase 3 0 jour Ven 29/08/25 Ven 29/08/25
31 Emménagement MOA 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

Phase 2 : Démarrage/Etude/Préparation/Installation de chantier 214 jours Mar 14/05/24 Ven 07/03/25
TCE 91 jours Mar 14/05/24 Mar 17/09/24

33 Etudes d'exécution 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24
34 Synthèse 30 jours Mar 04/06/24 Lun 15/07/24
35 Transmission des plans des lots techniques pour synthèse 15 jours Mar 14/05/24 Lun 03/06/24
36 Etablissement des plans de synthèse réseaux 10 jours Mar 04/06/24 Lun 17/06/24
37 Etablissement des plans de synthèse réservations 10 jours Mar 18/06/24 Lun 01/07/24
38 Etablissement des plans de synthèse terminaux 10 jours Mar 02/07/24 Lun 15/07/24
39 Etudes lot 2 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24
40 Etudes lot 3 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24
41 Etudes lot 4 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24
42 Etudes lot 5 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24
43 Etudes lot 6 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24
44 Etudes lot 7 20 jours Mar 14/05/24 Lun 10/06/24
45 Etudes lot 8 40 jours Mar 14/05/24 Lun 08/07/24
46 Etudes lot 9 40 jours Mar 14/05/24 Lun 08/07/24
47 Etudes lot 10 40 jours Mar 14/05/24 Lun 08/07/24
48 Etudes lot 11 40 jours Mar 14/05/24 Lun 08/07/24
49 Etudes lot 12 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24
50 Etudes lot 13 40 jours Mar 14/05/24 Lun 08/07/24
51 Etudes lot 14 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24
52 Etudes lot 15 15 jours Mar 14/05/24 Lun 03/06/24
53 Etudes lot 16 25 jours Mar 14/05/24 Lun 17/06/24
54 Transmission des échantillons 10 jours Mar 18/06/24 Lun 01/07/24
62 Répérage des réseaux existants à déposer/conserver 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24

Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloisons/Doublage/Faux-plafonds 12 jours Lun 02/09/24 Mar 17/09/24
56 Installation de chantier (benne,cloisons,protections,...) 10 jours Lun 02/09/24 Ven 13/09/24
57 Mise en place base vie 2 jours Jeu 12/09/24 Ven 13/09/24
60 Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24

Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 80 jours Lun 18/11/24 Ven 07/03/25
63 Pose du chauffage provisoire de chantier 4 mois Lun 18/11/24 Ven 07/03/25

Lot 13 : CFO/CFA/SSI 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24
59 Consignation des réseaux et alimentation lift 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24
61 Pose coffret de chantier + éclairage de chantier 2 jours Lun 16/09/24 Mar 17/09/24

Lot 15 : Echafaudage/Lift chantier 10 jours Lun 02/09/24 Ven 13/09/24
58 Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des a 10 jours Lun 02/09/24 Ven 13/09/24

Phase 2 temps 1: R+4 Laennec aile A, passerelle et jonction 222 jours Jeu 02/05/24 Ven 07/03/25
TCE 187 jours Jeu 02/05/24 Ven 17/01/25

103 Intervention R+5/R+3 en horaire creuse ou décalés 25 jours Lun 30/09/24 Ven 01/11/24
104 Fin cloisons 0 jour Ven 01/11/24 Ven 01/11/24
105 Fin distribution technique 0 jour Ven 08/11/24 Ven 08/11/24
106 Hors d'eau définitif passerelle 0 jour Jeu 02/05/24 Jeu 02/05/24
107 Fin essais 0 jour Ven 17/01/25 Ven 17/01/25

Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloisons/Doublage/Faux-plafonds 70 jours Lun 16/09/24 Ven 20/12/24
114 Dépose / curage 15 jours Lun 16/09/24 Ven 04/10/24
115 Dépose / curage anciens réseaux 10 jours Lun 16/09/24 Ven 27/09/24
116 Réfection des sols, raccords, socles et chapes 10 jours Lun 16/09/24 Ven 27/09/24
117 Démolition plancher 5 jours Lun 23/09/24 Ven 27/09/24
118 Création d'ouverture,percement, trémis 5 jours Lun 23/09/24 Ven 27/09/24
119 Bouchement d'ouverture et adaptation gaine 5 jours Lun 30/09/24 Ven 04/10/24
121 Doublage 20 jours Lun 30/09/24 Ven 25/10/24
122 Pose des cloisons 20 jours Lun 07/10/24 Ven 01/11/24
123 Pose des blocs portes / châssis 15 jours Lun 07/10/24 Ven 25/10/24
124 Pose des faux plafonds non démontable et trappe 15 jours Lun 11/11/24 Ven 29/11/24
125 Pose des ossatures de plafonds 15 jours Lun 11/11/24 Ven 29/11/24
126 Pose des dalles faux plafonds démontable 10 jours Lun 09/12/24 Ven 20/12/24

Lot 3 : Etanchéité 5 jours Lun 04/11/24 Ven 08/11/24
109 Reprise diverse étanchéité 5 jours Lun 04/11/24 Ven 08/11/24

/05 Os phase 2 : préparation de chantier
14/05 Préparation de chantier

26/08 Travaux passerelle (échafaudage, Mext, passerelle, étanchiété,plafonds)
16/09 Travaux aile A , passerelle, bureau cadre, vestiaire
16/09 Travaux Aile A

04/11 Intervention technique R+3
18/11 Passage des gaines jusqu'au R+6

02/12 Travaux préparatoire au réseau des blocs
10/02 Autocontrôles

24/02 OPR 1er partie
10/03 Levées des réserves

21/03 Mises en service
28/03 Mise à gris des chambres de réanimations lot CVC

02/04 Mise à blancs des chambres de réanimations lot CVC
07/04 Qualifications des chambres lot CVC

11/04 Réception partielle 
14/04 Réalisation des travaux de la zone Bloc et des locaux attenant (LB

14/07 Autocontrôles
21/07 OPR 2e partie

04/08 Levées des réserves
11/08 Mises en service

18/08 Mise à gris du blocs lot CVC
20/08 Mise à blancs du blocs lot CVC

25/08 Qualifications du blocs lot CVC
29/08 Réception phase 3

01/09 Emménagement MOA

14/05 Etudes d'exécution
04/06 Synthèse

14/05 Transmission des plans des lots techniques pour synthèse
04/06 Etablissement des plans de synthèse réseaux

18/06 Etablissement des plans de synthèse réservations
02/07 Etablissement des plans de synthèse terminaux

14/05 Etudes lot 2
14/05 Etudes lot 3
14/05 Etudes lot 4
14/05 Etudes lot 5
14/05 Etudes lot 6
14/05 Etudes lot 7
14/05 Etudes lot 8
14/05 Etudes lot 9
14/05 Etudes lot 10
14/05 Etudes lot 11
14/05 Etudes lot 12
14/05 Etudes lot 13
14/05 Etudes lot 14
14/05 Etudes lot 15
14/05 Etudes lot 16

18/06 Transmission des échantillons
16/09 Répérage des réseaux existants à déposer/conserver

02/09 Installation de chantier (benne,cloisons,protections,...)
12/09 Mise en place base vie

16/09 Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier

18/11 Pose du chauffage provisoire de chantier

16/09 Consignation des réseaux et alimentation lift
16/09 Pose coffret de chantier + éclairage de chantier

02/09 Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des accès

30/09 Intervention R+5/R+3 en horaire creuse ou décalés
01/11 Fin cloisons

08/11 Fin distribution technique 
/05 Hors d'eau définitif passerelle

17/01 Fin essais

16/09 Dépose / curage
16/09 Dépose / curage anciens réseaux
16/09 Réfection des sols, raccords, socles et chapes

23/09 Démolition plancher
23/09 Création d'ouverture,percement, trémis

30/09 Bouchement d'ouverture et adaptation gaine
30/09 Doublage

07/10 Pose des cloisons
07/10 Pose des blocs portes / châssis

11/11 Pose des faux plafonds non démontable et trappe
11/11 Pose des ossatures de plafonds

09/12 Pose des dalles faux plafonds démontable

04/11 Reprise diverse étanchéité
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

Lot 4 : Menuiseries extérieurs/Occultations 60 jours Lun 30/09/24 Ven 20/12/24
111 Révision des Menuiseries extérieurs 10 jours Lun 30/09/24 Ven 11/10/24
112 Pose des stores 10 jours Lun 09/12/24 Ven 20/12/24

Lot 5 : Menuiseries intérieures/Mobiliers 154 jours Mar 11/06/24 Ven 10/01/25
128 Organigrammes 45 jours Mar 11/06/24 Lun 12/08/24
129 Approvisionnement des blocs portes 30 jours Lun 19/08/24 Lun 30/09/24
130 Fabrication façade de gaine / trappe / châssis 30 jours Lun 19/08/24 Lun 30/09/24
131 Fourniture huisseries / châssis 1 jour Lun 07/10/24 Lun 07/10/24
132 Fabrication / commande Mobiliers 40 jours Lun 04/11/24 Lun 30/12/24
134 Pose des châssis vitrés 10 jours Lun 28/10/24 Ven 08/11/24
135 Pose des façade de gaine + trappe 10 jours Lun 11/11/24 Ven 22/11/24
136 Pose des portes 5 jours Lun 16/12/24 Ven 20/12/24
137 Pose des protections murales 10 jours Lun 09/12/24 Ven 20/12/24
138 Mise en jeu et équipement des portes 10 jours Lun 23/12/24 Ven 03/01/25
139 Pose du mobilier 10 jours Lun 30/12/24 Ven 10/01/25
140 Pose quincaillerie / miroir 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25

Lot 6 : Sols souples 25 jours Lun 09/12/24 Ven 10/01/25
147 Préparation des sols (Netttoyage, ragréage, pente, dés bétons…) 5 jours Lun 09/12/24 Ven 13/12/24
148 Pose des protections murales 15 jours Lun 09/12/24 Ven 27/12/24
149 Pose des sols souples 15 jours Lun 16/12/24 Ven 03/01/25
150 Pose des revetements de salle de bain (incluant siphon) 5 jours Lun 16/12/24 Ven 20/12/24
151 Protection des sols 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25

Lot 7 : Peinture 90 jours Lun 04/11/24 Ven 07/03/25
153 Préparation des supports 10 jours Lun 04/11/24 Ven 15/11/24
154 Mise en peinture 15 jours Lun 18/11/24 Ven 06/12/24
155 Peinture de finition 15 jours Lun 23/12/24 Ven 10/01/25
156 Nettoyage de chantier avant OPR 5 jours Lun 17/02/25 Lun 24/02/25
157 Nettoyage de fin de phase 5 jours Lun 03/03/25 Ven 07/03/25

Lot 9 : Bio (bras médicaux – Scialytiques – Platines de commandes) 90 jours Lun 16/09/24 Ven 17/01/25
226 Pose des ancrages 5 jours Lun 07/10/24 Ven 11/10/24
227 Fabrication bras médicaux 80 jours Lun 16/09/24 Lun 06/01/25
228 Pose des bras médicaux et essais 10 jours Lun 06/01/25 Ven 17/01/25

Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 105 jours Lun 19/08/24 Ven 10/01/25
159 Distribution climatisation / adaptation existant 25 jours Lun 30/09/24 Ven 01/11/24
160 Calorifuge des réseaux 15 jours Lun 14/10/24 Ven 01/11/24
161 Raccordement électrique 10 jours Lun 21/10/24 Ven 01/11/24
162 Bon à fermer 0 jour Ven 01/11/24 Ven 01/11/24
163 Pose des ventilo convecteur et raccordement 10 jours Lun 28/10/24 Lun 11/11/24
164 Equilibrage des réseaux 5 jours Lun 30/12/24 Ven 03/01/25
165 Essais et mise en service 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25
167 Distribution aéraulique / adaptation existant 25 jours Lun 30/09/24 Ven 01/11/24
168 Pose recycleur d'air 10 jours Lun 04/11/24 Ven 15/11/24
169 Pose et raccordement des bouches 15 jours Lun 02/12/24 Ven 20/12/24
170 Essais et mise en service 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25
172 Distribution chauffage / adaptation existant 25 jours Lun 30/09/24 Ven 01/11/24
173 Pose des radiateurs et raccordement 15 jours Lun 09/12/24 Ven 27/12/24
174 Essais et mise en service 5 jours Lun 30/12/24 Ven 03/01/25
176 Fabrication CTA 60 jours Lun 19/08/24 Lun 11/11/24

Lot 11 : Plomberie sanitaires 80 jours Lun 30/09/24 Ven 17/01/25
190 Distribution plomberie 20 jours Lun 30/09/24 Ven 25/10/24
191 Incorporations 10 jours Lun 14/10/24 Ven 25/10/24
192 Bon à fermer 0 jour Ven 25/10/24 Ven 25/10/24
193 Raccordements des réseaux d'évacuation 10 jours Lun 14/10/24 Ven 25/10/24
194 Pose appareillage et raccordements des sanitaires 15 jours Lun 23/12/24 Ven 10/01/25
195 Désinfection des réseaux 10 jours Lun 06/01/25 Ven 17/01/25
196 Essais et mise en service 5 jours Lun 13/01/25 Ven 17/01/25

Lot 12 : Fluides médicaux 65 jours Lun 30/09/24 Ven 27/12/24
198 Distribution Fluides médicaux 15 jours Lun 30/09/24 Ven 18/10/24
199 Pose des panoplies 5 jours Lun 25/11/24 Ven 29/11/24
200 Pose boitiers d'alarmes 5 jours Lun 02/12/24 Ven 06/12/24
201 Essais et mise en service 5 jours Lun 23/12/24 Ven 27/12/24

Lot 13 : CFO/CFA/SSI 100 jours Lun 09/09/24 Ven 24/01/25
203 Pose des chemins de câbles 10 jours Lun 30/09/24 Ven 11/10/24
204 Incorporations 10 jours Lun 14/10/24 Ven 25/10/24
205 Distribution CFO/CFA 20 jours Lun 07/10/24 Ven 01/11/24
206 Bon à fermer 0 jour Ven 01/11/24 Ven 01/11/24
207 Pose des Tableaux de distributions 10 jours Lun 18/11/24 Ven 29/11/24
208 Pose des baies informatiques 10 jours Lun 02/12/24 Ven 13/12/24
209 Pose des luminaires 10 jours Lun 02/12/24 Ven 13/12/24
210 Fabrication / livraison GTL 50 jours Lun 09/09/24 Lun 18/11/24
211 Pose et raccordement des gaines tête de lit 10 jours Lun 18/11/24 Ven 29/11/24
212 Pose des appareillages 10 jours Lun 09/12/24 Ven 20/12/24
213 Essais et mise en service 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25
215 Distribution SSI 15 jours Lun 21/10/24 Ven 08/11/24
216 Pose et raccordement des équipements SSI 10 jours Lun 09/12/24 Ven 20/12/24
217 Programmation et essais SSI 5 jours Lun 13/01/25 Ven 17/01/25
218 Réception SSI avec MOA/MOE/CSSI 2 jours Jeu 23/01/25 Ven 24/01/25

Lot 14 : Signalétique 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25
220 Pose signalétiques 5 jours Lun 06/01/25 Ven 10/01/25

Lot 16 : Transport pneumatique 45 jours Lun 21/10/24 Ven 20/12/24
222 Pose des canalisations pneumatiques 10 jours Lun 21/10/24 Ven 01/11/24
223 Pose des postes départ/arrivé et appareillage 5 jours Lun 09/12/24 Ven 13/12/24
224 Essais 5 jours Lun 16/12/24 Ven 20/12/24

Lot 17 : Menuiseries intérieures 85 jours Lun 11/11/24 Ven 07/03/25
142 MAPA portes coulissantes 1 mois Lun 11/11/24 Ven 06/12/24
143 Etude 10 jours Lun 09/12/24 Ven 20/12/24
144 Commande portes coulissante 50 jours Lun 23/12/24 Ven 28/02/25

30/09 Révision des Menuiseries extérieurs
09/12 Pose des stores

11/06 Organigrammes 
19/08 Approvisionnement des blocs portes
19/08 Fabrication façade de gaine / trappe / châssis

07/10 Fourniture huisseries / châssis
04/11 Fabrication / commande Mobiliers

28/10 Pose des châssis vitrés
11/11 Pose des façade de gaine + trappe

16/12 Pose des portes
09/12 Pose des protections murales

23/12 Mise en jeu et équipement des portes
30/12 Pose du mobilier

06/01 Pose quincaillerie / miroir

09/12 Préparation des sols (Netttoyage, ragréage, pente, dés bétons…)
09/12 Pose des protections murales

16/12 Pose des sols souples
16/12 Pose des revetements de salle de bain (incluant siphon)

06/01 Protection des sols

04/11 Préparation des supports
18/11 Mise en peinture

23/12 Peinture de finition
17/02 Nettoyage de chantier avant OPR

03/03 Nettoyage de fin de phase

07/10 Pose des ancrages
16/09 Fabrication bras médicaux

06/01 Pose des bras médicaux et essais

30/09 Distribution climatisation / adaptation existant
14/10 Calorifuge des réseaux

21/10 Raccordement électrique
01/11 Bon à fermer

28/10 Pose des ventilo convecteur et raccordement
30/12 Equilibrage des réseaux

06/01 Essais et mise en service
30/09 Distribution aéraulique / adaptation existant

04/11 Pose recycleur d'air
02/12 Pose et raccordement des bouches 

06/01 Essais et mise en service
30/09 Distribution chauffage / adaptation existant

09/12 Pose des radiateurs et raccordement
30/12 Essais et mise en service

19/08 Fabrication CTA

30/09 Distribution plomberie
14/10 Incorporations

25/10 Bon à fermer
14/10 Raccordements des réseaux d'évacuation

23/12 Pose appareillage et raccordements des sanitaires
06/01 Désinfection des réseaux

13/01 Essais et mise en service

30/09 Distribution Fluides médicaux
25/11 Pose des panoplies

02/12 Pose boitiers d'alarmes
23/12 Essais et mise en service

30/09 Pose des chemins de câbles
14/10 Incorporations

07/10 Distribution CFO/CFA
01/11 Bon à fermer

18/11 Pose des Tableaux de distributions
02/12 Pose des baies informatiques
02/12 Pose des luminaires

09/09 Fabrication / livraison GTL
18/11 Pose et raccordement des gaines tête de lit

09/12 Pose des appareillages
06/01 Essais et mise en service

21/10 Distribution SSI
09/12 Pose et raccordement des équipements SSI

13/01 Programmation et essais SSI
23/01 Réception SSI avec MOA/MOE/CSSI

06/01 Pose signalétiques

21/10 Pose des canalisations pneumatiques
09/12 Pose des postes départ/arrivé et appareillage

16/12 Essais

11/11 MAPA portes coulissantes
09/12 Etude

23/12 Commande portes coulissante
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

145 Pose porte coulissante 5 jours Lun 03/03/25 Ven 07/03/25
Phase 2 temps 1 : Local technique temps1 50 jours Lun 11/11/24 Ven 17/01/25

Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 50 jours Lun 11/11/24 Ven 17/01/25
177 Pose des CTA 5 jours Lun 11/11/24 Ven 15/11/24
178 Réseau aéraulique 35 jours Lun 18/11/24 Ven 03/01/25
179 Réseau hydraulique 35 jours Lun 18/11/24 Ven 03/01/25
180 Raccordement éléctrique 15 jours Lun 16/12/24 Ven 03/01/25
181 Calorifuge 15 jours Lun 16/12/24 Ven 03/01/25
182 Mise en service 10 jours Lun 06/01/25 Ven 17/01/25

Phase 2 temps 1 : Local technique temps2 40 jours Lun 20/01/25 Ven 14/03/25
Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 40 jours Lun 20/01/25 Ven 14/03/25

184 Réseau aéraulique 30 jours Lun 20/01/25 Ven 28/02/25
185 Réseau hydraulique 25 jours Lun 27/01/25 Ven 28/02/25
186 Raccordement éléctrique 15 jours Lun 10/02/25 Ven 28/02/25
187 Calorifuge 20 jours Lun 03/02/25 Ven 28/02/25
188 Mise en service 10 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25

Phase 2 temps 1 : Passerelle 133 jours Lun 26/08/24 Mer 26/02/25
Phase 2 temps 2: Installation de chantier 85 jours Lun 14/04/25 Ven 08/08/25

TCE 85 jours Lun 14/04/25 Ven 08/08/25
64 Consignation des réseaux 2 jours Lun 14/04/25 Mar 15/04/25
67 Répérage des réseaux existants à déposer/conserver 1 jour Lun 14/04/25 Lun 14/04/25
70 Retrait des installations de chantier 10 jours Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloisons/Doublage/Faux-plafonds 80 jours Lun 14/04/25 Ven 01/08/25
65 Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25
69 Retrait base vie 5 jours Lun 28/07/25 Ven 01/08/25

Lot 13 : CFO/CFA/SSI 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25
66 Pose coffret de chantier + éclairage de chantier 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25

Lot 15 : Echafaudage/Lift chantier 85 jours Lun 14/04/25 Ven 08/08/25
68 Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des a 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25
71 Retrait des échafaudages, lifts et escalier de chantier 10 jours Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

Phase 2 temps 2 : R+4 Laennec zone salle opératoire, décontamination, 145 jours Lun 13/01/25 Ven 01/08/25
Lot 2 : Démolitions/GO/Métallerie/Cloisons/Doublage/Faux-plafonds 35 jours Lun 21/04/25 Ven 06/06/25

267 Curage / dépose 10 jours Lun 21/04/25 Ven 02/05/25
269 Pose cloisons 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
270 Pose plafonds 10 jours Lun 26/05/25 Ven 06/06/25

Lot 5 : Menuiseries intérieures/Mobiliers 5 jours Mer 25/06/25 Mar 01/07/25
276 Pose mobiliers 5 jours Mer 25/06/25 Mar 01/07/25

Lot 6 : Sols souples 7 jours Lun 16/06/25 Mar 24/06/25
272 Préparation du sol 2 jours Lun 16/06/25 Mar 17/06/25
274 Pose du sol 5 jours Mer 18/06/25 Mar 24/06/25

Lot 7 : Peinture 45 jours Lun 02/06/25 Ven 01/08/25
271 Préparation de support et 1er couche 10 jours Lun 02/06/25 Ven 13/06/25
275 Finition de peinture 5 jours Mer 25/06/25 Mar 01/07/25
277 Nettoyage de chantier avant OPR 5 jours Lun 14/07/25 Lun 21/07/25
278 Nettoyage de fin de phase 5 jours Lun 28/07/25 Ven 01/08/25

Lot 8 : Salle d'opération 80 jours Lun 24/03/25 Ven 11/07/25
232 Fabrication porte 25 jours Lun 24/03/25 Lun 28/04/25
233 Fabrication porte coulissante automatique 50 jours Mer 30/04/25 Mer 09/07/25
234 Pose des ancrages (bras médicaux, scialytique, système de distribu 2 jours Lun 28/04/25 Mar 29/04/25
235 Doublage/cloisons 15 jours Lun 28/04/25 Ven 16/05/25
236 Incorporation 10 jours Lun 28/04/25 Ven 09/05/25
237 Pose des blocs portes 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25
238 Pose des façades de gaine 5 jours Lun 28/04/25 Lun 05/05/25
239 Pose plafonds salle op 5 jours Lun 19/05/25 Ven 23/05/25
240 Pose des plafonds 5 jours Lun 26/05/25 Ven 30/05/25
241 Préparation de support + 1er couche 10 jours Lun 02/06/25 Ven 13/06/25
242 Préparation de support de sol 2 jours Lun 16/06/25 Mar 17/06/25
243 Finition de peinture 10 jours Mer 18/06/25 Mar 01/07/25
244 Pose des revetements muraux et sols 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25
245 Pose de la porte coulissante automatique 3 jours Mer 09/07/25 Ven 11/07/25
246 Pose des bras médicaux et système de distribution 3 jours Mer 09/07/25 Ven 11/07/25
247 Pose éclairage opératoires 3 jours Mer 09/07/25 Ven 11/07/25

Lot 10 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage 127 jours Lun 13/01/25 Mar 08/07/25
249 Fabrication plafond diffusant 80 jours Lun 13/01/25 Lun 05/05/25
250 Pose plafond diffusant 5 jours Lun 05/05/25 Ven 09/05/25
251 Distribution CVC 15 jours Lun 05/05/25 Ven 23/05/25
252 Pose Calorifuge 5 jours Lun 19/05/25 Ven 23/05/25
253 Raccordement électrique 5 jours Lun 19/05/25 Ven 23/05/25
254 Appareillage, bouches et grilles 10 jours Lun 16/06/25 Ven 27/06/25
255 Essais et mise en service 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25

Lot 11 : Plomberie sanitaires 47 jours Lun 05/05/25 Mar 08/07/25
256 Distribution Plomberie 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
257 Pose des appareillages 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25
258 Essais et mise en service 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25

Lot 12 : Fluides médicaux 47 jours Lun 05/05/25 Mar 08/07/25
259 Distribution Fluide médicaux 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
260 Pose des panoplies 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25
261 Essais et mise en service 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25

Lot 13 : CFO/CFA/SSI 47 jours Lun 05/05/25 Mar 08/07/25
262 Distribution CFO CFA 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
263 Appareillage et luminaire 10 jours Lun 16/06/25 Ven 27/06/25
264 Essais et mise en service 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25

Lot 17 : Menuiseries intérieures 70 jours Lun 17/03/25 Ven 20/06/25
266 Fabrication huisseries / façade de gaine / trappe / châssis 30 jours Lun 17/03/25 Lun 28/04/25
268 Fourniture des huisseries / façade de gaine / trappe / châssis 0 jour Lun 28/04/25 Lun 28/04/25
273 Pose des portes et équipement de portes 3 jours Mer 18/06/25 Ven 20/06/25

03/03 Pose porte coulissante

11/11 Pose des CTA
18/11 Réseau aéraulique
18/11 Réseau hydraulique

16/12 Raccordement éléctrique
16/12 Calorifuge

06/01 Mise en service

20/01 Réseau aéraulique
27/01 Réseau hydraulique

10/02 Raccordement éléctrique
03/02 Calorifuge

03/03 Mise en service

14/04 Consignation des réseaux
14/04 Répérage des réseaux existants à déposer/conserver

28/07 Retrait des installations de chantier

14/04 Pose des cloisons de chantier provisoire et isolations du chantier
28/07 Retrait base vie

14/04 Pose coffret de chantier + éclairage de chantier

14/04 Mise en place du lift de chantier, tours d'escaliers et protection des accès
28/07 Retrait des échafaudages, lifts et escalier de chantier

21/04 Curage / dépose
05/05 Pose cloisons

26/05 Pose plafonds

25/06 Pose mobiliers

16/06 Préparation du sol
18/06 Pose du sol

02/06 Préparation de support et 1er couche
25/06 Finition de peinture

14/07 Nettoyage de chantier avant OPR
28/07 Nettoyage de fin de phase

24/03 Fabrication porte
30/04 Fabrication porte coulissante automatique

28/04 Pose des ancrages (bras médicaux, scialytique, système de distribution fluides)
28/04 Doublage/cloisons
28/04 Incorporation
28/04 Pose des blocs portes
28/04 Pose des façades de gaine

19/05 Pose plafonds salle op
26/05 Pose des plafonds

02/06 Préparation de support + 1er couche
16/06 Préparation de support de sol
18/06 Finition de peinture

02/07 Pose des revetements muraux et sols
09/07 Pose de la porte coulissante automatique
09/07 Pose des bras médicaux et système de distribution
09/07 Pose éclairage opératoires

13/01 Fabrication plafond diffusant
05/05 Pose plafond diffusant
05/05 Distribution CVC

19/05 Pose Calorifuge 
19/05 Raccordement électrique

16/06 Appareillage, bouches et grilles
02/07 Essais et mise en service

05/05 Distribution Plomberie
16/06 Pose des appareillages

02/07 Essais et mise en service

05/05 Distribution Fluide médicaux
16/06 Pose des panoplies

02/07 Essais et mise en service

05/05 Distribution CFO CFA
16/06 Appareillage et luminaire

02/07 Essais et mise en service

17/03 Fabrication huisseries / façade de gaine / trappe / châssis
28/04 Fourniture des huisseries / façade de gaine / trappe / châssis

18/06 Pose des portes et équipement de portes
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Calendrier prévisionnel ind2.1

Jeu 24/10/24

\\nas-syno\PUBLIC-IPCS\O.P.C\O572_APHP_Necker_projet_coeur\c_Calendrier\2_Previsionnel\O572_Calendrier_prévisionnel_Laennec_phase2_ind2.1.mpp 3 


