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1. GENERALITES
1.1. PRESENTATION

Les travaux concernent la restructuration partielle des batiments HAMBURGER et
LAENNEC, au sein de I'H6pital NECKER — ENFANTS MALADES a PARIS.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre plus général du projet « Coeur », et se décomposent
en 2 phases :

hase 1, elle concerne la réhabilitation du 5éme étage et du 2éme étage du batiment
HAMBURGER permettant la création de deux unités d’hospitalisation de 18 lits de
pédiatrie complétées de I'ensemble des locaux logistiques et tertiaires nécessaires
au bon fonctionnement des unités. La réhabilitation du 2eme étage (Aile H2
uniquement) du batiment HAMBURGER, permettra la création d’'une unité de 19 lits
de Pneumologie — Dermatologie.

hase 2, elle concerne 'aménagement d’'une 3éme salle d’opération et la création
d’'une unité de Réanimation au 4éme étage du batiment LAENNEC. Au sein du
plateau opératoire existant (aile D du batiment LAENNEC), il sera créé une troisieme
salle d'opération de chirurgie cardiaque. L'aménagement de laile A du 4éme
Laennec permettra la création d’'une unité de 12 lits de réanimation pédiatrique.

Une passerelle sera construite permettant la liaison entre l'unité de réanimation existante
(aile D) et I'unité créée dans l'aile A.

Le batiment Laennec est de type U de la 1° catégorie.
Le batiment Jean Hamburger est de type U de la 2°™ catégorie.

PHASE 1 travaux
- Démeénagement Laennec R+30 vers Hamburger R+
- Déménagement H1 R+2 vars R+5

- Déménagement C3 vers Hamburger R+2 H2
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1.2. INTERVENANTS
Maitre d’Ouvrage
APHP-Paris Centre Université de Paris
Maitrise d’ceuvre
Architecte mandataire : A26
Bureau d’étude structure et fluide : PROJEX
Economiste : VANGUARD
OPC : IPCS
Controleur Technique
DEKRA
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
GCEC
Coordinateur Systéeme de Sécurité Incendie

CSD
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1.3. PREAMBULE

Le présent CCTC a pour objet de spécifier des clauses techniques de réalisation des
ouvrages intéressant plusieurs corps d'état, sachant que I'ensemble des prestations
nécessaires pour livrer au Maitre d'Ouvrage un ensemble complet, cohérent et
fonctionnel doit étre prévu et que ce document n'a pas pour ambition d'étre exhaustif, ni
pour objet de reprendre les répartitions usuelles de taches telles que résultant par exemple
des normes, DTU ou simple respect des régles de I'Art.

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation,
I'Entreprise doit le préciser explicitement dans son offre. En particulier, le présent CCTC ne
peut avoir pour effet de supprimer une prestation mise a la charge d'un corps d’état par les
pieces particulieres a ce corps d’état (CCTP, documents graphiques, etc.).

1.4. LISTE DES CORPS D’ETAT

Le marché confié en corps d’état séparé, inclut les principaux corps d’état suivants :

1 Curage - Désamiantage

2 Démolitions — Gros ceuvre — Métallerie — Cloisons — Doublages — Plafonds suspendus
3 Etanchéité

4 Menuiseries extérieures - Occultations

5 Menuiseries intérieures - Mobiliers

6 Revétements de sol souples

7 Revétements muraux / Peinture

8 Salle d’opération

9 Bras médicaux

10 Chauffage — Ventilation — Climatisation - Désenfumage
11 Plomberie - Sanitaire

12 Fluides médicaux

13 Electricité Courants Forts — Courants Faibles - SSI

14 Signalétique

15 Echafaudage — Lift chantier

16 Transport pneumatique
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1.5. DISPOSITION COMMUNE GENERALE DU CCTC

Les dispositions figurant dans le présent CCTC, ont pour objet la fixation des regles
d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation de
'ensemble des ouvrages.

Le présent document précise et compléte les indications contenues dans les piéces
particulieres a chaque CCTP, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations
faisant intervenir des techniques communes a plusieurs corps d’état.

L'incidence financiére de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix
des entreprises. Les précisions apportées par le présent CCTC ne dispensent pas les
entreprises de :

« Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens
d'acces et les divers reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des
travaux.

« Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.

« Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour
prise en compte.

1.6. CONNAISSANCES DES LIEUX
1.6.1. Généralités

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, les
entreprises doivent impérativement visiter le site et relever sur place tous les
renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix global et forfaitaire. Et
notamment :

» La configuration du site et des abords, construction en zone urbaine donc respect des
horaires (bruit, circulation), gabarits routiers et toutes les contraintes de
réglementation en vigueur.

» Les contraintes relatives aux batiments voisins.

» Les modalités d’acces et d’évacuation avec difficultés de circulation et stationnement.

» Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur
le site de I'hépital Necker.

» Les conditions de stockage.

» Les servitudes éventuelles.

» Les contraintes d’exécution.

» Les ressources en énergie et en eau.

» Les lieux de décharge pour les gravois.

* Les moyens de communication et de transport.

» L’enquéte préalable auprés des concessionnaires et du service de sécurité.

* Les arrétés du permis de construire.

En aucun cas, les entreprises ne peuvent prétendre a un supplément sur son prix global et
forfaitaire par suite des difficultés d’accés ou d’organisation de chantier dues au site ou aux
constructions existantes.

Les entreprises sont responsables de tous les dommages que leurs travaux pourraient
occasionner sur les ouvrages existants. A ce titre les entreprises doivent mettre en place
toutes les protections qu’elles jugent nécessaires. En cas de dégradation les remises en état
se feront a leurs charges.
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Toutes les interventions sur les réseaux existants devront faire I'objet d’'une programmation
en accord avec les services techniques en coordination avec le représentant du MOA et des
entreprises. Les coupures et consignations des réseaux en fonctionnement sont réalisées
par les services techniques en coordination avec le représentant du MOA et des entreprises,
le cas échéant, selon la nature du réseau, des zones desservies et la durée d’intervention,
les coupures pourront étre organisées la nuit ou le week-end.

Au préalable de I'opération batiment, les prestations de désamiantage, curage ont été lancés
et seront achevées avant le démarrage des travaux de réhabilitation.

1.6.2. Condition d’intervention liée a I'intervention sur des batiments existants et
partiellement en activité

Les travaux se dérouleront au sein de I'hépital Necker, dans des batiments qui seront
occupés et en fonctionnement, a ce titre certaines régles sont a respecter.

L’attention des entreprises est spécialement attirée sur ce point : elle devra suivre
scrupuleusement les prescriptions qui suivent ainsi que les procédures de I'APHP
concernant la lutte contre I'aspergillose.

Poussieres
Les aspergillus sont des champignons véhiculés par I'air et les poussiéres. lIs sont a l'origine
d'infections gravissimes : les aspergilloses dont la mortalité est de 60 a 90%. De
nombreuses études ont clairement établi un lien entre la réalisation de travaux (démolition,
dépose de faux plafonds, cablage, pongage, ) et l'augmentation des infections, du fait des
turbulences d'air qui mettent les poussieres en suspension. Il est donc impératif de prendre
toutes les dispositions pour réduire les émissions de poussiéres, limiter leur propagation et
assurer une remise en état des locaux en fin d’intervention. Les travaux concernés sont :

» Démolitions,

* Arrachage de revétements,

« Evacuation de gravats,

» Gachage de matériaux : ciment, platre, granulats, sable...

» Trongonnage de matériaux,

* Pongage,

» Percements, sciage, carottages,

» Toutes interventions dans des zones habituellement fermées et non nettoyées

» Quverture ou dépose de faux plafonds existants

» Toutes interventions sur les réseaux dans les plénums

* Intervention dans les locaux techniques

Cette liste n’est pas limitative.

Mesures pratiques que les entreprises devront mettre en ceuvre selon le niveau du risque
induit par leurs travaux.
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Lutte contre la propagation des poussiéres
La propagation des poussiéres devra étre réduite au minimum, on adoptera les dispositions
suivantes :

» Fermeture hermétique de la zone de travaux :

- Au minimum béache plastique type polyane neuf pour les travaux de courte
durée (2 a 3 jours), jonction des lés par double face, pose sur un
encadrement rigide,

- Pour les travaux de plus longue durée cloison rigide type placostyl (une peau
seulement, sans bandage des joints ni des tétes de vis, doublage par polyane
pour assurer I'étanchéité a 'air) éviter les cloisons en carreaux de platre dont
la dépose est génératrice de poussiéres

- Calfeutrement complet de la zone de travaux par des barrieres imperméables
du sol jusqu'au plafond :

= Jonction des huisseries ouvrantes et dormantes

* Bouches d’entrée d’air des chéssis fixes

= Traversée de cloisons : chemin de cébles, tuyaux...

= Gaine de ventilation et plus particulierement celle extraction
= FEtc...

- Avant le démontage de I'enceinte du chantier, celui-ci devra étre parfaitement
nettoyé. Dans le cas ou ce démontage serait générateur de poussiéres celui-
ci devra se faire a I'abri d’'une protection légere (polyane).

* Les émissions de poussiéres devront étre minimisées au maximum :
- Utiliser des machines équipées d'aspirateurs (perceuses, trongonneuses,
ponceuses...)
- Adopter des procédés de préfabrication plutét que des fabrications sur site,
préférer les montages en usine ou en atelier plutét que les montages sur site

» Captation des poussieres au plus prés de la source d’émission :

- Effectuer en milieu humide les démolitions de cloisons,

- Arroser tous les gravats a I'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur
et a mesure des déposes et démolitions,

- Nettoyer régulierement la zone de travaux avec un balayage humide (pour
éviter remise en suspension et dissémination des poussiéres) : au minimum
quotidien dans la zone de chantier ; systématiquement lors de
I'empoussierement accidentel d'une zone en dehors du chantier (paliers,
escaliers, ascenseurs...). Le balayage a sec est interdit

» Disposition en périphérie et hors de la zone de travaux :

- En sortie de zone de travaux : paillasson captant les poussieres, utilisation de
sur-chaussures

- L'évacuation des gravats se fera en sacs hermétiques fermeés a I'exclusion de
toutes manutentions a la brouette ou a la goulotte. - En cas de mise en place
de bennes, celles-ci devront obligatoirement étre bachées.

- En fin de travaux et aprés démontage des protections de chantier : nettoyage
de la zone et de ses abords

* Mesures générales :
- Maintenir en bon état de fonctionnement durant la période des travaux
'ensemble des dispositions adoptées par les entreprises,
- Corriger rapidement toute faille dans les mesures de protection (adhésif
décollé, polyane déchiré...),
- Afficher les mesures de prévention a appliquer par les ouvriers,
- Fermer systématiquement la/les portes d'acces au chantier,
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- Respecter les directives de la Direction des travaux concernant la circulation
pour les travaux et la maintenance,
- Informer et sensibiliser a ces mesures toutes les personnes intervenant sur
chantiers y compris intérimaires et sous-traitants.
Bruits

Le bruit s’il ne représente pas un risque de méme nature que les poussiéres et I'eau
constitue une nuisance difficilement acceptable dans les établissements de soins.
L’entreprise s’attachera en permanence a limiter les nuisances sonores dues a ces travaux.

Un plan bruit sera mis en place.

Les dispositions pratiques que I'entreprise veillera a respecter sont les suivantes :

Les

Engins extérieurs : utiliser du matériel insonorisé, tenir fermés les capots, préférer les
moteurs électriques aux moteurs thermiques,

Engins fixes (compresseurs, générateurs) : a implanter en relation avec les services
techniques en fonction de I'activité des locaux situés a proximité,

Eviter les interpellations : klaxons, sifflets,

L'utilisation de poste de radio est interdite sur les chantiers, tant a I'extérieur qu'a
lintérieur,

Les travaux bruyants a réaliser a lintérieur (sciage, démolitions, carottages...)
devront étre programmeés en relation avec les responsables des services se trouvant
dans I'environnement proche du chantier,

Tige de serrage des coffrages : proscrire les écrous papillons et adopter des écrous a
clef,

Béton et chape : préférer les matériaux auto-plagant aux matériaux nécessitant une
mise en ceuvre par serrage mécanique (par vibreurs électriques ou pneumatiques).
Respecter les régles intérieures au site de I'hdpital Necker.

appareils médicaux de mesure sensibles aux vibrations ou bien certains examens
peuvent étre perturbés par les émissions sonores des travaux : ceux-ci seront alors
programmés en dehors des heures habituelles en relation avec les cadres des services
concernés.

1.7. INTERFACE ENTRE LES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET LES

TRAVAUX TCE BATIMENT

Les niveaux R+5 (en totalité) et R+2 (aile H2 uniquement) seront :

Totalement désamiantés par le titulaire du Lot 1 : Démolition — Désamiantage —
Curage, a I'exception des éléments amiantés volontairement conservés et spécifiés
dans le CCTP du Lot 1,

Curés en totalité par le titulaire du Lot 1 dans les zones de curage complet, a
I'exception des réseaux et gaines devant étre conservés afin d’assurer la continuité
de fonctionnement et/ ou la sécurité de I'Hopital.

Curés partiellement par le titulaire du Lot 1 dans les zones de curage partiel, pour
lesquelles les cloisons de distribution compatibles avec 'aménagement futur seront
conservées. Seront néanmoins déposés par le titulaire du Lot 1, les appareils
sanitaires, les mobiliers, les faux-plafonds, les revétements de sol et revétements
muraux, les réseaux de ventilation, les terminaux, appareillages et réseaux
électriques devenus inutiles, ainsi que I'ensemble des éléments non conservés dans
le cadre du projet.
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Le titulaire du Lot 2 : Démolition — Gros ceuvre — Métallerie — Cloisons — Doublages —
Plafonds suspendus prendra possession des éventuels confinements statiques laissés en
place par le titulaire du Lot 1 et assurera la mise en place des compléments de confinement
nécessaires, ainsi que l'entretien, le déplacement éventuel et I'enlévement de I'ensemble
des confinements, une fois les travaux achevés.

Les menuiseries extérieures amiantées du niveau R+5 (et dans une moindre mesure celles
du niveau R+2) seront déposées par le titulaire du Lot 1. Ce dernier doit également, dans le
cadre de son marché, la mise en ceuvre de panneaux assurant la mise hors d’air/ hors d'eau
provisoire. Il appartient au titulaire du Lot 4 : Menuiseries Extérieures — Occultations de
prévoir la dépose et I'évacuation de ces protections provisoires au fur et @ mesure de la mise
en ceuvre des menuiseries neuves.

Le marché de travaux confié au titulaire du Lot 1 ne concerne pas le batiment LAENNEC
donc les travaux de curage au R+4 sont a la charge du titulaire du Lot 2.

1.8. PSE

A noter et pour information qu’au sens du droit communautaire, les options sont appelées
des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

La liste des PSE présente dans le projet est la suivante :

C.E. n°5 — MENUISERIES INTERIEURES
«  PSE N°5.01 — Les chassis vitrés intérieurs de la zone tertiaire du N5
e PSE N°5.02 - Film opalescent électrique au N4 Laennec

C.E. n°6 — SOLS SOUPLES
* PSE N°6.01 — Sol caoutchouc en lieu et place de sol PVC

C.E. n°10 - CHAUFFAGE - VENTILATION — CLIMATISATION — DESENFUMAGE
*  PSE N°10.01 — Remplacement des radiateurs des chambres et bureaux des niveaux réhabilités
du batiment HAMBURGER par des panneaux rayonnants
e PSE N°10.02 : Remplacement des ventilateurs des CTA par des multi-ventilateurs permettant
d’assurer une continuité en cas de défaillance d’'un des ventilateurs.
*  PSE N°10.03 : Raccordement sur le réseau d’Eau Glacée, des CTA mises en place aux niveaux
R+5 et R+2 du batiment HAMBURGER

C.E. n°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES - SSI
e PSE N°13.01 — Ajout d’'un bandeau LED décoratif en circulation du batiment HAMBURGER
+ PSE N°13.02 — Remplacement des gaines tétes de lit de type AXIS de chez TLV (ou
techniqguement et architecturalement équivalent) par des gaines tétes de lit de type
GOODWOOD de chez TLV (ou techniquement et architecturalement équivalent)
e PSE N°13.03 — Remplacement de la commande du bloc par une console de commande tactile
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2. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
2.1. PHASE PREPARATOIRE DU CHANTIER

2.1.1. Ouverture de la période de préparation

Dés la désignation par le Maitre de l'ouvrage, les entreprises titulaires du marché de travaux
sont tenues de répondre aux convocations du Maitre d'ceuvre dans le cadre de la période de
préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre
d’ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou sur le chantier. Au cours de cette période, toutes les mises
au point indispensables a l'exécution des travaux sont effectuées selon le processus
développé ci-apres.

2.1.2. Au début de la période de préparation de chantier

L’Entreprise doit fournir :
» Organigramme et coordonnées des intervenants,
» Effectifs prévisionnels en étude et en travaux,
» Prévision des prestations sous-traitées,
» Calendrier de production et planning détaillé (correspondant au planning général),
» Prévision des documents et des plans produits,
+ PPSPS,
» Ettoutes autres piéces utiles a cette période.

2.1.3. Avant le commencement des travaux

Les entreprises remettront en plusieurs exemplaires et a I'approbation du Maitre d'ceuvre, les
documents suivants conformément au planning d'exécution :

» Les schémas de principe généraux, (corps d’'état techniques).

* Les notes de calculs.

» Les plans de cheminement des réseaux et de terminaux, (corps d’état techniques).

* Les plans de synthése.

» Les plans de réservations et de percements.

» Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériau ou matériel,

les divers agréments (CSTB, etc.), ainsi que la justification de la sélection.

* Les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements ;

* Le plan de planification des contréles ;

» Plan d’assurance qualité (PAQ).

La présentation des échantillons et des prototypes sera conforme a l'article ci-aprés.

Document créé par Vanguard le 12/12/2021 Page 13/39



PROJET CCEUR DE L'HOPITAL NECKER - ENFANTS MALADES PE 14 CCTC
Phase DCE

2.1.4. Echantillons, prototypes, cellule témoin

Echantillons

Dés le démarrage de la période de préparation, les entreprises sont tenues de fournir une
liste prévisionnelle d'échantillons, prenant en compte les demandes particulieres
éventuelles du CCTP, pour visa du Maitre d'ceuvre.

Les entreprises sont tenues de fournir, dans le délai fixé par le marché, tous les
échantillons d'appareillages qui lui sont demandés par le Maitre d'ceuvre.

Les échantillons sont présentés a I'agrément de 'architecte, suivant les modalités fixées par
lui et sont, aprés acceptation, montés en panoplie, disposés sur un présentoir adapté et
soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. lls sont exposés
dans un local spécialement affecté a cette destination, annexé au bureau du Maitre d'ceuvre.

Les échantillons sont inscrits sur un registre et sont numérotés. Le registre comporte une
case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre qui reste seul juge de la conformité des
échantillons avec les spécifications du marché.

Aucune commande de matériels ne peut étre passée, sinon aux risques et périls de les
entreprises, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par
la signature ci-dessus visée.

Prototypes
Les prototypes a fournir sont définis dans les piéces particulieres a chaque corps d’état.

Cellule témoin

Pour permettre la mise au point des différents éléments constitutifs des ouvrages, il est
prévu, a la charge des entreprises, la réalisation d'une chambre témoin au N5 aile H1
grandeur réelle pour chaque ouvrage indiqué dans les différents CCTP et en fonction des
demandes de la Maitrise d’Ouvrage ainsi que de la Maitrise d’ceuvre.

2.2. CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES
L’Entreprise en charge des installations de chantier est chargée d'établir & ses frais tous les
contacts avec les services publics et privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des

installations.

Ces déemarches s'effectuent sous le contréle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre.

L’Entreprise doit assurer a ses frais I'obtention de l'attestation de conformité du Consuel
(formulaire, dossier, attestation de vérification par un organisme agréé).
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2.3. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Les entreprises titulaires doivent présenter un échantillonnage complet des matériaux
utilisés.

Pour le matériel spécifique, les entreprises fournissent pour chaque appareil, une
documentation compléte accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-
verbaux d'essais en usine.

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné a
I'avis technique d'organismes officiels tels que CSTB, etc.

2.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, comprendra au minimum les pieces
décrites ci-aprés. Le nombre d'exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les
pieces générales du marché. A défaut de précisions, il sera prévu 5 exemplaires papiers
dont un reproductible, et un CD-Rom des fichiers de plans éventuels et compatibles avec un
logiciel standard de GMAO de type REVIT.

Les pieces constitutives du DOE devront étre établies tout au long du chantier.

2.4.1. Contenu du DOE

Le dossier sera décomposé en 4 sous chapitre :

1- Organisation générale :
Plan de masse, plans de distribution, schémas généraux et fonctionnels, détail des surfaces
utiles, photos prises aux étapes importantes du chantier, PEO, PAC, etc. ;

2- Structure :
Rapports d’étude, plans et notes de calcul, notes des surcharges admissibles de plancher,
recommandations et précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;

3- Technigue & Maintenance :

Notes descriptives, fiches techniques, notes de fonctionnement, prescriptions de
maintenance et d’entretien des fournisseurs pour les différents corps d’état techniques, PV
de toute nature (classement ou label des matériaux, épreuves béton, essais in situ des
installations techniques, etc.), Garanties constructeurs et fournisseurs, procédures
d’agrément, inventaire des matériels installés, listes des piéces de rechange de premiére
urgence avec leurs références pour approvisionnement, puissances électriques, rapports de
formation des utilisateurs éventuels, ensemble des plans et schémas (masse, récolement,
architectes mis a jour, etc.), etc. ;

4- Sécurité (Incendie & Panique) :

Plans d’évacuation, localisation des portes CF et PF, des cheminements pour PMR,
Schémas de désenfumage, réseaux RIA, bouches incendies, colonnes séches, localisation
des coupures instantanées électriques et gaz, PV de classement au feu (CF, PF, etc.),
positionnement des clapets CF et des installations de ventilation, éléments nécessaires au
DIUO, etc.
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Le DOE disposera en introduction d’un bordereau récapitulant 'ensemble des piéces
présentes a l'intérieur

L’ensemble des plans et des documents constituant le DOE doivent porter la mention
« Documents conformes a I'exécution ».

2.4.2. Présentation du DOE

Le sommaire détaillé de I'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la Maitrise
d'ceuvre avant toute diffusion.

Le dossier en un exemplaire est remis en mains propres au représentant de la Maitrise
d'ceuvre. Tout dossier mal présenté sera refoulé sur le champ. Aprés visa du dossier témoin
et rectifications éventuelles, le dossier final incluant les reproductibles physiques et
informatiques sera diffusé dans le nombre d'exemplaires spécifié dans le Marché.

Nota : Les dossiers des D.LU.O. et didentit¢é du S.S.I. sont définis et gérés

respectivement par le coordonnateur SPS et le coordonnateur SSI. lls seront constitués
sous les mémes formes que le dossier DOE.

2.4.3. Situations de travaux

Les situations de travaux mensuelles seront gérées et organisées de fagon électronique
avec le logiciel Chorus.
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3. DISPOSITIONS GENERALES
3.1. GENERALITES
Les dispositions qui suivent fixent une regle de répartition des prestations.

Les précisions fournies par le présent chapitre et les suivants ne dispensent pas toutefois,
d'une maniére générale, I'entreprise de :

» Reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes sur lesquels elle doit
réaliser ses propres ouvrages,

» Vérifier les tracés, niveaux, implantations existant pour s'assurer de leur conformité
avec les indications de son marché,

» Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de
ses installations, a la prévention des nuisances diverses par l'isolation phonique
convenable (capotages, suspensions anti vibratiles, pieges a sons), au traitement
des surfaces a températures élevées, etc.,

» Procéder, a I'égard des prestations incluses dans son marché, a l'auto-controle
indispensable a la bonne réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la
destination des ouvrages réalisés,

» Protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la
peinture définitive des équipements qu'il a fournie) et le nettoyage des locaux aprés
ses interventions.

3.2. ETANCHEITE HORS D’EAU / HORS D’AIR

Il est rappelé aux entreprises que la responsabilité de I'étanchéité a l'air et a I'eau est de son
ressort concernant ses ouvrages. Des tests intermédiaires et finaux seront prévus par les
entreprises concernées.

3.3. IMPLANTATION, TRACAGE, TRAIT DE NIVEAU

Implantation
Les implantations principales des ouvrages seront faites avant tout commencement

d'exécution par un géometre expert engagé par les entreprises et agissant sous sa
responsabilité.

Une fois réalisées, les implantations de ces ouvrages font I'objet d'un récolement exécuté
dans les mémes conditions qui est transmis au Maitre d'ceuvre et au corps d’état en charge
des structures.

Les entreprises sont également responsables de I'exactitude de la position, des cotes et de
I'alignement de toutes les parties des ouvrages et de la fourniture de tous les instruments,
matériaux et main d'ceuvre nécessaires y afférents.

Avant de commencer tout ouvrage sur le site, les entreprises vérifient I'exactitude, la
position, les niveaux, les cotes et I'alignement de tous les ouvrages en place exécutés.

Si a un moment quelconque pendant I'avancement des ouvrages, une erreur est constatée
ou se produit dans la position, les élévations, les c6tes ou l'alignement de l'une des
quelconques parties d’ouvrages, les entreprises doivent y remédier jusqu'a la satisfaction du
Maitre d'ceuvre.
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La vérification de cotes, d'alignements et d'élévations par le Maitre d'ceuvre, ne dégage
en aucun cas les entreprises de sa responsabilité d'en vérifier I'exactitude.

Si des canalisations ou cables non repérés initialement sont découverts en cours
d'exécution des travaux, les entreprises en informent immédiatement le Maitre d'ceuvre et |l
est procédé contradictoirement a leur relevé.

Les entreprises doivent surseoir aux travaux contigus jusqu'a décision du Maitre d'ceuvre,
confirmée par ordre de service sur les mesures a prendre.

Trait de niveau

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau doit étre battu sur les murs, les
cloisons lourdes et les enduits a un métre au-dessus du niveau fini fixé pour chaque plancher
par le titulaire du lot 2.

Si le trait de niveau vient a étre effacé, le titulaire du lot 02 doit le tracer a nouveau et a ses
frais et ce, autant de fois que cela s'avéere nécessaire.

3.4. INCORPORATIONS

Les entreprises doivent mettre en place, régler et caler les éléments suivants et incorporer
au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéres, taquets, douilles,
rails, inserts, etc.

Les canalisations de fluides, d'électricité, de courants faibles ainsi que les grilles chauffantes
éventuelles sont mises en place par les sous-traitants concernés.

3.5. PERCEMENTS, TRAVAUX DE REPRISE

Les saignées dans les cloisons non porteuses sont réalisées par I'Entreprise utilisatrice
conformément au DTU concernant le matériau constitutif de la cloison. Les saignées dans les
voiles porteurs ou cloisons magonnées porteuses sont réalisées par le titulaire du Lot 2
suivant indications de I'entreprise demandeuse.

Le Maitre d'ceuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour I'ouvrage
ou méme inesthétique. Il appartient aux entreprises de proposer et mettre en ceuvre, a
leurs frais, une solution acceptable par le Maitre d'ceuvre.

Les plans concernant les passages a réserver ou a percer devront comporter toutes

indications utiles : élévations, coupes, détails, implantation, ainsi que lidentification du
demandeur.
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3.6. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Les entreprises (sol, mur, cloison, etc.) réaliseront le calfeutrement des ouvrages de
toutes natures disposés dans les parois ou traversant ces dernieres. Le rebouchage
doit assurer la reconstitution du degré coupe-feu et des isolations thermiques et phoniques.

Ces travaux et les sujétions qui s'y rapportent seront réalisés au titre de son prix global et
forfaitaire. lls seront exécutés suivant le planning d'exécution.

lIs concernent notamment le calfeutrement, les raccords de finitions, et la reconstitution
éventuelle des tableaux :

» Des éléments de menuiserie bois et métal et de serrurerie (cadre, portes, grilles,

huisseries, batis, etc.).

» Des fourreaux.

» Des gaines de climatisation et des ouvrages coupe-feu (clapets, trappes, volets...).

» Des réseaux divers.

» Des réseaux électriques.

» Des saignées.

L'Entreprise qui procéde aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, doit
protéger les appareils situés a proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de
projection de mortier ou autre cause sont imputés a I'Entreprise responsable des
dégradations.

3.7. FIXATION DES MATERIELS

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas
de charge trop importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il
doit étre prévu soit un report de charge, soit des fixations par boulonnage et plaques de
répartition dans le respect de I'aspect fini et sous contréle du Maitre d'ceuvre.

Fixation par cheville :

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de les
entreprises et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les
dégradations qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détériorations des matériaux
noyeés dans le béton ou la magonnerie, déformation du support, etc.).

Fixation par scellement :
Les pattes de scellement sont fournies fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer
une fixation correcte.
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3.8. RECEPTION DES SUPPORTS, TOLERANCE D’EXECUTION
Les tolérances d'exécution, définies par les regles de I'Art ou mentionnées dans les
documents techniques, ou le devis descriptif, concernent l'aspect final de I'ouvrage
exécute.

Les tolérances générales < a 5 mm sous la régle de 2 m.

3.9. ECHAFAUDAGE
Pour les travaux intérieurs, chaque corps d’état inclut tous les échafaudages nécessaires a
la mise en ceuvre de ses ouvrages dans les PU de chacun des articles de la DPGF, y
compris entretien.

Pour les acces extérieurs et le travail sur les facades il est prévu un lot échafaudage
extérieur et lift.

3.10. OUVRAGES PROVISOIRES
Les entreprises concernées doivent prévoir et entretenir a leurs frais les ouvrages
provisoires jugés necessaires par la MOE, le CSPS et I'OPC. (Echafaudage, cl6tures,
éclairages complémentaires, fermeture et condamnation, alarme, protection incendie, etc.).
3.11. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS
Les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les
ouvrages existants, qu’ils soient situés sur 'emprise du chantier ou a proximité de celui-ci

dans I'emprise de site de I'hopital Necker objet des travaux.

Toutes les dégradations feront I'objet d’une remise en état par I'entreprise responsable.

3.12. PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu’a la réception compléte et
définitive des travaux par le MOA. Par conséquent, elles sont tenues de remédier a toutes
détériorations, dégradations, ..., des ouvrages et des protections jusqu’a la réception.

3.13. NETTOYAGE

L’Entreprise titulaire du lot 2 doit l'installation, la mise a disposition des autres entreprises et
la gestion des bennes nécessaires pendant toute la durée des travaux.

L’Entreprise titulaire du lot 2 doit également le nettoyage journalier des installations de

chantier (base vie) ainsi que la fourniture des consommables, et ce au titre du compte
prorata.
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Concernant le nettoyage du chantier : D’'une maniére générale, en fin de journée, le chantier
sera systématiquement nettoyé et laissé propre (gravats évacués, zones de travaux
balayées et aspirées, ...).

Le balayage devra impérativement étre humide (balayage a sec proscrit).

Ces nettoyages en fin de journée incomberont a I'entreprise titulaire du lot 10 : Chauffage —
Ventilation — Climatisation — Désenfumage, au titre du compte prorata, étant entendu que
chaque entreprise est tenue de nettoyer quotidiennement au préalable les gravois et
salissures résultant de sa propre intervention.

Un carnet de suivi des interventions de nettoyage sera renseigné quotidiennement par
I'entreprise titulaire du lot 10. Le carnet sera laissé en base-vie et devra pouvoir étre consulté
a tout moment par la maitrise d’'Ouvrage, la maitrise d’ceuvre ou 'OPC.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que des visites quotidiennes de contrdle
seront effectuées par la maitrise d’ceuvre et 'OPC.

Sur simple constat appuyé de photos de justification, de la part de I'OPC, de la maitrise
d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage, I'entreprise sera tenue d’effectuer le nettoyage aux frais de
I'entreprise fautive.

Tout manquement d’une entreprise aux regles établies dans le présent article, fera I'objet
d’une recherche de responsabilité et pourra conduire a I'application de pénalités.

En cas de défaillance dans le nettoyage, le MOA pourra confier a une autre Entreprise la
réalisation de cette prestation qui sera facturée a I'Entreprise.

Le nettoyage lors des périodes de pré-réception et réception des travaux sera pris en
compte financiérement par les entreprises.
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4. EXECUTION DES TRAVAUX
4.1. RESPONSABLE DE L'EXECUTION

Les entreprises désignent dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit
étre I'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les
questions concernant les installations et ceci, pendant la DUREE INTEGRALE d'étude et
d'exécution des travaux.

4.2. REUNION DE CHANTIER

Les entreprises prennent I'engagement d’assister a toutes les réunions de chantier,
périodiques ou non, auxquelles elles seront convoquées. Les représentants seront agréés
par le Maitre d’ceuvre et devront respecter impérativement les horaires de convocation.

Toute absence ou retard du représentant des entreprises, entraine la responsabilité pleine et
entiere, de I'entreprise concernée. En outre, il pourra étre appliqué a l'entreprise suivant
proposition du Maitre d’ceuvre au Maitre d’Ouvrage des pénalités.

Les comptes rendus de chantier seront établis par le Maitre d’ceuvre et adressés aux
entreprises attributaires des travaux. Les dispositions qui y sont mentionnées et en
particulier, les décisions ou observations pour malfacons et retards, deviendront
contractuelles dans la semaine suivant le rendez-vous. Les observations éventuelles de
I'entreprise devront étre faites par courrier au Maitre d’ceuvre, ou sur le compte-rendu
suivant.

4.3. REUNION DE CISSCT

Le chantier étant en catégorie de niveau 1, une réunion de CISSCT (College Inter-
entreprises de Santé et de Sécurité du travail) sera organisée de fagon trimestrielle. A ces
réunions seront présents le CSPS, la MOE, les entreprises ainsi que des salariés du chantier
désigné par le CHSCT. Seront aussi invités a ces réunions les représentants de l'inspection
du travail, de la CRAM, du comité régional de TOPPBTP ainsi que la médecine du travail de
I'entreprise.
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4.4. COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT
Les entreprises doivent la coordination des travaux exécutés par les différents corps d’état.

Elles s’engagent en particulier :

* A tenir la MOE et le pilote, immédiatement et expressément informées de toutes les
difficultés qu'elles rencontrent et a lui faire parvenir pour transmission, en temps utile,
tous documents et informations,

» Aanticiper et provoquer les décisions nécessaires a la bonne marche du chantier,

* A répondre en temps utile aux demandes et sujétions de la MOE en vue d’assurer le
respect des délais, de la bonne marche du chantier, des clauses et charges du
Marché,

» A faire connaitre, par avance, les moyens humains et matériels, le temps alloué et
I'organisation de leur maitrise, dans le cadre du Calendrier Détaillé d’Exécution,

» A assurer un approvisionnement conforme au Calendrier Détaillé d’Exécution et en
particulier a fournir toute justification des commandes passées,

* A prendre toute mesure nécessaire pour résorber tout retard, conformément a un
calendrier de rattrapage qu'il établira et fera valider par la MOE.

Les entreprises veilleront au bon respect de ces obligations ; elles restent seules
responsables vis a vis du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre des actions devant étre
menées par elles ou leurs sous-traitants dans le but de la coordination.

4.5. MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D'EXECUTION

Aucun changement au projet retenu ne peut étre apporté en cours d'exécution, sans
I'autorisation expresse du Maitre d'Ouvrage et I'accord de la MOE.

Les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que
tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, sont a la charge des entreprises
responsables.

4.6. RECEPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.6.1. Période d'essai

Une période d’'un mois et demi minimum est prévue pour les réglages et essais avant
réception, conformément au planning contractuel.

Cette période s'effectue en dehors des moments de fonctionnement des installations
relatives aux besoins du chantier.

Durant cette période, tous les frais de main d'ceuvre et d'entretien sont a la charge des
entreprises pour les essais.
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4.6.2.

Modalités et conséquences de la réception

Elles sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

4.6.3.

Formation du personnel d’exploitation

Les entreprises devront, pour les installations techniques, former le personnel d’exploitation
devant utiliser ces installations suivant les prescriptions des C.C.T.P. concernés.

4.7. GARANTIES DE L'ENTREPRISE

Elles sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

5. SYNTHESE ARCHITECTURALE

5.1. PREAMBULE

Une synthése architecturale sera mise en place et dirigée, par le Lot 2, quatre semaines au
plus tard aprés notification du 1°" ordre de service de démarrage de la période de préparation
des travaux et restera en activité autant que nécessaire et en tout cas, jusqu’a la fin de la
production des plans de synthése.

L’Entreprise, ses sous-traitants, concernés par la synthése, devront participer a ladite cellule.

L’agence d’architecture A26-AD participera a la cellule de synthése architecturale, a la
charge de I'entrepreneur.

5.1. MISSION

Le travail de cette cellule aura pour objet d’assurer notamment :

v

La coordination dans l'espace des éléments d'ouvrage, dans le respect des
dispositions architecturales, ainsi que des différents réseaux techniques et de la
structure des béatiments.

L’implantation harmonisée de I'ensemble des équipements techniques (et notamment
leurs terminaux) quels que soient les types de support retenus et quelle que soit leur
localisation.

L’établissement des plans partiels ou généraux synthétisés avec les détails, coupes,
axonométries, nécessaires a la compréhension de I'étude et a la définition des
emplacements et volumes.

Les études et la mise a jour des plans de synthése architecturale liées aux
modifications d’ouvrage, quelle qu’en soit l'origine.

La prise en charge de frais d’établissement des plans de synthése dont il a la
responsabilité.

Les études de synthése comprennent les prestations en tranche ferme et les éventuelles
prestations en tranche conditionnelle et PSE.
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6. CELLULE DE SYNTHESE ET SYNTHESE TECHNIQUE
La mission de synthése technique est confiée au Bureau d’Etudes PROJEX Ingénierie.
6.1. OBJECTIFS DE LA SYNTHESE
6.1.1. Présentation

La cellule de synthése a pour but de procéder a la coordination technique des ouvrages en
phase exécution, afin d'assurer la cohérence spatiale des ouvrages techniques vis-a-vis des
autres corps d'état.

La cellule de synthése assure :

- Laresponsabilité de I'animation et I'organisation de la cellule de synthese,

- L'établissement de la notice méthodologique de la cellule de synthese,

- L'élaboration des documents de synthése technique,

- L'analyse de ces documents et les propositions de résolution des problémes dans le
respect des enveloppes définies par la Maitrise d'ceuvre,

- La production de fonds de plans (sur base de maquette Autodesk Revit®) pour
analyse des réseaux, réservations et terminaux,

- La production des coupes et détails coordonnés,

- Les réunions de synthése avec les Entreprises et les comptes-rendus
correspondants,

- Le suivi de la coordination des ouvrages avec un responsable de chaque lot,

- La gestion temporelle journaliére de la production, du suivi des plans, de la gestion
informatique de I'ensemble, dans le cadre de la planification de I'O.P.C.,

- La mise en place et la maintenance du matériel informatique propre a la synthése.

Les études de synthése comportent 2 phases complémentaires I'une de 'autre :
- Synthése des lots techniques et du gros ceuvre existant (synthése « réseaux » et «
percements »),
- Synthése entre corps d'état techniques et corps d'état de second ceuvre (synthése
des « terminaux »),

Nota : La synthése architecturale ne fait pas partie de la mission de synthése technique
décrite au présent chapitre.

6.1.2. Procédures de synthese

Les procédures de synthése ont pour objectif :
- Drassurer la conformité de la synthése technique vis-a-vis du projet architectural et
technique,
- De gérer la production des documents préliminaires et des documents de synthése
technique, leur révision et leur diffusion,
- D’informer tout nouveau partenaire sur I'exécution pratique de la synthése.

Une procédure informatisée sera mise en place par la cellule de synthése et permettra a
chaque Entreprise d'intégrer ses ouvrages.
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Une notice méthodologique Synthése définissant la méthodologie de travail et intégrant
notamment les procédures d'établissement des documents informatiques sera produite par
le Directeur de synthese en phase préparatoire avant application par I'ensemble des
Entreprises. Cette mise en application est comprise dans le prix global et forfaitaire du
marché de I'Entreprise.

6.2. ORGANISATION DE LA CELLULE DE SYNTHESE

6.2.1. Synthése des lots techniques

La synthése technique doit assurer la coordination des réseaux avec le gros ceuvre existant,
la coordination spatiale de I'ensemble des réseaux dans le respect des enveloppes
architecturales, et définir le calepinage des terminaux.

6.2.2. Synthése des terminaux

La synthése des terminaux doit coordonner 'ensemble des éléments constitutifs des lots
techniques et des lots de second ceuvre, en fonction des dimensionnements fournis par les
Entreprises pour chaque matériel et matériau a mettre en ceuvre, dans le respect des
enveloppes définies dans le dossier marché et des éventuelles contraintes particuliéres
(coupe-feu, acoustiques, etc.).

Cette synthése se traduit essentiellement par des coupes coordonnées produites par la
cellule de synthése sur la base de coupes architecturales définies réalisées par I'Architecte.

6.2.3. Plan d’exécution des entreprises

Les Entreprises concernées établissent les carnets de détails et les plans d'exécution de
leurs ouvrages. Les maquettes respectives et tous les documents sont transmis a la cellule
de synthése pour vérification de la conformité entre les plans de syntheése et les PEO avec
indication des fluides et I'arase de tous les éléments représentés.

6.2.4. Coupes et plans de synthése des lots architecturaux

La cellule de synthése exécute le travail de coordination entre tous les lots concernés. La
cellule de synthése établit des coupes de synthése coordonnées en liaison avec les
Entreprises. Ces documents de synthése seront approuvés par les Entreprises puis diffusés
a I'Architecte pour visa.

6.3. Principes d’organisation des études d’exécution
6.3.1. Généralités

Chaque Entreprise devra établir 'ensemble des documents d’exécution (notes de calcul,
PEO, PAC, fiches techniques, etc.) nécessaires a I'exécution de ses travaux, sur la base des
plans de principe établis par la Maitrise d’ceuvre et intégrés au DCE.

Chaque Entreprise devra réaliser ses études d’exécution (PEO, PAC et DOE) suivant une
configuration et une méthodologie informatique définies par la Cellule de Synthése a partir
des moyens de production qui lui sont propres.

L'ensemble des lots est concerné par la synthése et chacun d’eux est tenu de participer aux
réunions de synthése a chaque fois que sa présence sera jugée nécessaire par le Directeur
de syntheése.
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6.3.2. Présynthese

Les éléments de coordination spatiale (présynthése) réalisés par la maitrise d'ceuvre sur la
base du projet et non des PEO ne sont fournis qu'a titre indicatif et sans engagement de
responsabilité.

6.3.3. Phase préliminaire : Etablissement des fonds de plans —
Compléments de présynthese

Les fonds de plans (sur base de maquette numérique réalisée sur Autodesk Revit®)
constituent la base de la production des études d'exécution. lls sont dessinés a I'échelle
1/50e, a partir des plans « Architecte » et des plans de structure existants (DOE) ou sur la
base de relevés par I'entreprise titulaire du lot 2.

Les fonds de plans couvrent I'ensemble de l'opération, et représentent les vues en plans et
les coupes nécessaires (échelles 1/20e ou 1/10e), avec les indications de méme nature que
celles contenues dans les plans Architecte au dossier D.C.E.

Ces plans seront soumis a l'avis de la Maitrise d'ceuvre. Aprés avis favorable, ces fonds de
plans seront diffusés a chaque Entreprise, par le Directeur de synthése. Les fichiers
informatiques correspondants seront mis a disposition des Entreprises par le Directeur de
synthése.

Dés le démarrage de la phase de préparation des Entreprises, la cellule de synthese fera
l'inventaire des principes de coordination spatiale définis dans le DCE et les complétera par
des coupes de principes basées sur les études de projet du DCE et les renseignements
ponctuels fournis par les Entreprises, de fagon a guider I'élaboration des PEO préliminaires
et a faciliter le travail de synthese effectué dans les phases ultérieures.

6.3.4. Premiére phase — Pré-étude d’exécution : Etablissement des plans
de synthése

Les Entreprises ont pour obligation de réaliser I'ensemble des études préalables nécessaires
a la coordination.

Les Entreprises établiront leurs PEO préliminaires dits PEO 1 nécessaires a la synthése dés
la notification de leur marché selon le planning étude découlant du planning d'exécution des
travaux. Les retards de remise de ces PEO préliminaires seront pénalisables. Les
Entreprises, au recu des documents de synthese, rectifieront leurs PEO suivant ces
documents.

- Chaque Entreprise établit pour ses propres ouvrages un premier dessin des plans
d'exécution sur la base des plans Architecte ou des fonds de plans remis par le
Directeur de Synthése, a partir des éléments du dossier Projet, des plans définissant
les ouvrages existants, des relevés complémentaires a effectuer sur site par les
Entreprises, des renseignements complémentaires communiqués par la Maitrise
d'ceuvre, et en fonction :

o Des calculs d'exécution (dimensionnement, débit, puissance, etc.),

o De la vérification des principaux équarrissages et encombrements,

o De la détermination des contraintes de mise en ceuvre,

o Des caractéristiques des matériaux et matériels proposés (efforts, accessibilité
aux organes, contraintes de manutention et mise en ceuvre, etc.),

o Des contraintes d’exploitation et de maintenance ultérieure.
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- Ces études sont conduites par chaque Entreprise et se concrétisent par les vues en
plan des ouvrages représentant leur implantation (arases inférieure ou supérieure
nécessaires), leur encombrement et leur repérage, y compris celui du petit matériel
et, lorsque cela est nécessaire (faux-plafonds notamment), le calepinage et la
position des suspentes. Toutes les vues en plan sont réalisées a partir d'une
maquette Autodesk Revit, chaque ouvrage étant représenté a I'échelle, et dans le
strict respect de la notice méthodologique définie pendant la phase de préparation.
Dans le cas contraire I'Entreprise s’expose a devoir faire redessiner l'intégralité de
son plan, se voir sanctionner pour non-respect des reglements de chantier et pour
retard dans la présentation des plans d’exécution.

- Ces plans seront complétés par les élévations, coupes et détails nécessaires a la
compréhension des plans. lls comprennent, en premier lieu, les précisions
nécessaires pour permettre la coordination avec le Gros CEuvre réalisé, c'est-a-dire,
notamment, les percements dans les cloisons et les planchers, la vérification du
dimensionnement des ouvrages de Gros CEuvre pour linstallation des équipements
techniques (socles, caniveaux, gaines, ouvrages divers maconnés, etc...), les
surcharges et I'encombrement des éléments lors de leur livraison.
Le contenu de ces PEO préliminaires pour chaque lot sera validé par le Directeur de
synthése par différence avec le PEO définitif.
Les PEO préliminaires seront visés par la Maitrise d'ceuvre et soumis a l'avis du
Bureau de Contrdle, et les observations éventuelles seront prises en compte par
I'Entreprise de fagon a lui permettre de diffuser son plan "BPS" (Bon pour Synthese)
dans des délais compatibles avec le calendrier de synthése.

6.3.5. Deuxiéme phase — Coordination des études d’exécution

- Le Directeur de synthese, assisté par les Entrepreneurs réunis en cellule de
coordination, effectue la coordination des informations communiquées par les
Entreprises pour la vérification des percements nécessaires, passages, surcharges,
incorporations et ouvrages divers concernant le Gros CEuvre existant. Les Entreprises
sont tenues de modifier les emplacements de scellement ou les parcours, en fonction
des nécessités de la coordination (prise en compte de limplantation et des
dimensions exactes des percements a réaliser) et dans le cas d'impossibilité de
percement complémentaire.

- La coordination des aménagements tous corps d'état, dans les locaux techniques, est
effectuée par I'Entreprise ayant la charge de I'équipement principal du local
considéré, soit par exemple :

o Par le titulaire du lot 10 (CVC) pour les locaux techniques de ventilation,
o Par le titulaire du lot 13 (Electricité) pour les locaux électricité BT, les locaux
courants faibles.

- La coordination dans les zones communes est effectuée au cours des réunions de la
cellule de synthése animées par le Directeur de synthése et auxquelles participent
les responsables de coordination des Entreprises concernées. L'équipe de synthése
indique en minute sur le tirage des plans "avant synthése" les modifications ou mises
au point résultant des décisions prises a l'issue des réunions de coordination ou
apres arbitrage éventuel de la Maitrise d'ceuvre. Les indications sont reportées sur
une couche spécifique et diffusées aux Entreprises pour prise en compte. Elle établit
dans les zones a forte densité d’occupation (en dehors des locaux techniques) les
coupes et détails tous corps d'état nécessaires a la coordination, a partir des
éléments fournis par les Entreprises. Ces coupes et détails seront incorporés dans
les documents d'exécution "PEQO" de chaque Entreprise (sans réserve, ni modification
et exhaustivement).
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En outre, la cellule de synthése fournit aux Entreprises les informations nécessaires
relatives a sa mission pour I'établissement de leurs plans d'exécution.

- La coordination d'un groupe d'ouvrages s'effectue lorsque I'ensemble des études de
synthése du groupe d'ouvrages concerné est achevé.
Le retard d'une Entreprise, susceptible de retarder la mise au point des plans
coordonnés, sera considéré comme cas d'urgence pour l'application de mesures
coercitives. Si I'Entreprise n'a pas déféré a la mise en demeure dans le délai prévu, la
Maitrise d'ceuvre sera habilitée par la Maitrise d'Ouvrage a prendre, aux frais et
risques de I'Entreprise, les mesures conservatoires qui s'imposent. Dans ce cas,
I'Entreprise défaillante devra s'accommoder des dispositions prises et, en cas
d'impossibilité, elle aura a sa charge tous les frais résultants des modifications a
apporter aux ouvrages des autres intervenants (reprises d'études déplacement
d'ouvrage, percements, etc.).

- Les documents résultant de la coordination devront étre visés par les représentants
des Entreprises impliquées.

- Ce visa aura pour objet :

o De s'assurer que les dispositions arrétées en commun au moment de la
coordination seront bien respectées au moment de ['établissement des plans
d'exécution définitifs (3éme phase),

o De permettre a chaque Entreprise de prendre connaissance des dispositions
arrétées par les autres Entreprises,

o De permettre d'établir sur le plan de synthése, constitué de I'ensemble des
plans d'exécution préliminaires corrigés, le BPPEO "Bon pour PEQO".

6.3.6. Troisiéme phase : Etablissement des plans d’exécution définitifs

Aprés coordination, chaque Entreprise établit les plans d'exécution définitifs prenant en
compte les plans de synthése tout en leur apportant les compléments nécessaires (Coupes
et détails issus de la coordination).

6.4. ORGANISATION MATERIELLE - REMISE DES DOCUMENTS -
REPARTITION DES FRAIS

6.4.1. Principes généraux

Tous les documents établis par les Entreprises sont diffusés par leurs soins a chaque
intervenant et a leurs frais, dans le nombre d’exemplaires précisé au CCAP, que ce soit des
PEO préliminaires, des PEO ou tout autre document d’'information ou soumis a un visa.

Les entrepreneurs devront se conformer strictement au circuit d’approbation des documents
d’exécution établi en phase de préparation de chantier, dans le respect des procédures
correspondantes.

Les réunions de coordination ont lieu dans les bureaux du chantier prévus a cet effet.

6.4.2. Moyens informatiques propres a la Direction de Synthése

Mise en place des outils nécessaires (matériels et logiciels spécifiques) pour la réalisation
des études de synthése dans les locaux du groupe PROJEX.

6.4.3. Moyens informatiques propres aux Entreprises

La production des PEO informatisés (sur base de maquette Autodesk Revit®) est réalisée
par les Entreprises dans leurs locaux respectifs et dans le respect de la méthodologie définie
par la Direction de Synthese).
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6.5. DELAIS

Le calendrier détaillé des études est établi par 'O.P.C. et mis au point en accord avec les
Entreprises et le Directeur de Synthése dés le début des études. Il contient les dates limites
pour la remise des documents. En cas de retard, d'erreur ou d'omission dans la production
des renseignements, les études ou travaux complémentaires, consécutifs aux nouvelles
demandes, sont a la charge de I'Entreprise retardataire, y compris les surcolts pour la
cellule de synthése.

La nomenclature prévisionnelle des documents d’exécution (plans, notes de calcul...) est
établie et remise a I'O.P.C. dans la premiére quinzaine de la période de préparation par
chaque Entreprise.

Les "fonds de plans" tels que définis ci-apres sont établis dés le démarrage de la période de
préparation.

Délai de synthése :
La synthése devra étre achevée dans le délai défini sur le calendrier prévisionnel
d'exécution.

En cas de défaillance a la participation a la cellule de synthése (en particulier pour la
production de la fourniture des PEO informatisés), I'Entreprise défaillante sera mise en
demeure de se conformer aux dispositions de son marché, faute de quoi la Maitrise d'ceuvre

ou toute autre structure pourra se substituer a I'Entreprise, aux frais et risques de
I'Entreprise.

6.6. PRESENTATION DES DOCUMENTS
Ces principes généraux seront repris et détaillés dans la notice méthodologique.

6.6.1. Cartouche type

Le cartouche sera communiqué aux différents intervenants par le Directeur de Synthése.
Le cartouche sera apposé sur tous les plans et documents écrits. Tout document diffusé
pour visa avec un cartouche non conforme, sera retourné.

6.6.2. Format des plans — Position du cartouche

Les plans issus de chaque maquette seront de format A0, placés horizontalement, incluant a
droite une bande de 21 cm de long.
Cette bande est destinée a recevoir :

- Le cartouche dans sa partie inférieure,

- Les légendes, nota, etc...

- Laliste des modifications sera placée directement au-dessus du cartouche.

Cette liste comprendra :
- L'indice de la modification,
- Lelibellé de la modification,
- La date de la modification.
Cette liste sera établie du bas vers le haut.
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6.6.3. Carnet de coupes et détails coordonnés

Les carnets seront établis a partir d'un format A3, avec cartouche, liste de folios et indice.

6.6.4. Schémas, notes, notices

Les notes de calculs, notices, nomenclatures, etc. seront établies au format A4.
Les schémas seront exécutés suivant le format de base A4 et A3, et pliés de maniere a
pouvoir étre incorporés dans un recueil a ce méme format.

6.6.5. Codification des documents — Numérotation

Les regles de codification des documents et de leur numérotation sont indiquées aux
Entreprises pendant la période préparatoire.

6.6.6. Modification des plans

Toute modification localisée sera cernée dans une couche spécifique et repérée par l'indice
correspondant a c6té du cernage, afin d’éviter une recherche fastidieuse lors de I'examen
par les destinataires des documents considérés.

Cette regle s’applique a tous les documents émis, dés qu’ils ont été remis une premiére fois
a un tiers. Tout manquement a cette regle justifiera un refus du document (Visa REF).
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PE 14 CCTC

7. LIMITE DES PRESTATIONS ENTRE LES LOTS

7.1. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 02

Prestations

A la charge du...

a 200 mm x 200 mm ou diameétre 200 mm

Tracage et réfection du trait de niveau tout au long du | Lot 02
chantier et suivant le phasage de 'opération

Hors d’air/ hors d’eau provisoire lors de la création Lot 02
d’ouverture en dalle de toiture terrasse

Coupe-feu des conduits de désenfumage horizontaux Lot 10
Grilles de prise d’air et de rejet Lot 10
Trappes et volets coupe-feu d’extraction de fumées et Lot 10
d’amenées d’air liés aux installations de désenfumage
Calfeutrement des percements de dimensions supérieures | Lot 02

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm

Lot technique demandeur

Mise en ceuvre des pieces de fixation des installations
dans les ouvrages de gros ceuvre et de platrerie

Lot technique demandeur

Renforts ponctuels dans les ouvrages de gros-ceuvre et de | Lot 02
platrerie  pour support des équipements des lots
techniques

Décaissés en dalle pour formes de pentes salle de bain Lot 02
Chape lisse pentée pour forme de pentes salle de bain Lot 06

Tragage dans les plafonds suspendus pour pose des
équipements techniques

Lot technique demandeur

pateux

Découpe des plafonds suspendus suivant tracage par les | Lot 02
lots techniques concernés

Protection au feu des renforts structurels Lot 02
Protection au feu des charpentes métalliques par flocage Lot 02

Prestations

A la charge du...

Fourniture et implantation des huisseries de portes a | Lot 05
incorporer dans les cloisons et les magonneries

Habillage EI 120 des gaines de désenfumage Lot 02
Incorporation de tous les fourreaux et inserts nécessaires | Lot 02
a la demande des lots techniques

Pose des grilles de désenfumage Lot 02
Fourniture et des grilles et volets de désenfumage Lot 10
La finition des doublages thermiques sera affleurante avec | Lot 02
les menuiseries extérieures

Renfort dans les cloisons pour la pose des appareils et du | Lot 02
mobilier a supporter

Fourniture de gabarits pour découpe Lot 10
Calfeutrement et raccord aprés passage des terminaux | Lot 02
techniques.

Découpe et percement des cloisons en plaques de platre Lot 02
pour incorporation des terminaux techniques

Tracage, découpe et percement des plafonds en plaques | Lot 02
de platre pour incorporation des terminaux techniques

Mise a la terre des éléments métalliques Lot 02
Fourniture et pose des grilles de ventilation statique Lot 02
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Prestations A la charge du...

Bouchement des ouvertures des anciennes gaines de Lot 02
désenfumage au N4 LAENNEC
Réservations dans les faux-plafonds et découpes pour | Lot 02
encastrement des luminaires
Complexe de bardage en fagcade de la passerelle Lot 02

7.2. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 03

Prestations A la charge du...
Réception des supports existants Lot 03

Curage de l'isolation, I'étanchéité et la protection existante | Lot 03

Etanchéité provisoire aprés curage Lot 03

Reprise des pénétrations EP Lot 03
Raccordement des descentes EP intérieures sur les EP en | Lot 11

toiture

Ossature porteuse pour les d’édicules pour acces aux Lot 02
toitures terrasses
Traitement de [létanchéité a leau et a lair des | Lot 03
pénétrations fluides dans le batiment.

Ossature e la passerelle du batiment LAENNEC Lot 02
Bac acier support d’étanchéité Lot 03
Etanchéité des sorties de cables en toiture Lot 03
Chassis vitrés d’éclairage en toiture de la passerelle Lot 03
Protection des tétes de relevé d’étanchéité Lot 03
Fourniture et pose des exutoires d’escaliers édicules R+6 | Lot 03
Hamburger

Costiéres pour traversée de gaines en toiture terrasse Lot 10

Reprise d’étanchéité autour des costieres de traversée de | Lot 03
gaine en toiture terrasse

7.3. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 04

Prestations A la charge du...

Toutes les fenétres existantes seront déposées et | Lot 01
évacuées hors fenétre du pignon du N5
Protection provisoire étanche aprés la dépose des | Lot 01
fenétres
Alimentation-pour les stores électriques laissées en attente | Lot 13
dans la circulation
Raccordement électrique des stores depuis attente en Lot 04
circulation laissée par le lot 13
Isolation thermique et étanchéité aprés la pose des Lot 04
fenétres
Dépose de la fagade vitrée existante au droit de chaque | Lot 04
c6té de la passerelle sur le batiment LAENNEC
Facade de la passerelle Lot 02
Reconstitution de la fagade vitrée existant de chaque c6té | Lot 04
apres pose et finition de la facade de la passerelle
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Prestations

A la charge du...

Fourniture et pose des exutoires d’escaliers édicules R+6
Hamburger

Lot 03

Chassis vitrés d’éclairage en toiture de la passerelle

Lot 03

7.4. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 05

Prestations

A la charge du...

Fourniture des huisseries des portes

Lot 05

Pose des huisseries et calfeutrement Lot 02
Attente et raccordement électrique pour le CA Lot 13
Facade de gaines techniques El Lot 05
Fourniture des trappes de visites sur les gaines techniques | Lot 05
La structure et 'habillage des paillasses Lot 05
Le plan des paillasses intégrant les baignoires ainsi que la | Lot 11
robinetterie et tous raccordements

L’évier des meubles kitchenette avec robinetterie y Lot 11
compris raccordement.

L’évier des meubles de type plans de travail avec Lot 11
robinetterie y compris raccordement.

Toutes réservations nécessaires dans les meubles pour | Lot 05
passage de plomberie et de I'électricité

Joint d’étanchéité en jonction Mobilier et des protections | Lot 05

en crédence

7.5. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 06

Prestations

A la charge du...

Réception des supports existants

Lot 06

Reprise partielle de chape support de revétement Lot 02
Concept douche étanche des salles de bains des | Lot 06
chambres

Raccordement sur les siphons d’évacuation Lot 11
Forme de pente Lot 06
Fourniture et pose barre de seuil Lot 06

7.6. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 07

Prestations

A la charge du...

Réception des supports existants et neufs

Lot 07

Travaux préparation sur les supports existants Lot 07
Joints de finition entre les équipements sanitaire et les | Lot 07
parois

Joint de finition entre les huisseries et les cloisons Lot 07
Peinture des trappes, facades de gaines, plinthe bois, ... Lot 07
Nettoyage général en fin de chantier Lot 07
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7.7. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 08

Prestations

A la charge du...

la salle d’'opération suivant demande des lots techniques

Réception des supports existants et neufs Lot 08
Dans les locaux considérés, généralement, fourniture et | Lot 08
pose de toutes les finitions, sols, murs, plafonds,
menuiseries, ...

Le plafond diffusant de la salle d’'opération Lot 10
Incorporation de fourreaux et d’'inserts dans les parois de | Lot 08

Table d’opération

Hépital NECKER

Bras articulés médicaux (chirurgien, anesthésiste, CEC)

Lot 08

Eclairage opératoire (scialytiques)

Lot 08

Ecran intégré en cloison de bloc

Hépital NECKER

Accessoires sur bras de distribution de fluides

Hépital NECKER

Alimentation des bras médicaux par cables en attente en
faux-plafond

Lot 13

Fourniture de la platine de commande pour intégration par
le Lot 08 en cloison de bloc

Lot 13

7.8. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 09

Prestations

A la charge du...

Accessoires sur bras et colonnes de distribution de fluides

Hépital NECKER

Alimentation des bras médicaux par cables en attente en
faux-plafond

Lot 13

7.9. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 10

Prestations

A la charge du...

Consignation des réseaux CVC avec les Services | Lot 10
Techniques de I'Hopital

Dévoiement éventuel de réseaux CVC existants | Lot 10
cheminant dans I'emprise des travaux pour maintien en
fonctionnement des services restant en activité

Dispositifs de protection provisoire des réseaux CVC | Lot 10
existants conservés cheminant dans I'emprise des travaux
Coupe-feu des conduits de désenfumage horizontaux Lot 10
Calfeutrement des percements de dimensions supérieures | Lot 02
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par

le lot 10

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures | Lot 10
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par

le lot 10

Mise en ceuvre des pieces de fixation des installations du | Lot 10
lot 10 dans les ouvrages de gros ceuvre et de platrerie

Travaux de serrurerie nécessaires au supportage, au Lot 10
montage et a la fixation des matériels du Lot 10

Coupe-feu des conduits de désenfumage horizontaux Lot 10
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Prestations

A la charge du...

Conduits de désenfumage horizontaux

Lot 10

Encoffrement coupe-feu des gaines dulot 10, selon Lot 10
nécessité

Fourniture et mise en place de volets et grilles de Lot 10
désenfumage en gaines existantes préalablement
ouvertes, compris raccordement

Fourniture, pose et mise en ceuvre de clapets coupe-feu Lot 10
Continuité des liaisons équipotentielles des appareils, | Lot 10
réseaux et canalisations du Lot 10

Raccordement électrique des équipements du Lot 10 a| Lot 10
partir des attentes laissées par le Lot 13 (cébles ou
interrupteurs de proximité)

UTL de pilotage des équipements du Lot 10 surla GTB,y | Lot 10
compris raccordement

Interfaces GTB des équipements du Lot 10 compris | Lot 10
liaisons

Plafond filtrant de la salle d’'opération Lot 10
Costiéres pour traversée de gaines en toiture terrasse Lot 10

7.10. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 11

Prestations

A la charge du...

Consignation des réseaux de Plomberie avec les Services
Techniques de I'Hbpital

Lot 11

au droit des vasques des salles de bain des chambres

Dévoiement éventuel de réseaux de Plomberie existants | Lot 11
cheminant dans I'emprise des travaux pour maintien en
fonctionnement des services restant en activité

Dispositifs de protection provisoire des réseaux de | Lot 11
Plomberie existants et conservés, cheminant dans
'emprise des travaux

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures | Lot 02
a 200 mm x 200 mm ou diameétre 200 mm demandés par

le lot 11

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures | Lot 11
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par

le lot 11

Mise en ceuvre des piéces de fixation des installations | Lot 11
du lot 11 dans les ouvrages de gros ceuvre et de platrerie

Travaux de serrurerie nécessaires au supportage, au Lot 11
montage et a la fixation des canalisations et matériels du

Lot 11

Fourniture et pose des siphons de douches des chambres | Lot 06
Réseaux d’évacuation EU raccordés sur siphons de Lot 11
douches des chambres

Traitements et recoupements coupe-feu de traversée | Lot 11
(locaux a risque, limites de compartiments, etc.)

Miroirs au droit des lavabos/ lave-mains des sanitaires et Lot 11
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7.11. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 12

Prestations A la charge du...

Consignation des réseaux de Fluides Médicaux avec les | Lot 12
Services Techniques de I'Hépital
Dévoiement éventuel de réseaux Fluides Meédicaux | Lot 12
existants cheminant dans I'emprise des travaux pour
maintien en fonctionnement des services restant en
activité

Dispositifs de protection provisoire des réseaux Fluides | Lot 12
Médicaux existants et conservés, cheminant dans
'emprise des travaux

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures | Lot 02
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par
le lot 12

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures | Lot 12
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par
le lot 12

Mise en ceuvre des pieces de fixation des installations | Lot 12
du lot 12 dans les ouvrages de gros ceuvre et de platrerie
Fourniture et pose des gaines tétes de lit/ gaines de Lot 13
distribution multifluides
Tubage des gaines tétes de lit/ gaines de distribution Lot 12
multifluides fournies et posées par le Lot 13 + fourniture et
intégration des prises fluides médicaux dans ces gaines

Secours ultime en unité de soins critique Lot 12
Grilles de ventilation des plenums de faux-plafonds Lot 02
Liaisons électriques pour renvoi d’alarme sur centrale Lot 13

spécifique depuis bornier ou terminal installé par le Lot 12

7.12. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 13

Prestations A la charge du...

Consignation des réseaux Courants Forts/ Courants Lot 13
Faibles avec les Services Techniques de I'Hépital
Dévoiement éventuel de réseaux Courants Forts/ | Lot 13
Courants Faibles existants cheminant dans I'emprise des
travaux pour maintien en fonctionnement des services
restant en activité

Dispositifs de protection provisoire des réseaux Courants | Lot 13
Forts/ Courants Faibles existants et conservés, cheminant
dans I'emprise des travaux

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures | Lot 02
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par
le lot 10

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures | Lot 13
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par
le lot 13

Mise en ceuvre des pieces de fixation des installations | Lot 13
du lot 13 dans les ouvrages de gros ceuvre et de platrerie
Réservations dans les faux-plafonds et découpes pour | Lot 02

Document créé par Vanguard le 12/12/2021 Page 37 /39



PROJET CCEUR DE L'HOPITAL NECKER - ENFANTS MALADES
Phase DCE

PE 14 CCTC

Prestations

A la charge du...

encastrement des luminaires

Bras articulés médicaux (chirurgien, anesthésiste, CEC)

Lot 08

Eclairage opératoire (scialytiques)

Lot 08

Transmission des  puissances des

équipements techniques au lot 13

électriques

Lot technique concerné

Cables de raccordement et bornier en attente pour
alimentation, contr6le d’acces, GTB et CMSI sur les
circuits de commande et signalisation

Lot 13

Serveurs de téléphonie/ serveurs informatiques

Hépital NECKER

Equipements actifs (switchs, hubs, etc.)

Hoépital NECKER

multifluides fournies et posées par le Lot 13 + fourniture et
intégration des prises fluides médicaux dans ces gaines

Fourniture et pose des gaines tétes de lit/ gaines de Lot 13
distribution multifluides
Tubage des gaines tétes de lit/ gaines de distribution | Lot 12

7.13. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 14

Prestations

A la charge du...

Sans objet

7.14. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 15

Prestations

A la charge du...

Installation de I'échafaudage extérieur pendant toute la
durée des travaux et pour l'utilisation de I'ensemble des
lots de I'opération.

Lot 15

Installation des lifts de chantier pendant toute la durée des
travaux et pour l'utilisation de I'ensemble des lots de
opération.

Lot 15

Dépose, repose et reprise des éléments de fagade si
nécessaire, pour la fixation de ses ouvrages provisoires.
(Accroches et fixation)

Lot 15

Alimentation électrique lift

Lot 13
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7.15. LIMITE DE PRESTATION DU LOT 16

Prestations

A la charge du...

Calfeutrement des percements de dimensions supérieures
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par
le lot 16

Lot 02

Calfeutrement des percements de dimensions inférieures
a 200 mm x 200 mm ou diamétre 200 mm demandés par
le lot 16

Lot 16

Mise en ceuvre des pieces de fixation des installations
du lot 16 dans les ouvrages de gros ceuvre et de platrerie

Lot 16

Dépose/ repose de gares existantes dans I'emprise de la
zone travaux

Lot 16
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