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CHAPITRE PREMIER - GENERALITES

Article 1 - Objet du Marché - Dispositions Générales
Article 1.1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une mission de maitrise d'ceuvre pour le dimensionnement et
linstallation d’'ombriéres photovoltaiques sur le terminal de Toulon Céte d’Azur dans le cadre du projet
RENEWPORT du programme Interreg Euro-Med pour la CCl du Var.

Les caractéristiques techniques des prestations sont définies au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Article 1.2 - DECOMPOSITION DU CONTRAT

Il s’agit d’'un marché ordinaire.

Article 1.3 - TRANCHES

Sans objet.
Article 1.4 - TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sont précisées a l'article 1 de l'acte
d’engagement.
Le titulaire est désigné sous le nom « Maitre d’ceuvre ».

Le titulaire du marché désigne a I'acte d’'engagement le chef de projet ainsi que son suppléant. Ces personnes
seront les interlocuteurs privilégiés du maitre d’ouvrage.

Il est a noter que si le chef de projet et/ou son suppléant ne sont plus en mesure de remplir leur mission il sera
fait application de l'article 3.4.3 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

Article 1.5 - SOUS-TRAITANCE

Le maitre d’ceuvre est habilité a sous-traiter dans les conditions prévues aux articles R.2193-10 a R.2191-21 du
code de la commande publique relatif aux marchés publics, provoquant obligatoirement le paiement direct de
celui-ci pour des prestations supérieures a 600 euros T.T.C.

Le maitre d’ceuvre n'est autorisé a sous-traiter les prestations, objet du marché, qu'a la condition d’avoir obtenu
du maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement. Le maitre
d’'ceuvre ne peut pas sous-traiter la totalité du marché.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du maitre
d’'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre s'engage a ce que ses sous-traitants éventuels et tout autre représentant de sa société se
soumettent aux obligations figurant dans le présent CCAP, tant en ce qui le concermne qu’a ses salariés.

En cas de non-respect de cette obligation, seront appliquées les sanctions prévues a larticle 26.2 du présent
C.CAP.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres en date du 25/11/2024 - Mission de maitrise d’ceuvre pour le
dimensionnement et 'installation des ombriéres photovoltaique sur TCA
Page 2/26



Le maitre d’ceuvre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses modifications éventuelles au
maitre d'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'échéance d’'un délai de quinze
jours courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire par le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre encourt une pénalité dont le montant est défini & l'article 1.19 du présent CCAP.

Article 1.6 - GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

Le membre du groupement d'opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente
I'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis de I'acheteur, pour I'exécution du marché.

Article 1.7 - CATEGORIE D’OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX

Les ouvrages a réaliser appartiennent a la catégorie « construction ».

Article 1.8 - CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

Le marché aura pour objet I'exécution des missions de maitrise d’ceuvre suivantes définies par le livre IV de la
partie 2 du code de la commande publique. Ces missions sont complétées et précisées dans le Cahier des
Clauses Technigues Particulieres :

DIAG/AVP Diag /Avant-projet

PRO Projet

Dossiers Montage et dépdt des dossiers réglementaires aux services dédiés, permis
administratifs de construire

ACT/DCE Assistance pour la passation du contrat de travaux et dossier de consultation

des entreprises
VISA Conformité et visa d'exécution au projet

EXE quantitatifs Etudes d'exécution et de synthése limité aux quantités

DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

Article 1.9 - OBLIGATIONS DU MAITRE D’CEUVRE
Quelle que soit I'étendue de sa mission, le maitre d’ceuvre est tenu & un devoir de conseil et une obligation de

surveillance. En sa qualité de spécialiste, il est réputé connaitre et appliquer 'ensemble des textes qui régissent
les prestations qu'il est amené a exécuter.

Article 1.10 - INTERVENANTS

1.10.1 - Maitre d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de I'opération est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.
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1.10.2 - Conduite d’opération
Direction des Ports CCl Var.

1.10.3 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

L’opération, objet du présent marché reléve du niveau Il au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 du 31
Décembre 1993).

Pour 'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage sera assisté d'un Coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs conformément a la législation en vigueur.

Dans le cadre de son marché, le Maitre d’ceuvre doit fournir au Coordonnateur SPS toutes les informations ou
documents nécessaires a |'exercice de la mission de celui-Ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Le maitre d'ceuvre devra inviter le Coordonnateur SPS a toutes les réunions et lui transmettre tous les
documents concernant sa mission.

Tout différend entre le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS est soumis au Maitre d'Ouvrage pour arbitrage.

Le nom du titulaire de cette prestation sera communiqué au maitre d’ceuvre par ordre de service des qu'il sera
connu.

Moyens donnés au coordonnateur SPS :
* Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'oeuvre
pour ses différentes réunions.

* Obligations du maitre d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre communigue directement au coordonnateur SPS :
« tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution.
+ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
* la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.
* e calendrier détaillé d'exécution

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a:

« fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires
au bon déroulement de sa mission.

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
arrétées par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au maitre d'ceuvre, qui
sera annexé au présent marché.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS.
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Article 1.11 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des travaux peut étre prévue en lots distincts.
En fonction des contraintes du maitre d'ouvrage, les travaux pourront étre composés de tranches fermes et de
tranches optionnelles.

Article 1.12 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC sera exécutée par le maitre d’ceuvre.

Article 1.13 - ETUDE DE SOLS

Sans objet.
Article 1.14 - UTILISATION DES RESULTATS

Les dispositions des articles 22 a 24 du CCAG Maitrise d’ceuvre s’appliquent.

Article 1.15 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement" applicable au
marché de travaux, ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, l'achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre de
I'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG Maitrise d'ceuvre et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

Article 1.16 - ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification de son marché, le maitre d'ceuvre devra justifier qu'il est
titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie d'assurance de solvabilité
notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait des prestations
qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du contrat ou du fait de ses sous-traitants, a raison des
dommages de toute nature causés au tiers, y compris les co-contractants.

Les polices d'assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des risques
encourus et inclure les conséquences de toute solidarité.

Le maitre d'ceuvre devra notamment justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités
découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil.

Il s'engage a obtenir des assureurs la renonciation a toute application de régle proportionnelle.

Le maitre d'ceuvre s'engage a obtenir de ses cotraitants ou sous-traitants la justification de souscriptions
d'assurances garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que celles précisées ci-avant.

Le maitre d'ceuvre s'engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
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Le maitre d'ceuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il
est & jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.

Il devra également fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Il devra, sl y a lieu, souscrire une police complémentaire si le maitre d'ouvrage, compte tenu des risques
particuliers de l'opération, estime que la garantie est insuffisante. Le maitre d'ouvrage en avertit le maitre
d'ceuvre par ordre de service dans le mois de la notification du présent marché, au plus tard.

En cas de décision du maitre d'ouvrage de souscrire une police unique de chantier, l'ordre sera notifié au maitre
d'ceuvre fixant les modalités de participation du maitre d'ceuvre a ladite police unique de chantier.

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier et une police dommages
ouvrage.

Article 1.17 - PERSONNEL INTERVENANT

Le responsable de la mission du titulaire est indiqué dans I'acte d’engagement.

Les personnels du titulaire demeurent a tous les égards les salariés de ce dernier. De plus, il nexiste aucun
rapport hiérarchique entre les agents du titulaire et la CCI du var.

1.17.1 - Equipe affectée

Le titulaire s'engage a affecter a I'exécution des prestations les personnes dont les profils sont joints a I'offre. |l
apporte des garanties de stabilité concernant I'équipe dédiée et s'engage, sauf cas de force majeure, a maintenir
ces personnes sur toute la durée du marché.

Par conséquent, en cas d'absence ou de départ du personnel affecté a l'exécution des prestations, et ce pour
des raisons de force majeure, le titulaire doit impérativement en aviser le Pouvoir Adjudicateur et prendre toutes
les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution du marché ne s'en trouve pas compromise.

Le titulaire doit proposer un remplagant ayant une qualification de niveau et de compétences équivalents et
procede au remplacement du personnel dans les 15 jours maximum.

En cas de non-remplacement, la CCI du Var se réserve le droit de résilier le présent marché pour faute du
titulaire et de nommer un remplagant aux frais et risques du titulaire en application de l'article 34 du CCAG
Maitrise d’ceuvre.

1.17.2 - Responsable de la mission

En cas d’absence prolongée ou de départ du responsable de la mission, le titulaire doit en aviser immédiatement
le pouvoir adjudicateur, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des
prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplagant et d'en communiquer le nom et les titres au pouvoir
adjudicateur dans un délai d'une semaine a compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention a l'alinéa
précédent. Le remplagant est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai
de 10 jours a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si la personne
publique récuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours pour désigner un autre remplagant et en informer la
personne responsable du marché.
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1.17.3 - Récusation du personnel

Pendant toute la durée de la mission, CCl du Var se réserve le droit de demander au Titulaire de récuser les
personnels du Titulaire qui s'avéreraient inadaptés a I'exécution des prestations. La CCl du Var doit alors
indiquer par écrit les raisons pour lesquelles elle souhaite récuser le personnel du Titulaire.

Le Titulaire doit alors procéder au remplacement des personnels récusés dans les conditions précisées a l'article
1.17.1 du présent CCAP.

Article 1.18 - CONFIDENTIALITE — PROTECTION DES DONNEES ESSENTIELLES

Les dispositions de l'article 5 du CCAG Maitrise d’'ceuvre s’appliquent.

Le titulaire considére comme strictement confidentiel et couverts par le secret professionnel, toute information,
document ou donnée dont il pourrait avoir connaissance a l'occasion du présent contrat.

Le titulaire s'engage a faire preuve de discrétion professionnelle et a respecter la confidentialité qui s'attache a la
réalisation de la prestation.

Il s'engage a maintenir le secret le plus absolu sur toutes les informations qui lui seront fournies et dont il pourrait
avoir connaissance dans le cadre des activités qui lui sont confiées. Il demeure tenu par cet engagement au-dela
de la remise des prestations.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du marché.

Article 1.19 - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX PENALITES ET PENALITES PARTICULIERES

Les pénalités stipulées au présent marché s’appliquent sur décision du maitre d'ouvrage, lequel peut toujours
renoncer a en faire usage ou décider de ne les appliquer qu'en partie. La renonciation totale ou partielle a
I'application d’'une pénalité n'empéche pas le maitre d'ouvrage de faire application ultérieurement de la pénalité
considérée si le maitre d’ceuvre s’expose a une nouvelle pénalité.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG Maitrise d’ceuvre et pour 'ensemble des pénalités indiquées au présent
marché le montant total des pénalités n'est pas plafonné.

Toutefois le maitre d'ceuvre est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 € pour
'ensemble du marche.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire application des pénalités sans mise en demeure préalable et sans
inviter le maitre d’ceuvre a présenter ses observations.

Ces pénalités seront déduites du montant que le maitre d’ouvrage s'est engagé a verser au maitre d'ceuvre en
contrepartie de I'exécution des prestations objet du présent marché.

En sus des pénalités, indiquées aux articles suivants, le maitre d’ceuvre s'expose aux pénalités suivantes :

Pénalités pour retard de communication du contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants : 100 € par jour
calendaire de retard.

Pénalités pour retard de communication de la convention de groupement et ses éventuels avenants : 100 € par
jour calendaire de retard.
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Article 1.20 - CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le Maitre d’ceuvre tiendra compte des préoccupations et caractéristiques environnementales pour les choix de
procédés qui seront mis en ceuvre par les entreprises de travaux pour la réalisation de I'opération.

Le maitre d’ceuvre s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales.

Le titulaire du marché s’assurera du respect des mesures particulieres destinées & protéger I'environnement du
chantier. Il devra prescrire toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollution de toutes
natures, tant atmosphériques, que terrestres ou aquatiques, notamment sur le chantier et en dehors des
emprises de chantier.

Article 1.21 - PROTECTION DE LA SANTE - CRISE SANITAIRE

Les prix du présent marché tiennent compte des dépenses liées au respect des mesures sanitaires concernant la
sécurité et la protection de la santé y compris celles liées a la crise du COVID-19, de la notification du marché a
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Article 2 - Pieces constitutives du marché
Article 2.1 - LES PIECES CONSTITUTIVES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :

a. L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,

b. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP),

¢. Le cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP),

d. Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

e. Les ordres de services

f. Le planning enveloppe prévisionnelle de I'opération,

g. Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021, précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution
des marchés de travaux,

h. L'offre technique du candidat

i. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

Le présent marché constitué des documents contractuels définis ci-dessus exprime lintégralité des obligations
des parties. Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de
réponse, lettres ou autres documents échangés entre la CCl du Var et le titulaire préalablement a la signature du
présent marché.

En cas de contradiction entre les différentes pieces contractuelles, il sera fait application du document ou de
linterprétation la plus favorable au pouvoir adjudicateur.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s'intégrer
au présent marché.

Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente, des conditions
figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.
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Article 2.2 - DOCUMENTS POSTERIEURS A LA NOTIFICATION

Pour diriger I'exécution des prestations, le maitre d’'ouvrage délivre au maitre d’ceuvre des ordres de service. Ces
ordres de services sont écrits, datés, signées par le représentant du maitre d'ouvrage. lls sont remis
conformément aux dispositions de l'article 3.1.1 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’'une décision appellent des réserves de sa part, il doit,
sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre de I'ouvrage dans un délai de quinze jours calendaires.

Article 3- TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés en distinguant le
montant hors taxes et le montant de la TVA au taux conforme a la réglementation en vigueur.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 4 - Forfait de rémunération du titulaire

La rémunération du marché est forfaitaire.

Article 4.1 - FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif est arrété dés que le codt prévisionnel est établi.
Le co0t prévisionnel tel qu'il est défini a l'article 10 du présent CCAP est proposé par le maitre d’ceuvre apres
études d’avant-projet (AVP).

Si le colt prévisionnel proposé est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de
l'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de l'ouvrage de I'élément AVP vaut
transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif.

Si le colt prévisionnel proposé n’est pas égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux, 'avenant
permettant de fixer le colt prévisionnel, tel que prévu a larticle 10, fixe également le forfait définitif de
rémunération.

Le forfait définitif de rémunération est établi conformément a I'article 4-3 de I'acte d’engagement.

Article 4.2 - DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission et
comprend, notamment, le co(it définitif des assurances du titulaire.

Le maitre d'ceuvre s'engage @ ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le codt prévisionnel est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 des études
figurant a I'acte d’engagement.

Article 5 - Prix
Article 5.1 - FORME DU PRIX

Le prix est révisable suivant les modalités fixées a l'article 5-5 ci-apres.
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Article 5.2 - MoIS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo qui
précéde le mois fixé pour la date limite de remise des offres (mois zéro-mo).

Article 5.3 - CONTENU DU PRIX

Les prix sont établis nets et hors taxes et comprennent toutes les fournitures de matiére et de main d'ceuvre,
indemnités, locations, tous frais généraux, les faux frais, imp6ts, taxes, redevances, cotisations, etc. et d'une
facon générale, toutes dépenses nécessaires au complet et parfait achévement des prestations spécifiées dans
les documents contractuels, y compris les frais d'essais, d'études, d'implantation, de contréle ainsi que les frais
annexes. Ces prix tiennent compte également de toutes les sujétions et circonstances d'ordre local et
géographique, ainsi que toutes les prestations qui, n'étant pas explicitement spécifiées aux documents
contractuels, seraient nécessaires au parfait et complet achévement de la prestation ou conformes aux régles de
lart.

Les frais supplémentaires que le titulaire peut étre amené a engager pour I'exécution d’'une prestation, frais de
déplacement ou de stationnement par exemple, ne sauraient donner lieu a une facturation complémentaire.

Article 5.4 - CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations du
maitre d'ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie | (base 2010).

Article 5.5 - MODALITES DE REVISION DES PRIX

En application de l'articlé 10.1 du CCAG MOE le prix est révisable lorsque la durée d’exécution est supérieure a
trois mois.

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision donné par la formule ci-
apres :

C=0,15+0,85x (Im/ lo)

dans laquelle lo : index ingénierie du mois mo Etudes (mois d’établissement des prix)
Im : index ingénierie du mois m (mois de révision).

Le coefficient de révision sera arrondi au milliéme supérieur.
Etant précisé que les dates a prendre en compte pour la revalorisation des honoraires liés aux études avant-
projet et de projet, a I'assistance pour la passation des contrats de travaux seront a I'achévement de la phase.
Article 6 - Réglement des comptes

Article 6.1 - REMUNERATION DES ELEMENTS DE MISSION

La rémunération des éléments de mission est fixée a I'acte d’'engagement.

Article 6.2 - AVANCES

Aucune avance ne sera versée.
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Article 6.3 - ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

6.3.7 - Pour l'établissement des documents d'études suivants (DIAG, AVP, PRO, Dossiers
administratifs, Quantitatif/EXE)

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un réglement qu'aprés
achévement total de chaque élément et réception par le maitre de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que
précisée a l'article 7.2 du présent CCAP.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments : DIAG et AVP seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant & l'acte d’engagement. Aprés passation de lavenant fixant le codt
prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération ; il sera procédé si nécessaire, a I'occasion du
paiement des acomptes relatifs aux élément PRO et QUANTITATIF/EXE & un réajustement en plus ou en moins
du montant des acomptes relatifs aux éléments DIAG et AVP.

6.3.2 - Pour l'exécution du VISA

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

e 30 % sur production d'un document récapitulant 'ensemble des études, plans d’exécution, plans de
synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre d’ceuvre ;

e 70 % sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans d'exécution et
plans de synthése ont été visés par le maitre d’ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

6.3.3 - Pour I'exécution de prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
- apres réception du dossier de consultation des entreprises : 60 %,

- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d'ouvrage de (ou des) offre (s) des
entreprises : 40 %.

6.3.4 - Pour I'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR)

a. Elément DET (Direction des Travaux)
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 80%.

- aladate de la notification a I'entreprise par le maitre de I'ouvrage du décompte général et aprés traitement
des réclamations éventuelles des entreprises : 20 %.

b. Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement).

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1 - & l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre d'ouvrage du
procés-verbal des opérations préalables a la réception, accompagné de la proposition du maitre d’'ceuvre :
40%,
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2 - ala remise du dossier unique des ouvrages exécutés pour 'ensemble de I'opération : 20 %
3 - al'achévement des levées de réserves : 20 %

4 - 3 la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages applicable aux marchés de travaux ou a
l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage-: 20 %.

6.3.5 - Rémunération de I'élément OPC

Le montant de chaque acompte relatif & cet élément de la mission considéré comme constituant de la phase
technique d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché
proportionnellement a 'avancement des travaux.

6.3.6 - Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques dont la fréquence est
déterminée a larticle 6.3 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs.

Chaque décompte sera établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies :

a. Etat périodique. L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique auquel il
doit étre annexé.

b. Projet de décompte périodique. Le maitre d'ceuvre envoie au maitre de I'ouvrage, par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dliment daté, son projet de décompte périodique.

c. Décompte périodique. Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des
sommes dues du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de
base hors TVA, il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- 'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées,

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude et calculées
conformément a l'article 7.1.2 du présent CCAP.

- les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent marché ;

- les intéréts moratoires éventuellement dus a la fin du mois.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un mois & partir de la réception du décompte pour faire connaitre, par écrit, au
maitre d'ceuvre, les modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui.

Le maitre d'ceuvre dispose ensuite de quinze jours pour faire connaitre ses observations, mais le litige ne doit
conduire a aucun retard dans le paiement de 'acompte du mois.

d. Acompte périodique. Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le
maitre de I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1° le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

2° lincidence de la révision des prix appliquée conformément & l'article 5 du présent CCAP sur la différence
entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente,
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3° l'incidence de la TVA ;

4° le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1,2 et 3 ci-dessus
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte ; s'il modifie le projet du maitre d'ceuvre, il joint
le décompte modifié.

Article 6.4 - SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de l'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

6.4.1 - Décompte final
Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :
a. le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b. la pénalité pour dépassement du seulil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux passés par
le maitre d'ouvrage, telle que définie a I'article 20 du présent CCAP ;

c. les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent marché ;
d. la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission,

cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b et ¢ ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.4.2 - Décompte général — Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a. le décompte final ci-dessus ;

b. la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;

c. le montant, en prix de base hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur ;

d. lincidence de la TVA ;

e. I'état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c, d et e ci-dessus ;

f. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant du
décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

Article 6.5 - DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Le paiement des sommes dues par la CCl du Var s'effectuera aprés service fait selon les régles de la
Comptabilité Publique. Le mode de réglement est le virement bancaire.

Les prestations faisant 'objet du marché seront réglées sur les prix stipulés dans I'acte d’engagement et ses
annexes
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Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires a compter du jour
suivant I'expiration du délai de paiement ou I'échéance prévue au contrat et donne lieu, de plein droit et sans
autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage. Le montant de lindemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intéréts moratoires, est fixé a
40 €.

L'ordonnateur principal des dépenses est le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var.
Le comptable chargé des paiements est le Trésorier de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception de décompte.

Les projets de notes d’honoraires seront présentés conformément au modéle agréé par le maitre d'ouvrage et qui
sera fourni au titulaire ou au mandataire au démarrage de la mission.

Chaque demande comportera le compte rendu d’avancement de la mission considérée ainsi que le pourcentage
d’avancement de son exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Remise des factures sous format dématérialisé :

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de |a vie des entreprises et I'ordonnance n°2014-697
du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses
co-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat
CHORUS PRO.

Ces catégories d'entreprises sont celles prévues pour I'application de I'article 51 de la loi n® 2008-776 du 4 ao(t
2008 modifiée de modernisation de I'économie.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon 'une des trois modalités suivantes :

-Par flux d'échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent a
I'adresse suivante :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

-Par dépét au format PDF

-Par saisie en ligne dans le portail.

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont pour la CCl du Var :
*Chambre de Commerce et d'Industrie du Var (SIRET : 188 300 016 00014)
+La mention obligatoire du numéro du n® de marché

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut consulter le site internet de la Communauté CHORUS
PRO : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ et/ou poser ses questions via les rubriques « aide » ou «
nous contacter » du portail précité.
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CHAPITRE Il = DELAIS — PENALITES POUR RETARD - DOE

Article 7 - Délais — Pénalités phase « Etudes » et DOE
Article 7.1 - ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE
7.1.1. Délais

Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés comme suit :

ELEMENTS OU PARTIE D’ELEMENT DE MISSION | DELAI MAXIMAL FIXE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

DIAG/AVP 4 semaines apreés notification du marché ou a compter de
la date de notification de commencement des prestations

PRO : Etudes du Projet et QUANTITATIF/EXE 2 semaines aprés validation de la phase AVP

ACT : Etablissement du DCE 3 semaines aprés validation de la phase PRO

ACT : Rapport d'analyse des offres 2 semaines : aprés transmission des offres des entreprises
soumissionnaires

DOE : Remise du dossier des ouvrages exécutés 2 semaines apres la date de réception des travaux

7.1.2. Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16 du CCAG Maitrise d'ceuvre, en cas de retard dans la présentation de ces documents
d'étude, le maitre d'ceuvre subit sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
fixé par rapport au montant du marché a:

=DIAG/AVP ..o 100 €
-PRO/QUANTITATIF/EXE : .....coeveee. 150 €
“DCE e 150 €
- Rapport d'analyse des offres : .................... 50 €
“DOE e 50 €

7.1.3. Contenu du DOE

Le maitre d'ceuvre prévoira dans les marchés de travaux toutes les dispositions pour obtenir des dossiers
complets, comprenant des documents fiables et remis dans les délais.

7.1.3.1. Documents a produire par les entreprises
Le maitre d'ceuvre établit |a liste détaillée des documents a fournir par I'entreprise de fagon a ce que cette liste
soit incluse dans le CCAP (ou CCTP) du marché de travaux.

7.1.3.2. Délais de remise des documents par les entreprises
Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, chaque entreprise devra remettre au maitre d'ceuvre :

- les plans conformes aux ouvrages exécutés et les plans de récolement au fur et @ mesure de la réalisation
des travaux,

- Les notices techniques, de fonctionnement et d'entretien au moment du choix sur échantillon du maitre
d'ouvrage.

La remise des documents sera planifiée et contractualisée au méme titre que la planification des travaux.
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7.1.4. Vérification des documents par le maitre d'ceuvre (DOE)

Les documents étant collectés en cours de chantier, le maitre d'ceuvre devra systématiquement vérifier leur
conformité avec la réalité : modifications éventuelles reportées sur les plans, et corrections correspondantes
apportées au CCTP. Puis le maitre d'ceuvre devra apposer son visa sur chaque document de l'un des
exemplaires du DOE.

ARTICLE 7.2 - RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG Maitrise d’ceuvre, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le
maitre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

7.2.2. Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et réception. Le
tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir. Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de
reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

Document

Nombre d'exemplaires dont 1 reproductible
sur support informatique (1)

DIAG
AVP
Dossier de Permis de Construire

PRO / QUANTITATIF/ EXE
DCE
DOE

1
1
1 exemplaire + nombre a définir par le service
instructeur
1
1
1

(1) format conventionnel en fichier (.doc) ou (.pdf) pour les fichiers texte et (.dwg) pour les plans.

Le maitre d’ceuvre devra fournir un exemplaire du CCTP traduit en Anglais et 1 plan de phasage travaux traduit

en Anglais.

7.2.3. Délais

En application de l'article 20.2 du CCAG Maitrise d’'ceuvre, la décision par le maitre de I'ouvrage d’admission,
d'ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant

I'expiration des délais ci-dessous :

-DIAG: 2 semaines
-AVP: 2 semaines
- PRO/ QUANTITATIF / EXE : 2 semaines
-DCE: 2 semaines
-DOE: 2 semaines
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Ces délais qui courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre d'ouvrage du document
d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme regue,
avec effet & compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par le
maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Article 8 - Phase travaux
ARTICLE 8.1 - VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément & l'article 12 du CCAG applicable aux
marchés de travaux (approuvé par arrété du 30 mars 2021) a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés de
travaux (approuvé par arrété du 30 mars 2021) le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. I
transmet au maitre de l'ouvrage en vue du mandatement l'‘état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par l'entrepreneur a été modifié.

8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 5 jours a
compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le taux, par jour de
retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé & 1/1000 du montant de l'acompte des travaux
correspondants. Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Toutefois, si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre de l'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait alors fixée selon la formule
suivante :

Pénalités =M X T X (R + 15)
360 X 100

dans laquelle :

M : montant de I'état d'acompte ;

T : taux d'intérét fixé par la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points
R : retard en nombre de jours.
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ARTICLE 8.2 - VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux (approuvé par arrété
du 30 mars 2021).

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux (approuvé par
arrété du 30 mars 2021), le décompte général.

8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général, est fixé a 10 jours a
compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/500 du montant du
décompte général.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans
les délais prescrits, le maitre de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre
d'ceuvre défaillant.
ARTICLE 8.3 - INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

8.3.1. Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois a compter de la date de réception par le maitre
d'ceuvre du mémoire de réclamation.

8.3.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé & 1/1000 du montant de la réclamation.

Article 9 - Délais et pénalités particuliéres
ARTICLE 9.1 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION DES ENTREPRENEURS

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour viser les études d’exécution de I'entrepreneur est de 5 jours ouvrés a
compter de la date de réception par le maitre d'ceuvre des documents.

Si le délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 50,00 €.
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ARTICLE 9.2 — ETABLISSEMENT DES COMPTES-RENDUS DE REUNION

Le maitre d’ceuvre établit les comptes-rendus de réunion de chantier qu'il diffuse a tous les participants dans le
délai de 3 jours ouvrés a compter de la date de la réunion.

Si le délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 100,00 €.

ARTICLE 9.3 — OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions du CCAG-Travaux.
La réception aura lieu & 'achévement de I'ensemble des travaux, aprés que I'entreprise ait avisé simultanément
le Président de la CCl du Var et le maitre d’ceuvre de cet achévement.

Le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai de 10 jours & compter de la date d’achévement des travaux fixée sur cet
avis pour procéder aux opérations préalables a la réception en présence des entrepreneurs diment convoqués
et du représentant de la CCl du Var.

Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le champ par le maitre
d’'ceuvre et propre a chague contrat de travaux.

Le maitre d’'ceuvre disposera d’'un délai de 5 jours & compter de la date du procés-verbal des opérations
préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé au Président de la CCl du
Var la réception.

Si les délais susmentionnés ne sont pas respectés, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 100,00 €.
ARTICLE 9.4 — EXAMEN DES DESORDRES PENDANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Pendant la période de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai d’'une semaine
pour procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage et rédiger le rapport correspondant.

Une pénalité de 100,00 € par jour ouvré est applicable en cas de retard dans la remise du rapport d’'examen de
ces désordres.
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CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Article 10 - Cout prévisionnel des travaux

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux sur la base de I'exécution des études d'avant-
projet (AVP).
Le co(it prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme
la réalisation de l'ouvrage, a l'exclusion :

- du forfait de rémunération du maitre d'ceuvre,

- du colt des études préliminaires ou contrats d’assistance & maitrise d’ouvrage passés par ce dernier :

contréle technique, coordination SPS, études géotechniques, levé topographique, ...
- des frais administratifs pour les prestations ressortant du maitre d’ouvrage.
- de tous les frais financiers.

Si le codt prévisionnel C proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des prestations de I'élément
AVP est supérieur a l'enveloppe financiére Co arrétée par le maitre de l'ouvrage a l'article 4-2 de l'acte
d'engagement, le maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre,
qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe
financiére citée ci-dessus.

Si le codt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la
notification de la décision de réception par le maitre d’'ouvrage de I'élément AVP vaut transformation de
I'enveloppe financiére affectée aux travaux en co(t prévisionnel.

Si le cot prévisionnel accepté par le maitre de I'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux
travaux, un avenant fixe le co(t prévisionnel.

Article 11 - Conditions économiques d’établissement des prix

Le colt prévisionnel des travaux C est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo
Etudes) fixé par I'acte d'engagement.

Article 12 - Tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 2 %.

Article 13 - Seuil de Tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a l'article 12 du présent CCAP.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de mission, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le codt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.
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Article 14 - Colit de référence des travaux

Lorsque le maitre de 'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative & la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux (codt de référence) tel qu'il résulte de la
consultation.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre (ou des offres) considérée(s), tous critéres confondus,
comme la (ou les) plus avantageuses (s) par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport des index TP 01 pris respectivement au mois mo études du marché de maitrise d'ceuvre et au mois mo
des offres de travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises devant conduire & une offre
respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai de 10 jours
calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai maximal de 5 jours & compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation des entreprises.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRE D'CEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES
DE TRAVAUX

Article 15 - Colit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation des travaux est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d’'ceuvre
s'engage a le respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article 16 - Conditions économiques d'établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo correspondant au
mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Article 17 - Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 2 %.

Article 18 - Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colit par le taux de

tolérance indiqué a l'article 17 ci-dessus.
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Article 19 - Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de 'ouvrage aprés achévement des travaux est le montant, en prix de
base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de
I'ouvrage, et hors révisions de prix.

Article 20 - Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 18, le maitre d'ceuvre supporte une
pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux de rémunération définitif () multiplié par deux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 21 - Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le codt de réalisation des ouvrages augmenté du codt des travaux non prévus
(hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 18 des retenues intermédiaires peuvent
étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage - par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission VISA, DET et AOR.

Article 22 - Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET) le maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur dans un délai
de:

5 jours

dans les conditions précisées au CCAG applicable aux marchés de travaux.
Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de démarrage de la période de préparation et de I'exécution des travaux, ou
de prorogation de délais,

- au passage a l'exécution d'une tranche optionnelle,
- a une modification du programme initial entrainant une modification du projet,

-a une modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans I'importance des
diverses natures d'ouvrage,

- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
- au choix des matériaux ou des produits de remplacement,
- a la modification des dispositions des marchés de travaux.

sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre d'ouvrage.

Les ordres de service dont copie doit &tre remise au maitre d'ouvrage, sont consignés dans un registre afin de
pouvoir vérifier a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.
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Pour un remplacement de produit, de matériaux ou la réalisation de travaux nouveaux, le maitre d’'ceuvre étabilit,
dans les cing jours ouvrés qui suivent le fait générateur un rapport au maitre de I'ouvrage précisant :

- les circonstances qui motivent la proposition de modification ;

- laou les solutions que propose le maitre d’ceuvre ;

- les conséquences techniques de chaque solution ;

- lestimation financiére tant sur le codt d'investissement que sur les colits d’exploitation ;
- lincidence sur le codt prévisionnel ou le colit de réalisation.

Article 23 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de
sécurité sur le chantier.

Article 24 - Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1.8 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux incombe
au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est l'unique
interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du
marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

CHAPITRE VI - ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article 25 - Arrét de I'exécution de la prestation

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
phases techniques constituées par les éléments de missions tels que définis a l'article 1.8 du présent CCAP.

La décision d'arréter 'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

Article 26 - Résiliation du marché
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG Maitrise d'ceuvre avec les précisions
suivantes :

Article 26.1 - RESILIATION POUR MOTIF D’'INTERET GENERAL

Le pouvoir adjudicateur peut a tout moment, qu’il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin & I'exécution des
prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité
de résiliation, obtenue en appliquant au montant forfaitaire initial hors taxes du marché, diminué du montant hors
taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage de 4 %.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres en date du 25/11/2024 - Mission de maitrise d’ceuvre pour le
dimensionnement et 'installation des ombriéres photovoltaique sur TCA
Page 23/26



Article 26.2 - RESILIATION POUR FAUTE ET EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne respecterait pas les obligations contractuelles du présent marché, le maitre
d’'ouvrage sera en droit de résilier le marché de plein droit aprés mise en demeure effectuée dans les conditions
définies a l'article 30 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

La résiliation sera notifiée au maitre d’ceuvre conformément aux dispositions de l'article 3.1.1 du CCAG Maitrise
d'ceuvre.

Elle prendra effet, conformément a l'article 27 du CCAG Maitrise d'ceuvre a la date fixée dans la décision de
résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

La résiliation pour faute ne saurait exonérer le maitre d’ceuvre des pénalités de retard.

Par ailleurs le maitre d’ouvrage sera en droit de pourvoir a I'exécution du marché aux frais et aux risques du
maitre d’ceuvre conformément aux dispositions de l'article 34 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

En complément des dispositions du présent article, par dérogation a l'article 30 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le
marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant
faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du présent
CCAP ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel. Dans ce cas,
les prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre d'ouvrage seront rémunérées
avec un abattement de 20%.

Article 26.3 - EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Les dispositions de l'article 34 du CCAG Maitrise d’ceuvre s'appliquent.

Article 27 - Clauses diverses

Article 27.1 - NON VALIDITE PARTIELLE
Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d'une Loi, d'un réglement ou a la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les

autres stipulations garderont toute leur force et leur portée, étant précisé que les parties pourront d'un commun
accord, convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées.

Article 27.2 - REFERENCES

Si le titulaire veut user de la référence de la CCl du Var, il sera tenu d'en demander a celle-ci I'autorisation
préalable.

Article 27.3 - ANNEXES AU MARCHE

Les annexes au marché en font partie intégrante.

Article 27.4 - LANGUE

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue francaise.
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Article 27.5 - NOTIFICATION ET MISES EN DEMEURE

Toute notification ou mise en demeure adressée au titulaire se fera en application des dispositions des articles
3.1 et 3.2 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

Article 27.6 - MODIFICATIONS DE LA REGLEMENTATION
Toute modification de la réglementation afférente aux activités exercées ayant des incidences sur les dispositions

prévues au présent marché seront automatiquement prises en compte sans que soit nécessaire la passation d’un
avenant sauf si elle entrainait une modification du colt de la prestation.

Article 27.7 - CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte

d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations du présent CCAP s’appliquent a
I'ensemble des membres du groupement.

En conséquence, les articles du CCAG Maitrise d’ceuvre, traitant de la résiliation aux torts du maitre d’ceuvre
(article 30) et les autres cas de résiliation (article 28) s'appliquent dés lors qu'un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

Article 27.8 - SAISIE-ARRET
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché

aupres duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de
paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

Article 27.9 - CLAUSES DE REEXAMEN

27.9.1 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

-cessation d’activité,

-déces,

-difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou risquant
d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

-défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles,

-cession de contrat pour tout motif notamment en cas de remplacement d’'un ou plusieurs membres du
groupement.

La proposition de remplacement doit &tre préalablement acceptées par I'ensemble des membres du groupement,
y compris le membre remplaceé.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d'un des cas d'interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
piéces que celles produites par le titulaire.

ATissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire.
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27.9.2 - Evolution de la réglementation

Le présent article s'applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG Maitrise d’'ceuvre, en cas
d'évolution, en cours d’exécution du marché, de la Iégislation et/ou de la réglementation.

Les modifications éventuelles, demandées par le maitre d’ouvrage au titulaire afin de se conformer aux régles
nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché.

Le maitre d’ceuvre n'aura droit & étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou & étre
indemnisé pour les préjudices qu'il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu'a la
condition qu'il établisse que I'économie du marché se trouve (ou s'est trouvée) bouleversée, le seuil du
bouleversement étant fixé & 10% du montant du marché, tel qu'il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant
intervenu.

Article 27.10 - REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s'efforceront de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du
présent marché.

En cas de litige sur linterprétation ou I'exécution du présent marché, et aprés épuisement des moyens de
recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent.

Article 28 — Recours a la procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires

En application de I'article R.2122-7 du code de la commande publique, la réalisation de prestations similaires a
celle de la présente consultation pourra étre exécutée par le méme titulaire dans le cadre d’un ou de plusieurs
marchés négociés.

Article 29 - Dérogations au CCAG-MOE

Le présent C.C.A.P déroge a l'article 1.2 du CCAG Maitrise d’ceuvre. A titre non limitatif, les dérogations au
CCAG Maitrise d'ceuvre explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont apportées aux articles
suivants :

ARTICLES C.CA.P C.C.A.G. Maitrise d’ceuvre
Groupement d’opérateurs économiques art. 1.6 art. 3.5
Personnel intervenant / Conduite des art. 1.17 art. 3.4.3
prestations
Pieces constitutives art. 2.1 art. 4.1
Documents postérieurs a la notification art. 2.2 art. 3.8.1
Prix art. 5.2 art. 10.1
Acomptes art. 6.3 art.11.2:11.5
Pénalités art. 1.19.7.1.2,8.1.2,8.2.2,8.3.2,9.1 art. 3.5;3.6.3:16

a94

Vérifications art. 7.2.1 art. 20.4.2
Résiliation art. 26.2 art. 30
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