
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Etudes phase DCE 184 jours Lun 
02/09/24

Mer 
21/05/25

114 PHASE D'EXECUTION 193 jours Jeu 20/02/25 Lun 01/12/25

115 Démarrage travaux up-grade 
fit-up_accès Bât 41.03

0 jour Jeu 
17/07/25

Jeu 
17/07/25

116 Fin de synthèse 0 jour Mer 
30/04/25

Mer 
30/04/25

117 Lot 197 extraction 193 jours Jeu 20/02/25 Lun 01/12/25

118 Etudes d'exe et synthèse 50 jours Jeu 20/02/25 Mer 30/04/25

119 Appro gaines inox 60 jours Jeu 
17/04/25

Mer 
09/07/25

120 Appro gaines inox revêtues 80 jours Mar 
01/04/25

Lun 
21/07/25

121 Appro 2 laveurs acides 80 jours Jeu 
17/04/25

Mer 
06/08/25

122 Travaux gaines 80 jours Jeu 
17/07/25

Mer 19/11/25

123 Travaux laveurs et local 
réactif

70 jours Jeu 
17/07/25

Mer 
05/11/25

124 Mise en service extraction 8 jours Jeu 20/11/25 Lun 01/12/25

125 Mise en service laveurs 5 jours Jeu 
06/11/25

Mer 
12/11/25

126 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

127 Lot 225 GAZ VECTEURS 181 jours Mer 26/02/25 Mer 19/11/25

128 Etudes d'exe et synthèse 46 jours Mer 26/02/25 Mer 30/04/25

129 Appro 60 jours Jeu 
20/03/25

Mer 
11/06/25

130 Préfabrication panoplie 45 jours Jeu 
15/05/25

Mer 
16/07/25

131 Travaux 60 jours Jeu 17/07/25 Mer 22/10/25

132 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25 Mer 19/11/25

133 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25

134 Lot 226 GAZ SPECIAUX 155 jours Jeu 03/04/25 Mer 19/11/25

02/09 21/05
Etudes phase DCE

20/02 01/12
PHASE D'EXECUTION

17/07 Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03

30/04 Fin de synthèse

20/02 01/12
Lot 197 extraction

20/02 30/04
Etudes d'exe et synthèse

17/04 09/07
Appro gaines inox

01/04 21/07
Appro gaines inox revêtues

17/04 06/08
Appro 2 laveurs acides

17/07 19/11
Travaux gaines

17/07 05/11
Travaux laveurs et local réactif

20/11 01/12
Mise en service extraction

06/11 12/11
Mise en service laveurs

01/12 Réception

26/02 19/11
Lot 225 GAZ VECTEURS

26/02 30/04
Etudes d'exe et synthèse

20/03 11/06
Appro

15/05 16/07
Préfabrication panoplie

17/07 22/10
Travaux

23/10 19/11
Mise en service

19/11 Réception

03/04 19/11
Lot 226 GAZ SPECIAUX

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026

CEA_Projet 41.03 planning général
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

135 Etudes d'exe et synthèse 20 jours Jeu 03/04/25 Mer 30/04/25

136 Approvisionnement 60 jours Jeu 
24/04/25

Mer 
16/07/25

137 Travaux 60 jours Jeu 17/07/25 Mer 22/10/25

138 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25 Mer 19/11/25

139 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25

140 Lot 220 DRAIN 184 jours Mer 05/03/25 Lun 01/12/25

141 Etudes d'exe et synthèse 41 jours Mer 05/03/25 Mer 30/04/25

142 Approvisionnement 50 jours Jeu 
03/04/25

Mer 
11/06/25

143 Préfabrication tuyauterie 40 jours Jeu 
29/05/25

Mer 
23/07/25

144 Travaux 70 jours Jeu 17/07/25 Mer 05/11/25

145 Mise en service 18 jours Jeu 06/11/25 Lun 01/12/25

146 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

147 Lot 220 EUP / EDI / EAD 175 jours Mar 18/03/25 Lun 01/12/25

148 Etudes d'exe et synthèse 32 jours Mar 18/03/25 Mer 30/04/25

149 Appro (PVDF HP) 100 jours Jeu 03/04/25 Mer 03/09/25

150 Appro (PVC-U / PP-H) 60 jours Jeu 
17/04/25

Mer 
09/07/25

151 Préfabrication 40 jours Jeu 
12/06/25

Mer 
06/08/25

152 Travaux 80 jours Jeu 17/07/25 Mer 19/11/25

153 Mise en service 18 jours Jeu 06/11/25 Lun 01/12/25

154 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

155 Lot 221 VIDE PROCESS 141 jours Mer 23/04/25 Mer 19/11/25

156 Etudes d'exe et synthèse 30 jours Mer 23/04/25 Mar 03/06/25

03/04 30/04
Etudes d'exe et synthèse

24/04 16/07
Approvisionnement

17/07 22/10
Travaux

23/10 19/11
Mise en service

19/11 Réception

05/03 01/12
Lot 220 DRAIN

05/03 30/04
Etudes d'exe et synthèse

03/04 11/06
Approvisionnement

29/05 23/07
Préfabrication tuyauterie

17/07 05/11
Travaux

06/11 01/12
Mise en service

01/12 Réception

18/03 01/12
Lot 220 EUP / EDI / EAD

18/03 30/04
Etudes d'exe et synthèse

03/04 03/09
Appro (PVDF HP)

17/04 09/07
Appro (PVC-U / PP-H)

12/06 06/08
Préfabrication

17/07 19/11
Travaux

06/11 01/12
Mise en service

01/12 Réception

23/04 19/11
Lot 221 VIDE PROCESS

23/04 03/06
Etudes d'exe et synthèse

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

157 Appro pompe à vide 60 jours Mer 
07/05/25

Mar 
29/07/25

158 Appro tuyauterie 
équipement

60 jours Mer 
21/05/25

Mar 
26/08/25

159 Préfabrication 40 jours Mer 
18/06/25

Mar 
26/08/25

160 Travaux 60 jours Jeu 17/07/25 Mer 22/10/25

161 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25 Mer 19/11/25

162 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25

163 Lot 248 ERP 301/302 179 jours Mer 12/03/25 Lun 01/12/25

164 Etudes d'exe et synthèse 40 jours Mer 12/03/25 Mar 06/05/25

165 Approvisionnement 60 jours Mer 
23/04/25

Mar 
15/07/25

166 Pré-fabrication 60 jours Mer 
21/05/25

Mar 
26/08/25

167 Travaux 75 jours Jeu 17/07/25 Mer 12/11/25

168 Mise en service 23 jours Jeu 30/10/25 Lun 01/12/25

169 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

170 Lot 030 Serrurerie 92 jours Jeu 03/04/25 Ven 08/08/25

171 Etudes d'exe et synthèse 40 jours Jeu 03/04/25 Mer 28/05/25

172 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu 
15/05/25

Mer 
09/07/25

173 Travaux 40 jours Lun 16/06/25 Ven 08/08/25

174 Réception 0 jour Ven 08/08/25 Ven 08/08/25

175 Lot 020 charpente 95 jours Jeu 17/04/25 Mer 10/09/25

176 Etudes d'exe 40 jours Jeu 17/04/25 Mer 11/06/25

177 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu 
05/06/25

Mer 
30/07/25

178 Travaux de beton et 
sèchage

20 jours Jeu 12/06/25 Mer 09/07/25

07/05 29/07
Appro pompe à vide

21/05 26/08
Appro tuyauterie équipement

18/06 26/08
Préfabrication

17/07 22/10
Travaux

23/10 19/11
Mise en service

19/11 Réception

12/03 01/12
Lot 248 ERP 301/302

12/03 06/05
Etudes d'exe et synthèse

23/04 15/07
Approvisionnement

21/05 26/08
Pré-fabrication

17/07 12/11
Travaux

30/10 01/12
Mise en service

01/12 Réception

03/04 08/08
Lot 030 Serrurerie

03/04 28/05
Etudes d'exe et synthèse

15/05 09/07
Pré-fabrication + peinture

16/06 08/08
Travaux

08/08 Réception

17/04 10/09
Lot 020 charpente

17/04 11/06
Etudes d'exe 

05/06 30/07
Pré-fabrication + peinture

12/06 09/07
Travaux de beton et sèchage

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026
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4103_DCE_DOC_PLG_502_V001_Planning général projet



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

179 Travaux de montage 
charpente

20 jours Jeu 
31/07/25

Mer 
10/09/25

180 Réception 0 jour Mer 10/09/25 Mer 10/09/25

181 Lot 200 CFO/CFA 163 jours Mer 02/04/25 Ven 28/11/25

182 Etudes d'exe 30 jours Mer 02/04/25 Mar 13/05/25

183 Appro gaine à barre 60 jours Mer 
23/04/25

Mar 
15/07/25

184 Appro autre matériels 77 jours Mer 
14/05/25

Jeu 
11/09/25

185 Pré-fabrication armoires 72 jours Mer 
21/05/25

Jeu 
11/09/25

186 Travaux 67 jours Jeu 17/07/25 Ven 31/10/25

187 Mise en service 40 jours Lun 06/10/25 Ven 28/11/25

188 Réception 0 jour Ven 28/11/25 Ven 28/11/25

189 Lot 205 GTC 108 jours Jeu 19/06/25 Lun 01/12/25

190 Etudes d'exe 60 jours Jeu 19/06/25 Mer 24/09/25

191 Intégration des vues GTC 30 jours Lun 01/09/25 Ven 10/10/25

192 Mise en service 20 jours Lun 13/10/25 Ven 07/11/25

193 MES ERP 13 jours Jeu 
30/10/25

Lun 
17/11/25

194 MES Exhaust 8 jours Jeu 
20/11/25

Lun 
01/12/25

195 MES laveurs 20 jours Mar 
04/11/25

Lun 
01/12/25

196 MES Compteurs 20 jours Jeu 
23/10/25

Mer 
19/11/25

197 MES VPE 20 jours Jeu 
23/10/25

Mer 
19/11/25

198 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

31/07 10/09
Travaux de montage charpente

10/09 Réception

02/04 28/11
Lot 200 CFO/CFA

02/04 13/05
Etudes d'exe

23/04 15/07
Appro gaine à barre

14/05 11/09
Appro autre matériels

21/05 11/09
Pré-fabrication armoires

17/07 31/10
Travaux

06/10 28/11
Mise en service

28/11 Réception

19/06 01/12
Lot 205 GTC

19/06 24/09
Etudes d'exe 

01/09 10/10
Intégration des vues GTC

13/10 07/11
Mise en service

30/10 17/11
MES ERP

20/11 01/12
MES Exhaust

04/11 01/12
MES laveurs

23/10 19/11
MES Compteurs

23/10 19/11
MES VPE

01/12 Réception

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026
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