Annexe 1 — Dates clés du planning de réalisation de la prestation

Visite sur site pour les 3 candidats retenus pour la
présentation d’une esquisse

Jeudi 30 janvier a 14h30

Réunion de présentation de I'APS

Remise des esquisses 28 février 2025
Présentation des esquisses des 3 candidats 6 mars 2025
Rendu de I’APS 30 mai 2025

3 juin 2025

Rendu de 'APD

24 juillet 2025

Réunion de présentation de I'APD

28 juillet 2025

Rendu PRO

8 septembre 2025

Remise du DCE

15 septembre 2025

Remise des offres des entreprises V1

23 octobre 2025

Chantier d’aménagement

9 au 27 février 2026

Chantier d’installation des ceuvres

2 au 13 mars 2026

Ouverture au public

18 mars 2026

Cloture de I’Exposition

31 aolt 2026

Désinstallation des ceuvres

1-11 septembre 2026

Dépose des aménagements

14 septembre-2 octobre 2026




