
Annexe 1 – Dates clés du planning de réalisation de la prestation 

 

Etapes Dates-clés 

Visite sur site pour les 3 candidats retenus pour la 
présentation d’une esquisse 

Jeudi 30 janvier à 14h30 

Remise des esquisses 28 février 2025 

Présentation des esquisses des 3 candidats 6 mars 2025 

Rendu de l’APS 30 mai 2025 

Réunion de présentation de l'APS 
3 juin 2025 

Rendu de l’APD 24 juillet 2025 

Réunion de présentation de l'APD 
28 juillet 2025 

Rendu PRO 8 septembre 2025 

Remise du DCE 15 septembre 2025 

Remise des offres des entreprises V1 23 octobre 2025 

Chantier d’aménagement 9 au 27 février 2026 

Chantier d’installation des œuvres 2 au 13 mars 2026 

Ouverture au public 18 mars 2026 

Clôture de l’Exposition 31 août 2026 

Désinstallation des œuvres 1-11 septembre 2026 

Dépose des aménagements 14 septembre-2 octobre 2026 

 


