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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Identification

Le présent marché est porté par un pouvoir adjudicateur :

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire
Siege social : 181 quai Frissard - BP 1410

76067 LE HAVRE cedex

Tél : 02 3555 26 00

SIRET : 130 021 694 00018

Personne signataire du marché, représentant du maitre d’ouvrage :

Monsieur Yves LEFEBVRE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire en vertu
d’une délibération de [I’Assemblée Générale en date du 25 novembre 2021, ou par délégation,
Madame Isabelle PRAT, Vice-Présidente Commerce, Présidente Délégation du Havre.

Le titulaire :

Est désigné par I'expression « le titulaire », 'opérateur économique attributaire du marché a l'issue de la procédure de
passation et une fois I'acte d’engagement signé par I'ensemble des parties.

Le titulaire du marché est la personne morale ou physique désignée dans I'acte d’engagement.
1.2 Objet du marché

Lopération porte sur une réhabilitation d’infrastructure.
Les travaux s’effectuent en milieu non clos et occupé.

Le présent marché a pour objet des travaux de remplacement de quatre haubans du Pont de Normandie, respectivement
les haubans H10SFW - H12SFW - H17NFW - H16STW.

Lopération comprend notamment :

e  Sécurisation des gaines existantes :
o Solidarisation des demi-coques par cerclage ;
e Lestravaux de détente et de dépose des haubans existants, notamment :
o Dépose des équipements en place (mordaches de sécurisation, éclairage, amortisseurs, capteurs) ;
Ouverture des manchons des aiguilles ;
Dépose du tube anti-vandalisme ;
Détente contrélée torons par torons ;
Dépose et évacuation des torons ;
Dépose et évacuation des gaines existantes ;
e Laremise en état des chapes en fonte (sur zones métalliques) :
o Extraction de I'axe des chapes ;
o Remise en état des chapes en usine (réalésage et remise en peinture) ;
e Lestravaux de remplacement des gaines :
o Mise en ceuvre de gaines extrudés continues ;
o Traitement de l'interface sur aiguilles ;
o Tube anti-vandalisme ;
e Lestravaux de remplacement des haubans et de ses ancrages, notamment :

O O O 0O ©
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Mise en ceuvre de torons gainés graissés (acier 1860 MPa) ;
Remplacement de I'ancrage haut (ancrage actif réglable) ;
Mise en ceuvre d’une sur-longueur des torons a I'ancrage haut avec capots de protection ;
Remplacement de lI'ancrage bas avec améliorations nécessaires vis-a-vis de la pérennité, notamment :
=  Modification du systeme de presse-étoupe ;
=  Création d’un drain;
e Lagestion des équipements (éclairage, amortisseurs, capteurs).

o O O O

Ne sont pas compris dans le présent marché :
e Mise en place et dépose des balisages ;
Recalcul de I'ouvrage et des haubans ;
e Instrumentation de l'ouvrage et suivi des haubans adjacents ;
Analyse laboratoire des torons déposés.

Le marché est un marché public de travaux conformément a l'article L.1111-2 et a 'Annexe 1 du code de la commande
publique « Avis relatif a la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique ».

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

Codes CPV de la consultation :
45220000-5 : Ouvrages d’art et de génie-civil ;

1.3 Forme et étendue du marché

Le marché est mono-attributaire.
Le marché est conclu a prix unitaires et a prix forfaitaires.

1.4 Allotissement

Lopération de travaux n’est pas allotie au sens des articles L.2113-10, L.2113-11, R.2113-2 et R.2113-3 du code de la
commande publique. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile I'exécution des prestations.

1.5 Fractionnement des prestations

Le marché ne comporte pas de tranches.
1.6 Lieux d'exécution

Les lieux d'exécution des prestations sont situés dans le ressort territorial de la concession du pont de Normandie.

Adresse postale :
Concession du Pont de Normandie

Service Exploitation - Sandouville
76085 LE HAVRE CEDEX

1.7 Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa charge, accompagné
d'une traduction en francais.
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De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre durant la phase d'exécution du marché s'effectue en francais, en proscrivant les anglicismes ou les
néologismes.

Dans le cas ou I'emploi d’un anglicisme ou d’un néologisme est inévitable, une définition précise, compléte et rédigée
en frangais en sera donnée en introduction de chaque document.

Article 2 - INTERVENANTS
2.1 Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par :
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire
Siége social : 181 quai Frissard - BP 1410
76067 LE HAVRE cedex
Représentée par :
Monsieur Yves LEFEBVRE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire en
vertu d’une délibération de I’Assemblée Générale en date du 25 novembre 2021, ou par délégation, Madame
Isabelle PRAT, Vice-Présidente Commerce, Présidente Délégation du Havre.
Le service en charge de I'opération est :
La Direction des concessions de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire
181 quai Frissard - BP 1410
76067 LE HAVRE cedex

Représentée par :

Madame Claire GRIVEL Monsieur Clément FASQUEL

Directrice des concessions Directeur adjoint des concessions

181 quai Frissard - BP 1410 181 quai Frissard - BP 1410

76067 LE HAVRE Cedex 76067 LE HAVRE Cedex

Mail : cgrivel @seine-estuaire.cci.fr Mail : cfasquel@ponts.seine-estuaire.cci.fr

2.2 Maitre d'ccuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
IXO

Siege

22 avenue Lionel Terray

69330 Jonage
SIRET : 902 137 074 00032

2.3 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.
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2.4 Controleur technique

Le contrbleur technique pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du présent marché. Le
maitre d’ouvrage communiquera au titulaire les coordonnées du contréleur technique dés sa désignation.

2.5 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de
sécurité et de protection de la santé (SPS)

Les travaux de batiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises sur un chantier temporaire ou sur un
chantier clos et indépendant relevent du régime du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la
sécurité et a 'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de
batiment ou de génie civil ((articles L. et R. 4532-1 et suivants du code du travail).

L'opération de catégorie 2 au sens du code du travail fait I'objet d'une coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, assurée par :

BUREAU VERITAS

2 Rue Paul Verlaine
76700 HARFLEUR

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué des éléments contractuels énumérés ci-dessous,
par ordre de priorité décroissante :

=  Pieces particuliéres :

- l'acte d'engagement (ou ATTRI1) ;
- le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) ;
- le détail quantitatif estimatif (DQE) ;
- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;
- le dossier de plans :
o Plans de repérage travaux
o Plans de détails remplacement haubans H10SFW-H12SFW-H17NFW
o Plans de détails remplacement hauban H16STW
- lanotice d'Exploitation sous Chantier (NESC)
- lereglement d'exploitation de la concession du Pont de Normandie ;
- lanotice de respect de I'environnement ;
- le sous-détail de prix de I'ensemble des prix unitaires et forfaitaires ;
- le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le Plan de Respect de I'Environnement (PRE) ;
- le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;
- le document « questions-réponses » retracant I'ensemble des échanges et des précisions apportées par
I'acheteur a des questions posées pendant la consultation par des opérateurs économiques, le cas échéant ;
- l'offre technique du titulaire ;
Seuls sont intégrés aux pieces contractuelles les engagements du titulaire a I’égard de la personne publique tels
gu’exposés dans 'offre technique ;
- le calendrier détaillé d'exécution des travaux du titulaire comportant les dates de début et de fin des travaux ;
- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs (avenants), postérieurs a la
notification du marché.

En application du présent article, les stipulations de l'offre technique en contradiction avec les autres piéces
contractuelles sont inapplicables et inopposables a I'acheteur.
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L'offre technique du titulaire ne saurait créer une quelconque charge opposable a 'acheteur.

=  Piéces générales :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux)
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;

- I'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires et tous les textes administratifs nationaux ou locaux
en vigueur applicables dans le cadre de I'exécution du marché pour autant qu’ils soient d’ordre public ou qu’ils
suppléent au silence des autres pieces contractuelles.

Les pieces générales ne sont pas jointes au marché. Elles sont réputées connues des parties en présence, la signature
des pieces particulieres entrainant leur acceptation.

Le titulaire doit se tenir informé de I'évolution de la Iégislation et de la réglementation ainsi que de I'homologation des
normes.

En cas d'évolution, pendant le déroulement des prestations, des normes ou reglements auxquels le présent CCAP ou
tout autre document constituant le marché se référent, le titulaire doit en informer par écrit les représentants désignés
de I'acheteur pour convenir avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution.

Cette information doit étre accompagnée d'une analyse, au moins sommaire, des incidences de ces évolutions sur le
projet. La décision de I'acheteur est alors notifiée par écrit au titulaire dans un délai d’'un (1) mois. A défaut de
notification, cette évolution n'est pas prise en compte.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents régissant le marché, ces documents prévalent dans |'ordre
dans lequel ils sont énumérés ci-dessus. Une contradiction s'entend comme une impossibilité radicale d'appliquer
simultanément deux stipulations. Si tel n'est pas le cas, les stipulations sont considérées comme complémentaires et
s'appliquent.

Cette disposition est d'application générale, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'une indication est manifestement erronée (erreur de frappe ou d'impression) et aboutirait a une réali-
sation aberrante ; I'indication qui apparait manifestement comme étant la plus logique sera alors d'application
méme si elle figure dans une piece de moindre priorité,

- Encas d'accord intervenu entre les parties concernées par la contradiction.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute documentation et
contraire aux dispositions des piéces ci-dessus, constitutives du marché, est réputée non écrite.

Seules les piéces conservées dans les archives de la personne publique font foi.

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties
4.1.1 Représentation du maitre d’ouvrage

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors de la notification
du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du marché.
Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.
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4.1.2 Représentation du titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter aupres du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés dans I'offre du titulaire (cf. annexe n°2 a I'acte d’engagement).
Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement
motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire peut proposer le remplacement d'un ou de
plusieurs de ses intervenants.

Le remplagant est soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage. Tout refus sera motivé.

Le titulaire procede alors au remplacement des intervenants dans un délai de quinze (15) jours a compter de la demande
ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des prestations.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex : changement de personnes
ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siége sociaux, coordonnées bancaires, etc.) et pouvant influer sur le
déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maitre d'ouvrage sans délai.

4.2 Obligations générales des parties
4.2.1 Nature des obligations a charge du maitre d’ouvrage

Pour la bonne exécution des travaux et pour atteindre les objectifs fixés a la réception et en cours de garantie, le maitre
d’ouvrage tient notamment a disposition du titulaire, a titre non contractuel :

- Données relatives au trafic de la section considérée pour I'année N-1 ;

- Données techniques relatives au pont de Normandie ;

4.2.2 Nature des obligations a charge du titulaire

Tous les travaux sont soumis d'une fagon générale, a des obligations de résultats, dont la définition est donnée par la
jurisprudence des tribunaux, a laquelle s'en remettraient les parties, en cas de difficulté d'interprétation du marché.

Le titulaire est tenu a une obligation de conseil vis a vis du maitre d’ouvrage. A ce titre, il devra notamment attirer
I'attention de la maitrise d’ouvrage, sur les prescriptions du dossier de consultation des entreprises ou du marché qui
seraient susceptibles de présenter un risque pour la bonne exécution des ouvrages objet du marché.

Le titulaire est réputé avoir procédé, en vue de la présentation de son offre, aux analyses suffisantes a la réalisation
satisfaisante des ouvrages faisant I'objet du marché. En cours de marché, le titulaire doit poursuivre a ses frais, toutes
investigations et analyses lui permettant de contrdler la bonne exécution des travaux. D'autre part, il doit prendre toutes
les mesures appropriées pour assurer la protection des ouvrages existants sur lesquels il est amené a intervenir ; ces
mesures de protection concernent notamment I’"hydrodémolition.

En cours de travaux, le maitre d’ouvrage a la possibilité, conformément au présent CCAP, de procéder a tous controles
jugés utiles. Si le maitre d’ouvrage détecte une anomalie dans le cadre de la réalisation des travaux, le titulaire devra,
sur simple demande, communiquer au maftre d'ceuvre toutes les informations permettant d'en expliquer I'origine, ainsi
que les corrections qu'il propose de mettre en ceuvre pour y remédier.
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De convention expresse, ces échanges d'informations n'auront pas pour effet de décharger le titulaire des
responsabilités qui lui incombent aux termes du présent marché.

4.3 Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents particuliers du marché)
permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.
Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent :

- par messagerie électronique ;

- via le profil d'acheteur

Les ordres de service sont émis conformément a |'article 3.8 du CCAG-Travaux.

En complément des dispositions de I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au titulaire par le
maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage en deux exemplaires.

Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre d'ceuvre aprés y avoir porté la date a laquelle il I'a regu et ses
réserves éventuelles.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification des conditions d'exécution du marché,
notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une validation préalable par le maitre
d'ouvrage (ex : prix nouveaux liés a des travaux supplémentaires ou modificatifs, mesures a prescrire pour permettre de
déceler les vices de construction présumés, etc.).

Le maitre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution

du marché. En cas de manquement, le maitre d'ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

4.4 Durée et délais
441 Durée du marché

La durée du marché court a compter de sa date de notification jusqu’a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.
44.1.1 Délais d'exécution global

Le délai d’exécution global, d’une durée définie dans I'acte d’engagement, démarre a compter de la date fixée par
I'ordre de service prescrivant le démarrage du délai global.

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.
44.1.2 Période de préparation

Le marché comprend une période de préparation, d'une durée définie a l'acte d’engagement, démarrant a compter de
la notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation.
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44.13 Délai d'exécution prévisionnel des travaux

Le délai d'exécution prévisionnel des travaux, d’une durée définie a I'acte d’engagement, démarre a compter de l'ordre
de service de démarrage des travaux.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de service.
44.1.4 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par le titulaire dans le cadre du calendrier prévisionnel
d'exécution. Le calendrier détaillé élaboré par le titulaire est approuvé par le maitre d’ceuvre.

Les calendriers détaillés distinguent, le cas échéant, les différentes zones d’ouvrages.

Au cours du chantier et apres consultation du titulaire concerné, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 18.2
du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble des titulaires.
4.4.15 Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter
de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de
motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés signalées et la
durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

En application du troisieme paragraphe de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque |'exécution des travaux est entravée
par I'un des phénomenes naturels mentionné ci-dessous, les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le phénomene
naturel en cause.

La prolongation des délais d'exécution est subordonnée a une intensité et une durée limite définie ci-apres :

o Gel:
o -3°Ca8hdumatin;
o 0°Centre8het18h;
o -5°Centre 8h et 18h pour la réalisation des bétons ;
e Vent:70 km/h a 8h du matin ;
e  Précipitations :
o 50 mm par jour pour la réalisation des bétons ;
e Neige:0cm;
e  Température minimale sous abri : -15°C pendant 24h ;
e  Température maximale sous abri : +35°C pendant 24h.

Les valeurs pouvant étre déduites des observations et avis de la station météorologique la plus proche du Havre ne
seront qu'informatives.
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Les évenements climatiques doivent étre mesurés pendant les heures légales de travail et pour chaque tranche horaire
d’intervention et au niveau de la zone de travail. Les intempéries sont décomptées a chaque prise de poste.

En-dehors de ces critéres de caractérisation des intempéries, le maitre d’ouvrage, par le biais de son maitre d’ceuvre, se
réserve la possibilité de qualifier au titre des intempéries, certaines conditions naturelles rendant impropres la mise en

ceuvre de produits spécifiques. Ce constat sera motivé par les regles de I'art, le corpus normatif et reglementaire
s‘appliquant, les recommandations des fabricants, consignées aux fiches techniques des produits.

4.5 Modalités d'exécution
4.5.1 Obligations du titulaire
45.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
Il doit notamment :
- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain ;
- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagcon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis ;
- controler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres éléments
susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothese ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans le marché
pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

4.5.1.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la bonne
exécution des prestations.

4.5.2 Acces au site

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes
les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement a tout
ce qui concerne leur exécution.

Le titulaire est réputé avoir collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre
utiles pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité).

Tous les véhicules du titulaire, des sous-traitants éventuels et des fournisseurs sont soumis au péage du pont.

4.5.3 Constat d'état des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre de I'ouvrage, du maitre
d'ceuvre et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises oU sont réalisés les travaux ainsi que celles
destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis a sa disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour prétendre a une
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augmentation de prix, des sujétions résultantes :
- des mesures de sécurité lui incombant ;
- del'exploitation du domaine public et des services publics ;
- del'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet. Seul le stationnement
des véhicules de travaux est autorisé, a I'exclusion de tout véhicule personnel. Aucun dégrévement n'est accordé pour
le stationnement dans les parcs de stationnement payant.

4.5.4 Implantation des ouvrages
454.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de projet de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes
éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées dans les pieces
du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d'écarts entre les
récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les éléments de la consultation, constitue un
point d'arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apreés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux des conditions
nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la
configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte
ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a I'article L.554-2 du code de
I'environnement, dans un délai de dix jours ouvrés, qui s'applique au titulaire, a compter de la date de démarrage de la
période de préparation. En I'absence de réponse a cette DICT par un exploitant dans le délai fixé par I'article R554-25 du
code de I'Environnement, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec
accusé de réception et I'exploitant a alors deux jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse de I'exploitant, le
titulaire en informe le maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le maitre d'ceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a I'article R.554-25 du code de I'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les bordereaux d'envois des
DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

4.5.4.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la période de
préparation avant tout commencement d'exécution des travaux. Le titulaire doit appliquer les préconisations
particulieres du guide technique prévu a l'article R 554-29 du code de I'environnement. Ces mesures de localisation
doivent étre géoréférencées. Les points géoréférencés sont exprimés en x y et z dans le systeme de référence légal en
vigueur.

4.5.4.3 Piquetage général

Sans objet.
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45.4.4 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet.
4.5.4.5 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé.

Il prévient le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. |l est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil
des mesures de prévention a appliquer lors des travaux. Les mesures techniques a mettre en ceuvre pour assurer le
maintien en service de ce réseau font I'objet d'un avenant a la charge du maitre d’ouvrage et donnent lieu a une
prolongation de délai.

4.5.5 Provenance - Qualité - Contréle et prise en charge des matériaux et produits
45.5.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites
pieces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label, le titulaire prouve,
par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniéere équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre
d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter le délai d’'un (1) mois
avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en contradiction avec
les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou
d'arrét du chantier.

4.5.5.2 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et, le cas échéant, au CCTG
concernant :
- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux ;
- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux, produits
et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication dans
les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de l'auto-controle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des essais et vérifications
supplémentaires a ceux prévus par le marché.
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1) par dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils sont
rémunérés par le titulaire.

2) par dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils sont
rémunérés par le maitre d'ouvrage.

3) si les essais que le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage ordonne a un tiers au titulaire révelent une non-conformité
ou une malfagon, ces derniers seront a sa charge.

4.5.6 Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrdles ou autres nécessaires a I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au minimum, une
fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a I'issue de son intervention, délivre
un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de mesure utilisés
et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.6 Préparation - coordination et exécution des travaux
4.6.1 Période de préparation - programme d'exécution des travaux
46.1.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- l'approbation du projet des installations de chantier ;

- l'obtention de 'arrété de circulation ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre :

- l'approbation du calendrier détaillé d’exécution ;

- levisa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- lavalidation des fournitures et des matériaux ;

- levisa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28.2 du CCAG-
Travaux ;

Par le titulaire :

- laremise des documents administratifs prévus par le marché ;

- lacommande matiére ;

- laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- laliste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par I'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
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- |'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des éventuels plans d'exécution et études de détail
nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a I'article 29 du CCAG-Travaux précisées par le
présent document ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du calendrier détaillé d'exécution des travaux signé
du titulaire du marché ;

- I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au visa du
coordonnateur SPS aprés l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour
chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

- le dossier d’exploitation sous chantier (DESC),

- le dossier de bruit de chantier et son instruction auprés des services de I'Etat compétents,

- (le cas échéant) les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a l'article
« implantation des ouvrages » du présent document ;

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

4.6.1.2 Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier
4.6.1.2.1 Installations de chantier

Les installations nécessaires a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications formulées par la maitrise
d'ceuvre.

Il est fait application des dispositions de I'article 31.1 du CCAG-Travaux.
4.6.1.2.2  Signalisation du chantier
Il fait est application des dispositions de I'article 31.6 du CCAG-Travaux
4.6.1.2.3 Maesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux activités riveraines,
pendant toute la durée de I'opération, et pour réduire autant que possible les nuisances de toute nature, notamment :

- bruits;

- odeurs, fumées, gaz ;

- poussieres, saletés ;

- présence de détritus divers et gravois ;

- dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions ;

- ouverture de tranchées,

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Le titulaire a a sa charge la rédaction d’un dossier de bruit de chantier en identifiant, entre autres, les écarts aux
réglementations en vigueur et les actions préventives et correctives nécessaires. Ce dossier sera instruit aupres des
services de I'Etat conformément aux prescriptions énoncées au CCTP.

Les mesures particuliéres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part du titulaire de
|'établissement d’'un Schéma d'Organisation du Suivi et de I'Enlévement des Déchets (SOSED). Il tient compte notamment

des prescriptions qui suivent :

- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes natures tant
atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de chantier ;
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- Il a a sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements en vigueur relatifs aux
limitations des nuisances et des pollutions des eaux ;

- llfait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets dans les réseaux
d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de lubrifiants ou de
carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en flts fermés. De
méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues, etc.) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une nuisance passagére,
dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto compresseurs, les
brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes électrogenes de puissance,
doivent étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores
aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont le
fonctionnement se révelerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou appareils bruyants
(utilisation de nuit interdite). Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs,

BRH, etc.) peuvent étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux caractéristiques des voies
d'acces empruntées.

En dérogation a l'article 34 du CCAG-Travaux, les réparations des dégradations causées au domaine public sont
intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les ouvrages
environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contréler I'effet des vibrations que ses
travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes aux ouvrages environnants.

D'une maniere générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de fagon a respecter |I'environnement.

Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés

Le titulaire respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Poussiéres et projections

Le titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission de poussieres et de projection
de gravats, notamment par temps sec et vent fort. Le maitre d'ceuvre peut imposer au titulaire toute mesure qu'il

jugerait indispensable a cet égard, en particulier I'arrosage abondant et permanent des pistes et la mise en place de
protection renforcée des zones de travaux.

4.6.2 Exécution des travaux

4.6.2.1 Taches essentielles

Le maitre d'ouvrage n'exige pas que certaines taches essentielles soient effectuées directement par le titulaire.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des
membres, si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations contractuelles qui lui sont attribuées
dans l'acte d'engagement, I'acheteur le met en demeure d'y satisfaire. Si le membre du groupement n'a pas déféré a la
mise en demeure dans les délais impartis, le mandataire du groupement est tenu de se substituer a lui dans un délai
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d'un mois suivant |'expiration de ce délai.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des
membres, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplagant dans
le délai de trente jours. En |'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiére la plus

importante a réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du
groupement.

4.6.2.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par le maitre d'ceuvre.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres nécessaires aux
personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué entrainera
I'application de pénalités. Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.

4.6.2.3 Registre de chantier
Il est prévu un registre de chantier conformément a I'article 28.5 du CCAG-Travaux.

4.6.24 Communication chantier

Sans objet : aucune démarche de communication de chantier n'est demandée.

4.6.3 Plan d'exécution - Etudes de détails

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans et études sont soumis au VISA du maitre d'ceuvre.
Le titulaire fournit les plans de chantier (PAC) relatifs :

- auxtechnologies envisagées ;
- aux méthodes de réalisation ;
- auxouvrages provisoires ;

- aux moyens de chantier.

Les délais de transmission des documents d’exécution sont fixés au CCTP.
Il est précisé que chaque tache doit avoir fait I'objet d’'une validation quant aux documents d’exécution afférents, avant

mise en ceuvre. A ce titre, les délais impartis au maitre d’ceuvre et les éventuels reprises nécessaires a la validation
desdits documents, sont réputés intégrés a la période de préparation.

4.6.4 Equipements, matériaux et produits
4.6.4.1 Fournis par le maitre d'ouvrage
Sans objet.
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4.6.4.2 Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits sont soumis
a son approbation avant leur mise en ceuvre.

4.6.5 Matériaux recyclés — Déchets de chantier
46.5.1 Matériaux recyclés d’origine extérieure utilisés par le titulaire

Si le marché prévoit |'utilisation de matériaux recyclés d'origine extérieure utilisés par le titulaire, dans le cadre de la
réalisation des ouvrages en faisant 'objet, le titulaire devra obtenir I'accord préalable du maitre d’ouvrage, avant toute
mise en ceuvre desdits matériaux. A cet effet, il adressera au maitre d’ouvrage, les spécifications techniques des
matériaux recyclés dont il sollicite I'emploi, complétées des rapports d'analyse ou d'essai utiles. Le maitre d’ouvrage se
réserve la possibilité de demander au titulaire une copie du contrat d'achat desdits matériaux.

4.6.5.2 Déchets de chantier pris en charge par le titulaire

Si le marché prévoit que le titulaire se charge de I'élimination des déchets de chantier, celui-ci en assumera la
responsabilité a compter du jour de leur prise en charge et garantira le maitre d’ouvrage contre tous recours des tiers a
ce titre, pendant une durée de dix (10) ans a compter de la date d'effet de la réception des travaux.
Par conséquent, si un tiers demandait au maitre d’ouvrage l'indemnisation des dommages susmentionnés, celle-ci
s'engage a:

= Aviser le titulaire, dans un délai de huit jours, de la réclamation qu'elle aurait regue ;

= L'appeler en cause en qualité de garant et accepter qu'il souléve les moyens utiles a sa défense ;

= Accepter qu'il négocie, si bon lui semble, le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en devrait alors en

résulter aucune dépense supplémentaire a la charge du maitre d’ouvrage.

Le titulaire accepte dés la réclamation amiable, et ensuite devant toutes juridictions :
= De se substituer au maitre d’ouvrage ;
=  De garantir totalement le maitre d’ouvrage et d'indemniser intégralement les tiers (victimes des dommages sus
mentionnés) en lieu et place du maitre d’ouvrage, a la suite d'une négociation ou d'une condamnation.

4.6.6 Réception des matériaux

Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine, a I'acceptation du contréle intérieur
du titulaire puis a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

Le contrble de tout fournisseur par le titulaire doit faire I'objet d'un procés-verbal transmis par le titulaire au maitre
d'ceuvre avant livraison de la fourniture concernée suivant une périodicité a définir dans le PAQ (contréle intérieur).

Les matériaux seront soumis aux essais prévus dans le CCTP et suivant les modalités qui y sont décrites.
Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer I'approvisionnement des matériaux

suffisamment t6t, de fagcon a permettre la réalisation des essais et I'acceptation de ces matériaux préalablement a leur
mise en ceuvre.

4.6.7 Equivalence aux normes frangaises

Sans préjudice des dispositions du Code de la commande publique, dans le cadre de normes frangaises non issues de
normes européennes, la conformité des produits a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a
d'autres normes en vigueur dans d'autres Etats membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme
équivalentes.
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Le titulaire pourra notamment proposer a la maitrise d’'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d'autres Etats membres de |I'Union européenne, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou a défaut fournissant la preuve de leur
conformité a I'EN 45011. Le titulaire devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.

En complément a I'article 23 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause
d'équivalence doit étre présentée a la maitrise d’ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai précité,
est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans

préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

4.6.8 Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent des zones de
travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son intervention jusqu'a
réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux lieux de stockage
fixés dans les pieces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit le nettoyage fin, avant repli et
avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage des voies publiques

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées par ses
véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies
utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la commune du lieu
d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

4.6.9 Echantillons
Sans objet.
4.6.10 Prototypes et propriété intellectuelle

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats, connaissances
antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses objectifs tels que décrits dans le CCTP.

Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.
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4.7 Controles et réception des travaux
47.1 Essais et controles des ouvrages exécutés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont assurés
contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d'ceuvre ou son représentant.

4.7.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :
- procéder a I'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées.
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
A la fin des travaux, dans le délai de trente (30) jours calendaires comptés de la date de la décision de réception, le

titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37 du CCAG,
sans préjudice d'une pénalité journaliére défini a I'article 7.2.3 du présent CCAP.

4.7.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

4.7.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du CCAG-
Travaux.

Cette liste est réputée non-exhaustive. Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de la compléter a I'issue des travaux.
Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG-Travaux.

Ces documents sont présentés en deux (2) exemplaires, dont un dématérialisé.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux prestations
réellement exécutées.

4.8 Considérations environnementales

Dans une volonté de protection de |'environnement, il est fait application de I'article L.2112-2 du code de la commande
publique, en prévoyant des conditions d'exécution des prestations comportant des éléments a caractére
environnemental.

4.8.1 Respect de I'environnement

Le titulaire est tenu de respecter la notice de respect de I'environnement (piéce 1.8) ainsi que toutes les prescriptions
portées au CCTP.
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4.8.2 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre
et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels, traitement
et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour permettre a
celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier,
notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi ou de dépot des déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre
d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire
et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, |'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, I'acheteur
se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de controle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et
d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les documents
techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office, a ses
frais.

48.2.1 Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier

Le titulaire est tenu au respect du Schéma d'Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets de chantier
(SOGED) relatif a la gestion des déchets de chantier. Le SOGED doit étre remis pendant la période de préparation du
marché. Le contenu du SOGED est décrit au CCTP.

Le titulaire s'engage notamment sur :

- Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier ;

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation
sur le chantier des installations, etc.) ;

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés
les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

- L'information, en phase travaux, du maitre d'ceuvre quant a la nature et a la constitution des déchets et aux
conditions de dépot envisagés sur le chantier ;

- Les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tracabilité ;

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets et
notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du
personnel.
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4.8.3 Protection des nappes et cours d’eau

Le titulaire doit prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes natures
tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de chantier. Il a a sa charge les
moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les reglements en vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des
pollutions des cours d'eau.

Les eaux de rejet issues des installations de chantier doivent étre décantées et déshuilées, de fagon a satisfaire aux
normes minimales définies au CCTP.

Les terrassements de ces ouvrages de décantation sont réalisés au début des travaux, afin d'y faire transiter les eaux du
chantier.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en flits fermés.

Le stationnement des engins et matériels ainsi que le stockage et les manipulations éventuelles d'huiles et hydrocarbures
ne pourront étre effectués que sur une plate-forme étanche préalablement aménagée pour éviter toute infiltration et
ce sur les zones d'installation de chantier.

Le titulaire disposera en permanence d'une quantité suffisante de produit absorbant les hydrocarbures pour pallier toute
fuite accidentelle.

4.8.4 Dommages causés aux tiers et a la maitrise d’'ouvrage

Le titulaire prend toutes les mesures pour éviter les dommages aux tiers (cf. article 31.8 du CCAG).
Cette clause s'applique notamment au maintien de la circulation et aux nettoyages sur les voies privées et les acces aux
parcelles riveraines des travaux.

Il doit également, avant toute démolition de cl6tures, s'assurer de la continuité de I'entourage des propriétés et prendre
toutes mesures propres a empécher les animaux qui pourraient s'y trouver de s'échapper.

Il doit prendre toutes dispositions pour limiter les bruits émis par le chantier, en respectant la réglementation en vigueur
et notamment l'arrété préfectoral pouvant étre pris le cas échéant en application de l'article R571-50 du Code de
I'environnement.

Il est responsable de tous les dommages causés aux tiers, et il est tenu de payer toutes indemnités pour trouble de
jouissance.

Les dispositions de I'article 35.1 du CCAG-Travaux (par dérogation a cet article) sont remplacées par les stipulations
suivantes :

Sans préjudice des stipulations de l'article du présent CCAP relatif aux travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains aériens ou subaquatiques de transport et de distribution, le titulaire a, a I'égard du maitre de I'ouvrage, la
responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités
de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du
marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maitre de I'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels
dommages, a été condamné sans avoir appelé le titulaire en garantie devant la juridiction saisie.

La responsabilité du titulaire pourra étre mise en cause tant consécutivement a des dommages corporels causés au
personnel du maitre d'ouvrage ou a des tiers, que consécutivement a des dommages matériels causés aux biens du

maitre d'ouvrage ou a ceux de tiers, ou consécutivement a des dommages immatériels de toute nature.

Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux dommages causés dans le cadre de I'exécution de la mission de
commissionnement a |'achat, si le marché confie une telle mission a le titulaire.
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4.8.5 Incendie

Le titulaire doit, préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact avec le Service départemental de la
lutte contre l'incendie et solliciter ses instructions. Il doit, a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer
toutes les consignes prescrites par ce service. |l supporte seul toutes les conséquences des incendies qui sont
provoquées par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données.

4.8.6 Emploi des explosifs
Sans objet.
4.8.7 Réseaux desservant les installations

Les conducteurs électriques ou téléphoniques alimentant les installations de chantier et les centrales de fabrication
doivent soit présenter en permanence une hauteur minimale de onze métres au-dessus des pistes de circulation, soit
étre enterrés.

4.8.8 Poussiéres et projections

L'attention du titulaire est attirée sur la gravité et la persistance des atteintes aux cultures avoisinantes que peuvent
provoquer les poussiéres et projections résultant des travaux (hydrodémolition, fabrication des produits et transport en
particulier). Le titulaire doit prendre toutes dispositions (écrans, arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission des
poussiéres et les projections.

Le maitre d’ouvrage se réserve d'imposer a |'entreprise toute mesure qu'il jugerait indispensable a cet égard.

4.8.9 Maintien des circulations publiques

Aux intersections de toutes les pistes avec la voirie publique, sont prévues des balises STOP préannoncées 100 m a
I'avance, précédées par un dispositif de chicanes et de rétrécissement.

La circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au raccordement des pistes de chantier
avec les voies publiques. Toutes les sujétions de transport et d'organisation du chantier découlant de cette régle sont
incluses dans le prix d'installation de chantier du présent marché.

La voirie publique utilisée par le titulaire, ainsi que la signalisation correspondante sont nettoyées et entretenues
régulierement par le titulaire. Celui-ci prend toutes précautions pour éviter les chutes et les entrainements de matériaux.

4.8.10 Respect de la réglementation sur les établissements dangereux insalubres ou
incommodes — Installations classées pour la protection de I’environnement — Propreté du
chantier

Le titulaire fait son affaire de toutes les formalités qu'impose la réglementation sur les établissements dangereux,
incommodes et insalubres (installations classées pour la protection de I'environnement).

Il se conforme aux prescriptions de cette réglementation, notamment en ce qui concerne les demandes d'autorisation,
les précautions a prendre pour éviter la géne aux tiers (dépoussiérage, protection des produits agricoles, etc.).

Le titulaire prendra toutes dispositions pour éviter tout dépot de déchets sur le chantier. Ces mesures devront étre prises

spontanément par le titulaire. A défaut, le Maitre d'ceuvre prescrira par ordre de service |'exécution des travaux de
propreté manquants et le délai dans lequel ils seront exécutés.
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4.9 Autorisation de circuler a pied

En application de I'Arrété Préfectoral portant autorisation de circuler a pied sur l'autoroute, le titulaire est tenu de
communiquer, avant tout début d'exécution des travaux, aux services de I'exploitation de la maftrise d’ouvrage, la liste
de son personnel, de celui des cotraitants, des sous-traitants, des prestataires de services et des fournisseurs, amenés a
intervenir a pied sur la concession du Pont de Normandie.

Ensuite, il communiquera, avant toute intervention sur le chantier, les noms des personnes appartenant aux entreprises
susvisées qui ne figureraient pas sur la liste préalablement établie.

Il en va de méme pour les véhicules non immatriculés. L'accés au chantier est strictement interdit a toute personne ou
a tout véhicule non immatriculé n'ayant pas été préalablement déclaré par le titulaire.

4.10 Traitement de données a caractére personnel

Le titulaire du marché est responsable du traitement des données a caractére personnel.
Il fixe les finalités et les moyens du traitement.

Pour I'exécution du marché public, en cas de traitement de données a caractere personnel, le titulaire, et le cas échéant
ses sous-traitants, sont tenus au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel et, notamment le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « réglement général sur la protection des
données » ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, le titulaire apporte a I'acheteur, avant la mise en application du traitement, des garanties suffisantes
guant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniere a ce que le traitement
réponde aux exigences du réglement européen et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Des la notification du marché, il communique a I'acheteur l'identité et les coordonnées (téléphone et mail) de son
délégué a la protection des données (DPD).

Conformément au CCAG-Travaux, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en cas de manquement grave
et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données
a caractere personnel et a la sécurité prévues par la réglementation frangaise et européenne ainsi qu'aux obligations
prévues par le présent article et par les pieces particulieres du marché.

4.11 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents et les
objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le
caractere confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de I'acheteur, divulgués, publiés,
communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a I'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-traitants
et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d'informations
confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.
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La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du titulaire.
Le titulaire consent, en application de I'article L.151-5 du code de commerce, a ce que tous les documents de son offre
et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a un tiers, a la condition que cette divulgation
s'avere nécessaire, notamment pour les besoins d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de
contréle des prestations réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la mise en ceuvre par
ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des informations couvertes par le secret
des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit quinze (15) jours avant de divulguer de telles informations, en précisant le motif,
la durée ainsi que les informations et documents concernés.

4.12 Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre d'ouvrage toute situation de
nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.13 Modifications

Les modifications du présent marché public auxquelles il peut étre procédé sont effectuées en application dans les cas
et hypothéses décrits aux articles R.2194-1 et suivants du code.

En outre :

- Dans I'hypothése de la survenance de prestations supplémentaires ou modificatives dont I'exécution est
indispensable a I'achévement des travaux et a la construction de I'ouvrage dans les regles de l'art, il est fait
application des dispositions de I'article 14 du CCAG-Travaux ;

- Il est procédé aux modifications correspondant aux hypothéses décrites aux articles 16 et 17 du CCAG-Travaux.
Dans ce cas, les modifications sont alors prescrites par ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage au
titulaire ;

- Dans I'hypothése d’'une modification des délais, il est alors, fait application des dispositions de I'article 18 du
CCAG-Travaux ;

- Dans I’hypothése d’une variation et/ou d’une actualisation des prix, il est alors fait application des dispositions
du présent document ;

Dans I'hypothése d’une cession du marché public (hypothése décrite a I'article R. 2194-6 du code), il est procédé a la
modification aprés avoir vérifié les impacts desdites modifications sur la structure du titulaire et I'absence de caractére
substantiel de ces derniéres.

4.14 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours d'exécution et
notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de

paiement;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et pouvant influer
sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.
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En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en découler, et
notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les piéces prévues
aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plateforme en ligne, mise a disposition gratuitement, a I'adresse
suivante : https://www.e-attestions.com.

En cas d’inexactitude ou de non-production des documents et renseignements, le marché pourra étre résilié pour faute
du titulaire.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire avant le
début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministére
chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des
sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code du
travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son
représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, le titulaire, ou chacun des membres
du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les
travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans |'enceinte du chantier et en permanence,
sa carte d'identité professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP). Elle doit
étre présentée aux agents de controle.

Le maitre d'ouvrage peut vérifier auprés de I'union des caisses mentionnée a I'article R.8291-2 du code du travail que
les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés
aupres de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de I'attestation provisoire est tenu de la présenter sans

délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier ou le salarié exerce son
activité.

Article 5 - REGIME FINANCIER

5.1 Monnaie et TVA
5.1.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
5.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du code général des
impots.

5.1.3 Frais particuliers

Sans objet.

CCAP CCITSE-2024-A00-24 30



5.2 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé :
e Soit au titulaire et a ses sous-traitants ;
e  Soit au mandataire du groupement, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5.3 Répartition des dépenses communes de chantier

Le maitre d’ouvrage ne s'immiscera d’aucune maniére dans la gestion des dépenses de chantier des entreprises.

5.3.1 Dépenses d’entretien

Le titulaire est astreint au respect des dispositions suivantes :
e Chaque entrepreneur (titulaire et sous-traitants) doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et apres I'exécution des travaux dont il est chargé ;
e Chaque entrepreneur titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage
fixés (défini lors de la période de préparation) ;
e Chaque entrepreneur titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations
gu’il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé.

5.3.2 Dépenses diverses

Dans I’hypothese ol le titulaire est un groupement momentané d’entreprises, il est fait application des dispositions de
I'article 9.1.2 du CCAG-Travaux.

5.4 Forme et contenu des prix

Les prix sont selon les cas, unitaires ou forfaitaires

Les prix unitaires et forfaitaires figurent dans les bordereaux de prix unitaires et forfaitaires annexés a l'acte
d'engagement.

Sur demande du maitre d'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai cing (5) jours les sous-détails du prix unitaire qui lui
seront demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9.1 du CCAG-Travaux.

Les prix sont réputés inclure :

o |es frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;

e la cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du CCAG-Travaux
(article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les compléments et dérogations prévues au
présent document sauf stipulations contraires a I'article relatif au régime des droits de propriété intellectuelle ;

e toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;

o [|'ensemble des sujétions particuliéres inhérentes au contenu méme de I'exécution des prestations, y compris :

- les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- les sujétions résultant de phénomenes naturels ;

- les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que
des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;

- les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;

- la réalisation des travaux sous circulation autoroutiére et routiére ;

- de I'environnement urbain et socio-économique du projet ;

CCAP CCITSE-2024-A00-24 31



CCAP

- de l'exiguité de I'emprise des travaux ;
- des difficultés d'acces a certains ouvrages ou parties d'ouvrages compte tenu des infrastructures et
cours d'eau existants et de I'urbanisation, et des allongements de parcours qui peuvent en résulter ;
- de la nature des terrains rencontrés ;
- des gabarits et/ou des surcharges admissibles des ouvrages existants, en particulier, lorsque ces
derniers sont sollicités de quelque maniére que ce soit par les engins de chantier. Le titulaire est tenu
de fournir une note de calcul justifiant la faisabilité de la circulation envisagée en fonction des
caractéristiques de ces engins ;
- de la présence de réseaux aériens et souterrains (eau, électricité, gaz, fibre optique, réseaux
d'exploitation de I'autoroute, etc.), dont certains présentent un enjeu pour la sécurité des personnes ;
- des interférences avec d'autres marchés ou opérations de travaux ;
- des obligations et contraintes de toutes natures résultant d’une épidémie de coronavirus pour le
titulaire, ses éventuels cotraitants, sous-traitants et fournisseurs sont incluses dans les prix du marché
(sans que cette liste soit limitative : les mesures sanitaires applicables au regard de la réglementation
et des documents de sécurité et de protection de la santé, les contraintes organisationnelles, les co(ts
supplémentaires d’origine interne ou externe, les impacts liés a la baisse de productivité) ;
- des contraintes imposées par le respect des délais figurant au marché ;
- des dispositions prévues au présent CCAP concernant la prise en charge des dégradations causées
aux voies publiques ou privées. Le titulaire se rapprochera des services techniques compétents
(commune, direction interdépartementale des routes, direction des routes départementales) ou des
particuliers pour déterminer avec eux les conditions d'utilisation, d'entretien et de remise en état de
ces routes ;
- du respect de toutes les conditions particuliéeres d'exécution définies au CCTP et plus généralement
dans le DCE du marché ;
- des sujétions afférentes aux garanties ;
- des autorisations administratives (notamment préfectorales) a obtenir, ainsi que des contraintes que
ces autorisations peuvent imposer aux travaux ;
- des contraintes résultant de l'application de la législation en matiere d'environnement, notamment
en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, des eaux superficielles ou souterraines ;
- des dépenses et sujétions imposées par les controles de la qualité des ouvrages, notamment :
- de la rédaction puis de la mise en ceuvre du PAQ ;
- des dépenses engagées par le titulaire pour assurer le contréle interne et externe de qualité
des ouvrages ;
- des sujétions et des dépenses engagées par le titulaire pour assurer la gestion et le
fonctionnement de toutes les mesures engagées au titre de la protection de I'environnement
(SOPAE), y compris la gestion des déchets sur chantier, notamment des fraisats (SOSED) ;
- des sujétions, dépenses et pertes de temps imputables au contréle extérieur exercé par la
maitrise d’ouvrage ou les organismes qu'elle a mandatés ;
- des impOts et taxes et notamment de la taxe générale sur les activités polluantes ;
- des frais a acquitter lors de chaque passage au péage du pont de Normandie pour toutes ses
interventions ;
- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs ;
- des sujétions techniques d’exécution liées au maintien de la circulation sur la concession, pendant
'ensemble des travaux ;
- des frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi, de leur manutention, de leur
stockage et/ou de leur gardiennage dans I’'enceinte du chantier ;
- les prix sont établis en tenant compte des sujétions que sont susceptibles d’entrainer la réalisation
simultanée d’autres ouvrages a proximité ;
- des frais d’établissement des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages tels que plans
d’exécution, études de détails, notes de calcul, de schémas d’installation, essais, prototypes et zones
témoin nécessaires a I'exécution des travaux ainsi que la fourniture de plans, tirages, documents a
soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, bureau de contréle, ainsi que les
frais d’étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d’exécution des travaux ;
- de frais d’établissement des documents fournis aprés exécution des travaux ;
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- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des sujétions techniques d’exécution mentionnées au cahier des clauses techniques particulieres ;
- des frais d’assurance mentionnées au présent cahier des clauses administratives particulieres ;
- de la remise en état du site a la fin des travaux (y compris les acces et les plates-formes utilisés) ;
- de toutes les opérations de recherches de réseaux existants et des sujétions y afférent : les plans de
synthese des réseaux existants connus n'étant donnés a I'entreprise qu'a titre indicatif, le titulaire étant
parfaitement conscient que les plans et informations peuvent étre lacunaires et compte-tenu des
opérations et des sujétions ci-avant mentionnées, décharge le maitre d'ouvrage, de toute
responsabilité pouvant découler de la présence de réseaux dont |'existence n'aurait pas été signalée ;
- de toutes les opérations topographiques, implantations et nivellements et autres, nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage au sens large, ainsi qu'a la conservation des bornes et repéres fournis par le
maftre d'ouvrage ;
- des sujétions qu'est susceptible d'engendrer I'exécution simultanée d'autres travaux comme :

- des travaux de signalisation horizontale pendant toute la durée du chantier ;

- des travaux de dispositifs de sécurité ;

- et d'une fagon générale des frais et sujétions entrainés par la présence d'autres chantiers ;
- d'une réalisation de nuit, ou avec des horaires élargis ;
- la mise en place et la maintenance des moyens de protection du chantier proprement dit sur la
concession par une signalisation fixe, de dispositifs de protection lourds (du type Séparateur Modulaire
de Voies) ou légers (du type K5a ou K5c) mis en place dans les délais précisés par le titulaire dans son
programme détaillé. Toute demande de dépassement du délai de mise en place de ces protections
sera également a la charge du titulaire, sauf si ce dépassement est exclusivement imputable a la
maitrise d’ouvrage.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité quelconque.

Les prix du marché sont réputés inclure les frais d'encadrement et toutes les dépenses générales nécessaires au bon
déroulement du chantier, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre d'ouvrage.

Par ailleurs, sur la base de la définition et de la description des ouvrages figurant au cahier des clauses techniques
particulieres et quelles que soient les imprécisions, contradiction ou omissions que pourraient présenter les pieces
techniques, le Titulaire est réputé avoir prévu lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes
et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son offre technique). Les
éléments mentionnés ci-avant sont d’autant plus a intégrer dans son offre par le Titulaire, qu’il s’est prété a une visite
de site préalablement au dépot de son offre.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix des
prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les
dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a
rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge
touchant les prestations complémentaires suivantes :
e la construction et I'entretien des moyens d'acceés et des chemins de service nécessaires pour les parties
communes du chantier ;
o [|'établissement, le fonctionnement et I'entretien des cl6tures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiéne
intéressant les parties communes du chantier ;
e e gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure ;
e ['installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ceuvre, si les documents particuliers du
marché le prévoient ;
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e les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

5.5 Variation des prix

Modalités de révision des prix :

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant a la date de remise
de I'offre par le titulaire.

Prix fermes actualisables :

Si I'exécution des prestations débute plus de 3 mois apres la fixation du prix, les prix sont actualisés par application de
la formule décrite ci-dessous.

I —_
P =P, X [0.15 + (0.85 x (“; 3))]
0
dans laquelle :
P = prix actualisé
Po = prix fixé dans I'offre du titulaire
Im-3 = valeur de I'index de référence trois mois avant la date de début d'exécution des prestations.
lo = valeur de l'index de référence au mois d'établissement des prix
Lindex de référence | choisis en raison de sa structure pour les prix actualisables du présent est :
e Lindex national Travaux Public TPO2 pour I'ensemble des prix.
Identifiants INSEE :
- TP02:001710987
Le coefficient sera calculé a trois décimales.
Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :
- si la quatrieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme ou la troisieme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;
- si la quatrieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme ou la troisieme est
augmentée d’une unité (arrondi par exces).

Le prix de reglement ainsi déterminé reste fixe.

Disparition de l'indice :

En cas de disparition de I'indice de référence, les parties conviennent d’adopter I'indice de remplacement publié, et si
aucun indice de remplacement n'est publié, de choisir un indice similaire en rapport avec I'activité objet du marché. Cet
indice devra étre choisi de telle sorte qu’il soit le plus proche possible de I'indice disparu et qu’il respecte I'esprit que les
parties ont entendu définir pour cette clause de révision.
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5.6 Modalités de rémunération du titulaire et de réeglement des comptes
5.6.1 Avances

Le taux de I'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 10 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux est calculé
selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché.
Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants du code de la
commande publique.

5.6.2 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L.2191-4 et R.2191-20 a R.2191-22 du code de la
commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

Pour chaque acompte, le titulaire remet au MOE son projet de décompte accompagné du constat ou service fait signé
par le MOE.

5.6.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5% et de 3% pour les petites et moyennes entreprises est appliquée sur le montant du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, aprés validation
expresse de l'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées a I'article R.2191-36 et
suivants du code de la commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du code de la
commande publique.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une copie de l'original du
marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en

vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de cessibilité en
vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Les comptables assignataires compétents sont :

Pour les Etablissements publics de I'Etat, les comptables assignataires de la dépense sont les agents comptables des
établissements concernés.
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5.6.4 Projets de décompte

Chaque projet de décompte correspond au montant des sommes dues au titulaire.

Projets de décompte

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de I'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Les projets de décompte comportent obligatoirement les détails liés aux différents éléments listés ci-dessous :

- Travaux (ou parties de travaux) concernés par le décompte et dont le reglement est
demandé;

- Récapitulatifs des montants déja percus et des montant restant a percevoir ;

- Récapitulatif des débours incombant au maitre d’ouvrage et dont le titulaire a fait I'avance, le cas échéant ;

- Calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires (services faits);

- Calcul avec justifications a I'appui, des coefficients d’actualisation de prix ;

- Copie des demandes de paiement des sous-traitants présentés par le titulaire et acceptés et agréés
préalablement par le maitre d’ouvrage (le cas échéant et en cas de sous-traitants) ;

Le montant des travaux est établi de la facon suivante. Le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux
exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix
forfaitaires peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé. Il
est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de I'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage. Pour
déterminer ce pourcentage, il est fait usage de la décomposition de prix définie a I'article 9.3 du CCAG-Travaux.

Le projet de décompte établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande est datée et mentionne
les références du marché public de travaux. Le titulaire envoie cette demande de paiement au maitre d’ceuvre pour visa
et au moyen de tout mode de transmission permettant d’attester de la date de la correspondance. Le maitre d’ceuvre
accepte ou rectifie le projet de décompte établi par le Titulaire. Le projet accepté devient alors décompte. Les éléments
figurant dans les décomptes n’ont pas de caractere définitif et ne lient pas les parties contractantes.

A partir du décompte, le maitre d’ouvrage détermine le montant de 'acompte a régler au Titulaire sur la base des
dispositions des articles R. 2191-20 a 22 du code. Le maitre d’ouvrage dresse a cet effet un état d’acompte faisant
ressortir :
A. Le montant de 'acompte établi a partir des prix et tarifs initiaux du marché, ce montant est la différence entre
le montant du décompte dont il s’agit et celui du décompte précédent ;
B. Le montantdelaTVA;

Le montant des pénalités le cas échéant ;

D. VLeffet du calcul de 'actualisation. Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont
pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans |'état d’acompte ;

E. Le cas échéant, le montant de I'avance forfaitaire a verser au titulaire ;

Le cas échéant, le montant de I'avance forfaitaire a rembourser par le titulaire ;

Le cas échéant, le montant de la retenue de garantie.

0

o m

Le montant de I'acompte total a régler au titulaire est la somme des postes n°A et B, augmentée le cas échéant du
montant des postes n°D et E et diminué le cas échéant de la somme des poste n°C, F et G.

Le maitre d’ouvrage notifie par ordre de service au titulaire I'état d'acompte et réegle les sommes qu’il admet. Cette
notification intervient dans les 7 (sept) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de 7 (sept) jours a compter de la réception de la demande de paiement
du titulaire, celui-ci en informe le maitre d’ouvrage qui procede alors au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur regle les sommes admises
par le maitre d’ouvrage. Aprés résolution du désaccord, il procede le cas échéant au paiement d’un complément, majoré
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s’il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée au titulaire. Les montants
figurant dans les états d’acomptes n‘ont pas un caractere définitif et ne lient pas les parties contractantes.

Etats d'acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG-Travaux.

Décompte final

A la fin des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le dernier projet de situation, ou
a la place de ce projet, indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées.

Le titulaire adresse son projet de décompte final au maitre d’ouvrage, dans un délai de 30 jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux. Toutefois, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le
titulaire ne pourra remettre son projet de décompte final que sous réserve d’avoir remis le DOE dans les conditions
prévues au présent CCAP et d’avoir levé toutes les réserves indiquées dans le PV de réception notifié par le Maitre
d’ouvrage.

Le projet de situation finale, établi par le titulaire, est accepté ou rectifié par la maitrise d'ouvrage et devient alors le
décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises
par le maitre d’ouvrage.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée sans effet, le maitre
d'ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le

décompte général.

Décompte général

Le maitre d'ouvrage établit le projet de décompte général, qui comprend :
e Le décompte final ;

e  L'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte, dans les mémes conditions que celles
qui sont définies a I'article 12.2.1 du CCAG-Travaux pour les acomptes ;
e Larécapitulation des acomptes et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le projet de décompte général est signé par le maitre d’ouvrage et devient alors le décompte général.

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général trente jours a compter de la réception par lui de la demande
de paiement finale transmise par le titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le maitre
d’ouvrage notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date
de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues aprés révision définitive
des prix.

Décompte général définitif et solde

Dans un délai de trente jours comptés a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire
envoie au maitre d’ouvrage, ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour
lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif.
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La date de sa notification au maitre d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de I'expiration de ce
délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d’ouvrage regle, dans un délai de trente jours a
compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou
de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.
Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts
moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG Travaux. Pour les réclamations auxquelles
a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de deux mois, a compter de la notification
de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de I'article 55.1.2, ou de la décision
implicite de rejet conformément a I'article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal compétent.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur
lesquels les réserves ne portent pas.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travauy, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général
signé dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder.
L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le maitre d’ouvrage, dans un délai de quinze jours
a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal, le titulaire n'est pas tenu, en cas
de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a I'article 55.1.1 du CCAG travaux.

Le délai et les conditions d’établissement du décompte général par le titulaire sont identiques a ceux précisés ci-dessus.

Le projet de décompte général est composé :
e Du projet de décompte final tel que transmis en application de ['article 12.3.1 du CCAG
Travaux ;
e Duprojet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier
projet de décompte, faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes ;
o Du projet de récapitulation des acomptes et du solde hors révision de prix définitive.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans le délai de trente jours
fixé a I'article 12.4.3 du CCAG Travaux, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus
ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a
I'article 55.1.1du CCAG Travaux, le décompte général notifié par le maitre d’'ouvrage est réputé étre accepté par lui; il
devient alors le décompte général et définitif.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union Européenne ou dans un pays hors Union Européenne sans avoir
d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors TV.A. et aura droit a ce que I'administration lui
communique un numéro d’identification fiscal.

5.6.5 Pertes et avaries

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers, par un phénomeéne naturel qui n’était pas
normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi sous réserve :
e Qu'il ait pris, en cas de phénomene naturel, toutes les dispositions découlant de I'article 17.2 du CCAG-Travaux ;

e Qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
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Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant,
les frais d’assurance de ce matériel sont réputés compris dans les tarifs auxquels le titulaire s’engage.

5.6.6 Approvisionnements

Il est dérogé aux dispositions de I'article 10.4 du CCAG-Travaux. Aucun paiement n’est effectué sur approvisionnement.

5.6.7 Sous-détail des prix

Tous les sous-détails de prix sont remis par le titulaire en période de préparation, au plus tard 3 semaines aprés la
notification du présent marché.

Chaque sous-détail fait apparaitre pour chaque prix unitaire et forfaitaire :

1. Le calcul détaillé des coefficients de majoration applicables aux prix secs, pour frais généraux de chantier et
d'entreprise, frais d'études, frais de coordination des sous-traitants, taxes, impots, avances d'argent, aléas, bé-
néfices, etc.

2. Le calcul détaillé de chaque prix sec donnant en particulier :

a. La définition du matériel prévu pour I'exécution du travail objet du prix, le rendement de chaque type
de matériel, les dépenses relatives a I'amortissement, au fonctionnement, a I'entretien du matériel ;

b. La nature, les quantités et le montant des fournitures autres que celles entrant dans le poste "maté-
riel" ;

c. Les dépenses de main d'ceuvre, autres que celles entrant dans le poste matériel, en distinguant le
nombre d'ouvriers, leur qualification, leur prix horaire, leur rendement escompté.

Le maftre d'ceuvre pourra inviter le titulaire a redresser les erreurs ou anomalies qu'il aura éventuellement relevées dans
le sous-détail fourni. A défaut d'accord, il sera fait usage du sous-détail tel qu'il aura été rectifié par le maitre d'ceuvre.

Les prestations sous-traitées devront étre sous-détaillées ou faire |'objet d'un sous-détail séparé.
5.7 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum pour |'Etat et ses établissements publics ou 50 jours maximum pour
les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées). La date de début du délai est
déterminée selon les modalités de I'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le titulaire a
droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai
de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement
toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des
pénalités.

Le montant de lI'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cing
jours suivant la mise en paiement du principal.
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5.8 Modalités de facturation
5.8.1 Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture ;

- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement) ;

- laréférence du marché (numéro d'engagement juridique) ;

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- la date d'exécution des travaux ;

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux
de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- le cas échéant, le numéro de I'ordre de service ;

- le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

5.8.2 Transmission des factures
La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions :
- delaloin®2019-486 du 22 mai 2019 retranscrite dans l'article L2192-1 du code de la commande publique ;
- dudécret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique ;

- del'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
1) Mode portail :
Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers. L'émetteur de
facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par exemple le dépot ou saisie
de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de pieces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systeme tiers par transfert de
fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systemes d'information des fournisseurs. L'émetteur
de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation
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Préalables techniques et réglementaires :

Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications
du format normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire
est invité a consulter le portail internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/nousContacter?execution=e2s1

Les factures sont établies en un seul original et envoyées aux adresses suivantes :

L'ordonnateur des paiements est :

Monsieur Yves LEFEBVRE, Président de la CCIT Seine Estuaire, ou par délégation, Monsieur Nicolas ROUTEL, Secrétaire
de la CCIT Seine Estuaire.

Le comptable assignataire des paiements est :

Monsieur Frangois SAYARET
Trésorier de la CCIT Seine Estuaire
Direction Administrative et Financiére
181 quai Frissard, BP 1410

76067 LE HAVRE cedex

5.9 Travaux non prévus
5.9.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux.

5.9.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a I'article
14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de
I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son
représentant ou a la conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a l'article 15
du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de |'article 15 du CCAG-Travaux, la poursuite de |'exécution
des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant
ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant
un impact sur les co(ts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer I'impact financier de cette modification
et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire. L'évolution législative ou
réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact
sur le droit positif. Le caractére imprévisible est constitué dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.
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5.10 Prestations similaires

Le mafitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché de
prestations similaires en application des dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande publique.

5.11 Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le
marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou
modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec |'accord du maitre d'ouvrage, apres consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de trente (30) jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter ses
éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires. A défaut de retour du
titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation supplémentaire ou
modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére.

5.12 Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les parties peuvent
convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite de I'exécution, dans les
conditions prévues a l'article R.2194-5 du code de la commande publique. Une telle modification n'est qu'une faculté
pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances imprévisibles, le
maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur I'exécution du marché, la
présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surco(its dont la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une circonstance
imprévisible au sens de I'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent, sa marge
bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, etc.) ou contractuelle (notamment les contrats
de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcolts supportés depuis la
survenance de I'éveénement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la demande du
titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées aux prix, aux tarifs ou aux
clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut éventuellement
étre prolongée dans les conditions définies dans |'avenant.
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L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions dans
lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire déterminent le montant définitif de la
compensation des surcolts anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excede le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la différence. Le
montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :
- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;
- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un titre de
recouvrement.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.
Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par le biais de

I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable
sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination sociale et
I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions
de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles
du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un délai de 21
jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de |'exemplaire unique pour nantissement (ou du
certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ol le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute exécution des
travaux, obtenir 'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du maitre
d'ouvrage. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la commande
publique.

En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet a I'acheteur un document déclaratif indiquant :

o Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire DC4) signés par l'acheteur
depuis le début du marché ;

o Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée ;
o La nature et le montant des prestations sous-traitées ;
o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du siege social du sous-traitant ;
o Le numéro de TVA intracommunautaire du sous-traitant ;
Le titulaire est tenu de fournir ce document autant de fois que |'acheteur en fait la demande.

Le document demandé devra étre transmis a |'acheteur dans un délai de dix (10) jours suivants sa demande.
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En cas de retard dans la communication du document synthétique déclaratif exigé ci-dessus, ou de communication
incompléete de celui-ci, il est appliqué une pénalité égale a : 100 euros par jour calendaire de retard pour la
communication compléte du document.

Article 7 - PRIMES ET PENALITES
7.1 Primes

Sans objet.
7.2 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles stipulations
particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses obligations
contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait se
considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute autre
sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

7.2.1 Retard dans la préparation ou I'exécution des travaux
7.2.1.1 Retard dans la préparation du chantier

Il est dérogé aux dispositions de I'article 19.2 du CCAG-Travaux. Le Titulaire subit sans mise en demeure préalable une
pénalité de 300 euros HT par document et par jour calendaire de retard en cas de non remise des études d’exécution
(plans d’exécution, fiches techniques, études de détail, plans de synthése, calendrier détaillé d’exécution, etc.) durant
la période de préparation. Cette pénalité s’applique également en cas de non-respect des procédures de levée de point
d’arrét, notamment l'agrément des produits et la validation préalable des procédures d’exécution.

En cas de dépassement du délai contractuel de la période de préparation, une pénalité journaliére de 500 euros HT par
jour calendaire de retard est appliquée sans mise en demeure préalable, a compter du premier jour de dépassement
de la période contractuelle consacrée a la préparation du chantier.

Par dérogation aux dispositions de I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne bénéficie d’aucune exonération en
matiere de recouvrement des pénalités de retard.

7.2.1.2 Retard dans I’exécution des travaux

En cas de dépassement du délai contractuel d’exécution des travaux, le titulaire subit une pénalité journaliere
conformément a l'article 19 du CCAG travaux avec un minimum de 500 euros HT par jour calendaire de retard a
compter du premier jour de dépassement du délai contractuel d’exécution.

Cette mesure sera appliquée pour tout retard accusé dans une configuration de balisage constant ou encore dans le
cadre de prestations réalisées hors balisage ou sous balisage léger.
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Par dérogation aux dispositions de I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne bénéficie d’aucune exonération en
matiere de recouvrement des pénalités de retard.

7.2.13 Retard pour remise en circulation

En cas de non-respect de la libération de la zone de travaux aux horaires précisés a la NESC, une pénalité de 3 000 (trois
mille) euros HT forfaitaire augmentée de 1 000 euros HT (mille euros) par quart d'heure de retard sera appliquée par
dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux.

Cette pénalité s'applique également dans le cas ol une prestation réalisée par le titulaire nécessite des reprises (du fait
de non-conformité(s) par rapport aux stipulations contractuelles par exemple) et implique donc de refermer ou de
modifier la circulation de I'autoroute en dehors des horaires précisés au CCTP.

7214 Pénalités pour non-respect des périodes hors chantier.

En cas de non-respect de la libération de la zone de travaux suivant les restrictions de la période estivale et de la viabilité
hivernale, conformément a la NESC, une pénalité de 5 000 (trois mille) euros HT par jour de retard sera appliquée par
dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux.

Cette pénalité s'applique également dans le cas ol une prestation réalisée par le titulaire nécessite des reprises (du fait
de non-conformité(s) par rapport aux stipulations contractuelles par exemple) et implique donc de refermer ou de
modifier la circulation de I'autoroute en dehors des horaires précisés au CCTP.

7.2.2 Pénalités pour absence aux réunions

En cas d’absence ou de retard aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par
le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre, une pénalité forfaitaire de 150 (cent cinquante) euros HT par absence
diment constatée est encourue par le titulaire diment convoqué.

Est considéré comme absent tout titulaire représenté par une personne incompétente ou insuffisamment informée du
déroulement des travaux du chantier ainsi que tout titulaire accusant trente minutes de retard au moins par rapport a
I’heure de convocation.

7.2.3 Pénalités pour inobservation d’une obligation concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Il est dérogé aux dispositions de I'article 52.1 du CCAG-Travaux, dans la mesure ou le titulaire se conforme aux obligations
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dans un délai prescrit par le représentant du maitre d’ouvrage
et potentiellement inférieur a 15 jours. Le non-respect de ce délai donne lieu a I'application de la pénalité prévue par le
présent article.

En cas de non-respect par le titulaire ou un de ses sous-traitants de leurs obligations inhérentes a la protection des
travailleurs sur le chantier, sur simple constatation du maitre d’ouvrage, une pénalité égale a 1 500 euros HT par jour
calendaire d’infraction constatée est encourue sans mise en demeure par le titulaire. Ladite pénalité est imputée par le
maitre d’ouvrage sur les sommes dues au titulaire, et ce, pour toute infraction constatée par le maitre d’ouvrage.

7.24 Pénalités de retard diverses

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes
de celles visées précédemment et avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités interviennent de plein droit sans mise
en demeure préalable, sur la simple constatation par le maitre d’ouvrage des infractions. Il s’agit des éléments suivants :
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e  Retard dans I'installation ou le repliement des installations de chantier : 500 euros HT par jour calendaire de
retard ;

e Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 300 euros HT par jour
calendaire de retard ;

e Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 150 euros HT ;

e Retard dans le nettoyage du chantier et des voiries alentours constaté par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre : 150 euros HT par jour calendaire de retard. En outre s’il est constaté une mauvaise tenue de chantier
et/ou des abords de voirie pendant I'exécution des travaux, le titulaire responsable est mis en demeure d’y
remédier dans un délai déterminé par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre ;

e  Retard dans la transmission des documents en visés a l'article 40 du CCAG-Travaux : 200 euros HT par jour de
retard.

7.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En précision des dispositions de |'article 37 du CCAG-Travaux, chaque entrepreneur a l'obligation d’enlever tous les
déchets et gravois résultant de I'exécution des travaux afin de maintenir le chantier en constant état de propreté y
compris lors de la réception des travaux.

Le maitre d’ouvrage a la possibilité a tout moment de faire nettoyer complétement le chantier et les voiries alentours
par le titulaire ou par une entreprise spécialisée aux frais du titulaire défaillant. Le repliement des installations de
chantier et la remise en état des emplacements occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution
par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux. Dans le cas ou des dépOts auraient été créés par le titulaire, leur
remise en état doit étre effectuée dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de la notification de la décision de réception, le
titulaire doit avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements occupés par le

chantier.

En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du titulaire sans mise en demeure (par dérogation a l'article 37.2
du CCAG-Travaux) et sans préjudice de la pénalité définie précédemment.

7.4 Délai et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux enapplication de l'article 29.1 du
CCAG-Travaux, et par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maitre d’ouvrage :
e Un exemplaire provisoire du DOE pendant les OPR pour analyse ;
e Apresréception et en cas de retard dans la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés, et autres procés-verbaux
d’essais a fournir par le titulaire, conformément aux dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire
encourt une pénalité de retard, détaillée au présent CCAP.

7.5 Pénalités spécifiques
7.5.1 Fourniture de documents par le titulaire
7.5.1.1 Fourniture du sous-détail des prix
En cas de retard dans la fourniture des sous détails de prix, il sera appliqué une pénalité de 750 (sept cent cinquante)

euros HT par jour calendaire de retard.
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7.5.1.2 Fourniture du PAQ

En cas de retard dans la fourniture du PAQ (version visée par le maitre d'ceuvre), il sera appliqué une pénalité de 750
(sept cent cinquante) euros HT par jour calendaire de retard.

7.5.2 Sous-traitance

En cas de sous-traitance, si le titulaire ne fournit pas un dossier complet a I'appui de sa demande d'agrément, et
notamment une caution bancaire, il lui sera appliqué une pénalité de 200 (deux cents) euros par jour calendaire de
retard, sans mise en demeure préalable.

Les jours calendaires de retard sont comptés a partir de la date de réception de la demande d'agrément par le maitre
d'ceuvre et jusqu'a la date de remise, sous format papier ou numérique, des piéces manquantes ou non-conformes.

En cas de sous-traitance occulte, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 500 (cinq cents) euros par jour calendaire
de retard, a I'expiration d'un délai de huit (8) jours calendaires suivant la date de notification de I'Ordre de service le
mettant en demeure de faire agréer ce sous-traitant.

7.5.3 Pénalités pour non-respect du tri des déchets

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets du chantier, le titulaire défaillant encourt une
pénalité fixée a 1 000 (mille) euros HT par jour, a compter de I'expiration du délai fixé par la mise en demeure lui
ordonnant de se conformer a ses obligations.

7.5.4 Pénalités d’ordre technique
Sans objet.
7.5.5 Pénalités pour retard opérationnel du laboratoire
Sans objet.
7.5.6 Pénalités pour non-respect des stipulations environnementales

Le titulaire prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour éviter tout rejet d'eaux polluées sans traitement
préalable, pour décanter les eaux en provenance du chantier, pour éviter tout stockage de produits pétroliers, de
produits d'entretien et les déversements accidentels.

A cet effet, le stockage de I'ensemble des hydrocarbures se fera dans des bacs de rétention et les vidanges des engins
ne seront admises que sur des surfaces imperméabilisées reliées a un dispositif décanteur-déshuileur, prévu dans les
installations de chantier conformément a la législation et aux arrétés préfectoraux d'autorisation.

Tout incident fera I'objet d'une pénalité de 10 000 (dix mille) euros HT, tout dispositif manquant, d'une pénalité de 7
000 (sept mille) euros HT et tout entretien déficient des dispositifs d'une pénalité de 4 000 (quatre mille) euros HT.

En outre, en cas de dommage, le titulaire s'acquittera de la réparation de ce dommage ainsi que du paiement de toutes
les amendes, du préjudice éventuel au concessionnaire ou gestionnaire des réseaux dans le cas d'endommagement de

ceux-ci et des éventuels frais de justice qui lui incomberont.

L'Entreprise sera tenue de reprendre tous les matériaux déposés en dehors des zones destinées a cet effet, et verser
toute indemnité éventuelle aux riverains ou associations diverses concernés.

CCAP CCITSE-2024-A00-24 47



Le manque d'entretien des décanteurs et des filtres a paille fera I'objet d'une pénalité de 2 000 (deux mille) euros HT
par site non entretenu.

En cas de dommage effectif sur les arbres ou souches dont le maitre d'ceuvre aura expressément demandé la
sauvegarde, il sera fait application de plein droit d'une pénalité d'un montant de 800 (huit cents) euros HT par arbre
ou souche endommageé.

D'autre part, en cas de non-respect des prescriptions de I'arrété préfectoral au titre de la réglementation sur I'eau
spécifique a cette opération, et du dossier de Police de I'Eau, notamment en matiére de prélevement d'eau dans les
cours d'eau, le titulaire subira une pénalité de 7 000 (sept mille) euros HT par manquement constaté, sans préjuger des
sanctions qui pourraient lui étre infligées par les services de la « Police des eaux ».

En cas d'absence de certificat de conformité acoustique pour un engin, une pénalité de 2 000 (deux mille) euros HT sera
appliquée par certificat avec une obligation de le présenter sous 8 (huit) jours sans quoi une nouvelle pénalité sera
appliquée. Par ailleurs, des mesures acoustiques pourront étre réalisées par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre
pour vérifier la conformité :

= Aux arrétés préfectoraux et municipaux éventuels ;

= Auxarrétés du 12 mai 1997 relatifs aux limites des émissions sonores des matériels et engins de chantier ;

= Ala directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des Etats membres, relative aux émis-

sions sonores "outdoor".

Les pénalités suivantes seront applicables pour non-respect volontaire ou par négligence de prescriptions
environnementales :

=  Stockage d'hydrocarbures (supérieur a 50 I) sans mise en place de dispositif de rétention, par cuve et fit et
protégé des eaux de pluie : Pénalité de 2 000 (deux mille) euros HT ;

=  Vidange sauvage effectuée directement sur le sol et entretien mécanique réalisé sans dispositif de récupération
des effluents : Pénalité de 5 000 (cinq mille) euros HT ;

=  Brllage de déchets de chantier, par feu : Pénalité de 2 000 (deux mille) euros HT ;

=  Déboisement en dehors des secteurs autorisés : pour tout arbre, défini comme étant supérieur a 2 m de hau-
teur, abattu sans autorisation par |'entreprise ou ses sous-traitants en dehors des plans de déboisement visés
par le maitre d'ceuvre, par arbre abattu : Pénalité de 800 (huit cents) euros HT ;

= Nettoyage ou purge des toupies ou pompes a béton en dehors des fosses prévues a cet effet, par nettoyage ou
purge sauvage constaté : Pénalité de 1 500 (mille cinq cents) euros HT ;

= Absence de poubelle (ou de benne) au niveau de chaque installation de chantier et chaque ouvrage d'art, par
poubelle manquante et par jour : Pénalité de 500 (cinq cents) euros HT ;

=  Mauvaise organisation ou mauvaise application du tri sélectif des déchets sur le chantier : Pénalité de 1 500
(mille cinqg cents) euros HT ;

=  Manque d'entretien des décanteurs et des filtres a paille, par manquement constaté, a compter du quatrieme
jour du constat du maitre d'ceuvre : Pénalité de 2 000 (deux mille) euros HT ;

= Utilisation de matériels de chantier présentant des fuites d'huile ou de carburant, par manquement constaté :
Pénalité de 1 000 (mille) euros HT ;

= Rejet direct d'hydrocarbure ou de produit polluant ou de matieres en suspension dans les eaux superficielles
entrainant une dégradation du milieu ou du sol ou du sous-sol : Pénalité de 3 000 (trois mille) euros HT ;

=  Non-respect de la législation environnementale : Pénalité de 3 000 (trois mille) euros HT ;

= Destruction d'un spécimen d'espéece animale protégée : Pénalité de 10 000 (dix mille) euros HT ;

= Destruction d'un spécimen d'espece patrimoniale : Pénalité de 3 000 (trois mille) euros HT ;

= Infraction aux arrétés CNPN, par manquement constaté : Pénalité de 5 000 (cinq mille) euros HT ;

=  Non-respect d'un engagement du dossier CNPN : Pénalité de 3 000 (trois mille) euros HT ;

= Insuffisance dans I'arrosage des pistes de chantier, par jour constaté : Pénalité de 2 000 (deux mille) euros HT ;

= Non-respect d'une des clauses du PRE ou des arrétés CNPN visant a prévenir la destruction d'espéces proté-
gées : Pénalité de 8 000 (huit mille) euros HT ;

=  Non-respect des prescriptions pour l'alimentation des engins de chantier, par manquement constaté : Pénalité
de 2 000 (deux mille) euros HT ;
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= Non-respect des prescriptions de transvasement des liants hydrauliques, par manquement constaté : Pénalité
de 2 000 (deux mille) euros HT ;

=  Non-respect des zones mises en défens, identifiées dans les emprises, par manquement constaté : Pénalité de
5 000 (cing mille) euros HT ;

= Infraction a l'arrété préfectoral au titre de la réglementation sur I'eau, par manquement constaté, dont absence
de suivi de la qualité des eaux : Pénalité de 3 000 (trois mille) euros HT ;

= Non-respect d'un engagement du dossier de Police de I'Eau : Pénalité de 3 000 (trois mille) euros HT. Cette
pénalité s'applique également pour tout manquement aux procédures exigées au titulaire quant aux mesures
de protection et de captage a mettre en ceuvre pour éviter tout rejet de produits de démolition ou de prépara-
tion de surface dans la Seine.

7.5.7 Pénalités pour non-respect des délais d’intervention en urgence
Sans objet.
7.5.8 Pénalités pour dégradation de la chaussée autoroutiére

Sans préjudice des dispositions du présent CCAP, en cas de dégradation de chaussées du fait du titulaire (fissuration,
flaches ou bosses) notamment par poingonnement di aux engins de chantier, il sera appliqué au titulaire une pénalité
de 500 (cinq cents) euros HT par métre carré de chaussée endommageée, sans mise en demeure en dérogation a l'article
52.1 du CCAG.

De plus, en cas de pollution par des produits de fouille des chaussées, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 500
(cing cents) euros HT par métre carré de surface de chaussée polluée, sans mise en demeure en dérogation a l'article
52.1 du CCAG. Le titulaire nettoiera a ses frais les chaussées polluées.

En cas de pollution des chaussées par des produits bitumineux de type émulsion, il sera appliqué au titulaire une
pénalité de 300 (trois cents) euros HT par meétre carré de surface polluée, sans mise en demeure en dérogation a

I'article 52.1 du CCAG. Le titulaire nettoiera a ses frais les chaussées polluées et procédera a ses frais aux reprises
nécessaires de la signalisation horizontale.

7.5.9 Pénalités pour défaut d’entretien des voies publiques et/ou des pistes de chantier

Il sera appliqué une pénalité de 2 000 (deux mille) euros HT par manquement constaté, sans mise en demeure, en
dérogation a I'article 52.1 du CCAG.

7.5.10 Pénalités pour retard dans la remise du planning financier recalé

En cas de retard dans la remise du planning financier recalé, une pénalité de 500 (cent) euros HT par jour de retard sera
appliquée, sans mise en demeure en dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux.

7.5.11 Pénalités pour zone de dépot non prévue

En cas de dép6t sur une zone de dépdt non prévue au marché ou non agréée au préalable par le maitre d'ceuvre, une
pénalité de 25 (vingt-cinq) euros HT par métre carré de zone de dépot non autorisée sera appliquée, sans mise en
demeure, en dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux. En sus de cette pénalité, le titulaire devra effectuer la reprise
et la remise en état de la zone pour la restituer dans son état initial.
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7.5.12 Pénalités en cas de dégats aux parcelles

Dans le cas ou le titulaire causerait accidentellement des dégats sur des parcelles agricoles non situées dans I'emprise
des travaux et non couvertes par une convention d'occupation temporaire établie pour les besoins des travaux, il sera
fait application des dispositions suivantes :
= Dés la survenance de tels dégats, le titulaire prévient immédiatement le maitre d'ceuvre pour en référer a la
maitrise d'ouvrage. Celle-ci diligentera un état des lieux contradictoire avec I'exploitant agricole, en présence
des représentants du titulaire et de la maitrise d'ceuvre.
= Le titulaire indemnisera directement |'ayant droit sur la base de 150 % du bareme perte de récolte actualisé
arrété dans le protocole d'indemnisation en vigueur, liant le maitre d'ouvrage et les organisations profession-
nelles agricoles, sans mise en demeure en dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux.

En sus de cette pénalité, le titulaire devra effectuer la reprise et la remise en état de la parcelle pour la restituer dans
son état initial.

7.5.13 Pénalités pour utilisation de voiries ou d’accés non prévus

Une pénalité pour utilisation de voiries ou de points d'acces au chantier dont I'usage n'est pas prescrit au cahier des
charges ou n'est pas autorisé par le maitre d'ceuvre, sera appliquée a raison de 600 (six cents) euros HT par véhicule et
par manquement constaté, sans mise en demeure en dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux.

7.5.14 Pénalités pour franchissement sur ouvrage d’art en dehors des regles

Une pénalité pour manquement aux regles de franchissement des ouvrages d'art énoncées au cahier des charges, sera
appliquée a raison de 3000 (trois mille) euros HT par véhicule et par manquement constaté, sans mise en demeure en
dérogation a I'article 52.1 du CCAG.

7.5.15 Plafonnement des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.2 CCAG-Travaux, le montant des pénalités de retard n'est pas plafonné.

7.5.16 Seuil d'exonération des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues.
7.6 Réfactions

En application des dispositions du CCAG-Travaux, des réfactions sont appliquées pour insuffisance de qualité.
7.6.1 Réfaction pour insuffisance de qualité dans la réalisation des réparations

Le maitre d'ouvrage appliquera les pénalités techniques prévues par le CCTP, en cas de non-respect par le titulaire de
certaines spécifications techniques de fabrication ou de mise en ceuvre des matériaux de réparation, définies par le
marché.

7.6.2 Autres réfactions pour insuffisance de qualité

Pour les natures de travaux autres que celles décrites dans l'alinéa précédent, il sera fait application de I'article 41.7 du
CCAG-Travaux en cas d'imperfection dans la réalisation des ouvrages de certaines parties d'ouvrage.
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Article 8 - GARANTIES

8.1 Garantie de parfait achevement, garantie décennale et garanties
particulieres

8.1.1 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de I'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre invite le titulaire pendant la période de parfait achevement a effectuer
les travaux, reprises ou modifications dus en application de I'article 44 du CCAG-Travaux.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achevement ne doit pas dépasser 15 jours
calendaires apres signalement du désordre. En cas d'urgence, |'entreprise doit intervenir dans les 2 jours calendaires

suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ceuvre est susceptible de mettre en place un processus de
suivi du « parfait achévement ».

Le maftre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achevement avant I'expiration du délai de garantie de parfait
achéevement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

8.1.2 Garantie décennale

Voir article "assurance de responsabilité civile décennale".

8.1.3 Ouvrages a garanties particuliéres
Sans objet.
8.14 Garantie des travaux de reprise, sur les ouvrages a garanties particuliéres

Tous les travaux de reprise des ouvrages a garanties particuliéres, sont assujettis et cela quelle que soit leur période
d'exécution a de nouveaux contrdles de réception, identiques a ceux réalisés sur les ouvrages d'origine.

La date d'effet de la réception desdits travaux fixe la date de début de la garantie supplémentaire.

8.1.5 Ouvrages non soumis a garanties particuliéres

Les ouvrages non soumis a des garanties particulieres, bénéficient d'une garantie contractuelle de parfait achévement
d’un (1) an.

8.1.6 Vices de construction

Pendant la durée de garantie contractuelle, la maitrise d’ouvrage conformément a l'article 39-1 du CCAG peut prescrire
au titulaire des mesures de nature a permettre de déceler les vices de construction.

Le titulaire doit établir que les vices de construction ne lui sont pas imputables.
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8.1.7 Autres garanties particuliéeres

Si des réceptions partielles sont effectuées, le point de départ des garanties particuliéres prévues au présent article
débutera distinctement a la date de chacune de ces réceptions partielles.

8.1.7.1 Garanties particulieres des dommages aux ouvrages souterrains
Sans objet.
8.1.7.2 Garanties particuliéres des documents et données informatiques conformes a I'exécution

Le titulaire garantit la maitrise d’ouvrage contre tout défaut dans les documents et données informatiques conformes a
I'exécution pendant un délai de trois (3) ans a partir de la date d'effet de la réception totale des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer sur simple demande de la maitrise d’ouvrage toutes
les corrections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

8.1.7.3 Garanties de durabilité et de conformité des fournitures

Le titulaire garantit la durabilité de la protection contre la corrosion des fournitures sur une durée de 10 ans.

Le titulaire s'engage a remplacer gratuitement sous 30 jours calendaires toutes les fournitures qui pourraient s'avérer
défectueuses ou non conformes a la réglementation, apres constatation contradictoire des défectuosités ou non-
conformités.

Cette garantie couvre en outre les frais de retrait des dispositifs défectueux ou non conformes (main d'ceuvre, frais de
déplacement, dépose, chargement, transport, déchargement, frais de mise en décharge des dispositifs), frais de pose
des dispositifs de remplacement (main d'ceuvre, frais de déplacement, chargement, transport, déchargement pose).

En outre, si le titulaire propose d'utiliser des matériaux et procédés nouveaux, le titulaire garantit le maitre d'ouvrage
de la bonne tenue du (des) matériau(x) (et) procédé(s) ci-apres, mis en ceuvre sur sa proposition pendant un délai :
=  De 5 ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants, pour les matériaux et procédés
relatifs aux réparations sur ouvrages ;

Il s'engage dans le cas ou, au cours de la période de garantie ci-dessus, la tenue du (des) matériau(x) (et) fourniture(s)
ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande de la maitrise d’ouvrage. »

8.2 Responsabilité et assurances
8.2.1 Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en
vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792,
1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité
civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la
réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de
I'ouvrage.

8.23 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a |'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-1 du code
des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au
jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire s'ils ne
sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation
d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modeéle standard défini par la Fédération Francaise des
Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la mention selon
laquelle les garanties sont délivrées au co(t de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de leur
désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture de la
réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens
des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil.

8.2.4 Dispositions communes

En application de I'article L.241-1 du code des assurances et par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, pour
justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises,
assureurs, etc.) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de responsabilité
décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le maitre
d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a sa

charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure restée
infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.
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8.3 Garantie relative a la propriété industrielle ou commerciale

Le titulaire garantit le maftre d’ouvrage contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modeles, marques de fabriqgue ou de commerce employés pour I'exécution des travaux visées par les commandes
passées sur le fondement du marché. Il appartient au titulaire d’obtenir, a ses frais, les cessions, les licences ou les
autorisations nécessaires. Le maitre d’ouvrage a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder, par qui bon
lui semble, a toutes les réparations nécessaires.

Article 9 - SUBSTITUTION D’UN MEMBRE DU GROUPEMENT

Si le titulaire du marché est un groupement d’entreprises, il est prévu, en cours d’exécution, la possibilité de substituer
un membre du groupement d’opérateurs économiques, dans le respect des dispositions des articles L2194-1, R2194-5
et R2194-6 du code de la commande publique.

Dans I’hypothese ol le mandataire du groupement propose au maitre d’ouvrage de substituer a un membre initial du
groupement (qui peut étre le mandataire lui-méme ou I'un des cotraitants), un nouveau cotraitant, le mandataire devra
motiver sa proposition par lettre recommandée avec accusé de réception, en justifiant :

. des motifs éventuels de la défaillance ou des motifs de la proposition du remplacement du membre en cause,
. gu’un tel changement ne saurait remettre en cause la capacité du groupement a exécuter les prestations telles
gu’initialement prévues au présent marché,

o que cette modification ne change pas I'’équilibre économique du marché en faveur du groupement d’une

maniére qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial.
Le mandataire devra joindre a sa demande I'expression de volonté expresse du nouveau membre de remplacer le
membre initial du groupement, se substituant ainsi dans ses droits et obligations.

LUAcheteur est libre d’accepter ou de refuser la proposition de substitution qui lui est ainsi faite.

En tout état de cause, en cas d’accord entre les parties, un tel changement devra étre formalisé par voie d’avenant au
présent marché. Il est dressé contradictoirement un état des prestations exécutées par le membre du groupement qui
est remplacé.

Enfin, le membre du groupement remplacé renonce expressément a percevoir le montant de la part de marché qu’il

n’aura pas exécuté. Tous les frais et préjudices causés par le remplacement d’'un membre sont a la charge exclusive du
groupement, sans préjudice des droits et recours de | le maitre d’ouvrage.

Article 10 - CESSION - TRANSFERT DU MARCHE

Chacune des Parties ne peut céder, totalement ou partiellement, a titre gracieux ou onéreux, ses droits et obligations
découlant du marché a un tiers (y compris en cas de fusion ou a d’absorption de I'entreprise titulaire) sans l'accord
préalable et écrit de I'autre partie.

Le titulaire doit informer le maitre d’'ouvrage de tout projet de fusion ou d’absorption de I’entreprise titulaire et de tout
projet de cession du marché dans les plus brefs délais et produire les documents et renseignements utiles qui lui seront

notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession du marché, celle-ci fera I'objet d’'un avenant signé entre les Parties constatant le
transfert du marché au nouveau titulaire.

Article 11 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du code de la
commande publique.
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Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre résilié dans les conditions suivantes :
non-respect du RGPD, en cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant
au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un
pourcentage de 5%.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire
et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

Article 12- DIFFERENDS ET LITIGES
12.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations
du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de reglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux dispositions
des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

12.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit frangais.
Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif de Rouen.

Tribunal administratif de Rouen

53 avenue Gustave Flaubert

76000 ROUEN

Téléphone : 02 35 58 35 00

Télécopie : 02 35 58 35 03

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Site internet : http://rouen.tribunal-administratif.fr

Article 13- DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apres :

Article du présent CCAP Article du CCAG auquel il est fait dérogation
3 4.1

4.55.2 24

46.1.1 28.2.2

46.1.2.3 34
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4.8.4 35.1
5.6.4 12.3.2
5.6.4 12.4.4
5.6.6 10.4
7.211 19.2.1
7.2.1.2 19.2.1
7.2.13 19.2.3
7.2.14 19.2.3
7.2.3 52.1
7.3 18.1.1et37.2
7.3 37.2
7.4 40
7.5.8 52.1
7.5.9 52.1
7.5.10 52.1
7.5.11 52.1
7.5.12 52.1
7.5.13 52.1
7.5.14 52.1
7.5.15 19.2.2
7.5.16 19.2.1
8.2.4 8.1.3
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