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1.
1.1.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concerne la réalisation des travaux de
remplacement des haubans du Pont de Normandie de |'autoroute A29. Ces travaux comprennent

OBIJET DES TRAVAUX

Nature des travaux

notamment :

1.2.

Sécurisation des gaines existantes

Les travaux de détente et de dépose des haubans existants, notamment :
La remise en état des chapes en fonte (sur zones métalliques) :

Les travaux de remplacement des gaines :

Les travaux de remplacement des haubans et de ses ancrages, notamment :
La gestion des équipements (éclairage, amortisseurs, capteurs ...)

Acteurs concernés

Maitrise d’Ouvrage : CCI SE
Maitrise d’CEuvre : IXO

Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé : Bureau Veritas

Controle extérieurs prévus, prestataires a définir

2.
2.1.

MODE D’EXPLOITATION ET PHASAGE

Profil en travers

La largeur tablier de 21m entre bords de rives se décompose comme suit :

Une rive de 0.75m (jusqu’a nu intérieur DR),
Un trottoir de 1.35m (bordure métallique incluse),

Une piste cyclable de ~0.80m

Deux voies de circulation de 3.5m (sens 1 Paris — Le Havre),
Un TPC glissiére GIERVAL de 0.26m,

Deux voies de circulation de 3.5m (sens 2 Le Havre - Paris),
Une piste cyclable de ~0.80m,

Un trottoir de 1.35m (bordure métallique incluse),
Une rive de 0.75m (jusqu’a nu intérieur DR).

Soit 2x8,250m de chaussées circulées séparées.
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Neutralisation VL et VR Sens 2 (Honfleur)

Ech-1/75
Largeur roulable :
450 » ) 8250 o
Voie réduite o 600 £ Voie réduite 800
W 1 3200 '| '| 3200 1
HONFLEUR LE HAVRE
SENS2 SENS1
1 voie 1 voie

—
—

Remplacement

des haubans Ouest
l /— SMV
, |

oo U U UuUuUuUUUUUU UUUUUUU Uy

EXPLOITATION - TRAVAUX - CONFIG B

Cote OUEST Neutralisation VL Sens 2 (Honfleur) Cote EST
Ech-1/75
Largeur roulable Largeur roulable Z
1 3650 8250
- » ~45Q 450
o V°'§;§g““e ¢ . 3500 ]- 3500 . eoov}
HONFLEUR ] ] LE HAVRE LE HAVRE ]
SENS2 SENS1 SENS1
I v@oie 1 voie 1 voie

Remplacement
des haubans QOuest

f - |
A=

U%Ouuuuuuuuuuuuiuuuuu‘uuuuuuuufrnu

-—N
_l.

NESC CCITSE-2024-A00-24 4



2.2. Phasage

Les travaux seront réalisés en deux phases d’environ deux mois pour le remplacement des 2x2 haubans.
Les travaux seront réalisés sous basculement complet d’un sens, soit 1+1 et 0, neutralisant ainsi 2 voies
sur 4. Des périodes particulieres de contraintes fortes d’exploitation impliqueront un mode d’exploitation
a 2 et 1 voie, sous neutralisation d’une voie lente, dans I'optimisation du phasage et |'objectif de réduction
des impacts sur I'exploitation.

Ces périodes particuliéres sont présentées ci-dessous, les dates indiquées correspondent aux jours de
modification du balisage :

Paques : Vendredi 18/04/2025 — Mardi 22/04/2025

Féte du travail : Mercredi 30/04/2025 — Lundi 05/05/2025
Victoire 1945 : Mercredi 07/05/2025 — Lundi 12/05/2025
Pentecéte : Vendredi 06/06/2025 — Mardi 10/06/2025

2.3. Optimisation phasage

Le titulaire est encouragé a optimiser le délai d’intervention et les mesures d’exploitations dans I'objectif
de réduire les impacts sur I'exploitation de I'ouvrage.

2.4. Conditions imposées a respecter

Dans considération des enjeux d’exploitation du pont de Normandie, les contraintes et exigences
développées ci-dessous seront contractuelles a la signature du marché. Le titulaire du présent marché
considere les contraintes et exigences dans I'établissement de son offre.

Les contraintes et exigences imposées sont les suivantes :

En toutes périodes hors cas exceptionnel justifié, les deux voies exploitées sont a maintenir.

Aucuns travaux ne sont autorisés sur la période estivale (25/06/2025 — 08/09/2025). La zone neutralisée
devra étre libérée pour I'exploitation a 2x2 voies de I’A29.

Aucuns travaux nécessitant 2 voies (et basculement) n’est autorisé sur les périodes suivantes. La zone
neutralisée devra étre libérée pour |'exploitation a 2+1 voie de I'A29. :

Paques : Vendredi 18/04/2025 — Mardi 22/04/2025

Féte du travail : Mercredi 30/04/2025 — Lundi 05/05/2025

Victoire 1945 : Mercredi 07/05/2025 — Lundi 12/05/2025

Pentecéte : Vendredi 06/06/2025 — Mardi 10/06/2025

Les SMV mis en ceuvre pour le basculement 2 et 0 pourront étre simplement ripés en rives du sens 2 pour
les périodes en 2 et 1 voies.
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Pour I'ensemble des périodes indiquées en basculement, la circulation dans le sens 2 (Le Havre —
Honfleur) sera basculée sur le sens 1 au moyen des ITPC au sud et au nord de I'ouvrage.
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L’acces véhicule aux zones chantier est assurée au nord par la BPV par une entrée spécifique travaux pour
I’ensemble des phases. La sortie véhicule des zones chantier sur plateforme autoroutiere est assurée en
fin de balisages.

Le chantier et les installations de chantier seront entiérement clos, a la charge et sous la responsabilité
de I'Entrepreneur.

Avant remise a I'Exploitant pour remise en service le titulaire s’assurera que les conditions suivantes
soient respectées :

e Nettoyage des chaussées,

e Intégralité des matériels repliés,

e Dispositifs d’évacuation des eaux opérationnels,

2.5. Planning indicatif prévisionnel

Ci-dessous est décrit de facon synthétique le planning envisagé en phase projet. Ce dernier considére les
contraintes imposées a respecter précisées ci-avant.

Pour chaque phase, les créneaux indiqués correspondent aux limites de prise et de libération du chantier
toutes finitions comprises des prestations propres au titulaire (nettoyage, réalisation des contréles
qualité, mise en place du balisage, réalisation du marquage provisoire et définitif) et par des prestataires
tiers dont le titulaire assure le pilotage (controle extérieur).
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2.6. Possibilités d’optimisation des délais

L’Entreprise peut proposer des réductions de délais et des optimisations de balisages.

2.7. Gestion des aléas

La gestion des aléas (météorologique, technique et malfacon) devra étre explicitée.

3. CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES TRAVAUX

Circulations :

Les portails utilisés dans le cadre du chantier seront donc gardiennés pendant toute la durée des travaux
(y compris pour I'acces au chantier des entreprises extérieures de contrble extérieur, etc.) et maintenus
en position fermés entre les passages de véhicules, par du personnel de I'Entreprise.

L’Entreprise gérera les entrées de chantier de ses sous-traitants éventuels.

Pour l'accés au chantier par une porte 3-2-1 ou porte a drapeaux: les entrées dans le chantier,
particulierement pour les approvisionnements en matériels, s’effectueront en laissant un laps de temps
suffisant entre chaque convoi, afin de ne pas risquer de ralentissement au niveau de la porte d’acces
pouvant impacter la circulation de I'autoroute.

Il est interdit de travailler dans le biseau d’un balisage.

Le véhicule devant entrer dans le balisage est toujours prioritaire sur celui devant en sortir. Au niveau
d’une porte 3-2-1, 'homme-trafic sera positionné en sécurité a I'intérieur du chantier et se chargera de
stopper les camions sortant du chantier afin de permettre les manceuvres des camions entrant sur le
chantier.

Les véhicules clients circulant sur le pont restent toujours prioritaires sur les véhicules du chantier.

L’Entreprise adjudicataire reste seule responsable des itinéraires empruntés par les véhicules et camions
approvisionnant le chantier, de I'obtention des autorisations nécessaires aupres des concessionnaires ou
collectivités concernées, de la mise en ceuvre de tout balisage requis, de la réalisation d’états des lieux
avant et aprés-travaux, du nettoyage et de la remise en état éventuels des voiries et abords salis ou
détériorés par le trafic des véhicules et camions du chantier.

Pilotage des travaux :

L’Entreprise a a sa charge le pilotage des interventions des entreprises intervenant pour son compte
(sous-traitants) et devra prendre en compte dans son planning les interventions des entreprises
intervenant hors marché et rémunérées par la CCI SE. Il s’agit notamment d’intégrer leurs interventions
dans le planning général de réalisation des travaux, de coordonner leurs accés dans le chantier, et de
recaler leurs horaires d’intervention en cas de retard dans I'avancement des travaux.
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4. COACTIVITE AVEC D’AUTRES ENTREPRISES

Dans le cadre des travaux présentés ci-dessus, I'Entreprise devra prendre en compte la co-activité avec
les intervenants suivants (liste non-exhaustive) :

e Exploitant CCI SE : Interventions diverses d’entretien — gestion d’évenements ;
e Controle extérieur qualité par nature de travaux le nécessitant ;

e Maitrise d’ceuvre ;
e Entreprises extérieures en charge de |'entretien et du suivi de I'ouvrage

L’Entreprise devra permettre I'accés aux zones de travaux a I’ensemble de ces intervenants.
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