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LISTE DES LOTS
LOT 01  GROS (EUVRE - DEMOLITIONS

LOT 02 DESAMIANTAGE ET ECHAFAUDAGE PARAPLUIE
LOT 03  COUVERTURE - CHARPENTE

LISTE DES INTERVENANTS

MAITRE D’OUVRAGE
D.I.S.P

18 rue de Chatillon

CS 23131

35031 RENNES CEDEX

BET STRUCTURES (Mandataire)
BA CONCEPTION

2 Rue de la Croix Lormel

22190 PLERIN

Tel: 0296 33 44 18

BUREAU DE CONTROLE

QUALICONSULT Agence de Haute Normandie Agences Rouen, Le Havre, Evreux (Yasmina SAIDI)
Avenue Des Hauts Grigneux, Mach 8

76420 BIHOREL

Tél. +33 6 89 95 60 87

SPS

APAVE - IC NORMANDIE (Tommy VINCENT)
2 Rue des Mouettes

76132 MONT SAINT AIGNAN

Tél. +33 7 64 88 56 47
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LISTE DES PLANS BA CONCEPTION - EXISTANT - PROJET

EXISTANT
0.00 - Vue en plan Ensemble des Ailes R+3 ech :1/200 éme
0.01 - Vue en plan et coupe Aile C]D - EXISTANT ech :1/50 eme
0.02 - Vue en plan et coupe Aile D3 - EXISTANT ech :1/50 éme
0.03 - Vue en plan et coupe Aile D2 - EXISTANT ech :1/50 éme
0.04 - Vue en plan et coupe Aile MAF - EXISTANT ech :1/50 eme
0.05 - Vue en plan et coupe Horloge - EXISTANT ech :1/50 eme
0.06 - Vue en plan Ensemble Toiture - EXISTANT ech :1/50 eme

INSTALLATION DE CHANTIER

0.10 - Vue en plan Installation de chantier ech:1/200éme

0.11 - Vue en plan Installation de chantier Aile CJD ech:1/50éme & 1/20eme
0.12 - Vue en plan Installation de chantier Aile D3 ech:1/50éme & 1/20éme
0.13 - Vue en plan Installation de chantier Aile D2 ech:1/50éme & 1/20éme
0.14 - Vue en plan Installation de chantier Aile MAF ech:1/50éme & 1/20éme
0.15 - Vue en plan Installation de chantier HORLOGE ech:1/50éme & 1/20¢&me
0.16 - Vue en plan Installation de chantier - Montage et Démontage GRUE
0.17 - Vue en plan Installation de chantier - Approvisionnement GRUE

PROJET

1.00 - Vue en plan Ensemble Toiture ech:1/200éme

1.01 - Vue en plan Ensemble Etage R+3 & R+4 ech:1/200éme

1.10 - Vue en plan et coupe Aile CJD Reprise d'entrait ech:1/50éme

1.11 - Vue en coupe et élévation Reprise d'entrait par profilé métallique AILE CJD ech:1/200éme 1/20eme &
1/5éme

1.12 - Vue en coupe et élévation Reprise d'entrait par substitution du bois par béton AILE C]JD ech:1/200éme,
1/20eme et 1/5éme

1.13 - Vue en coupe Reprise d'entrait hybride béton/métallique AILE C]JD ech:1/200éme, 1/20eéme et 1/5éme

1.14 - Vue en coupe et élévation Reprise d'entrait par profilé métallique avec traversée de mur AILE CJD
ech:1/200eme 1/20éme & 1/5éme

1.15 - Vue en élévation & coupe percement acces facade rebouché AILE CJD ech:1/100éme & 1/20éme

1.20 - Vue en plan et coupe Aile D3 Reprise d'entrait ech:1/50éme

1.21 - Vue en coupe Reprise d'entrait AILE D3 ech:1/20éme

1.30 - Vue en plan et coupe Aile D2 Reprise d'entrait ech:1/50éme

1.31 - Vue en coupe Reprise d'entrait AILE D2 ech:1/20éme

1.40 - Vue en plan et coupe Aile MAF Reprise d'entrait ech:1/50éme

1.41 - Vue en coupe et élévation AILE MAF Reprise d'entrait par profilé métallique ech:1/200éme 1/20éme &
1/5éme

1.42 - Vue en élévation & coupe AILE MAF percement acces fagade rebouché ech:1/100eme & 1/20éme

1.50 - Vue en plan et coupe Horloge Confortement structurel et reprise toiture ech:1/50eme

1.60 - Vue en élévation & coupe principe Confortement point d'ancrage ech:1/20éme & 1/5&me

LOTS

LOT 01 GROS OEUVRE - DEMOLITION
1.0.00 - Lot 01 GROS OEUVRE - Carnet de repérage des démolitions
LOT 02 DESAMIANTAGE ET ECHAFAUDAGE PARAPLUIE

2.0.00 - Lot 02 DESAMIANTAGE - Carnet de repérage
2.0.01 - Lot 02 DESAMIANTAGE - Vue en plan Principe d'acces en toiture toutes zones:1/200¢me

LOT 03 COUVERTURE - CHARPENTE
3.0.00 - Lot 03 COUVERTURE / CHARPENTE BOIS - Vue en plan et coupe Horloge Confortement structurel et

reprise toiture ech:1/50eme & 1/5éme
3.0.01 - Lot 03 COUVERTURE / CHARPENTE BOIS - Carnet de repérage AILE D3 & D2
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Le diagnostic du clos-couvert et une analyse de la solidité des structures ont révélé des désordres importants sur la
plupart des ouvrages en couverture et en combles des différentes ailes composant la Maison d’Arrét. L’étude réalisée ala
demande de la Direction des Affaires Immobiliére par BACONCEPTION a mis en évidence des désordres devant faire
I'objet de mises en sécurité immédiates et de travaux d’'urgence notamment sur les pointes de pignons des ailes MAF, D2,
D3 et CJD. Cette premiere phase de travaux est en cours de livraison au quatriéme trimestre de 'année 2024.

Les travaux qui concernent cette consultation constituent la seconde phase a engager afin de conforter la charpente de
couverture des ailes concernées et de réhabiliter le batiment HORLOGE. Il appartient aux entrepreneurs de prendre
connaissance du diagnostic afin de mesurer les précautions et les mises en sécurités préalables a mettre en ceuvre avant
de réaliser les travaux de confortements et de réhabilitation définitifs.

Les travaux d'urgence (phase2) concernent les batiments suivants-:
- Maison d’Arrét des Femmes (MAF),

- Aile de détention hommes D2

- Aile de détention hommes D3

- Aile de détention jeunes délinquants (C]JD)

- Le batiment situé au R+4 du Rond-Point (HORLOGE)

Il sera réalisé notamment des travaux de confortements sur les fermes principales en couverture des ailes dont les
ancrages dans les murs de fagcades sont pour certains totalement rongés et délités. La présence d’amiante généralisée
dans les ardoises en couverture implique leurs déposes et leurs évacuations en protocole de confinement et de
désamiantage. Le batiment Horloge fera I'objet d’'une remise en état quasi-totale de sa couverture et d'une partie de sa
charpente.

Ces ouvrages existants ont plus de 160 ans d’existence. Ainsi les techniques de confortements a mettre en ceuvre devront
respecter 'intégrité des ouvrages existants conservés. De plus la Maison d’Arrét restera en activité pendant toute la
durée des travaux, ce qui implique que toutes les précautions soient prises par les entrepreneurs pour préserver la
sécurité des détenus et du personnel pénitentiaire.

Les prestations et travaux faisant I'objet de cette opération sont séparés en 3 lots.
Le présent document décrit les prestations communes a tous les lots de I'opération.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de I’ensemble des travaux a réaliser dans le cadre de I'opération
complete et avoir visité les batiments concernés.

Le projet se situe au centre de la ville de ROUEN située en région NORMANDIE, dans le département de Seine-
Maritime ; au 169, Boulevard de I'Europe, 76000 ROUEN.

Les travaux se situent dans I'enceinte de la Maison d’Arrét, plus particuliérement dans les batiments MAF et CJD
ainsi que dans les ailes D2 et D3 enfin au-dessus du ROND-POINT dans le batiment HORLOGE, les zones
concernées par les travaux sont soumises au reglement de I'établissement carcéral.

Nous attirons I'attention des entrepreneurs sur le fait que le site reste en activité pendant toute la durée
des travaux et que l'intégralité des protocoles de sécurité et accessibilités aux zones de travaux doit

avoir été transmis a 'ensemble du personnel et attestée par I’entreprise.

Les approvisionnements et les acces aux postes de travail devront se faire sous contréle des personnels de
I'établissement pénitentiaire et dans les horaires imposés par ces derniers.

Chaque jour, la zone chantier doit étre nettoyée méticuleusement, aucun outil ou matériel ne doit étre stocké sur
le chantier sans autorisation et sécurisation par le personnel de I'établissement.
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Les protocoles de sécurité doivent étre assimilés par chaque personne employée sur le chantier et leur
application doit étre vérifiée par le responsable de chaque équipe.

Il est rappelé que l'accés au site de toutes personnes (salariés de l'entreprise, intervenants extérieurs a
I'entreprise y compris de fagcon ponctuelles - livreurs, fournisseurs, contréleurs, huissiers etc..) est subordonné a
une demande préalable d’accés qui doive étre adressé a I'établissement 3 jours ouvrées avant I'accés souhaité. La

demande sera accompagnée d'une copie d'une piéce d’identité et d’'une copie de la carte grise pour les véhicules.

A ce sujet, il est conseillé aux entreprises de solliciter I'accord d’acces pour un nombre plus important que
nécessaire pour le personnel d’exécution.

1.3.1. Maison d’Arrét des Femmes (MAF) - Descriptif Sommaire :

Batiment en R+2 avec combles désaffectés, il est partiellement enterré et possede un sous-sol occupant
la moitié de sa largeur (galerie). Il est composé comme suit :
- Couverture ardoises.
- Charpente a fermes, pannes et liteaux bois
- Facades et refends intérieurs en magonneries de briques pleines hourdées au mortier de chaux
- Planchers mixtes constitués par un assemblage de poutrelles métalliques et de hourdis en
remplissage pierre-chaux.
- Coursives sur consoles métalliques et passerelle en plancher a poutrelles métalliques et hourdis
en remplissage pierre-chaux.
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- Soubassement enterré et piédroits en briques pleines
- Plancher bas du sous-sol en terre battue

1.3.2. Aile D1 - Descriptif Sommaire :

Batiment en R+3, il possede un sous-sol sous forme d'une galerie longitudinale disposée dans I'axe de la
largeur du batiment. Ce batiment a fait I'objet d'une rénovation (suite a un incendie), car il est le seul (de
I'éventail) dont les pointes de pignon sont supprimées et le R+3 aménagé et actuellement exploité en
cellules. Il est composé comme suit :

- Couverture tuiles plates.

- Charpente a fermes, pannes et liteaux bois (a vérifier)

- Facades et refends intérieurs en magonneries de briques pleines hourdées au
mortier de chaux, les facades sont enduites au mortier.

- Planchers mixtes constitués par un assemblage de poutrelles métalliques et de
hourdis en remplissage pierre-chaux.

- Coursives sur consoles métalliques et passerelle en plancher a poutrelles
métalliques et hourdis en remplissage pierre-chaux.

- Soubassement enterré et piédroits en briques pleines

- Plancher bas du sous-sol en terre battue

1.3.3. Aile D2 - Descriptif sommaire :

Batiment en R+2 avec combles désaffecté, il posséde un sous-sol sous forme d’une galerie longitudinale
disposée dans I'axe de la largeur du batiment. Il est composé comme suit :

- Couverture ardoises.

- Charpente a fermes, pannes et liteaux bois

- Facades et refends intérieurs en maconneries de briques pleines hourdées au mortier
de chaux

- Planchers mixtes constitués par un assemblage de poutrelles métalliques et de hourdis
en remplissage pierre-chaux.

- Coursives sur consoles métalliques et passerelle en plancher a poutrelles métalliques et
hourdis en remplissage pierre-chaux.

- Soubassement enterré et piédroits en briques pleines

- Plancher bas du sous-sol en terre battue

1.3.4. QUARTIER MINEUR&C]D-Descriptif Sommaire :

Batiment en R+2 avec combles désaffecté, il est partiellement enterré et possede un sous-sol occupant la
moitié de sa largeur. Il est composé comme suit :

- Couverture ardoises.

- Charpente a fermes, pannes et liteaux bois

- Facades et refends intérieurs en maconneries de briques pleines hourdées au mortier
de chaux

- Planchers mixtes constitués par un assemblage de poutrelles métalliques et de hourdis
en remplissage pierre-chaux.

- Coursives sur consoles métalliques et passerelle en plancher a poutrelles métalliques et
hourdis en remplissage pierre-chaux.

- Soubassement enterré et piédroits en briques pleines

- Plancher bas du sous-sol en terre battue

1.3.5. Rond-Point & HORLOGE - Descriptif sommaire :

Batiment en R+4, Il abrite dans ses combles le mécanisme de I'horloge, il posséde un sous-sol sur
I'emprise compléte de sa surface. 1l est composé comme suit :
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Couverture ardoises.

Charpente a fermes, pannes et liteaux bois.

Facades et refends intérieurs en maconneries de briques pleines hourdées au mortier
de chaux.

Planchers mixtes constitués par un assemblage de poutrelles métalliques et de hourdis
en remplissage pierre-chaux.

Soubassement enterré et piédroits en briques pleines

Plancher bas du sous-sol en terre battue (a vérifier)

1.3.6. Administration & MESS & CSL - Descriptif sommaire :

Ces batiments en R+2, seul une petite partie des combles en R+2 sont aménagés, une partie du sous-sol
n’est pas exploité, une autre abrite la chaufferie, ils sont composés comme suit :

Couverture ardoises.

Charpente a fermes, pannes et liteaux bois.

Facades et refends intérieurs en maconneries de briques pleines hourdées au mortier
de chaux.

Planchers bois et parquets recouvert de revétements divers (a vérifier).
Soubassement enterré et piédroits en briques pleines

Plancher bas du sous-sol en terre battue et dallage béton (a vérifier)

1.3.7. MUR D’ENCEINTE - Descriptif sommaire :

Longueur du mur d’enceinte : environ 740m, H=6,0m et 4 Guérites sur mirador construites entre 1987 et

1993

Ce mur n’est pas uniforme en composition sur la totalité de son linéaire, le mur originel est constitué par
un assemblage de lits de pierre (moellons calcaire ou grés) et de briques pleines et remplissage terre au
centre, le tout couronné par un chainage en pierre. Il est également parsemé d’anciennes petites tours
dites « échauguettes ». Enfin une partie du linéaire plus récente réalisée entre 1987 et 1993 est
constituée par un assemblage de panneaux en béton armé (et/ou magonnerie) et de profilés métalliques.

Les bordereaux fournis avec le dossier de consultation constituent le cadre de la décomposition global et
forfaitaire de toutes les offres. Ils doivent étre scrupuleusement remplis par les candidats, toute prestation
complémentaire doit étre identifiable. Ces derniers doivent-étre transmis sous format « Excel » avec l'offre de
I'entreprise sans quoi 'offre ne sera pas analysée et pourra étre rejetée.

Les entreprises réaliseront leurs propres quantitatifs, et ne pourront donc prétendre a aucun réajustement de
prix, apres remise de leurs offres, en cas d'erreur ; ils leurs appartient de les soulever en phase consultation.

Le bordereau de I'entreprise devra suivre au mieux la nomenclature du CCTP et du bordereau, sa présentation

devra étre respectée.

Le format de diffusion du bordereau est obligatoirement sous format Excel.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément en fin de bordereau.
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Les niveaux définis sur les plans du Dossier de Consultation et ceux qui pourront étre précisés en cours
d’exécution sont donnés a titre indicatif, il appartient a l'entrepreneur de faire ses propres relevés et
implantations.

Niveau 0 : RDC des ailes concernées par les travaux

Niveau prairie : Cours, voie de circulation périphérique, chemin de ronde

Niveau -1 : Sous-sols et locaux techniques

Etages : Détention et locaux administratifs
Le site n’a pas fait 'objet d’investigations géotechniques pour cette opération.

Le site a fait 'objet d’investigations structurelles (jointes au présent DCE) :

- Reconnaissance LERM
- Diagnostic et Reconnaissance Structures Existantes BA CONCEPTION

Les rapports rédigés par LERM et BACONCEPTION sont joints en documents annexes au DCE.

Plusieurs rapports d’analyses de présence de matériaux amiantés ont été rédigés, et tous concluent de la méme
maniére. Les couvertures réalisées en ardoises fibrociments sont réalisés en matériaux amiantés. De plus, avec
I'effet du temps et des désordres, les poussieres d’amiantes se sont propagées aux autres matériaux présents
dans les combles et le R+4, a savoir les charpentes, les isolants en laine de verre ainsi que les planchers en
hourdis brique.

Des analyses de la qualité de I'air et des prélevements sont en cours d’analyse pour définir plus précisément les
protocoles d’'intervention a adopter par les entreprises (Sous-section 4 ou sous-section 3). Dans tous les cas de
figure le retrait des ardoises de couverture s’effectuera sous protocole désamiantage et le nettoyage des ouvrages
sous-jacents est obligatoire.

Les conclusions du rapport des combles réalisés par AN DIAG sont présentées ci-apres :

Légende du tableau de repérage :
NOIR : absence d'amiante
ROUGE : présence d'amiante

| Datede ‘ ) Zone
| Matériaux Observations ¢
‘ prélév ) | | Homogenes :
‘ conclusion

Criteres
de Résultat

N° du Prélev. Niveau Piece / Local

Ardoise type Amiante non
- 3 1 RA o
MBA - 4884 Combles QM - D 31/01/2023 | X fibreidment morceaux au sol détects
v QM -CID - Ardoise type RA PRESENCE
MBA - 4885 | Combles Chapelle 31/01/2023 | X Ohives.chigit morceaux au sol 1 D'AMIANTE
| | N
QM-CID - < RA Amiante non
MBA-4886 | Combles Archlva 31/01/2023 X Isolant Type laine 2 datacté
QM -CID - . . ' RA Amiante non
MBA - 4887 Combles Archive 31/01/2023 X Peinture Noire 4 At
; Amiante non
MBA - 4888 Combles MAF 31/01/2023 | X Isolant type laine | morceaux au sol 2 RA detacié
T
Ardoise type PRESENCE
| ¥ | % RA :
MBA - 4889 ‘ Combles MAF 31/01/2023 | X Sires ctiniat morceaux au sol D AMIANTE
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Date de

i
N° du Prélev. } Niveau Piece / Local
|

Chapelle - Ardoise type PRESENCE
MBA - 4890 RA
Combles Horloge 31/01/2023 Riosctneint morceaux au sol 1 D'AMIANTE
Isolant type laine Amiante non
MBA - 4891 . RA
Combles D1 31/01/2023 +Parexapeur morceaux au sol 3 dtects
Enveloppe de .
MBA-4892 | Combles D1 31/01/2023 calorifugesge + Calorifugeage B RA Amiante non
type bois détecté
(toile + platre)
Enveloppe de
calorifugeage + Calorifugeage Amiante non
MBA - 4893 & RA
Combles o 31/01/2023 (toile + platre + type laine détecté
carton + bitume) |
5 fenétre posée PRESENCE
MBA - 4894 - RA
BA Combles D1 31/01/2023 Mastic vitrier kb D'AMIANTE
MBA - 4895 | Combl D1 31/01/2023 Fiaaye Morceaux au sol - RA Anarteinon
ombles bitumineuse " détecté
Ardoise type PRESENCE
MBA - RA
BA-4896 | Combles D2 31/01/2023 e morceaux au sol 1 D'AMIANTE
Amiante non
“ RA
MBA-4897 | Combles D2 31/01/2023 Peinture Noire 4 dbtacté
Isolant type laine RA Amiante non
MBA - 4898 Combles D2 31/01/2023 3 Parevapenr morceaux au sol 3 détects

Croquis

*

PRESENCE D'AMIANTE

m Morceaux d’ardoise type fibre-ciment contenant de I'amiante

Mastic vitrier contenant de 'amiante
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ﬁ‘ .‘)f‘l“ ;k\... Dl.'a'ﬁ o, 50, rue Colette, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

an.diag@vyahoo.fr / B Fax : +33 272 221 360 /A TéL:+33 235 692 694

1  CONCLUSION DU RAPPORT

1. Il a été repéré des produits et matériaux contenant de I'amiante : Aprés analyses.

Les morceaux d'ardoise type fibre-ciment dans I'ensemble des combles, MAF, CID, D2 et D3 contiennent de
I'amiante ;

- Le mastic vitrier de la fenétre posée au sol dans le comble D1 contient de I"'amiante ;

2. lln’a pas été repéré de produits et matériaux contenant de I'amiante : Aprés analyses.
= Les isolants type laine présents dans I'ensemble des combles, MAF, CID, D1, D2 et D3 ne contiennent pas
d’amiante ;
- La peinture noire présente sur les murs de certains combles ne contient pas d’amiante ;
Les isolants type laine et les pare-vapeur présents dans I'ensemble des combles, MAF, CID, D1, D2 et D3 ne
contiennent pas d’amiante ;
- L'enveloppe de calorifugeage type toile + platre et le calorifugeage type bois sur les conduites de chauffage
dans le comble D1 ne contiennent pas d’amiante ;
L'enveloppe de calorifugeage type toile + platre + carton + bitume et le calorifugeage type laines sur le
ballon dans le comble D1 ne contiennent pas d’amiante ;

- lesplaques bitumineuses posées au sol dans le comble D1 ne contiennent pas d’amiante ;

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaite connaissance des conditions de site et d’acces aux différentes zones de
chantier et doivent avoir pris en compte les sujétions qui en résultent dans I’établissement de ses prix.

Nous attirons leur attention sur le maintien des accés aux usagers et personnel pénitentiaire pour le maintien de leurs
activités privées et professionnels.

Nous attirons l'attention des entrepreneurs sur la réalisation par phase du chantier ; les principales phases sont
les suivantes et leur ordonnancement ne peut pas faire I'objet d’'une modification sans accord préalable de la
Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’Ouvrage :

. PHASE A : Confortement D3 et CJD.
= PHASE B : Confortement MAF

= PHASE C : Confortement D2.

= PHASE D : Confortement Horloge.

Tous les entrepreneurs devront tenir compte dans leur offre des contraintes liées a cet ordonnancement et au
planning fourni dans le présent dossier qui prévoit des interventions simultanées sur plusieurs phases afin de
faciliter la présence en continue des entreprises sur l'opération toutefois si plusieurs amenées et repli de
matériels et matériaux peuvent étre nécessaires elles seront incluses dans I'offre.
En conséquence il sera réalisé plusieurs réceptions partielles phases par phases.
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Il est confirmé que les entrepreneurs ne devront pas s’autoriser a s’affranchir du projet ou des ordres donnés
pour travailler isolément et sans se préoccuper des ouvrages auxquels leurs travaux sont liés et subordonnés.

Ils seront tenus pour seuls responsables des conséquences pouvant résulter des dérogations aux obligations
définies ci-avant.

Les entrepreneurs devront provoquer en temps utile, les Ordres de Service et instructions écrites ou figurées, qui
pourraient leur faire défaut.

En aucun cas, ne pourra étre invoquée 'absence d’ordres ou de renseignements pour justifier des retards ou une
exécution non conforme au projet, sauf « mise en demeure » par « lettre recommandée ».

L’entrepreneur de chaque lot se tiendra en liaison constante avec les entrepreneurs chargés des autres lots, afin
d’assurer une bonne coordination de ses travaux avec ceux des autres corps d’état (offre groupée tous corps
d’état obligatoire).

Les entrepreneurs seront tenus de contracter a leurs frais entiers, toutes les assurances nécessaires pour ces
ouvrages qui sont leur propriété.

Apres usage, les lieux sur lesquels ils ont été édifiés, seront remis parfaitement en état, aux frais de I'entreprise.
L’entrepreneur doit faire son affaire des installations du chantier aux emplacements réservés a cet effet.

L’alimentation principale en eau, et en électricité sont a la charge du Maitre d’'Ouvrage et mis a disposition des
entreprises. Ce qui n’affranchit pas I'entreprise de Gros (Euvre de prévoir dans chaque zone de chantier les
réseaux et coffrets et vannes nécessaires au raccordement sur les alimentations mises a disposition.

Il doit respecter les contraintes relatives aux constructions voisines et existantes.
Il doit respecter les modalités d’accés et de voirie en accord avec la Mairie et la Police Municipale.

Il veillera pendant tout ce temps a entretenir en bon état les chaussées du domaine public et de I'établissement et
procédera a leur nettoiement chaque fois que cela est nécessaire.

Il procédera a la remise en état des ouvrages qu'il aura pu détériorer et devra inclure dans son forfait, tous les
travaux de protection réclamés par la ville ainsi que toutes les sujétions de signalisation et de sécurité vis a vis
des voies publiques et au sein du chantier.

Il doit anticiper les possibilités et difficultés de stationnement et de circulation. La présence d'un seul véhicule
d’entreprise par entreprise sera autorisée dans l'enceinte de I'établissement. Les véhicules assurant
I'approvisionnement du chantier seront autorisés de fagon ponctuelle et devront faire l'objet d'une
programmation en accord avec les services de surveillants de I'établissement.

Il doit respecter les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public.

L’entrepreneur demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, les batiments
existants du domaine et sur la voie publique.

L’entrepreneur devra fournir pour approbation au Maitre d’CEuvre et au coordonnateur SPS un plan
d’installation de chantier indiquant les accés, les zones de stockage, les contraintes particulieres, etc.

NOTA : L’entrepreneur portera une attention particuliere lors de son étude afin de prévoir toutes sujétions :

- Pourl'approvisionnement et le stockage des matériaux, matériels.

- Pour'évacuation des gravats et produits de démolitions.

- Lelot 01 Gros CEuvre Démolitions doit le nettoyage quotidien du site sur I'’ensemble des zones apres
démolitions et en fin de chantier.
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Pour I'exécution des travaux sur I'ensemble de I'opération une base vie comprenant une salle de réunion, des
locaux sanitaires, des vestiaires, un réfectoire et une aire de stockage sera mise en place par le lot gros ceuvre -
démolitions sur la zone livraison cuisine avec les protections et cloture sécurisées associées. Le lot 01 Gros-
(Euvre - Démolitions intégrera dans son offre le déplacement de la BASE-VIE de I'aire de chantier chaque
fois que nécessaire.

Les entreprises seront autorisées a stationner un véhicule (par entreprise) sur cette base vie et a approvisionner
un container de stockage fermant a clé.

A partir de cette base vie les entreprises se rendront accompagnées par les surveillants dans les autres zones de
travaux.

Les interventions nécessaires en dehors des combles devront étre réalisées en présence d'un surveillant de
I'établissement

Les interventions nécessaires en dehors des zones de chantier fermées par les cloisons provisoires devront étre
réalisées en présence d’'un surveillant de 'établissement.

3.3.1. Sécurité des chantiers et protections de la santé

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis a lI'organisation d'une coordination en matiere
de sécurité et de santé des travailleurs conformément au PGC SPS.

Les coordonnés de I'organisme désigné par le Maitre d’Ouvrage pour assurer cette coordination sont
précisées dans le CCAP.

L’entrepreneur est tenu de suivre les prescriptions et les commandements du Coordonnateur SPS. Celui-
ci arecu entiére délégation de pouvoir de la part du Maitre d’Ouvrage pour cette mission.

En cas d’inobservation par I'Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs du
Matitre d’Ouvrage, le Coordonnateur peut prendre aux frais de 'Entrepreneur les mesures nécessaires
apreés mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable. A ce
titre, le Coordonnateur peut aussi décider d’arréter tout ou partie du chantier.

L’intervention du Coordonnateur ou du Maitre d’CEuvre en matiére de sécurité et de protection de la
santé ne dégage pas la responsabilité de I'Entrepreneur.

Obligations de l'entrepreneur

Il doit communiquer directement au Coordonnateur SPS :

= Le PPSPS, suivi d'avenants, pendant la période de préparation

= Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,

= La liste tenue a jour de son personnel présent sur le chantier,

= Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants pour agrément, lesquels devront transmettre
leur PPSPS,

» La copie des déclarations d'accident du travail,

= Le plan d'Installation de chantier.

3.3.2. Horaires de chantier

En fonction des contraintes du personnel de l'établissement pénitentiaire. En principe les horaires
habituels sont les suivants : 8h00-12h00 et 13h00 16h30 a confirmer en période de préparation.

3.3.3. Autorisations administratives
L’entrepreneur fait son affaire de la demande et de la prise en charge des frais droits et taxes

administratives nécessaires a I'exécution de ses travaux, telles qu'occupation temporaire du domaine
public ou privé, permissions de voirie.
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3.3.4. Voies de circulation

La réalisation des travaux ne devra pas occasionner de dépot de quelque produit que ce soit (boue, vase,
eauy, ...) sur les voies ouvertes a la circulation et au stationnement des véhicules. L’entrepreneur prendra
les dispositions nécessaires pour assurer le nettoyage de celles-ci.

L’entrepreneur doit le maintien total et intégral de la circulation et de l'activité du personnel
pénitentiaire.

3.3.5. Propreté et nettovage

Les emprises concernées par les travaux, ainsi que leurs abords devront étre maintenues en parfait état
de propreté, moyennant un nettoyage quotidien a la diligence de chaque entreprise. Dans tous les cas, il
sera interdit de déverser dans le réseau de collecte des eaux pluviales et usées des liquides et des
matériaux quels qu’ils soient. Les eaux usées, peintures, solvants, détergents, granulats, etc, seront
récupérés et évacués vers des installations de collecte agréées au frais de I'entrepreneur.

Les plateformes et voiries compactées et tranchées et raccordements sur les réseaux existants nécessaires a
I'installation de chantier sont a la charge du lot 01 GROS CEUVRE - DEMOLITIONS. L’entretien des plateformes
et voiries sont a la charge lot 01 GROS CEUVRE - DEMOLITIONS pendant toute la durée du chantier. Le lot 01
GROS CEUVRE - DEMOLITIONS doit également les premiers cantonnements de chantier tant que la base vie
n’est pas active.

L’installation commune de chantier est a la charge du lot 01 Gros-CEuvre Démolitions. Sa sécurisation et son
entretien sont sous la responsabilité et a la charge du lot 01 Gros-CEuvre Démolitions, les surveillants en
charge d’accompagner et de suivre le chantier doivent posséder les clefs de toutes les installations et engins
restants sur le site. Le stockage, le tri et I'évacuation de tous les déchets sont sous la responsabilité et a la
charge du lot 01 Gros-CEuvre Démolitions. Les dépenses communes pour le bon fonctionnement de cette
installation de chantier font I'objet d'un compte prorata sous la gestion du lot 01 Gros-CEuvre Démolitions. Sa
description se trouve dans le CCTP du lot 01 Gros-CEuvre Démolitions.

Les tours d’accés en facades sont a la charge et sous la responsabilité du lot 02 Désamiantage et échafaudage
parapluie en collaboration avec le lot01 Gros-ceuvre - Démolitions pour la pénétration dans les ailes.
Leurs sécurisation et entretien et déplacements sont sous la responsabilité et a la charge du lot 02
Désamiantage et Echafaudage parapluie.

Les aires de stockage et de préfabrication seront définies en accord avec le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS
et le Maitre d’Ouvrage. Elles seront parfaitement maintenues en bonne état tant d’'un point de vue de leur
stabilité que de leur assechement.

Les manceuvres des engins de manutention utilisés sur le chantier devront tenir compte des ouvrages existants a
proximité immédiate de la zone de travaux et du chemin de ronde.

Tout dispositif, outillages et matériel entrant sur le site fera I'objet d’'un inventaire et sera soumis a l'accord
préalable de I'établissement.

Un constat d’huissier faisant état des immeubles, clotures et autres ouvrages existants devra étre diligenté au
frais de I'entrepreneur avant le début des travaux.

Chaque entreprise est responsable de 'approvisionnement et du levage de ses charges par un engin de levage
sous sa responsabilité et dimensionné pour atteindre les plateformes de livraison a chaque étage. Il en est de
méme pour l'acheminement des colis dans les locaux a aménager ; attention aux surcharges d’exploitation
admissibles sur les planchers qui sont comprises entre 150 et 250 daN/m? Le stockage sur les plateformes
extérieures ne pourra jamais excéder 12H00 et devra respecter les capacités portantes admissibles fixées par le
lot 01 Gros (Euvre - Démolitions.

Cependant une grue a tour (fleche d’environ 60m) mise en ceuvre par le lot 01 Gros-ceuvre - Démolitions sera
mutualisée entre tous les lots sur la base d’'une convention de mise a disposition rédigée par le lot 01 Gros-ceuvre
- Démolitions. Il appartient a chaque lot de prévoir dans son offre le montant de cette mise a disposition a régler
au lot 01. Compte tenu de son implantation dans la zone de détention cette grue sera soumise a un protocole
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d’utilisation tres spécifique en concertation avec I'établissement notamment pour le survol de certaines zones
qui sera interdit, un limiteur de courses sera également mis en ceuvre.

L’entreprise titulaire du lot 01 Gros-CEuvre Démolitions dans le cadre du compte prorata est seule responsable
de la gestion et de I‘élimination de ses déchets de chantier, qu'il s’agisse de déchets produits par ses personnels
ou de déchets produits par la conduite des travaux ou la construction des ouvrages.

La collecte, le tri et I'élimination des déchets de chantier seront conformes aux dispositions des articles L.541.1 a
L.541.8 du Code de 'Environnement.

Ainsi, I'entreprise identifiera la nature et la quantité des déchets produits sur le chantier et précisera les moyens

mis en ceuvre pour :

- lacollecte et le tri des déchets produits sur le chantier,

- le stockage temporaire sur chantier,

- l'enlevement et le transport jusqu'aux unités de traitement / valorisation ou le centre d’enfouissement
technique en cas de déchets ultimes,

- les filieres de traitement / valorisation avec indication des entreprises qui en seront chargées.

L’entreprise précisera aussi les mesures prévues pour assurer le bon déroulement, le suivi et la tracabilité de
d’élimination des déchets produits.

Si besoin, I'entrepreneur fera une déclaration de transport des déchets en préfecture du département.

Ala demande du Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra pouvoir justifier de la destination de ses déchets.

Il est donné ci-apres, a titre informatif, une liste non exhaustive des déchets susceptibles d’étre produits sur le

chantier :

- ordures ménageéres et déchets domestiques assimilés,

- produits de décantation et déshuilage,

- produits de curage de fossés,

- produits de démolition de batiment : ouvrages de génie civil, clotures, équipements divers, déchets de bétons,

- déchets / excédents de matériaux routiers : graves crues ou traitées, bétons bitumineux, émulsions de
bitume, fraisats,

- déchets de ferraillages et armatures,

- huiles de vidange, hydrocarbures,

- palettes et emballages,

- chutes de géotextiles et géomembranes,

- déchets verts : arbres et arbustes, souches, terre végétale,

- déchets de ferraillages et armatures,

- chutes de canalisations en : béton, PVC, PEHD.

L’attention de l'entrepreneur est particulierement attirée sur la protection efficace qu'il doit prévoir sur les
ouvrages existants conservés, pendant l'exécution de ses travaux pour éviter toute souillure des autres parois.

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer une reconnaissance préalable des supports et sera tenu de signaler
au maitre d’ceuvre ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour la bonne mise en ceuvre de
ses matériaux.

Mesure de protection et de sécurité

Il est conseillé aux entrepreneurs de demander tout renseignement complémentaire aux différents services
publics ou organismes concernés, Maitre d'(Euvre avant la remise des offres et, en particulier, I'entrepreneur
devra se conformer aux ordres de I'Etablissement Pénitentiaire en ce qui concerne le bruit les vibrations, et la
sécurité de jour comme de nuit.

L'entrepreneur restera seul et entiérement responsable de tous les accidents ou dommages causés ou survenant,
tant a son personnel qu'aux tiers, du fait de 1'exécution de ces travaux.
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Il devra prendre toutes dispositions pour que son intervention ne mette pas en péril la stabilité des ouvrages
existants (vibrations, chocs) et le bon fonctionnement des ouvrages conservés notamment canalisations des
batiments conservés.

Pendant la durée des travaux, la protection d'ouvrages conservés tels que l'alimentation d'eau, de gaz,
d’électricité, de téléphone, de chauffage urbain ainsi que les réseaux d’évacuation EU/EP est a prévoir avec
attention.

Toutes les entreprises participent au compte prorata sous la gestion du présent LOT 01 gros ceuvre - démolitions
et conformément aux articles du Cahier des Prescriptions Communes.

Seront notamment pris en compte par le compte prorata :

- Les dépenses communes d’énergie.

- L’entretien de la base vie.

- Le nettoyage des zones travaux a la demande du Maitre d’ceuvre et de 'OPC et sans préavis.

- L’élimination des déchets et les rotations de bennes a déchets DIB.

- La mise a disposition d’équipements et matériels nécessaires a la mission VISA, DET et AOR du Maitre
d’ceuvre et a la mission de I'OPC (bureaux, armoires sécurisées, EPI, imprimante, consommables, ...).

- Les dégats causés par une entreprise pendant les travaux sans identification possible de I'entreprise
responsable.

Au cours de I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre, dans le cadre de son contrdle extérieur et sans dispenser
I'entreprise de son controle interne, sauf disposition contraire du fascicule 65 du CCTG et du présent marché,
procédera a des contrdles. Ils pourront avoir lieu a son initiative en usine et/ou sur chantier. Ils seront a la
charge du maitre d’ouvrage mais ne sauraient néanmoins limiter en aucun cas la responsabilité de I'entreprise.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de se faire assister par un ou plusieurs organismes extérieurs tant au
niveau du visa des études d’exécution que pour l'agrément de la réception des fournitures ou le controle de
'exécution des travaux.

Ces controles extérieurs ne dispensent pas 'entreprise de son contrdle interne. Ils peuvent d’ailleurs porter sur
I'efficacité du controle interne.

Les études d’exécution sont a la charge de chaque entreprise attributaire. Elles devront impérativement étre
réalisées pendant la période de préparation, tout retard du fait de 'entreprise fera I'objet d’application des
pénalités inscrites au CCAP.

Les études d'exécution comprennent :
- Une note d’hypothéses définissant les bases des études d'exécution,
- Les documents d'exécution des ouvrages définitifs.

Les notes de calculs électroniques doivent étre accompagnées d'une note de synthése manuelle qui récapitule :
- Les hypotheses et données introduites dans le programme,

- Les principes généraux du fonctionnement du programme,

- Les principaux résultats obtenus et leur interprétation.

- Plans d'implantation et descente de charges, de réservations pour les autres corps d’états,

Les plans d'exécution doivent indiquer les dispositions constructives liées aux hypotheses de calcul (a titre

d'exemples : états de surface permettant I'obtention du coefficient de frottement pris en compte, finitions des
assemblages, etc...).

02/12/2024



MA ROUEN - Travaux d’Urgence (Phase2)
Cahier des prescriptions communes a tous les lots Page 17/18

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle I'ensemble des prescriptions de calcul fournies
dans le présent marché et les compléte au besoin suivant les propositions techniques de 1'entrepreneur.

Les plans du dossier d’appel d’offre définissent le type des éléments a mettre en ceuvre avec leurs dimensions
minimales.

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de
conception et de calcul en vigueur.

Les plans d'exécution pour chaque lot concerné par le présent cahier seront fournis au format DWG et PDF.

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle I'ensemble des prescriptions de calcul fournies
dans le présent marché et les compléte au besoin suivant les propositions techniques de 1'entrepreneur.

La note précise notamment les enrobages prévus pour toutes les parties d'ouvrage, les hypotheses de surcharges
d’exploitation et climatiques et de sécurité pénitentiaire.

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de
conception et de calcul en vigueur.

Le dossier de récolement comprend 3 exemplaires papiers et 2 exemplaires sur clefs USB, outre les documents
listés au A4.2.3 de la norme NF EN 13670, les documents suivants :

- Le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,

- Les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnants,

- Les plans et notes de calculs mis a jour et conformes a I'exécution aux formats aux formats DWG et PDF.
- A fournir en 3 exemplaires papiers et 3 clefs USB avec fichiers aux formats DWG et PDF.

Les travaux comprennent tout ce qui est indiqué au descriptif, ainsi qu’aux plans, coupes et élévations dressés
par Le Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre
oubliés.

Si quelques détails ou arrangements nécessaires a l'accomplissement et au parfait achévement des ouvrages
avaient été omis ou imparfaitement expliqués dans le texte du devis descriptif, 1a fourniture et I'exécution de ces
articles sont dés a présent imposés a I'entrepreneur qui ne pourra prétendre a aucune espéce de supplément de
prix, la commune intention des parties étant de prendre toutes dispositions utiles pour exécuter les ouvrages
désignés selon les régles de I'art et obtenir une réalisation parfaite en tous points.

Il est spécifié également a l'entrepreneur qu'aucun matériau, autre que ceux indiqués ci-avant, ne sera mis en
ceuvre. S'il avait été employé d'autres matériaux que ceux prévus a l'exécution de certains ouvrages, sans accord
préalables sur ceux-ci, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'en demander la démolition, quelle qu'en soient
I'importance et les conséquences pour I'entrepreneur. Le dossier de récolement comprend 3 exemplaires papiers
et 2 exemplaires sur clefs USB, outre les documents

L'entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir
remettre une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également faire part de toutes les préconisations nécessaires aux autres corps d'état pour la mise en
place des différents ouvrages.
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En méme temps qu'il remettra le programme d’exécution, I'entrepreneur est tenu de remettre la liste
répartissant les ouvrages provisoires entre les deux catégories définies a I'article 41.2 du fascicule 65 du CCTG.

Le phasage des travaux proposés par I'entrepreneur devra clairement identifier les différents types d’ouvrages
provisoires prévus.

Les ouvrages provisoires feront I'objet d’'une étude d’exécution et de méthodes soumis au visa du maitre
d’ceuvre.

Notamment les échafaudages et tout autre plateforme disposées en facades de 1'établissement feront I'objet
d’une attention particuliére de 'entrepreneur du lot 01 Gros-CEuvre et démolitions. Un plan d’exécution précis et
une justification de la stabilité provisoire est exigée. La sécurisation de ces tours fera également I'objet d’'un
accord préalable de I'établissement et d'un contréle périodique en référence a I'art. 6 de I'arrété du 21 décembre
2004 par un organisme de contrdle (a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°2) avant utilisation.

Les bois de blindage, échafaudages et supports sont choisis par 'entrepreneur dans le cadre des prescriptions de
lanorme NF B 52 001 et dans les catégories correspondant aux contraintes calculées.

Les aciers utilisés seront des laminés marchands, en acier soudable, leur nuance sera soumise a 'agrément du
maitre d’ceuvre.

IIs devront répondre aux prescriptions du titre III du fascicule 3 du CCTG. En particulier, les caractéristiques
mécaniques de ces profils devront satisfaire a la norme NE EN 10025.

Tous les autres matériaux et fournitures devront répondre aux spécifications du Cahier des Prescriptions
Communes applicables aux marchés de travaux publics, ainsi qu’'aux regles de I’AFNOR régulierement
homologuées.

Les variantes d’ordonnancement des travaux ne sont pas autorisées.

Les variantes techniques feront I'objet d’'une proposition justifiée par note de calculs et/ou documents techniques de
références, dans tous les cas elles doivent étre équivalentes en termes de pérennité, de qualité et de service rendu aux
prescriptions des CCTP.

Voir CCAP.

A minima, tous les documents techniques, proces-verbaux, plans d’exécution, manuel d’utilisation et autres documents
sont a fournir en :

3 exemplaires papiers,
3 clefs USB avec fichiers au format PDF et DWG (pour les plans).
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