
PHASES

APPEL D'OFFRES
PHASE APPEL D'OFFRES

APPEL D'OFFRES

ANALYSE DES OFFRES-NEGO

NOTIFICATIONS DES MARCHES ENTREPRISES TRAVAUX
PHASE TRAVAUX

Plan de retrait DESAMIANTAGE

Préparation Instalattion de chantier et études EXE et commandes

CJD: Echafaudage-Démolition-Curage

CJD: Démolitions-Désamiantage en couverture

CJD: Confortement

CJD: Réhabilitation GO

CJD: Réhabiliatation Charpente-couverture

D3: Echafaudage-Démolition-Curage

D3: Démolitions-Désamiantage en couverture

D3: Confortement

D3: Réhabilitation GO

D3: Réhabiliatation Charpente-couverture

D2: Echafaudage-Démolition-Curage

D2: Démolitions-Désamiantage en couverture

D2: Confortement

D2: Réhabilitation GO

D2: Réhabiliatation Charpente-couverture

MAF: Echafaudage-Démolition-Curage

MAF: Démolitions-Désamiantage en couverture

MAF: Confortement

MAF: Réhabilitation GO

MAF: Réhabiliatation Charpente-couverture

HORLOGE: Démolitions GO et platelage support

HORLOGE: Echafaudage PARAPLUIE

HORLOGE: Démolition-Désamiantage en couverture

HORLOGE: Confortement

HORLOGE: Réhabilitation GO

HORLOGE: Réhabiliatation Charpente-couverture

HORLOGE: dépose et repli de l'échafaudage parapluie

Opérations Préalables à la Réception

Levées des Réserves et Finitions

Réception

Tests sûreté&Sécurité

Lot 01 Gros Œuvre

Lot 02 Echafaudage

Lot 02 Désamiantage Démolition

Lot 03 Charpente Couverture

nov-25oct-25janv-25

MAISON D'ARRET DE ROUEN

TRAVAUX D'URGENCE (PHASE2)

 PLANNING DCE IndB

août-25 sept-25juin-25mai-25nov-24 févr-25 juil-25mars-25 avr-25déc-24
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