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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.10bjet du marché

Les prestations du présent marché ont pour objet : la restructuration et la mise aux
normes du CEF de Chatillon-sur-Seine.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Lieu d’exécution des prestations :
Chatillon-sur-Seine (21).

1.2 Représentation des parties

Conformément a l'article 3.3 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
maitre d’ouvrage désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a le
représenter auprées du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché et notifie
cette désignation au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques
signataires de |'acte d'engagement sont seules habilitées a I'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, des la notification du marché, le
titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a le représenter
pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

1.3 Décomposition en lots

Les prestations sont réparties en 14 lots traités par marchés séparés désignés ci-apres :

- Lot n°01:VRD

- Lot n°02: MACONNERIE

- Lot n°03: CHARPENTE BOIS

- Lot n°04 : COUVERTURE TUILES TERRE CUITE

- Lot n°05: SERRURERIE — VERANDA

- Lot n°06 : MENUISERIES EXTERIEURES ACIER LAQUES
- Lot n°07 : PLATRERIE - ISOLATION

- Lot n°08 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

- Lot n°09 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC
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- Lot n°10: ELECTRICITE
- Lot n°11: CARRELAGE FAIENCE
- Lot n°12:PEINTURE

- Lot n®13:SOLS SOUPLES

- Lot n°14 : DEPOSE SOIGNEE : ce lot est réservé a des structures d’insertion par
I'activité économique, en application de l'article L2113-3 du Code de Ia
commande publique.

1.4 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la
commande publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou
indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et
agréer ses conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte
d’engagement, dOment complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre
d'acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également
I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou
mainlevée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou
I'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une
décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés
signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de |'acte spécial
qui lui revient.

Deés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre
au maitre d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le
représente pour |'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire
accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les
mémes conditions que |'acceptation du sous-traitant direct.

Apres acceptation d’'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par
le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers
devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur une
délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une copie de la
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues
par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette
copie de la caution au représentant du maitre d'ouvrage empéche I'exécution des
travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a
I'article Résiliation du marché aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.
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Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un
chantier que sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et,
d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et
protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, conformément a |'article L. 4532-9 du Code du
travail.

1.5 Forme des notifications et informations au titulaire

En vertu de l'article 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I"heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a |I'adresse postale
ou électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont
réputées avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue
de ce délai.

1.6 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de
service seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage. Le titulaire devra en accuser réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification du
marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font I'objet d'une
validation préalable par le maftre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe
a l'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu
de I'exécuter.

1.7 Protection des données a caractére personnel

Les dispositions relatives a la protection des données a caractere personnel sont
énoncées dans I'annexe 1-RGPD du présent CCAP.

1.8 Maitrise d'ceuvre

Les fonctions de maitre d’ceuvre, externes au maitre d’ouvrage, sont assurées par le
cabinet Architecte Le Ru. Il est chargé des éléments de mission suivants :

- Des études d'avant-projet sommaire ;
- Des études avant-projet définitif ;
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- Des études de projet ;

- De l'assistance pour la passation des marchés publics de travaux ;

- Duvisa des études d’exécution réalisées par les entreprises ;

- De ladirection de I'exécution des travaux ;

- De l'assistance aux opérations de réception des travaux.
Il est par ailleurs chargé des éléments de mission complémentaires suivants :
coordination SSI.

1.9 Controéle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Ce contrble est assuré par:
APAVE DIJON BATIMENT
4 RUE LOUIS DE BROGLIE
BP 37004
21070 DIJON CEDEX
- Alexis BLANQUART -

Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au contrdleur technique sont les
suivantes :

- L:Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
- S:Conditions de sécurité des personnes dans les constructions (SH, STI ou SEI)
- PS:Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

- F:Fonctionnement des installations

- Ph:lIsolation acoustique des batiments

- Th:lIsolation thermique et aux économies d'énergie

- Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
- LE: Solidité des existants

- Av: Stabilité des avoisinants

- HYS:Hygiéne et santé dans les batiments

VIEL et ATHAND SEl et F

1.10 Prévention des risques

Les prestations, objet du présent marché, relevent de la Catégorie 2 au sens de |'article
R. 4532-1 du code du travail.

La mission de coordonnateur en matiére de sécurité et de santé des travailleurs est
confiée a:
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e Pour la phase de conception :
APAVE DIJON BATIMENT

4 RUE LOUIS DE BROGLIE

BP 37004

21070 DIJON CEDEX

- Christophe BABINSKI.

e Pour la phase de réalisation :
Christophe BABINSKI.

APAVE DIJON BATIMENT

4 RUE LOUIS DE BROGLIE

BP 37004

21070 DIJON CEDEX

1.1 Etudes d’exécution

Les études d’exécutions des ouvrages des différents lots seront exécutées par les
entrepreneurs ; elles seront visées par le maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Lot n°01 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°02 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°03 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°04 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°05 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°06 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°07 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°08 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°09 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°10 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

Lot n°11 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
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du chantier

— Lot n°12 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

— Lot n°13 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

— Lot n°14 - études d'exe définies aux CCTP et explicitées en phase préparatoire
du chantier

112 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier

La mission d’'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination du Chantier est assurée

par:
BNG Consultant - Aziz GAMRANI

7b rue du Chapeau Rouge
271000 DIJON.

113 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s’engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a |'article 6.1 du
CCAG Travaux.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements,
relatifs a la protection de la main-d‘ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou
cette main-d‘ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales
de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans
les lois et reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

114 Modalités, formats et caractéristiques des documents

Conformément a l'article 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis
pendant I'exécution du marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent étre
fournis au maftre d’ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction.

Dans le cadre de I'application de I'article 29.1 du CCAG Travaux, la transmission des
documents au format électronique, pendant I'exécution du marché, doit respecter les
modalités, formats et caractéristiques suivants :
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L'ensemble des pieces modificatives et des correspondances (OS, avenants, GAPD,
caution bancaire, DC4, mises en demeure...) intervenant en cours d'exécution du
marché doit faire I'objet d'une transmission via le profil acheteur (PLACE).

1.15 Promotion de la charte « Relations fournisseurs et
achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et
achats Responsables » (RFAR) avec la signature le 1 juin 2023 de la charte du méme
nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
— As'intéresser au parcours national des achats responsables ;

— A construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une
politique achats responsables, en y associant I'ensemble des directions
concernées ;

— Au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d’approvisionnement ;

— A s'engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte
RFAR voire, pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a
I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise
en la matiére, et notamment :

— Lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables » ;
— L'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) ;
— Et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de
vous accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

1.16 Modification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits
aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

2. Pieces constitutives du marcheé

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent
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dans l'ordre ci-apres :
ePour chacun des lots :

- L'acte d’engagement et ses éventuelles annexes financiéres, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses
éventuelles annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage fait seul foi.

- Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux comportant les
dates de début et de fin des travaux, dont |I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi.

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles
annexes, dont |I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
d’ouvrage fait seul foi.

L'acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de
contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de
leur rang dans la liste des annexes propres a chaque document.

- Plans

- PGC

- Charte « Chantier a faible nuisance » (ou charte « Chantier propre »)

- Ordres de service

- Rapport initial de contréle technique / Plan général de coordination

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
(publié au JORF n°0078 du 1" avril 2021).

- L'offre technique du titulaire.

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché.

ePour les lots a prix global et forfaitaire :

- La décomposition du prix global forfaitaire (fichier Excel spécifique fourni par

la maitrise d’ouvrage).

Ainsi que la ou les piéce(s) suivante(s) en complément de I'article 4.1 du CCAG
Travaux :

— Mémoire technique du titulaire
— Etudes réalisées par I'architecte en amont (a lister) ;
— Etudes préalables éventuelles (amiante, plomb, géotechnique, thermique) non
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réalisées par le MOE ;

Calendrier détallé complété, le cas échéant, pendant la période de
préparation des travaux

Permis de construire ou autorisation de travaux éventuelle

3. Prix — Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Conformément a l'article 9.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de |'exécution des travaux et prestations, y compris les
frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur

ajoutée.

Les prix tiennent notamment comme incluses :

Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de
garantie de parfait achévement

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomeénes naturels indiqués ci-apres :

Nombre de jours de gel a -10° entre 7 heures et 20 heures constaté pendant
la période correspondant a la durée totale du chantier dans le poste
meétéorologique le plus proche et qui a été atteint au moins deux fois dans
ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
consultation.

La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique
le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant
la méme période au cours des trente années précédant la consultation.

La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique
le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant
la méme période au cours des trente années précédant la consultation.

Le poste météorologique de référence est : Busseaut

Les sujétions qu’est susceptible d’‘entrainer |'exécution simultanée des
différents lots visés ci-dessus.

Les dépenses communes de chantier mentionnées a l'article Répartition des
dépenses communes de chantier ci-apres.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement ou au titulaire
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sont réputés comprendre les dépenses et marge visées a l'article 9.1.2 du CCAG
Travaux.

3.1 Forme des prix

Les travaux faisant I'objet des lots suivants sont réglés par application d'un prix global
et forfaitaire :
©® LotO1:VRD

® Lot 02: MACONNERIE

® Lot 03: CHARPENTE BOIS

® Lot 04: COUVERTURE TUILES TERRE CUITE

® Lot 05: SERRURERIE - VERANDA

® Lot 06 : MENUISERIES EXTERIEURES ACIER LAQUES
® Lot 07:PLATRERIE - ISOLATION

® Lot 08: MENUISERIES INTERIEURES BOIS

® Lot 09: PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC

® Lot10:ELECTRICITE

® Lot 11: CARRELAGE FAIENCE

® Lot12:PEINTURE

® Lot13:SOLS SOUPLES

® Lot 14 : DEPOSE SOIGNEE

3.2 Décomposition ou sous-détail supplémentaire

Une décomposition du prix global et forfaitaire pourra étre demandée en cours
d’exécution du marché dans les conditions prévues par l'article 9.3.4 du CCAG
Travaux.

3.3 Répartition des dépenses communes de chantier

A - Dépenses d'équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments
Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés
exister et étre utilisables.
Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux (clotures, aires de stockage,
panneaux de chantier, bureau de chantier, installations communes d'hygiéne et repli
des installations) sont a la charge du lot n°2.
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Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements
lorsque ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général :

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes
d'utilisation et des installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser.
Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou
lorsque les installations existantes ne peuvent étre utilisées en ['état et doivent étre
aménagées ou completes, chaque corps d'état prendra en charge la partie de
prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les
compteurs d'eau et d’électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de
la ou des entreprises des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relevent
d'aucun lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte
prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier :

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux
travaux qu'il exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif,
a I'obligation et |la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle, ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises :

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition
des entreprises sont portées au débit du compte prorata.
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A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises :

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-dessus,
est effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B - Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre d’ouvrage :

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les
entreprises :

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.
Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées
a lI'entrepreneur du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.
Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement
nettoyage du bureau de chantier, des installations communes d'hygiene, réparation
ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées
lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, évacuation de déchets
...) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris
en charge par chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les
frais afférents font 'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre
d'ceuvre, entre le maitre d'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état
intéressés.

L'évacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages, matériaux et
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matériels résultant des démolitions sont enlevés et évacués aux décharges publiques
par les soins et aux frais de I'entrepreneur chargé du lot concerné.

C - Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou
prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées par les
dispositions qui précédent, sont inscrites a un compte spécial dit "compte prorata"
établi, géré et réglé par les entrepreneurs.

L'entrepreneur titulaire du lot n° 2 procede au reglement des dépenses visées au
premier alinéa ; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. |l
effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable
compositeur, dans le cas oU les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le
reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Le maftre d’ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le réglement des différends
entre intervenants.

3.4 Variation de prix

Les prix des marchés sont révisables.

3.41 Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation au CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de : Septembre 2024.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.4.2 Modalités de révision des prix

— Modalités de révision des prix du lot n°01 - VRD :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = TPO1

- Les valeurs prises par l'index de référence « TPOT- TPOT - Index général tous
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travaux - Base 2070 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index
(0).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (o) correspond au mois Mo d'établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°02 - MACONNERIE :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A =BTO03

- Les valeurs prises par l'index de référence « BTO3 - BTO3 - Magonnerie et
canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revétements et
platrerie) - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index
(0).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°03 - CHARPENTE BOIS :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = BT16b

- Les valeurs prises par I'index de référence « BT16b — BT16b - Charpente bois -
Base 2010 » seront calculées de la maniere suivante : Index (n) / Index (o).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°04 - COUVERTURE TUILES TERRE CUITE :
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Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de lI'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A =BT32

- Les valeurs prises par I'index de référence « BT32 - BT32 - Couverture en tuiles
en terre cuite - Base 2070 » seront calculées de la maniere suivante : Index (n) /
Index (0).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (0) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°05 — SERRURERIE - VERANDA :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = BT42

- Les valeurs prises par I'index de référence « BT42 — BT42 - Menuiserie en acier et
serrurerie - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index
(0).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

—  Modalités de révision des prix du lot n°06 — MENUISERIES EXTERIEURES ACIER
LAQUES :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A =BT28

- Lesvaleurs prises par I'index de référence « BT28 — BT28 - Fermeture de baies en
métal ferreux - Base 2070 » seront calculées de la maniere suivante : Index (n) /
Index (o).
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- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°07 — PLATRERIE — ISOLATION :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A =BTO08

- Lesvaleurs prises par l'index de référence « BTO8 - BT08 - Platre et préfabriqués
- Base 20170 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (o).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (0) correspond au mois Mo d'établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°08 — MENUISERIES INTERIEURES BOIS :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A =BT18a

- Lesvaleurs prises par I'index de référence « BT18a - BT18a - Menuiserie intérieure
en bois - Base 2010 » seront calculées de la maniere suivante : Index (n) / Index
(0).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°09 — PLOMBERIE - CHAUFFAGE — VMC :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :
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Formule n°1: A = BT41

Les valeurs prises par l'index de référence « BT41- BT41 - Ventilation et
conditionnement d'air - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante :
Index (n) / Index (o).

Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

Modalités de révision des prix du lot n°10 — ELECTRICITE :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = BT47

Les valeurs prises par I'index de référence « BT47 — BT47 - Electricité - Base 2010 »
seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (o).

Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

Modalités de révision des prix du lot n°®11 - CARRELAGE FAIENCE :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

D.l.

—

Formule n°1: A =BT09

Les valeurs prises par l'index de référence « BT0O9 - BT09 - Carrelage et
revétement céramique - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante :
Index (n) / Index (o).

Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.
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— Modalités de révision des prix du lot n°12 — PEINTURE :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :
Formule n°1: A = BT46

- Les valeurs prises par l'index de référence « BT46 - BT46 - Peinture, tenture,
revétements muraux - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante : Index
(n) / Index (o).

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (0) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°13 — SOLS SOUPLES :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n®1: A =BT10

- Les valeurs prises par l'index de référence « BT10 - BT10 - Revétements en
plastiques - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index

(0).
- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.
- Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.
- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).
- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°14 — DEPOSE SOIGNEE :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = BTO1

- Les valeurs prises par I'index de référence « BTO1- Tous corps d'état - Base
20170 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (0).
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- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'Index (n).

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

Les coefficients de révision obtenus seront arrondis au millieme supérieur et a 3
décimales.

Sila troisieme décimale est comprise entre O et 4, la deuxiéme décimale est inchangée,
sila troisieme décimale est comprise entre 5 et 9, la deuxiéme décimale est augmentée
d’une unité.

Le montant de cette révision sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations.
Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index
correspondant.

3.5 Diminution du montant des travaux

Par dérogation a I'article 15 du CCAG Travaux, en cas de diminution du montant des
travaux par rapport au montant contractuel, il sera fait application des dispositions
suivantes :

Aucune indemnisation ne sera allouée au titulaire en cas d'augmentation ou de
diminution du montant des travaux.

4. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % (3% si c’est une PME) sera appliquée sur chaque
demande de paiement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiere
demande.

L’acheteur n'accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie
a premiere demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant
la date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée
ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’un mois
apres la date de la levée effective de ces réserves.

5. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la

D.I. Dijon / TF054313 : Restructuration et mise aux normes du CEF de Chatillon-sur-Seine_ travaux Page 25 sur 68
/ CCAP



TF054313_CEF_CHATILLON_TX

commande publique, une avance est versée aux titulaires des lots de montants
supérieurs au seuil fixé par le code précité, sauf indication contraire portée dans I'acte
d'engagement.
Conformément a l'article 10.1 du CCAG Travaux, l'option retenue pour les avances est
la suivante :
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens
du Code de lacommande publique, le taux de I'avance mentionné a I'article R. 2191-
10 est fixé a 20 %.
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise
au sens du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.

L’'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies
a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

5.1 Modalités de réeglement de I'avance

Le versement de l'avance s’effectuera en une seule fois.

5.2 Modalités de résorption de I’avance

L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce
montant atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de |'avance x (% avancement des Prestations-
65)/15 - avance déja remboursée.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations
exécutées atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par
prélevement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-
traitant).

6. Réglement des comptes

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et
réglés comme il est indiqué a I'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme
suit.

Les travaux seront constatés et réglés a |I'avancement au pourcentage des quantités
de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de |'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement sous format dématérialisé via Chorus
pro.

6.1 Demandes de paiement
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6.1.1 Demande de paiement d'acomptes

Tout reglement est subordonné a la présentation d'un décompte mensuel, dont le
cumul correspond au prix indiqué dans I'acte d’engagement, éventuellement modifié
par avenant(s).

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au
titulaire par le maftre de I'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte si le
projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

Le calcul des décomptes et des acomptes est réalisé par un systéeme de gestion
informatique des marchés sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations
souhaitées aupres du représentant du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 12.2 du CCAG Travaux, selon une périodicité mensuelle, les
quantités proposées a la facturation par le titulaire seront renseignées par ses soins
sur un fichier informatique appelé « Etat Navette ». Ce fichier lui sera transmis par le
Maitre d’Ouvrage chaque 20 du mois.

Cet état navette sera signé par le prestataire puis transmis avec la facture
correspondante au maitre d'ceuvre via Chorus pro en cadre de facturation A4
(indiquer le numéro de SIRET du maftre d'ceuvre et celui du mafitre d’ouvrage en
destinataires).

Le titulaire devra respecter les modalités suivantes de présentation des décomptes
mensuels :
- Mentions relatives aux parties :

. Le nom complet et I’'adresse du titulaire et du maitre d’ouvrage ;

. Le numéro SIRET/SIREN du titulaire ;

. Le numéro d’identification a la TVA intracommunautaire du titulaire et du
maitre d’ouvrage ;

. Le numéro du marché ;

. Le numéro d’engagement juridique ;

. Le numéro et la date du décompte mensuel.

- Mentions relatives aux travaux réalisés :
Pour chaque lighe du décompte mensuel :

. La dénomination précise des prestations exécutées ;

. La quantité des prestations exécutées ;

. Le prix unitaire hors taxe ;

. Le taux de TVA applicable ou précisions si exonérations.
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Pour I'ensemble des travaux facturés :

. Le total HT par taux de TVA ;

. Le montant de la TVA par taux d'imposition ;

. Les éventuels rabais, remises, ristournes ou escomptes non rattachés a
I’'ensemble des opérations facturées ;

. La référence en cas d’exonération a la disposition correspondante ;

. La mention indiquant que I'opération est soumise a un régime d’autoliquidation

et d’auto-facturation.

Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes :

. Le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre de l'article
26.4 du CCAG Travaux, dont il demande le remboursement ;

. Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le
titulaire.

En cas de groupement momentané d’entreprises, le mandataire transmet le décompte
et joint la répartition des sommes dues entre les membres du groupement.

Cet état navette accompagné de la facture susvisée sera ensuite transmis au maitre
d’ceuvre le 28 de chaque mois. Conformément au CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre
dispose d'un délai de 7 jours a compter de la réception de la demande mensuelle de
paiement du titulaire pour :

- I'accepter ou la rectifier,

- lui notifier I'état d’acompte mensuel ; par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG
Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre de |'ouvrage au plus
tard lors du reglement de |I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le
titulaire a été modifié ;

- et proposer au maitre d’ouvrage le paiement des sommes qu’il admet. L'état
d’acompte mensuel ainsi établi par le maitre d’ceuvre et accompagné de I'état navette
signé par ses soins sera déposé sur la plateforme de facturation Chorus pro en cadre
de facturation A15 a I'attention du maitre d'Ouvrage.

Le maitre d’Ouvrage devra alors attester du service fait en vérifiant la conformité
qualitative et quantitative des prestations.

La maitrise d’ouvrage intégrera ensuite I'état d’acompte mensuel dans le systeme de
gestion informatique des marchés pour en extraire un décompte mensuel. Celui-ci
sera ensuite déposé par le maitre d’ouvrage sur la plateforme de facturation Chorus
Pro en cadre de facturation A 19 a I'attention de la DRFIP pour mise en paiement.
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6.1.2 Demande de paiement finale

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de
décompte final au maitre d'ceuvre, par Chorus Pro, permettant de donner une date
certaine, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision
de réception des travaux.

Lorsque les travaux sont réceptionnés sous réserve de l'exécution de certaines
prestations prévues au marché non encore exécutées, le projet de décompte final doit
étre adressé dans les 30 jours a compter de la date du procés-verbal constatant
I'exécution de ces prestations.

Lorsque la réception est prononcée avec réserves pour une partie des travaux, et sous
réserve pour une autre, le point de départ de I'envoi du projet de décompte final est,
pour I'ensemble des travaux, le procés-verbal de levée des réserves.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution
du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Concretement, le maitre d'ouvrage adresse au titulaire un dernier état navette (fichier
issu du systeme de gestion informatique du maitre d’ouvrage). Lorsque le titulaire
établit son projet de décompte final, il renseigne cet état navette qu’il notifie ensuite
au maitre d’oceuvre avec son projet de décompte final. Cette notification s’effectue
via Chorus pro en cadre de facturation A7.

En application de I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre établit le projet
de décompte général pour permettre au maitre d’ouvrage de le notifier dans les 30
jours suivant la date de réception du projet de décompte final du titulaire. Ce projet
de décompte général est transmis a la maitrise d’ouvrage via Chorus pro en cadre de
facturation A17.

En application de I'article 12.4.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage procede a la
signature, a la notification et au paiement.

Dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre du
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projet de décompte final, le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant, rectifie et signe
le projet de décompte général du maitre d'ceuvre ; celui-ci devient alors le décompte
général qui est notifié au titulaire via Chorus pro en cadre de facturation A20.

Le titulaire approuve ou rectifie le décompte général puis le retourne a la maitrise
d’ouvrage via Chorus pro en cadre de facturation A8.

La maitrise d’ouvrage transmet le décompte général définitif au comptable via Chorus
pro en cadre de facturation A20 pour mise en paiement.

A noter, que s'il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7 du
CCAG Travaux, la date du proces-verbal constant I'exécution concluante des épreuves
ou I'exécution des travaux visés a ces articles est substituée a la date de notification
de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

6.1.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique,
les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme
électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé
Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de |'acheteur nécessaire au dépdét d'une facture dans le portail
Chorus Pro est le suivant : 13000509300112.

Les circuits de dépdt détaillés dans les parties 6.1.1 et 6.1.2 ci-dessus doivent étre
respectés. A défaut, les demandes de paiement seront rejetées par la maitrise
d’ouvrage.

Un mode opératoire relatif aux modalités de dépo6t des factures sous Chorus pro est
disponible et peut é&tre communiqué sur demande transmise a I'adresse mail suivante
: di.dir-sg-grand-centre @justice.gouv.fr

6.2 Paiements des membres d’'un groupement et des sous-
traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-
traitants payés directement comme indiqué dans |'acte d'engagement et son annexe
en cas de besoin.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des
membres, si la répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement. Le
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mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il
transmet la répartition des paiements pour chacun des membres du groupement.
L'acceptation d'un réglement a chacun des membres solidaires ne saurait remettre en
cause la solidarité des membres.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés
a l'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont
dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maitre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de
I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du
contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

Les dispositions ci-dessus sont complétées par les stipulations suivantes :

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est
inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte
spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le
montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d’établissement des prix du présent marché, empiéete sur le montant sous-
traité.

6.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

En application de I'article 31 (et articles précédents et suivants) du décret n°® 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique et de
I'article R2192-17 du Code de la commande publique, les délais dont dispose le maitre
d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés a 30 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs
ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires,
calculés a compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou de I'échéance prévue
par le marché) jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-
32 du Code de la commande publique).
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Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum
de paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne
(BCE) a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.
7. Délais d'exécution

7.1 Délais d'exécution des travaux

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'acte d’engagement.

Un calendrier prévisionnel d’exécution est joint en annexe au présent Cahier des
Clauses Administratives Particulieres.

7.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC apres
consultation des titulaires des différents lots.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la
construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :

- Ladurée et |la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants
aux interventions successives d’un titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par
I’'OPC a I'approbation du maitre d’ouvrage et adressé pour avis au maitre d’ceuvre, au
plus tard 15 jours avant I'expiration de la période de préparation visée a |'article
Période de préparation - Programme d’exécution des travaux ci-apres.

Le calendrier détaillé pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux,
mais cette modification ne pourra, sauf accord des différents titulaires, comporter
réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et
place du précédent.

La notification d'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a
lieu, de I"'application des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des
marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d'une
prolongation de délais par le maitre d’ouvrage. Toute prolongation du délai
contractuel d'exécution des travaux devra faire |I'objet d’'une mention expresse et
I'ordre de service ou I'acte modificatif, s'il y a lieu, devra en fixer I'importance.

Pour chacun des marchés, le délai de 4 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG Travaux
est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui
sépare les dates probables de départ des délais d’exécution propres a chaque lot
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définis a I'acte d’engagement.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le
responsable de I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du
délai d’exécution de I'ensemble des lots défini a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par un ordre de service a tous
les titulaires.

7.3 Prolongation des délais d’exécution

La prolongation des délais d’exécution sera effectuée dans le cas :

- D’'un changement du montant des travaux ou d‘une modification de
I'importance de certaines natures d'ouvrages ;

- D’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- De la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du
chantier ;

- D’un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage ;

- D’un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui
concerne les autorisations administratives liées a I'exécution du marché qui
sont a la charge du maitre d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet
d'un autre marché.

Il sera fait application des dispositions de I'article 18.2 du CCAG Travaux.

Conformément au premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas
d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont
prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui
en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté
au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément
auxdites dispositions.

En complément a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux sont prévues les dispositions
suivantes :

Le nombre de journées d'intempéries prévisibles est fixé a 15 jours ouvrables par an.
Le nombre de journées d'intempéries prévisibles pour le délai global d'exécution et
les délais partiels seront calculés au prorata temporis.

% Si pour un délai d'exécution prévu dans le marché, le nombre de journées
d'intempéries décomptées dans les conditions définies ci-aprés est supérieur au
nombre de journées d'intempéries prévisibles se rapportant a ce délai, le titulaire peut
prétendre a une prolongation de délai d'exécution ; dans ce cas, la prolongation du
délai sera au plus égale a la différence entre le nombre de journées d'intempéries
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reconnues et le nombre de journées d'intempéries prévisibles.

% Ces prolongations de délai éventuelles porteront sur le délai global du marché pour
autant que les taches, objet de cette prolongation, se situent sur le chemin critique
défini sur le programme d'exécution des travaux.Les modalités définies ci-dessus ne
sont applicables qu'aux conditions suivantes :

% Une journée prise en compte comme « journée d'intempéries » ne sera comptée
qu'une seule fois.

% Les samedis, dimanches, jours fériés ou chdmés, hors chantier ou similaires, ne sont
pas pris en compte pour la détermination des intempéries.

Les constatations d'impossibilité de travailler et les décisions d'arrét de chantier qui
peuvent en découler seront toujours décidées localement et contradictoirement
entre le maitre d'oeuvre et le titulaire. Elles seront attestées par constats journaliers
rédigés en 3 exemplaires par le maftre d'oeuvre et signés par chacune des parties. Un
exemplaire sera remis au maitre de I'ouvrage.

% Le titulaire devra avertir par écrit le Maitre d'OEuvre dans les 48 heures de
I'existence d'une journée d'intempéries. Passé ce délai, et de plein droit, les journées
d'intempéries ne seront pas prises en compte.

% Par dérogation a I'article 18.2.3 du CCAG TRAVAUX, une journée d'intempéries, au
sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de
travail sur le chantier, ne sera prise en compte dans le calcul du nombre de journées
d'intempéries contractuelles, au titre du présent marché, que si cette journée répond
aux criteres d'une journée d'intempéries tels qu'ils sont définis conventionnellement
dans le présent CCAP. Dans le cas contraire, cette journée ne rentrera pas dans le
calcul du nombre de journées d'intempéries.

% Les conditions d'utilisation de la station météorologique de référence, qui sera
utilisée pour le calcul des jours d'intempéries a prendre en compte, seront arrétées
mensuellement et consignées dans le compte-rendu de réunion de chantier.

% Le nombre de jours d'intempéries a prendre en compte sera arrété mensuellement
et consigné dans le compte-rendu de réunion de chantier.

8. Pénalités et primes

8.1 Pénalités — Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités.

Il est rappelé que les pénalités calculées a partir de pourcentage de montant de
marché de travaux, le seront sur des montants hors taxes.

En revanche, les pénalités ne sont pas, elles-mémes, assujetties a la TVA.
Ainsi, tous les montants de pénalités, qu'ils soient calculés a partir de pourcentages
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appliqués a des montants HT de travaux, ou qu'ils soient forfaitaires, seront entendus
comme des montants TTC.

8.2 Pénalités de retard

Conformément a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.
Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de
retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du
marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Conformément aux dispositions de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard
dans I'exécution des travaux de l'un des lots, il est appliqué une pénalité journaliere
de 1/3000 hors taxes de I'ensemble du montant du lot considéré.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ceuvre.

En début de chantier, la maitrise d'ouvrage notifiera le planning de I'OPC
préalablement validé en phase préparatoire. Les retards d’exécution par tache seront
constaté soit par le maitre d'ouvrage soit par le maitre d'ceuvre soit par I'OPC. lls
pourront s'appliquer méme si le délai global n‘est pas impacté.

8.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas
d’absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

Cette pénalité sera appliquée sur simple constatation du maftre d'ceuvre qui seul peut
décider de la liste des présents aux réunions de chantier. Elle sera appliquée sans mise
en demeure préalable.

Sans précision dans le compte rendu de chantier précédent, tous les titulaires devront
étre présents aux réunions hebdomadaires de chantier. La maitrise d'oeuvre ou la
maitrise d’ouvrage peuvent transformer ces retenues en pénalités définitives en cas
de manquements répétés, sur simple décision, a tout moment du marché.

8.4 Pénalités pour retard dans le repliement des
installations de chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

D.I. Dijon / TF054313 : Restructuration et mise aux normes du CEF de Chatillon-sur-Seine_ travaux Page 35 sur 68
/ CCAP



TF054313_CEF_CHATILLON_TX

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire, aprés mise en
demeure, dans les conditions stipulées a I'article 37 du CCAG Travaux sans préjudice
d’'une pénalité journaliere de 100 £.

8.5 Retenue pour remise tardive des documents conformes
a l'exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des
documents a fournir aprés exécution par le titulaire visés a I'article Documents fournis
apres exécution du présent document, une retenue provisoire sera opérée, dans les
conditions stipulées a I'article 19.3 du CCAG Travaux, sur les sommes dues au titulaire.
Le montant de cette retenue est fixé a 50 €. La valeur de cette retenue est applicable
a tous les lots.

8.6 Pénalités pour retard dans la remise des documents
apres exécution

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) ainsi
que le dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) doivent étre remis par le
titulaire a la maitrise d’ouvrage a la date définie dans les documents de réception en
2 exemplaires papier et sous format numérique.

Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents remis aprés
exécution sera appliquée. Elle est de 50 €.

8.7 Pénalités pour retard dans la transmission de
I’attestation d’assurance

En cas de retard dans la transmission de I'attestation d’assurance telle que prévue a
I'article Assurance de responsabilité civile ci-dessous, le maitre d’ouvrage pourra
appliquer une pénalité de retard égale a 20 € par jour de retard.

8.8 Autres pénalités

8.8.1 Pénalités diverses

Il est par ailleurs prévu l'application d’autres pénalités listées dans |I'annexe 2 du
présent CCAP.

8.8.2 Pénalités liées aux clauses environnementales

8.8.2.1 Réduction des déchets a la source et des emballages
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Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son
mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

En cas de non-respect des obligations en matiere de gestion des déchets du chantier,
le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1 000
€ HT par manquement constaté (ex : non-respect et non transmission des taux de
déchets réduits a la source et des emballages, non transmission des justificatifs
attestant d'une politique de réduction des déchets a la source et des emballages,
impossibilité de prouver par tous moyens qu’une réflexion de réduction des
emballages a été menée avec les fabricants).

8.8.2.2 Transport des matiéres dangereuses (dont I'amiante)

En cas de non-respect des obligations en matiere de transport des matieres
dangereuses (dont I'amiante), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité forfaitaire de 1 000 € HT par manquement constaté (ex : déchets dangereux
non envoyés dans un centre de traitement spécifique, non transmission des
justificatifs d’acceptation par le centre de traitement).

8.8.2.3 Documents et livrables respectueux de I'environnement

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son
mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

Une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en
cas de non-respect de la clause prévue au CCAP et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique. Cette clause s'applique par manquement constaté.

8.8.2.4 Protection des ouvrages neufs et existants

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son
mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

Une pénalité forfaitaire de 500 € HT est appliquée, suite a un contrble aléatoire, en
cas de non-respect de la clause prévue au CCAP et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique (impossibilité de prouver la mise en place d’actions pour
protéger les matériaux et des ouvrages neufs ou existants, absence d’une remise en
état aux frais du titulaire de maniere équivalente aprés constat par écrit d'une
dégradation par la MOA ou le MOE). Cette clause s’applique par manquement
constaté.
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8.8.2.5 Réduction des nuisances

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son
mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

Une pénalité forfaitaire de 500 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en
cas de non-respect de la clause prévue au CCAP et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique. Cette clause s'applique par manquement constaté

9. Provenance, qualité, controle et prise en charge des
matériaux et produits

L’'ensemble des cahiers des charges, DTU, des regles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues
s'appliquent au marché.

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance de ceux des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix n‘est pas laissé au
titulaire.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents
assurant la tragabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement
a leur mise en ceuvre.

9.2 Mise a disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt

Le maitre d’ouvrage ne mettra pas a disposition du titulaire de lieux d’extraction ou
d’emprunt.

9.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

9.3.1 \Vcérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques
et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont applicables au présent marché,
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étant précisé que le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du
CCAG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

9.3.2 \Vcérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres précise les matériaux, produits et
composants de construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de
la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ainsi que les modalités
correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter
des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

©® s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
©® s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre d’ouvrage.

9.4 Prise en charge, manutention et conservation par le
titulaire des matériaux et produits fournis

En complément de l'article 26 du CCAG Travaux, le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront
fournis, le cas échéant, par le maitre d’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur
prise en charge, ou de leur réception par le titulaire, ainsi que les modalités de leur
manutention et de leur conservation a assurer par le titulaire.

10. Préparation, coordination et exécution des travaux

10.1 Implantation des ouvrages : piquetage général

Conformément a l'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué
pour la totalité des ouvrages par le titulaire contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre et avec le degré de précision indiqué au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres aprés la notification du marché.

10.2 Période de préparation - Programme d’exécution des
travaux

Il est prévu une période de préparation pour chacun des lots.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, cette période de préparation n’est
pas comprise dans le délai d’exécution.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chacun
des lots n’est pas de 2 mois a compter de la date fixée par le ou les ordre(s) de
service(s) qui prescrirafont de laf/les commencer. Les différentes durées des périodes
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de préparation de chaque lot sont fixées par ordre de service et sont définies a l'article
Période de préparation de I'acte d’engagement.
Il sera procédé, au cours de cette/ces période(s), aux opérations suivantes :
ePar les soins du maitre d’ceuvre :
- Etablissement par le maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications a
I'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux dans les conditions
prévues a |'article 29.2 du CCAG Travaux.

ePar les soins du responsable de I'ordonnancement, le pilotage et la coordination du
chantier:
- Elaboration, apres consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d’exécution.

ePar les soins des entrepreneurs :

- Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du responsable O.P.C.
et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux dans le délai de 20 jours suivant le début de cette période.

- Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du responsable O.P.C.
et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux dans le délai de 20 jours suivant le début de cette période. Il est
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

- Etablissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles
d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages.

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a
I'article Documents nécessaires a I’exécution des ouvrages, des études
d’exécution nécessaires pour le début des travaux: Toutes les études
nécessaires a |'opération et dont le maitre d'ceuvre n'a pas la charge.

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

Les PPSPS sont fournis au coordonnateur SPS 15 jours avant l'intervention des
entreprises telle que précisée par le calendrier d’exécution.

- Exécution des Voies et Réseaux Divers du chantier (VRD).

10.3 Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés

En cas d’arrét des travaux suite a la découverte de réseaux non connus ou mal repérés
ou branchement non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et pourra étre
indemnisé des frais réels occasionnés par cet arrét sur présentation de tous justificatifs
demandés par le maitre d’ouvrage.
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10.4 Mesure d’ordre social — Lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur
pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le
maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai
de quinze jours, I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier établi conformément a l'article 31.5 du CCAG Travaux.

10.5 Installation, organisation, sécurité et hygiene des
chantiers

10.5.1 Emplacement des installations de chantier

Les emplacements nécessaires seront mis a la disposition du titulaire, pour ses
installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux, selon les
conditions suivantes: les zones suivantes seront mises a disposition : réfectoire,
vestiaires homme et salle de réunion, conformément au plan de principe d'installation
de chantier.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maftre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par le
titulaire.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.5.2 Laboratoire et bureau du chantier

Aucun titulaire n‘aura pas la charge d'installer :

- un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place
prévus au CCTP.

- un bureau avec téléphone pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur sécurité
santé, cette construction devant étre meublée, éclairée et chauffée. Le bureau
doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion
suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.
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10.5.3 Emplacements gratuits pour dépots provisoires de déblais ou de
terre végétale

Aucun emplacement gratuit ne sera mis a la disposition du titulaire. Celui-ci devra se
procurer a ses frais et risques, dans les conditions de I'article 31.2 du CCAG, les
emplacements nécessaires aux dépots provisoires ou définitifs des déblais et/ou des
terres végétales.

10.5.4 Mesures particulieres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois
et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail
dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque
membre du groupement s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en
cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans
un délai de 8 jours, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3 et L. 4532-1 3 18 et R. 4532-1 3
4533-7 du Code du travail.

eLocaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des
locaux pour le personnel et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ;
ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de
la [égislation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de |'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.
Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

eCollege interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail :
Un collége interentreprises n'est pas prévu.

eVoies et réseaux divers :
En application des articles R. 4533-1 et suivants du Code du travail, lorsqu'un chantier
excede un colt de 760 000 euros, le maitre de I'ouvrage prévoit une voie d'acces au
chantier, ainsi que le raccordement a des réseaux de distribution électrique et d'eau
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potable ; il prévoit aussi I'évacuation des matieres usées conformément aux
reglements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent étre accordées, a la demande du Maitre
d'ouvrage par le Directeur départemental du travail et de la main d'ceuvre, sous
réserve de la mise en ceuvre de mesures compensatrices d'hygiene et de sécurité.

10.5.5 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu conformément a I'article 28.5 du CCAG Travaux.

Le maitre d’ceuvre, le titulaire ou chacun des membres (en cas de groupement),
signeront les nouveaux éléments du registre de chantier lors de chaque réunion de
chantier.

10.6 Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le
chantier (SPS)

10.6.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur SPS.

10.6.2 Avutorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ..), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

10.6.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

10.6.4 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
— Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le PPSPS devra étre transmis par le titulaire au coordonnateur dans les conditions
prévues aux articles R 4532-56 a 76 du Code du travail dans un délai de 30 jours apres
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la notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule, le Plan particulier est
transmis au maitre de I'ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise
notamment :

— les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux
risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur
définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux; il
explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du
matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les
chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales
et horizontales des engins ;

— les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux
malades ;

— les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en
complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la
qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par l'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de
I'Inspecteur du travail ainsi que ses mises a jour. Il est conservé par I'entrepreneur

pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS.

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le
début de la période de préparation.

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang, dont il tient a disposition leurs contrats.

La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre
le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le présent Cahier des
Clauses Administratives Particulieres.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS : de toutes les réunions qu'il organise,
lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet; de son
(ou ses) intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage.
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10.6.5 Plan Général de Coordination

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce
document ainsi que ses modifications ultérieures.

10.6.6 Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du Code de la commande publique.

10.7 Recommandations concernant le bon aspect et la
propreté des travaux en site urbain

Outre les mesures relatives a I'hygiéne et a la sécurité prévues a I'article 31 du CCAG
Travaux, le titulaire est soumis au respect des prescriptions suivantes :

Par complément a l'article 31.1.4 du CCAG Travaux, son entreprise doit pouvoir étre
identifiée facilement et a tout moment par le public grace a l'inscription sur des
panneaux d'information agréés par le maitre d'ceuvre, de ses raison sociale, adresse
et numéro de téléphone;

Par complément a l'article 31.4.1 CCAG Travaux, le titulaire est tenu de clore les
installations de chantiers par des dispositifs d'un modele agréé par le maitre d’ceuvre
et adapté a la nature fixe ou mobile des travaux et a leur durée ;

Par complément a l'article 31.4.2 CCAG Travaux, les locaux destinés aux personnels et
les installations annexes de chantiers doivent &tre maintenus par le titulaire en parfait
état de propreté y compris leur aspect extérieur : retrait de I'affichage et remise en
peinture éventuellement ;

Par complément a l'article 31.8 CCAG Travaux, les véhicules et engins de chantier
doivent étre facilement identifiables, présenter constamment un bon aspect et étre
entretenus régulierement y compris les travaux de peinture. Leur propreté a la sortie
des chantiers doit faire I'objet d'une vérification et d'un dispositif appropriés ;

Par complément a l'article 36 CCAG Travaux, le titulaire prend également toutes
dispositions pour éviter tout dépot de déchets sur le chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par le titulaire. A défaut, le maitre d’ceuvre
prescrit, par ordre de service, I'exécution des travaux de propreté manquants et le
délai dans lequel ils sont exécutés.
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10.8 Gestion des déchets de chantier

10.8.1 Principes généraux :

La valorisation ou I"élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est
de la responsabilité du mafitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du
titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions.

10.8.2 Contréle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire communique au maitre
d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a défaut dans un délai de
deux mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion des
déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des
déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et
d'élimination des déchets, la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés
sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée
responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Afin que le maftre d'ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux
issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment
grace a |'usage de bordereaux de suivi ou de dép6t des déchets de chantier. Ainsi, le
titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats
d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination
des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la
réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a |'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, aprés mise en demeure adressée au
titulaire par le maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations,
matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a |'expiration d'un délai de
trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature,
soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe,
aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

11. Développement durable — Dimension sociale

1.1 Insertion Sociale
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1/ Les publics visés — les demandeurs d’emploi de longue durée :

- Les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits, allocation adulte
handicapé (AAH), allocation de solidarité spécifique (ASS), RSA, allocation
temporaire d’attente (ATA), allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),
allocation veuvage (AV), allocation transitoire de solidarité (ATS) ;

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de |'article L. 5212-13 du
Code du travail, fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

- Les jeunes de Niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;

- Les demandeurs d’emploi agés de plus de 50 ans;

- Les personnes prises en charge dans le dispositif d’insertion par I'activité
économique (lAE), (c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une
association intermédiaire (Al) ou par une entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI), ainsi que des salariés d'une entreprise d’insertion (El), d'un
atelier et chantier d’insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier agrées
ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par
exemple « Défense 2éme chance, le contrat d'insertion dans la vie sociale
(CIVIS) »;

- Les personnes employées dans les groupements d’employeurs pour I'Insertion
et la qualification (GEIQ) et dans les associations poursuivant le méme objet.

2/ Volume horaire de travail minimum :

Le volume horaire de travail minimum obligatoirement réservé est :
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Lot 1- VDR/RESEAUX HUMIDES 70heures
Lot 2 - MACONNERIE 300heures
Lot 3 - CHARPENTE BOIS 70heures
Lot 4- COUVERTURE TUILES TERRE 0.00
CUITE '
Lot 5 - SERRURERIE 0,00
Lot 6 - MENUISERIE EXTERIEURES JOheures
ACIER LAQUE

Lot 7 - PLATRERIE ISOLATION

Lot 8 - MENUISERIES INTERIEURES 150 heures
Lot 9 - CHAUFFAGE VENTILATION

CLIMATISATION PLOMBERIE 150 heures
SANITAIRES

Lot 10 - ELECTRICITE 105 heures
Lot 11 - CARRELAGE FAIENCE 0.00
Lot 12 - PEINTURE 0,00
Lot 13 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE 0,00

3/ Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion :

Le titulaire s'engage a réaliser une action d’‘insertion, au minimum a hauteur des
objectifs horaires d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités
définies ci-apreés :
- 1** modalité : Le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une
entreprise d’insertion ;

- 2™ modalité : La mise a disposition de salariés. L’'entreprise est en relation avec
un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant
la durée du marché. Il peut s'agir d’'une entreprise de travail temporaire
d’insertion, d'un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification
ou d’une association intermédiaire ;

- 3*™ modalité : L'embauche directe par I'entreprise.

Le titulaire désigne un responsable qui sera I'interlocuteur privilégié de (a compléter)
pour mettre en ceuvre les actions d’insertion. Un tuteur sera nommé pour faciliter
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I'intégration des personnes en insertion au sein de l'entreprise attributaire et en
assurer le suivi en liaison avec créativ 21.

4/ Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales :

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, I'acheteur a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par

Natacha VINCENT

Chargée de projets / Facilitatrice Clauses d'insertion
07 67 78 45 04

nvincent@creativ21.fr

SIRET : 130 002 512 000 31 / Code NAF : 8413Z.

Dans ce cadre, créativ 21 a pour mission :

- D’informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause
sociale;

- D’accompagner |'entreprise a définir la nature de ses besoins en matiere de
recrutement dans le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des
compétences) ;

- D’identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion ;

- De réaliser, a partir de la connaissance de |la date prévisionnelle de démarrage
des travaux, des actions de formation professionnalisant préalable a
I'embauche, en lien avec les financeurs publics de la formation professionnelle;

- D’informer et orienter |'entreprise en direction des structures d’insertion par
I'activité économique (SIAE) du territoire parisien concernée par la spécificité
du marché;

- Suivre 'application de la clause et évaluer ses effets sur I'acces a I'emploi en
liaison avec les entreprises.

5/ Les modalités de contréle de I'action d’insertion :

Un contrdle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par (a compléter) .

- Sile titulaire a choisi de procéder a des recrutements directs, le titulaire devra
transmettre a , pour chaque personne recrutée :

e Une copie du contrat de travail ;
e Un ou plusieurs justificatifs que la personne recrutée correspond bien au
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public identifié.

- Si le titulaire a choisi de procéder a des recrutements indirects, il doit en
conséquence, transmettre |'attestation d’heures d’insertion fournie par le en
début de mois, dOment complétée, signée et accompagnée d'une copie du
contrat de travail et/ou les copies des factures en cas de sous-traitance aux
SIAE. En tout état de cause, le prestataire doit informer le créativ 21 et
I'acheteur, s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement.

Dans ce cas, le Facilitateur_InsSoc9 étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en
ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est engagé.

6/ Les modalités de contrdle de I'action d’insertion :

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le titulaire devra répondre a
toute demande de créativ 21 relative a I'état d’avancement de la mise en ceuvre de la
clause sociale.

Des bilans seront réalisés conjointement entre créativ 21, I'entreprise et les personnes
recrutées.

Ces bilans se feront lors de rendez-vous communs au cours desquels seront réalisés
des points d’étape sur le parcours des personnes insérées.

Au moins trois bilans seront réalisés au cours de la premiére année d’embauche si le
marché a une durée d’un an ou plus. A chaque fin d’année civile du présent marché, il
présentera au créativ 21 un bilan qualitatif et quantitatif du dispositif social mis en
ceuvre faisant état :
- Du nombre de personnes recrutées et du nombre d’heures effectuées ;
- De la qualité des prestations réalisées dans ce cadre et des éventuelles
difficultés rencontrées ;
- De l'orientation proposée pour les personnes en fin de contrat ayant bénéficié
du dispositif d’insertion (recrutement, formation etc.).
Le titulaire s'engage a fournir a chaque personne en insertion ayant donné satisfaction
un certificat témoignant de la qualité du travail exécuté dans le cadre du marché.

7] L'insertion a I'issue du marché :

A l'issue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités
d’embauche ultérieure des personnes en insertion formées sur le chantier.

A l'achevement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final,
I'attestation de créativ 21, faisant état du bilan d’insertion mis en oceuvre par
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I'entreprise.

Pendant et a l'issue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a faciliter les contacts
des partenaires de I'opération avec les personnes en poste d’insertion et a transmettre
les documents nécessaires a I'évaluation du dispositif.

Site public d'information clause de formation sous statut scolaire avec documents
associés : https://lab110bis.qithub.io/clause-sociale-de-formation/

En cas de difficulté de mise en ceuvre liées a 'opération ou au fonctionnement de
I'entreprise, les démarches de clauses sociales peuvent étre globalisées avec d’autres
marchés, sous réserve de |'accord préalable de la maitrise d'ouvrage et de la MDE BO.

Les conditions sont :
- Que les recrutements soient toujours en lien avec le présent marché;
- Qu'elles soient vérifiables ;

- Qu’elles ne soient pas incompatibles avec d’autres démarches de clauses
sociales (ANRU, conditions particulieres...).

11.2 Autres conditions d’exécution sociale : obligations
sociales — éga conditionnalité

Le ministére de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 I'alliance du label égalité
professionnelle et du label diversité décernée par [|'Association francaise de
normalisation (AFNOR). Ce double label vient récompenser I'engagement de la
chancellerie dans les domaines de I'égalité entre les femmes et les hommes, de la
promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le
ministére est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des
prestations, au respect des dispositions Iégislatives et reglementaires en la matiere.
Au-dela du respect de ces dispositions, le ministére est sensible aux actions conduites
par ses prestataires dans ce domaine au sein de leur entreprise.

Dés lors et en application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, le
titulaire doit s’engager au titre de l|'exécution du marché, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiere de
prévention des discriminations, ainsi que la promotion de |'égalité des chances et de
la diversion notamment |'égalité entre les femmes et les hommes.

Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire disponible via I'URL ci-dessous,

2 mois avant la date de fin du marché :
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/sSIENQUETESJUSTICE/Diversite Discriminations E
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galite 2021/questionnaire.htm

Les informations renseignées dans le présent questionnaire doivent étre limitées aux
prestations qui font I'objet du marché et aux moyens humains affectés a I'exécution
des prestations du dudit contrat.

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné lors de |'attribution du
présent marché ».

12. Développement durable — Dimension
environnementale

12.1 Réduction des déchets a la source et des emballages

Le principe de réduction des déchets a la source et des emballages consiste a produire
moins pour gérer moins et donc limiter la production des déchets.

Cette optimisation de la gestion des déchets de chantier se traduit notamment par la
réalisation des actions suivantes :
> limitation des quantités de déchets produites par une bonne préparation du
chantier (réservation, calepinage) ;
> tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de
bois non souillés ou traités, déchets métalliques, autres déchets industriels ba-
nals, déchets dangereux et toxiques ;
> suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers
(masse totale, taux de valorisation, ...) ;
> tracabilité des déchets via les bordereaux de dépdt et de suivi sur I'intégralité
des déchets.

Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant par tout moyen des mesures
prises pour satisfaire cet objectif sur simple demande de I'acheteur public (exemples :
communication au(x) titulaire(s) / signalétique etc...).

Dans le cadre du présent marché, il est demandé aux entreprises de :

» minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le
choix de techniques et matériaux adéquats ;

» utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d’entre-
tien ou des techniques et produits peu générateurs de déchets ;

> réutiliser les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible ;

> prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation
des travaux pour éviter la production de déchets supplémentaires.

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et
matériaux afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non
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réutilisables et difficiles a valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées a la
manutention et a l'organisation du chantier. Les critéres de choix des fournisseurs
doivent prendre en compte les éléments suivants :

> emballages réduits ;

» emballages facilement valorisables ;
emballages consignés.

12.2 Transport des matieéres dangereuses (dont amiante)

Le titulaire doit se conformer a I'arrété du 11 décembre 2018 relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres, « arrété TMD », et ses annexes dans la
réglementation ADR (Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route). Les sacs contenant les déchets amiantés
doivent étre redirigés vers un centre de traitement autorisé a recevoir ce type de
déchets.

A la demande de I'acheteur public, le titulaire adresse les justificatifs d’acceptation
par le centre de traitement.

12.3 Documents et livrables respectueux de I'environnement

Le titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de I’'environnement et a
réduire au strict nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a
disposition de préférence au format dématérialisé (format PDF ou équivalent) et/ou
imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé garantissant I'usage d’un bois issu des
foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

Concernant les impressions, il est préconisé |'utilisation du noir et blanc plutét que la
couleur, |'utilisation de polices de caractere “light” (type Ecofont), 'optimisation de la
mise en page pour réduire le nombre de pages, I'utilisation d’encres végétales...)

Le titulaire doit également pendant toute la durée du marché privilégier les échanges
électroniques et les transmissions de documents dématérialisés tant avec le maitre
d’ouvrage que les bureaux de contrbles, les entreprises de travaux et tous autres
intervenants. Le titulaire doit également sensibiliser les destinataires des documents
en précisant « d'éviter de les imprimer » dans les courriels d’accompagnement.

12.4 Protection des ouvrages neufs et existants
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Le titulaire met en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection des
matériaux et des ouvrages neufs ou existants contre les dégradations de toute nature
et ce, jusqu'a la réception des travaux.

A ce titre, le titulaire a également |'obligation de préserver les espaces arborant le
chantier.

En cas de dommage, le titulaire doit remplacer de maniére équivalente les
biens/espaces dégradés et assumer les frais de remise en état. En aucun cas, ces frais
ne peuvent étre supportés par le maitre d'ouvrage.

12.5 Réduction des nuisances (sonores, lumineuses, qualité
de l'air et des sols...)

1/ Réduction des nuisances sonores

Le titulaire du marché limite les risques de nuisances acoustiques engendrées par le
chantier, selon le principe que les bruits de chantier ne doivent pas causer une géne
excessive pour les agents présents, le voisinage et I'environnement.

Pendant toute la durée des travaux, le suivi et I'exécution, les mesures suivantes
doivent étre respectées par le titulaire et/ou ses sous-traitants :

e utilisation de protections auditives,

e limitation des travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée,

e information des riverains et/ou occupants des batiments concernés par les tra-
vaux avant les phases les plus bruyantes,

e limitation des nuisances vibratoires sur les sites urbains,

e sensibilisation des ouvriers, y compris ceux des sous-traitants et des fournis-
seurs, aux comportements et changement de pratiques favorables a la réduc-
tion des nuisances : éviter les cris, limiter les bruits répétitifs, les bruits de choc,
entretenir et utiliser correctement le matériel etc.

Le travail de nuit (20h - 7h) et jours fériés est interdit sauf dérogation spéciale.

2/ Réduction des nuisances lumineuses

Le titulaire s'engage a concevoir |'éclairage des différents espaces et équipements de
facon a limiter les halos lumineux.

Certains insectes, oiseaux et chiroptéres sont attirés par les sources lumineuses,
spécialement en condition de faible visibilité ou la nuit, ce qui est a I'origine de
collisions multiples. A I'inverse, certains oiseaux et chiroptéres sont dérangés par les
sources lumineuses et cela réduit les habitats fonctionnels de ces espéces.

Afin de réduire les nuisances lumineuses, le titulaire met en place les mesures
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suivantes :

e limiter au maximum la diffusion de lumiére en direction du ciel et dans I'envi-
ronnement proche par une bonne maitrise des flux ;

e limiter l'utilisation de lumiére bleue, plus impactante pour ’homme et la biodi-
versité et renforcant 'intensité du halo lumineux ;

e viser une sobriété lumineuse en répondant de maniére précise aux besoins et se restreindre au
nécessaire ;

e utiliser des éclairages performants peu consommateurs pour limiter le gaspillage d'énergie ;

e réaliser les extinctions ou des abaissements de puissance tout en tenant compte des exigences
de sOreté (éviter |'éclairage de zones de chantier la nuit quand aucun impératif
de sécurité ne I'exige).

3/ Réduction de la pollution de 'air et des sols

Le titulaire s’engage a réduire au maximum la pollution de l'air et des sols dont
I'empoussiérement sur le chantier et doit prévoir des mesures en matiere d’hygiene,
sécurité et environnement le garantissant.

13. Controles, réception et garanties des travaux

13.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages sont prévus par le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

Les dispositions du 4 de I'article 24 du CCAG Travaux et de |'article Vérifications, essais
et épreuves des matériaux et produits relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables aux essais et contrbles objet du présent
article.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d’ceuvre se réserve
le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché.
Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son
représentant seront a la charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants, qui
s'avéreraient nécessaires si les précédents n'étant pas satisfaisants, seront a la charge
du titulaire ; le programme ainsi que l'organisme chargé de les réaliser seront, dans
chaque cas, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

13.2 Réception

La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle
prend effet a la date de cet achevement.

La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, dans les
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conditions définies a I'article 41 du CCAG Travaux.

Réception sous réserve d'épreuves :
Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de |'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances
ou rendements obtenus, lorsque :
- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date
d'achévement des travaux ou de remise des ouvrages ;
- les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de
['année ;

13.3 Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux,
I'ensemble des éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés (DOE). La
remise des documents est a réaliser a la date de demande de réception par le titulaire.

L'ensemble des DOE comprennent notamment :

eLes plans d'exécution conformes a la réalisation ;

eLes fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre ;

elLes spécifications de pose ;

elLes notices de fonctionnement ;

elLes prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre ;

eLes conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

elLes constats d'évacuation des déchets ;

eLes documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur

I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur

I'ouvrage (DIUO) qui devront étre fournis sont les suivants : tels que définis au CCAG.
Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans
les délais prévus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG-
Travaux.

L’ensemble des documents, y compris les notices de fonctionnement et d’entretien,
seront fournis au format A4, en langue frangaise, ainsi que sur support informatique.

Chaque entreprise devra impérativement présenter deux dossiers compilés
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complets :
% Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
% Un Dossier Entretien Maintenance (DEM)
Chaque titulaire devra lister de fagon exhaustive dans son DEM
% les opérations nécessaires de maintenance et d’entretien par ouvrage
% les contraintes spécifiques d’entretien courant, et de gros entretien
% les fréquences et les modalités de ces interventions

Ces DEM devront permettre a la maitrise d’ouvrage de programmer en régie ses
opérations de maintenance, ou de consulter des prestataires extérieurs.

L’ensemble des documents est a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans
les délais et selon les modalités prévus a I'article Pénalités pour retard dans la remise
des documents apreés exécution.

Les documents doivent étre remis sous un format numérique conforme au format et
aux caractéristiques suivantes : 2 exemplaires papier et format numérique

Certains documents sont exigés sur support papier ou support physique numérique :
DOE, DEM et DIUO.

13.4 Garantie(s)

Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de I'article 44.1 du CCAG
Travaux.

13.5 Assurances

13.5.1 Assurances du titulaire

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la
signature du marché, conformément aux prescriptions du reglement de la
consultation relatif au présent marché, au moyen d’une attestation portant mention
de I'’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.
En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces
divers stades, ou si I'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se
révélant incompléte, report de la date d’ouverture du chantier, ...), elles devront étre
transmises dans le délai de quinze (15) jours de la notification du marché et avant tout
début d'exécution. Elles devront préciser la nature des risques couverts et les
montants de garantie.

eAssurance de responsabilité civile professionnelle :
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Le titulaire du marché doit justifier - au moyen d’une attestation portant mention de
I’étendue de la garantie au moment de la consultation — de la signature du marché,
puis, en cours d'exécution, des travaux, si le chantier dure plus d’'une année civile, et
qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris
du fait de ses sous-traitants, ou membres du groupement, si le titulaire est mandataire
du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels,
consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris au maitre d’ouvrage du fait ou a
I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure
sur plusieurs années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une
pénalité de retard dans les conditions définies a I'article Retard dans la transmission de
I’attestation d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques
encourus qui ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile professionnelle en cours de travaux :

Entreprises :
Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre) :

eDommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
elmmatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre) :

eDommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
eImmatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €

2) Responsabilité civile professionnelle Apres Travaux :
Le titulaire doit posséder, en outre, des garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers
et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et
immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant aprés les travaux, et pour un montant minimum de
3 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance :

D.I. Dijon / TF054313 : Restructuration et mise aux normes du CEF de Chatillon-sur-Seine_ travaux Page 58 sur 68
/ CCAP



TF054313_CEF_CHATILLON_TX

L'attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la
mutuelle d'assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux
garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance
annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

eAssurance de responsabilité civile décennale :

2

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a |'obligation
d'assurance, le titulaire et s'il y a lieu les membres du groupement et leurs sous-
traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d’une attestation et
mentionnant les activités garanties, |'assurance couvrant la responsabilité civile
décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et 2270
du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier
quelle que soit la date d’intervention de I'entrepreneur.

Le titulaire et les membres du groupement font leur affaire de la collecte des
attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a toute
réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la
garantie de bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

13.5.2 Assurances du maitre d’ouvrage

eAssurance Tous Risques Chantier :
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

eAssurance Dommages — Ouvrage :
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

13.5.3 Dispositions diverses

eAbsence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes,
ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit
du maitre d'ouvrage et en toute hypothese les surprimes qui en résulteraient
éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront
intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélevement sur
les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

eIncidence des polices souscrites par le maitre d'ouvrage :
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La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées a
I'article Assurance des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a lieu les membres du groupement et
découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n’apportent a cet égard aucune
modification et le titulaire et s’il y a lieu les membres du groupement renoncent a
exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment au contenu et
au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’‘entreraient pas dans les garanties
limitativement énumérées ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu les membres
du groupement est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance
s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient
considérer comme nécessaires.

lls s'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs
sous-traitants.

eSinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s'il y a lieu les membres du
groupement ne pourra s'opposer a l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs
couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de
I'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrdleur technique.

Le titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que I'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent |'état d'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

14. Suspension des prestations en cas de circonstances
imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible
du fait d’'une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa
nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de
mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniere importante I'exercice
de certaines activités en raison d'une telle circonstance, une suspension de tout ou
partie des prestations sera prononceée par l'acheteur. Lorsque la suspension sera
demandée par le titulaire, I'acheteur se prononcera sur le bien-fondé de cette
demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de I'article 53.3 du CCAG Travaux seront applicables.

15. Propriété intellectuelle
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15.1 Régime des connaissances antérieures

Les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG Travaux seront applicable au marché.

15.2 Régime des résultats

En vertu de l'article 48 du CCAG Travaux :

eDans le cadre du marché, le titulaire accorde au maitre d’ouvrage, les droits
nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes
formes, pour les besoins et finalités d’utilisation découlant de I'‘objet des
prestations du marché.

ePour permettre au maitre d’ouvrage d’exercer les droits qui lui sont accordés, le
titulaire livre spontanément et au fur et a mesure de I'exécution des prestations,
I'ensemble des éléments nécessaires a cet exercice, ainsi que leurs mises a jour ou
évolutions au cours du marché.

eLe titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a I'utilisation des résultats et des
connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation
applicables au marché.

16. Reésiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent
marché auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-dessous.

16.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG Travaux, sans
préjudice de ['application des dispositions des alinéas 2 et 3 de 'article 50.4 du CCAG
Travaux, I'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché,
diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

16.2 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG
Travaux avec les précisions suivantes :

- Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- En complément a l'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production
dans les 8 jours de 'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus,
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présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de
rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par
dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux
torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

- En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou I"autre des membres du
groupement dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, des
obligations visées a I'acte d'engagement et relatives a la fourniture des pieces
prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du code du
travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié
aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut
d’indication du délai, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le
titulaire ou le membre du groupement dispose de 8 jours a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et
fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et
des renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 a 5 du code du travail
fournis par le titulaire ou I'un ou I'autre des membres du groupement dans le
cas d'un groupement d’opérateurs économiques, lors de la consultation ou de
I'exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera,
résilié sans mise en demeure a leur frais et risques.

17. Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent
a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif
a l'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends :

eRappels quant aux processus de reglement amiable des différends :

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des
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différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne
aux probleémes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du
ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de
saisir la juridiction compétente du litige en cause.

eSuspension des délais de recours contentieux et de prescriptions :

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux
sont interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date
d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est
envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité
consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification
de la décision prise apreés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de
I'échec de la démarche.

eConfidentialité :

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le Code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de
confidentialité. Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole,
I’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du
reglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s'applique pas aux pieces, documents et
déclarations qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice
des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs :
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Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une
procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction
compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les
relations entre le Ministére de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est
garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique,
peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le Ministére de la Justice et ses
fournisseurs 13 Place Venddbme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur, pour les relations entre le ministere de la justice et ses
fournisseurs, peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et
le ministere.

eModalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » :

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs doit comporter :
- Lenom de l'entreprise a |'origine de la demande ;
- Son numéro de SIRET ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande
concerné(s) ;
- L'objet de sa sollicitation ;
- Le service concerné au sein du ministére de la Justice ;
- Les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée
au sein de l'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur |'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse
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dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’'une partie est estimée éligible, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de 'autre
partie. Si les deux parties acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les
relations entre le Ministere de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel
d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

eDurée de la médiation:

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum
a compter de |la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations
entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture
attestant l'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle
correspond a la date de la premiéere réunion de médiation, conformément a l'article
L. 213 6 du Code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises :

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif
de reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au
Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R.
2197-24 du Code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6 Rue Louise Weiss — Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

18. Dispositions en cas d’intervenants étrangers
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18.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de |'Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application des articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il
est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin
de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du Travail et avant la
notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a |'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2, L. 5221-3 et L. 5221-11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R.
2193-3 du Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de I'article « Prix » du CCAP ou CCP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francais ».

En application de I'article L. 1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant proceéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
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copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.

18.2 Lutte contre les prestations de services internationales
illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire :

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour |I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R. 1263-2-2 du Code du
travail désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire :

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maitre d’ouvrage les documents suivants :

eUne copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1 du Code du travail, conformément aux
dispositions de I'article R. 1263-6-1 du méme code, concernant :
e Les salariés détachés par ses soins, les salariés détachés par les soins de ses
sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-traitance ;
e Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de |'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

eUne copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai
de 8 jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a |'article
46.3 du CCAG.

19. Dérogations aux documents généraux

Il est dérogé aux articles désignés ci-apres du CCAG Travaux par les articles
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correspondant cités ci-aprés du CCAP :

A I'article 4.1 par l'article Piéces constitutives

Aux articles 9.4.2 et 9.4.4 par l'article Variation des prix

A I'article 12.2.2 par I'article Demande de paiement d’acomptes
A I'article 15 par I'article Diminution du montant des travaux

Aux articles 28.1 et 18.1.1 par |'article Période de préparation — Programme

d’exécution des travaux

A I'article 28.1 par l'article Période de préparation — Programme d’exécution

des travaux
A I'article 40 par l'article Documents fournis aprés exécution
A I'article 50.3 par I'article Résiliation pour faute du titulaire

20. Annexes

Annexe 1: clause relative a la RGPD
Annexe 2 : autres pénalités
Annexe 3 : le calendrier prévisionnel d’exécution.
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