
Préparation CHANTIER
Installation CHANTIER

01 VRD 
TERRASSEMENT / VRD (1ère phase)

L

ECHAFAUDAGE 

EXTENSION / HOUTEAU

GALERIE 

PLATTELAGE COMBLES

05 SERRURERIE

ETANCHEITE A L'AIR  (murs EXTENSIONS)

 

09 PLB CVC SANITAIRES

10 ELECTRICITE  
DISTRIBUTION RESEAUX

11 CARRELAGE  - FAÏENCE

13 REVETEMENT SOL SOUPLE

X

TEST ETANCHEITE A L'AIR FINAL X

NETTOYAGE AVANT LIVRAISON

LIVRAISON 

LEVEES DE RESERVES 

TEST ETANCHEITE A L'AIR INTERMEDIAIRE

OPR

2024 2025

PROTECTIONS / PMR

RAGREAGE

POSE SOL SOUPLE

CARRELAGES FAÏENCES EXTENSION

12 PEINTURE 
PREPARATIONS MURS/PLAFONDS EXISTANT

PREPARATIONS MURS/PLAFONDS EXTENSION

PEINTURES

CHAPES EXTENSIONS

BAC A DOUCHE EXISTANT

BAC A DOUCHE EXTENSION

CARRELAGES FAÏENCES EXISTANT

ORGANIGRAMME

DISTRIBUTION RESEAUX

EQUIPEMENTS SANITAIRES

EQUIPEMENTS 

APPRO GROUPE VMC

08 MENUISERIES INTERIEURES
LIVRAISON HUISSERIES PLACO

POSE CHÂSSIS FIXE VITRE

HABILLAGES PORTES / PLINTHES

PORTES / ACASTILLAGES / PLACARDS

DOUBLAGE BAT 2 / 3  ( extensions)

CLOISONS / GT

FAUX PLAFOND DEMONTABLE

ISOLATION DES COMBLES

FAUX PLAFOND BAT  3 ( zones réhabilitées)

DOUBLAGE BAT  2 / 3 ( zones réhabilitées) compris reprise plâtre sur existants

FAUX PLAFOND BAT 2 / 3 ( extensions)

ORGANIGRAMME

07 PLATRERIE - ISOLATION
CUISINE :DEPOSE  FX PLF.

FLOCAGE BAT 3

REPRISES PLÂTRE MURS/PLAFONDS BAT 3

CLÔTURES / PROTILLON / PORTAIL COULISSANT

06 MENUISERIES EXT ACIER LAQUE
POSE MEN EXT BÂT 3

POSE MEN EXT EXTENSION / GALERIE

COUVERTURES Extension et Galerie (compris dépose descentes EP existantes/ 
Houteau/chéneaux…)

ESCALIER SECOURS / PORTE R+1

GARDES CORPS ( fénêtres / escalier Int) MAIN COURANTE

 ENDUIT MONOCOUCHE  

03 CHARPENTE BOIS (extension et galerie)

04 COUVERTURE

REVISION COUVERTURES EXISTANTES (compris nettoyage et démoussage)

MODIFICATIONS OUVERTURES / PERCEMENTS / CARROTAGES

DALLAGES /RESAUX EU/ REPRISE  NIVEAUX PMR

PLANCHERS 

EXTENSIONS : fondations / murs  /planchers/escalier béton

02 GROS ŒUVRE
PROTECTIONS

DEPOSES ELEMENTS EXTERIEURES / INTERIEURES (installations et équipements elec , 
plomb , sanitaire / Men ext et Int / Cloisons, doublage,pladond…)

DEMOLITIONS (muret/dallage/carrelage/faïence/escaliers…)

OCTOBRE NOVEMBRE

Tâches 

VRD ( 2ème phase) / FINITIONS  (enrobés, espaces verts,rampe 
PMR)

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBREOCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS
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