
Planning prévisionnel DCE indB - Aout 2024

LOTS CONCERNES
Délais en 

semaine

Communs Période de préparation 4

Terrassement 6

Fondations + Plancher bas du R-1 6

Infrastructure 8

Superstructure béton 18

Attique bois 4

Charpente bois 4

Couverture 8

Etanchéité 3

Revêtements de façade 12

Menuiseries extérieures 10

Métallerie / serrurerie 8

Chapes 8

Cloisons / Doublages / Faux plafond 14

Menuiseries intérieures 6

Revêtement de sol souples 8

Revêtement de sol durs 8

Peinture / Signaletique 8

Communs 2

Communs Nettoyage 1

Macro Lot 01 Ascenseur 12

Macro Lot 01 VRD 6

Macro Lot 02 Plomberie / Chauffage / Ventillation 62

Macro Lot 03 Electricité 62

Communs OPR

Communs Réception 

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Désignation des taches

M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M13 M14M5 M16

Mise à disposition anticipée des locaux DILT 6 

semaines avant réception

M1 M15

Construction d'un bâtiment regroupant le Commissariat et la Compagnie de Sécurisation et d'Intervention

M2 M3 M17 M18

Macro Lot 01

M12

Hors d'eau / Hors d'air

M.A.D locaux DILT 

Réception  
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