Planning prévisionnel
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PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

M1 M2

M3 M4 M5 M6 M7 M8

M9

M10

M11 M12

M13 M16 M17 M18

LOTS CONCERNES

Désignation des taches

Délais en
semaine

Construction d'un batiment regroupant le Commissariat et la Compagnie de Sécurisation et d'Intervention

Communs Période de préparation 4 ﬂ
Terrassement 6 —
Fondations + Plancher bas du R-1 6 “
Infrastructure 8 *
Superstructure béton 18 _
Attique bois 4 —
Charpente bois 4 _
Couverture 8 # Hors d'eau / Hors d'air
Etanchéité 3 “
Macro Lot 01 Revétements de facade 12 #
Menuiseries extérieures 10 “
Métallerie / serrurerie 8 “
Chapes 8
Cloisons / Doublages / Faux plafond 14
Menuiseries intérieures 6 _
Revétement de sol souples 8 _
Revétement de sol durs 8 _
Peinture / Signaletique 8 T
Communs Mise édispositiorj antipipée des locaux DILT 6 5
semaines avant réception M.A.D locaux DILT
Communs Nettoyage 1 -
Macro Lot 01 Ascenseur 12 _
Macro Lot 01 VRD 6 _
Macro Lot 02 Plomberie / Chauffage / Ventillation 62
Macro Lot 03 Electricité 62
Communs OPR | ‘ | h
Communs Réception Réception #
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