Planning Prévisionnel - Réaménagement du VISIATOME

Taches

Ressources

Mois 1

Mois 2 Mois 3

Mois 4

Mois 5 Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

Enclenchement (TO)

MOE + ensemble des lots

Tranche Ferme

Etudes EXE

Ensemble des lots

Dépose équipements électriques

Lot 6 : Electricité

Dépose équipement CVC + placard techniques

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Tranche Optionnelle

Début des prestations de la tranche optionnelle

Approvisionnement GF

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Travaux de Génie Civil

Lot 1 — Gros OEuvre — Raccordement VRD

Travaux d'étanchéité

Lot 2 étanchéité
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Travaux de cloisonnement

Lot 3 — Platrerie Peinture

Travaux de cloisonnement

lot 4 menuiseries intérieures

Y

Travaux de Faux plafond

Lot 3 — Platrerie Peinture

Travaux de peinture

Lot 3 — Platrerie Peinture

Travaux de revétement de sol

Lot 5 : Revétement de sol et de murs

Réseaux techniques Electricité CFO CFA

Lot 6 : Electricité

Réseaux techniques CVC

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Réseaux techniques Plomberie

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Réseaux techniques Air respirable

Lot 8 : Air respirable

Equipements extérieurs Air respirable

Lot 8 : Air respirable

Mise en place GF

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Mise en place CTA

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Mise en place SKID AIR RESPIRABLE

Lot 8 : Production air respirable

Appareillage Electricité CFO CFA

Lot 6 : Electricité

Appareillage CVC

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Appareillage Plomberie

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Essais et Mise en services lots techniques

Lots techniques

Aménagement salle TP Amiante

Lot 9 : Equipement salle de TP AMIANTE

Réception et DOE

MOE + ensemble des lots
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