
Planning Prévisionnel - Réaménagement du VISIATOME

Taches Ressources Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Enclenchement (T0) MOE + ensemble des lots

Tranche Ferme 
Etudes EXE Ensemble des lots

Dépose équipements électriques Lot 6 : Electricité

Dépose équipement CVC + placard techniques Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Tranche Optionnelle 
Début des prestations de la tranche optionnelle

Approvisionnement GF Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Travaux de Génie Civil Lot 1 – Gros OEuvre – Raccordement VRD

Travaux d'étanchéité Lot 2 étanchéité  

Travaux de cloisonnement Lot 3 – Platrerie Peinture 

Travaux de cloisonnement lot 4  menuiseries  intérieures

Travaux de Faux plafond Lot 3 – Platrerie Peinture

Travaux de peinture Lot 3 – Platrerie Peinture

Travaux de revêtement de sol Lot 5 : Revêtement de sol et de murs

Réseaux techniques Electricité CFO CFA Lot 6 : Electricité

Réseaux techniques CVC Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Réseaux techniques Plomberie Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Réseaux techniques Air respirable Lot 8 : Air respirable

Equipements extérieurs Air respirable Lot 8 : Air respirable

Mise en place GF Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Mise en place CTA Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Mise en place SKID AIR RESPIRABLE Lot 8 : Production air respirable

Appareillage Electricité CFO CFA Lot 6 : Electricité

Appareillage CVC Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Appareillage Plomberie Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Essais et Mise en services lots techniques Lots techniques

Aménagement salle TP Amiante Lot 9 : Equipement salle de TP AMIANTE

Réception et DOE MOE + ensemble des lots

Tranche ferme 

Tranche optionnelle

Chevêtre Etanchéité
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