
N° Nom de la tâche Durée

1 TRAVAUX 269 jrs

2 Ordre de Service de démarrage des travaux 1 jr

3 Période de préparation 22 jrs

4 Lot 1 - Cloisons - Faux plafonds 111 jrs

5 Cloisons 40 jrs

6 Encoffrements 10 jrs

7 Faux plafonds ossatures et placo 16 jrs

8 Faux plafonds remplissage dalles 10 jrs

9 Lot 2 - Revêtements muraux 10 jrs

10 Pose faïence 10 jrs

11 Lot 3 - Menusieries bois 35 jrs

12 Pose menuiseries 10 jrs

13 Aménagements 10 jrs

14 Lot 4 - Menuiseries aluminium 20 jrs

15 Pose menuiseries 20 jrs

16 Lot 5 - Peintures 89 jrs

17 Enduits 10 jrs

18 Peinture 1ère couche avant réseaux 15 jrs

19 Peinture 1ère couche après faux plafonds 15 jrs

20 Peinture finitions 15 jrs

21 Lot 6 - Electricité 76 jrs

22 Réseaux 40 jrs

23 Appareillages 20 jrs

24 Essais 5 jrs

25 Lot 7 - Plomberie - CVC 76 jrs

26 Réseaux 40 jrs

27 Appareillages 20 jrs

28 Essais 5 jrs

29 RECEPTION 13 jrs

30 Visites techniques M.Oeuvre 2 jrs

31 Levée des réserves - 1 mois 10 jrs

32 Réception 1 jr

33 Congés légaux 20 jrs
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Délais : 8 mois, y compris période de préparation et congés légaux


