Relogement

FRANCE TRAVAIL

de I'agence France Travail a Saint-Denis
Planning Travaux - Phase DCE

Etabli le 16 Décembre 2024

N°_|Nom de la tache Durée Mois -2 } Mois -1 } Mois 1 } Mois 2 } Mois 3 } Mois 4 } Mois 5 } Mois 6 } Mois 7 } Mois 8 } Mois 9 } Mois 10 } Mois 11 }
1 TRAVAUX 269 jrs | | | I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I :

2 Ordre de Service de démarrage des travaux 1jr prdre de Service de démarrage des traval:_lx : : : : : : : : : :

I I I I I I I I I I I I

3 Période de préparation 22jrs | Période de préparation | | | | | | | | | |

I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

4 Lot 1 - Cloisons - Faux plafonds 111 jrs I I ! ! Lot 1 - Cloisons - Faux plafonds | ! ! ! ! ! !

| | I L L I I | | | | |

I I * i i i i \' I I I I I

5 Cloisons 40 jrs| : : | Cloisdns : : : : : : : : :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Encoffrements 10jrs I I ! ! ! Encoffrements ! ! ! ! ! ! !

I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

7 Faux plafonds ossatures et placo 16 jrs 1 1 : : : Faux:plaf d S ét placo : : : : : :

I I I I I I 3 I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

8 Faux plafonds remplissage dalles 10jrs I I ! ! ! ! ! i ! ! ! ! !

I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

9 Lot 2 - Revétements muraux 10 jrs 1 1 : th 2 - Revétements Muraux : : : : : : : :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Pose faience 10jrs I I I I Pose faience ! I I ! ! ! ! ! !
I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

11 Lot 3 - Menusieries bois 35jrs | | | | | | Lot 3 - Menusieries bois | | | | | |
1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 1 1 1

12 Pose menuiseries 10jrs I I ! ! ! ! Pose menuiseries ! ! ! ! !
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

13 Aménagements 10jrs | | | | | | | | | | | |
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

14 Lot 4 - Menuiseries aluminium 20 jrs I I I I Lot 4 - Menuiseries aluminium | | | | | |
I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

15 Pose menuiseries 20 jrs | | | | Pose menuiseries | | | | | | |
I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

16 Lot 5 - Peintures 89 jrs I I I I Lot 5 - Peintures ! ! ! ! ! !
1 1 1 1 ‘ v 1 1 1 1 1

17 Enduits 10jrs l l l l l | | | | 1
I I I I I I I I I I

18 Peinture 1ére couche avant réseaux 15jrs : : : : nt réseaux : : : : : :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Peinture 1ére couche aprés faux plafonds 15jrs | | | | | | Peinture 1ére | | | | |
1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1

20 Peinture finitions 15jrs I I I I I I I I | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Lot 6 - Electricité 76 jrs ! ! ! | | | Lot 6 - Electricité | | | | | | |
| | | | P y y y v | | | | |

22 Réseaux 40jrs | | | | | Réseaux | | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Appareillages 20 jrs ! ! | | | | | Appareillages | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Essais 5 jl’S | | | | | | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Lot 7 - Plomberie - CVC 76 jrs ! ! ! ! ! Lot 7 - Plomberie - CVC | | | | |
I I I I . T T T I I I I I

26 Réseaux 40jrs | | | | | Réseaux | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Appareillages 20 jrs ! ! ! ! | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Essais 5jrs | | | | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 | RECEPTION 13 jrs ! ! ! ! | RECEPTION | | | |
| | | | | _ | | | |

30 Visites techniques M.Oeuvre 2jrs : : : : : Visi‘tes techniques M.Oedvre : : : :
1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1

31 Levée des réserves - 1 mois 10jrs ! | | | | | Levée des réserves - 1 mois | | | |
I I I I I I I I I I

32 Réception 1jr | | | | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 | Congés légaux 20 jrs ! ! ! ! | | | | | |
I I I I I I I I I I

Délais : 8 mois, y compris période de préparation et congés légaux




