
N° Nom de la tâche Début Fin Durée

1 Tâches préalables 24/02/2521/03/25 20 jours

2 Notification marché 24/02/25 24/02/25 0 jour

3 Période de préparation 24/02/25 21/03/25 20 jours

4 Travaux prévisionnels 24/03/2519/05/25 41 jours

5 Rdj 24/03/2528/03/25 5 jours

6 Air comprimé 24/03/25 28/03/25 5 jours

7 Rdc 31/03/25 15/04/25 12 jours

8 Air comprimé 31/03/25 15/04/25 12 jours

9 Fluides médicaux 31/03/25 04/04/25 5 jours

10 1er étage 16/04/25 01/05/25 12 jours

11 Air comprimé 16/04/25 01/05/25 12 jours

12 Fluides médicaux 16/04/25 25/04/25 8 jours

13 2ème étage 02/05/25 19/05/25 12 jours

14 Air comprimé 02/05/25 19/05/25 12 jours

15 Fluides médicaux 02/05/25 08/05/25 5 jours

16 Phase de réception 20/05/25 02/06/25 10 jours

17 Mise en service 20/05/25 02/06/25 10 jours

18 Réception 02/06/25 02/06/25 0 jour
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