Ot‘g} S Travaux de réfection des réseaux de fluides spéciaux 04/12/24
sur le batiment IPREM 1
N° Nom de la tache Début Fin Durée ‘Janvier ‘ Février ‘ Mars ‘Avril ‘ Mai ‘Juin ‘Juillet

1/2/3/4l5]6l7]8

19 [10]11]12/13/14]15] 16/ 17,18/ 19/ 20| 212223 | 24| 25| 26 27/ 28| 29/ 30|

1 | Taches préalables

2 Notification marché

3 Période de préparation

4 | Travaux prévisionnels

5 Rdj

T Air comprimé
7 Rdc

T Air comprimé

10 ler étage
T Air comprimé
T 2éme étage
T Air comprimé
15|

16 | Phase de réception

17 Mise en service

18 Réception

24/02/2!21/03/25 20 jours
24/02/25 24/02/25 0 jour

24/02/25 21/03/25 20 jours

24/03/2!19/05/25 41 jours
24/03/2!28/03/25 5 jours
24/03/25 28/03/25

5 jours

31/03/25 15/04/25 12 jours

31/03/25 15/04/25 i
9 __Eluides médicaux 31/03/25 04/04/25 5 jours

16/04/25 01/05/25 12 jours
16/04/25 01/05/25 12 jou
25 25/04/25 8 jours

Notification marché

A remplacer par Fluides

Spéciaux

i

A remplacer par Fluides

Spéciaux

i

02/05/25 19/05/25 A remplacer par Fluides

Spéciaux
02/05/25 19/05/25 12 jours
02/05/25 08/05/25 5 jours
20/05/25 02/06/25 10 jours
20/05/25 02/06/25 10 jours
02/06/25 02/06/25 0 jour

= Taches préalables

24/02

Période de préparation

]

{ Travaux prévisionnels
Rdj

g, Air comprimé

Rdc
Air comprimé

uides médicaux

1er étage

Air comprimé

Fluides médicaux

2éme étage
Air comprimé

uides médicaux

Phase de réception
Mise en service

Réception Ql 02/06

Page 1



apouyau
Légende
A remplacer par Fluides Spéciaux

apouyau
Ligne

apouyau
Légende
A remplacer par Fluides Spéciaux

apouyau
Ligne

apouyau
Légende
A remplacer par Fluides Spéciaux

apouyau
Ligne




