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Phasage travaux :

- mars 2026-> juin 2026 : Réseaux en sous-sol Richelieu + Serveurs 1 et 2 + PCC Mollien N2 + base-vie PCC + Locaux techniques 4 mois

- juillet 2026 -> juin 2027 : Réseaux en sous-sol Richelieu+ Serveurs 1 et 2 + PCC Mollien N2 + base-vie + Locaux techniques + Richelieu + Rohan 12 mois

- juillet 2027 -> aout 2027 : Richelieu + Rohan + C2RMF 2 mois

- septembre 2027 -> décembre 2027: Richelieu + Rohan + C2RMF + PCZ Richelieu + Locaux techniques 4 mois

- janvier 2028 -> mars 2029 : Denon + PCZ Denon + Locaux techniques 15 mois

- avril 2029 -> mars 2030: Flore + Lemonnier + Annexes + Tuileries + PCZ Lemonnier + Locaux techniques 12 mois

- avril 2030 -> mars 2031: Napoléon + PCZ Napoléon + Locaux techniques 12 mois

- octobre 2031 -> février 2033: Sully + PCZ Sully + Locaux techniques 16 mois

Lot 1 : Réseaux – Systèmes finaux

Lot 2 : PCC / PCZ / Locaux techniques



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

PCC N2
Base-vie N3

Réseaux
Rb - S1 – S2

Serveur 2

3 64 mois

Serveur 1



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

PCC
Base-vie

Réseaux
Rb - S1 – S2

Serveur 2

7 612 mois

Serveur 1



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

7 8 2 mois

C2RMF



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

9 12 4 mois

C2RMF

PCZ
Richelieu



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Denon

1 315 mois

PCZ
Denon



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Flore / Lemonnier

4 312 mois

Tuileries

180 Rivoli Ste Anne

PCZ
Lemonnier



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Napoléon

4 312 mois

PCZ
Napoléon



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Sully

4 16 mois

PCZ
Sully
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