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Schéma Directeur

Equipements Sureté
Phasage
travaux
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Phasage travaux :

- mars 2026-> juin 2026 : Réseaux en sous-sol Richelieu + Serveurs 1 et 2 + PCC Mollien N2 + base-vie PCC + Locaux techniques

- juillet 2026 -> juin 2027 : Réseaux en sous-sol Richelieu+ Serveurs 1 et 2 + PCC Mollien N2 + base-vie + Locaux techniques + Richelieu + Rohan
- juillet 2027 -> aout 2027 : Richelieu + Rohan + C2RMF

- septembre 2027 -> décembre 2027: Richelieu + Rohan + C2RMF + PCZ Richelieu + Locaux techniques

- janvier 2028 -> mars 2029 : Denon + PCZ Denon + Locaux techniques

- avril 2029 -> mars 2030: Flore + Lemonnier + Annexes + Tuileries + PCZ Lemonnier + Locaux techniques

- avril 2030 -> mars 2031: Napoléon + PCZ Napoléon + Locaux techniques

- octobre 2031 -> février 2033: Sully + PCZ Sully + Locaux techniques

Lot 1 : Réseaux — Systemes finaux

Lot 2 : PCC/ PCZ / Locaux techniques
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2028 2029 > 2030
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SALAGNON Romain
01 40 20 54 97
Romain.salagnon@Iouvre.fr




