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CHAPITRE ler - GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

1.1 Objet général

Le présent marché concerne les « TRAVAUX DE MISE EN SURETE DU MUSEE DU LOUVRE DANS
LE CADRE DU SCHEMA DIRECTEUR-LOT 1: MARCHE RESEAU-SYSTEMES FINAUX »

Les caractéristiques de I'opération, le contexte général et le contenu détaillé sont détaillés dans le CCTP
et ses annexes.

1.2 Emplacement des travaux

Adresse du site : Musée du Louvre

Localisation des travaux : Le Palais du Musée du Louvre (a I'exception de la galerie commerciale du
Carrousel, du Musée des Arts Décoratifs et de 'Ecole du Louvre), les annexes 180 rue de Rivoli et 8
rue Sainte Anne, les jardins du Carrousel et des Tuileries.

1.3 Dispositions générales

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son offre (hotamment, lors de
la visite obligatoire avant la remise des offres conformément aux cahiers des clauses techniques
particuliéres),

- pris une connaissance compléte et entiére des sites, du terrain et des abords ainsi que des
conditions d’accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations,

- apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et ressources en
main d’ceuvre...,

- s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du pouvoir
adjudicateur, de tous services et autorités compétents,

- pris connaissance de I'ensemble des lots/tranches, ainsi que des interactions entre lots/tranches.

1.4 Responsabilité sociétale des organisations (RSO)

Considérant,

. la circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 relative aux services publics écoresponsables.
Notamment la mesure 20 : Développement d'une stratégie de réduction de I'empreinte carbone
du numérique public, comprenant notamment la sensibilisation des agents aux écogestes
numeériques et 'achat de matériel reconditionné.

. la loi du 17 aolt 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance verte
(www.legifrance.gouv.fr)

. loi EGALIM - (loi pour I'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible a tous) qui fait suite aux états
généraux de l'alimentation.

. loi AGEC - Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

MARCHE 2024-025M - CCAP — TRAVAUX SDES Page 6



. loi Climat et Résilience - lutte contre le déreglement climatique et renforcement de la résilience
face a ses effets

. le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) issu du décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit
"décret tertiaire", impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour les
batiments tertiaires,

Le musée du Louvre souhaite promouvoir un développement durable et responsable de ses activités et
appliquer ces mémes principes aupres de I'ensemble de ses prestataires, titulaires de marchés.

L’attention du titulaire est en conséquence attirée sur :

- le nécessaire respect des obligations environnementales et prescriptions du code de
I'environnement frangais et notamment celles relatives a la gestion des déchets (traitement,
valorisation...),

- limportance de limiter les rejets et d'utiliser des technologies sires, respectueuses de
I'environnement et économes en énergies,

- 'attachement du musée du Louvre aux moyens et politiques qui favorisent le développement
durable dans les prestations réalisées a son intention ainsi que dans les processus globaux,

- le réle essentiel d’'une prise en considération de sa responsabilité sociétale par le biais d’actions
d'un impact positif sur le territoire et les populations (économie sociale et solidaire,
développement local...) et par la gestion responsable et durable de ses ressources humaines
(promotion du handicap, de la diversité, du bien-étre au travail...).

1.5 Obligation particuliére : engagement d’insertion

Dans le cadre de la présente opération de travaux, le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion
de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de 'article L.2112-
2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une
clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

A ce titre, I'article 4.10 du présent CCAP présente les modalités d’application de cet engagement.

Si le titulaire rencontrait des difficultés pour assurer son engagement, il devra en informer sans délai le
pouvoir adjudicateur et 'EPEC par écrit dés leur survenance et proposer des modalités permettant de
remédier a la situation.

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION, DEVOLUTION DES MARCHES ET DECOMPOSITION DES
TRAVAUX

2.1 Mode de passation / Forme du marché

Le présent marché de services est passé selon la procédure d’appel d’offres restreint en application
des articles L 2124-2, R. 2124-2-2° et R2161-6 4 R2161-11 du Code de la commande publique.

Le présent marché est un marché a prix mixtes, chacune des tranches est composée :

e D'une partie traitée a prix global et forfaitaire, relative aux prestations de fourniture et
d’installation des logiciels, des systémes, des équipements et de céablage (seules les
prestations de fourniture et pose du cable « nu », c’est-a-dire hors « travaux induits »).

e D’une partie rémunérée, conformément a l'article 10.3.2 du CCAG/Travaux, a prix unitaires,
c'est-a-dire a l'unité (ens., m2, m3, ml ou autres unités définies dans le Bordereau des prix
unitaires), appliqués aux quantités de natures d’ouvrage ou par le nombre d’éléments d’ouvrage
réellement effectués et mis en ceuvre par le titulaire du marché (avec fixation d’'un montant
maximum au sens du code de la commande publique). Il s’agit des travaux induits liés aux
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contraintes de cablage tels que : dépose/repose de parquet, passage sous corniche, passage
sous goulotte peinte, etc

Le détail est présenté dans la note de présentation du projet.

2.2 Dévolution des marchés : découpage en lots

L’ensemble des travaux de « MISE EN SURETE DU MUSEE DU LOUVRE DANS LE CADRE DU
SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS DE SURETE » sera réalisé en deux (2) lots
conformément a l'article L. 2113-10 du Code de la Commande Publique, chaque lot faisant 'objet d’'un
marché propre, et réparti de la maniére suivante :

N° LOT Intitulé/corps d'état

RESEAU-SYSTEMES FINAUX [objet du présent CCAP]

Le lot 1 est décomposé en 4 lots techniques suivants :

- Lot A:Réseau
- Lot B: Contréle d’accés détection intrusion et vidéosurveillance (CADIVS) décomposé
Lot1 comme suit :
e Lot Bl : Vidéosurveillance
e Lot B2: Contréle d’accés
e Lot B3: Intrusion-Détection rapprochée des ceuvres
- Lot C: Hypervision
- Lot D : Courant fort

Lot 2 PCC/PCZ/Locaux techniques

Le présent CCAP concerne uniguement le lot n° 01. Le lot n° 02 fera l'objet d’une consultation
séparée, lancée ultérieurement.

2.3 Décomposition des travaux en tranches

2.3.1 Décomposition des travaux

Le présent marché fait I'objet d'un fractionnement en tranches au sens des articles R.2113-4 a R.2113-
6 du Code de la commande publique.

En effet, les travaux seront réalisés en neuf (09) tranches, soit une tranche ferme et huit (08) tranches
optionnelles, décomposées de la maniére suivante :

Tranche Ferme : Maquette + Cceurs de réseau Richelieu / Flore
Tranche Optionnelle n°01 : Région RICHELIEU ROHAN
Tranche Optionnelle n°02 ;: Région DENON

Tranche Optionnelle n°03 : Région FLORE LEMONNIER
Tranche Optionnelle n°04 : Région NAPOLEON

Tranche Optionnelle n°05 : Région SULLY

Tranche Optionnelle n°06 : Jardins des Tuileries

Tranche optionnelle n°07 : Sites annexes

Tranche optionnelle n°08 : C2RMF
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2.3.2 Délais limites de notification des tranches optionnelles

Les tranches optionnelles seront affermies selon les modalités décrites a I'article 14.5 du présent CCAP
dans les délais maximums indiqués ci-dessous en fonction :

. de l'intérét de poursuivre le projet,
. de la qualité du résultat,
" des disponibilités économiques de 'EPML.

Les délais limites de notification de la décision d’affermissement des tranches optionnelles par
ordre de service sont de : jusqu’au 31/12/2031.

L’'ordre de service précisera la date de commencement d’exécution des travaux de la tranche
optionnelle concernée.

Conformément a l'article 18.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés publics de travaux, lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la
notification de I'ordre de service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport a I'origine du
délai d’exécution d’'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai par le pouvoir
adjudicateur ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale
a celle de cette prolongation ou de ce retard.

2.3.3 Indemnité de dédit

Le marché ne prévoit pas d’indemnité de dédit.

2.3.4 Indemnité d'attente

Il n’est pas prévu de versement d’'indemnité d’attente.

2.4 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE ou options techniques)

Sans objet.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

3.1 Ordre de priorité

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG/Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels
(dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant) énumeérés ci-
dessous, dont les exemplaires conservés par 'EPML font seul foi, par ordre de priorité :

" L'acte d'engagement (A.E.) ;

o L’annexe n°1 relative aux clauses sociales ;
o ses éventuelles annexes (Acte spécial de sous-traitance le cas échéant, etc.).
" Le présent cahier des clauses administratives particuliéeres (C.C.A.P.); son annexe n°01 :

Convention d’Interchange — EDIFLEX ;

= Le calendrier prévisionnel des travaux visé a larticle 14 du présent CCAP (dit Planning
enveloppe), substitué par le calendrier détaillé d’exécution visé a l'article 14.3 du présent CCAP ;

" Le cahier des clauses techniques communes (CCTC) applicable a 'ensemble des tranches de
travaux et ses annexes, ainsi que les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)
propres a chaque lot technique et leurs annexes;
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" Le dossier graphique et technique : piéces graphiques tous corps d’états, plans techniques et
plans existants (plans d’implantation, plans de cheminement, zoning, plans de phasage, plans de
cheminement et synoptique...) ;

" le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/TRAVAUX ou CCAG1Y), approuvé par arrété du 30 mars 2021 (J.O. du ler avril 2021),
sauf dérogations énumérées au dernier article du présent document ;

" Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.2) applicable aux marchés publics de

travaux de batiment passés au nom de I'Etat, approuvé par décret n°2000-524 du 15 juin 2000 ;
" Les autres textes ou documents de références techniques mentionnés dans le CCTG etles CCTP
" Les textes législatifs, réglementaires (décrets, arrétés) et techniques a caractére normatif

(normes, D.T.U. (cahier des charges et régles de calcul), avis techniques, essais, homologations,
agréments des matériaux et matériels,...) non joints au présent marché mais réputés connus du

titulaire ;

= Le Rapport Initial du Bureau de Contréle ;

" Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (P.G.C.S.P.S ou PGC) ;

" Le rapport du Coordinateur des Systemes de Sécurité Incendie

" La notice d’organisation de chantier (NOC) ;

" L’autorisation de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

" Les dossiers techniques et les rapports de missions de repérage des matériaux et produits

contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati; les dossiers
techniques et les rapports de repérage de matériaux et revétements contenant du plomb avant
démolition ou travaux dans un immeuble bati ;

. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

. La décomposition du prix global et forfaitaire3, : elle n'a de valeur contractuelle que pour les prix
d'unité qu'elle contient, pour I'établissement des situations, et le cas échéant, I'estimation/le
réglement des éventuels travaux modificatifs. Les quantités qu'elle contient ne sont qu'indicatives,
le marché étant forfaitaire. Il appartient a I'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités
nécessaires a la réalisation compléete de I'ouvrage décrit dans les cahiers des charges techniques
(pieces écrites et graphiques) et réalisé dans les conditions de prix et d'organisation fixées par
I'ensemble des pieces contractuelles. Si des inexactitudes existaient dans les documents
graphiques ou écrits, I'entreprise doit, au plus tard a la remise de son offre, signaler ces
éventuelles anomalies par écrit au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre. Passée cette date,
I'entreprise ne pourra ni réclamer de supplément de travaux ni modifier le délai contractuel
d’exécution au titre de ces inexactitudes.

" Le cadre de bordereau des prix unitaires/détail quantitatif estimatif (BPU-DQE) qui n'a de valeur
contractuelle que pour les prix d'unité qu'il contient. Les prix d’unité constitueront le bordereau
des prix unitaires. Les quantités du Détail Quantitatif Estimatif (DQE) n’ont aucune valeur
contractuelle. En effet, elles ne sont données qu’a titre indicatif afin de fixer un montant
prévisionnel pour des raisons budgétaires.

1 Document non-joint dont le titulaire est réputé avoir pris connaissance.
2 Document non-joint dont le titulaire est réputé avoir pris connaissance.

3 Les quantités portées sur le document DPGF ne sont pas contractuelles.
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" Le dossier Correspondance/Questions/Réponses (CQR) établi lors de la consultation et retracant
'ensemble des échanges et des précisions apportées, le cas échéant, par 'acheteur a des
guestions posées pendant la consultation par des opérateurs économiques ;

" L’offre technique du titulaire.

L’offre technique présentée a I'appui de son offre constitue pour le titulaire un engagement unilatéral
vis-a-vis du maitre d’'ouvrage et du maitre d'ceuvre qui pourront, par conséquent, exiger a tout moment
le strict respect des dispositions contenues dans ce document.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ils ne conferent pas de droits de sorte
que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’'une quelconque maniére, en particulier a I'appui d’'une
quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour
réaliser les ouvrages differeraient de ceux qu’il avait décrits dans son document.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des lois,
décrets, arrétés, reglements, circulaires, tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans
le cadre de I'exécution du présent marché et, d'une maniére générale, de tout texte ou de toute
réglementation intéressant son activité pour autant que ces textes soient d’ordre public ou qu’ils
suppléent au silence des autres piéces contractuelles.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG/Travaux, la notification du présent marché comprend une copie
de l'acte d’engagement et ses annexes.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle
des documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent article et
reconnaitre qu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I'’Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé les erreurs ou omissions éventuelles du dossier de consultation lors de la remise
de son offre, I'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses
ouvrages, et en particulier les travaux induits du ressort du lot dont il a la charge, selon les régles de
I'art, les normes, reglements et textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre
de I'ensemble de l'opération.

Ordre de priorité des piéces contractuelles

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans I'ordre ou elles sont énumérées, sauf en cas d’erreur manifeste.

Toutefois, les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont
réputées équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a I'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus contraignante techniquement et économiquement pour
I'entreprise sera prise en compte.

Echelle des plans

En cas de contradiction entre plusieurs pieces graphiques, la priorité sera donnée dans I'ordre
décroissant de leur échelle.

Ordre de priorité entre les documents écrits et les documents informatiques

Au cours de I'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement étre amenés a s’échanger
des informations sous forme informatique (plans, notes, etc.).

Les documents informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par I'émetteur.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents informatiques et les documents écrits,
ces derniers prévaudront.
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3.2 Piéces a remettre au titulaire — Cession ou nantissement des créances

Sur demande expresse du Titulaire conformément a I'article 4.2 du CCAG/Travaux, il lui sera remis une
copie de l'original du marché certifiée conforme et portant la mention « copie certifiee conforme a
I'original » délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de cession
ou de nantissement de créance, conformément a 'article R2191-46 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R2191-54 du code de la commande publique?, la cession ou le nantissement
de créance consenti sur la base du marché par un établissement de crédit doit étre notifié au comptable
public assignataire des paiements.

3.3 Informations complémentaires sur les pieces contractuelles constitutives des marches

3.3.1 Obligations de I'entrepreneur

Les CCTP décrivent pour chaque lot technique, les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir
pour chacun des ouvrages prévus. Les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogéne et, par
conséquent, I'entrepreneur est tenu d'établir ses études de fagon a prévoir toutes les fournitures et
facons indispensables au parfait achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des
équipements.

Toutes imprécisions et toute discordance entre les plans « maitrise d'oceuvre » et la description des
ouvrages fixés dans les CCTP, doivent étre signalées par écrit au maitre d'ceuvre qui apportera toutes
rectifications et/ou précisions nécessaires.

3.3.2 Connaissance globale du projet

Le titulaire déclare avoir recu, outre les documents généraux de I'opération, les documents établis par
le maitre d'ceuvre, l'informant sur la nature des travaux. Il déclare avoir une parfaite connaissance de la
situation du chantier, des conditions d'accés et de circulation, des contraintes d'installation et de
sécurité, des reéglements applicables sur le site.

Le présent marché explicite, de maniére non exhaustive, et notamment dans le calendrier général de
'opération, les interactions prévisionnelles entre les différents intervenants. Il reviendra au titulaire de
prévoir et anticiper, du fait de son savoir-faire, les interactions qui n’auraient pas été décrites.

Aucune contestation ne sera admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le titulaire est donc réputé avoir contrélé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié
les dispositions a adopter pour l'installation et I'organisation du chantier.

Le fait d’avoir signé le marché constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite conception
et les diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de sa pleine et
entiére responsabilité de constructeur.

4 Article R2191-54 : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette
cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. »
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

4.1 Forme des notifications et informations

Conformément a I'article 3.1 du CCAG/Travaux, la notification au titulaire des décisions ou informations
du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Le titulaire s'engage a accepter
I'envoi des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur, par voie électronique, selon les
procédés habituellement en cours (télécopie, mail, systéme d’échange de données informatisées,
etc.).

- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la décision ou
de l'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un
autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

4.2 Modalités de computation des délais d'exécution des prestations

Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s'est produit le
fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les
livraisons ou I'exécution des prestations.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire & minuit le dernier jour du
délai.

4.3 Représentation du pouvoir adjudicateur

Des la notification du marché, le maitre d’'ouvrage désigne le conducteur d’opération, habilité a le
représenter auprés du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes
physigues peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché.

4.4 Intervenants

4.4.1 Maitrise d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction de I'Architecture, de la Maintenance et des Jardins
(DAMJ) de I'Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML). Les nom et coordonnées du conducteur
d'opération en charge de cette opération seront communiqués lors de la notification du marché.

Maitre d’ouvrage :

Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML)

Direction de I’Architecture, de la Maintenance et des Jardins (DAMJ)

Sous-direction Technique (SDT)
180, rue de Rivoli - 75058 Paris Cedex 01
Fax : 01 40 20 67 94
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Si en cours d'exécution du présent marché, la personne désignée comme [interlocuteur de
I'entrepreneur venait a étre remplacée, la personne représentant le pouvoir adjudicateur :

- en avertirait 'entrepreneur immédiatement,

- communiquerait dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de I'avis d’information fait a
I'entrepreneur par ordre de service les noms, coordonnées et fonctions du nouveau conducteur
d’opération.

4.4.2 Maitrise d'aeuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Groupement GLI (mandataire)/Alternet

Le Mélies

261 rue de Paris

93 100 Montreuil

Les noms et coordonnées de l'interlocuteur seront communiqués au titulaire lors de la notification du
marché.

Si en cours d'exécution du présent marché, la personne désignée comme linterlocuteur de
I'entrepreneur venait a étre remplacée, la personne représentant le pouvoir adjudicateur :

- en avertirait I'entrepreneur immédiatement,

- communiquerait dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de I'avis d’information fait a
I'entrepreneur par ordre de service les noms, coordonnées et fonctions du nouveau maitre
d’ceuvre.

La mission du maitre d’ceuvre comprend donc une mission de base au sens de l'article R621-34 du
code du patrimoine ainsi qu’un élément de mission complémentaire au sens de I'article 621-35 du code
du patrimoine : Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

4.4.3 Coordination sécurité et protection de la santé (SPS)

L’opération est soumise aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets
n°94.1159 du 26 décembre 1994 et 95-543 du 4 mai 1995. L'opération est classée en deuxiéme
catégorie au sens de l'article R. 4532-1 du code du travail.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est confiée a
un organisme agrée.

Le coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) est désigné en application de l'article L.235-
4 du Code du Travail par le maitre d’'ouvrage.

L'intervention du coordinateur S.P.S. oblige I'entrepreneur :

a lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a l'accomplissement de sa mission,

a prendre en compte a ses frais, 'ensemble des dispositions émises par le coordinateur aprés accord
du maitre d’ouvrage.

Le nom de I'entreprise et les noms et coordonnées de l'interlocuteur seront communiqués au titulaire
lors de la notification du marché.

Le coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé est rémunéré par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire de chaque marché sera tenu de remettre un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé (P.P.S.P.S) au coordinateur SPS, au plus tard dans les 10 jours suivant I'ordre de service de
démarrage de la période de préparation.
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4.4.4 Contrdle technique

De facon générale, la mission confiée au contréleur technique inclus :

- conformément au décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de controle technique et a la norme 03.100, une
mission de base constituée des deux éléments de mission L et S ;

- et de missions complémentaires, dont certaines viennent compléter les missions L et S
évoquées ci-dessus.

En substance, la mission confiée dans le cadre du présent marché porte sur les éléments de mission
suivants :

Deux missions obligatoires dites de base soit:
" Mission L : relative a la solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au batiment,
" Mission S : relative a la sécurité des personnes,

Complétées par :

. Mission LE : relative a la solidité des existants,

. Mission SEI : relative a la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et
les Immeubles de Grande Hauteur ;

. Mission STI : relative a la sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire

. Mission HAND : relative a I'accessibilité des handicapés.

Le nom de I'entreprise et les noms et coordonnées de l'interlocuteur seront communiqués au titulaire
lors de la notification du marché.

Le contrbleur technique est rémunéré par le maitre d’'ouvrage.

4.4.5 Coordonnateur SSI

La mission de CSSI est confiée a :

EFFICIO

655, avenue Roland Garros

BP 334

78350 BUC

Les noms et coordonnées de l'interlocuteur seront communiqués au titulaire lors de la notification du
marché.

Le coordonnateur SSI est rémunéré par le maitre d’'ouvrage.

4.4.6 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission d’OPC est confiée a la maitrise d‘ceuvre. La maitrise d‘ceuvre désigne le pilote OPC dans
son équipe/groupement.

4.4.7 Systéme d’échange de données informatisées

Dans un souci d’améliorer la circulation de documents entre les intervenants, le maitre d’ouvrage pourra
décider de mettre en place un systéme d’échange de données informatisées.
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Le titulaire est tenu d’utiliser cet outil dans le cadre du protocole d’échange de données informatisées
qui sera formalisé avec le prestataire retenu.

4.5 Titulaire

4.5.1 Représentation du titulaire

Des la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour
les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le
titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de
leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le titulaire.

4.5.2 Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de lI'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou & sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement,

et, de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

4.6 Cotraitance

Les régles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles R.2142-19 a R.2142-24, R.2191-36 a
R.2191-40 et R.2191-46 & R.2191-53 du Code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, de chacun des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du représentant du pouvoir
adjudicateur jusqu'a I'expiration du délai de garantie, date a laquelle ces obligations prennent fin.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financierement pour
la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux,
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-
a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maitre d'ceuvre, pour I'exécution du marché.

4.7 Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part,
que le représentant du pouvoir adjudicateur |'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement
et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la
santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail.
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L'attention des entreprises est attirée sur le respect des dispositions des articles L2193-1 et suivants du
code de la commande publique, celles-ci étant d'ordre public. Les conditions de I'exercice de cette sous-
traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG/Travaux :

] Article 3.6.1 Sous-traitance directe ;
= Article 3.6.2 Sous-traitance indirecte.

Le titulaire ne peut sous-traiter une partie des prestations dont il a la charge, sans avoir recu
l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne représentant le pouvoir adjudicateur et de
l'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant (acte spécial de sous-traitance établi
conformément aux articles R.2193-1 et suivants du Code de la commande publique ou formulaire
correspondant de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) des ministeres financiers disponible sur le
portail de I'économie et des finances a I'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
marches-publics que le titulaire doit remettre a la personne chargée de la conduite du marché contre
récépissé ou a envoyer par lettre recommandée avec avis de réception).

Selon 'état d’avancement de la procédure, les modalités de déclaration varient comme suit :

1/ Dés l'instant ou la demande de sous-traitance intervient au moment de la remise de son offre, le
candidat I'indique dans l'acte d’engagement et produit, simultanément, I'acte spécial de sous-traitance
correspondant ainsi que les piéces justificatives afférentes a ce stade de la procédure (article R.2193-
1 du Code de la commande publique).

2/ Dans le cas ou la demande est présentée aprés la conclusion du marché (articles R.2193-2 et R.2193-
3 du Code de la commande publique), le titulaire remet a I'adresse ci-dessous, contre récépissé ou
envoie par lettre recommandée avec avis de réception, I'acte spécial de sous-traitance, les piéces
justificatives afférentes a ce stade de la procédure ainsi que I'exemplaire unique, a supposer qu'il lui a
été délivré, afin d’'obtenir sa modification. Si ce dernier ne peut pas étre restitué, se reporter aux
conditions mentionnées dans l'acte spécial de sous-traitance.

Le titulaire a a compléter I'acte spécial de sous-traitance, en cas de demande d’agrément de sous-
traitant. A 'appui de sa demande, le titulaire fournira I'ensemble des renseignements mentionnés a aux
articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique.

D’une maniére générale, les justifications concernant le(s) sous-traitant(s) sont identiques a celles
exigées des candidats par I'acheteur public dans 'avis d’appel public a la concurrence et le réglement
de la consultation dudit marché, y compris, si la personne publique le demande, les capacités
techniques, professionnelles et financiéres ainsi qu’une présentation des références représentatives de
la prestation objet du marché.

L’absence de l'une de ces piéces et/ou la non-conformité des documents remis par le titulaire fait
obstacle a I'acceptation des sous-traitants par le représentant du pouvoir adjudicateur et sursoit aux
délais d’acceptation tacite.

En I'absence de remise d’acte de sous-traitance, I'entreprise ne sera pas autorisée a pénétrer sur le
site.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations
résultant de celui-ci.

De maniére générale, 'ensemble des actes spéciaux de sous-traitance est & adresser a I'adresse
suivante :

damj-sfi@louvre.fr

Seul un marché public qui présente les caractéristiques d’un contrat d’entreprise peut faire I'objet d’'une
opération de sous-traitance. Un contrat d’entreprise, aussi appelé de louage d’ouvrage, est un contrat
par lequel l'une des parties s'engage a faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu
entre elles. Un marché public est ainsi assimilable a un contrat d’entreprise lorsqu’il s’agit d’'un marché
public de travaux, d’'un marché public de services ou lorsqu’il s’agit d’'un marché public de fournitures
nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de services, telles que
des prestations de conception ou d’adaptation.
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4.8 Ordres de service

Les dispositions de l'article 3.8 du CCAG/Travaux sont applicables.

4.9 Convocations du titulaire — Rendez-vous de chantier

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maftre d'ceuvre ou sur les chantiers toutes
les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a l'alinéa qui précede s'applique a tous ses membres.

4.10 Clause sociale

4.10.1 Clause d’insertion par I’activité économique

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application
des dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des
charges du présent marché une clause d’insertion par I'activité économique constitutive d’'une condition
d’exécution.

Cette clause est applicable la tranche ferme et aux tranches optionnelles du présent marché.

L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 'accés ou le retour a 'emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Les publics visés

les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage)
les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans

les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

les allocataires de 'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de I'ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de I'AV (Allocation Veuvage)

les personnes percevant une pension d’invalidité

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du Code du travalil,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi

les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, et
sortis du systéeme scolaire depuis au moins 6 maois, les jeunes en suivi renforcé de type PACEA,
SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un parcours de
I'Ecole de la Deuxiéme Chance (E2C)

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique),c’est-
a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une
Entreprise de Travail Temporaire d’'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’'une Entreprise
d’Insertion (El), d’'un Atelier et Chantier d’'Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier
agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple «
Défense 2éme chance »

les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet
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- les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
'emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a un
emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire

- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de
'EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.

" Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

Nombre d’heures d’insertion a réaliser par tranche :

Tranche ferme 3500 heures
Tranche optionnelle 1 1 000 heures
Tranche optionnelle 2 750 heures
Tranche optionnelle 3 550 heures
Tranche optionnelle 4 450 heures
Tranche optionnelle 5 1 100 heures

Tranche optionnelle 6

Tranche optionnelle 7

Tranche optionnelle 8

= Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus. L’ensemble des actions mises en ceuvre doivent s’inscrire entre la date de
notification du présent marché et la livraison de la prestation.

L’attributaire désignera un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié de 'EPEC pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

v 1%¢ modalité : ’embauche directe par I’entreprise

L’entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a durée
déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du
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marché, pour une période maximale de 8 ans (période entre la date d’embauche en CDI et la fin du
marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise
attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec 'EPEC.
v 2¢me modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'une
Association intermédiaire ou d’'un Groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification.

v 3%me modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’'insertion ou d’une Entreprise adaptée.

L’entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une

Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’'insertion ou une Entreprise adaptée.

= Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par I'EPEC.

Ensemble Paris Emploi Compétences
Solange AWUKLU
Chargée de projets clauses sociales et relation entreprises
solange.awuklu@epec.paris
01 84 83 07 07 /07 56 19 05 80

Dans ce cadre, 'EPEC a pour mission :

v Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

v Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre I'entreprise et 'TEPEC) ;

4 Accompagner I'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

4 Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

4 Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par I'activité économique
(SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

4 Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

] Les modalités de controle de I’action d’insertion

Un contrdle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par 'TEPEC a deux niveaux : un contréle
de I'éligibilité des publics et un contréle de I'exécution des heures.

Le contrdle de I'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a 'EPEC de piéces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’éligibilité sera transmise au titulaire aprés la notification du marché.

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, a date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contrble de
I'exécution et I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément a la liste qui lui a
été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur et aux destinataires suivants de 'EPEC :
Bibata MAIGA

Chargée du contrdle d’exécution
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bibata.maiga@epec.paris
Solange AWUKLU

solange.awuklu@epec.paris

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités
prévues a l'article 15.1 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec
AR, s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas, lEPEC
étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels
il s’est engagé.

A lissue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant I'exécution du marché.

4.10.2 Clause RGPD relative au contréle et au suivi de I’action d’insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contréle de
I'action d’insertion est confiée a 'EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE
MC2 qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du donneur d’ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations sociales
d’insertion sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé
pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.

L’EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant
une durée de :

- 48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois aprés la fin du
marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront étre
conservées jusqu’en 2032 inclus.

- En I'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.

Durant cette période, 'TEPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des
données personnelles, de maniére & empécher leur endommagement, effacement ou acces par des
tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions
décrites ci-apres ;

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’'une obligation légale
ou réglementaire.

L’accés aux données personnelles est strictement limité aux services de 'EPEC et a ses partenaires
emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d'accompagner les démarches. lls sont soumis a une
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité avec les dispositions
contractuelles et la législation applicable. Ces organismes et 'EPEC s’engagent a ne pas vendre, louer,
céder ni donner accés a des tiers aux données sans le consentement préalable du titulaire, a moins d’y
étre contraint en raison d’un motif I1égitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou I'abus, exercice
des droits de la défense, etc.).

Conformément ala loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie d’'un droit d’acceés,
de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore délimitation du traitement des
données. Le titulaire peut également, pour des motifs Iégitimes, s’opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’'un justificatif d’'identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en
contactant 'TEPEC par email a 'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :
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Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'Informatique et
des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'iInformatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera I'impossibilité
de donner une suite a ce positionnement.

4.11 Clause environnementale

Les pieces du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des
nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Dans le cadre de la présente opération de travaux, le pouvoir adjudicateur, dans un souci de
préservation de I'environnement, a décidé de faire application des dispositions de I'article L.2112-2 du
Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
environnementale : les éléments sont définis dans les cahiers des clauses techniques particuliéres, le
cahier des clauses techniques communes, et leurs annexes

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE - MESURES DE SECURITE

5.1 Obligation de confidentialité

Les dispositions de I'article 5.1 du CCAG/Travaux sont applicables.

5.2 Protection des données a caractére personnel

5.2.1 Dispositions générales

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au
marché, d'un avenant.

Les données a caractére personnel qui sont demandées au titulaire sont nécessaires pour assurer
'exécution du présent marché. Elles sont destinées au Musée du Louvre, 75058 Paris CEDEX 01,
responsable du traitement et pourront étre communiquées, pour ces mémes finalités, aux personnes
habilitées a en connaitre au sein du Musée du Louvre, ainsi qu'a nos prestataires et partenaires. Ces
données ne font 'objet d’aucun flux transfrontiére.

Elles sont conservées pendant les durées définies aux articles R2184-12 et R2184-13 du code de la
commande publique.

Sous réserve de I'exécution de son obligation légale de publication par TEPML et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le titulaire bénéficie du droit demander a
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'EPML I'acces aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité, la
limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande dinformation, le titulaire peut exercer en adressant un courriel a
donnéespersonnelles@louvre.fr ou en adressant un courrier au Musée du Louvre a I'adresse 75058
Paris CEDEX 01, en précisant ses coordonnées et en justifiant de son identité par tout moyen.

Le titulaire a également le droit, le cas échéant, d’introduire une réclamation auprés de la Commission
Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy — TSA 80715 — 75334 PARIS
CEDEX 07, autorité de contréle en charge du respect des obligations en matiére de données a caractére
personnel.

Le délégué a la protection des données (DPO) de I'EPML est le cabinet d’avocats Alain Bensoussan
Selas, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

5.2.2 Le traitement des données essentielles du marché public

L’EPML est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a larticle L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du titulaire est obligatoirement publiée conformément a I'article R. 2196-1 du
Code de la commande publique et a I'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la
commande publique.

5.2.3 Le traitement des données essentielles ayant le caractére de données personnelles

Des lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation Iégale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés a l'article 5.2.2.1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec I'obligation de
publication des données essentielles conformément a I'objectif de transparence dans les procédures
de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les
données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cinqg ans apres la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiére de défense ou de sécurité ou a l'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de 'EPML
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge I'obligation d’information des personnes physiques dont il communique
des données personnelles dans le cadre du présent marché. A titre d’'information du titulaire, cela
concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a
engager juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-
traitants.

MARCHE 2024-025M - CCAP — TRAVAUX SDES Page 23


mailto:donnéespersonnelles@louvre.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/

5.3 Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s'appliquent, le titulaire est tenu de respecter ces
mesures.

Compte tenu du contexte particulier du musée du Louvre et notamment de I'aspect sensible des
problémes de sécurité et de sdreté, le titulaire et son personnel sont tenus au secret
professionnel a I'égard de toute personne pour tout ce qui a trait aux renseignements qu'ils
pourraient recueillir au cours de leur mission et notamment a I'’égard des médias.

Le titulaire qui, a 'occasion de I’exécution du présent marché, a regu de I'établissement public
du musée du Louvre communication, a titre confidentiel, de renseignements, documents ou
objets quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité attachée a cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de I’exécution du marché ou pourrait parvenir
a sa connaissance a I’occasion de celui-ci.

Le titulaire doit sans délai avertir la personne en charge de la conduite du marché de toute
violation de I’obligation de confidentialité par I'un des membres de son personnel.

La responsabilité du titulaire peut étre recherchée en cas de manquement aux consignes de la
part de son personnel en matiére de contrdle d’entrées ou de sorties des personnes, ainsi qu’en
matiére de contrdle de sorties de documents de toute nature, objets, matériels ou marchandises
par ces mémes personnes. Elle peut également étre recherchée en cas de dissimulation,
d’appréhension, de détournement ou de dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article et des
dispositions des CCTC et CCTP et ses annexes, la personne représentant le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché, sans préjudice du droit & dommages et intéréts pour le
préjudice éventuellement subi, aux conditions du chapitre 7 - Résiliation du CCAG/Travaux et
notamment de son article 50.3.2.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépdt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

5.4 Respect de la charte graphique et du référentiel patrimonial du Musée du Louvre

Le conducteur d’opération en charge du marché se réserve la possibilité de convier le titulaire
conformément a l'article 4.9 du présent CCAP a une réunion présentant la charte graphique et le
référentiel du Musée du Louvre auquel le titulaire a I'obligation de se conformer. D’autres réunions
pourront avoir lieu en cours d’exécution du marché si besoin, a la demande du Musée du Louvre.

Concernant la remise des DOE, il est rappelé que ceux-ci devront impérativement respecter la charte
graphique et le référentiel patrimonial sous peine de ne pas étre recevables.

5.5 Actions de communication

5.5.1 PHOTOGRAPHIES ET PRISES DE VUES DU PERSONNEL DU TITULAIRE

Le titulaire déclare étre informé et accepter que le maitre d’ouvrage peut étre amené, dans le cadre de
ses missions scientifiques et culturelles assurant la mise en valeur du chantier et des savoir-faire
nécessaires pour la conduite des opérations de restauration et de conservation du monument et des
éléments qui y sont attachés ainsi que des travaux d’aménagement d’espaces muséographiques,
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techniques et scientifiques au sein du musée, a réaliser ou faire réaliser toute prise de vue (image et/ou
son) sur le chantier et a les exploiter dans les conditions visées ci-apres.

Le titulaire s’engage a en informer ses employés et sous-traitants et a avoir obtenu, préalablement a
toute visite sur le chantier, de ses employés et/ou des sous-traitants toutes les autorisations nécessaires
a la réalisation et a l'utilisation des prises de vues et/ou de sons par le maitre d’'ouvrage ou ses
partenaires et a transmettre au maitre d’ouvrage, sur simple demande de ce dernier, ces autorisations.

Lesdites autorisations devront porter sur toute représentation, y compris lI'image et la voix, des
personnels et/ou sous-traitants du titulaire et permettre toute utilisation (droits de reproduction et
représentation, en ce compris droits d’adaptation) des prises de vues et/ou de sons par le maitre
d’ouvrage et/ou par ses ayants droit directs ou indirects, pour le monde entier, pour toute la durée du
présent marché et dix (10) années aprés son terme ou sa résiliation, quelle qu’en soit la cause, aux fins
des exploitations suivantes, que celles-ci donnent lieu, directement ou indirectement, au paiement d’un
prix ou non :

a. mise en ligne sur le réseau Intranet, Internet et/ou sur les réseaux sociaux ;

b. exploitation dans le cadre des outils d’information, de communication et de promotion des savoir-
faire du Chantier, notamment : lettre d’information numérique grand public, lettre d’'information et
point d’information aux donateurs, expositions, rapports d’activité, supports de signalétique a
proximité du Chantier, etc. et lors d’événements publics, cartons d’invitation ;

C. communication & la presse (sur tous types de support : presse écrite, radio, tv, web), francgaise et
étrangere, pour tout communiqué de presse ou dossiers de presse thématiques ou
événementiels (par ex. : métiers concourant au chantier de restauration, programmation dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine, etc.) et relatifs a I'état d’avancement du chantier

d. le cas échéant, communication aux donateurs et mécenes du Chantier. Cette utilisation sera
utilisée notamment a des fins d’information sur 'avancée du Chantier et dans le cadre de la
communication relative aux différentes opérations de mécénat ;

e. insertion/incorporation au sein d’ceuvres audiovisuelles et/ou multimédia, des outils de médiation,
mis a disposition du public sur des dispositifs accessibles au public grace a des applications
téléchargeables sur tout type de terminaux mobiles (audioguides, disques durs, supports USB,
smartphones, lecteur mpg3, tablettes numériques, e-books, jeux vidéo, etc.) et sur tout type de
terminaux fixes (télévision hertzienne, télévision numérique, tablette numérique, bornes
multimédia, etc.) ou distribué sur tout type de supports ;

f. insertion/incorporation dans les bases de données documentaires et muséographiques;
projection et diffusion dans le cadre de conférences, séminaires, cours ou ateliers ;

h. exploitation d’ouvrages imprimés ou numériques (dont notamment publications scientifiques,
artistiques, catalogues d’exposition), destinés ou non a la vente ;

i. merchandising, aux fins notamment de fabriquer, distribuer, vendre ou louer, éditer,
commercialiser sous toute forme, ou utiliser - y compris pour toute destination publicitaire ou
promotionnelle - des produits ou des objets diffusés dans le commerce qui incorporent dans leur
substance, leur forme, leur décoration, leur conditionnement et/ou leur présentation, par quelque
procédé que ce soit, tout ou partie des prises de vues et/ou de sons.

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre son fait personnel et contre toute revendication ou éviction
guelconque (notamment violation de droits de la personnalité, diffamation, injure) afférente aux prises
de vues et/ou de sons qui serait opposée a, ou intentée contre le maitre d’'ouvrage par un tiers, ayant
pour fondement et/ou origine la réalisation et/ou l'utilisation des prises de vues et/ou de sons. A ce titre,
le titulaire s’engage notamment a garantir et rembourser le maitre d’ouvrage de lintégralité de toute
indemnisation que le maitre d’ouvrage serait condamné a verser ainsi que les frais d’avocats auxquels
le maitre d’ouvrage devrait avoir recours pour organiser sa défense a ce titre.
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5.5.2 PRISES DE VUE OU TOURNAGES SUR LE CHANTIER PAR LE TITULAIRE

Aucune prise de vues et/ou de sons n’est autorisée dans le cadre ou a I’occasion de I’exécution
du marché, spécialement sur le chantier, sans I’autorisation préalable écrite du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit informer ses employés et sous-traitants de I’'interdiction de toute prise de vues
et/ou de sons dans le cadre ou a 'occasion de I’exécution du marché et veiller a ce qu’ils
respectent strictement cette interdiction.

Il est toutefois précisé que le titulaire peut organiser des actions de communications internes, clients,
journalistes de presse écrite généraliste ou professionnelle, de radios ou télévisions, publicité
spécialisée ou grand public sur ses réalisations au Musée du Louvre, sous réserve de saisir
I'Etablissement Public du Musée du Louvre par écrit guatre (4) semaines au moins avant toute action
de communication. L’EPML se réserve la possibilité d'accepter, de différer, de modifier ou de refuser
I'action de communication souhaitée pour des raisons de sécurité ou de confidentialité qu’il est seul a
méme d'évaluer.

En cas d’autorisation délivrée par le maitre d’ouvrage, le titulaire s’engage a n’utiliser les prises de vues
et/ou de sons de ses employés et/ou sous-traitants qu’a des fins d’archivage, de référencement et/ou
de promotion de son activité et ce, a I'exclusion de toute exploitation commerciale et sous réserve
d’obtenir, a ses frais et risques, les droits et autorisations (notamment droits d’auteur, droits a l'image
ou a la voix des personnes ou a l'image des biens) nécessaires auxdites exploitations.

En cas d’autorisation délivrée par le maitre d’'ouvrage, le titulaire fournira, sur simple demande du maitre
d’ouvrage, une copie des prises de vues et/ou sons de ses employés et/ou sous-traitants, selon un
format convenu d’'un commun d’accord. La remise dudit support emportera de plein droit, et sans qu’il
soit besoin d’'une autorisation spécifique complémentaire, autorisation pour le maitre d’ouvrage
d’exploiter les prises de vues et/ou de sons dans les mémes termes et conditions (notamment de
supports, d’exploitations, de territoires, de durée et de garanties) que ceux stipulés ci-dessus au titre de
I'exploitation de 'image et de la voix des personnels et sous-traitants du titulaire.

ARTICLE 6 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG/Travaux, le titulaire respecte les lois et
les reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail ou cette main-
d'ceuvre est employée.

ARTICLE 7 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Conformément a l'article 7 du CCAG/Travaux, le titulaire veille & ce que les prestations qu'il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de
sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage.

ARTICLE 8 : GARANTIE RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ET
ASSURANCE

8.1 Propriété industrielle et commerciale

Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de commerce dont
I'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d'obtenir
dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets,
licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
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En dehors du cas prévu au premier alinéa, le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur
et le maitre d'ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modeles, marques de fabrique ou de commerce employés pour I'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire
procéder par qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

8.2 Assurances

8.2.1 Installations et engins de chantier

L’entrepreneur fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché et non
destinés a étre incorporés dans les ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres & moteur et les remorques (attelées ou non)
soient assurés conformément a la Iégislation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis lorsqu’ils
fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

Il s’assurera aussi pour les risques en cours de transport.

8.2.2 Responsabilité civile en cours de chantier et aprés travaux

L’entrepreneur devra justifier, dans un délai de 5 jours ouvrés (par dérogation a l'article 8.1.3 du
CCAG/Travaux) a compter de I'envoi du courrier portant attribution provisoire, et ensuite chaque année
a I'échéance, qu'il est titulaire d’'un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris
celle du fait des sous-traitants de niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages
(y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers y
compris le maitre d’'ouvrage du fait notamment de I'exécution des travaux objet du marché .

La liste exacte des activités pour lesquelles I'entrepreneur est garanti sera détaillée dans I'attestation.

L’entrepreneur fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que son assureur s’engage a
aviser le maitre d’ouvrage lors d’'une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (L. 113-3 du
Code des assurances) ainsi qu’a I'occasion de la résiliation du contrat quel qu’en soit le motif.

Cette police devra couvrir ses responsabilités pour un montant minimum de 5 000 000 euros, par sinistre
avant réception et par an aprés réception pour les dommages matériels, immatériels, corporels directs
et consécutifs confondus.

L'entreprise devra présenter une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile et
professionnelle avec extension "risques aux existants".

8.2.3 Responsabilité décennale

Il est convenu entre les parties que le présent marché concerne une opération de travaux
d’aménagement qui doit étre considérée comme un immeuble par nature et qui sera
réhabilité/transformé selon des techniques relevant de celles de travaux de batiment qui pourront
relever, le cas échéant, d’'une obligation d’assurance responsabilité décennale.

L’entrepreneur devra préciser lors de la remise de son offre le nom et les coordonnées exactes de son
assureur de responsabilité civile décennale habituel. De plus il devra justifier, dans un délai de 5 jours
ouvrés (par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG/Travaux) a compter de I'envoi du courrier portant
attribution provisoire, et ensuite chaque année a I'’échéance, qu'il est bien titulaire d’'un contrat
d’assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1
et suivant et a l'article 2270 du Code civil.

Ce contrat sera souscrit auprés d’'un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties
prévues a l'article L. 241-1 du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée
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comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché frangais de I'assurance pour
'année écoulée.

La liste exacte des activités pour lesquelles I'entrepreneur est garanti sera détaillée dans I'attestation.
Ce contrat comportera une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la
responsabilité pesant sur I'assuré pour tous les chantiers ouverts pendant la durée de validité de celui-
ci.

Cette police devra couvrir ses responsabilités pour un montant minimum de 5 000 000 euros, par sinistre
et par an.

De plus, il sera souscrit avec abrogation de la regle proportionnelle dans tous les cas et il garantira
également les sous-traitants de niveau 1 (mais uniquement pour les activités pour lesquelles
I'entrepreneur est garanti a titre principal).

L’entrepreneur fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que celui-ci s’engage a aviser
le maitre d’ouvrage lors d’'une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (L. 113-3 du Code
des assurances) ainsi qu’a I'occasion de la résiliation du contrat quel qu’en soit le motif.

L’entrepreneur s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non traditionnelles ou non
agréées par les assureurs sans avoir obtenu préalablement I'avis favorable du contréleur technique ou
maitre d’ceuvre. A défaut, les surprimes qui en résulteraient seraient a la charge de I'entrepreneur.

8.2.4 Gestion des sinistres

L’entrepreneur doit déclarer au maitre d’'ouvrage, ou a toute autre personne désignée par lui, les pertes,
dommages ou désordres matériels affectant son marché, ou la réclamation d’autrui, dans un délai de
12 heures a compter du jour ou elle en a eu connaissance.

Si I'entrepreneur, victime du sinistre et bénéficiaire des indemnités assurances, ne prend pas en charge
la réparation de son (ou ses) lot(s), le maitre ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les travaux
par un tiers entrepreneur, sans que celui-ci puisse exonérer de ses responsabilités et garanties relatives
a son (ou ses) lot(s). Le maitre ouvrage prélévera sur ses situations de travaux, le montant de la
franchise ou le montant des travaux de réparation, si celui-ci est inférieur, majoré de la TVA applicable.

Dans le cas ou la responsabilité d’un sinistre ne pourrait étre établie entre les intervenants a I'acte de
construire, la franchise sera répartie au prorata du montant des marchés des entrepreneurs présents
sur le site, le(s) compte(s) rendu(s) de chantier faisant foi. Le maitre ouvrage se réserve le droit de
prélever la quote-part de franchise, ou le montant du sinistre si celui-ci est inférieur, sur les situations
de travaux, majoré de la TVA applicable.

8.2.5 Etendue de la responsabilité des entrepreneurs et renonciation a recours

Les polices d’assurance décrites ci-avant ainsi que leurs modalités d’application ne constituent qu’un
minimum exigé par le maitre d’ouvrage.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-dessus, l'attention des constructeurs est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'’ils pourraient considérer
comme nécessaires, et éventuellement de toutes assurances qu’ils souhaiteraient souscrire en
complément des garanties apportées par les polices souscrites par le maitre d’ouvrage.

Les constructeurs renoncent & exercer tous recours contre le maitre d’'ouvrage eu égard notamment au
contenu et au fonctionnement de ces polices.

8.2.6 Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage

Sans objet.
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8.2.7 Dispositions diverses

Pendant toute la durée du marché, le titulaire renouvellera les attestations d’assurance, 45 jours au plus
tard apres leur fin de validité.

Celles-ci seront rédigées par les sociétés d’assurances en un seul exemplaire original, elles vaudront
quittances de paiement de la prime et comporteront la description exacte des activités garanties (y
compris pour les travaux donnés en sous-traitance).

Tout versement d’acompte pourra étre différé, siI'entrepreneur ne satisfaisait pas a I'une des obligations
du présent article, 10 jours aprées envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure, et qui serait
restée sans effet.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture par rapport aux prescriptions du marché,
le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire les assurances complémentaires nécessaires pour
le compte de ce dernier. Dans ce cas, le montant de la prime sera retenu sur les situations de travaux.

L’entrepreneur pourra, suivant demande écrite préalable, prendre connaissance intégralement des
conditions d’assurances souscrites pour l'opération concernée par le maitre d’ouvrage (ou son
représentant) comme il est dit ci-avant. Il est bien précisé que seules des copies d’extraits des contrats
pourraient étre délivrées, suivant demandes écrites motivées, et en tant que de besoin uniqguement.

L’entrepreneur sera seul responsable de la communication, en temps utiles, a ses assureurs des
clauses et conditions du marché.

Les conséquences dommageables d’'un éventuel manquement aux présentes dispositions seront a la
charge exclusive de celui-ci, aucune réclamation ne pouvant étre formulée au maitre d’ouvrage tant de
la part de I'entrepreneur, de ses sous-traitants éventuels, que de leurs différents assureurs respectifs.
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CHAPITRE Il = PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 9 : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

9.1 Contenu des prix

Les prix sont réputés complets et comprendre toutes les dépenses et sujétions énumérées a l'article
9.1.1 du CCAG/Travaux, toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces
sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
d'ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations
attribuées a chaque entrepreneur dans I'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et
marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut étre appelé a rembourser
au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;

- I'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clbtures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

- I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure ;

- les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et
les conséquences de ces défaillances.

En complément aux dispositions de l'article 9.1 du CCAG/Travaux et des dispositions des CCTP, les
prix du marché sont réputés comprendre, en sus, nhotamment :

- les sujétions, les garanties, les prescriptions, les obligations découlant des prestations telles que
décrites dans le CCTC et les CCTP et ses annexes ;

- les obligations découlant de la législation du travail ;

- les sujétions liées a I'exécution des travaux en milieu occupé et découlant du maintien de 'activité
dans les locaux avoisinants ceux ou sont effectués les travaux

- les sujétions liées a I'exécution des travaux dans un établissement classé ERP, monuments
historiques ;

30



les sujétions liées aux contraintes imposées par le maitre d’ouvrage : horaires de travail,
conditions d’acces et de stockage des engins, matériels et matériaux, conditions de sécurité et
de sdreté tels que définis dans les piéces contractuelles ;

les sujétions résultant du calendrier prévisionnel des travaux ;

les frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se
conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites ;

les sujétions entrainées par le respect du calendrier d’exécution et en particulier de la nécessité
de travailler a un ou plusieurs postes, quelle qu’en soit la raison : respect des contraintes liées a
I'environnement (bruits, vibrations....), des contraintes liées aux méthodes d’exécution (obligation
de réaliser certaines taches bruyantes dans des plages de travail particuliére ...) dans une zone
de travail réduite ;

des sujétions de maintien en fonctionnement des services du Musée du Louvre (notamment en
ce qui concerne la limitation des niveaux sonores vis a vis des utilisateurs, personnels et publics)
et la limitation des niveaux vibratoires pour la protection des batis et des ceuvres, les émissions
de poussieres, la propreté des voiries, le maintien en fonctionnement des équipements existants,
la préservation des dispositifs de sécurité contre l'incendie ;

les sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, les installations environnantes ;
les frais d'assurance et de transport ;

les frais d’études nécessaires a I'exécution des travaux et a soumettre au maitre d’ceuvre (notes
de calcul, tous documents destinés a la description compléte et sans ambiguité des matériels et
matériaux utilisés dans les ouvrages,...) ;

les sujétions de matériaux de toute nature, y compris frais et sujétions de transport et
déchargement, stockage, manutention et amenées a pied d’ceuvre,...

les dépenses liées a I'évacuation des déchets, des emballages ou conditionnement des
fournitures ;

les dépenses de matériel et installations nécessaires a I'exécution des ouvrages, y compris
amortissement, exploitation, consommation, entretien et sujétions diverses ;

les dépenses d’entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de la zone
d’exécution, conformément aux prescriptions formulées au CCTC et aux CCTP propres a chaque
lot technique/tranche ;

les frais nécessaires pour la fourniture d’échantillons, de prototypes, de premiers de série,
engagés pour les essais, les vérifications techniques, pour toute justification qui pourrait étre
demandée par le maitre d’ceuvre ;

les frais relatifs a la formation des utilisateurs et des administrateurs sur I'exploitation des
matériels commandés et la documentation associée ;

les frais d’établissement des devis, des factures ou mémoires ;

les frais,frais de douane, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par
I'entreprise ;

les dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés ;

la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que ne
figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a I'exécution des ouvrages
dans les regles de l'art ;

la nécessité éventuelle d’exécuter des prestations en dehors des heures normales pour respecter
les délais contractuels

d'une fagon générale, tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires a une bonne
exécution de 'aménagement, au sens habituel des regles de I'Art.
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Le prix prend en compte et cela de facon non équivoque :

- les conditions de circulation, d’accés et de stationnement a proximité des travaux ;

- les conditions particulieres d’exécution des travaux projetés : trés bonne tenue du chantier,
apparence extérieure soignée et grande propreté ;

- la connaissance du titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des lieux et de tous
les éléments afférents a I'exécution des travaux, le titulaire reconnaissant avoir notamment
apprécié toute difficulté inhérente au site, contrdlé les indications des documents du dossier
d’appel a la concurrence, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires,
aupres du Maitre d’CEuvre et auprés de tous services ou autorités compétents.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le mandataire des dépenses
résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées
couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition
particuliere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du
montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes
effectivement réglées auxdits membres.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle,
par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. :

a) en tenant compte de 'ensemble des clauses prévues au présent C.C.A.P.
b) en tenant compte des diverses sujétions d'exécution exposées au C.C.T.P.

c) en considérant que sont normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites en cours en ILE DE FRANCE.

d) en tenant compte des sujétions que sont susceptibles d’entrainer I'exécution simultanée des
ouvrages prévus dans la présente opération.

e) en tenant compte -outre des dépenses afférentes a la coordination de I'exécution des prestations-
de la marge du mandataire, du titulaire ou du co-traitant, pour défaillance éventuelle des sous-
traitants et co-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations.

f) Les prix sont réputés comprendre les dépenses de chantier visées dans les pieces contractuelles.

Q) Sujétions liées au travail sur un Monument Historique (MH). L’attention de I'entreprise est attirée
sur les conditions particuliéres des travaux dans un édifice classé M.H.

Il ne sera accordé aucun dédommagement, sous guelque forme que ce soit pour toutes sujétions
éventuelles rencontrées lors de I'exécution des travaux et plus particuli€rement :

1) Respect des instructions du Maitre d’ceuvre sur les heures d’entrée et de sortie des ouvriers,
'emplacement et le stockage des matériaux et du matériel, les aménagements provisoires du
chantier.

2) Interruptions de travail consécutives au fonctionnement ou a I'exploitation de I'édifice avec pour
corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service.

3) Pour accés au lieu des travaux, respect du parcours imposé par le responsable de I'édifice ou
I'Architecte en Chef, avec pour corollaire, interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres
parties de cet édifice.
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9.2 Caractére des prix

Le marché est traité a prix mixte :

" Chacune des tranches composant le marché (1 Tranche Ferme et 8 Tranches Optionnelles)
comprend :

- une partie rémunérée par un prix global et forfaitaire. Les prix sont détaillés au moyen d’'une
décomposition du prix global et forfaitaire. Ces prix comprennent toutes interventions et sujétions
nécessaires a la bonne exécution des travaux jusqu'a leur achévement complet sans aucune
exclusion et dans les régles de I'art.

- une partie réemunérée, conformément a I'article 10.3.2 du CCAG/Travaux a prix unitaires,
c'est-a-dire a 'unité (ens., m2, m3, ml ou autres unités définies dans le Bordereau des prix
unitaires), appliqgués aux quantités de natures d’ouvrage ou par le nombre d’éléments d’ouvrage
réellement effectués et mis en ceuvre par le titulaire du marché.

Le document estimatif de référence est le détail quantitatif estimatif de I'Entreprise. Les quantités
du détail estimatif étant donné a titre indicatif, il est expressément convenu que I'entreprise
s’engage sur des prix a 'unité ; néanmoins il est nécessaire de préciser que le maitre d’ouvrage
ne s’engage en aucune maniere sur les quantités a réaliser qui pourront s’avérer étre plus ou
moins importantes que celles figurant au détail estimatif concernant les quantités a réaliser pour
les prestations tel que défini dans le cadre de BPU-DQE. En tout état de cause, les reglements
seront effectués sur la base des travaux réellement exécutés plafonnés a la valeur estimative
contractuelle définie a I'acte d’engagement (sous réserve de l'application des dispositions
définies a I'article 12 du présent CCAP).

La décision de poursuivre a pour unique objet d'autoriser une augmentation des quantités
prévues au marché, afin d'en assurer I'entiere réalisation dans les conditions (de prix unitaires
notamment) initialement convenues et contractualisées. Chaque partie rémunérée,
conformément a l'article 10.3.2 du CCAG/Travaux, a prix unitaires fixe un montant prévisionnel
pour des raisons budgétaires (dénommé comme suit « valeur estimative définie a I'acte
d’engagement » ou « montant prévisionnel et estimatif résultant du DQE »). Le montant maximum
au sens du code de la commande publique est fixé a I'acte d’engagement.

Précisions sur le matériel :

Compte tenu de la durée du marché et du phasage des travaux, les évolutions de versions de matériels
devront étre prises en charge par le titulaire. Toute référence de matériel disparaissant du catalogue du
fournisseur devra étre remplacée par la nouvelle gamme, sans surco(t pour le Maitre d'Ouvrage.

En cas de suppression de produits, la proposition de substitution devra étre accompagnée des données
techniques liées a ces changements.

ATTENTION, toute modification ou substitution est subordonnée a I'accord du maitre d'ceuvre et du
pouvoir adjudicateur.

Les nouveaux produits, comme définis ci-dessus, sont introduits dans le marché, sans qu'il soit besoin
d’établir un avenant.

En tout état de cause, la personne publique reste libre d’accepter ou de refuser ces nouveaux articles.

L’acquisition des matériels s’effectuera au rythme de I'exécution du marché, 'EPML devra bénéficier
des garanties correspondantes et des derniéres versions de firmware au moment de chaque mise en
service.
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9.3 Variation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
référence appelé « mois zéro » (m0).

En complément des dispositions de l'article 9.4.4 du CCAG/Travaux, la date d'établissement du prix
initial appelée « mois zéro » est :

- le mois de remise des offres (date limite de remise des offres fixée au réglement de la
consultation) ;

- ou, en cas de négociation, le mois de remise des offres finales aprés négociation (date limite de
remise des offres fixée dans les invitations a négocier).

Les prix seront révisés selon la formule suivante :

P, = Po [0,30 + 0.70 (0,26 Sr/So+ 0,74 BT47r/BT470)]

Dans laguelle :
- Prdésigne le prix révisé au mois « mr ».

- Po est le prix initial indiqué dans les piéces contractuelles et réputé établi sur la base des
conditions économiques du mois « mo »

- BT47 = index Batiment - Electricité - base 2010, publié au Moniteur (http://www.lemoniteur.fr/)

- S= SYNTEC = est I'indice du codt de la main d’ceuvre, essentiellement de nature intellectuelle,
publié par la fédération Syntec (SYN - Syntec).

- L’indice ou index« o » désigne la valeur de I'indice concerné au mois « mo ».

- L’indice ou index « r » désigne la valeur de l'indice au mois « mr » d’exécution de la prestation.

En cas de dépassement des délais prévus au présent CCAP, I'élément a prendre en considération pour
réviser les prix, est la valeur de I'index ou l'indice en vigueur a la date limite prévue par le pouvoir
adjudicateur pour la remise des prestations.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable & Po arrondi, le cas échéant, au milliéme supérieur.

Le titulaire s’assure, par échange de mail, avec le Service financier et juridique de la DAMJ, de la bonne
mise en ceuvre des modalités contractuelles de I'élaboration du calcul.

Cet index est consultable sur les sites Internet suivants :

http://www.bdm.insee.fr/lbdm2/choixCriteres?codeGroupe=2

ou http://services.lemoniteur.fr

ou sur le site http://www.syntec.fr/

Si I'un des index de référence cessait d’étre publié, il serait remplacé de plein droit par celui qui s’y
substituerait, en appliquant le coefficient de raccordement établi a cet effet.

Révision provisoire - révision définitive :

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index ou indice antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier état d’acompte établi postérieurement a la parution de I'index ou I'indice correspondant.
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9.4 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur au moment du fait générateur. Les montants seront éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur au moment du fait
générateur.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans
I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de la
TVA.

9.5 Clause de réexamen

En application de l'article R.2194-1 du Code de la commande publique et de I'article 54 du CCAG/FCS,
il est prévu les clauses de réexamen suivantes :

En cas de modifications énumérées ci-aprés, le Titulaire sera avisé par ordre de service avec respect
d’'un délai de préavis de quinze jours.

Les modifications seront par la suite entérinées par voie d’avenant.

9.5.1 En cas de modification du programme de maitrise d’ceuvre

Les parties pourront s’entendre aux fins d’introduction de travaux complémentaires consécutifs a une
modification du programme de maitrise d’ceuvre et notamment en cas de modification du périmétre
d’intervention de ce dernier.

Ces modifications du marché prennent la forme d’'un avenant et sont négociées, au préalable, entre les
Parties.

9.5.2 En cas de circonstances imprévues

Lorsque les conditions économiques du contrat sont susceptibles d’étre affectées par des
circonstances imprévues, les parties conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen :

v des conditions financiéres du présent marché, et/ou
4 des conditions d’exécution du marché, et/ou
4 de la durée du marché,

et des mesures a prendre pour atténuer les effets de cette situation, incluant des modifications des
modes opératoires ou des arréts de prestations.

Ces modifications du marché prennent la forme d’'un avenant et sont négociées, au préalable, entre les
Parties.
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ARTICLE 10 : REMUNERATION DU TITULAIRE ET DES SOUS TRAITANTS

Les modalités de reglement des comptes sont effectuées conformément aux dispositions définies ci-
dessous, par dérogation a I'article 12 du CCAG/Travaux.

10.1 Modalités de réglement des comptes

10.1.1 Projet de décompte mensuel

La gestion des décomptes est assurée par traitement informatique, actuellement sur la solution
EDIFLEX.

Au 5 de chaque mois (par dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG/Travaux), le titulaire émet, son projet
de décompte avec les pourcentages d’avancement réellement exécutés.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

10.1.2 Acompte mensuel

Le montant de 'acompte mensuel a régler au titulaire est déterminé a partir du décompte mensuel, par
le maitre d’ceuvre, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG/Travaux.

Les modifications faites sont tracées dans le logiciel et communiquées au titulaire.

10.1.3 Décompte final

Par dérogation a l'article 12.3 du CCAG/Travaux :

10.1.3.1 Apres l'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le
projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de ce
dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

10.1.3.1.bis Toutefois, la passation d’'un avenant postérieurement au prononcé de la réception des
travaux étant possible pour tirer les conséquences financiéres d'un état de fait (CE, 8 décembre 1976,
Entreprise du Littoral Nord, CE, 2 octobre 2002, M. Gross, n°219659 ; CAA Paris, 18 mai 2006, Société
Axima, n°03PA00115), le projet de décompte final ne pourra étre établi par le titulaire avant la conclusion
d’'un avenant établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution
du marché, prenant en compte les travaux supplémentaires, complémentaires et/ou modificatifs « avec
incidence financiere » nécessaires au bon achévement des ouvrages qui ont été notifiés par ordres de
service établi par le maitre d’ceuvre au cours du chantier ou fait 'objet de Fiches Travaux (FT) ou Devis.

Dans ce cas, par dérogation a l'article 12.3 du CCAG/Travaux, seul le projet de décompte mensuel
afférent au dernier mois d'exécution des prestations est établi par le titulaire tenant compte du montant
contractuel a cette date ; le projet de décompte final étant établi aprés la conclusion de I'avenant
contractualisant le dépassement du montant des travaux exécutés.

10.1.3.1.ter Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets
de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a l'exception des
approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés a
I'article 12.1.7 du CCAG/Travaux s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées au moment de I'établissement du
projet de décompte final par le titulaire, le projet de décompte final établi par le titulaire doit étre assorti
d'une mention indiquant expressément l'objet desdites réserves. A défaut, par dérogation aux
dispositions de l'article 12.4.2 du CCAG/Travaux, le décompte général sera assorti de I'annexe de la
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décision de réception détaillant les réserves, imperfections et malfagons en lieu et place de la mention
indiquant expressément I'objet des réserves non levées.

10.1.3.1.quater Quitus des Entreprises (dans le cas ou un compte prorata est prévu. Cf. article 17 du
présent CCAP) :

Les entreprises a jour de leurs cotisations prorata recevront de la part du Gestionnaire du compte
prorata une attestation ou « Quitus » certifiant qu’elles sont en régle avec le Compte Prorata. Les
entreprises devront joindre ce quitus a leur Décompte final.

Dans le cas contraire, le Gestionnaire adressera au Maitre d’ouvrage I'état des retenues a effectuer sur
les D.G.D.

En complément des dispositions de l'article 12.4.3 du CCAG/Travaux, le Maitre d’Ouvrage ne pourra
libérer les soldes dus aux entreprises que sur présentation des Quitus, sauf s'il reverse directement au
Compte Prorata les sommes impayées par les entreprises.

10.1.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d'ceuvre, dans le délai de
quarante-cing jours a compter de la date de natification de la décision de réception des travaux telle
qu'elle est prévue a l'article 22 du présent CCAP (qui renvoie a l'article 41.3 du CCAG/Travaux) ou, en
I'absence d'une telle notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et
41.3 du CCAG/Travaux, sous réserve de l'application des dispositions 10.1.3.1.bis du présent CCAP
qui suspend ledit délai jusqu’a la notification de I'avenant dans le cas particulier ou le montant des
travaux exécutés a atteint le montant prévu par le marché.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5 du CCAG/Travaux, la date du procés-
verbal constatant I'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la
décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG/Travaux, la date de notification de la
décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce
décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini a l'article 10.1.4 du
présent CCAP.

10.1.3.3 Le titulaire est li¢ par les indications figurant au projet de décompte final.
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui n‘ont pas
été levées, sous peine de les voir abandonnées.

10.1.3.4 Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ceuvre.

10.1.3.5 En complément des dispositions des articles 12.3 et 12.4 du CCAG/Travaux, la maitrise
d’ouvrage se réserve le droit de régler les sommes admises provisoirement dans le projet de décompte
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations avant production du décompte général.
Le décompte général tiendra compte de cet état.

10.1.4 Décompte général — Solde

Le projet de décompte général est établi dans les conditions définies ci-dessous par dérogation a I'article
12.4 du CCAG/Travaux.

10.1.4.1 Le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de la derniere
décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a I'article 10.1.3.2 du présent CCAP (par
dérogation a l'article 42.4 du CCAG/Travaux).

Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

- le décompte final ;
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- I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies a l'article 12.2.1 du CCAG/Travaux pour les acomptes
mensuels ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

10.1.4.2 Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient
alors le décompte général.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG/Travaux, le représentant du
pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-
apres :

- quarante jours aprés la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de décompte final par le
titulaire ;

- douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus,
le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de
notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un
délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire & saisir le
tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
I'article 55.1.1 du CCAG/Travaux.

10.1.4.3 A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités
fixées a l'article 10.1.4.4 ci-dessous, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit
a paiement du solde.

10.1.4.4 Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du décompte général, le
titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, le décompte
général revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse
de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires
afférents au solde.

La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur
constitue le point de départ du délai global de paiement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle,
dans un délai de trente jours & compter de la date de réception de la notification du décompte général
assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il
procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires,
courant a compter de Ila date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a larticle 55 du CCAG/Travaux.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

10.1.4.5 Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du
pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cing jours fixé a I'article 10.1.4.4 ci-dessus, ou encore,
dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détalil
les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article 55.1.1
du CCAG/Travaux, ce décompte général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte
général et définitif du marché.
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10.1.5 Modalités de transmission des projets de décomptes et des demandes d’acompte

La transmission des documents relatifs au paiement s'effectue conformément aux dispositions des
articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur met a disposition du titulaire une plateforme, accessible via un navigateur
Internet, qui permet de dématérialiser tous les échanges administratifs et financiers liés a I'exécution
d’'un marché public de travaux et de déposer directement sur Chorus Pro via cette plateforme.

Aussi, par dérogation aux dispositions aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG/Travaux, la
gestion des décomptes pour le titulaire est assurée par traitement informatique, actuellement EDIFLEX,
celui-ci prend en charge le dépét et la transmission des factures dématérialisées sur le serveur
CHORUS PRO dans les conditions fixées dans la Convention d’'Interchange — EDIFLEX (annexe au
présent CCAP).

10.2 Délais de paiement - Intéréts moratoires

Le réglement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique et par virement administratif. Les
paiements sont effectués par mandats, en créditant le compte ouvert au nom du titulaire dans le marché.

Il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de la demande de paiement.

Le reglement des prestations intervient par virement administratif dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement effectuée
par le titulaire, accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres
documents nécessaires liés au reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de
paiement fixé aux articles R. 2192-12 a R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-
26 du Code de la commande publique. Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des
prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé
a courir, majoré de huit points de pourcentage ;

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du
pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas 'ensemble des piéces et
des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

10.3 Paiement des sous-traitants

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par l'acte spécial.

Le reglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux
dispositions des articles R.2193-11, R.2193-12, et R.2193-14 a R.2193-16 du Code de la commande
publique.

Le reglement ne pourra se faire que dans le cadre d'un avancement constaté selon un décompte
adressé par le titulaire.
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10-4 Retenue de garantie

En application des articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique, une retenue de
garantie de 5% du montant total du marché® (au montant de la tranche ferme et, lors de I'affermissement
de chaque tranche, au montant total des tranches affermies) est appliquée.

L’entrepreneur a la possibilité de remplacer cette retenue de garantie par une garantie a premiére
demande uniquement. Celle-ci devra étre constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
I'entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. L’original est envoyé
par lettre recommandée avec AR a I'adresse suivante :

Musée du Louvre - Agence Comptable - 75058 PARIS Cedex 01
Une copie est adressée au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’'Ouvrage.

Dans 'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée lors de la remise de la demande
de paiement du premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est
prélevée.

Pendant toute la durée du marché, I'entrepreneur a la possibilité de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie, pour le montant total du marché y compris les avenants. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés a I'entrepreneur aprés constitution
de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie. En
cas de garantie a premiére demande, les établissements ayant accordé celle-ci sont libérés un mois au
plus tard aprés I'expiration du délai de garantie. Pour rappel, la retenue de garantie dans les marchés
a tranches est libérée a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux conformément aux
dispositions de I'article 42.5 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si des réserves ou désordres ont été notifiées a I'entrepreneur du marché ou aux
établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie et si elles
ne sont pas levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements
un mois au plus tard apres la date de leur levée par mainlevée délivrée par le pouvoir adjudicateur.

10.5 Avance

Une avance peut étre accordée a I'entrepreneur, sauf refus exprés de celui-ci exprimé a l'acte
d'engagement, en son article 10-2, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R.
2191-3 aR. 2191-10 du Code de la commande publique. Conformément a I'option A de I'article 10.1 du
CCAG/Travaux, le taux est fixé a 30%. Elle permettra de couvrir la fourniture et les études d’exécution.

En cas de sous-traitance, l'avance sera versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct.

Conformément a l'article R.2191-14, dans le cas d'un marché a tranche optionnelle, une avance est
versée au titulaire pour chaque tranche affermie.

Conformément aux articles R. 2191-11 et R. 2191-19 du Code de la commande publique, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement a
I'entrepreneur, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou
dépasse 50% du montant initial. Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises.

5 Montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution.
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ARTICLE 11 : REGLEMENT DU PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, COMPLEMENTAIRES
OU MODIFICATIFS

En complément des dispositions définies a l'article 13 du CCAG/Travaux, le présent article concerne
les travaux supplémentaires, complémentaires ou modificatifs dont la réalisation est nécessaire au bon
achévement des travaux, qui sont notifiés par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas
prévu de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

lls sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques
en vigueur le mois d'établissement de ces prix, avec justificatifs a 'appui.

11.1 Travaux non prévus

Il est précisé que le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, aprées l'accord du maitre d'ouvrage, peuvent
étre amenés au cours de I'exécution du marché a modifier I'importance, la nature ou la disposition des
ouvrages prévus dans les marchés.

Les travaux nouveaux seront classés par le maitre de I'ouvrage, sur proposition du maitre d’ceuvre, a
I'appui du cadre de la fiche technique de demande dans 'une des trois catégories ci-apres :

Travaux complémentaires : modifications dans la consistance des travaux qui s'imposent au maitre
de l'ouvrage par suite notamment d’événements imprévus (aléas résultant de la nature du sol par
exemple), de modification de réglementation ou d’exigences d’administrations locales.

Travaux modificatifs : modifications dans la consistance des travaux résultant de modifications du
programme ou de dispositions techniques a la demande du maitre de I'ouvrage (le cas échéant suite a
une proposition du maitre d’ceuvre)

Travaux supplémentaires : modifications dans la consistance des travaux apportées par le maitre
d’ceuvre, par suite d’'imprécisions, de lacunes ou d’erreurs affectant les études et / ou la conduite des
travaux.

Les entreprises concernées établiront, dans un délai maximum de 7 jours calendaires a compter de la
demande, un devis de travaux fondé sur le principe énoncé au présent article 11.1, qui devra étre justifié
et détaillé (détail des modifications apportées aux postes de la DPGF ou détail des nouveaux postes a
créer dans la DPGF et chiffrage sur la base des prix unitaires fournis a I'appui de I'offre, chiffrage sur la
base des prix "travaux en dépenses contrblées", détails des métrés, factures des fournisseurs, et tout
élément justificatif...). A ce devis, seront joints le descriptif technique, les notes de calcul, les documents
graphiques modifiés si tel est le cas

A l'issue de cette phase, I'ordre de service d'exécuter les travaux sera notifié a I'entreprise avec des prix
provisoires.

Au plus tard 15 jours apres la notification de I'ordre de service, I'entreprise devra fournir le sous-détail
des prix unitaires pour les prix nouveaux dont le modele de présentation est joint en fin du présent
article.

Demandes provenant de I'entreprise :

Si des demandes proviennent de I'entreprise, elles ne pourront étre éventuellement prises en compte,
aprés examen par le maitre d'ceuvre, qu'aux conditions suivantes :

- Ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain pour l'opération (moins-value
financiere, gain de temps, etc...),

- Elles devront étre formulées a une date permettant leur analyse architecturale et technique par
le maitre d'ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage du ou des
plans concernés,
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- Elles devront étre accompagnées d'un justificatif technique et financier portant non seulement sur
les prestations du demandeur, mais également sur les conséquences techniques éventuelles et
financiéres qui en découlent pour les autres corps d'état,

- Elles ne peuvent en aucune maniére entrainer une augmentation des délais, ni faire varier en
plus-value les conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant a la réalisation de
l'ouvrage, ni entrainer le non-respect par le maitre d'ceuvre de ses propres engagements
contractuels en matiere de niveau des prestations.

Prix définitifs des travaux non prévus au marché :

L’établissement des prix définitifs des travaux non compris dans le prix forfaitaire global pour chacune
des tranches, ou non prévus dans les bordereaux des prix unitaires de chacune des tranches sera opéré
de la maniére suivante :

1) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la
décomposition de prix visés dans le marché est calculé en utilisant les prix d'unité de cette
décomposition par assimilation.

2) Prix débattus

Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages non prévus au marché ne pourraient étre assimilés a ceux
des ouvrages figurant dans la décomposition de prix; ces prix seront librement débattus entre les parties
(maitre d'ceuvre et entreprise). De plus, ces prix devront étre justifiés par les sous-détails de prix d'unité
dont le modéle de présentation figure ci-aprés. Les factures des fournisseurs pourront étre réclamées
si besoin

3) Diminution des travaux : Travaux en déduction

Les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix portés dans la décomposition du prix forfaitaire
ou autre piece financiere.

Modéle de présentation des sous-détails d'unité pour les prix nouveaux ne figurant pas dans le
marché

Les prix d'unité seront décomposés de la fagon suivante :

Pour un prix d'unité concernant la prestation suivante :

A — FOURNITURES (avec justification sur factures si nécessaire)
Quantités (1) x prix d'achat (1) =

Quantités (2) x prix d'achat (2) =

Quantités (2) x prix d'achat (2) =

Ensemble =
x 1 coefficient pour livraison, manutentions, tous transports a pied d'ceuvre, stockage
(1) du matériau principal de la construction

(2) des matériaux accessoires

B - MAIN D'OEUVRE

Suivant qualifications des divers intervenants
Sur chantier :

Quantités d'heures (3) x a I'heure

Salaire brut =
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Quantités d'heures (3) x a I'heure =

Salaire brut

Ensemble =

x 1 coefficient (4) charges sociales =

Ensemble déboursé =

x 1 coefficient de vente (frais généraux aléas, bénéfices) =

(3) en fractions décimales d'heures figurent ici les temps unitaires passés par les intervenants sur le
chantier dans les diverses qualifications y compris maitrise, chef d'équipe, HQ, OQ et OS de maniéere a
permettre la composition d'éventuels prix nouveaux d'ouvrages imprévus.

(4) ce coefficient peut étre relevé dans les publications officielles.

11.2 Ordres de service

Les travaux modificatifs, supplémentaires ou complémentaires seront notifiés au titulaire par ordres de
service établis par le maitre d’ceuvre.

Il est rappelé aux entreprises que l'engagement des travaux modificatifs, supplémentaires ou
complémentaires ne peut intervenir qu’aprés I'obtention d’'un ordre de service signé du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 12 : AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 14.4 du CCAG/Travaux, le titulaire est tenu
d'aviser le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre un mois au moins a l'avance de la date probable a
laguelle la masse des travaux exécutée atteindra la masse initiale. Cette information préalable
s'appligue également en cas de prévision de travaux supplémentaires, complémentaire ou modificatifs
entrainant le dépassement de la masse initiale du marché. Une copie de ces informations sera
transmise au maitre d'ouvrage. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si
I'ordre de service du maitre d'ceuvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné a l'article 14.4.2 du
CCAG/Travaux, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés & 5% du montant
contractuel du forfait concerné porté a I'acte d’engagement et, par dérogation aux articles 14.3 et 14.4.3
du CCAG/Travaux, a 5% du montant prévisionnel porté a I'acte d’engagement pour ce qui concerne les
les prestations traitées a prix unitaire. En complément des dispositions de [larticle 14.4.3 du
CCAG/Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I'exécution
sauf si une décision de poursuivre lui a été notifiée. A défaut de notification de cette décision de
poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas payés.

De plus, il sera fait application des articles suivants du CCAG/Travaux :

* 14.3 augmentation dans la masse des travaux,

* 16 changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages.

ARTICLE 13 : DIMINUTION DU MONTANT DES TRAVAUX

Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a la
diminution limite définie a I'article 15.1 du CCAG/Travaux, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de
compte du préjudice gu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite
conformément a l'article 15 du CCAG/Travaux.
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CHAPITRE Il - DELAIS

ARTICLE 14 : DUREE - DELAIS D’EXECUTION

Le marché prend effet a compter de sa date de notification, conformément a 'article R.2182-4 du Code
de la commande publique. Il est conclu pour la durée nécessaire a I'exécution et a la réception compléte
des ouvrages jusqu’a la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la
date d’achévement des garanties contractuelles.

La durée prévisionnelle du marché est de 8 ans.

Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation définie a l'article 14.1 du
CCAP et le délai d'exécution des travaux défini a I'article 14.2 du CCAP, est fixé a:

- pour latranche ferme : 24 mois a compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de
la période de préparation ;

- pour la tranche optionnelle n°01 : 24 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation ;

- pour la tranche optionnelle n°02 : 21 mois a compter de l'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation ;

- pour la tranche optionnelle n°03 : 18 mois_a compter de I'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation ;

- pour la tranche optionnelle n°04 : 18 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation ;

- pour la tranche optionnelle n°05 : 22 mois : a compter de I'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation

- pour la tranche optionnelle n°06 : 18 mois a compter de l'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation

- pour la tranche optionnelle n°07 : 11 mois a compter de l'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation

- pour la tranche optionnelle n°08 : 12 mois a compter de l'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation

Conformément a l'article 18.1.4 du CCAG/Travaux, dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution
des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai
global d'exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte
d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les périodes d'intervention relatives a chaque lot. Les
délais intermédiaires des travaux découlent du calendrier prévisionnel d'exécution.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les
conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG/Travaux complété par les dispositions du présent article.

14-1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai global d’exécution du marché. La période
de préparation commence a compter de la date portée sur l'ordre de service (émis par le maitre
d’ceuvre) de démarrage de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG/Travaux, la durée de la période de préparation pour chacune
des tranches est fixée a :

] Tranche ferme : 6 mois
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Tranche optionnelle n° 01 : 6 mois
Tranche optionnelle n°02 : 6 mois
Tranche optionnelle n°03 : 6 mois
Tranche optionnelle n°04 : 6 mois
Tranche optionnelle n°05: 6 mois

Tranche optionnelle n°06 : 6 mois
Tranche optionnelle n°07 : 6 mois

Tranche optionnelle n°08 : 6 mois

Lors de la période de préparation, les entrepreneurs devront notamment remettre les documents
suivants :

établissement et remise des informations nécessaires a I'élaboration du calendrier détaillé
d’exécution des travaux, dans les 10 jours suivants le déclenchement de la période de préparation
(cf. article 14-3 ci-aprés) : détail de toutes les taches unitaires en jour homme, remise d’un calendrier
d’exécution détaille avec prérequis études, jalons de commandes, jalons de validation, mise en
exergue des prérequis des autres lots/tranches.

établissement et présentation de la liste prévisionnelle des plans d’exécution ;

proposition du phasage des travaux dans les zones muséographiques, impactant I'exploitation
normale du musée (fermeture de salle, protection ou déplacement d’ceuvres, ...)

établissement et remise du plan d’installation de chantier, dans les 10 jours suivants le
déclenchement de la période de préparation pour le lot/tranche concerné ;

établissement et remise des prévisions d’effectif par mois ;
établissement et remise des piéces listées dans le CCTC et le CCTP propre a chaque lot/tranche ;

établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calcul,
études de détail nécessaires, audits, échantillons, prototypes ;

établissement par chaque entrepreneur, y compris les sous-traitants, du plan particulier de sécurité
et de protection de la santé et présentation au coordinateur de sécurité.

L’absence de remise du plan d’hygiéne et de sécurité au CSPS fait obstacle au commencement des
travaux.

Les délais intermédiaires et 'enchainement des taches seront mis au point pendant la période de
préparation avec I'ensemble des intervenants du chantier et rendus contractuels, conformément a
l'article 14.3 du présent CCAP.

Le titulaire est tenu, pendant le délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnes, matériels
et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

14-2 Délai d’exécution des travaux

Pour chacune des tranches, le délai d’exécution des travaux est de :

Tranche ferme : 18 mois

Tranche optionnelle 01 : 18 mois
Tranche optionnelle 02 : 15 mois
Tranche optionnelle 03 : 12 mois
Tranche optionnelle 04 : 12 mois

Tranche optionnelle 05 : 16 mois
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" Tranche optionnelle 06 : 12 mois
" Tranche optionnelle 07 : 5 mois

" Tranche optionnelle 08 : 6 mois

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire,
y compris la mise en place des installations de chantier, le repliement des installations de chantier, les
opérations liées a la réception des travaux et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de
service précise la date a partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

Les délais d’exécution propres a chacune des tranches de travaux s’insérent dans le délai
d’ensemble conformément au calendrier prévisionnel d’exécution. Le planning d’exécution détaillé
poste par poste par lot/tranche transmis dans l'offre du titulaire devra étre conforme au calendrier
prévisionnel d’exécution.

Pour la tranche ferme, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de
service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des
travaux n’est pas postérieure de plus de six mois a celle de la notification du marché.

14-3 Calendrier détaillé d’exécution

Les délais d’exécution sont confirmés ou modifiés pendant les périodes de préparation du chantier.

Par dérogation a 'article 28.2.3 du CCAG/Travaux, le calendrier général détaillé d’exécution est élaboré
par le maitre d’ceuvre en concertation avec et les entrepreneurs titulaires des différents lots (ou
marchés).

A. Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réalisation fait I'objet des
travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :

- les périodes d’études et les dates de présentation des plans d’exécution, PV d’agrément,
échantillons, audits, prototypes, etc... ;

- la durée et la date de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
du titulaire sur le chantier ;

- les objectifs contractuels propres a chaque lot. Est défini comme « objectif contractuel » un délai
particulier ou une date propre a un lot qui détermine I'intervention d’'une autre entreprise chargée
d’un autre lot et qui conditionne le respect par cette entreprise de son propre délai et de celui fixé
pour I'ensemble des lots (chemin critique).

Le calendrier détaillé d’exécution est ensuite soumis par le maitre d’ceuvre a l'approbation du
représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard 5 jours avant I'expiration de la période de préparation,
par dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG/Travaux.

Ce calendrier est notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots et se substituera au
calendrier prévisionnel d’exécution. Conformément a larticle 28.2.3 du CCAG/Travaux, jusqu'a
l'intervention d’un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel d’exécution
s’applique.

B. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service
prescrivant de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C. Au cours du chantier et avec I'accord du Maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global d’exécution de chaque tranche du marché
pour I'ensemble des lots, le cas échéant, fixé en préambule du présent article 14.

D. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifi€ comme il est indiqué en C, est notifié par un
ordre de service ou remis en main propre contre récépissé a tous les entrepreneurs, aprés approbation
par le représentant du Maitre d’'ouvrage.
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14.4 Prolongation des délais d’exécution

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/Travaux, la prolongation du délai
d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.

14.5 Affermissement des tranches

Outre les délais limites de notification des tranches optionnelles définis a I'article 2.3.2 du présent CCAP,
il est précisé que 'EPML se réserve la possibilité :

- Daffermir chaque tranche optionnelle avant I'expiration du délai d’exécution de la tranche
précédente ;

- D’affermir plusieurs tranches en simultané ;

- De maodifier I'ordre des tranches

La période de préparation et le cas échéant, le commencement du délai d'exécution des travaux d’une
tranche pourront étre concomitant avec I'exécution d’une autre tranche.

En aucun cas, I'affermissement d’une tranche optionnelle avant I'expiration du délai d’exécution des
travaux de la tranche précédente ou la simultanéité des tranches ou la modification de l'ordre des
tranches ne peut entrainer une modification des conditions d’exécution du présent marché et
notamment du prix ou des délais d’exécution.

Le titulaire ne pourra s’y opposer.

ARTICLE 15 : PENALITES / LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

15.1 Pénalités

Les pénalités indiquées, ci-dessous, sont cumulatives.

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre du retard (par
dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux) par rapport :

- aux délais d’exécution : 500 € / jour calendaire de retard, par dérogation a I'article 19.2.3 du
CCAG/Travaux,

- aux dates d’exécution, notifiées par ordre de service et relatives a des taches ponctuelles
d’études ou d’exécution : application de I'article 19.2.3 du CCAG/Travaux,

- aux dates de remise des échantillons ou prototypes : 500 €/ jour calendaire de retard,

- au délai de remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) au
coordinateur SPS : 100 €/ jour calendaire de retard,

- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier : 500 €/constat,

- aux dates et heures de rendez-vous de chantier ou autres réunions prévues aux articles 4.9 et
19 du présent CCAP : 50 €/rendez-vous5,

- au délai de remise de devis défini a l'article 11.1 du présent CCAP : 50 €/ jour calendaire de
retard.

6 En cas d’absence aux rendez-vous de chantier ou autres réunions : 200 €/constat.
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Le titulaire encourt également, sur simple constatation (par dérogation a [larticle 19.2.4 du
CCAG/Travaux), des pénalités :

- pour non remise des documents d’exécution: 100 € / jour calendaire de retard ;

- pour non remise des plans d’exécution a I'issue de la période de préparation : 100 € / jour
calendaire de retard ;

- pour retard de mise a jour de documents d’'EXE suite visas de la maitrise d’ceuvre: 50 € / jour
calendaire de retard ;

- le cas échéant, pour retard de reprise ou mise a jour de la maquette numérique si prestation
demandée conformément aux dispositions des piéces contractuelles : 50 € / jour calendaire de
retard.

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre ou le CSPS (par
dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux) en cas de :

- non-respect des consignes de sécurité et de permis de feu : 200 €/constat ;

- non-respect de la procédure d’agrément (liste du personnel) : 25 €/agent ;

- non-respect du port du badge : 25 €/agent ;

- non fermeture des portes de chantier lors des heures de chantier : 150 €/ constat ;

- non-respect des consignes pour les approvisionnements : 200 € /constat ;

- non-respect des emprises définies dans les piéces du marché : 200 € /constat ;

- non-respect des consignes pour le nettoyage journalier des zones de chantier : 200 € / constat ;
- non-respect des consignes de protection des ceuvres : 2 000 € / constat ;

- dépassement des seuils acoustiques ou vibratoires : 800 € par constat ;

- non-respect des Horaires des travaux (sans avoir prévenu la Maitrise d’ceuvre / Maitrise
d’Ouvrage) : 200 € par jour ;

- non-conformité de la liste nominative du personnel affecté aux travaux : 200 €/constat ;

- retard dans la présentation des projets de décompte aprés mise en demeure : 50 €/jour calendaire
de retard ;

- retard dans l'intégration des prestations exécutées des sous-traitants dans les états d’acompte :
200 €/mois de retard ;

- non-rendu d’'un badge d’accés au musée lors du départ d'un collaborateur du projet : 10€/jour
calendaire ;

Si le non-respect des consignes est tel, qu’il met en danger la conservation des ceuvres ou menace la
sécurité des personnes, 'EPML se réserve le droit d’engager la responsabilité civile sur mise en
demeure du titulaire.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article
52 du CCAG/Travaux.

L’application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels de I'entreprise.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.
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Pénalités pour non-respect de ’engagement d’insertion par I’activité économique

En cas de non-respect par le titulaire des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
il sera appliqué une pénalité de 50 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contréle de
I'exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 75 € par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

Pénalités liées ala conformité des matériaux et, le cas échéant a la clause environnementale

Le titulaire s’engage, en cours d’exécution du marché et pendant toute la période de garantie des
prestations réalisées, a apporter la preuve, sur demande expresse du maitre d’'ouvrage ou du maitre
d'ceuvre, que les matériaux utilisés répondent aux spécifications techniques du marché et aux
engagements pris dans son offre. Toute non-conformité des matériaux mis en ceuvre constatée en cours
d’exécution ou au stade de la réception des travaux entraine I'obligation de les remplacer par des
matériaux conformes en tous points aux documents du marché et, le cas échant, a 'engagement pris
dans l'offre du titulaire, et réaliser les travaux de reprise associés.

Cette non-conformité donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, a I'application d’une pénalité
spéciale de 500 euros par jour de retard jusqu’au remplacement par un produit conforme aux
spécifications techniques.

La pénalité totale ne peut dépasser 5% du montant initial du marché.

L’application de cette pénalité spéciale est sans préjudice de I'application d’autres pénalités, notamment
celles de retard, ou de I'indemnisation du pouvoir adjudicateur des dommages indirects, notamment
lorsque le défaut a une incidence sur le délai d’exécution des travaux confiés a des entreprises
cotraitantes ou sur les marchés liés.

Pénalités pour retard en fin de travaux

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai global d’exécution
des travauy, il sera fait application d’'une pénalité journaliére de 1/2 000 du montant forfaitaire HT a la
tranche correspondante.

Retenues provisoires

Les retenues provisoires prévues a l'article 19.3 du CCAG/Travaux relatives aux documents a fournir
aprés exécution par I'entrepreneur, conformément aux pieces contractuelles, conformément a l'article
40 du CCAG/Travaux, sont fixées a 5% du montant HT de chaque tranche considérée. Ces retenues
sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Elles s’appliquent également aux
documents qui doivent étre remis au Coordonnateur S.P.S.

15.2 Lutte contre le travail dissimulé

. Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a larticle L.8222-1 du code du travail ainsi que les dispositions prises pour leurs
applications précisées aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, le titulaire du
présent marché transmet tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les piéces suivantes :

- Les pieces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail.

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas
de candidat étranger.
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Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue francaise, ils doivent étre
accompagneés d’une traduction en francais certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

Il est rappelé qu’en application de I'article L.8222-6 du code du travail, a défaut de la fourniture de ces
documents, le titulaire encourt une pénalité de 10 € par jour de retard dans la limite des amendes
prévues par les articles L. 8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du code du travail et de 10% du montant HT
de la ou des tranches du marché en cours d’exécution.

) Emplois de travailleurs étrangers :

En application des articles L.8254-1, D.8254-1, D.8254-2, D.8254-3 et D.8254-4 du code du travail, le
candidat ayant recours a I'emploi de travailleurs étrangers remet au pouvoir adjudicateur tous les six
mois la liste nominative des salariés étrangers employés.

Cette liste, établie a partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1) Sa date d’'embauche ;
2) Sa nationalité ;

3) Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

A la demande du pouvoir adjudicateur, les piéces et attestations mentionnées ci-dessus seront
déposées par letitulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par le musée
du Louvre a ’adresse suivante :

http ://www.e-attestations.fr

CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 16 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION - TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

16.1 Conditions générales d’exécution

Chaque entrepreneur doit impérativement faire respecter a son personnel les prescriptions techniques
et environnementales définies dans les documents techniques du marché et notamment dans le Plan
Général de Coordination.

En outre, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni
pour élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées notamment par :

- les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur ;
- I'exécution simultanée d'autres travaux ;

- les démarches réalisation de permis feu/permis poussiére auprés du Service de Protection
Sécurité Incendie

- I'organisation logistique spécifique au Louvre d’approvisionnement du chantier

- etc.
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16.2 Connaissance des piéces écrites et plans graphiques

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constitue des pieéces de marché. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation des
ouvrages, sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

Chaque entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution
et devra la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit
effectuer toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que :
descentes de charges, schémas fonctionnels des équipements, analyse des performances des
équipements (débits, puissance pertes de charges, etc.).

Tous les documents graphiques et écrits non joints dans les piéces du marché, mais nécessaires a la
réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier etc.) sont a
la charge des entreprises.

16.3 Travaux en milieu occupé

La réalisation de ces ouvrages devra faire face a plusieurs contraintes :

- une intervention en site occupé sur I'un des musées recevant le plus de visiteurs en France
impliquant une application stricte des régles de sécurité (contréle d’accés & incendie) et une
gestion rigoureuse des nuisances de chantier que sont le bruit et les poussiéres ;

- contraintes d’accessibilité et de transport de matériaux ;

- d’'une maniére générale, toutes les contraintes définies dans les piéces du marché notamment
dans le CCTC et les CCTP.

Tout affichage, publicité autre que panneau de chantier du titulaire est interdit.
ARTICLE 17 : COMPTE PRORATA

Sans objet

ARTICLE 18 : OBLIGATIONS GENERALES DE SECURITE

Le titulaire se porte garant de son personnel et de ses sous-traitants en termes de responsabilité civile.

Le titulaire est responsable des moyens et méthodes utilisés par son personnel et ses sous-traitants
pour assurer leur protection individuelle ou collective.

Il lui appartient donc, chaque fois que nécessaire, en en référant & la personne chargée de la conduite
du marché, d’aller au-dela des obligations qui lui sont prescrites dans cet article, notamment en matiere
de protection du public ou de sécurité du travail.

Par ailleurs, et en application de I'article 31.5.1 du CCAG/Travaux, le personnel accomplissant, dirigeant
ou organisant les travaux sous la direction du titulaire (y compris les sous-traitants), doivent porter dans
I'enceinte du chantier et en permanence, une carte d’identité professionnelle sécurisée.

En référence a l'article 52 du CCAG/Travaux, le non-respect de ces mesures peut entrainer la résiliation
du marché.
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18.1. Contréle du personnel

A) Dispositions générales

Pour des raisons de sécurité, le titulaire et son personnel sont tenus a une obligation de discrétion
accentuée concernant la procédure de contréle des entrées, interdisant d’en divulguer les modalités a
I'extérieur du musée.

Cette procédure, qui varie selon les espaces et qui peut évoluer dans le temps, devra étre
scrupuleusement respectée par le titulaire. L'accés sera refusé a toute personne ne respectant pas la
procédure et/ou ne pouvant satisfaire a un controle d'identité.

Chaque personnel est tenu de justifier de sa présence ou de son absence par identification individuelle
d’entrée et de sortie du site. La direction en charge de I'exécution du marché délivre et précise les
conditions d’utilisation des badges, laissez-passer ou passes nécessaires pour la circulation du
personnel.

La perte de tout identifiant permettant I'entrée au musée doit étre signalée immédiatement a la personne
chargée de la conduite du marché, laquelle peut d’autre part exiger la remise immédiate des badges,
laissez-passer ou passes confiés.

Le non-respect de ces mesures peut entrainer la résiliation du marché.

B) Liste nhominative du personnel

Des la notification du marché en cas de prestations effectuées par une équipe constituée de facon
permanente, ou 72 heures avant chaque intervention pour les travaux et autres types prestations, le
titulaire fournit a la personne chargée de la conduite du marché la liste nominative du personnel affecté
a son exécution accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité en cours de validité.

Cette liste, dont copie est transmise a la Direction de I'accueil du public, indique I'affectation, la qualité
et le statut professionnel du personnel.

Les intervenants au titre du présent marché doivent étre impérativement agréés par le musée du Louvre.

L’établissement public du Musée du Louvre se réserve le droit d’obtenir communication du bulletin n°3
du casier judiciaire des personnes mentionnées ci-dessus. Les modalités de cette communication
seront fixées par ordre de service suivant la notification du marché.

Letitulaire veilleraa ce que laliste nominative transmise soit atout moment conforme alaréalité
des effectifs. Dans le cas contraire, il encourt une pénalité.

C) Port du badge ostensible et permanent obligatoire

Sur la base de la liste nominative fournie par le titulaire, les laissez-passer, badges ou passes
nécessaires lui sont fournis pour la circulation de son personnel.

Le port du badge d’identification, de fagon ostensible et permanente, est obligatoire. Aucune dérogation
a cette régle n’est possible. En particulier, 'uniforme éventuellement porté par le personnel ne dispense
pas de s’y conformer. L'inapplication des régles relatives au port du badge est susceptible d’entrainer
une demande de retrait d’agrément et I'application d’'une pénalité.

Le badge doit étre porté de fagon visible et lisible, dans toute I'enceinte de 'E.P.M.L. et pendant le
temps complet de la présence sur le site, y compris pendant les pauses. Il est interdit de préter ce badge
rigoureusement personnel a qui que ce soit.

Les personnels de la société prestataire de service de surveillance et les équipes d’intervention du
musée sont habilités a empécher I'accés au chantier des personnes ne se conformant pas aux regles
précitées. De méme, les agents de l'unité d’accés et de contrdle peuvent refuser I'accés a toute
personne ne portant pas son badge et ce jusqu'a régularisation de la situation.

En conséquence, toutes remarques désobligeantes adressées aux agents chargés de rappeler les
régles d’accés et de sécurité pourront valablement motiver un retrait de 'agrément des personnels
concernes.
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Dés lors qu'un membre du personnel du titulaire n’est plus affecté a I'exécution des prestations du
présent marché sur le site, son badge doit immédiatement étre restitué a la personne chargée de la
conduite du marché.

18.2 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit faire preuve d'un comportement exempt de tout reproche vis-a-vis des
tiers.

A titre dinformation (liste non exhaustive), les membres du personnel doivent s’abstenir de
comportements tels que

- Absences ou retards répétés

- Consommation d’alcool et stupéfiants pendant les heures de travail

- Utilisation des outils de communication a titre personnel

- Défauts relationnels entrainant des dysfonctionnements.

Le personnel chargé de I'exécution des prestations doit en outre

- Etre doté d’'un vétement de travail permettant d’'identifier le prestataire pour lequel il intervient

- S’abstenir de toucher aux ouvrages, meubles, ceuvres ou installations techniques dont il n'a pas
l'usage dans I'exécution de sa tache

- Transmettre a la personne chargée de la conduite du marché tout fragment ou débris lui semblant
provenir d'une ceuvre

- Signaler a la personne chargée de la conduite du marché toute anomalie constatée concernant
les ouvrages, installations techniques, meubles et ceuvres, situés dans les espaces ou il
intervient.

La personne chargée de la conduite du marché se réserve le droit d'interdire I'accés ou d'exiger le départ
immédiat et le remplacement de toute personne ne lui paraissant pas adopter un comportement
adéquat, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance ou ne pas respecter les obligations dont
il est fait état dans cet article.

18.3 Sécurité incendie

Pour tous travaux présentant un risque d’'incendie ou un risque de détection incendie le titulaire doit
demander, 48 heures a I'avance, un permis de feu au Service Prévention et sécurité Incendie.

Dans ce cas, les intervenants sur le chantier doivent venir y récupérer leur exemplaire du permis de feu
et le conserver avec eux pendant toute la durée de leur intervention. Une confirmation de I'intervention
par téléphone peut étre demandée.

Le stockage de produits inflammables sur le chantier est interdit.

Il est fait obligation au titulaire de disposer sur le chantier des moyens de lutte de premiére intervention
contre l'incendie.

Les moyens seront en nombre suffisant et seront disposés en accord avec le maitre d’ceuvre.

18.4 Organisation du chantier / Coordination et sécurité

L’entrepreneur est tenu de respecter les regles d’organisation de chantier prévues dans le CCTC et le
CCTP propre a chaque lot/tranche.

Le titulaire veillera a la stricte application des regles de sécurité prescrites dans le CCTC et le PGC du
CSPS.
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ARTICLE 19 : REUNIONS DE CHANTIER ET REUNIONS DE SYNTHESE

Le titulaire est tenu d’assister, sans limitation de nombre, a tous les rendez-vous et sur convocation de
la maitrise d’'ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, du CSPS, du BET, ...

La présence du titulaire aux rendez-vous étant indispensable, son absence, son retard ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine sa
responsabilité. Il en sera fait mention sur le journal de chantier et/ou sur le registre-journal du CSPS et
ce, sans préjudice des pénalités citées a l'article 15.1 du présent CCAP.

Les personnes présentes doivent étre qualifiées pour répondre a toutes questions et prendre toutes les
décisions nécessaires pour engager le titulaire.

Le titulaire est responsable dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

ARTICLE 20 : REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Il est rappelé que, conformément a l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, le délai d’exécution des travaux
comprend le repliement des installations/isolements de chantier et la remise en état des terrains et des
lieux tels que prévus dans le CCTC et les CCTP.

Conformément a l'article 37 du CCAG/Travaux, les matériels et matériaux sans emploi seront dégagés
au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans 'achévement des travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d’un tel retard, ces prestations seront
exécutées aux frais de I'entrepreneur sans préjudice de I'application de la pénalité définitive de retard.

ARTICLE 21 : NETTOYAGE

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour se conformer au CCTC et aux CCTP.

Au cas ou il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du maitre
d’ceuvre sur le chantier, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a ce nettoyage,
par I'entreprise de son choix, aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable conformément a
l'article 31-4.4 du CCAG/Travaux.
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CHAPITRE V - ACHEVEMENT DU MARCHE

ARTICLE 22 : RECEPTION DES TRAVAUX

22.1 Réception

Pour I'ensemble du marché, il est fait application de l'article 41 du CCAG/Travaux.

La date de réception prendra effet a la date fixée pour 'achévement de I'ensemble des travaux de
chaque tranche ou ouvrage faisant I'objet d’'une réception partielle.

22.2 Opérations préalables a la réception (OPR)

Le calendrier d’exécution fixe la durée de la période pendant laquelle chaque entrepreneur est tenu de

- s’assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achévement pour étre regus par le maitre de
I'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute mesure corrective en accord
avec le maitre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison,

- mettre a la disposition du maitre d’ceuvre, le personnel nécessaire a la composition d’'une équipe
de finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution, sous la
direction d'un responsable désigné par le maitre d'ceuvre, des taches de finitions et
parachévements,

- constituer, pour les remettre au maitre de I'ouvrage, ainsi qu'il est dit a l'article 22.3 ci-aprés, le
dossier des ouvrages executés,

- initier le personnel de gérance et d’entretien du maitre d’ouvrage a I'utilisation et a I'entretien
courant du matériel, des ouvrages et installations,

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires
et régler tous frais afférents aux opérations de contrble ou de vérification,

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais réglementaires,
les dates de terminaison de chacune de ses interventions,

- effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des services compétents afin d’obtenir la
mise en service des installations en temps voulu,

- se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les
remettre aux services et organismes intéressés,

- se tenir enfin a la disposition du maitre d’ceuvre, pour assister a toutes les réunions, participer a
toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des travaux ainsi que la
satisfaction aux spécifications du présent article devant permettre la demande au maitre de
I'ouvrage de la réception.

Le titulaire est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés.

Le titulaire a a sa charge 'ensemble des frais de fournitures, d’outillages, d’appareils de mesures ainsi
gue de personnel qualifié nécessaires aux opérations de réception. Le titulaire est responsable de la
protection des ouvrages jusqu’a leur réception sans réserve.
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22.3 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

S’agissant des documents a fournir aprés I'exécution des travaux, il est fait application de l'article 40 du
CCAG/Travaux.

Aussi, outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG/Travaux et des dispositions du présent marché, le titulaire remet
au maitre d'ceuvre, au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément aux
dispositions du présent marché :

- tous les plans et schémas des ouvrages exécutés, les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets ;

- ainsi que les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) (plans d'exécution
conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre) et les
documents nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I|'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

La non remise de ces documents entraine I'application de pénalités de retard (pour non-respect des
délais d’exécution) ou retenues prévues au présent marché.

22.4 Levées des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’'une réserve a la réception ou durant la période visée a
I'article 1792-6 du Code Civil et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence
pour procéder a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au proces-verbal de réception ou pour effectuer
les remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou légales seront exécutés par les
moyens les plus rapides, dans le respect des dispositions du marché et de maniéere que la géne ou le
risque pouvant en résulter pour le maitre d’ouvrage soit réduit au minimum. Les modalités de remise en
état doivent en tout état de cause faire 'objet d’'un accord préalable du maitre d’'ouvrage et se déroulera
dans le respect du réglement intérieur de fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou dés expiration du délai prévu pour
leur réalisation s’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’ouvrage pourra les faire exécuter lui-
méme aux frais et risques de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée
sans réponse. Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de
I'entrepreneur défaillant, y compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

22.5 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages, il sera fait application de l'article 43 du CCAG/Travaux.

En complément des dispositions de l'article 43.2 du CCAG/Travaux et préalablement a la mise a
disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement
desdits travaux en présence de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre diment convoqués par le maitre
d’ouvrage.

22.6 Réceptions partielles

MARCHE 2024-025M - CCAP — TRAVAUX SDES Page 56



Des réceptions partielles pour des tranches ou ouvrages bien identifiés pourront étre prononcées a
'achévement de ces ouvrages ou parties d’ouvrages dans les conditions prévues a l'article 42 du
CCAG/Travaux.

Conformément a l'article 42.1 du CCAG/Travaux, la fixation par le marché pour une tranche de travaux,
un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble
des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette
partie d'ouvrage. Les stipulations de l'article 41 du CCAG/Travaux s'appliquent aux réceptions partielles,
sous réserve des articles 42.3 et 42.4 du CCAG/Travaux’.

Les procédures seront identiques a celles de la réception unique. De plus, si le besoin s’en fait sentir,
d’autres réceptions partielles pourront étre opérées.

ARTICLE 23 : GARANTIES CONTRACTUELLES

Il est fait application de I'article 44 du CCAG/Travaux.

Les délais de garantie, applicables le cas échéant suivant la nature des travaux, commencent a courir
a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

Par dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG/Travaux, les périodes de garantie des ouvrages ou
parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle ou d'une prise de possession anticipée,
courent jusqu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Elles courent depuis cette date, pendant :

1/ UN AN : au titre de la garantie de parfait achévement a laquelle le titulaire est tenu et qui s'entend a
la réparation de tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le représentant du maitre
d’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception.

2/ DEUX ANS : au titre de la garantie de bon fonctionnement. Cette garantie porte sur les éléments
d’équipement dissociables, abandonnant ainsi la distinction entre gros et menus ouvrages. Cette
garantie institue une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs en cas de mauvais
fonctionnement d’'un élément d’équipement qui peut étre démonté sans porter atteinte aux murs, a la
toiture et au sol.

3/ DIX ANS : durée de la présomption de responsabilité qui pése sur les constructeurs de l'ouvrage pour
les dommages :

- qui portent atteintes a la solidité de I'ouvrage
- qui affectent I'un des éléments constitutifs et rendent I'ouvrage impropre a sa destination

- qui affectent la solidité des éléments d'équipements d'un batiment, que ces éléments font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert.

7

CCAG/Travaux article 42.3 : Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné
lieu a une réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date d'effet de cette réception
partielle.

CCAG/Travaux article 42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des
travaux, la natification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article
12.3.2.
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ARTICLE 24 : DEGRADATIONS CAUSES AUX VOIES PUBLIQUES

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG/Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques sont a la charge de I'entrepreneur.

CHAPITRE VI — RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 25 : RESILIATION — INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les stipulations des articles du CCAG/Travaux sont seules applicables.

Le marché pourra notamment étre résilié par le pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues au
chapitre 7 du CCAG/Travaux sous réserve des dispositions ci-dessous.

Outre les clauses de résiliation prévues a l'article 50.3 du CCAG/Travaux, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de prononcer la résiliation du marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité,
dans tous les cas prévus au présent CCAP et dans les pieces contractuelles qui y sont mentionnées.

ARTICLE 26 : MESURES COERCITIVES EN CAS D’ABANDON DE CHANTIER

Les stipulations suivantes complétent les articles 50.3 et 52 du CCAG/Travaux, sans préjudice de
'application d’éventuelles pénalités.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute (résiliation simple) ou aux torts exclusifs du
titulaire (résiliation avec exécution aux frais et risques) sans indemnisation en cas d’abandon de travaux
sans motif dans les conditions décrites ci-apres.

Compte tenu des impératifs de I'opération globale, si le Titulaire, sans motif de force majeure, ne
commence pas ses travaux a la date prévue alors que le chantier lui a été mis a disposition ou s'il les
interrompt sans motif, le maitre d’'ouvrage le met en demeure d’y remédier dans un délai déterminé qui
ne peut étre inférieur a 15 (quinze) jours.

Si le Titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut notifier 'une des deux
décisions suivantes :

- soit la poursuite des travaux par un tiers aux frais et risques du titulaire. ;

- soit la résiliation pour faute (résiliation simple) ou aux torts exclusifs du titulaire (résiliation avec
exécution aux frais et risques).

Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire
ayant été dOment convoqué, a la constatation des éventuels travaux exécutés et des
approvisionnements existants ainsi qu’a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a
celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile a 'achévement des travaux.

Dans un délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un
tiers, le titulaire peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie
des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin. Aprés I'expiration de ce délai, la résiliation du
marché est prononcée par le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les constats visés au présent article sont a la charge
du Titulaire. Pour 'achévement des travaux, il est passé, conformément a la réglementation en vigueur,
un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour
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information au titulaire défaillant. Le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire
qu’aprés réglement définitif du nouveau marché.

Le Titulaire du présent marché est autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du
maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage. Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais
et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de résiliation
prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui
peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance.

Dans le cas d’'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, les stipulations des articles 52.7.1 a 52.7.3 sont applicables.

CHAPITRE VII - LANGUE, DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 27 : LANGUE

Les correspondances, les documentations, ainsi que les factures relatives au marché sont rédigées en
francais.

La langue utilisée pour I'exécution des prestations est le frangais.
ARTICLE 28 : DIFFERENDS ET LITIGES

Se reporter aux dispositions du CCAG/Travaux (article 55), pour tout ce qui n’est pas contraire aux
dispositions définies ci-dessous.

Il est dérogé au délai de recours prévu aux articles 55.1.1 et 55.1.2 du CCAG/Travaux pour des raisons
de cohérence au regard des dispositions du présent CCAP. Le délai applicable est de quarante-cing
jours.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.

Pour tout différend qui s’éleéverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal Administratif de
Paris.

Toutefois, le différend peut étre soumis a I'avis du Comité Consultatif du réglement amiable des litiges
(article L2197-3 du code de la commande publique).

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le titulaire de respecter
ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne l'autorise ni a
interrompre I'exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses
obligations.
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ARTICLE 29 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé au CCAG/Travaux dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent

CCAP, qui 'emportent, notamment :

Articles du présent CCAP par lesquels la Articles du CCAG/Travaux
dérogation est introduite
3.1 4.1et4.2
8.2.2 et 8.2.3 8.1.3
9.1 Compléte I'article 9.1
9.3 Compléte I'article 9.4.4
10 Compléte ou déroge a larticle 12
10.1.1 12.1.1
10.1.3 12.3
10.1.3.1 quater Compléte I'article 12.4.3
10.1.4 42.4,12.4,12.4.2 et 12.4.4
10.1.5 12.1et12.2
11 Compléte I'article 13
12 14.3
Compléte ou déroge a l'article 14.4.3
14 compléte l'article 18.2
14.1 28.1
14.3 28.2.3
15.1 19.2.1,19.2.3 et 19.2.4
22.5 Compléte I'article 43.2
24 34.1
23 42.3 et44.1
o5 Compléte I'article 50.3 et le chapitre 7 du
CCAG/Travaux
26 Compléte les articles 50.3 et 52
28 55.1.1et55.1.2
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