CALENDRIER PREVISIONNEL POUR LES TRAVAUX DE CREATION DE L'UNITE DE SOIN EMILE ROUX - Hopital Emile Roux - 1 Avenue Verdun a Limeil Brévannes

Notification des marchés Moa
Travaux préparation lots 1 et 2
Travaux TCE

Travaux Elec+Plom CVC

architectures

Planning 09/12/2024 2025

uillet

—

février mars avril mai juin

32

aolt

33

34

35

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PHASES Libellé travaux 8 9 | 10| 1

Notification - validation des offres

Préparation de chantier

Chantier Plans d'exécution / Installation

Travaux TCE - Lot 1

Travaux techniques - Lot 2

Le planning ne tient pas compte des délais supplémentaires liés a l'instruction des autorisations ni aux périodes de congés annuels et de fin d'année, jours fériés et intempéries
Les taches peuvent étre décalées, par exemple suivant la météo, si une mention explicite est portée aux comptes rendus de réunion de chantier.




