
CALENDRIER PREVISIONNEL POUR LES TRAVAUX DE CREATION DE L'UNITE DE SOIN EMILE ROUX -  Hôpital Emile Roux - 1 Avenue Verdun à Limeil Brévannes

Notification des marchés Moa
Travaux préparation lots 1 et 2
Travaux TCE
Travaux Elec+Plom CVC

Planning 09/12/2024

PHASES Libellé travaux 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Notification - validation des offres

Préparation de chantier

Plans d'exécution / Installation

Travaux TCE - Lot 1

Travaux techniques - Lot 2

Le planning ne tient pas compte des délais supplémentaires liés à l'instruction des  autorisations ni aux périodes de congés annuels et de fin d'année, jours fériés et intempéries
Les tâches peuvent être décalées, par exemple suivant la météo, si une mention explicite est portée aux comptes rendus de réunion de chantier.
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