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ARTICLE LIMINAIRE

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe 20 du code de la commande
publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés
par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

ARTICLE 1 - ETUDES D'ESQUISSE

Sans objet

ARTICLE 2 - ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE
Article 2.1 - Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue de
la phase diagnostic approuvée par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et
les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

» préciser la composition générale en plan et en volume ;
= controbler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

= apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement
des espaces d'accompagnement ;

= vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

= examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

» proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre ;

= préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
= établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Article 2.2 - Documents a remettre

Article 2.2.1 - Processus projet

*» note de présentation exposant I'approche générale du projet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes intérieurs,
les principales dispositions environnementales retenues, les principales dispositions prises en termes
d’hygiéne, de sécurité et d’accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de
I'avancement des études ;

» formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
plan d’insertion dans I’environnement,

plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/200 avec certains détails
significatifs au 1/100 ;
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descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions extérieures et
intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes d’aménagements extérieurs et de
raccordements ;

tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

Article 2.2.2 - Processus administratif

note adaptée a I’APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales
regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

Article 2.2.3 - Processus économique

évaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur la trame
du descriptif technique.

Article 2.2.4 - Management de l'opération
compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;
suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d’APS font |'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 - ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF

Article 3.1 - Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d'ouvrage ont
pour objet de :

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif ;

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques
et les raccordements ;

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;
établir I'estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements
en fonction de I'estimation des colits d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a I'article 8.1.2 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposées.

Article 3.2 - Documents a remettre

Article 3.2.1 - Processus projet

note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études ;

formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de : plans
d’'insertion dans I'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet, plans,
coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50 ;
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» formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans architecturaux,
présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs prédimensionnements; tracés
unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés
des réseaux extérieurs ;

» descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues, ouvrages
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

* notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie), d’accessibilité et
le cas échéant d’'acoustique ;

* note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;
» tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

Article 3.2.2 - Processus administratif — Dossier d’Autorisation de Travaux et autres
autorisations administratives
Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a |'obtention du dossier
d’autorisation de travaux.

Il établit les documents graphiques et piéces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du dossier
d’autorisation de travaux, qu’il propose a la signature du maitre d‘ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dép6t du dossier d’autorisation
de travaux.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier d’autorisation de travaux auprés des services instructeurs. II
communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Deés réception du dossier d'autorisation de travaux, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d'ceuvre,
procede a |'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Article 3.2.3 - Processus économique

= estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la
trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et de
consultation des entrepreneurs ;

» note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des
écarts selon CCAP).

Article 3.2.4 - Management de projet

= compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

» suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d'opération

Les études d’APD font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 4 - ETUDES DE PROJET
Article 4.1 - Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

= préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

= déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

= préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a |'organisation spatiale
des ouvrages ;

= décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
= établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré ;

= permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(it prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colits de son exploitation ;

» déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Article 4.2 - Documents a remettre

Article 4.2.1 - Processus projet

Documents graphiques

] lan masse ;
I

» formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second ceuvre,
ainsi que les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 2. Ces
plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles
(sous-sols et combles notamment) ;

» plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du
1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 ;

* repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages ;

» plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a une
échelle adaptée ;

* les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

» plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries
diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 ;

» plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de
cables, l'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

* positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques ;

* lorsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale garantissant la
cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

MOE Implantation d’un scanner et extension TGBT - CHLVO - CCTP



CHD Vendée

/ Etablissement support du GHT Vendée 4/ V
‘ |T 85 Les Oudairies v //

85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.) ;

plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences qualitatives
et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes
générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d'épreuves, fixant les limites de prestations
entre les différents lots ;

notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité incendie,
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;
tableaux de surfaces détaillées mis a jour.
Article 4.2.2 - Processus économique
présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et
de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi ;
note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.
Article 4.2.3 — Management de I'opération

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
solutions prises a ce stade de la mission ;

suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état,
qui sera joint au DCE.

Les études de PRO font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5 — ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 5.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et
techniques prévues au marché ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant
a l'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
une entreprise générale ;

préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes
ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant
les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés
dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des
offres entre elles et avec le co(it prévisionnel des travaux ;

préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de travaux par
le maitre d'ouvrage.
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Article 5.2 - Prestations et documents a remettre

Article 5.2.1 Processus projet
Etablissement de la liste des piéces nécessaires a la consultation

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des marchés.
Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et les
autres intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés
de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre
d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

Constitution des piéces techniques du DCE
Le maitre d'ceuvre regroupe et collecte les piéces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des

études approuvées par le maitre d'ouvrage. Ces pieces comprennent :

= leoules CCTP;

= les plans et pieces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de conception
choisi par le maitre d’ouvrage pour la consultation.

= le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage, soit par les autres
intervenants de |'opération

Le maitre d’ceuvre s’'assure de la cohérence de I'ensemble avant I’envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maitre
d'ouvrage.

Article 5.2.2 Processus administratif
Elaboration des piéces administratives
Le maitre d’ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et de mise
en concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux minimum de
capacité requis des candidats. Il propose également les critéres de choix des offres pour désigner I'attributaire
du marché. Le maitre d’ceuvre propose et circonscrit le champ de I'ouverture aux variantes et des prestations
supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre d’ouvrage
permettant d’assurer la mise en cohérence avec les piéces techniques servant de base a la consultation.

Assistance pendant la période de consultation

Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les questions techniques déposées sur le profil acheteur par
les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d’ceuvre.

Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres

Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les moyens
convenus.
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Au titre de lI'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et de de
I'analyse des piéces administratives et relatives aux capacités juridiques et financieres (déclaration de
candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de soumissionner).
Le maitre d'ceuvre procéde a I'analyse des piéces correspondant aux capacités techniques et professionnelles,
et donne un avis au maitre d’ouvrage sur l'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de l'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique et
financiere des offres, et s'il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par le maitre
d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux piéces techniques du
DCE. Il propose une notation des offres régulieres selon les critéres de choix indiqués dans la publicité et/ou
le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles régularisations
et négociations conduites par le maitre d'ouvrage.

Article 5.2.3 Processus économique
Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et
forfaitaire. Lorsqu’il réalise les études d’exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre de décomposition du
prix global et forfaitaire avec les quantités.

ARTICLE 6 — ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE
Article 6.1 - Objet

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le marché le précise, fondées
sur le projet approuvé par le maitre d’ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet,
pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

» |'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier, en cohérence avec
les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter
pour |'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de
chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

* |a réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution
la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans
de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation
des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;

» |’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps
d'état ;
» |'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le marché précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maitrise
d'ceuvre, partie par les entrepreneurs titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la
mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entrepreneurs.

Le CCAP fixe I'étendue de cet élément de mission.

Article 6.2 - Prestations et documents a remettre

Article 6.2.1 - Processus projet
Plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier

La liste des plans d’exécution a fournir est décrite en annexe au CCTP
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Les plans d'exécution ne comprennent pas les plans d'atelier et de chantier décrits en annexe

Les plans d’atelier et de chantier comprennent également I'adaptation des plans d’exécution aux marques et
types d’ouvrages retenus par les entrepreneurs et agréés par le maitre d'ceuvre

Etudes de synthése

Organisation

* |'organisation des moyens et des méthodes ;

* |a mise en place d'une direction de synthése techniquement compétente ;

* la mise en place de I'équipe de synthése ;

* la mise en place d'un systéme informatique ;

* la spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.

Animation

* |a préparation et la direction des réunions de synthese ;

» |a liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires ;
* |e planning des réunions ;

* la rédaction et la diffusion des comptes rendus.

Réalisation

* le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;

» |a réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires ;

* [|'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;

» |e recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;

= |'information du CSPS ;

* la mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des plans d’exécution ;

* |la compilation des DOE de synthése.

Article 6.2.2 - Processus économique

» devis quantitatif détaillé : sur la base du cadre DPGF établi lors du dossier PRO, établissement du devis
guantitatif détaillé comprenant les quantités mises en ceuvre, les prix unitaires estimés et les totaux

Article 6.2.3 - Management de projet

» actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.

Article 6.3 - Direction de la cellule de synthese

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage a institué une cellule de synthese et a désigné le maitre d’ceuvre comme
directeur, ce dernier en assure la constitution, la direction et I’'animation. Le maitre d’ceuvre communique au
maitre d'ouvrage le nom et les coordonnées de la ou des personnes chargées de cette mission de direction.

La mission de direction a pour objet de coordonner et d’établir les plans de synthése au niveau du détail afin
de permettre aux entrepreneurs d’établir leurs plans d'EXE (bon pour exécution aprés visas) et de déterminer
les réservations.

Le directeur de la cellule assure I'organisation des réunions dont il fixe la périodicité, la convocation des
participants, la rédaction des comptes-rendus, ainsi que le secrétariat.

Si une plateforme d’échanges de données est mise en place, il en est I'administrateur et définit les droits
d’accés des différents intervenants.
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Le directeur de la cellule de synthése :

o définit la liste typologique des sujets, qui font I'objet d'études de synthése (ensemble des réseaux en
plafonds, ensemble des terminaux, gaines techniques, facades, détails d'étanchéité, etc.) et les zones
qui en sont exclues ;

o diffuse la charte graphique et la notice de fonctionnement de la cellule de synthése a I’'ensemble des
intervenants de l'opération ;

e établit les fonds de plans de synthése puis les transmets aux entreprises ;

e établit la liste des pré-plans d’exécution que chaque entrepreneur doit fournir ainsi que le planning de
production, en concertation avec I'OPC

e analyse les éventuels conflits qu’il aurait détecté ou qui lui auraient été signalés par les participants
de la cellule, et propose des solutions de résolution ;

e établit les plans de synthése et les diffuse aux entreprises ;

ARTICLE 7 - VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE
Article 7.1 - Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs, le maitre
d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par I’'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant,
le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Article 7.2 - Prestations et documents a remettre

e examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

e établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

e examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux ;

e arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs ;

e examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;

e examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

e controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.
ARTICLE 8 — DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
Article 8.1 - Objet

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :
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e s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

e s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés
de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un professionnel de la maitrise d’ceuvre ;

e s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établi un ;

e délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des marchés
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier ;

e systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

e vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

e vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

e donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige
sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des
entrepreneurs.

Article 8.2 - Prestations a réaliser et documents a remettre

Article 8.2.1 - Processus projet

= examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés ;

» synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant
exécution ;

= conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

* relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.
Article 8.2.2 - Processus économique

» vérification des décomptes mensuels et finaux ;

= établissement des états d'acompte ;

= examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

= examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final;

» établissement du décompte général.
Article 8.2.3 - Management de l'opération
» organisation et direction des réunions de chantier ;
= établissement et diffusion des comptes-rendus ;
= établissement des ordres de service ;
= état d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
» information du maitre d'ouvrage sur :

I'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;

les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;

la classification des éventuels travaux modificatifs selon I'article 7.4 du CCAP ;
les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.
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ARTICLE 9 — ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
Article 9.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

= d’‘organiser les opérations préalables a la réception des travaux
= d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
» de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

= de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I’'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices

de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mise en ceuvre.

Article 9.2 - Prestations confiées et documents a remettre

Article 9.2.1 - Processus projet
Avant réception

= vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements selon
les prescriptions des marchés de travaux ;

» établissement par marchés de la liste des réserves ;
» proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

= établissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le maitre
d’ouvrage notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le document de décision de
réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage.

Apreés réception
» suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
= établissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

= examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de garantie de
parfait achévement:

lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs concernés ;
lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidité,
examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en
conformité.

Article 9.2.2 - Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en assure
la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ccuvre

Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles que
ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux.

Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier des
ouvrages exécutés.
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DOE entrepreneurs

Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :

e le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;
e les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d'équipements.

Article 9.2.3 - Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d‘ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre d’ouvrage et
sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au permis
de construire, conformément a l'article R. 462-1 du code de |'urbanisme.

ARTICLE 10 - DIAGNOSTIC

Deux diagnostics sont déja réalisés, la mission décrite ci-dessous doit permettre de compléter ces diagnostics.

Article 10.1 - Objet

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre d'ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet :

= d’établir un état des lieux. Le maitre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous les
renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il y a
lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a |'établissement de cet état des lieux ;

= de procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiéne et de
sécurité ;

= de permettre I'établissement d’un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de I'opération ;

= de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Article 10.2 - Documents a remettre et prestations a réaliser

Article 10.1.1 — Documents a remettre par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage remet au maitre d’ceuvre les éléments suivants :

= le relevé des lieux comprenant les plans de niveaux, les facades, les coupes nécessaires a la compléte
compréhension des ouvrages;
= |es diagnostics amiante et plomb.

De plus, il mettra a disposition tout autre document technique relatif aux ouvrages existants et a leur
exploitation dont il a la possession (investigations, expertises, dossiers techniques, dossiers d’ouvrages
exécutés, etc.).

Article 10.1.2 - Processus projet

Sur la base des éléments disponibles, le maitre d’ceuvre établit :

= un état des lieux comprenant :
les plans architecturaux d’état existant représentant |'ouvrage dans ses différents dimensions,
avec identification des composants structurels et secondaires résultant de la visite des lieux,
ainsi que des documents et résultats d’investigations fournis par le maitre d’ouvrage ;
une note de présentation.
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= un rapport d'analyse technique comprenant :
I’'analyse des systémes constructifs ;
le repérage et I'analyse des éventuels désordres affectant la solidité des ouvrages.

= le cas échéant, selon le niveau de réemploi considéré, un rapport d’analyse :
des divers process techniques existants dans le batiment, I’évaluation de leur efficacité, et
I’'analyse de leur conformité vis a vis des réglementations en vigueur ;
des éventuels dysfonctionnements liés a ces installations, sur la base des observations et des
renseignements fournis, le cas échéant, par les utilisateurs ;
des ouvrages secondaires et de leur état général.

= sur la base des renseignements fournis par le maitre d‘ouvrage, une note identifiant les principales
attentes des usagers et/ou habitants du batiment

= |e cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :
la présentation des études et investigations complémentaires nécessaires a la complétude du
diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le planning prévisionnel de |I'opération ;
les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues, avec un niveau
de détail permettant la consultation des prestataires concernés.

= un rapport d'analyse fonctionnelle comprenant :
o l'analyse de I'adéquation des surfaces existantes avec le programme ;
o I"évaluation de I'aptitude des locaux a recevoir le programme fonctionnel envisagé ;
o la mise en évidence des principales adaptations a apporter aux existants et/ou au
programme de travaux pour garantir la faisabilité de I'opération.

Article 10.1.3 - Processus administratif
= note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales régles applicables
au projet, évaluation de leurs impacts.

Article 10.1.4 — Processus économique

= note sur la cohérence de I'enveloppe financiére prévisionnelle

Article 10.1.5 — Management de I'opération

= note de synthése et de faisabilité de I'opération, établie sur la base des diverses analyses réalisée

Cette note de synthése renseigne le maitre d’ouvrage sur I’état général des constructions existantes, leur
capacité a accueillir le programme envisagé, I'importance des modifications a leur apporter et le niveau
d’adéquation avec l'enveloppe financiere prévisionnelle. Elle contient également une proposition de
planification sommaire de l'opération. La note permet au maitre d'ouvrage de juger de la faisabilité de
I'opération

ARTICLE 11 - ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC)
Article 11.1 - Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

= pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;
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= pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college interentreprises d'hygiene
et de sécurité ;

= pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I'élément de mission OPC, le maitre d'ceuvre est désigné comme pilote.

Article 11.1.1 - Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la consultation
des entrepreneurs.

Article 11.1.2 - Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé :

= de mettre en place I'organisation générale de I'opération ;

= d’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
la production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de validation
puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation des
échantillons et prototypes ;
la réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;
les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux.

= de réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents d’exécution.

Article 11.1.3 - Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux

Le pilote est chargé :

= de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

= de pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux ;

= de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes
et par élément d'ouvrage ;

= de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

= de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards ;

= d’apprécier et rendre compte mensuellement de l'origine des retards dans des conditions permettant
d’engager I'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés des intervenants ;

= d’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes natures
et l'identification des responsabilités en vue d‘une éventuelle application des pénalités de retard.

Article 11.1.4 — Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de
réception

Le pilote est chargé :

d'établir la planification des opérations de réception ;

= de coordonner et piloter ces opérations ;

= de planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;

= de pointer I'avancement des levées de réserves.

ARTICLE 12 - MISSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

Lorsqu'elle est obligatoire, la mission SSI peut étre confiée a I'équipe de maitrise d'ceuvre titulaire de la mission
de base.

15
MOE Implantation d’un scanner et extension TGBT - CHLVO - CCTP



CHD Vendée

/\
/ Etablissement support du GHT Vendée / V
T 8 5 Les Oudairies /
o/ L 85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 . |‘IU

Le contenu de la mission de coordination SSI, lorsqu'elle est prévue, est conforme a la norme NF S61-932 de
juillet 2015 et ses amendements ultérieurs.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
* |a catégorie du SSI ;
* |'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
* |e positionnement des matériels centraux déportés ;
* |es modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) ;

* |es constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et les
options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

* |e principe et la nature des liaisons ;
* |a procédure de réception technique.
En phase de réalisation :
» suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
= création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
= contrble du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel ;
» établissement du procés-verbal de réception technique.
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