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'ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

Le présent marche est un marché public de maitrise d’ceuvre ayant pour objet la réalisation de la mission
définie a l'article 5 du CCAP et relatif a l'opération suivante :

Implantation d’un scanner et I’extension du TGBT du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan,
site principal Challans.

L'implantation d'un deuxiéme scanner s'effectuera dans le service d’imagerie médicale, et est précédée
de travaux de réaménagement de locaux en 5 phases décrites dans le document « implantation scanner
- notice descriptive sommaire des travaux », et ses annexes (compris un diagnostic structure dans la
zone d'implantation, cf document SERBA).

L'extension du TBGT a pour finalité I'alimentation électrique de ce nouveau scanner, mais également
d’'un second IRM, hors présente opération. Cette extension a fait 'objet d’'un diagnostic — étude de
faisabilité, document isocrate, proposant 2 scénarios. Le scénario n°2 « création d'une armoire TGBT
n°2 — intervention sans coupure » est retenue par le maitre d'ouvrage.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie suivante
: Réhabilitation / Reutilisation

Il est conclu entre le Centre Hospitalier Départemental de la Vendée, établissement support du GHT85
et le titulaire du marché désigné a I'acte d’engagement et dénommé « maitre d’ceuvre ».

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché
prennent effet & compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

} ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

Facte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;

le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes éventuelles ;

le cahier des clauses particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles ;

la notice descriptive sommaire pour l'implantation du scanner, et ses annexes (plans de

phasage et d'aménagement) ;

» e diagnostic et étude de faisabilité pour I'extension du TGBT ;

* le diagnostic et étude de faisabilité en imagerie médicale ;

= |le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre
(CCAG-MOE) ;

= les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’'ouvrage lors de la
consultation ;

= les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marcheés publics
de travaux (CCAG-Travaux) précisant le r6le du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution
des marchés de travaux ;

= ['offre technigue du maitre d'ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques,
y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu'un
tableau détaille de répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été
déposée par un groupement ;

= les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

= [les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre |

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions
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= du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a
'exécution du marché ;

»  du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre privée ;

» de lannexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit prive.

Les piéces générales ne sont pas jointes au dossier, le titulaire étant censé les connaitre.

| ARTICLE 3. IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

3.1 Maitrise d’ouvrage

3.1.1. Représentant du maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est Centre Hospitalier Loire Vendée Océan - site de Challans
Coordonnées : Boulevard Guérin 85300 Challans

La personne habilitée a signer le marché et & mettre en ceuvre ses mesures d'exécution est Monsieur
Olivier SERVAIRE-LORENZET, assurant la fonction de Directeur Général du CHDV, établissement
support du GHT8S

3.1.2. Maitrise d’ouvrage déléguée

Sans objet pour cette opération.

3.1.3. Conduite d’opération

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d’'ouvrage.

3.1.4. Assistance a maitrise d’'ouvrage

Sans objet pour cette opération.

3.2 Maitrise d’ceuvre

3.2.1. Représentation de la maitrise d'ceuvre

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre désigne dés la notification du marche
une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les
besoins de 'exécution du marché.

3.2.2. Cotraitance
En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle :
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indiquée par le maitre d’ceuvre a l'article B.2 de I'acte d’engagement

3.2.3. Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d'ouvrage, et coordonne les
prestations des membres du groupement.

3.2.4. Sous-traitance
Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions
de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera, au minimum 15 jours avant l'intervention de chague sous-traitant, le cadre
d'acte special de sous-traitance (formulaire DC4 ou équivalent), dGment complété et signé (signatures
manuscrites originales du sous-traitant et du titulaire) en y joignant les piéces suivantes : formulaire
DC2 ou équivalent, dossier de présentation des moyens humains et matériels, liste de références,
attestations d’assurance, attestations fiscales et sociales, liste nominative des salariés étrangers (avec
date d’embauche, nationalité, type et numéro du titre valant autorisation de travail) ou attestation de non
emploi, Kbis ou équivalent et RIB.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé a I'acte d’'engagement, dament
complété et signe en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d'exécution du
marché, le titulaire produira également 'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou
une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque 'une
ou l'autre aura été effectuee.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Par dérogation a I'article 3.6 du CCAG MOE, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au titulaire
uniquement, l'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre d’ouvrage
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre
d'ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour 'exécution des prestations sous-
traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du
sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, & défaut d'avoir
obtenu du maitre d'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
I'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie
de la caution au représentant du maitre d'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies a 'article Résiliation du marché aux torts du
titulaire ci-dessous, résiliation du marche.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer & intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du

Code du travail.

| RAPPEL : En application de I'article 37 du code des devoirs professionnels des architéctes, le projet
architectural ne peut pas étre sous-traité.
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3.2.5. Dispositions en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de 'Union Européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3 du Code de la commande
publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi redigee :
"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ... ayant pour objet ...

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de l'article « Prix » du CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais".

3.2.6. Mesures d’ordre social

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail du pays dans lequel les travailleurs sont employés. Dans le
cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit &tre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Le titulaire s'engage a remettre au pouvoir adjudicateur, tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution
du marché, les documents suivants :

_ lattestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 émanant de I'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois, dont elle
gassure de l'authenticité auprés de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale ;

~ Lorsque le titulaire est établi ou domicilié a 'Etranger, une attestation sur I'honneur du respect des
huit conventions fondamentales de 'Organisation Internationales du Travail lorsque ces conventions
ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays oll la main d'ceuvre est employée,
conformément aux dispositions de larticle 6.1. du CCAG-MOE.

Les éventuels sous-traitants du titulaire s'obligent a fournir les mémes attestations.

A defaut de production de l'une ou l'autre de ces attestations, le marché peut étre résilié aux torts du

titulaire aprés mise en demeure restée infructueuse, a moins qu'il ne soit décidé d'en poursuivre
lexécution a ses frais et risques conformément aux dispositions de l'article 34 du CCAG-MOE.

3.3 Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C)

Mission exercée par la MOE.

3.4 Controdle technique (C.T.)

Le contréleur technique des travaux faisant I'objet du présent marché aura a sa charge les missions
suivantes :

KLes missions de base L (solidite des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables) et S
(conditions de sécurités des personnes dans les constructions)
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Les missions complémentaires suivantes :

UP1 (solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés)
[JF (fonctionnement des installations)

L1Ph (Isolation acoustigue des batiments)

OTh (Isolation thermique et économies d'énergie)

XHand (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées)
XLE (solidité des existants)

[JAv (stabilité des avoisinants)

[OGTB (gestion technique du batiment)

UENV (environnement)

COHYS (hygiéne et santé dans les batiments)

JCO (coordination des missions de contrble)

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique devront étre observées et ne
pourront faire I'objet d'une majoration des colits.

Le contrbleur technique pour l'opération n’est pas encore désigne au moment de la signature du marché
de maitrise d’ceuvre. Le maitre d'ouvrage communiquera au maitre d'ceuvre les coordonnées du
contréleur technique dés sa désignation.

3.5 Coordination Sécurité — Protection de la santé (C.S.P.S.)

L'opération reléve de la catégorie 2 , conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du
travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison
avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les
études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des
dispositifs prévus pour ta maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la
confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Cette collaboration implique notamment que le maitre d’ceuvre

En phase conception :

- associe le “coordonnateur-sécurité” désigné par le maitre d’ouvrage aux diverses réunions de
maitrise d'ceuvre,

- adresse au “coordonnateur-sécurité” ses études aux diverses étapes de conception APS - APD
- PROJET,
tienne compte des observations du ‘coordonnateur-sécurité” dans la mesure ou il les estime
justifiées et sans incidence notable sur le projet architectural,

- intégre lors de l'élaboration des documents graphiques et pieces écrites du dossier de
consultation des entreprises, les mesures d’organisation générale du chantier, de coordination
en matiére de sécurité et santé des travailleurs entrainant des sujétions particuliéres pour les
entreprises.

- précise dans les piéces contractuelles, les moyens et 'autorite que le maitre d’ouvrage délegue
au “coordonnateur-sécurité”.
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En phase exécution

- associe le “coordonnateur-sécurité aux divers rendez-vous de chantier, une phase horaire
d'intervention adaptée a l'importance du chantier lui sera reservee,

- répercute soit par comptes rendus, soit par ordres de service aux entreprises, les consignes et
rappels du “coordonnateur-sécurité” restés sans suite.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné uitérieurement.

3.6 Coordination du systéme de Sécurité Incendie (S.S.1.)

La mission de coordination SSI est confiée au maitre d'oceuvre dans le cadre d'une mission
complémentaire.

Le contenu de la mission confiée est conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.

3.7 Autres prestataires dans I'opération

Sans objet

3.8 Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres
intervenants

Des la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs designés. En application de l'article 3.9 du
CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du
maitre d’ouvrage concourant a 'opération sont précisees lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre & échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il sS'engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées
4 chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec 'un des autres intervenants, le maitre
d’'ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

[ARTICLE 4. DEMARRAGE DE LA MISSION ]

4.1 Piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage avant le
début des études

En sus de ses attributions définies a l'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :

« les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur
celles-ci ;

«  en cas de réhabilitation, les études de diagnostic déja réalisées ;
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les données techniques nécessaires, compléetées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :

le plan DWG du batiment (a vérifier) ,
les diagnostics amiante ;

Les etudes d'implantation du mammographe (déplacement) et du scanner
(implantation nouvel équipement), des fournisseurs d'équipements

les régles et réglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre
d'ouvrage ;

toute information relative & la protection des données personnelles.

Les régles d'urbanisme applicables a 'opération et, d'une maniére générale, le cadre législatif et
reglementaire, dont le maitre d’ceuvre peut prendre connaissance par lui-méme, ne sont pas fournis
par le maitre d’ouvrage.

En cas de piéces manquantes, il appartient au mattre d'ceuvre de les réclamer.

4.2 Reéeunion de lancement

A Tinitiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le déemarrage de la mission, le
maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre se réunissent afin notamment :

d’identifier les interlocuteurs en charge de l'opération ;

de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d'ouvrage ;
de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre
d'ouvrage ;

de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

de compléter [a base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;
de présenter les specificités du circuit de paiement du maitre d'ouvrage et d'arréter les
modalités pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait F'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a l'article 6.4.3 du
présent CCAP.

ARTICLE 5. MISSION DE MAITRI_SE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu
détaillé figure au CCTP.

5.1 Mission de base

Le maitre d'ceuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités
d’exécution figurent au CCTP

études de diagnostic : complément de diagnostic sur la partie structure, et relevés des réseaux
fluides

études d’avant-projet sommaire ;

études d’avant-projet définitif ;

études de projet ;

assistance a la passation des marchés de travaux ;

visa partiel et études d'exécution partielles

direction de 'exécution des marchés de travaux ;

assistance aux opérations de réception.
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X le maitre d’ouvrage choisit de regrouper en une seule phase « avant-projet », 'avant-projet
sommaire et 'avant-projet définitif

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre se voit confier les études d’exécution partielles, il est procéde a la
répartition suivante :

!' EXE
| EXE partielle |
EXE partielle 1 2 EXE partielle 3 | VISA
| i ETUDES DQD SYNTHESE |
Structures Entrepreneur !Vlaitre Maitre d'oeuvre !Vlaitre
B d’oeuvre _ d'oeuvre
Clos couvert (compris Entrepreneur Maitre Maitre d'oceuvre Maitre
| structures) ) | doeuvre | d'oeuvre
Lots techniques Maitre d’'oeuvre !Vlaltre Maitre d'oeuvre -
S d'oeuvre ]
Corps d'état secondaires, Entrepreneur Maitre Maitre d'oeuvre Maitre
finitions ) | d'oeuvre d'oeuvre
| Equipements (agencement) Entrepreneur !Vlaltre Maitre d’oeuvre | !\/Ia;tre
d’oeuvre | d'oeuvre
Aménagements extérieurs et Entrepreneur Maitre Maitre d’oeuvre Maitre
réseaux d'oeuvre d'oeuvre

Dans le cas ol le maitre d’ouvrage décide de l'instauration d’une cellule de synthese, le maitre d'ceuvre
y participe s'il n'assure pas de mission de synthese.

Ces éléments de mission sont pris en compte dans 'évaluation de la complexite de l'opération.

5.2 Missions complémentaires

Le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de missions complémentaires suivants dont le
contenu détaillé et les modalités d'exécution figurent au CCTP -

Coordination SSI
OPC

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre,
ce dernier, au titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de
prendre en compte les préoccupations correspondantes si le maintien de la cohérence de I'opération le
justifie.

5.3 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application
de l'article R. 2122-7 du code de la commande publigue, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que
la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la
méme opération de construction, en conformite avec le projet de base. La durée pendant laquelle les
nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification

du présent marche.

5.4 Décomposition en tranches

Sans objet pour cette operation.
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5.5 Arrét de I’exécution des prestations

Independamment de la décomposition en tranches, et en complément du CCAG-MOE, le maitre
d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arréter sans indemnité I'exécution des
prestations au terme de chacun des éléments de mission de [a phase « études » (élément « AMT »
inclus).

Ainsi, dans le cas ol l'arrét de I'exécution de la prestation au terme d’'un élément de mission est
temporaire, il n’entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, 'arrét emporte résiliation du
marché. La décision prise précise si 'arrét est temporaire ou définitif.

5.6 Achéevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement (prévue a
l'article 44.1 du CCAG Travaux). Exceptionnellement, aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de 'admission ne sont pas toutes levées a la fin de cette période, I'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise d’ceuvre s'achéve
a I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achevement sauf prolongation de ce délai ou levée
de réserves postérieures a son expiration. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient
lors de la derniére levée des réserves.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage ou de son représentant, dans
les conditions de l'article 21 du CCAG MOE.

5.7 Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Lorsque ta poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une
circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du
fait de ['édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de
maniére importante I'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, une suspension
de tout ou partie des prestations sera prononcée par I'acheteur. Lorsque la suspension sera demandée
par le titulaire, 'acheteur se prononcera sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de I'article 25.2 du CCAG MOE seront applicables.

| ARTICLE 6. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Sans objet

6.2 Démarche BIM et maquette numérique

L'opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM.
6.3 Communication entre les parties

6.3.1. Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage
Un ordre de service est notamment nécessaire :

» lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai
fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre
d'ceuvre d'engager un élément de mission) ;

* sj le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de
maitrise d'ceuvre ;

= deés lors qu'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier
les dispositions contractuelles ;
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* |orsque le maitre d'ouvrage décide d’exécuter une tranche optionnelle.
L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, I'heure de sa réception.

6.3.2. Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des observations et
de refuser d’exécuter un ordre de service

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre
d’ouvrage des observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifi¢, en application de l'article
3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage,
gu'ils aient ou non fait l'objet d’observations de sa part conformément a l'article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’oeuvre n'est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :

- lorsque l'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois apres la
notification du marché en application de l'article 3.8.3 du CCAG-MOE ;

- par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG MOE, lorsque le maitre d’ouvrage n'a pas répondu
dans un délai de trente jours aux observations diment motivées et notifiees par le maitre
d'ceuvre visant a linformer qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de
santé ou qu'il contrevient & une disposition législative ou réglementaire a laquelle le maitre
d'ceuvre est soumis dans I'exécution des prestations objet du marchée ;

- lorsque un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n'a
fait I'objet d’aucune valorisation financiére. Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG-MOE,
notamment dans le cas ol des prestations modificatives entrainant une moins-value auraient
également été demandées, les parties peuvent s'entendre pour admettre qu'aucune
valorisation financiére ne sera effectuée.

6.3.3. Forme des notifications

En vertu de Particle 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou informations qui font
courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

En complément du CCAG, pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir
adjudicateur prévoit la ou les formes suivantes :

—  remise contre récépisse,

— échanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes : Courriel
avec accusé de réception express du destinataire (courriel de réponse attestant de la bonne
réception de 'envoi) ou module d’échanges via le profil acheteur :

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir regu
cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adresse, certifiée
par l'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dar_ms un
délai de 8 jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue
de ce délai.

—  tout autre moyen permettant d'attester la date et 'heure de réception.
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6.4 Informations réciproques

6.4.1. Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant l'exécution du marché

Le maitre d'ouvrage communique au maitre d’'ceuvre toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour 'exécution de son marché.

Il s'agit notamment :

= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d'autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de
piéce complémentaire ;

* de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les
autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d'ouvrage s'il constate en
cours d'exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions.

6.4.2. Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage
Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

6.4.3. Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont établis
par la maitrise d'oeuvre qui les communique dans les 3 jours qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter
de sa réception.

6.4.4. Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de f'article 5.1 du CCAG-MOE en matiére d'obligations de
confidentialité du maitre d’ceuvre et du maitre d'ouvrage.

6.5 Présentation et vérification des prestations de maitrise d’ceuvre

6.5.1. Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d'ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifigues, ou en fournissant a
I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptes, sans limitation de droits ni de duree.

Certaines prestations peuvent faire I'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-aprés :
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Nombre d'exemplaires

| Diagnostic 2
Etudes d'avant-projet sommaire . 2
Etudes d'avant-projet définitif 2
Dossier d'autorisation de travaux Selon réglementation
Etudes de projet ' i 2
'___Dossier de consultation des entreprises 2
 Etudes dlexécution 2
| Dossier des ouvrages exécutes 2 ~
6.5.2. Délais d’exécution et points de départ des délais de présentation

des documents

Les délais d’exécution et leur point de départ sont définis de la maniére suivante :

Délais d’execution Point de départ des délais
de présentation des études
Diagnostic (pour les opérations . . N
de réhabilitation) 3 semaines Date de notification du marché
Etudes d'avant-projet . 3semanes
Dossier d’autorisation de 1 samaifie
travaux , Date de l'accusé de réception par le maitre
Etudesdeprojet |  3semaines | dceuvre delordre diengager les etudes de
Eléments du DCE produits par 2 semai la phase concernée.
le maitre d'ceuvre semaines
_Etudes d'exécution 2 semaines
Dossier des ouvrages exécutés 3 semaines Date de la réception par le maitre d'ceuvre
~ : des DOE des entrepreneurs
6.5.3. Délais de vérification des documents et de prise de décision par

le maitre d'ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d'ajourner ou de rejeter les
documents d'études intervient avant l'expiration des délais suivants :

[ Délais de vérification et de prise de décisions

" Diagnostic (pour les opérations de réhabilitation) ‘ 1 semaine

‘ Etudes d'avant-projet | 2 sema_ipq_s
Dossier d’autorisation de travaux 1 semaine
Etudes de projet ‘ 2 semair)ei .

‘ Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre :_ 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études
par le maitre d'ceuvre.

Si |a décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus
ou si le maitre d’ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations
sont considérées comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément au
deuxieme alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer relément de mission suivant.
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6.5.4. Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le
maitre d’ouvrage

Si le maitre d'ouvrage n'admet pas les études remises par le maitre d'ceuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :

= gjournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
= rejet dans les conditions définies par l'article 21.4 du CCAG-MOE.

6.5.5. Conséquence de I'admission des études sur le programme de
l'opération

L’admission par le maitre d'ouvrage des études réalisées par le maitre d'ceuvre emporte I'adhésion du
maitre d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

6.6 Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

Application des principes généraux de prévention :

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un
chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le maitre d'ouvrage et le coordonnateur, le
maitre d'ceuvre doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que
pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le
chantier ne modifie en rien la nature et 'étendue des responsabilités incombant au maitre d'ceuvre.

Collaboration dans la phase des études :

Le maitre d’ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur dés la phase d'élaboration du projet de
fouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de
chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permettre d'exercer
correctement sa mission. |l lui adressera ses études dans un délai compatible avec I'exercice de sa
mission. _

Le maitre d'ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures
d'une efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier :

Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous l'autorité du maitre d’ceuvre, elles sont arrétées
en concertation avec le coordonnateur.

Le maitre d'ceuvre participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail,
si le chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal
lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il

I'estime nécessaire.

6.7 Prolongation des délais d’exécution

En application de l'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans l'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractere
de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilite du maitre d’ceuvre
fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d'ouvrage peut prolonger le
délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour I'application du marché, les mémes effets que le délai

contractuel.
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Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’'ouvrage
I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilite, font obstacle
a exécution du marché dans le délai contractuel, conformément & larticle 15.3.2 du CCAG-MOE. i
dispose, & cet effet, d'un délai de 30 jours & compter de la date & laquelle ces causes sont apparues.

| formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut éire déterminé avec précision, en exposant les
incidences éventuelles sur sa rémunération.

En application de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage notifie par écrit au maitre d'ceuvre
sa décision dans le délai de 15 jours & compter de la réception de la demande. Passe ce délai, le maitre
d'ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a eté adressée.

6.8 Modalités particuliéres de réalisation de I'assistance apportée au
maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Les prestations & réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’'une
dévolution prévisionnelle des marchés de travaux en marchés allotis par corps d'états .

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’csuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation
des marchés de travaux selon la procédure suivante : procédure adaptée avec négociation éventuelle.

6.9 Modalités particuliéres de réalisation de la direction de I'exécution
du ou des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de 'élément de mission de direction de 'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de Papplication des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, sous
réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles du ou de ces marchés.

6.9.1. Réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu'a la réception des travaux avec une
fréquence d'1 réunion par semaine

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés
qui suivent la réunion.

6.9.2. Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-
Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’'ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du maitre d'ouvrage si l'ordre de service :

» porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de
démarrage des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;
«  entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de

délais d’exécution, de durée et de montants.

6.9.3. Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs
En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux,

3 |a vérification des projets de decomptes mensuels établis par 'entrepreneur et mis a sa dispo_sition
sur le portail public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.
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Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

Le delai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de
facturation est fixé a 7 jours & compter de la mise & disposition ou de I'envoi du projet de décompte
mensuel par 'entrepreneur.

6.9.4. Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final
des entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
et notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Apres veérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, en application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé & 20 jours & compter de la date de réception du document.

6.10 Obligations environnementales du maitre d’ceuvre

Sans objet

6.11 Réalisation d’une action en matiére d’insertion sociale

Sans objet pour cette opération

ARTICLE 7. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre
d’'ceuvre fait 'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications,
dans les cas suivants :

* |e passage a la rémunération définitive dans les conditions définies & 'article 8.1.2 du CCAP ;
= larévision des prix du marché dans les conditions définies a I'article 8.4 du CCAP

7.2 Autres modifications

7.2.1. Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus
nécessaires

En application de Farticle R 2194-2 et 3 du Code de la Commande Publique, le marché peut étre modifié
lorsque des travaux, fournitures ou services sont devenus nécessaires au bon achévement de 'ouvrage
et ne figuraient pas dans le marché initial, dans la limite de 50% du montant du marcheé initial. Lorsque
plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque
modification. Il sera tenu compte de la clause de variation des prix dans le calcul du montant de la

modification.

Page 17 sur 32

Direction Territoriale des Ressources Maténielles et du Patrimoine — CCAP — 2024
CH LVO - MOE Scanner TGBT - Affaire n°2024_MOE_LVO_034



7.2.2. Circonstances imprévues

En application de I'article R 2194-5 du Code de la Commande Publique, le marché peut étre modifié
lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait
pas prévoir, dans la limite de 50% du montant du marché initial. 1| sera tenu compte de la clause de
variation des prix dans le calcul du montant de la modification.

7.2.3. Modification non substantielle

En application de l'article R 2194-7 du Code de la Commande Publique, le marché peut étre modifié
lorsque les modifications, quel que soit leur montant ne sont pas substantielles.

7.2 4. Modification de faible montant

En application de l'articie R 2194-8 du Code de la Commande Publique, le marché peut étre modifié
lorsque le montant de la modification est inférieur & 10% du montant du marche initial. Lorsque plusieurs
modifications sont effectuées, le maitre d’'ouvrage prend en compte le montant cumulé.

Dans les 4 cas prévus ci-dessus, une clause modificative sera rédigée par le maitre d’'ouvrage et signee
par les parties contractantes.

}' AR'l_' ICLE 8. REMUNER_A_'I'ION DU MAITRE D’CEUVRE

8.1 Forfait de rémunération

Les prestations feront I'objet d’un prix global forfaitaire compose :

- d'un forfait provisoire et révisable pour les éléments de mission DIAG & AOR et les missions
complémentaires

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le
CCTP du marché.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémuneration d'un tiers au titre de la réalisation de
I'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d'ceuvre ainsi
qu'au contréle des engagements sont exprimes en euros hors taxes.

8.1.1. Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP;

programme ;

part de 'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;
éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & l'insertion du projet dans
lenvironnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

»  délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ,

modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;
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durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
continuité du déroulement de l'opération ;

colts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d'événements affectant la réalisation du marché avant
la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-
7 et R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2
du CCAP.

8.1.2. Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
remunération — Clause de réexamen

La remunération provisoire devient définitive lors de 'acceptation par le maitre d'ouvrage de 'AVANT-
PROJET et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.

Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, I'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux
(EDC) fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :

= le Cout des Travaux Indispensables a la réalisation de l'ouvrage selon les données du
programme initial (CTI) ;

= le Cout des Travaux compliémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études
de conception (CTA);

= |le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le
maitre d'ouvrage (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maitre
d’ceuvre sont arrétés par clause de réexamen dans le délai de 15 jours suivants la validation des études
d’avant-projet.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de
modifier le marché conformément a 'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant
la clause de réexamen suivante :

Rémunération proportionnelle

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions
suivantes :

Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT)
CPT = Coiit Prévisionnel des Travaux (défini a I'article 8.3.1 du présent CCAP

PEFPT = part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux

8.2 Contenu des prix

Conformément a l'article 10.1.3 du CCAG MOE, les prix sont réputés comprendre toutes les phe_xrges
fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents a I'assuranc_:e ainsi que
toutes les autres dépenses nécessaires a 'exécution des prestations, les marges pour risque et les

marges bénéficiaires.
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8.3 Engagements du maitre d’ceuvre

8.3.1. Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du cout
prévisionnel des travaux
En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre s'engage a respecter le cout prévisionnel
des travaux (CPT) & programme constant. Le controle de cet engagement s’opére en comparant le cout

cumulé des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d'un taux de
tolérance fixé & 10% (pour une opération de réhabilitation)

Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s'effectue par I'application d'un coefficient de
réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BT01 du mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre / Dernier
Index BT01 publié avant le dépét des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi & 'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.
Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

i e seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,1

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d'ouvrage n‘accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d'ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d'atteindre
a llissue de nouvelles consultations, 'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si & lissue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s'avére étre dans l'incapacité d’atteindre ces objectifs,
le maitre d’ouvrage met en ceuvre larticle 14 du CCAP régissant les différends et les litiges.

8.3.2. Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du codt cumulé
des marchés de travaux

En reférence a I'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s'engage a respecter le colt cumulé des
marchés de travaux. Le controle de cet engagement s’'opére en comparant le cout total définitif de
réalisation de référence au colt cumulé des marchés de travaux assorti d'un taux de tolérance fixé a
5%

Le cout total definitif de realisation de référence correspond au colt total définitif de réalisation des
travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux demandées par le
maitre d’ouvrage.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,05

Si ce colt total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel
que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit .

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout
prévisionnel des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publigue, le montant de cette pénglité'ne
pourra excéder 15 % du montant de la remunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution

des marchés de travaux.

Page 20 sur 32

Direction Territoriale des Ressources Matérielles et du Patrimoine — CCAP — 2024
CH LVO - MOE Scanner TGBT — Affaire n°2024_MOE_LVO_034



8.3.3. Surestimation du colt des fravaux par le maitre d’ceuvre

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du cotit des travaux, tel qu’il résulte du montant
des marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au colt prévisionnel
résultant de 'engagement du maitre d'ceuvre au stade de l'avant-projet définitif, le maitre d'ceuvre
pourra subir une réfaction.

Cette réfaction, au taux de 10%, s'applique a I'écart entre le colt toléré résultant de I'application du taux
de 15% au colt prévisionnel fixé ci-dessus, et le montant des travaux résuitant de la consultation,
rameneé en valeur du mois Mo du contrat de maitrise d’ceuvre.

Cette pénalisation est plafonnée a 10% du montant des honoraires des éléments de mission antérieurs
a l'attribution des marchés publics de travaux (hors AMT).

8.4 Révision des prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d'exécution du
marché est supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économigues en vigueur au mois m0 du
marché de maitrise d’ceuvre fixé a 'acte d’engagement.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule :

C= 0,125+ 0,85 Im/lo
dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois mQ.

Le mois m est déterminé comme suit

DIAG, APS, APD, PRO, EXE : index du mois au cours duquel I'élément de mission doit étre remis.

AMT :
» index du mois correspondant a la remise des piéces techniques du DCE
> index du mois correspondant a la remise du rapport définitif d’analyse des offres

VISA — DET : index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée.

AOR
» index du mois correspondant a la derniére réception avec réserve
» index du mois correspondant a la derniére levée de réserve (PV de levée de réserve)
> index du mois correspondant a la remise du dossier des ouvrages exécutés
» index du mois correspondant a la fin du délai de garantie de parfait achévement

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

En application de I'article R. 2191-28 du code de fa commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire
sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

8.5 Pénalités applicables au maitre d’ceuvre

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a l'article 16.2 du CCAG-MOE et
selon le processus défini a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Toutefois, par dérogation a I'article 16 du CCAG-MOE
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- les pénalités sont applicables sur simple constatation du pouvoir adjudicateur, sans échange préalable
avec le titulaire ni mise en demeure.

- le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 €
HT pour 'ensemble du marché.

- le montant total des pénalités de retard pourra excéder 10% du montant total HT du marcheé.

Les pénalités sont appliquées lors du solde ou du réglement partiel définitif sans mise en demeure
préalable.

Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG MOE, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d’ouvrage de la
date a partir de laquelle les documents lui seront présentes.

8.5.1. Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les delais sont
fixeés & l'article 6.5.2 du présent CCAP, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la
pénalité pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d'application de la TVA, de la valeur de 'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

Par dérogation a P’article 16.2.3 du CCAG-MOE, la pénalité est calculée par application de la formule
suivante !

Penalités = 150 € par jour de retard

8.5.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de
décompte et du décompte final

Si les délais fixés aux articles 6.9.3 et 6.9.4 du CCAP ne sont pas respectés, le maitre d'ceuvre encourt
une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé :

» pour les projets de décompte mensuels, & 100 € de I'acompte correspondant. En complément,
si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entrepreneurs, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont
imputables, dans la limite du taux légal applicable.

» pour les projets de décompte final, & 100 €.

8.5.3. Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en
réclamation des entrepreneurs
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du

projet de décompte final, est de 15 jours & compter de la réception par le maitre d'ceuvre du memoire
en réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 150 € HT par jour
calendaire de retard.
8.5.4. Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une
pénalité de 150 € HT par réunion ou I'absence a été constatée.

En cas de retard supérieur & 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d'ceuvre,
il sera appliqué une pénalité de 100 € HT par réunion ou le retard a été constaté.
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En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 150 € HT
par compte-rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai défini a Particle 6.9.1 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier,
il sera appliqué une pénalité de 150 € HT par jour de retard dans la diffusion.

ARTICLE9.  REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

9.1 Avances

9.1.1. Avance versée au maitre d’'ceuvre

Sauf en cas de refus du matitre d'ceuvre indiqué a 'acte d’engagement, si les conditions de montants et
de durée d'exécution du marché sont réunies, le maitre d’'ouvrage versera une avance prévue par les
articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-
dessous.

En application de l'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage retient I'option A.

= Lorsque le maitre d'ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME
au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé a 30% en
application de l'article A.11.1 du CCAG-MOE.

= lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n'est pas une
PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5% en
application de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de 'avance sont appréciées au regard de
la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de I'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans
la répartition financiére indiquée a I'acte d’'engagement et détaillée en annexe financiére.

Si la durée globale prévisionnelie d’exécution du marché de maitrise d'ceuvre est inférieure a 12 mois,
ce taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le
montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des
prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui
sont confiées.

91.2. Les avances versées aux sous-traitants
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande
publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d'ouvrage la demande de versement émise par
le sous-traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans
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les mémes conditions que celles qui s'appliquent au titulaire conformément a l'article R. 2193-20 du
code de la commande publique.

9.2 Demande de paiement

En application de larticle L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation et
comportent les mentions obligatoires définies & l'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de modele
propre au maitre d’'ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilite a présenter
les demandes de paiement et formuler ou transmettre les réclamations des membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement sépare de chacun des membres du
groupement, si la répartition des paiements est identifiee a I'acte d'engagement. Le mandataire du
groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au maitre d'ouvrage, la
répartition des paiements pour chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un regiement a
chacun des membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des membres du groupement.

9.2.1. Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d'ceuvre a laquelle il joint
les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires & la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les réferences du marché ainsi gque, seion le cas :

= le montant des prestations réalisées et admises, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article
21.3 du CCAG-MOE;

* encas de groupement conjoint, pour chaque opérateur economique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ,

» en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT
et TTC ;

= |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ,

» |e numéro d'engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants & renseigner
dans le portail public de facturation.

le détail des calculs, avec justifications a l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision
des prix
» |es avances a rembourser

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de l'avancement des éléments de mission, en
application de article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du
code de la commande publique, dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

'Eléments de mission Exigibilité de I'acompte
[ﬁgnostic 80% a la remise du dossier

| 20% a l'admission du maitre d'ouvrage

80% a la remise du dossier

| Etudes d'avant-projet 20% 2 I'admission du maitre d'ouvrage

20% & l'admission du maitre d'ouvrage
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' Etudes de projet 80% a la remise du dossier

20% a l'admission du maitre d'ouvrage

50% a la remise des éléments du DCE produits par le

Assistance pour la passation des marchés de | maitre d'ceuvre |

fravaux 30% & la remise du rapport d'analyse des offres
20% aprés la mise au point des marchés de travaux
Etudes d'exécution au prorata de l'avancement de la mission
Etudes de synthése au prorata de I'avancement de la mission
VISA au prorata de l'avancement de la mission |
o o ] 95% DET [ n étant Ig nombre Qe mois correspondant
Direction de I'exécution des marchés de travaux o au délai d'exécution des marchés de |

travaux, y compris la période de
préparation
5% en proportion des montants des décomptes généraux
et définitif des entrepreneurs.

25 % a la réception
25 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

Assistance 25 % a la levée de la derniére réserve
aux opérations de réception 25 % a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement
922 Acceptation de la demande de paiement par le mailtre d’ouvrage

Il est fait application de l'article 11.6 du CCAG-MOE.

9.3 Demande de paiement pour solde

9.3.1. Demande de paiement finale

Il est fait application de l'article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre

détaille -

le forfait définitif de rémunération

le montant des missions complémentaires ;

le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d'établissement du projet de décompte final ;

le montant des pénalités appliquées par le maitre d'ouvrage et acceptées par le maitre
d'ceuvre ;

le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

le solde, distinguant l'incidence de la TVA.

Par dérogation a Iarticle 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre notifie son décompte final au

maitre d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de l'année de parfait achévement, qui
correspond a 'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

9.3.2. Décompte général rendu définitif

Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

933 Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d'ceuvre, le
maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours & compter de la date de réception des motifs pour
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lesquels le maitre d'ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signe par
le maitre d'ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a l'article 35 du CCAG-MOE.

9.4 Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnites est fixé a 50 jours
conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-11 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre
d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, & compter du jour suivant I'expiration
du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou
Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1¢" jour du semestre au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le comptable assignataire chargé du paiement est Monsieur le Trésorier des hopitaux de la Roche sur
Yon

9.5 Présentation des factures

En application de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, le titulaire ainsi que ses sous-
traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

hitns ok arus-pro gouv. fricppfutilisateur7execution=e2s1

Les modalités d'utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
hits /feommunaute-chorus-pro.finances.aouy. fr/

Les factures doivent comporter, outre les autres mentions prévues a l'article D.2192-5 du code de la
commande publigue, les informations suivantes :
- Le numéro du marché, a inscrire dans la colonne « Numéro de Commande »

- le numéro de SIRET (268 504 453 00013), qui identifie 'établissement en tant que destinataire
de la facture,

- le code service ou n° d’engagement de I'entité en charge du réglement de la facture est : DRM.

Attention - le code service ou n° d'engagement de I'entité en charge du réglement de la facture est une
information essentielle qui permet un traitement des factures dans un délai nominal. L'absence de cette
mention ne permet pas au service en charge de la liquidation de la facture de retrouver cette facture sur
le portail CHORUS-PRO. En conséquence, le délai de paiement peut &tre impacté en 'absence de cette
mention.

KRTICLE 10. CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE

10.1 Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d'utilisation
correspond & une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d'ouvrage, dans les
conditions fixées par Particle 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées
fait I'objet d’un accord préalable du maitre d'ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.
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10.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a 'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d'utilisation correspond
a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions
fixées par l'article 24.1 du CCAG-MOE.

Il est précisé qu’une partie des livrables fournis par le titulaire a vocation a constituer le futur DCE des
marchés de travaux et, par conséquent, a étre publiés sur le profil de I'Acheteur.

D’autre part, les livrables qui seront intégrés en tant que documents constitutifs des marchés publics,
seront, a ce titre, communicables & toute personne en faisant la demande.

L'Acheteur se réserve également la possibilité d’apporter toute modification qu'il jugera utile aux
documents fournis par le titulaire.

10.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et arlistique

Pour les besoins découlant de l'objet, le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre
d’'ouvrage ses droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis
aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s'exerce dans le
respect des droits moraux du maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marche.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire
de 'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des
droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est integré au forfait provisoire de rémunération.

10.2.2. Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de l'auteur
sont apposés sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d'ouvrage est a
l'initiative portant sur la reproduction de 'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s'engage a informer le maiire d’ceuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de 'ceuvre et qui seraient susceptibles de
I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de 'auteur
initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. |l I'informe avant toute intervention
Sur son ceuvre.

10.2.3. Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d'utiliser les résultats définis a I'article 10.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il
sollicite 'accord du maitre d'ceuvre afin d'établir une convention définissant les modalités de cette
exploitation, incluant au minimum :

* ladurée de 'exploitation ;

= |es finalités de 'exploitation commerciale ;

= |es supports de reproduction ;

» |e montant et ies modalités de calcul de la redevance ,
* |es modalités de contrble des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage en application
des dispositions de I'article R. 2122-3-3° du code de la commande publigue.
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ARTICLE 11.  ASSURANCES

11.1 Assurances du maitre d’ceuvre

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité & I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations
conformément a l'article 9 du CCAG MOE.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG MOE, il doit justifier avant la notification du marche et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant 'étendue de la responsabilite garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

D'une fagon générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et les responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

Le maitre d'ceuvre déclare étre couvert en matiére de dommages pouvant étre causés aux tiers et au
maitre d'ouvrage par une assurance de responsabilité aussi bien pendant les travaux qu'apres la
réception des ouvrages et/ou équipements et mobiliers intégres.

Il continuera méme aprés réception a garantir le maitre d’ouvrage des recours pouvant étre exerces
contre lui par les tiers victimes de dommages du fait ou & 'occasion de I'exécution de travaux.

Les primes d'assurances relatives aux garanties personnelles souscrites par le maitre d'ceuvre en
matiére de responsabilité civile générale professionnelle et responsabilité décennale, sont incluses
dans l'offre du maitre d'ceuvre et demeurent a la charge de ce dernier.

11.2 Assurances du maitre d’ouvrage

1- Garantie tous risques chantier

Le maitre d'ouvrage souscrira & ses frais, au profit de 'ensemble des intervenants, une police tous
risques chantier dont I'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours
de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d'ceuvre ne peut étre
supérieure a celle prévue au contrat d'assurance de responsabilité souscrit par lui.

2- Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors
de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a 'ouvrage
réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalises en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage
neuf, le maitre d'ouvrage pourra souscrire 1a garantie facultative des existants non soumis.

3- Décennale collective : Sans objet
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11.3 Stipulations communes

Le maitre d’'ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque
maniére que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres
intervenants participant a l'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des
plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’'un sinistre avant 'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux réglements des
prestations de maiirise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L'attestation d’assurance de
responsabilité civile décennale du maitre d'ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code
des assurances, est jointe au marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est
fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle ia mission est achevée. Dans le cas ou il aurait
contracté des garanties facultatives, le maitre d'ouvrage transmet les attestations ou les lettres
d'intention émanant de son assureur, afférentes a ces polices.

ARTICLE 12. MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié
dans les circonstances suivantes.

12.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer dans le cadre d’'une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition,
absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché
et que I'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financieres
que le titulaire.

12.2 Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de
défaillance du mandataire

Dans le cas ol ie mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application
de l'article 3.5.4 du CCAG-MOE

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation
du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

12.3 Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de
défaillance d’un cotraitant

En application de I'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un groupement,
le mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les

circonstances suivantes :

s cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de I'un des cotraitants ;
e défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution
des litiges entre membres du groupement relevant du groupement.
Il peut présenter comme remplacant pour la poursuite des prestations
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e soit le mandataire lui- méme ou I'un des cotraitants ;

e soit un sous-traitant ;

e soit un nouveau coftraitant, & condition que celui-ci remplisse les conditions de participation
fixées dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a l'appui de sa
présentation 'ensemble des justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause
ni les modalités financiéres du marché ni ses délais d’exécution.

Le maitre d’ouvrage dispose de quinze jours & compter de la réception de la proposition du mandataire
pour se prononcer sur l'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine notamment
la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération
afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du
marcheé, il appartient au maitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les
modalités définies a article 14.4 du CCAP

'ARTICLE 13.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

La politique de protection des données est définie sur le site internet de 'établissement

hitns. /iwww ch-lvo fr/politiaue-de-protection-des-données.

Le titulaire et 'acheteur qui, & 'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme presentant des données a caractére
personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter gque ces informations ou
documents ne soient divulgués a un tiers non autorisé. Les parties s’engagent a respecter la
réglementation applicable au traitement de données a caractere personnel et le réglement (UE)
2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, en
vigueur depuis le 25 mai 2018.

Les données personnelles communiquées dans les documents contractuels seront essentiellement
utilisées pour assurer le traitement des candidatures. Elles seront conservees ensuite dans un fichier
informatisé strictement accessible au seul personnel de notre administration.

Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a accés pour les besoins de 'exécution du contrat et s'engage a:

- les traiter conformément a 'usage prévu au contrat ;
les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;
garantir leur confidentialité ;

limiter 'accés aux seules personnes autorisées & moins d'y étre contraint en raison d'un motif légiti_me
(obligation de publication des données essentielles des marchés publics conformément a l'article
R.2196-1 du code de la commande publique)

- signaler toute violation de ces régles aupres de 'acheteur et de la CNIL.

Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat et s’engage a:

les traiter conformément & I'usage prévu au contrat ;
les traiter selon les instructions du donneur d’ordre ,
- garantir leur confidentialité ;

- limiter 'accés aux seules personnes autorisées ;
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- signaler tfoute violation de ces régles auprés de I'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, le maitre d’'ouvrage s'engage a mettre en ceuvre toutes les mesures
nécessaires et appropriées. Le ftitulaire du marché devra respecter de proportionnalité, de
minimalisation (réduire au maximum la quantité de données traitées dés le départ) et de limitation de la
conservation des données, assurant ainsi que seules les données pertinentes définies par le maitre
d'ouvrage seront traitées au sein de I'offre au regard des objectifs poursuivis et sous le contréle des
seules personnes habilitées.

Ces obligations s’appliquent a chague membre du groupement et & chaque sous-traitant.

ARTICLE 14. DIFFEREN_D§ ET RESILIA'[.I.ON

14.1 Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d'ceuvre
d’'un mémoire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard
a la remise du projet de décompte final.

Le rejet exprés ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte
final ne s'oppose pas a ce que le maitre d'ceuvre réitére sa demande lors de la production de ce
projet.

14.2 Réglement amiable des différends

En application de l'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant aprés le processus de
reclamation, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal
administratif compétent, le recours a un comité consultatif de réglement a l'amiable, & la conciliation, &
fa médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code
de la commande publique.

Le maiire d'ouvrage et le maitre d'ceuvre peuvent recourir a 1a transaction afin de régler a I'amiable leur
litige, conformément a l'article L. 2197-5 du code civil.

14.3 Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre
Il est fait application de l'article 34 du CCAG-MOE.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d'ouvrage
le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a 'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le
marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par l'article 34 du CCAG-
MOE.

14.4 Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec
les précisions suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce
dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiee conformément a l'article 27
du CCAG-MOE et la fraction de la mission ou de I'élément de mission déja accomplie est remunérée.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général et par dérogation aux articles 27 et 31 du CCAG-
MOE, aucune indemnité de résiliation ne sera versée au maitre d’'ceuvre.

Page 31 sur 32
Direction Territoriale des Ressources Matérielles et du Patnimoine — CCAP — 2024
CH LVO - MOE Scanner TGBT — Affaire n°2024_MOE_L VO_034



En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 30 du CCAG MOE.

Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a 'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions définies a l'article 34 du CCAG
MOE. La décision de résiliation le mentionnera expressément.

Si 'engagement sur le colt des travaux ne peut étre respecté, le contrat de maitrise d'ceuvre pourra
atre résilie sans indemnité. Les prestations déja accomplies seront rémunérées sur la base des
modalités du contrat.

14.5 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige et d'échec des tentatives de réglement amiable, conformément a l'article R. 312-11 du
code de justice administrative, la juridiction compétente & saisir est le Tribunal Administratif de Nantes.

'ARTICLE 15.  DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAP Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé

Article 2 Article 4.1
Article 3.2.4 Article 3.6
Article 6.3.2 Articles 3.8.2 et 14.3
Article 8.5 Articles 16 et 20.4.2
Article 8.5.1 Article 16.2.3
Article 9.3.1 Article 11.7.2
Abrticiz‘l‘e” 111 Article 9.2
Avrticle 144 Articles 27 et 31

A La Roche sur Yon, le 17 DEC. 2024

Le Directeur des Ressources Matérielles et du Patrimoine du CHD Vendée
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