
N° Nom de la tâche

1 SGAMI-ENP - SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES

2 Notification des marchés de travaux

3 OS démarrage

4 PREPARATION DE CHANTIER

5 Projet de PIC

6 Données planning EXE

7 Etudes d'exécution

8 PHASE TRAVAUX

9 Terrassements

10 Dévoiement réseaux sous emprise projetée

11 Infrastructures béton extension

12 Charpente MOB

13 Etanchéité

14 menuiseries extérieures

15 Incorporations - cheminements techniques

16 Incorporations 

17 Platrerie / Menuiseries intérieures

18 Carrelage

19 Peinture

20 Electricité

21 Plomberie / CVC

22 Façades

23 Raccordements / travaux périphériques

24 PHASE DE RECEPTION

25 OPR TCE

26 Réception

27 Début GPA

SGAMI-ENP - SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES

Notification des marchés de travaux

OS démarrage

PREPARATION DE CHANTIER

Projet de PIC

Données planning EXE

Etudes d'exécution

PHASE TRAVAUX

LOT 01 Terrassements

LOT 01 Dévoiement réseaux sous emprise projetée

LOT 02 Infrastructures béton extension

LOT 03 Charpente MOB

LOT 04 Etanchéité

LOT 05 menuiseries extérieures

LOT 07 Incorporations - cheminements techniques

LOT 08 Incorporations 

LOT 10 Platrerie / Menuiseries intérieures

LOT 11 Carrelage

LOT 09 Peinture

LOT 07 Electricité

LOT 08 Plomberie / CVC

LOT 06 Façades

LOT 01 Raccordements / travaux périphériques

PHASE DE RECEPTION

OPR TCE

Réception

Début GPA
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2025

ENP MOA

PREPARATION - RECEPTION

LOT 01 VRD

LOT 00

AUTRES INDICATEURS

LOT 02 GROS OEUVRE

LOT 03 CHARPENTE BOIS

LOT 04 ETANCHEITE

LOT 05 MENUISERIES EXT

LOT 06 FACADES

LOT 07 ELECTRICITE CFA CFO

LOT 08 CVC PLB

LOT 09 PEINTURE

LOT 10 PLATRERIE

LOT 11 SOLS

LOT 12 ND 

LOT 13 ND

LOT 14 ND

LOT 15 ND

LOT 16 ND

Fractionnement

Jalon

jalon critique

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalons externes

Échéance

Avancement

PLANNING  MACRO 
Création d'une salle de manipulation aux armes théoriques et de locaux annexes

 au centre de tir à l'ENSAPN de Toulouse
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