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1 - Objet de la consultation — Emplacement des Travaux

1.1 - Objet du marché - Emplacements
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent :

RENOVATION DE LA CLIMATISATION ET DU RESEAU D’EAU POTABLE DU LYCEE JEAN
MERMOZ DE DAKAR

Lieu(x) d’exécution :

Lycée Jean Mermoz de Dakar
Avenue Cheikh Anta Diop
BP 3222 - Dakar

1.2 - Définition des prestations

Le présent marché de travaux consiste a remplacer les systémes de climatisation ainsi que les réseaux
d’eau potable de 1’établissement. La description précise des ouvrages et leurs spécifications techniques
sont indiquées dans le Cahier des Clauses Technique Particuliére (CCTP).

Les travaux sont réalisés en site occupé, en présence d’éléves pouvant étre mineurs.
1.3 - Désignation des intervenants
1.3.1 - Maitrise d’ouvrage (MOA)

Agence pour 'Enseignement Francais a I'Etranger :
e Le représentant du pouvoir adjudicateur, signataire du présent marché, est le chef
d’établissement du Lycée Jean Mermoz de Dakar :
Lycée Jean Mermoz de Dakar
Avenue Cheikh Anta Diop
BP 3222 - Dakar

e La conduite de I’opération est assurée par :
Agence pour ’Enseignement Frangais a I’Etranger

Sous-Direction de I'lmmobilier
23, Place de Catalogne
75014 PARIS
Odile.hagenmuller@diplomatie.gouv.fr

1.3.2 - Maitrise d’ceuvre (MOE)
La maitrise d’ceuvre est assurée par un groupement désigné dans le présent marché sous le nom de
Maitre d’ceuvre :

Groupe CETAB
6, passage Tenaille
75014 PARIS
cetab.paris@cetab.fr
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La mission du maitre d’ceuvre est une mission conforme a la loi MOP francaise (Loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée)
fondue dans le Code de la commande publique. Elle inclut les missions d’études et le suivi de I’exécution
des travaux.

1.3.3 - Controle technique (CT)
Les travaux faisant I’objet du marché sont soumis au contrdle technique effectué par :

A désigner

1.3.4 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé (CSPS)
Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la
santé pour cette opération de niveau Il (au sens du code du travail francais : chantiers excédant 30 jours
ouvrés dont I’effectif dépasse 20 travailleurs a un moment donné et dont le volume prévu de travaux est
supérieur a 500 jours hommes) sera assurée par :

A désigner

Le coordinateur SPS sera aussi garant du respect par le titulaire de la réglementation locale relative aux
désamiantages.

2 - Caractéristigues du marché

2.1 - Langue du marché

Les langues officielles du présent marché sont le frangais. Seule la version francaise fait foi et les
éventuelles traductions nécessaires au titulaire dans le cadre de 1’exécution du marché sont a sa charge.

Les pieces du marché listées a I’article 3 du présent CCAP (notamment le CCTP), sont traduites par un
logiciel automatique afin d’aider le titulaire.

La langue de travail orale et écrite ainsi que et les productions du titulaire sont en frangais selon ce qui
aura été décidé en période de préparation de chantier.

2.2 - Décomposition du marche

2.2.1 - Forme du marché
11 s’agit d’un marché a prix global et forfaitaire.

2.2.2 - Allotissement
Le marché n’est pas alloti.

Toutefois, pour faciliter le suivi des prestations, notamment comptablement, des lots techniques sont
identifiés de la fagon suivante :

Lot Désignation

00 CCTP prescriptions communes
01 CVC - Climatisation

02 VRD - Réseaux AEP
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2.2.3 - Options
Sans objet.

2.2.4 - Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

2.2.5 - Phases
Les travaux (hors période de préparation) sont organisés en phases distinctes (voir CCTP), qui font
chacune I’objet d’un démarrage individuel par ordre de service et d’une réception partielle propre.

Il convient de se reporter au calendrier prévisionnel joint au dossier de consultation des entreprises.

Plusieurs points de vigilance sont & intégrer a I’étude du phasage :

- Tous les travaux seront planifiés en accord avec le MOA,
- Les travaux a réaliser en extérieur et notamment dans les cours d’école devront étre réalisés
soit :
o Hors période scolaire du lycée Francais Jean Mermoz,
o De fagon ace que la zone de travaux soit TOTALEMENT hermétique aux acceés autres
gue entreprises.

2.2.6 - Modalité de reconduction
Le présent marché n’est pas reconductible.

2.3 - Délais d’exécution
Le délai d’exécution ainsi que les modalités de son démarrage sont fixées a 1’article 5 de l’acte
d’engagement du présent marché.

2.4 - Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou
partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les ordres de service sont préparés par le maitre d’ceuvre et datés et signés par le Maitre de 1’ouvrage ;

Les réserves qu’un ordre de service appelle de la part du titulaire sont notifiées au Maitre de 1’ouvrage
dans les quinze jours suivant sa réception.

Seuls les ordres de service notifiés par le Maitre de 1I’ouvrage au titulaire seront opposables a celui-Ci.

2.5 - Sous-traitance
Conformément au CCAG-Travaux, le recours a la sous-traitance est autorisé, selon les conditions
d’exercice suivantes :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve que, d’une part, le maitre d'ouvrage l'ait
accepté, et d’autre part, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour ses travaux.
Les travaux exécutés par des sous-traitants sont payés directement par le titulaire dans les
conditions stipulées par I'acte spécial de sous-traitance DC4 joint au dossier de consultation.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants devront faire accepter leurs sous-traitants indirects
(aussi dits de rang inférieur) selon les mémes conditions que les sous-traitants directs.
Le maitre d’ouvrage refuse le paiement direct des sous-traitants éventuels.
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3 - Piéces constitutives du marché

En dérogation a I’article 4.1 du CCAG travaux frangais, les piéces contractuelles du marché, sont par
ordre de priorité décroissante :

e J’acte d’engagement et Ses annexes :
o lamise au point du marché ;
o les éventuels actes spéciaux de déclaration de sous-traitance (DC4) ;
o laliste des questions-réponses en phase de consultation des candidat ;

o le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

o |e cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses piéces graphiques ;

e le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (arrété du 30
mars 2021) ;

e le planning prévisionnel ;

e le planning d’exécution des travaux arrété au terme de la période de préparation et notifié au
titulaire par ordre de service ;

e le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complété. Celui-ci ne sera
considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au
reglement des situations mensuelles d'acomptes et de travaux supplémentaires pouvant étre
commandés par le Maitre d'ouvrage. Il ne pourra donc servir a donner quelque indication
contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures a exécuter
par l'attributaire du marché.

o l'offre technique du titulaire (incluant la composition de 1’équipe) ;

e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

o les comptes rendus de chantier élaborés et diffusés par le Maitre d’ceuvre.

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans
I'ordre de priorité ci-dessus.

4 - Prix et reglement des comptes

4.1 - Contenu et caractere des prix pratiqués

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans 1’acte d’engagement et repris
dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0 mentionné en
page de garde de I’acte d’engagement.

Les prix sont libellés en euros Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (Hors TVA) et sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux,
impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

En compléments des dispositions de I’article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés tenir compte
de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux et prestations, en incluant notamment :
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- la prise en compte du caractére ferme, non actualisable et non révisable des prix (cf. article 4.5.2 du
CCAP)

- les éventuels frais de traduction nécessaires au titulaire ;

- les frais d’organisation des différents prestataires sur le chantier ;

- la prise en compte des intempéries, conformément aux articles 4.2 du présent CCAP et 18.2.3 du
CCAG travaux francais ;

- la prise en compte des éventuels arréts de chantier pour travaux bruyants décidés par le maitre
d’ouvrage conformément aux clauses ci-apres relatives a 1’organisation du chantier (article 6.7) ;

- le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure ;

- les installations de chantier, moyens d’acces et cheminements ainsi que leurs évolutions aux différentes
phases du chantier ;

- les éventuels frais liés au respect des prescriptions de sQreté imposés par les clauses ci-apres et lors des
réunions avec le maitre d’ouvrage ;

- la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- les codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- les fluides (eau, électricité, abonnements internet et téléphonique) du chantier ;

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

L’entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix, toutes
les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires a 1’exécution des travaux, induites par les
imprécisions, contradictions ou omission que pourraient présenter les pieces du marché.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

4.2 - Journée d’intempérie : définition utile pour I'application de l'article 18.2.3 du
CCAG travaux

Peut étre considérée comme journée d’intempérie au sens de I’article 18.2.3 du CCAG travaux tout
phénomene climatique exceptionnel dont I'importance rend impossible ou dangereux I'accomplissement
du travail. La notion de danger pouvant s'apprécier au regard de la santé ou de la sécurité des travailleurs,
ou encore au regard de la nature du travail ou de la technique employée. Ces phénomenes climatiques
entravent donc I'exécution normale des travaux.

4.3 - Obligations particulieres du titulaire

Dans les 20 jours & compter de la date de notification du marché, I'entrepreneur devra fournir sur
demande du Maitre d'ceuvre tout document lui permettant d'avoir des informations complémentaires sur
les prix proposés par l'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix du cadre des prix unitaires,
décomposition de I'état de certains prix, de I'état des prix forfaitaires selon la décomposition type jointe).
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4.4 - Réglement des comptes - Paiement

4.4.1 - Généralités
Le réglement des comptes est effectué conformément a l'article 12 du CCAG-Travaux.

Les factures ou situations sont simultanément remises en main propre lors des réunions de chantier et
adressées par courriel a la maitrise d’ceuvre, copie au maitre d’ouvrage, en format modifiable aussi.

Les éléments qui ne seront pas remis ou adressés par courriel ou lettre avec accuse-réception au maitre
d’ceuvre, copie au maitre d’ouvrage, seront réputés ne pas avoir été recus.

La décomposition des prix forfaitaires servira, d'une part, a I'établissement des projets de décomptes et,
d'autre part, a l'estimation et au réglement de travaux modificatifs pouvant intervenir en cours
d'exécution, du fait du client.

Les prix seront majorés du taux de la TVA en vigueur au moment de I'établissement des pieces de
mandatement.

Le titulaire devra fournir un état prévisionnel des paiements correspondant a 1’avancement réel des
travaux, mois par mois, en fonction du planning contractuel et des prix initiaux.

4.4.2 - Répartition des paiements

L’acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire du marché et
a ses cotraitants, le cas échéant.

4.4.3 - Répartition des dépenses communes

Le titulaire est responsable de la gestion et de la répartition des frais communs a toutes les entreprises
intervenantes sur site, notamment 1’utilisation des bennes de chantier, les dépenses de chauffage, eau et
électricité du chantier, les nettoyages des bases VIE et abords du chantier. Il convient de se reporter au
CCTP Lot n° 00 (prescriptions communes a tous les corps d’état) et au plan général de coordination.

Pour I’eau et I’¢lectricité spécifiquement, chaque entité assume ses consommations de fluides :

- le titulaire pour la base VIE et son activité de chantier (incluant celle de ces éventuels cotraitants
et sous-traitants) ;

En aval des compteurs principaux du poste (eau, électricité), des sous-compteurs seront installés par le
titulaire : 1 pour le titulaire, 1 pour le maitre d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage sera en charge des contrats
des compteurs principaux. Un relevé sera établi en début de chantier (la valeur de consommation sera
nulle), puis un relevé périodique sera établi (& choisir en période de préparation la périodicité :
mensuelle,) pour permettre la refacturation des consommations de 1’entreprise au maitre d’ouvrage. Le
paiement des factures de fluides se fait par une moins-value sur les états d’acompte mensuels émis par
le titulaire.

A la transmission du projet de décompte final, le titulaire établira une synthése des fluides facturés en
moins-value sur les états d’acompte mensuels passés. A défaut, le décompte final ne sera pas traité.
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4.4.4 - Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les entreprises domiciliées en France seront facturées hors TVA. Pour les entreprises domiciliées hors
de France, le régime d’application de la TVA dépendra du pays de domiciliation de I’entreprise et sera
contractualisé lors de la mise au point du marché avant signature.

Traditionnellement, selon les accords inter-gouvernementaux, soit les travaux dans les emprises
frangaises sont exemptés de TVA, soit la TVA est due mais peut étre remboursée a 1’Etat francais par le
ministere des finances du pays de domiciliation de I’entreprise a régler.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
au moment de I'exécution des prestations.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant
les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

4.5 - Variation des prix

4.5.1 - Type de variation des prix
Les prix du présent marché sont non révisables.

4.5.2 - Mois d’établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précéde le mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "Mois zéro" (MO) et figure en page de garde de I’acte
d’engagement.

4.5.3 - Modalité de révision des prix

Les prix du marché sont réputés fermes, non actualisables et non révisables sur toute la durée du marché.
Le fait de présenter une offre emporte acceptation de ce fait, considérée comme un des éléments
déterminants du marché et ne pouvant étre remis en cause ultérieurement.

4.5.4 - Comptable public assignataire
Le comptable public assignataire des paiements est désigné ci-apres :

Christel Dezetter, ACS du lycée Francais Jean Mermoz

4.5.5 - Délais de paiement

Le délai de paiement est de 60 jours a compter de la réception de la demande de paiement. Aucune
demande de paiement ne peut étre transmise avant réalisation des prestations.

5 - Clauses de financement et de sureté

5.1 - Retenue de garantie
Voir ’article 4.2 de I’acte d’engagement.
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5.2 - Avance

Voir article 4.3 de I’acte d’engagement.

6 - Préparation, coordination et exécution des travaux en site occupé

6.1 - Période de préparation

La durée de la période de préparation est spécifiee a article 5 de 1’acte d’engagement.

Le maitre d’ouvrage organisera une réunion de lancement et une réunion de validation de la période de
préparation avec le maitre d’ceuvre, le contréleur technique, le coordinateur de sécurité et de protection
de la santé, le lycée.

Préalablement a tout démarrage de chantier, le titulaire procéde aux opérations énoncées ci-apres :
- Nomination des sous-traitants ;

- Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du Maitre d'ceuvre et du CSPS, dans
les conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG-Travaux :

e du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires (base VIE, zone des bureaux modulaires pour les
agents déplacés, les accés et cheminements prévus, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation) a I’aide de plans ;

e du calendrier détaillé d’exécution,

e Les jours et heures des réunions de chantiers seront fixés précisément. L'entrepreneur
est tenu d'étre présent ou représenté aux réunions, s'il est convoqué par le Maitre
d'ceuvre. L'exactitude sera de rigueur.

- Ces points sont demandés a la premiére réunion de chantier (réunion de lancement). Les
entreprises auront une semaine pour fournir ces documents. A I’issue de la période de
préparation, le calendrier d’exécution est notifié aux entreprises par ordre de service.

- Vérification des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les
conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG-Travaux et a l'article 6.2 ci-aprés ;

- Etat des lieux réalisé avec le Maitre d’ceuvre ;

- Obtention des laissez-passer pour ’ensemble des personnels susceptibles d’intervenir sur le
chantier. Cette étape doit étre anticipée dés ’ordre de service de démarrage vu la nécessité
d’avoir toutes les copies des identités des personnels intervenants sur le chantier.

- Etablissement des décompositions des prix forfaitaires permettant de dresser les situations
mensuelles des travaux. En attendant qu'elles soient établies, les projets de décompte sont
dressés & partir des décompositions annexées a l'acte d'engagement ;

- La remise des éléments (plans, notices techniques servant a 1’élaboration du DIUO (dossier
d’intervention ultérieure sur I’ouvrage).
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6.2 - Rappel des rbles des différents acteurs du projet —ordres — homme-chantier

Le service utilisateur (Lycée) :

- Le chef d’établissement : il est le représentant du pouvoir adjudicateur du présent marché. Son
role est de valider toutes les propositions d’organisation et de planning émises au cours du délai
d’exécution du chantier, conformément au présent marché de travaux.

- La Directrice Administratif et Financier ou son adjoint : son réle est de représenter le chef
d’établissement aux réunions liées au chantier, et de faire le lien avec les services du lycée pour
organiser au mieux la continuité de leur activité ou son adjoint.

Le conducteur d’opération (AEFE) : Sous-direction de I’ Immobilier

- Lechef de projet : son role est de suivre I’exécution du présent marché en s’assurant du respect
des codts, délais et de la qualité. 1l assure seul le lien entre les opérateurs prives (maitrise
d’ceuvre, entreprises de travaux, contrdleur technique, coordinateur de sécurité et de protection
de la santé) et le service utilisateur.

Le maitre d’eeuvre (MOE) : GROUPE CETAB

- Le chargé d’affaires MOE : son rdle est de suivre I’exécution des travaux dans les respects des
clauses du présent marché, des délais, colts et de la qualité exigée. Il fait le lien entre les
entreprises en charge des travaux et le conducteur d’opération.

Le contrdleur technique (CT) : (désignation a venir)

- Le contrdleur technique : son role est de veiller au respect des normes dans les différents
domaines qui lui sont confiés, selon les standards européens et francais exigés dans le présent
marché.

Le coordinateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) : (désignation a venir)

- Le CSPS :sonrole est de veiller a la protection de la santé et a la sécurité des travailleurs et des
agents du service utilisateur pendant le chantier, en proposant, validant et contrblant les
dispositions d’organisation, de circulation des biens et des personnes sur site, de co-activité des
entreprises, d’installation des zones de chantier (base vie, zones de travaux, etc.).

Le titulaire du présent marche ne peut répondre qu’aux ordres du maitre d’ceuvre. Si un ordre direct au
titulaire émane du représentant du service utilisateur, du contréleur technique ou du coordinateur de
sécurité et de protection de la santé, alors le titulaire se doit d’en obtenir la validation préalable du maitre
d’ceuvre avant sa mise en application.

Les ordres impactant le planning de I’opération, le contenu ou le codt des travaux ou tout autre élément
structurant (d’organisation, de sécurité, de continuité de ’activité, d’image, etc.), feront 1’objet d’un
ordre de service signé du maitre de 1’ouvrage.

Pour les petits ajustements quotidiens non structurant, des échanges écrits par courriels sont suffisants.

Le titulaire devra nommer au sein de son équipe :
- Un représentant du groupement capable d’engager le titulaire sur les décisions structurantes
liées aux aspects contractuels, techniques et financiers ;
- Un chef de chantier présent sur place, interlocuteur privilégié du maitre d’ceuvre et des autres
acteurs, responsable de I’exécution du chantier et des personnes présentes sur site ;
- Un homme-trafic : dédié quotidiennement a I’organisation et au contréle des entrées et sorties
des personnels liés au titulaire sur site (controle de I’identité des compagnons, accueil des
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livraisons, camions, etc.). Il sera notamment présent et visible a 1I’ouverture du chantier le matin,
en début d’aprés-midi aprés la pause déjeuner et lors de toutes les livraisons prévues au
calendrier. Il tiendra & jour quotidiennement un registre de présence de tous les personnels
présents sur site a un instant donné. Il occupera la guérite de controle d’accés décrite au CCTP.

6.3 - Coordonnées opérationnelles des acteurs du projet

Le tableau des coordonnées précises et opérationnelles de tous les acteurs liés au projet sera établi par
le titulaire en période de préparation du chantier et devra tenir sur une page A4, mise a jour a chaque
changement de personne, et affiché dans les locaux du lycée.

6.4 - Contraintes du chantier objet du présent marché

Voici les principales contraintes du chantier objet du présent marché, dont découlent toutes les clauses
d’organisation décrites dans le présent CCAP :

Le lieu des travaux est un lycée francais a 1’étranger : cela implique
- La confidentialité de tous les échanges relatifs au projet entre acteurs ;
- L’organisation du chantier pour maintenir le niveau de sécurité vis-a-vis de ses usagers ;
- Le nécessaire contrdle de toutes les personnes physiques qui pénetreront sur site ;
- L’exemplarit¢ de tenue du chantier (propreté, bardage extérieur, comportement des
compagnons, etc.) pour respecter I’image du lycée et la sécurité des éléves.

Les travaux se dérouleront en site occupé : cela implique
- Une organisation précise des acteurs du projet ;
- L’organisation par zone les travaux pour garantir la continuité des services ;
- L’anticipation et la validation collective des nuisances (sonores, visuelles) ;
- L’engagement collectif sur des plannings mensuels contractuels ;
- Un nettoyage impeccable et régulier du chantier ainsi que 1’évacuation des déchets de chantier.

6.5 - Horaires de chantier et délai de prévenance

Le chantier respectera les horaires suivants, susceptibles d’étre modifiés ponctuellement dans les
plannings mensuels, selon les besoins avec 1’accord du proviseur du Lycée Frangais Jean Mermoz.

Horaires d’accés autorisés au chantier :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h
13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h

6.6 - Installations a réaliser par les entreprises
L’entreprise a a sa charge les installations précisées dans le CCTP.
6.7 - Plans d’exécution, note de calcul, études de détail, documents techniques, cotes

Les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées et les plans de fabrication
sont a la charge des entreprises.
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L’entreprise doit vérifier les cotes avant I’exécution des travaux.

7 - Hygiene et sécurité du chantier

7.1 - Mesures de sécurité

Le titulaire respecte les prescriptions décrites au CCTP, notamment celles du « Lot 00 — Prescriptions
communes a tous les lots ».

7.2 - Effectifs/moyens humains

Les effectifs nécessaires pour I’exécution des prestations décrites dans le CCTP sont fixés par le titulaire
dans I’offre technique pour chacun des lots.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le personnel affecté au chantier devra étre en nombre
suffisant pour mener a bien I’ensemble des opérations prévues au présent marché. En cas d’insuffisance
constatée concernant le niveau qualitatif des prestations ou du délai des réalisations, le titulaire
augmentera a ses frais, en cours d’exécution du marché, le nombre de personnes affectées a ces
opérations, s’il s’avére que celui-Ci est en cause.

De plus, la maitrise d’ouvrage peut exiger le remplacement immédiat de tout agent dont elle ne s'estime
pas satisfaite. Le personnel du titulaire doit respecter le réglement intérieur du lycée.

7.3 - Encadrement du personnel

Le titulaire désignera un agent responsable de I’encadrement et de la discipline du personnel, du mode
d'exécution des prestations et de 1’application des clauses techniques du CCTP. Il sera le correspondant
exclusif représentant le titulaire aupres de la maitrise d’ouvrage et transmettra son numero de téléphone
pour appel direct ainsi que son numéro de portable et son adresse courriel.

Cet agent informera la maitrise d’ouvrage de tous les problemes rencontrés dans I'exécution des
prestations.

7.4 - Moyens matériels

Le matériel nécessaire pour I’exécution des prestations décrites dans le CCTP est fixé par le titulaire
dans I’offre technique.

7.5 - Dégradation causées aux voies/équipements publics

Les dégradations causées aux voies/éguipements publics sont a la seule charge du titulaire.

7.6 - Autorisations administratives
L’entreprise fait son affaire de la délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine
public, des permissions de voirie nécessaires a la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations

nécessaires a I’exécution de 1’opération.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d’ouvrage.
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7.7 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

7.7.1 - Principes généraux
La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du droit local doivent
étre respectées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

En cas de danger(s) graves(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement,...), le Maitre d’ceuvre doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le maitre d’ouvrage peut également demander au titulaire de faire cesser les situations menagant la
sécurité d’un des intervenants.

7.7.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au CSPS, les documents suivants, pour approbation :

- le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

7.7.3 - Obligations du titulaire vis-a-vis des sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans tous les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires en vue
d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, avec 1’aide éventuelle du CSPS.

7.7.4 - Travailleurs étrangers

Le titulaire remet a la maitrise d’ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de
faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle sur le site et qu’ils disposeront de papiers en régles (visa, documents d’identité).

7.7.5 - Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au
nombre total des travailleurs de la méme catégorie, employés a I’exécution des prestations faisant I’objet
du marché, seront conformes a la réglementation locale en vigueur.

7.7.6 - Visites médicales
Les visites médicales seront conformes aux régles édictées dans le code du travail local.
7.7.7 - Comportement du personnel

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont il a connaissance dans I’exercice de ses fonctions (CCAG-Travaux - Article 5.1).
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8 - Délai d’exécution — pénalités — prime d’avance

8.1 - Délai d’exécution
Les délais d’exécution sont détaillés a 1’article 2.3 du présent CCAP.
Le calendrier prévisionnel d’exécution établi en phase d’études par le maitre d’ceuvre est transmis dans
les documents de consultation.
Conformément a I’article 18-2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter
que d'un avenant, sauf dans le cas d’une prolongation induite par des journées intempéries réellement
constatées (selon I’article 4.2 du CCAP) notifiée par ordre de service.

Le présent marché n’est pas reconductible.

8.2 - Pénalités
Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables des le premier euro.

8.2.1 - Pénalité de retard journaliere
Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, I’entrepreneur subit, par jour calendaire de retard

dans I’achévement des travaux globaux ou d’une macro-phase, par rapport au calendrier d’exécution,
une pénalité journaliére de 1 000 €HT.

8.2.2 - Pénalité pour absence et retard aux réunions de chantier

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par la maitrise d'ceuvre, une pénalité forfaitaire de 300 € HT est appliquée a tout entrepreneur absent
diment convoqué. Une pénalité forfaitaire de 100€ HT est appliquée en cas de retard supérieur a quinze
minutes.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente,
insuffisamment au courant du chantier ou n’ayant pas qualité a engager 1’entreprise.

8.2.3 - Pénalités pour retard

- Remise de document d’étude selon planning d’étude : 150€ HT. Par document et par jour de
retard.

- Remise de devis dans un délai de 10 jours calendaire aprés demande de la MOE : 150€ HT. Par
documents et par jour de retard.

- Remise d’échantillons selon planning d’étude : 150€ HT par échantillon et par jour de retard.

8.2.4 - Pénalités pour infractions

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles 8-3-1 & 8-3-3 ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.
Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le Maitre d'ceuvre des
infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le
lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles :
- Utilisation de téléphone portable en réunion de chantier : 50€ HT
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- Absence ou manque de nettoyage du chantier : 200€ HT

- Absence ou manque de nettoyage des locaux de la base vie : 200€ HT

- Absence ou manque de nettoyage des airs de stockage du chantier : 200€ HT

- Présence d’un compagnon sur site hors de la liste des personnes autorisées : 200 € HT
- Absence ou non port des équipements de protection individuels : 300€ HT

- Absence ou manque de protection collective : 300€ HT

- Autre infraction aux régles d’hygiéne et de sécurité : 200€ HT

- Travaux bruyants hors des plages autorisées : 100€ HT

- Acceés au chantier laissé ouvert et sans surveillance : 100 €HT

8.2.5 - Repli des installations de chantier et remise en état des lieux

Stipulations conformes a I’article 37 du CCAG-Travaux.
En cas de retard, les opérations seront faites aux frais de I’entrepreneur aprés mise en demeure restée
sans effet sans préjudice d’une pénalité de 200 € HT par jour de retard.

8.2.6 - Lutte contre le travail dissimulé

Si le titulaire n’arrive pas a prouver en 24h la régularité administrative d’un des travailleurs sur site,
alors une pénalité de 3000€HT pourra étre appliquée.

8.2.7 - Pénalités diverses

En cas de non-respect par une entreprise ou un sous-traitants des dispositions de I’article 7 du présent
CCAP concernant la santé ou la sécurité des travailleurs ou les délais de remise des documents attendus
a ce syujet, une pénalité, égale a 200 € HT par constat ou par jour calendaire de retard, sera opérée sur
les sommes dues a I’entrepreneur.

9 - Opérations de vérification, réception, ajournement, réfaction et
rejet

9.1 - Essais et contrble des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTP sont a la charge de
I'entrepreneur.

Si le Maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du
Maitre d’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de
I'ouvrage. Dans le cas contraire, ces essais et contrdles sont pris en charge par I'entrepreneur.

9.2 - Réception et réception partielle

La réception est I’acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve 1’ouvrage exécuté
dans les conditions définies a article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque macro-phase fera I’objet d’une réception partielle conformément aux stipulations de 1’article
42.2 du CCAG-Travaux : La prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant l'achévement de
I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraine le transfert de la garde des
ouvrages et doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions sont fixées ci-aprés et
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notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter I'établissement d'un état des
lieux contradictoire.

En cas de réalisation d’ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra étre prononcé des
réceptions partielles selon les mémes dispositions que pour les macro-phases.

Vu I’enjeu de maitrise des délais des macro-phases pour les services utilisateurs, il est dérogé aux articles
41 et 42 du CCAG Travaux uniguement pour respecter le mode opératoire suivant de conduite des
réceptions partielles de chaque macro-phase :

- Letitulaire informe par courriel (ou courrier avec accusé réception) le maitre d’ceuvre, copie au
maitre d’ouvrage, au moins 15 jours calendaires avant 1’expiration du délai maximal de la
macro-phase, de son intention de conduire les opérations préalables a la réception.

- Le maitre d’ceuvre procede, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la
réception de la macro-phase, au plus tard 5 jours ouvrés avant 1’expiration du délai maximal de
la macro-phase, et dresse un procés-verbal des réserves qu’il notifie par ordre de service au
titulaire sous 24h maximum ;

- Lesréserves formulées dans le procés-verbal doivent étre levées par le titulaire en 5 jours ouvrés
(ou plus avec avis motivé du maitre d’ceuvre dans 1’ordre de service de notification du proces-
verbal). En cas de retard dans la levée des réserves formulées, des pénalités provisoires de retard
liées a la macro-phase non terminée pourront étre appliquées. Le titulaire sera de fait aussi
responsable de I’éventuel décalage de la notification de I’ordre de service de démarrer la macro-
phase suivante et du report et des conséquences sur le délai global de I’opération.

- Al'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée ;

- Si la nouvelle procédure de réception est non concluante, le Maitre d'ouvrage aura le droit de
faire procéder a I'exécution desdits travaux par l'entreprise de son choix aprés mise en demeure
préalable aux frais et risques et pour le compte de I'entrepreneur défaillant.

Cette procédure de réception contrainte dans ses délais nécessite des échanges fréquents et efficaces sur
chantier et en réunion afin de prévenir toute réserve ou malfagon importante.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter
de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les shretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché,
seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage
réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre a chacun
des ouvrages réceptionnés.

Disposition particuliere :
Sauf stipulation figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de 1’exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrage

Il pourra étre prescrit au titulaire, par ordre de service, de mettre a la disposition du Maitre d’ouvrage
certains ouvrages ou parties d’ouvrage. Un état des lieux sera dressé contradictoirement.

10 - Responsabilité et assurances
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10.1 - Garanties contractuelles

10.1.1 - Délais de garantie

Les délais de garanties sont prévus conformément aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un an.

Le titulaire doit en plus des dispositions du CCAG-Travaux, prévoir une garantie de bon fonctionnement
(appelé aussi garantie constructeur) de tous les équipements techniques installés (soit tous les éléments
d’équipements dissociables du bati sans le dégrader) de 2 ans.

10.1.2 - Appel en garantie

L’entrepreneur pourra étre appelé en garantie par le Maitre d’ouvrage pour tout dommage aux tiers
trouvant leur origine dans I’exécution du présent marché, méme apres le prononcé de la réception des
travaux alors méme que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus a la date de réception. Si les
dommages sont apparents et connus avant 1’établissement du décompte général, ils pourront faire 1’objet
d’une estimation chiffrée et étre retenus sur le solde du présent marché sans préjudice d’éventuels appels
en garantie.

10.2 - Assurances

10.2.1 - Assurance de responsabilité civile pendant les travaux

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le Maitre
de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou apres sa réception.

10.2.2 - Assurance tous risque chantier

Le titulaire doit souscrire une police d’assurance tous risque chantier (pour son compte et celui de ses
cotraitants et sous-traitants) dont 1’objet est de couvrir pendant le délai d’exécution I'ensemble des
dommages matériels causés a l'ouvrage final ou a I'ouvrage provisoire comme un effondrement, un
incendie, des dégats des eaux, une tempéte et des vols de matériaux a compter de leur dép6t sur le
chantier. Le montant garanti de travaux de reprise est établi selon les termes du marché de travaux et
I’assureur renonce & demander toute forme de diminution ou abattement de ce montant.

10.2.3 - Assurance de garantie décennale

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée & couvrir, & compter de la fin de la date d’effet de la derniére réception partielle, toutes les
réparations des dommages qui affectent la solidité du bati ou rendent I'ouvrage impropre a sa destination
pendant 10 ans, sur les travaux réalisés (dans le cadre du chantier).

11 - Mise en demeure

Dans le cas de prestations non conformes, le pouvoir adjudicateur ou son représentant peut, par lettre
recommandée avec accusé de réception, mettre le titulaire en demeure de remédier a I’ensemble des
non-conformités constatées dans un délai de 48 (quarante-huit) heures (par dérogation a I’article 52.1
du CCAG travaux), a compter de la réception de la lettre de mise en demeure.

Si, a I'expiration de ce délai, le titulaire ne peut assurer la prise en charge normale de ces prestations, le
pouvoir adjudicateur ou son représentant peut y pourvoir aux frais et risques du titulaire.
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Les pénalités visées a I’article 8-3 du présent CCAP continuent de s'appliquer pendant la période ou le
pouvoir adjudicateur ou son représentant assure cette charge a la place du titulaire.

12 - Résiliation du marché

Les stipulations des articles 49 a 54 du CCAG-Travaux sont applicables au présent marché, auxquelles
s’ajoutent les stipulations suivantes :

12.1 - Résiliation pour manquement aux obligations légales

Le maitre de I’ouvrage peut résilier unilatéralement le marché dés lors qu’est révélé le caractére illégal
d’une activité du titulaire (travail non déclaré, trafic de stupéfiants, blanchiment, escroquerie, terrorisme,
corruption, toute sanction pénale, traite d’humains, etc.).

Dans ce cas, le maitre d’ouvrage peut décider aux frais et risques du déclarant, les sanctions suivantes :
- I’absence de droit a indemnisation ;

- la reprise en régie des prestations prévues au marché ;

- la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, aprés
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la
personne publique.

12.2 - Effets de la résiliation

Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n’a d’effet que pour 1’avenir. Elle ne peut anéantir les
prestations réalisées avant son entrée en vigueur.

Lorsque le Maitre d’ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-Ci S'engage a régler au prestataire les
prestations réalisées et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure, jusqu'a
la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui pourrait
éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a I'autre I'ensemble des éléments qu'elle a pu obtenir de l'autre
partie pour I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I’entreprise principale, cette derniére devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

13 - Travaux non prévus

13.1 - Travaux modificatifs
Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I’article 13 du CCAG-Travaux.

13.2 - Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées & 10%. Au-dela de ces limites, et en complément de I’article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite
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de I’exécution des travaux est subordonnée a la notification d’une décision de poursuivre par ordre de
service par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d’un avenant.

13.3 - Prestations similaires

Le maitre de I’ouvrage pourra négocier avec le titulaire sans publicité préalable et sans mise en
concurrence un marché de prestations similaires.

14 - Reglements et litiges

Le réglement des différends se fera selon I’article 55 du CCAG-Travaux, en privilégiant un reglement
a ’amiable.

14.1 - Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.
La monnaie des comptes du marché est 1’euro.

14.2 - Instance chargée des procédures de recours

Les parties au présent marché conviennent que le tribunal administratif de Paris sis 7, rue de Jouy -
75181 Paris Cedex 04, sera compétent en cas de litige durant I'exécution du marché.

15 - Dérogations aux documents généraux

Le présent CCAP déroge partiellement au CCAG-Travaux en ses articles ci-dessous énonces :

Articles du présent CCAP Avrticles du CCAG-Travaux auxquels il est dérogé
Article 3 Article 4.1

Article 8.3 Article 19.2.1

Article 8.3.1 Article 19.2.3

Article 9.2 Article 41 et 42

Article 11 Article 52.1
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