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PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

A Vg

N° Nom de la tache
2025 Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Aot 2025 Septembre 2025 | Octo
8 | 9 |10 1112131415 16| 17|18 | 19| 20| 21 | 22 | 23 | 24 | 25| 26| 27 | 28|29 |30 |31 3233|3435 |3 |37 |38 39|40/ 41|

1 | Délai global 1 Délai global

2 Notification marché Notification marché

3 Période de préparation Période de préparation

4 Etablissement DESC Etablissement DESC

5 Pose panneau d'information Pose panneau d'information

6 Travaux réfection rive { Travaux réfection rive

7 Aménagement piste d'acces et plateforme Aménagement piste d'acces et plateforme

8 Pose SMV / Marquage provisoire Pose SMV / Marquage provisoire

9 Dépose glissieres existantes épose glissiéres existantes

10 Ecran de protection rive OA Ecran de protection rive OA

11 Sciage enrobés et démolition chaussée sur bande de riv Sciage enrobés et démolition chaussée sur bande de rive

12 Dépose GC existant Dépose GC existant

13 Démolition trottoir Démolition trottoir

14 Préparation support étanchéité nchéité

15 Réalisation nouvelle longrine rive Réalisation nouvelle longrine rive

16 Pose des GC S8 ose des GC S8

17 Pose des H2 sur et hors OA Pose des H2 sur et hors OA

18 Clotures Clotures

19 Etanchéité Etanchéité

20 SEL SEL

21 Dépose écran de protection + GBA Dépose écran de protection + GBA

22 Repli des SMV / Marquage Repli des SMV / Marquage

23 Travaux JDC + couche de roulement 1 Travaux JDC + couche de roulement
24 Dépose des JDC et comblement provisoire épose des JDC et comblement provisoire

25 Réfection couche de roulement + purge (hors OA) / Réfection couche de roulement + purge (hors OA) / Hors m

Hors marché

26 Remplacement JDC Remplacement JDC

27 Mise en place élastomere Mise e}n place élastomeére

28 Reprise SEL au niveau des joints de trottoir Repri15e SEL au niveau des joints de trottoir
29 Repli piste d'accés et plateforme :Repli piste d'acces et plateforme

30 Finitions, repli de chantier #Finitions, repli de chantier
Page 1/1 Travaux de nuit sous coupure sens 2 I Travaux de nuit sous neutralisation de voies
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