
N° Nom de la tâche

1 Délai global 

2 Notification marché

3 Période de préparation

4 Etablissement DESC

5 Pose panneau d'information

6 Travaux réfection rive

7 Aménagement piste d'accès et plateforme

8 Pose SMV / Marquage provisoire

9 Dépose glissières existantes

10 Ecran de protection rive OA

11 Sciage enrobés et démolition chaussée sur bande de rive

12 Dépose GC existant

13 Démolition trottoir

14 Préparation support étanchéité

15 Réalisation nouvelle longrine rive

16 Pose des GC S8

17 Pose des H2 sur et hors OA

18 Clotures

19 Etanchéité 

20 SEL

21 Dépose écran de protection + GBA

22 Repli des SMV / Marquage

23 Travaux JDC + couche de roulement

24 Dépose des JDC et comblement provisoire

25 Réfection couche de roulement + purge (hors OA) / 
Hors marché

26 Remplacement JDC

27 Mise en place élastomère

28 Reprise SEL au niveau des joints de trottoir

29 Repli piste d'accès et plateforme

30 Finitions, repli de chantier

Délai global 
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Pose panneau d'information

Travaux réfection rive

Aménagement piste d'accès et plateforme

Pose SMV / Marquage provisoire

Dépose glissières existantes

Ecran de protection rive OAEcran de protection rive OA

Sciage enrobés et démolition chaussée sur bande de rive

Dépose GC existant

Démolition trottoir

Préparation support étanchéité

Réalisation nouvelle longrine rive

Pose des GC S8

Pose des H2 sur et hors OA

Clotures

Etanchéité 

SEL

Dépose écran de protection + GBADépose écran de protection + GBA

Repli des SMV / Marquage

Travaux JDC + couche de roulement

Dépose des JDC et comblement provisoireDépose des JDC et comblement provisoire

Réfection couche de roulement + purge (hors OA) / Hors marché

Remplacement JDCRemplacement JDC

Mise en place élastomère

Reprise SEL au niveau des joints de trottoir

Repli piste d'accès et plateforme

Finitions, repli de chantier
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      Travaux de nuit sous coupure sens 2       Travaux de nuit sous neutralisation de voies
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