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CALENDRIER PREVISIONNEL - PHASE FAISABILITE - PLANNING LA PANNERIE a FREVENT - Ttransfert a réception des chambres nouvelles sur les pommiers

Année 2024 2025 2026 2027 2028

Mois| Date | Mars [ Avr. | Mai | Juin | Juill. | Aout | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv.| Fév. [ Mars | Avr. [ Mai | Juin | Juill. | Aout | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. [ Fév. | Mars [ Avr. | Mai | Juin | Juill. | Aout | Sept | Oct. | Nov. [ Déc. Janv.| Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. [ Aout | Sept | Oct. | Nov. [ Déc. || Janv. | Fév. | Mars [ Avr. | Mai | Juin | Juill. | Aout | Sept | Oct. | Nov. | Déc.
Nombre| Jour 3 4 5 6 19 20 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Reunion de lancement AMO PROGRAMME CHOIX DU MAITRE D'CEUVRE :8 MOIS SUIVI DES ETUDES : 12 MOIS ENT : 4 MOIS SUIVI DES TRAVAUX : 8 MOIS PHASE 2 + 3 + 4

Phase 1: Faisabilité/Programmation e
Etude de Préprogramme FIN PTD

Validation Préprogramme MOA / septembre 2024 Transfert des résidents de

Etude de faisabilité L - .
Validation faisabilité MOA I'EHPAD de la Pannerie vers

Rédaction du Programme Technique Détaillé CHOIX DU MAITRE les Pommiers (réception
Validation PTD MOA VALIDATION PTD des nouvelles chambres)

e D'OEUVRE X . )
Phase 2: Chois du Moe mai 2024 mars 2025 a partir de mai 2026

Elaboration du DC MOE COPIL FAISABILITE \_
Validation DC MOE _

Publication du DC MOE

Analyse des offres DEPOT PERMIS DE
Mise au point marché & notification CONSTRUIRE

septembre 2025

N

Phase 3: Etudes
Suivi des études 7
Consultation des PI: BC/CSPS/OPC
Phase ESQ-DIA

Validation ESQ-DIA

Phase APS /
Validation APS MOA
Phase APD
Validation APD MOA /
Instruction permis de construire (5 mois) + 2 recours des tiers Mnstruction PC Recours tiers
Tranche Ferme
Phase PRO/DCE

Validation PRO/DCE MOA DEBUT TRAVAUX

tranche conditionnelle 1+2+3 . . .
Phase PRO/DCE Batiment Principal

Validation PRO/DCE MOA ' BASCULE DES V7| juin 2027 a préciser

RESIDENTS -
Phase 4: Assistance aux choix des entreprises .
transfert residants du

Tranche Ferme FV (mai 2027) + \
Consultatfon des assurahces DO TRC TRAVAUX EX-EHPAD \
Consultation des entreprises (DCE) locaux du personnel

avant transfert e \ < .
Analyse et notification des marchés, OS démarrage travaux \ % Ameénagement des exterieurs
tranche conditionnelle 1+2+3

résidents (peinture, \ (démolitions annexes et VRD
Consultation des assurances DO TRC mobilier,sdb...) Cgur d:hon,neur)
Consultation des entreprises (DCE) N N1 délais a préciser
Analyse et notification des marchés, OS démarrage travaux

LT

\

\

\
Phase 5 : Travaux (tranche ferme 8 mois) \
Préparation de chantier (1 mois) E v
TF - Réabilitation ex EHPAD + Acceuil - 8 mois aile h L
TC1 - Rénovation aile historique demolitio
TC2 - Démolition des dépendances cour d*honneur
TC3 - cour d'honneur y/c mur périphérique | | | | | | | | |

Légende

_ phase 1: travaux de rénovation ex-EHPAD + création 10 chambres avec sdb + 10 SDB avec douches

Délai de validation maitre d'ouvrage phase 1 bis : accueil et locaux du personnel en RDC de l'aile historique

Délai général d'instruction du permis de construire phase 2 : travaux R+1, R+2 comprenant restauration, salon des familles et salle d'activités

Délai de consultation et sélection des prestataires intellectuels en temps masqué phase 3 : demolition des annexes
phase 4 : travaux VRD + paysage cour d'honneur + reprise pour partie des fagades et mur périphérique




