Planning mise en sécurité/conformité du rez de jardin Fontenoy

ATA

dépot ATA Service tx 12-sept

instruction ATA Mairie 13-janv

Travaux de renovation

Descriptif Service tx 09-sept 20-déc

MS travaux 4 lots Service achats 20-déc 21-févr

analyse des offres Services acahat/tx 10-févr 14-févr

notification Service achats 07-mars  OS le 10/03

Préparation de chantier Entreprises 17-mars 18-avr

Travaux de rénovation Phase 1 21-avr 09-mai
Phase 2 12-mai 30-mai
Phase 3 02-juin 20-juin
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