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ATA Etude sec
dépôt ATA Service tx 12-sept
instruction ATA Mairie 13-janv

Travaux de renovation

Descriptif Service tx 09-sept 20-déc
MS travaux 4 lots Service achats 20-déc 21-févr
analyse des offres Services acahat/tx 10-févr 14-févr
notification Service achats 07-mars OS le 10/03
Préparation de chantier Entreprises 17-mars 18-avr
Travaux de rénovation Phase 1 21-avr 09-mai

Phase 2 12-mai 30-mai
Phase 3 02-juin 20-juin


