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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT
LE CHANTIER

1.1. Préambule

Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer
les

€léments nécessaires a la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de
I'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient.

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.
Les éléments contenus dans le présent document ont un caractére obligatoire. Les entreprises
contractantes

y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte notamment pour
I'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
(P.P.S.P.S.).

En matiere de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement
une

obligation de moyen, mais également une obligation de résultat.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d'infraction aux régles de sécurité. Les
entreprises

sont par conséquent tenues de prévoir et de mettre en ceuvre les moyens compatibles avec la
sécurité et

les délais.

Article L.4532-6 du code du travail :

L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni les responsabilités qui incombent
aux

entreprises en matiere de sécurité et de protection de la santé.

L'article L4121-1du Code du Travail oblige les employeurs a prendre toutes les mesures
nécessaires pour

assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des principes généraux de
prévention

(titres | et 1) et rend obligatoire la réalisation d'une évaluation des risques (titre IlI).

Nota : Les mesures prises dans le présent P.G.C. n'abrogent en rien celles qui pourraient étre
réclamées

dans les autres pieces DCE établies par la Maitrise d’Ouvrage. En cas de désaccord, c'est la
solution la plus

contraignante qui doit étre retenue par I'entreprise.

1.1.1. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
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1. Eviter les risques ;

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

3. Combattre les risques a la source ;

4. Adapter le travail de I'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;

5. Tenir compte de I'état de I'évolution de la technique ;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants, notamment
les risques liés au harcélement moral, tel qu'il est défini a I'article L. 1152-1 ;

8. Prendre les mesures de protection collective par priorité a des mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;

La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, par son article L.4531-1, impose au Maitre d'Ouvrage, aux
Maitrises d'GEuvres (Architectes, OPC etc...) et au Coordonnateur SPS, la prise en compte des Principes
Généraux de Prévention.

1.2. Liste des intervenants

86 RUE DE L EXODE

Maitre d'ouvrage CCI OUEST NORMANDIE 50000 SAINT LO
Assdilsgﬁci ;ggitre APROMO 48 Placseo((j)g gggmtpl_%e Mars
Aot mae e
Maitre d'oeuvre BETEM INGENIERIE 107 avenue Henr Frevile
CoorQopnateur de SOCOTEC 880 B & 880C Rue Jean Bouin Tourlaville
référence 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Inspection du travail DDETS 1 bis rue d%g%gz{bgﬁﬂgté BP 20524
CARSAT ou CRAMIFE CARSAT Parc Athena, 1 Rue Ferdinand Buisson

14280 Saint Contest

Immeuble la Marseillaise 28 rue Martin Luther
OPPBTP OPPBTP King
14280 SAINT CONTEST

Architecte ATELIER LOYER ARCHITECTES 4 bis, rue de la Noé

35170 BRUZ
Coordonnateur SPS SOCOTEC 880 B & 880C Rue Jean Bouin Tourlaville
suppléant 50110 CHERBOURG EN COTENTIN

1.3. Liste des lots

N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

1-VRD-
Terrassement

2 - Gros Oeuvre
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N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

3 - Charpente Bois

4 - Etanchéité

5 - Ravalement

6 - Serrurerie

7 - Menuiseries
extérieures

8 - Ascenseur

9 - Cloisons/Doublage

10 - Revétement de
sol scellé

11 - Faux-plafonds

12 - Agencement

13 - Peinture

14 - Equipements de
cuisine

15 - Electricité

16 - Panneaux
solaires -
photovoltaiques

17 - Plomberie —
Climatisation —
Ventilation —
Chauffage

18 - Espace Vert

1.4. Etat d'avancement de I'affaire
1.4.1. Etat d'avancement de I'affaire lors de I'élaboration

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré pour inclure au DCE .
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1.4.2. Documents de références transmis lors de la rédaction du PGC
Pieces écrites:

- CCTP du 8/11/2024 établi par Ingenierie Associé

- Plans Pro PDF du 13/11/24 établi par ATELIER LOYER ARCHITECTES
- planning général

- Projet de Plan d'Installation de Chantier

- ETUDE GEOTECHNIQUE G2 AVP non transmises
- DT non fournie

1.5. Renseighements généraux concernant I'opération

L'opération consiste a la construction d'un hébergement et Restauration pour le campus 2 .
1.5.1. Description générale de I'opération et de I'ouvrage

La structure BOIS/BETON a créer se compose d'un RDC, constituant I'espace commun et de restauration, surmonté deux
bloc distincts R+1 et R+2, relié entre eux par un passage au R+1, constituant les hébergements .

Un sous sol sur la moitié du RDC viendra accueillir les locaux TGBT, PAC, CTAet ECS .

Les planchers seront de type béton armé ainsi qua la toiture ou sera positionné des panneaux photovoltaiques .

1.5.2. Phasage de I'opération

Réalisation de la plateforme au préalable pour accueillir la base de vie et ainsi pouvoir installer la base de vie du Gros
CEuvres pour les Travaux de terrassement.

1.5.3. Informations complémentaires
Aucune tache superposée n'est autorisée : les entreprises devront s'organiser dans ce sens.
1.5.4. Mode de consultation des entreprises

Mode de passation des marchés : lots séparés
Type de marchés : privé

1.5.5. Calendrier général d'exécution

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Mars 2025
Durée des travaux : 15 mois

1.6. Contexte réglementaire.
1.6.1. Contexte réglementaire de I'opération
Chantier de catégorie 2.
Le Maitre d’Ouvrage devra adresser aux organismes institutionnels une déclaration préalable a la date du dépbt de la

demande de permis de construire ou pour les opérations non soumises a cette obligation, au moins 30 jours avant le début
des travaux (Art. R4532-3) et transmettre une copie au SPS.
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU

SITE

2.1. Réseaux existants

2.1.1. Déclaration de projet de travaux - Déclaration d'intention de commencement de travaux

Dispositions prévues

A la charge de

Conformément aux dispositions réglementaires, le maitre d'ouvrage doit établir une déclaration de
projet de travaux aupres du guichet unique de déclaration (www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr).
Les entreprises devront préalablement a leur intervention établir une déclaration d'intention de
commencement de travaux aupres du site.

Les éléments de réponse seront transmis en copie au coordonnateur

N° de consultation du télé-service: - N° affaire du déclarant: .

Maitre d'ouvrage

La déclaration de travaux n'a pas été transmise au coordonnateur a la date de rédaction du
présent PGC.

Maitre d'ouvrage

2.1.2. Réseaux enterrés

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra analyser les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant, le cas échéant, les
réponses aux demandes de mise hors tension, I'analyse des plans et les recommandations
spécifiques a l'opération.

Cela sera nécessaire pour les travaux de terrassement ( isolation soubassement ou arrachage de
haies.

2 - Gros Oeuvre
1 - VRD - Terrassement

Avant le démarrage des travaux de terrassement, I'entreprise responsable du lot, s'assurera sur le
site, de I'emplacement et de la nature des réseaux pouvant se trouver dans les zones a terrasser.
Il matérialisera au préalable les réseaux existants.

1 - VRD — Terrassement

2.1.3. Réseaux aériens

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra analyser les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant, le cas échéant, les
réponses aux demandes de mise hors tension, I'analyse des plans et les recommandations
spécifiques a l'opération.

2 - Gros Oeuvre

2.1.4. Habilitation Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux

Dispositions prévues

A la charge de

En présence de réseaux sur site, Trois catégories de personnes doivent disposer d'une AIPR : -
"concepteur” : salarié du maitre d'ouvrage ou du maitre d'oeuvre devant intervenir en préparation
ou suivi des projets de travaux. - profil "encadrant" : salarié de I'entreprise de travaux intervenant
en préparation administrative et technique des travaux. Pour tout chantier de travaux, au moins un
salarié de I'exécutant de travaux doit étre identifiable comme titulaire d’une AIPR «encadrant ».
Cet encadrant doit étre présent sur le chantier ou étre en capacité de s'y rendre dans la demi-
journée. - "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux a proximité des réseaux
aériens ou enterrés, soit en tant que conducteur d'engin.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/24550/1224/0098
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2.2. Ouvrages existants

2.2.1. Batiment existant

Dispositions prévues

A la charge de

L'emprise fonciére est actuellement vierge.

Tous Corps d'état

2.2.2. Présence de cuves et émissaires enterrés

Dispositions prévues

A la charge de

Au stade de la réalisation du présent Plan général de coordination, aucune information n'a été
transmise au CSPS concernant la présence d'ouvrages enterrés .

Maitre d'ouvrage

2.3. Voisinage

Les entreprises prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas géner et avant tout

garantir la
seécurité du public.

Les entreprises s’interdisent de géner les riverains et voiries de circulation en :

- bloguant les accés (par exemple : stationnement génant sur rue),

- produisant des nuisances sonores, olfactives et visuelles inutilement, ou sans prendre les

mesures de
réduction qui s'imposent.

NB: Le présent PGC ne se subroge pas aux regles de police en vigueur sur voie publique

(stationnement, vitesse, salissures,...)

Pour la mise en place de la signalisation Routiére. L'entreprise peut utiliser I'outil "JEBALISE"

disponible

sur toutes les plateformes ANDROID & APPSTORE ou sur le site https://www.jebalise.fr/

2.3.1. Spécificité

Les entreprises pendront toutes les dispositions pour éviter les interférences avec le voisinage.
Aucune opération de levage ne devra survolée la route ou une parcelle voisine ou les route a proximités.

Dispositions prévues

A la charge de

Le chantier se situe a proximité du Campus 2 lui méme et des parkings associés .

Tous Corps d'état

2.3.2. Signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Mise en place de tous les éléments nécessaires pour indiquer les acces et les regles de
circulation avant le démarrage du terrassement .

Bien identifier et orienter les livraisons.
Bien délimiter le flux du Campu et la protection des piétons .

2 - Gros Oeuvre

N/Réf : CSPS/24550/1224/0098
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2.3.3. Domaine public

Dispositions prévues A la charge de

L'occupation du domaine public est soumise a autorisation auprés des services de la mairie
(procédure a la charge et sous responsabilité des entreprises) : cette démarche permettra de
définir la signalisation et les protections pour I'environnement a mettre en ceuvre pendant les 2 - Gros Oeuvre

travaux.

1 - VRD - Terrassement

N/Réf : CSPS/24550/1224/0098
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3. MESURES ET SUJEJ'IQNS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D'BUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues

A la charge de

Le Calendrier prévisionnel des travaux a été transmis au coordonnateur lors de la rédaction du
présent PGC.

Maitre d'ouvrage

Le planning de réalisation, est établi au démarrage de I'opération, et doit faire apparaitre chaque
phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d'état.

Les risques d'interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

- En limitant les programmations simultanées dans une méme zone,

- En organisant des interventions successives par zones,

- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation,
- En facilitant les interventions en matiére de flux (matériel, matériaux),

- En faisant apparaitre I'utilisation des moyens communs (stade de mise en ceuvre planifiés).

Maitre d'ceuvre

Le planning général des travaux devra notamment intégrer les points suivants : - pose de la
cléture de chantier avant toute chose. - Réalisation de la plateforme, au-droit de la base de vie,
deés le démarrage des terrassements généraux, pour la mise en place des installations sanitaires
et vestiaires. - enlevement des réseaux des concessionnaires en bordure de terrain avant le
démarrage de chantier au besoin. - La réalisation préalable des réseaux servant pour la base de
vie pour permettre une installation rapide par le lot GO.

Maitre d'ceuvre

Ce planning devra permettre de respecter les principes généraux de prévention définis a 'article
L.4121-1.2 du Code du Travail et faciliter I'organisation du chantier et la coordination entre les
différents intervenants sur le chantier

Maitre d'ceuvre

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues

A la charge de

Le Projet de plan d'installation de chantier a été discuté en réunion mais non finalisé et non
transmi au coordonnateur a la date de rédaction du présent PGC.

Maitre d'ouvrage

Le PIC sera réalisé par I'entreprise de GO selon les demandes du SPS et de la réglementation
en vigueur et en accord avec le MOA et MOE .

2 - Gros Oeuvre

L'instalation devra restée en place jusqu'a la fin des travaux pour etre utilisées par les derniers
corps d'etat tel que le peintre et la pose d'équipement tel que les cuisines .

2 - Gros Oeuvre

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation

Dispositions prévues

A la charge de

Tous les réseaux et branchements doivent étre opérationnels pour la mise en place des
installations de cantonnements au démarrage du chantier.

2 - Gros Oeuvre
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3.3.2. Branchement en eau

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ouvrage fera réaliser le branchement définitif par les concessionnaires avant le
démarrage des travaux.

L'entreprise fera la demande de la pose d’un compteur de section suffisante pour I'alimentation
des installations si le citerneau définitif n'est pas encore posé.

2 - Gros Oeuvre

3.3.3. Branchement en électricité

Dispositions prévues

A la charge de

Branchement électrique provisoire de chantier comprenant:
La fourniture et pose d’'une armoire de comptage et de distribution & demander au
concessionnaire.

2 - Gros Oeuvre

3.3.4. Branchement d'assainissement

Dispositions prévues

A la charge de

En cas d'impossibilité de disposer du branchement d'assainissement définitif, ou d'un point de
raccordement:

Mise en place, par I'entreprise, d'une fosse toutes eaux pour le branchement des installations
sanitaires de chantier.

L'entreprise assurera l'entretien et la vidange de la fosse pendant toute la durée des travaux ou
alors utilisation d'un toilette avec une cuve eaux usées intégrée.

2 - Gros Oeuvre

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier a soumettre a I'accord du maitre
d'ceuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant de fois que nécessaire pendant toute
la durée du chantier.

2 - Gros Oeuvre

Sur ce plan figureront notamment:

* L'implantation des clétures délimitant les contours de I'opération.
* Les acces et sorties du chantier,

* La zone des cantonnements et bureaux de chantier,

* Les voies de circulation et leur sens,

* Les zones de stationnement pour les engins et véhicules entreprises,
* Les zones de stockage,

* 'implantation des armoires de distribution électrique,

* Les points d'eau,

* La zone pour les bennes a déchets.

* le cheminement des réseaux de chantier

* 'emplacement éventuel de grue mobile

* |la zone de nettoyage des toupies et de la benne béton

*|a grue a tour

*l'acces a l'intérieur du batiment

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

Le PIC devra etre affiché en salle de réunion et mise a jour a I'avancement .

2 - Gros Oeuvre

3.4.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces et occupation temporaire du domaine public devront faire I'objet d'une demande
préalable auprés des services techniques de la ville.

L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous droits
d'occupation de voirie jusqu’a la fin du chantier.

L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée, jusqu'a la fin
de l'occupation du domaine public.

1 - VRD - Terrassement

2 - Gros Oeuvre

3.4.3. Cléture de chantier extérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Une cl6ture assurera I'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune
des zones d'intervention. Elle sera installée dés le démarrage des travaux et complétera les
clétures existantes le cas échéant.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d'une hauteur de 2,00m, fixés sur
des plots béton et reliés entre par des connecteurs.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des cl6tures pendant toute la durée de
I'opération.
La zone de stockage sera bien entendu cloturée.

2 - Gros Oeuvre

La cléture et la signalisation devra étre mise en place au commencement du chantier et avant le
début des terrassements

2 - Gros Oeuvre

3.4.4. Identification du personnel

Dispositions prévues

A la charge de

En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires et sous-
traitantes, amené a travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la durée de son contrat,
devront étre porteur de la carte d'identité professionnelle du BTP , application du nouveau décret
2016, n°175 du 22.02.2016.

Tous Corps d'état

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les
vétements, des badges ou avec le nom de I'entreprise sur les vétements de travail ou autre.

Tous Corps d'état

3.4.5. Visites de chantier par des tiers.

Dispositions prévues

A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront aprés un accord préalable du maitre d'Ouvrage. Les
visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage ou & minima d'un responsable de
I'entreprise en question.

Tous Corps d'état

Al'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra le balisage des circulations
autorisées a la visite depuis I'extérieur du chantier jusqu'a la zone de visite.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

Al'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra s'assurer de l'absence de
stockage de matériaux, de gravats ou de matériels dans les circulations empruntées.

Tous Corps d'état

A cet effet, I'entreprise ainsi désignée tiendra a disposition des casques ( * 5 ), baudrier (*5) et
bottes (* 5) de sécurité pour les visiteurs autorisés du chantier.

2 - Gros Oeuvre

3.4.6. Panneau de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau d'information.
Comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-traitantes. L'entreprise
devra la mise a jour réguliére des informations portées sur le panneau.

2 - Gros Oeuvre

3.4.7. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues

A la charge de

Phase construction:
Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux.
Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

Les panneaux positionnés sur les grilles heras devront étre espacés et en nombre suffisant de tel
sorte qu'il y en a toujours au moins un de visible a tout point extérieur du chantier.

2 - Gros Oeuvre

3.4.8. Signalisation de prescription - Panonceau "Port du casque obligatoire"

Dispositions prévues

A la charge de

Phase construction :
Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux.
Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

2 - Gros Oeuvre

3.4.9. Signalisation d'orientation - Fléchage d'accés au chantier

Dispositions prévues

A la charge de

Afin d'orienter les véhicules accédant ou circulant sur site mise place d'un fléchage de circulation.
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

2 - Gros Oeuvre

En fonction de I'avancement des travaux, mise place d'itinéraires d'acces et d'orientation des
personnels ou clients du site.

L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

2 - Gros Oeuvre

L'emplacement des parkings, zone de livraison et de stockage devront étre matérialisés pour étre
bien identifiés par tous.

2 - Gros Oeuvre
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3.4.10. Signalisation de danger - Sortie de camions

Dispositions prévues A la charge de

Mise en place de panneaux routiers, en amont du chantier sur la voie d'acces.

, . . , . . . . 2 - Gros Oeuvre
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des

travaux.
3.4.11. Signalisation de danger - ( réseau électrique et réseau gaz )
Signalisation de danger - Autres
Dispositions prévues A la charge de

Au-droit des zones a risques de part et d'autre des zones a risques, mise en place de panonceaux
de signalisation du danger et d'interdiction de stockage a proximité. En cas de distance de
sécurité a respecter par rapport aux réseaux, celle-ci sera identifiée par panonceau. 2 - Gros Oeuvre
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

3.4.12. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues A la charge de

Sanitaires —(Salle de réunion) - Vestiaires - Réfectoires: Les Installations seront communes et
utilisables par I'ensemble des entreprises. Tous Corps d'état

L'entreprise devra I'adaptation des installations communes pendant toute la durée de I'opération.
A savoir: Déplacement de la base de vie, suivant les nécessités des travaux, adaptation du

dimensionnement en fonction de I'évolution des effectifs des personnels et de I'organisation de 2 - Gros Oeuvre
fin de chantier. Les équipements seront prévus pour recevoir du personnel féminin .

Pendant la phase de terrassement et avant l'installation de la base de vie par lot 1 I'entreprise de
terrassement devra l'installation de sa propre base de vie autonome.

1 - VRD - Terrassement

3.4.13. Base vie - Effectif de dimensionnement

Dispositions prévues Ala charge de

Les sanitaires, vestiaires et les réfectoires seront dimensionnés pour recevoir, un effectif moyen
de 20 Personnes . 2 - Gros Oeuvre

3.4.14. Base vie - Définition des installations

Dispositions prévues A la charge de

Vestiaires :

Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, chauffés, et rafraichis, aérés. Les
locaux seront équipés d'une armoire individuelle par personne et des sieges correspondant a
I'effectif de dimensionnement.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

Sanitaires de la Base de vie :

Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux seront,
équipés a minima, d’un WC et d'un urinoir pour 20 personnes, d’une douche et d'un point d'eau a
température réglable pour 10 personnes.

2 - Gros Oeuvre

Réfectoires :

Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux seront
équipés de tables et de sieges correspondant a I'effectif de dimensionnement se restaurant sur
place. Les locaux seront également équipés d'un point d’eau, chauffe-plats et réfrigérateur.

2 - Gros Oeuvre

Salle de réunion ( utilisation de du refecto a valider en réunion de préparation ) : Bungalow
éclairé naturellement, artificiellement, et chauffé. Bungalow, équipé de tables et de sieges
correspondant au nombre d'intervenant encadrant le chantier. ( Elle devra étre constituée d'un
bungalow double avec tables et chaises nécessaires et de 1 armoire de chantier pour le
stockage des dossiers, plans, PPSPS, du PGC, EPI a disposition, des échantillons ... ) .

2 - Gros Oeuvre

3.4.15. Base vie - Installations complémentaires

Dispositions prévues

A la charge de

Pour la mise en place d'installations complémentaires, les entreprises concernées feront part en
réunion préparatoire de leurs besoins pour I'organisation de la base de vie (type présence de
personnel féminin )

Tous Corps d'état

3.4.16. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des installations
sanitaires, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau des bureaux et salle de
réunion. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique,
savon, essuie-mains pour les deux marchés).

2 - Gros Oeuvre

Pour garantir un entretien régulier, I'entreprise souscrira un contrat avec une entreprise de
nettoyage, les frais seront pris en charge dans le cadre du compte interentreprises pour les deux
marchés.

2 - Gros Oeuvre

3.4.17. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Les locaux d'accueil du personnel ( bungaloww de chantier ), seront équipés d'extincteurs,
appropriés aux différents risques.

2 - Gros Oeuvre

3.4.18. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

Tous Corps d'état

L'entreprise devra l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier depuis le réseau
du concessionnaire. Le tableau général doit répondre a tous les besoins du chantier et rester en
place pour toute la durée des travaux.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra l'installation de coffrets équipés de PC, afin d'assurer le raccordement des
installations intérieures du batiments. |l sera prévu une couverture totale du chantier selon un
rayonnage de coffret de 25M.

L'entreprise mettra le nombre de coffret nécessaire.

15 - Electricité

Il sera prévu:

un coffret au pied de chaque cage d'escalier, un coffret par étage et par cage d'escali, implantés
dans les communs.

15 - Electricité

Toutes dispositions doivent étre prises par I'entrepreneur et par des sous-traitants éventuels pour
satisfaire aux dispositions du Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 portant sur la protection
des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.

2 - Gros Oeuvre
15 - Electricité

Coffrets équipés de 3 a 6 prises 2 P+T 10/16A

15 - Electricité

Les céables d’alimentation provisoire de chantier devront passer dans les gaines techniques afin de
ne pas trainer dans les circulations.
IL devront étre suspendu en générale et si impossible un passage de cable devra les recouvrir.

Les cables devront étre également protégé a minima par des fourreaux et par des passages de
cable routier au besoin.

2 - Gros Oeuvre
15 - Electricité

Toutes ces installations seront réalisées par des personnels qualifiés. Les liaisons devront étre
réalisées sous protection mécanique, enterrées, au sol ou aériennes.

Une attention particuliere sera portée au franchissement des voies de circulation (a l'intérieur
comme a I'extérieur du site).

2 - Gros Oeuvre
15 - Electricité

Coffrets laissés en place jusqu’a la fin des travaux.

15 - Electricité

3.4.19. Installations d'éclairage

Dispositions prévues

Ala charge de

L'entreprise assurera |'éclairage provisoire d’ambiance des halls d’entrées, des cages d’escaliers
et des circulations communes. Cette installation se fera a 'avancement de I'élévation des
batiments. Un éclairage extérieur au droit de la porte d'entrée du batiments devra étre mis sur
détecteur.

15 - Electricité

L'éclairage des postes de travail est a la charge de chaque entreprise.

Tous Corps d'état

L'entreprise installera I'éclairage extérieur nécessaire pour la base de vie et la zone de stockage.

2 - Gros Oeuvre

3.4.20. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques communes feront I'objet d'une vérification initiale apres réalisation de
I'alimentation générale (branchement basse tension, poste de transformation, groupe
électrogene...) et de la mise en place de son infrastructure (tableaux principaux de distribution,
centrale a béton, grues et autres équipements de travail, cantonnements) par un organisme
accrédité. Une copie du rapport de vérification sera transmise au coordonnateur.

2 - Gros Oeuvre
15 - Electricité

Il'y aura donc 2 rapports de vérification :

- 1 pour le gros ceuvre
- 1 pour I'électricien (lorsque tous les coffrets électriques seront installés)

2 - Gros Oeuvre
15 - Electricité
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3.4.21. Entretien des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et d’éclairage, ainsi
que les réparations suite a dégradation, seront réalisées par les entreprises installatrices sur leurs
installations respectives.

2 - Gros Oeuvre
15 - Electricité

3.4.22. Points d'eau et d'évacuation

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera I'alimentation en eau et I'évacuation EU des installations de chantier ainsi
gue un point d’eau extérieur minimum pour le batiments .

2 - Gros Oeuvre

Abonnement, consommation, maintenance.

2 - Gros Oeuvre

L'entreprise devra prévoir un point d'eau par étage.

2 - Gros Oeuvre

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise organisera la planification de ses opérations de livraisons, stockage,
approvisionnement sur I'opération.

Tous Corps d'état

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Tous Corps d'état

Chaque entreprise remettra, une semaine a l'avance, ses prévisions de
grosse livraison au MOE .

Tous Corps d'état

Chaque entreprise affectera une personne a la planification et organisation des livraisons, cette
personne sera référencée dans le DHOL de I'entreprise.

Tous Corps d'état

Les livraisons et déchargement sur site se feront obligatoirement sous le contréle d'un
responsable de l'entreprise concernée afin d'organiser ,de baliser et de diriger les manceuvre du
livreur et du déchargement.

Tous Corps d'état

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des entreprises.

Eles seront empiérées a minima.

Tous Corps d'état

Des zones de stockage seront aménagées dans I'enceinte cloturée du chantier.
Afin d’en permettre une utilisation normale, ces zones seront, nivelées et empierrées dés la phase
des terrassements généraux.

2 - Gros Oeuvre

Une aire sera dédiée aux livraisons sur la plateforme de voirie. Elle sera implantée au-dela de
I'entrée du batiment. Elle sera matérialisée par un balisage et reportée sur le plan d'installation de
chantier.

2 - Gros Oeuvre

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Tous Corps d'état
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Dispositions prévues

A la charge de

Les approvisionnements a I'avancement de la mise en ceuvre seront privilégiés pour éviter des
stockages trop importants.

Tous Corps d'état

Les matériaux légers seront lestés pour éviter leur envol sur le site (notamment en toiture).

Tous Corps d'état

Les stockages de longue durée seront positionnés dans des endroits isolés qui ne génent pas la
manutention des stockages des autres corps d'état.

Tous Corps d'état

3.5.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement a son intervention, I'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d'implantation
des éventuels appareils de levage nécessaire a son approvisionnement qui lui seraient
spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'a
I'intérieur de I'enceinte du chantier.

Tous Corps d'état

Préalablement a l'installation d'une grue mobile, I'entreprise transmettra au maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue, la zone de levage
neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de I'engin mis en place.

Tous Corps d'état

Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance de la
résistance et de I'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.

Faire contrdler tout appareil de levage mobile et monte matériaux (vérification tous les 6 mois) et
expédier copie de I'attestation de vérification au coordonnateur S.P.S.

Tous Corps d'état

Un guide de manceuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les
autres intervenants de la zone de levage.

Tous Corps d'état

En cours de manutention, aucune charge n’empiétera I'espace des domaines, publics et privés
environnants.

Tous Corps d'état

Toute opération de manutention, effectuée a I'aide d’'un engin de levage prété par une autre
entreprise, restera sous la responsabilité de I'entreprise dite « préteuse » et sera effectuée par
son personnel (conduite, arrimage, guidage).

L'entreprise utilisatrice devra la fourniture des systémes d’accrochage, adaptés aux charges a
lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés.

Une convention de prét de grue sera mise en place entre les parties.

Tous Corps d'état

3.5.4. Manutentions et levages - Grue a tour

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement au montage d'une grue, I'entreprise fera réaliser un examen environnemental du
site par un organisme spécialisé.

L'entreprise adressera une copie du rapport d'étude au coordonnateur pour inscription au registre
journal.

2 - Gros Oeuvre

L'entreprise devra s'assurer que les fondations de grue soient réalisées en tenant compte de la
nature du sol et des recommandations du rapport d’étude géotechnique.

2 - Gros Oeuvre

Préalablement au montage d'une grue, I'entreprise fera réaliser un avis de stabilité et inspection
des ouvrages des assises par un organisme spécialisé.
L'entreprise adressera une copie du rapport au coordonnateur pour inscription au registre journal.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues A la charge de

L'installation et le démontage de la grue feront I'objet d’'une réunion de concertation avec les
différents intervenants liés a ces opérations, I'entreprise donneuse d'ordre doit informer le
coordonnateur SPS de ces opérations.

Lors de ces deux phases aucun personnel ne devra circuler dans la zone de balayage de la grue
mobile installée avec une largeur supplémentaire de sécurité prenant en compte le déplacement 2 - Gros Oeuvre
d'un objet pendant sa chute.

L'entreprise de GO devra baliser et avertir I'ensemble des interlocuteurs du chantier.

Le Maitre d'oeuvre interdira sur son planning les travaux et le cheminement dans la zone
concernée, ces journées dites a risques, pour les autres entreprises .

Des mesures spécifiques devront étre mises en place pour le montage et démontage de la grue
comme le balisage de la zone concernée et I'affectation d'une personne au sol pour interdire le 2 - Gros Oeuvre
passage des autres intervenants dans l'aire de manceuvre.

Préalablement a la mise en service d'une grue, I'entreprise fera réaliser une vérification de mise
ou remise en service par un organisme spécialisé. 2 - Gros Oeuvre
L'entreprise adressera une copie du rapport au coordonnateur pour inscription au registre journal.

En cas d'installation de plusieurs grues a tour interférentes, mise en place de dispositifs auxiliaires
de sécurité adaptés aux types de fonctionnement des grues.

Avant toute mise en service ces dispositifs feront I'objet d’une vérification de bon fonctionnement
par un technicien diment qualifié et spécialisé.

Une copie de l'attestation de bon fonctionnement, sera adressée au coordonnateur SPS.

Les dispositifs auxiliaires de sécurité devront faire I'objet d’'une maintenance réguliére.

2 - Gros Oeuvre

Le risque d'interférence doit étre étudié par I'entreprise concernée avant 'amenée d'engins de

. . \ . SN Tous Corps d'état
levage en complément de la grue du chantier ou d'autres engins déja présents.

En cas d'utilisation simultanée de plusieurs grues ; fixes ou automotrices, un dispositif de gestion
des risques d'interférences par convention doit étre mis en place. Les grutiers seront équipés de
talkie-walkie le cas échéant. Le co(t induit est a prendre en charge par les entreprises
concerneées.

Tous Corps d'état

3.5.5. Organisation des approvisionnements - Servitude de grue

Dispositions prévues Ala charge de

Une gestion commune des grues est mise en place pour I'ensemble des entreprises, suivant les

; i P . . Tous Corps d'état
dispositions définies dans les articles suivants.

Les entreprises devront transmettre a I'entreprise gestionnaire de la grue, leur planning 9 - Cloisons/Doublage
prévisionnel de livraisons utilisant la grue, avec dates et durées, ainsi que les points d'introduction 7 - Menuiseries extérieures
dans le batiment afin d'étre en mesure de donner une durée d'immobilisation supplémentaire de la 4 - Etanchéité

grue du chantier. 3 - Charpente Bois

Une convention spécifique devra étre signée avant toute opération de manutention, entre

, . A , . . Tous Corps d'état
I'entreprise assurant la gestion de la grue et I'entreprise concernée.
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3.5.6. Organisation des approvisionnements

Organisation des approvisionnements - Approvisionnements aux étages

Dispositions prévues Ala charge de

Le planning établi devra faciliter 'amener des matériaux en grande quantité sur le niveau
supérieur avant de fermer celui ci et ne laisser que l'acces par I'escalier. Les entreprises ayant
besoin d'un approvisionnement conséquent ou encombrant tel que le plaquiste ou le plombier
devront voir avec le MOE pour s'organiser ainsi et éviter la manutention a ses ouvriers.

Maitre d'ceuvre

I'entreprise mettra en place une protection de son étanchéité sur la passerelle et le passage du
R+1 afin de réaliser une zone d'approvisionnement pour les étages 4 - Etanchéité

I'entreprise devra la mise en place d'une cloison provisoir ouvrante sur la passerelle de passage
du R+1 afin de faciliter I'acces des matériaux dans les étages .

7 - Menuiseries extérieures

3.5.7. Moyens de levage propre a chaque lot

Dispositions prévues A la charge de

Apres le départ de la grue, chague entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise,
le planning d'utilisation et les modes opératoires de ces équipements seront soumis a Tous Corps d'état
I'approbation du maitre d'ceuvre en concertation avec le coordonnateur.

3.6. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

3.6.1. Voie piétonne

Dispositions prévues A la charge de

Les déplacements devront se faire sur des cheminements « pieds propres » en matériaux

d'apport, nivelés, pour éviter les torsions des pieds et risques de chutes. Les cheminements «
pieds propres » seront aménageés jusqu’aux installations de cantonnements et des entrées du
batiment et seront entretenus autant que de besoin. 2 - Gros Oeuvre

L'acces principal devra étre matérialisé a l'aide de piquets chainette et d'un tapis de circulation
piéton .

Les entrées des batiments devront étre aménagées par la mise en place de rampes ou
d'emmarchements provisoires, compensant les dénivelés éventuels. L'entretien et I'adaptation de 2 - Gros Oeuvre
ces installations seront prévus, pendant toute la durée des travaux.

Dans les zones de circulation piétonnes, des passerelles de franchissement sécurisées seront
installées pour franchir les tranchées ainsi que tous les autres obstacles.

2 - Gros Oeuvre

Les zones de cheminements piétons devront étre différenciées de celles des engins ou camions
par une matérialisation physique.

2 - Gros Oeuvre

3.6.2. Acceés des véhicules et stationnement

Dispositions prévues A la charge de

L'acces des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier a proximité du batiment doit étre
restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux Tous Corps d'état
manutentions et mises en ceuvre.

Tous les autres véhicules, entreprises, transport et personnel, stationneront sur la plate-forme des

. . ) . Tous Corps d'état
futurs parkings du projet ou sur le domaine public. P
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Dispositions prévues

A la charge de

L'aire de staionnement sera matérialisée a l'aide de piquets chainettes, de tracage et de panneau
indicatif

2 - Gros Oeuvre

3.6.3. Voirie de chantier stabilisée

Dispositions prévues

A la charge de

La voie d'acces du chantier sera remise en état autant que de besoin pendant toute la durée du
chantier sur demande du maitre d’Euvre.

1 - VRD - Terrassement

En phase préparation et avant démarrage des travaux de gros ceuvre, réalisation du fond de
forme des voies de circulation, stockage, base de vie et parking.

Ces zones seront empierrées et compactées afin de permettre aux engins de circuler. L'entreprise
devra la maintenance de la rampe pendant toute la durée des travaux.

1 - VRD - Terrassement

3.6.4. Voirie de chantier stabilisée - Bande de roulement périphérique aux batiments

Dispositions prévues

A la charge de

Afin de permettre une intervention sécurisée a partir des échafaudages ou nacelles aux abords
des facades, ceux-ci seront rendus et maintenus dégagés et nivelés.

En fonction de la nature du terrain I'entreprise devra la réalisation des bandes de roulement
périphériques aux batiments. Ces bandes, d'une largeur de 5,00m seront empierrées et
compactées afin de permettre aux engins de levage et nacelles de circuler.

L'entreprise devra l'entretien et la maintenance réguliére des bandes de circulation, pendant toute
la durée des interventions en facade.

1 - VRD — Terrassement

3.6.5. Nettoyage des voiries extérieures - Phase terrassements généraux

Dispositions prévues

Ala charge de

L'entreprise titulaire du lot terrassement, devra I'entretien régulier des zones extérieures au
chantier. Cet entretien comprendra le nettoyage des voiries empruntées par les véhicules de
chantier.

L'entreprise devra prévoir le balayage mécanique des voiries autant que nécessaire.

1 - VRD - Terrassement

3.6.6. Nettoyage des voiries extérieures - Phase Gros ceuvre

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre, devra I'entretien régulier des zones extérieures au
chantier. Cet entretien comprendra le nettoyage des voiries empruntées par les véhicules de
chantier.

L'entreprise devra prévoir le balayage mécanique des voiries autant que nécessaire.

2 - Gros Oeuvre

3.6.7. Acceés dans les batiments

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces a l'intérieur du batiment se fera par les différentes portes des halls d'entrées situées sur
les facades.

L'entreprise devra la réalisation et la maintenance des aménagements provisoires nécessaires a
la sécurisation des acces.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra la mise en place d'une porte provisoire d'entrée ou la protection de la définitive
pour pouvoir fermer le chantier en phase provisoire une fois le clos couvert réalisé .

7 - Menuiseries extérieures

3.6.8. Accés dans les étages

Dispositions prévues

A la charge de

Les circulations intérieures se feront a partir des escaliers définitifs, a poser a I'avancement de la
réalisation du planchers avec intégration de gardes corps définitifs ou provisoire en cas
d'impossibilité.

2 - Gros Oeuvre

En cas d'impossibilité ou de difficulté de mettre en place les volées d'escaliers définitifs a
'avancement des élévations, I'acces entre niveaux sera compensé par un escalier provisoire ou
une sapine d'acces laissé jusqu'a la pose du définitif ou un autre moyen équivalant a valider par
le SPS.

2 - Gros Oeuvre

3.6.9. Accés en toiture

Dispositions prévues

A la charge de

L'accés en toiture se fera via une sapine d'acces jusqu'a la fin des travaux en toiture ( étanchéité
et pose de panneaux photovoltaique )

2 - Gros Oeuvre

I'entreprise devra également la mise en place de saut de loups provisoire pour le passage des
acrotéres toujours dans le but de permettre I'accés aux différentes toitures pour les autres corps
d'état .

2 - Gros Oeuvre

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.7.1. Protection en rive des fouilles

Dispositions prévues

A la charge de

La prévention des chutes de hauteur sera assurée par un balisage en retrait d'au moins un metres
pour la réalisation de l'isolation des soubassements.

2 - Gros Oeuvre

3.7.2. Protection des rives de planchers

Dispositions prévues

A la charge de

La pose des planchers sera étudiée pour que les salariés ne soient jamais exposés a un risque de
chute.

plancher de type bac collaborant
Les gardes corps provisoire de rive de plancher devront étre étudiés en phase conception afin de

prévoir sur la structure les éléments nécessaire a la pose des gardes corps depuis le niveau N-1
qui lui sera déja sécurisé.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

La prévention des chutes de hauteur sera assurée, par garde-corps avec lisses, sous-lisses et
plinthes, placées a une hauteur comprise entre 1m et 1,10m, fixés sur supports métalliques en
facade.

En plus d'assurer la protection des intervenants lors de la pose et du coulage des planchers, ce
dispositif devra permettre d’assurer la protection face au vide, des intervenants lors du montage
de magonneries ou la pose d'éléments préfabriqués.

Mise en place des garde-corps a la pose des planchers.

2 - Gros Oeuvre

Les protections collectives devront étre mises en place avant la pose des planchers de facon a
assurer la sécurité des travailleurs.

2 - Gros Oeuvre

3.7.3. Protection des trémies et réservations

Dispositions prévues

A la charge de

Les trémies et réservations seront équipées par des protections provisoires et devront étre
installées de fagon a étre suffisamment résistantes (ex: garde-corps), celles-ci devront comporter
une lisse supérieure & 1,00 m une lisse intermédiaire et une plinthe.

2 - Gros Oeuvre

La prévention des chutes de hauteur, des trémies de grande dimension, des rives d'escalier, se
fera par garde-corps avec lisses, sous-lisses et plinthes, placées a une hauteur comprise entre
1,00m et 1,10m, fixés sur potelets métalliques en rive de dalle ou sur la dalle.

Mise en place des garde-corps, a la pose des planchers.

2 - Gros Oeuvre

Les réservations d'une dimension inférieure a 0,80 cm, seront protégées par un treillis ou autres
laissé filant dans le plancher ou dallage (platelage) d'épaisseur calculée en fonction des
dimensions de I'ouverture et pouvant supporter le poids d’'un homme. Fixation pour qu'aucune
manceuvre involontaire ne déplace cette protection et ne puisse nuire a son efficacité
(emboitement, clouage).

La trémie devra étre matérialisée au sol par un marquage a la bombe fluo .

2 - Gros Oeuvre

3.7.4. Protection de gaine d'ascenseur

Dispositions prévues

A la charge de

Une protection toute hauteur de type grille sera installée. Cette protection doit permettre, en cas
de besoin I'évacuation de la gaine a chaque palier par les ascensoristes.

2 - Gros Oeuvre

3.7.5. Protection des baies en facade

Dispositions prévues

A la charge de

La prévention des chutes de hauteur, des baies avec des alleges inférieures a 1,00m, notament
pour le mur rideau du R+1 sera assurée par garde-corps avec lisses et sous-lisses. L'implantation
du dispositif devra permettre la pose des menuiseries extérieures sans avoir a déposer le
dispositif de protection, afin d'assurer la protection antichute des opérateurs.

Le choix du dispositif se fera en concertation avec I'entreprise de menuiseries extérieures.

2 - Gros Oeuvre
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3.7.6. Protection de rives en toiture

Protection en rives en toiture

Dispositions prévues

A la charge de

La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de
maniére slre, rigides et d’'une résistance appropriée, placés a une hauteur comprise entre 1,00 m
et 1,10 m, et comportant au moins une plinthe de butée de 10 & 15 cm, en fonction de la hauteur
retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire a mi-hauteur ou par
tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Installé sur les acrotéres I'implantation des garde-corps devra étre étudiée afin de pouvoir les
maintenir en place pour la réalisation des travaux d'étanchéité.

2 - Gros Oeuvre

3.7.7. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

A la charge de

Apres sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif de
protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection vis-a-vis des
autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de I'entreprise ayant installé
la protection, afin que le dispositif soit adapté.

Tous Corps d'état

Apres coulage du dallage et des planchers, toute modification d'un dispositif d’obturation (y
compris remplacement) sera a la charge de I'entreprise prenant possession de la réservation.
L'entreprise prenant possession d'une réservation devra assurer la continuité du dispositif de
protection jusqu'a la sécurisation définitive.

Les entreprises devront privilégier des dispositifs de type a emboitement.

Tous Corps d'état

En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au maitre d’'Ouvrage de faire intervenir
I'entreprise responsable de la pose initiale pour remettre en état les protections collectives, les
frais correspondants seront imputés a la charge de I'entreprise responsable.

Tous Corps d'état

3.7.8. Pose de garde-corps définitif en toiture ou ancrage

Pose de garde-corps définitif en toiture

Dispositions prévues

A la charge de

Les ancrages et attache agrisse définitives sur acroteres de toiture seront posés dans la continuité
des travaux d'étanchéité.

4 - Etanchéité

Les garde-corps provisoires seront déposés a l'avancement de la pose des définitifs. Les zones a
risque de chutes de hauteur et chutes d'objets, seront interdites d'acces aux autres intervenants a
l'aide d'un dispositif physique.

6 - Serrurerie

Les point d'ancrage et pose de barre d'ancrage aréaliser pendant la phase de travaux.

4 - Etanchéité

3.7.9. Pose de garde-corps définitifs sur escaliers et trémies

Dispositions prévues

A la charge de

Les garde-corps provisoires des trémies et des volées d'escaliers, seront déposés a I'avancement
de la pose des garde-corps définitifs. Les zones a risque de chute de hauteur et chutes d'objets,
seront interdites d'accés aux autres intervenants a I'aide d'un dispositif physique.

6 - Serrurerie

En aucun cas la continuité des protections doit étre interrompue. L'entreprise ne doit jamais quitter
le chantier sans que la pose soit achevée et en laissant des vides entre garde-corps provisoires et
définitifs.

6 - Serrurerie
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Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise condamnera l'acces a la cage d'escalier pendant son intervention.

6 - Serrurerie

3.8. Mise en commun des moyens - Echafaudages

3.8.1. Servitude d'échafaudage

Dispositions prévues

A la charge de

Une utilisation commune des échafaudages n'est pas prévue pour les entreprises

Tous Corps d'état

3.9. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.9.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour 'ensemble
du chantier.

L'organisation du tri sélectif comprenant la réalisation et I'entretien d’'une plate-forme de
regroupement des déchets, la mise a disposition des bennes, la signalétique explicative destinée
aux personnels.

Tous Corps d'état

3.9.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Des bennes a gravois et déchets seront mises en place pour I'ensemble des intervenants du
chantier. L'entreprise s'occupera des rotations des bennes.

2 - Gros Oeuvre

3.9.3. Acheminement des déchets vers les bennes

Dispositions prévues

Ala charge de

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne
seront pas stockés a l'intérieur des batiments.

Tous Corps d'état

En cas de carence, le maitre d'ceuvre fera nettoyer les déchets des entreprises par un prestataire
extérieur, qui sera mis a la charge des entreprises responsables ou du compte interentreprises.

Tous Corps d'état

3.9.4. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs gravats, chutes,
emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise
veillera a ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de I'enceinte du
chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant.

Tous Corps d'état

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas
de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maitre d'ceuvre de désigner une
entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.

Tous Corps d'état
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3.9.5. Evacuation des matiéres dangereuses

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune matiere dangereuse ne doit étre stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits
ameneés pour mise en ceuvre.

Tous Corps d'état

Les matiéres dangereuses seront amenées a pied d'ceuvre au fur et @ mesure des besoins, les
déchets issus de la mise en ceuvre seront évacués au quotidien et traités par les entreprises
concernées.

Tous Corps d'état

3.10. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.10.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Les numéros de téléphone d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont a afficher
dans le bureau de chantier. Les principaux numéros a appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone
fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.

1 - VRD — Terrassement

Au-moins une personne de chaque entreprise doit étre équipée d'un téléphone portable afin de
pouvoir appeler les secours le cas échéant.

Tous Corps d'état

3.10.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues

A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.
En cas d'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour
méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), 'TOPPBTP et le coordonnateur sécurité.

Tous Corps d'état

Les consignes spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent étre transmises a toutes les
entreprises par le maitre d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.

Tous Corps d'état

3.10.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs
équipes.

Tous Corps d'état

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.

Tous Corps d'état

3.10.4. Matériel de secours

Dispositions prévues

A la charge de

Chagque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.

Tous Corps d'état

Une trousse de secours, commune & I'ensemble des entreprises, sera laissée dans la salle de
réunion.

2 - Gros Oeuvre
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3.10.5. Travailleur isolé

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu'un travailleur isolé
puisse signaler toute situation de détresse et étre secouru dans les meilleurs délais.
Ces mesures devront étre décrites dans leurs PPSPS.

Article R. 4512-13 du Code du Travail (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Tous Corps d'état
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Mode constructif

Dispositions prévues Ala charge de

Chaque mode opératoire et procédé de construction devra tenir compte de la
caractéristique des ouvrages et faire I'objet d’'une analyse de risque déterminant les Tous Corps d'état
moyens de prévention appropriés.

Ces modes opératoires devront apparaitre dans les PPSPS de chaque entreprise avant

L Tous Corps d'état
toute exécution.

En phase travaux les éléments constructif devront étre étudier et mise en ceuvre
selon les normes en vigueur et de fagon a garantir la stabilité de I'ouvrage provisoire. Tous Corps d'état
Il en va de méme pour le matériel utilisé a la réalisation de I'ouvrage.

4.1.2. Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques et CMR - Silice cristalline

Dispositions prévues A la charge de

La prévention contre le risque de silice cristalline impose de réduire a la source les émissions de
poussiéres par le choix de techniques peu émissives.

Les travaux a sec de pongage, carottage, percement, trongonnage, démolition manuelle, sablage,
décapage, balayage, soufflage devront se faire avec le recours d'équipements équipés de captage
par aspiration des poussiéres a la source.

2 - Gros Oeuvre
10 - Revétement de sol scellé

Les zones de travaux intérieurs avec risque d'émission de poussiéres a silice cristalline devront
étre interdites d'accés aux autres intervenants. 2 - Gros Oeuvre

Cette condamnation se fera a I'aide d’'un moyen physique et d'un affichage interdisant I'acces a la 10 - Revétement de sol scellé
zone présentant un risque.

4.1.3. Travaux de terrassement généraux

Dispositions prévues A la charge de

Avant démarrage des travaux I'entreprise établira ses DICT, copie des réponses sera transmise
au coordonnateur et au maitre d'ceuvre. Les travaux ne pourront commencer avant la réception
des réponses.

2 - Gros Oeuvre
1 - VRD - Terrassement

Les remblaiements de la pleine masse contre les batiments seront réalisés des la réalisation des
drains et des étanchéités verticales. Prévoir une concertation avec le lot gros-ceuvre pour faciliter 1 - VRD — Terrassement
I'acces des engins a I'arriere des batiments (enlevement consoles de banches, étaiements, ...)

Les tétes de talus longées par des voies de chantier seront protégées par un balisage en
barriéres, ou grillage ou en panneaux de cléture pour en éloigner les charges de circulations. 1 - VRD - Terrassement
Le terrassier mettra en place ce balisage et le GO l'entretiendra jusqu'a la fin de chantier.

Les protections provisoires des talus, suivant préconisation du rapport de sol et du maitre
d'ceuvre, seront entretenues autant que de besoin jusqu'aux remblaiements définitifs, sur 1 - VRD - Terrassement
demande de l'entreprise de gros-ceuvre, ou du maitre d'ceuvre.

En cas de découverte en cours de travaux d'une pollution des sols, le chantier doit étre arrété en

. . N ] . , . . 2 - Gros Oeuvre
attente du diagnostic pour connaitre la nature de pollution (risque d'explosion, risque pour la

1 - VRD - Terrassement

santé, etc..)
En cas de découverte en cours de travaux d'un risque pyrotechnique, le chantier doit étre arrété 1 - VRD - Terrassement
en attente du diagnostic pour connaitre la nature du risque (explosion, etc.) 2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

En présence de pollution pyrotechnique, la dépollution du site sera réalisée préalablement au
démarrage des travaux, par une entreprise spécialisée.

Les travaux seront réalisés sans coactivité sur site.

L'entreprise devra la mise en place des dispositifs (Balisage, signalétique, etc), nécessaire a la
sécurisation du site.

1 - VRD - Terrassement
2 - Gros Oeuvre

4.1.4. Travaux de VRD

Dispositions prévues

A la charge de

La protection collective sera assurée par le remblaiement des fouilles a I'avancement de la pose
des réseaux.

1 - VRD - Terrassement

Privilégier la découpe des éléments en béton, par voie humide pour éviter la production et
propagation des fumées de poussiéeres.

1 - VRD - Terrassement

L'entreprise réalisera le balisage des massifs en béton avec leurs tiges de fixations dans l'attente
de pose des équipements : candélabres, barriéres etc.

1 - VRD — Terrassement

Mise en place des tampons définitifs de fermeture dés la pose des chambres, des regards ou de
la réalisation des fosses.

En cas d’'impossibilité de positionner le tampon définitif, protection par dispositif d’obturation
arasant le regard ou la chambre (platelage) d’épaisseur calculée en fonction des dimensions de
I'ouverture et pour supporter le poids d’'un homme, ou d'un véhicule si I'équipement est positionné
sur une voie de circulation.

1 - VRD - Terrassement

Le personnel portera obligatoirement un gilet de signalisation ou une tenue entreprise adaptée.

1 - VRD - Terrassement

L'entreprise devra choisir les modes opératoires qui limitent au maximum les traversées de
personnel sur les voies circulées. Des consignes spécifiques devront étre établies par I'entreprise.
La traversée du personnel se fera par des passages piétons obligés et protégés. L'entreprise aura
en charge l'installation et I'entretien des équipements.

1 - VRD - Terrassement

Les entreprises devront limiter au minimum toutes les opérations de manutention manuelle.
Toutes les opérations qui pourront faire I'objet d'une assistance mécanisée simple seront
préconisées. Exemple : pose de bordure interdite manuellement.

1 - VRD - Terrassement

Les travaux d'aménagement de plateforme et réalisation de réseaux seront réalisés en début de
chantier pour pouvoir installer la base de vie rapidement.

1 - VRD - Terrassement

4.1.5. Risque d'ensevelissement ou d'enlisement

Dispositions prévues

A la charge de

Toutes les fouilles en tranchées de plus de 1,3 m de profondeur seront protégées soit par la
réalisation de pente de talus appropriée soit par un terrassement en escalier soit par la mise en
place d'un blindage.

1 - VRD - Terrassement
2 - Gros Oeuvre

4.1.6. Travaux de fondations

Dispositions prévues

A la charge de

Toutes les fouilles en cours de réalisation ou laissées en attente seront balisées par du grillage ou
des panneaux de cléture pour les fouilles profondes.

2 - Gros Oeuvre

Toutes les fouilles profondes seront balisées, le coulage des bétons de fondations se fera a
I'avancement.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

Les aciers en attente seront protégés par bouchons ou par crosses. Les tétes de pieux, seront soit
ensevelies avec du tout-venant de la plate-forme, soit balisées pour protection des aciers en
attente.

2 - Gros Oeuvre

4.1.7. Travaux de gros-ceuvre

Dispositions prévues

A la charge de

Prévoir une concertation avec le lot Terrassements Généraux pour faciliter 'accés des engins a
I'arriere des batiments pour réaliser les remblaiements (enlevement consoles de banches,
étaiements, etc)

2 - Gros Oeuvre

L'entreprise assurera les acces des entreprises des lots techniques qui ont des incorporations a
réaliser dans les planchers et les murs avant coulage du béton. L'entreprise n'acceptera
I'intervention des lots techniques que sur autorisation du chef de chantier.

2 - Gros Oeuvre

Les coffrages horizontaux seront équipés d'une protection collectives contre les chutes de
hauteur, par garde-corps avec lisses, sous-lisses et plinthes, placées a une hauteur comprise
entre 1m et 1,10m, fixés sur supports métalliques en rive de coffrage.

2 - Gros Oeuvre

Les coffrages verticaux et les élévations en parpaings devront étre réalisées sur une plate forme
de travail sécurisée et stable.

2 - Gros Oeuvre

Les ouvrages fraichement élevés devront avoir une stabilisation provisoire dans I'attente d'avoir
atteint leurs résistances nécessaires.

2 - Gros Oeuvre

4.1.8. Travaux en rive de plancher - Protections collectives propres aux travaux particuliers

Dispositions prévues

A la charge de

Les protections collectives doivent étre congues par I'entreprise de sorte que les travaux puissent
toujours se réaliser a l'intérieur des protections collectives jusqu’a ce qu’elles puissent étre
enlevées.

2 - Gros Oeuvre

Les garde-corps rigides seront privilégiés. Le systéme consistant a poser des « inserts » au
coulage du plancher sera préféré aux pinces traditionnelles.

2 - Gros Oeuvre

Les garde-corps avec montants et tubes métalliques seront privilégiés. Les espacements des
montants doivent étre adaptés a la longueur des tubes pour assurer la continuité des garde-corps,
y compris aux angles.

2 - Gros Oeuvre

Les garde-corps bas magonnés et acrotéres seront complétés par des garde-corps provisoires
congus pour assurer une hauteur de protection supérieure a 1,00 metre aprées réalisation du
complexe d'étanchéité.

2 - Gros Oeuvre

N/Réf : CSPS/24550/1224/0098

Page 32 /45



CCI OUEST NORMANDIE_CONSTRUCTION D'UN HEBERGEMENT AVEC RESTAURATION CAMPUS 2

4.1.9. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Dispositions prévues A la charge de

Pour tous les ouvrages a risque de chute de hauteur, la protection collective sera assurée :

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniére sire, rigides et d'une résistance

appropriée, placés a une hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et comportant au moins : une

plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; une main

courante ; une lisse intermédiaire a mi-hauteur; i
Tous Corps d'état

Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Pour I'échafaudages en pied de fagade il devra respecter la réglementation d'un écartement
maximum de 20 cm de la facade si les lisses ne sont pas mises cotés intérieur.

4.1.10. Travaux comportant le recours a des appareils de levage d'une capacité supérieure a 60 t/m

Dispositions prévues A la charge de

Une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maitre d'ceuvre. L'entreprise

. . ) S . Maitre d'ceuvre
présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention.

Préalablement a l'installation de la grue, I'entreprise s'assurera aupres d'un bureau d'études de la

. Tous Corps d'état
résistance des sols.

Préalablement a l'installation de la grue I'entreprise, s'assurera de la nature et de I'emplacement
des réseaux enterrés présents sur zone et en teindra compte dans le choix de l'implantation de la Tous Corps d'état
grue.

Préalablement a l'installation de la grue, I'entreprise transmettra au maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue, la zone de levage Tous Corps d'état
neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de I'engin mis en place.

4.1.11. Travaux de couverture industrielle ou sur toiture

Travaux de couverture industrielle

Dispositions prévues A la charge de

Par temps de vent fort I'entreprise doit prévoir I'arrét du travail et s'assurer du bon arrimage des
piéces stockées et en cours de pose. Hors de sa présence sur le chantier, les bacs de toiture non 4 - Etanchéité
posés doivent toujours étre arrimés pour éviter le risque de leur envol a tout moment sur le site.

Les acces aux toitures se feront par la mise en place d'une tour d’acces a positionner le long des
facades. Cet équipement devra permettre d'accéder aux différents niveaux de toiture. Le
positionnement de cette tour se fera en concertation avec la maitrise d’'ceuvre. Elle devra restée
en place jusqu'a la fin des travaux en toiture ( travaux de CVC et notamment pour la pose des 2 - Gros Oeuvre
panneaux photovoltaique ).

4.1.12. Travaux d'étanchéité et de serrurerie type garde corps et couvertine

Travaux d'étanchéité

Dispositions prévues A la charge de

La prévention des chutes de hauteur, sera assurée par garde-corps rigide, avec lisses et sous-
lisses ou moyens équivalents fixés sur potelets métalliques.

Le dispositif installé devra permettre la réalisation des travaux d'étanchéité et de pose de
couvertine sans dépose du systéeme de protection.

4 - Etanchéité
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4.1.13. Echafaudages

Dispositions prévues

A la charge de

Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone a risque de
chute des matériels en cours d'installation. Toute superposition de tache est interdite lors de ces
interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chutes de matériel.

Tous Corps d'état

La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra étre balisée au moyen d'un
dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-a-vis des autres intervenants.

Tous Corps d'état

Les échafaudages seront installés en pied de facade sur un sol nivelé et stabilisé.

3 - Charpente Bois
5 - Ravalement

Les passages d'acces aux batiments seront pourvus de platelage pare-gravois.

5 - Ravalement
3 - Charpente Bois

4.1.14. Travaux de menuiseries extérieures

Dispositions prévues

A la charge de

Les joints d'étanchéité extérieurs devront toujours étre réalisés depuis un niveau de poste de
travail protégé (échafaudage par exemple ou nacelle ).

7 - Menuiseries extérieures

Les portes-fenétres donnant en facade sans balcon seront condamnées par des poignées a
serrure ou des plaques pleines vissées avec des vis anti-vandalisme. Les poignées d'ouverture
définitives ne seront posées qu'apres la pose des protections collectives définitives en fagade.

7 - Menuiseries extérieures

4.1.15. Travaux en facade

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fera part en réunion préparatoire de ses besoins d'emprise au sol.

5 - Ravalement
3 - Charpente Bois

4.1.16. Travaux de platrerie

Dispositions prévues

A la charge de

Toutes les découpes seront faites manuellement ou a 'aide de matériels récupérant les
poussieres générées.

9 - Cloisons/Doublage

Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et conditionnés au fur

et a mesure dans la zone de préparation pour évacuation dans la benne de chantier au quotidien
ou pour évacuation du chantier.

9 - Cloisons/Doublage

4.1.17. Travaux des lots techniques

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives provisoires
ou définitives le cas échéant.

17 - Plomberie — Climatisation —
Ventilation — Chauffage

15 - Electricité
3 - Charpente Bois
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Dispositions prévues

A la charge de

Les incorporations dans les planchers et murs ne se feront que sur demande du lot gros-ceuvre.
L'accés aux zones d'incorporation ne se fera qu'en utilisant les accés aménagés par le lot gros-
ceuvre.

17 - Plomberie — Climatisation —
Ventilation — Chauffage

15 - Electricité

Lors des travaux d'incorporation aux ouvrages béton, I'entreprise de gros ceuvre aura en charge,
le maintient mise et le complément des protections collectives.

15 - Electricité

17 - Plomberie — Climatisation —
Ventilation — Chauffage

2 - Gros Oeuvre

Les tuteurs de sorties de fourreaux et réseaux sur dalles seront crossés a leur extrémité pour
éviter les risques d’empalement en cas de chute de personne.

17 - Plomberie — Climatisation —
Ventilation — Chauffage

15 - Electricité

L'entreprise prenant possession d'une trémie ou d'une réservation en dallage et plancher, devra
assurer la continuité de la protection, vis-a-vis des autres intervenants jusqu'a sa sécurisation
définitive.

Tous Corps d'état

4.1.18. Travaux de revétement de sols

Dispositions prévues

A la charge de

Lors de I'utilisation de colles ou solvants, la zone de travail devra étre ventilée. L'acces sera
interdit aux autres intervenants a l'aide d'un dispositif physique. L'entreprise installera la
signalisation rappelant I'interdiction de fumer et d'avoir recours a l'utilisation d'équipement a
flamme vive.

10 - Revétement de sol scellé

Lors des travaux de poncage des sols, les équipements utilisés devront étre équipés d'un
dispositif de captage des poussiéres. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits
d'acceés aux autres intervenants, a l'aide d'un dispositif physique.

10 - Revétement de sol scellé

4.1.19. Travaux en hauteur

Dispositions prévues

A la charge de

L'usage de nacelles sera privilégié pour les travaux en grande hauteur sous toitures non
accessibles avec un échafaudage.

Les zones de travail présentant un risque de chute d'objets seront balisées au sol pour en
détourner les passages.

Tous Corps d'état

Les nacelles seront & moteur électrique, les moteurs thermiques sont exclus pour les travaux
intérieurs. L'emploi de nacelles équipées de signaux de déplacement, sera privilégié et devra
adapté a la portance de la dalle.

Tous Corps d'état

Les locaux devront étre débarrassés par zone pour permettre l'installation et le déplacement
correct des nacelles et plates-formes individuelles de travail. Les zones d’intervention seront
organisées pour permettre les interventions successives ou simultanées. Les emballages et
chutes de matériaux seront évacués au quotidien pour éviter 'encombrement des locaux.

Tous Corps d'état

Les travaux en hauteur devront étre exécutés a partir d'échafaudages ou nacelles
élévatrices conformes a la réglementation et correspondant aux emplois pour lesquels
ils sont mis en oeuvre (hauteurs de planchers adaptées, acces intégrés, charges
admissibles suffisantes, protections collectives compléetes et équipements de
stabilisation et de contreventements efficaces).

Tous Corps d'état
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Dispositions prévues

A la charge de

Toute installation d'échafaudage doit se faire en respectant les obligations du Décret

n° 2004-924 du ler Septembre 2004. Les échafaudages ne peuvent étre montés,
démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’'une personne compétente
et par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées. Un PV de réception sera laissé sur le site. L'entreprise doit,
guotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de I'état de conservation en vue
de s'assurer que I'échafaudage n'a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer
des dangers. Lorsque des mesures s'imposent pour remédier a ces dégradations, elles
sont consignées sur le registre prévu a cet effet. L'entreprise devra faire un examen
approfondi de I'état de conservation de son échafaudage tous les 3 mois au maximum

Tous Corps d'état

L'utilisation d’échelles fixes ou d’échelles portables sont interdites pour effectuer des
travaux mais peuvent étre utilisées en moyen d'acces en respectant un certain
nombre de regles (articles R. 4323-84 a R. 4323-88). Toutes doivent permettre a
I'utilisateur de disposer d’'une prise et d’'un appui sirs. Le port de charges, Iégéres et
peu encombrantes, doit rester exceptionnel (article R. 4323-88).

Tous Corps d'état

4.1.20. Travaux d'agencement

Dispositions prévues

A la charge de

Les équipements utilisés pour les travaux de pongage, rabotage, et découpe, seront équipés de
récupérateur de poussiére. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits d'accés
aux autres intervenants, a l'aide d'un dispositif physique.

12 - Agencement
14 - Equipements de cuisine

L'application des vernis de finition sera privilégiée en atelier pour éviter les nuisances avec les
produits éventuels a base de solvants.

12 - Agencement
14 - Equipements de cuisine

La livraison et le transport des colis d'équipement dans les locaux concernés devront se faire a
I'aide d'une aide mécanique tel qu'un transpalette afin de limiter le port de charges aux
compagnons et respecter la limite de 25KG.

12 - Agencement
14 - Equipements de cuisine

4.1.21. Travaux d'espaces verts

Dispositions prévues

A la charge de

Les fosses pour plantation devront étre balisées.

1 - VRD — Terrassement

4.1.22. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues

A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a l'intérieur des
batiments.

Tous Corps d'état

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure, brasure,

disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, adapté au risque et a

I'environnement.

Tous Corps d'état

Tous les travaux de soudure et de découpe a la disqueuse seront accompagnés d'un moyen
d'extinction adapté.

Tous Corps d'état
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4.1.23. Utilisation de produits dangereux ou a risques

Dispositions prévues A la charge de

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas ou moins dangereux. Tous Corps d'état

L'utilisation de produits dangereux ou a risques doit obligatoirement étre signalée au maitre

. . . . Tous Corps d'état
d'ceuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées.

Il appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le
fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. L'entreprise devra
indiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS les dispositions de prévention et
d'organisation, prévues par I'entreprise dans le cadre de la gestion des risques de coactivité.

Maitre d'ceuvre

4.1.24. Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous tension

Dispositions prévues A la charge de

En présence de réseaux enterrés ou aériens a proximité des zones d'intervention, les personnels
devront étre en possession de I'Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR).

Sont concernés:

Pour le niveau encadrant; les conducteurs de travaux; Chefs de chantier; les chefs d'équipes.
Pour le niveau opérateur; les conducteurs d'engins; les suiveurs; les conducteurs de nacelles
élévatrices, grues, pompe a béton, les ouvriers en travaux publics.

2 - Gros Oeuvre
1 - VRD - Terrassement
15 - Electricité

L'entreprise devra protéger et signaler le risque & l'intérieur des armoires électriques mise en
service avant réception du chantier afin qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder a 15 - Electricité
I'intérieur de I'armoire.

4.1.25. Travaux d'étanchéité - Plancher béton

Dispositions prévues Ala charge de

La protection antichute sera assurée par le dispositif de protection collective installée lors du
coulage du plancher par le lot gros ceuvre. A son arrivée sur site I'entreprise d'étanchéité prendra 4 - Etanchéité
en charge la continuité et la maintenance du dispositif.

Les travaux d'étanchéité devront toujours étre réalisés en présence de protection collective de
type garde corps.

4 - Etanchéité
Le mode opératoire retenue devra ne devra en aucun cas laisser le travailleur sans protection
notamment sur les travaux de couventine .
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4.1.26. Condition climatiques particulieres

Dispositions prévues

A la charge de

Consulter la météo avant interventions. Arrét des travaux en cas de conditions météorologiques
défavorables.

Les principales mesures a prendre pendant les fortes chaleurs sont a minima :

- Un rythme plus adapté

- Des efforts mesurés

- Des mises a disposition de point d'eau (3 litres par personne minimum) et de zone d’'ombre
- Des mesures de premier secours particulieres

Une vigilance doit étre adoptée pour des températures inférieures a 5°C ou
supérieures a 30 °C.

Les entreprises peuvent consulter également le site https://www.preventionbtp.fr/Actualites/
Toutes-les-actualites/Sante/Canicule-lesprecautions-a-prendre-sur-les-chantiers ou http://www.iris-
st.org/risques-3/meteo-29.php

Les principales mesures a prendre pendant les périodes de froid sont a minima :

- Un rythme plus adapté

- Des efforts mesurés

- Les jours de grand froid, limiter les activités physiques intenses et le port de charges répétitif
- Planifier les activités extérieures en tenant compte des prévisions météorologiques

Tous Corps d'état

4.1.27. Risque électriques

Chaque entreprise est responsable des prolongateurs et appareils au-dela de leur
raccordement aux armoires de chantier: - Outillage portatifs en bon état et répondre
aux normes en vigueurs. - Prolongateurs de raccordements du type HO7 RNF ; -
Enrouleurs de catégorie NFC 61-720 ; - Prises de protection IP 447 incassables ; -
Baladeuses conformes & la norme NFC 71-008 ; - Phares halogénes conformes a la

norme NF avec grille de protection.

L'entreprise doit faire respecter les dispositions de sécurité contenues dans la

publication UTE C 18-510 par son personnel.

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise est responsable des prolongateurs et appareils au-dela de leur raccordement
aux armoires de chantier: - Outillage portatifs en bon état et répondre aux normes en vigueurs. -
Prolongateurs de raccordements du type HO7 RNF ; - Enrouleurs de catégorie NFC 61-720 ; -
Prises de protection IP 447 incassables ; - Baladeuses conformes a la norme NFC 71-008 ; -
Phares halogénes conformes a la norme NF avec grille de protection. L'entreprise doit faire
respecter les dispositions de sécurité contenues dans la publication UTE C 18-510 par son
personnel.

Tous Corps d'état
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4.1.28. prévention incendies

Dispositions prévues A la charge de

Interdiction de fumer dans les locaux et d'allumer des feux pour I'élimination de
déchets. Aucuns gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre
stockés sur le chantier. Tous les travaux de soudure et de découpe a la disqueuse sont
accompagnés d’un extincteur a jour des contrdles. A l'issue des travaux de soudure,
une veille de surveillance attentive des parties soudées et de leur environnement, est
assurée pour prévenir tous risques de feu couvert. Une vérification des points de Tous Corps d'état
soudures sera réalisée avant de quitter le chantier. Les travaux par points chauds a
réaliser & l'intérieur des locaux existant doit obligatoirement étre signalés au maitre
d'ouvrage pour arréter les mesures de préventions éventuelles (DEMANDE DU PERMIS
FEU). Les salariés doivent connaitre le maniement des moyens de lutte contre
l'incendie.

4.1.29. Travaux Bruyants

Dispositions prévues A la charge de

La limitation des bruits de chantier doit étre traitée par chaque entreprise dans le
strict respect de la Iégislation et de la réglementation en vigueur. Tous les moyens et
dispositions nécessaires seront mis en ceuvre (capotage, écran, silencieux, pieges a
son, suspensions anti-vibratile, éloignement des machines, etc...) afin de ne pas
dépasser les limites réglementaires acoustiques et réduire les bruits a la source. Tous
les engins et matériels susceptibles de causer une nuisance sonore devront faire
I'objet d’'une déclaration préalable avant d’étre admis sur le chantier, selon l'arrété
97-2002.

Tous Corps d'état

4.1.30. Inhalation de pousséres

Dispositions prévues A la charge de

Selon le décret en vigueur relatif a la prévention du risque chimique, et modifiant le
Code du Travail, il est nécessaire de mettre en place prioritairement des systéemes
d'aspiration ou de captation a la source des poussiéres (bois, silice, etc...). Les
compagnons d'une entreprise peuvent, en compléments des dispositifs, utiliser des
équipements de protection individuelle (masque, lunettes, etc.), dont I'employeur doit
s'assurer qu'ils sont effectivement portés. En cas de fortes émissions de vapeurs ou
de poussieres, la coactivité est a proscrire. Les travaux doivent étre zonés en
concertation avec le maitre d'ceuvre.

Tous Corps d'état

4.1.31. Equipement de travail

Dispositions prévues A la charge de

L'utilisation de I'escabeau comme plateforme de travail est prohibé sur le chantier.
Pour les travaux intérieurs, I'utilisation de Plates Formes Individuelles Roulantes
Légeres (P.I.R.L) ou d'échafaudages roulants est la regle sur I'opération. Pour les
travaux de grande hauteur, l'utilisation de nacelles motorisée est impérative.

Tous Corps d'état
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4.1.32. engins de chantier

f

Dispositions prévues Ala charge de

L'ensemble des engins de chantier appelés a intervenir dans le cadre des travaux
respectent les dispositions suivantes:

- les engins doivent étre a jours de leurs vérifications réglementaires.

- les engins thermiques mobiles ne sont pas autorisés a laisser leur moteur tourner a
I'arrét,

- les flexibles de transmission hydraulique, les sertissages, doivent étre en parfait état
et ne présentent pas de fuites,

- les engins de chantier utilisent une huile hydraulique "Norme Environnement",

- des bacs de rétention des hydrocarbures sont mis en place pour le stockage du
carburants des engins de chantier ;

Tous Corps d'état

En cas de maintenance Corrective, la zone de I'engin immobilisée doit étre balisée.
L'entreprise de maintenance doit prendre connaissance du PPSPS de I'entreprise et du Tous Corps d'état
PGC avant intervention.

La conduite des engins de chantier ne peut étre confiée qu'a des conducteurs en
possession du titre d'autorisation de conduite établi par son employeur (article
R4323-56 du code du travail). Les manceuvres et les évolutions avec visibilité réduite
ne peuvent s'effectuer que sous la conduite d'une ou plusieurs personnes chargées : ¢
Du guidage des véhicules et des engins, ¢ de la signalisation vis-a-vis des autres Tous Corps d'état
utilisateurs de la zone de circulation, * les avertisseurs sonores et optiques couplés
avec la marche arriére sont obligatoires sur tous les engins de chantier. Un exemplaire
des rapports de vérifications périodiques obligatoires doit étre tenu a disposition dans
le registre sécurité de I'entreprise.

Les engins de levage doivent étre vérifiés conformément a l'article du 1er mars 2004

. o . . Tous Corps d'état
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

4.2. Interaction sur site

4.2.1. Travaux superposées

Dispositions prévues A la charge de

A l'avancement du chantier, toutes les dispositions seront prises pour interdire les travaux
superposés sans protection efficace (balisage a mettre en place et a respecter, séparation Tous Corps d'état
physique existante).

4.2.2. Chutes d'objets

Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises veilleront a ce que toutes les mesures soient prises pour éviter la
chute de matériel ou matériaux (mode opératoire, protection collective, dispositions Tous Corps d'état
particuliéres,.....).

En cas d'impossibilité, il sera exigé une protection complémentaire au sol (balisage,
interdiction formelle d’acces pour une période définie, modification des acces Tous Corps d'état
provisoires, protection renforcée, surveillance renforcée,....).
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4.2.3. Co-activité, simultanéité

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires pour éviter les
interventions simultanées susceptibles d’apporter des risques nouveaux ou d'étendre
des risques encourus a d'autres salariés et pour prévenir les risque de projection de
matériaux ou substances (exemple : meulage, démolition, travaux bruyants,
soudures, produits toxiques, etc....).

Tous Corps d'état

Un décalage de travaux devra étre prévu en conséquence de maniére a laisser intervenir
seule I'entreprise causant la géne concernée. La planification du chantier gérera a
I'avancement du chantier ce type de probleme. Mémes dispositions pour la gestion

des retards éventuels dans I'exécution des taches pouvant entrainer des risques pour
les autres salariés.

Tous Corps d'état
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

Le maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGSC) et ses différents
additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS.

L'entreprise titulaire du lot gros ceuvre déposera un exemplaire du PGC dans la salle de réunion afin qu'il soit consultable
par I'ensemble des acteurs du chantier.

Elle disposera également une armoire dans la salle de réunion pour permettre le stockage du dossier et des pieces
réglementaires.

5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le
maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur) des
entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Des l'acceptation d'un sous-traitant, le maitre d’'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse,
tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie
de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-
traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront a une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des
travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de I'entreprise utilisatrice.
lls ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise
donneuse d'ordre.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le frangais, personnel employé dans
I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier
d’un interpréte pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement & toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes a observer en fonction
des caractéristiques des travaux a réaliser.

Rendez-vous a prendre avec le Coordonnateur SPS au préalable des interventions (15 jours).

L'inspection commune est a mettre a disposition par I'entreprise dans la salle de réunion

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPSS sur le
chantier dans I'armoire de chantier.
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5.1.8. Role du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des
risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de
leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

5.1.9. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel & 'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises
concernées).

Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de I'opération ou des organismes de contréle et de
prévention.

5.1.10. Prét de Main d'CEuvre

Le prét de main d'ceuvre entre entreprises est soumis aux conditions Iégales
exprimées dans le code du travail, notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail
temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et suivants (groupement
d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable a 'embauche), et L.8221-1
et suivants (travail dissimulé).

Le prét de main d'ceuvre a but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de
travail temporaire.

Entre entreprises, il est réservé a celles qui pour des conditions d’intempéries ou
insuffisance d’activité, ne peuvent employer leur propre personnel et, de ce fait, le «
préte » a des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mémes problemes. Dans ce
cas, I'entreprise préteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls
peuvent étre facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais
professionnels remboursés.

Le prét de main d’ceuvre doit faire I'objet d’un contrat, il comportera au minimum les
éléments suivants :

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prétés.

- Heures de présence et emploi sur le chantier.

- L'identité du responsable de I'entreprise utilisatrice qui aura a gérer le personnel sur
le site.

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS a demander au
maitre d’ouvrage l'interdiction de la prestation du personnel de I'entreprise préteuse,
ainsi qu’une diffusion de I'information vers I'inspection du travail.
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Wilfrid GUET

Tél : 0626119744
Email : wilfrid.guet@socotec.com

Etabli le : 13/12/2024
Date de modification : 13/12/2024

Elements modifiés :

Adresse chantier:
50000 CAMPUS 2 SAINT-LO

Contraintes horaires de livraisons :

Horaires :

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Quai de déchargement:
O Oui 1 Non

Grues :
[J Oui 4 Non

Recette a matériaux :
[J Oui 4 Non

Monte-matériaux:
J Oui 4 Non

Ascenseurs définitifs:
O Oui & Non

Autre :

Autres renseignements utiles (contraintes administratives, etc..) :

. . le client( ise d )

Nom de I'entreprise :

Adresse siege :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire
Tél:

Plages horaires de livraisons

Heures :

Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au
camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :
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Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

] Grue de chargement

(] Appareil propre au chantier

O Appareil & la charge du forunisseur
(Type)

Autres renseignements utiles :

» Acces
» Voies de circulation
* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie

* Zones de stockage

» Dimensions des aires de stockage
» Charges admissibles

* Nature du terrain

» Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)
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	6 Document harmonisé d'organisation des livraisons
	1. Renseignements généraux et d'ordre administratif intéressant le chantier
	1.1. Préambule
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