
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 CCI OUEST NORMANDIE - 
HEBERGEMENT CAMPUS 2

283 jrs? Jeu 03/04/25 Mar 30/06/26

2 PREPARATION DE CHANTIER 30 jrs Jeu 03/04/25 Mer 21/05/25

3 OS TRAVAUX 1 jr Jeu 03/04/25 Ven 04/04/25 4DD

4 PERIODE DE PREPARATION 30 jrs Jeu 03/04/25 Mer 21/05/25 7DF+20 jrs

5 TRAVAUX 268 jrs? Lun 21/04/25 Mar 23/06/26

6 TERRASSEMENT - VRD 247 jrs Lun 21/04/25 Mer 20/05/26

7 TRAVAUX PREPARATOIRES 1 jr Lun 21/04/25 Mar 22/04/25

8 TERRASSEMENTS GENERAUX 5 jrs Mar 22/04/25 Mar 29/04/25 7

9 PLATEFORMES 5 jrs Mar 29/04/25 Mer 07/05/25 8

10 REMBLAIEMENT 5 jrs Mer 02/07/25 Jeu 10/07/25 20

11 RESEAUX 5 jrs Jeu 20/11/25 Jeu 27/11/25 259;238

12 VOIRIE 15 jrs Lun 27/04/26 Mer 20/05/26 287

13 GROS OEUVRE 100 jrs Mar 29/04/25 Mar 07/10/25

14 INSTALLATION DE CHANTIER 5 jrs Mar 29/04/25 Mer 07/05/25 9FF

15 AILE EST 90 jrs Mer 07/05/25 Lun 29/09/25

16 FONDATIONS 5 jrs Mer 07/05/25 Jeu 15/05/25 14

17 ELEVATIONS SOUS SOL 10 jrs Jeu 15/05/25 Ven 30/05/25 16

18 RESEAUX 5 jrs Ven 30/05/25 Lun 09/06/25 17

19 DALLAGE 5 jrs Lun 09/06/25 Mar 17/06/25 18

20 PLANCHER HAUT SOUS SOL 10 jrs Mar 17/06/25 Mer 02/07/25 19

21 ELEVATIONS RDC 10 jrs Mer 02/07/25 Jeu 17/07/25 20

22 PH RDC 10 jrs Jeu 10/07/25 Ven 25/07/25 21FF+5 jrs

23 ELEVATIONS R+1 10 jrs Ven 25/07/25 Mar 12/08/25 22

24 PH R+1 10 jrs Lun 04/08/25 Mar 19/08/25 23FF+5 jrs

25 ELEVATIONS R+2 10 jrs Mar 19/08/25 Jeu 04/09/25 24

26 PH R+2 10 jrs Mer 27/08/25 Jeu 11/09/25 25FF+5 jrs

27 ACROTERES 10 jrs Ven 12/09/25 Lun 29/09/25 26

28 FINITIONS 20 jrs Mer 27/08/25 Lun 29/09/25 27FF

29 AILE OUEST 55 jrs Jeu 10/07/25 Mar 07/10/25

30 FONDATIONS 5 jrs Jeu 10/07/25 Jeu 17/07/25 10

31 RESEAUX 5 jrs Ven 18/07/25 Ven 25/07/25 30

32 DALLAGE 5 jrs Ven 25/07/25 Lun 04/08/25 31

33 ELEVATIONS RDC 10 jrs Lun 04/08/25 Mar 19/08/25 32

34 PH RDC 10 jrs Mar 12/08/25 Mer 27/08/25 33FF+5 jrs

35 ELEVATIONS R+1 10 jrs Mer 27/08/25 Jeu 11/09/25 34

36 PH R+1 10 jrs Jeu 04/09/25 Ven 19/09/25 35FF+5 jrs

37 ACROTERES 10 jrs Ven 19/09/25 Mar 07/10/25 36

38 FINITIONS 20 jrs Jeu 04/09/25 Mar 07/10/25 37FF

39 CHARPENTE BOIS 80 jrs Lun 29/09/25 Mar 03/02/26

40 AILE EST 80 jrs Lun 29/09/25 Mar 03/02/26

41 FACADE OSSATURE BOIS AILE EST10 jrs Lun 29/09/25 Mar 14/10/25 27

42 BARDAGE BOIS AILE EST 60 jrs Jeu 30/10/25 Mar 03/02/26 61

43 AILE OUEST 65 jrs Mar 14/10/25 Mar 27/01/26

44 FACADE OSSATURE BOIS AILE 
OUEST

10 jrs Mar 14/10/25 Jeu 30/10/25 37;41

45 BARDAGE BOIS AILE OUEST 45 jrs Ven 14/11/25 Mar 27/01/26 64

46 ETANCHEITE 18 jrs Mar 07/10/25 Mar 04/11/25

47 TERRASSE PH RDC 2 jrs Ven 10/10/25 Mar 14/10/25 48DF

48 TERRASSE PH R+1 10 jrs Mar 14/10/25 Jeu 30/10/25 36FD+15 jrs

49 TERRASSE PH R+2 10 jrs Mar 07/10/25 Mer 22/10/25 26FD+15 jrs

50 PROTECTION DES TETES DE MURS 
PROVISOIRES AILE EST

3 jrs Mer 22/10/25 Lun 27/10/25 49

51 PROTECTION DES TETES DE MURS 
PROVISOIRES AILE OUEST

3 jrs Jeu 30/10/25 Mar 04/11/25 48

52 RAVALEMENT 15 jrs Mar 03/02/26 Jeu 26/02/26

53 PEINTURES EXTERIEURES 15 jrs Mar 03/02/26 Jeu 26/02/26 42

54 SERRURERIE 80 jrs Mar 14/10/25 Jeu 19/02/26

55 PORTE METALLIQUE 3 jrs Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 41

56 GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES10 jrs Mar 03/02/26 Jeu 19/02/26 42

CCI OUEST NORMANDIE - HEBERGEMENT CAMPUS 2 CCI OUEST NORMANDIE - HEBERGEMENT CAMPUS 2

PREPARATION DE CHANTIER PREPARATION DE CHANTIER

OS TRAVAUX OS TRAVAUX

PERIODE DE PREPARATION PERIODE DE PREPARATION

TRAVAUX TRAVAUX

TERRASSEMENT - VRD TERRASSEMENT - VRD

TRAVAUX PREPARATOIRES TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENTS GENERAUX TERRASSEMENTS GENERAUX

PLATEFORMES PLATEFORMES

REMBLAIEMENT REMBLAIEMENT

RESEAUX RESEAUX

VOIRIE VOIRIE

GROS OEUVRE GROS OEUVRE

INSTALLATION DE CHANTIER INSTALLATION DE CHANTIER

AILE EST AILE EST

FONDATIONS FONDATIONS 

ELEVATIONS SOUS SOL ELEVATIONS SOUS SOL

RESEAUX RESEAUX 

DALLAGE DALLAGE

PLANCHER HAUT SOUS SOL PLANCHER HAUT SOUS SOL 

ELEVATIONS RDC ELEVATIONS RDC 

PH RDC PH RDC 

ELEVATIONS R+1 ELEVATIONS R+1 

PH R+1 PH R+1 

ELEVATIONS R+2 ELEVATIONS R+2 

PH R+2 PH R+2 

ACROTERES ACROTERES 

FINITIONS FINITIONS 

AILE OUEST AILE OUEST

FONDATIONS FONDATIONS

RESEAUX RESEAUX 

DALLAGE DALLAGE

ELEVATIONS RDC ELEVATIONS RDC

PH RDC PH RDC

ELEVATIONS R+1 ELEVATIONS R+1

PH R+1 PH R+1

ACROTERES ACROTERES

FINITIONS FINITIONS 

CHARPENTE BOIS CHARPENTE BOIS

AILE EST AILE EST

FACADE OSSATURE BOIS AILE EST FACADE OSSATURE BOIS AILE EST

BARDAGE BOIS AILE EST BARDAGE BOIS AILE EST

AILE OUEST AILE OUEST

FACADE OSSATURE BOIS AILE OUEST FACADE OSSATURE BOIS AILE OUEST

BARDAGE BOIS AILE OUEST BARDAGE BOIS AILE OUEST

ETANCHEITE ETANCHEITE

TERRASSE PH RDC TERRASSE PH RDC

TERRASSE PH R+1 TERRASSE PH R+1

TERRASSE PH R+2 TERRASSE PH R+2

PROTECTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES AILE EST PROTECTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES AILE EST

PROTECTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES AILE OUEST PROTECTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES AILE OUEST

RAVALEMENT RAVALEMENT

PEINTURES EXTERIEURES PEINTURES EXTERIEURES

SERRURERIE SERRURERIE

PORTE METALLIQUE PORTE METALLIQUE

GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES
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Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

57 COUVERTINES AILE EST 5 jrs Mar 03/02/26 Mer 11/02/26 42

58 COUVERTINES AILE OUEST 5 jrs Mar 27/01/26 Mar 03/02/26 45

59 MENUISERIE EXT. ALU 114 jrs? Mar 14/10/25 Mer 15/04/26

60 AILE EST 90 jrs? Mar 14/10/25 Ven 06/03/26

61 POSE MENUISERIES 10 jrs Mar 14/10/25 Jeu 30/10/25 41

62 BEQUILLAGE / REGLAGE 1 jr? Jeu 05/03/26 Ven 06/03/26 194

63 AILE OUEST 104 jrs? Jeu 30/10/25 Mer 15/04/26

64 POSE MENUISERIES 10 jrs Jeu 30/10/25 Ven 14/11/25 44

65 BEQUILLAGE / REGLAGE 1 jr? Mar 14/04/26 Mer 15/04/26 184

66 ASCENSEUR 10 jrs Mer 11/02/26 Jeu 26/02/26

67 ASCENSEUR 10 jrs Mer 11/02/26 Jeu 26/02/26 57

68 DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS 121 jrs? Mar 28/10/25 Ven 08/05/26

69 AILE EST 121 jrs? Mar 28/10/25 Ven 08/05/26

70 RDC 87 jrs? Ven 19/12/25 Ven 08/05/26

71 DOUBLAGES 5 jrs Ven 19/12/25 Lun 29/12/25 80

72 CLOISONS 7 jrs Lun 29/12/25 Jeu 08/01/26 71

73 PLAFONDS 2 jrs Jeu 08/01/26 Lun 12/01/26 72

74 BANDES 3 jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/26 73

75 RAILLAGE 1 jr? Mar 31/03/26 Mer 01/04/26 183

76 BLANCHIMENT 1 jr? Jeu 07/05/26 Ven 08/05/26 218

77 R+1 82 jrs? Lun 24/11/25 Ven 03/04/26

78 DOUBLAGES 5 jrs Lun 24/11/25 Mar 02/12/25 87

79 CLOISONS 10 jrs Mar 02/12/25 Mer 17/12/25 78

80 PLAFONDS 2 jrs Mer 17/12/25 Ven 19/12/25 79

81 BANDES 3 jrs Ven 19/12/25 Jeu 25/12/25 80

82 RAILLAGE 1 jr? Lun 02/03/26 Mar 03/03/26 188

83 BLANCHIMENT 1 jr? Jeu 02/04/26 Ven 03/04/26 221

84 R+2 82 jrs? Mar 28/10/25 Ven 06/03/26

85 DOUBLAGES 5 jrs Mar 28/10/25 Mar 04/11/25 50

86 CLOISONS 10 jrs Mar 04/11/25 Jeu 20/11/25 85

87 PLAFONDS 2 jrs Jeu 20/11/25 Lun 24/11/25 86

88 BANDES 3 jrs Lun 24/11/25 Jeu 27/11/25 87

89 RAILLAGE 1 jr? Lun 02/02/26 Mar 03/02/26 193

90 BLANCHIMENT 1 jr? Jeu 05/03/26 Ven 06/03/26 224

91 AILE OUEST 83 jrs Mar 04/11/25 Mar 17/03/26

92 RDC 69 jrs Mer 26/11/25 Mar 17/03/26

93 DOUBLAGES 5 jrs Mer 26/11/25 Jeu 04/12/25 102

94 CLOISONS 7 jrs Jeu 04/12/25 Mar 16/12/25 93

95 PLAFONDS 2 jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 94

96 BANDES 3 jrs Jeu 18/12/25 Mer 24/12/25 95

97 RAILLAGE 5 jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26 199

98 BLANCHIMENT 1 jr Lun 16/03/26 Mar 17/03/26 228

99 R+1 80 jrs Mar 04/11/25 Jeu 12/03/26

100 DOUBLAGES 5 jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/25 51

101 CLOISONS 7 jrs Mer 12/11/25 Lun 24/11/25 100

102 PLAFONDS 2 jrs Lun 24/11/25 Mer 26/11/25 101

103 BANDES 3 jrs Mer 26/11/25 Mar 02/12/25 102

104 RAILLAGE 7 jrs Jeu 05/02/26 Lun 16/02/26 204

105 BLANCHIMENT 2 jrs Lun 09/03/26 Jeu 12/03/26 231

106 REVETEMENT DE SOL - FAÏENCE 63 jrs Ven 16/01/26 Mar 28/04/26

107 AILE EST 63 jrs Ven 16/01/26 Mar 28/04/26

108 RDC 32 jrs Ven 06/03/26 Mar 28/04/26

109 PREPARATION DES SUPPORTS 10 jrs Ven 06/03/26 Mar 24/03/26 182FF+1 jr

110 SOLS SOUPLES 3 jrs Mar 31/03/26 Lun 06/04/26 183

111 CARRELAGE 15 jrs Mer 11/03/26 Ven 03/04/26 109DD+2 jrs

112 FAÏENCE 15 jrs Ven 03/04/26 Mar 28/04/26 111

113 R+1 25 jrs Jeu 12/02/26 Mer 25/03/26

114 PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Jeu 12/02/26 Ven 20/02/26 187FF+1 jr

115 SOLS SOUPLES 15 jrs Lun 02/03/26 Mer 25/03/26 188

116 CARRELAGE 5 jrs Ven 20/02/26 Lun 02/03/26 114

COUVERTINES AILE EST COUVERTINES AILE EST

COUVERTINES AILE OUEST COUVERTINES AILE OUEST

MENUISERIE EXT. ALU MENUISERIE EXT. ALU

AILE EST AILE EST

POSE MENUISERIES POSE MENUISERIES

BEQUILLAGE / REGLAGE BEQUILLAGE / REGLAGE 

AILE OUEST AILE OUEST

POSE MENUISERIES POSE MENUISERIES 

BEQUILLAGE / REGLAGE BEQUILLAGE / REGLAGE 

ASCENSEUR ASCENSEUR

ASCENSEUR ASCENSEUR

DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS

AILE EST AILE EST

RDC RDC

DOUBLAGES DOUBLAGES

CLOISONS CLOISONS

PLAFONDS PLAFONDS

BANDES BANDES

RAILLAGE RAILLAGE

BLANCHIMENT BLANCHIMENT

R+1 R+1

DOUBLAGES DOUBLAGES

CLOISONS CLOISONS

PLAFONDS PLAFONDS

BANDES BANDES

RAILLAGE RAILLAGE

BLANCHIMENT BLANCHIMENT

R+2 R+2

DOUBLAGES DOUBLAGES

CLOISONS CLOISONS

PLAFONDS PLAFONDS

BANDES BANDES

RAILLAGE RAILLAGE

BLANCHIMENT BLANCHIMENT

AILE OUEST AILE OUEST

RDC RDC

DOUBLAGES DOUBLAGES

CLOISONS CLOISONS

PLAFONDS PLAFONDS

BANDES BANDES

RAILLAGE RAILLAGE

BLANCHIMENT BLANCHIMENT

R+1 R+1

DOUBLAGES DOUBLAGES

CLOISONS CLOISONS

PLAFONDS PLAFONDS

BANDES BANDES

RAILLAGE RAILLAGE

BLANCHIMENT BLANCHIMENT

REVETEMENT DE SOL - FAÏENCE REVETEMENT DE SOL - FAÏENCE

AILE EST AILE EST

RDC RDC

PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS

SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES

CARRELAGE CARRELAGE

FAÏENCE FAÏENCE

R+1 R+1

PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS

SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES

CARRELAGE CARRELAGE
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N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

117 FAÏENCE 5 jrs Lun 02/03/26 Lun 09/03/26 116

118 R+2 25 jrs Ven 16/01/26 Mer 25/02/26

119 PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Ven 16/01/26 Ven 23/01/26 192FF+1 jr

120 SOLS SOUPLES 15 jrs Lun 02/02/26 Mer 25/02/26 193

121 CARRELAGE 5 jrs Lun 26/01/26 Lun 02/02/26 119

122 FAÏENCE 5 jrs Lun 02/02/26 Mar 10/02/26 121

123 AILE OUEST 29 jrs Mar 20/01/26 Ven 06/03/26

124 RDC 20 jrs Mar 03/02/26 Ven 06/03/26

125 PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Mar 03/02/26 Mer 11/02/26 198FF+1 jr

126 SOLS SOUPLES 10 jrs Jeu 19/02/26 Ven 06/03/26 199

127 CARRELAGE 10 jrs Mer 11/02/26 Jeu 26/02/26 125

128 FAÏENCE 5 jrs Ven 27/02/26 Ven 06/03/26 127

129 R+1 25 jrs Mar 20/01/26 Lun 02/03/26

130 PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Mar 20/01/26 Mer 28/01/26 203FF+1 jr

131 SOLS SOUPLES 15 jrs Jeu 05/02/26 Lun 02/03/26 204

132 CARRELAGE 5 jrs Mer 28/01/26 Mer 04/02/26 130

133 FAÏENCE 5 jrs Jeu 05/02/26 Jeu 12/02/26 132

134 MENUISERIE INTERIEURE 102 jrs? Mar 04/11/25 Jeu 16/04/26

135 AILE EST 102 jrs? Mar 04/11/25 Jeu 16/04/26

136 RDC 68 jrs? Lun 29/12/25 Jeu 16/04/26

137 FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Lun 29/12/25 Mar 30/12/25 71

138 MISE EN JEU DE PORTES 5 jrs Mer 18/02/26 Mer 25/02/26 245DD

139 BEQUILLAGE 2 jrs Mar 14/04/26 Jeu 16/04/26 184

140 POSE PLINTHES ET TABLETTES 2 jrs Lun 23/02/26 Mer 25/02/26 138FF

141 R+1 78 jrs? Mar 02/12/25 Lun 06/04/26

142 FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Mar 02/12/25 Mer 03/12/25 78

143 MISE EN JEU DE PORTES 5 jrs Ven 09/01/26 Lun 19/01/26 249DD

144 BEQUILLAGE 2 jrs Jeu 02/04/26 Lun 06/04/26 189

145 POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Ven 09/01/26 Lun 19/01/26 143FF

146 R+2 78 jrs? Mar 04/11/25 Lun 09/03/26

147 FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Mar 04/11/25 Mer 05/11/25 85

148 MISE EN JEU DE PORTES 5 jrs Lun 15/12/25 Lun 22/12/25 253DD

149 BEQUILLAGE 2 jrs Jeu 05/03/26 Lun 09/03/26 194

150 POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Lun 15/12/25 Lun 22/12/25 148FF

151 AILE OUEST 79 jrs? Mer 12/11/25 Mer 18/03/26

152 RDC 65 jrs? Jeu 04/12/25 Mer 18/03/26

153 FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Jeu 04/12/25 Ven 05/12/25 93

154 MISE EN JEU DE PORTES 5 jrs Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26 262DD

155 BEQUILLAGE 2 jrs Lun 16/03/26 Mer 18/03/26 200

156 POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26 154FF

157 CHASSIS VITREE 1 jr Ven 16/01/26 Lun 19/01/26 156

158 R+1 75 jrs Mer 12/11/25 Jeu 12/03/26

159 FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr Mer 12/11/25 Jeu 13/11/25 100

160 MISE EN JEU DE PORTES 5 jrs Mer 17/12/25 Jeu 25/12/25 266DD

161 BEQUILLAGE 2 jrs Lun 09/03/26 Jeu 12/03/26 205

162 POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Mer 17/12/25 Jeu 25/12/25 160FF

163 AGENCEMENT 32 jrs Jeu 05/03/26 Lun 27/04/26

164 AILE EST 32 jrs Jeu 05/03/26 Lun 27/04/26

165 R+1 15 jrs Jeu 02/04/26 Lun 27/04/26

166 AMENAGEMENT DES CHAMBRES 15 jrs Jeu 02/04/26 Lun 27/04/26 189

167 R+2 15 jrs Jeu 05/03/26 Lun 30/03/26

168 AMENAGEMENT DES CHAMBRES 15 jrs Jeu 05/03/26 Lun 30/03/26 194

169 AILE OUEST 15 jrs Lun 09/03/26 Mer 01/04/26

170 R+1 15 jrs Lun 09/03/26 Mer 01/04/26

171 AMENAGEMENT DES CHAMBRES 15 jrs Lun 09/03/26 Mer 01/04/26 205

172 PEINTURE 102 jrs Jeu 27/11/25 Lun 11/05/26

173 AILE EST 102 jrs Jeu 27/11/25 Lun 11/05/26

174 SOUS SOL 66 jrs Lun 26/01/26 Lun 11/05/26

175 ENDUIT PELLICULAIRE 5 jrs Lun 26/01/26 Lun 02/02/26 181

176 PREPARATION 5 jrs Mer 22/04/26 Jeu 30/04/26 241

FAÏENCE FAÏENCE

R+2 R+2

PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS

SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES

CARRELAGE CARRELAGE

FAÏENCE FAÏENCE

AILE OUEST AILE OUEST

RDC RDC

PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS

SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES

CARRELAGE CARRELAGE

FAÏENCE FAÏENCE

R+1 R+1

PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS

SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES

CARRELAGE CARRELAGE

FAÏENCE FAÏENCE

MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE

AILE EST AILE EST

RDC RDC

FOURNITURE DES HUISSERIES FOURNITURE DES HUISSERIES 

MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES

BEQUILLAGE BEQUILLAGE

POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES

R+1 R+1

FOURNITURE DES HUISSERIES FOURNITURE DES HUISSERIES 

MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES

BEQUILLAGE BEQUILLAGE

POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES

R+2 R+2

FOURNITURE DES HUISSERIES FOURNITURE DES HUISSERIES 

MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES

BEQUILLAGE BEQUILLAGE

POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES

AILE OUEST AILE OUEST

RDC RDC

FOURNITURE DES HUISSERIES FOURNITURE DES HUISSERIES 

MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES

BEQUILLAGE BEQUILLAGE

POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES

CHASSIS VITREE CHASSIS VITREE

R+1 R+1

FOURNITURE DES HUISSERIES FOURNITURE DES HUISSERIES 

MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES

BEQUILLAGE BEQUILLAGE

POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES

AGENCEMENT AGENCEMENT

AILE EST AILE EST

R+1 R+1

AMENAGEMENT DES CHAMBRES AMENAGEMENT DES CHAMBRES

R+2 R+2

AMENAGEMENT DES CHAMBRES AMENAGEMENT DES CHAMBRES

AILE OUEST AILE OUEST

R+1 R+1

AMENAGEMENT DES CHAMBRES AMENAGEMENT DES CHAMBRES

PEINTURE PEINTURE

AILE EST AILE EST

SOUS SOL SOUS SOL

ENDUIT PELLICULAIRE ENDUIT PELLICULAIRE

PREPARATION PREPARATION
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Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

177 IMPRESSION 2 jrs Jeu 30/04/26 Lun 04/05/26 176

178 FINITION 2 jrs Lun 04/05/26 Jeu 07/05/26 177

179 PEINTURE DE SOL 2 jrs Jeu 07/05/26 Lun 11/05/26 178

180 RDC 54 jrs Ven 16/01/26 Lun 13/04/26

181 ENDUIT PELLICULAIRE 5 jrs Ven 16/01/26 Ven 23/01/26 74

182 PREPARATION 15 jrs Mer 25/02/26 Ven 20/03/26 138

183 IMPRESSION 5 jrs Mar 24/03/26 Mar 31/03/26 109

184 FINITION 5 jrs Lun 06/04/26 Lun 13/04/26 110

185 R+1 61 jrs Jeu 25/12/25 Mer 01/04/26

186 ENDUIT PELLICULAIRE 5 jrs Jeu 25/12/25 Jeu 01/01/26 81

187 PREPARATION 20 jrs Lun 19/01/26 Jeu 19/02/26 143

188 IMPRESSION 5 jrs Ven 20/02/26 Lun 02/03/26 114

189 FINITION 5 jrs Mer 25/03/26 Mer 01/04/26 115

190 R+2 61 jrs Jeu 27/11/25 Jeu 05/03/26

191 ENDUIT PELLICULAIRE 5 jrs Jeu 27/11/25 Ven 05/12/25 88

192 PREPARATION 20 jrs Mar 23/12/25 Jeu 22/01/26 148

193 IMPRESSION 5 jrs Lun 26/01/26 Lun 02/02/26 119

194 FINITION 5 jrs Mer 25/02/26 Jeu 05/03/26 120

195 AILE OUEST 65 jrs Mar 02/12/25 Lun 16/03/26

196 RDC 51 jrs Mer 24/12/25 Lun 16/03/26

197 ENDUIT PELLICULAIRE 5 jrs Mer 24/12/25 Mer 31/12/25 96

198 PREPARATION 15 jrs Ven 16/01/26 Mar 10/02/26 154

199 IMPRESSION 5 jrs Mer 11/02/26 Jeu 19/02/26 125

200 FINITION 5 jrs Ven 06/03/26 Lun 16/03/26 126

201 R+1 61 jrs Mar 02/12/25 Lun 09/03/26

202 ENDUIT PELLICULAIRE 5 jrs Mar 02/12/25 Mar 09/12/25 103

203 PREPARATION 20 jrs Jeu 25/12/25 Mar 27/01/26 160

204 IMPRESSION 5 jrs Mer 28/01/26 Mer 04/02/26 130

205 FINITION 5 jrs Lun 02/03/26 Lun 09/03/26 131

206 CUISINE 50 jrs Ven 03/04/26 Mar 23/06/26

207 MISE EN PLACE CF ET PANNEAUX 
FROID

10 jrs Ven 03/04/26 Lun 20/04/26 111

208 INSTALLATION DES CUISINES 10 jrs Lun 20/04/26 Mar 05/05/26 207

209 MISE EN SERVICE 5 jrs Lun 15/06/26 Mar 23/06/26 235FF

210 ELECTRICITE CFO-CFA 129 jrs? Jeu 27/11/25 Mar 23/06/26

211 AILE EST 100 jrs Jeu 27/11/25 Jeu 07/05/26

212 SOUS SOL 40 jrs Lun 02/02/26 Mar 07/04/26

213 DISTRIBUTION 10 jrs Lun 02/02/26 Mer 18/02/26 217

214 TGBT 20 jrs Mer 18/02/26 Ven 20/03/26 213

215 APPAREILLAGE 10 jrs Lun 23/03/26 Mar 07/04/26 214

216 RDC 69 jrs Ven 16/01/26 Jeu 07/05/26

217 DISTRIBUTION 10 jrs Ven 16/01/26 Lun 02/02/26 74

218 APPAREILLAGE 15 jrs Mar 14/04/26 Jeu 07/05/26 184

219 R+1 61 jrs Jeu 25/12/25 Mer 01/04/26

220 DISTRIBUTION 10 jrs Jeu 25/12/25 Ven 09/01/26 81

221 APPAREILLAGE 15 jrs Lun 09/03/26 Mer 01/04/26 115FD-10 jrs

222 R+2 61 jrs Jeu 27/11/25 Jeu 05/03/26

223 DISTRIBUTION 10 jrs Jeu 27/11/25 Lun 15/12/25 88

224 APPAREILLAGE 15 jrs Mar 10/02/26 Jeu 05/03/26 120FD-10 jrs

225 AILE OUEST 65 jrs Mar 02/12/25 Lun 16/03/26

226 RDC 51 jrs Mer 24/12/25 Lun 16/03/26

227 DISTRIBUTION 10 jrs Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26 96

228 APPAREILLAGE 15 jrs Jeu 19/02/26 Lun 16/03/26 126FD-10 jrs

229 R+1 61 jrs Mar 02/12/25 Lun 09/03/26

230 DISTRIBUTION 10 jrs Mar 02/12/25 Mer 17/12/25 103

231 APPAREILLAGE 15 jrs Jeu 12/02/26 Lun 09/03/26 131FD-10 jrs

232 TABLEAUX ELEC 20 jrs Lun 02/02/26 Jeu 05/03/26 217

233 CONSUELS 1 jr? Jeu 02/04/26 Ven 03/04/26 221

234 ESSAIS 30 jrs Lun 20/04/26 Ven 05/06/26 233FD+10 jrs

235 MISE EN SERVICE 10 jrs Ven 05/06/26 Mar 23/06/26 234
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Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

236 PLOMBERIE - CVC 129 jrs? Mar 04/11/25 Ven 29/05/26

237 AILE EST 126 jrs Mar 04/11/25 Lun 25/05/26

238 COLONNES EU-EP 10 jrs Mar 04/11/25 Jeu 20/11/25 85

239 SOUS SOL 50 jrs Jeu 05/03/26 Lun 25/05/26

240 DISTRIBUTION 20 jrs Jeu 05/03/26 Mar 07/04/26 245

241 1ERE POSE 10 jrs Mar 07/04/26 Mer 22/04/26 240

242 APPAREILLAGE 20 jrs Mer 22/04/26 Lun 25/05/26 271FF

243 RDC 64 jrs Ven 16/01/26 Mer 29/04/26

244 DISTRIBUTION 20 jrs Ven 16/01/26 Mer 18/02/26 74

245 1ERE POSE 10 jrs Mer 18/02/26 Jeu 05/03/26 244

246 APPAREILLAGE 10 jrs Mar 14/04/26 Mer 29/04/26 184

247 R+1 71 jrs Jeu 25/12/25 Ven 17/04/26

248 DISTRIBUTION 10 jrs Jeu 25/12/25 Ven 09/01/26 81

249 1ERE POSE 15 jrs Ven 09/01/26 Mar 03/02/26 248

250 APPAREILLAGE 10 jrs Jeu 02/04/26 Ven 17/04/26 189

251 R+2 71 jrs Jeu 27/11/25 Ven 20/03/26

252 DISTRIBUTION 10 jrs Jeu 27/11/25 Lun 15/12/25 88

253 1ERE POSE 15 jrs Lun 15/12/25 Mer 07/01/26 252

254 APPAREILLAGE 10 jrs Jeu 05/03/26 Ven 20/03/26 194

255 TOITURE 15 jrs Jeu 05/03/26 Lun 30/03/26

256 DISTRIBUTION 10 jrs Jeu 05/03/26 Ven 20/03/26 245

257 APPAREILLAGE 5 jrs Lun 23/03/26 Lun 30/03/26 256

258 AILE OUEST 83 jrs Mer 12/11/25 Mer 25/03/26

259 COLONNES EU-EP 5 jrs Mer 12/11/25 Jeu 20/11/25 100

260 RDC 56 jrs Mer 24/12/25 Mar 24/03/26

261 DISTRIBUTION 10 jrs Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26 96

262 1ERE POSE 5 jrs Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26 261

263 APPAREILLAGE 5 jrs Lun 16/03/26 Mar 24/03/26 200

264 R+1 71 jrs Mar 02/12/25 Mer 25/03/26

265 DISTRIBUTION 10 jrs Mar 02/12/25 Mer 17/12/25 103

266 1ERE POSE 15 jrs Mer 17/12/25 Ven 09/01/26 265

267 APPAREILLAGE 10 jrs Lun 09/03/26 Mer 25/03/26 205

268 TOITURE 15 jrs Ven 16/01/26 Mar 10/02/26

269 DISTRIBUTION 10 jrs Ven 16/01/26 Lun 02/02/26 262

270 APPAREILLAGE 5 jrs Lun 02/02/26 Mar 10/02/26 269

271 EQUIPEMENT CHAUFFERIE 20 jrs Mer 22/04/26 Lun 25/05/26 241

272 CONSUEL 1 jr? Jeu 02/04/26 Ven 03/04/26 233DD

273 ESSAIS 20 jrs Lun 20/04/26 Jeu 21/05/26 272FD+10 jrs

274 MISE EN SERVICE 5 jrs Jeu 21/05/26 Ven 29/05/26 273

275 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 134 jrs Mar 07/10/25 Ven 08/05/26

276 AILE EST 124 jrs Mar 07/10/25 Mer 22/04/26

277 FOURNITURE DES RAILS 1 jr Mar 07/10/25 Mer 08/10/25 49DD

278 POSE DES PANNEAUX 15 jrs Lun 30/03/26 Mer 22/04/26 257

279 AILE OUEST 89 jrs Mar 14/10/25 Jeu 05/03/26

280 FOURNITURE DES RAILS 1 jr Mar 14/10/25 Mer 15/10/25 48DD

281 POSE DES PANNEAUX 15 jrs Mar 10/02/26 Jeu 05/03/26 270

282 RACCORDEMENT ET POSE TABLEAU10 jrs Mer 22/04/26 Ven 08/05/26 278;281

283 CONSUEL 1 jr Jeu 02/04/26 Ven 03/04/26 233DD

284 ESSAIS 5 jrs Lun 20/04/26 Mar 28/04/26 283FD+10 jrs

285 MISE EN SERVICE 1 jr Mar 28/04/26 Mer 29/04/26 284

286 ESPACES VERTS 35 jrs Jeu 02/04/26 Jeu 28/05/26

287 ESPACES VERTS 15 jrs Jeu 02/04/26 Lun 27/04/26 288DF

288 CLOTURE 10 jrs Lun 27/04/26 Mar 12/05/26 289DF

289 PLANTATIONS 10 jrs Mar 12/05/26 Jeu 28/05/26 290DF-1 jr

290 RECEPTION 20 jrs Ven 29/05/26 Mar 30/06/26

291 OPR 5 jrs Ven 29/05/26 Ven 05/06/26 274

292 LEVEE DE RESERVES 15 jrs Ven 05/06/26 Mar 30/06/26 291

293 RECEPTION 0 jr Mar 30/06/26 Mar 30/06/26 292
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