= CCl OUEST NORMANDIE PLANNING PHASE DCE
HEBERGEMENT ET RESTAURATION POUR LE CAMPUS 2 BRUZ LE 11/12/2024
i FIM CCl FORMATION
SAINT LO

Tache

T = GOl OUEST NORMANDIE —
HEBERGEMENT GAMPUS 2
2 o= PREPARATION DE GHANTIER 30 jrs
v o= 0S TRAVAUX 1jr
- PERIODE DE PREPARATION 30jrs
5 - TRAVAUX 268 jrs?
v = TERRASSEMENT - VRD 247 jrs
- TRAVAUX PREPARATOIRES 1ir
B = TERRASSEMENTS GENERAUX 5jrs
v = PLATEFORMES 5irs
10 - REMBLAIEMENT 5jrs
il - RESEAUX 5jrs
Tz = VOIRIE 15 jrs
i3 - GROS OEUVRE 100 jrs
T = INSTALLATION DE CHANTIER 5jrs
B = AILE EST 90 jrs
ICH FONDATIONS 5jrs
7 - ELEVATIONS SOUS SOL 10jrs
i - RESEAUX 5jrs
19 - DALLAGE 5jrs
2 - PLANCHER HAUT SOUS SOL 10jrs
21 - ELEVATIONS RDC 10jrs
2 - PH RDC 10jrs
B o= ELEVATIONS R+ 10jrs
B2 PH R+1 10 jrs
2 - ELEVATIONS R+2 10 jrs
I PH R+2 10jrs
27 - ACROTERES 10jrs
2 - FINITIONS 20 jrs
2 - AILE OUEST 55 jrs
Ed - FONDATIONS 5jrs
31 - RESEAUX 5jrs
@ - DALLAGE 5jrs
3 - ELEVATIONS RDC 10 jrs
IR PH RDC 10 jrs
B = ELEVATIONS R+1 10jrs
B o= PH R+ 10jrs
a7 - ACROTERES 10jrs
3 - FINITIONS 20 jrs
3 - CHARPENTE BOIS 80 jrs
“© - ALLE EST 80 jrs
a - FACADE OSSATURE BOIS AILE ES 10 jrs
A BARDAGE BOIS AILE EST 60 jrs
e = AILE OUEST 5 jrs
“ - FACADE OSSATURE BOIS AILE 10 jrs
OUEST
s = BARDAGE BOIS AILE OUEST 45jrs
[ - ETANCHEITE 18 jrs
| = TERRASSE PH RDC 2jrs
@ - TERRASSE PH R+1 10jrs
s - TERRASSE PH R+2 10jrs
50 - PROTECTION DES TETES DE MURS 3 jrs
PROVISOIRES AILE EST
51 - PROTECTION DES TETES DE MURS 3 jrs
PROVISOIRES AILE OUEST
| m RAVALEMENT 15 jrs
5| - PEINTURES EXTERIEURES 15 jrs
TR = SERRURERIE 80 jrs
5 - PORTE METALLIQUE 3jrs
56 - GARDE-CORPS ET MAINS COURANT 10 jrs

Jeu 03/04/25
Jeu 03/04/25
Jeu 03/04/25
Lun 21/04/25
Lun 21/04/25
Lun 21/04/25
Mar 22/04/25
Mar 29/04/25
Mer 02/07/25
Jeu 20/11/25
Lun 27/04/26
Mar 29/04/25
Mar 29/04/25
Mer 07/05/25
Mer 07/05/25
Jeu 15/05/25
Ven 30/05/25
Lun 09/06/25
Mar 17/06/25
Mer 02/07/25
Jeu 10/07/25
Ven 25/07/25
Lun 04/08/25
Mar 19/08/25
Mer 27/08/25
Ven 12/09/25
Mer 27/08/25
Jeu 10/07/25
Jeu 10/07/25
Ven 18/07/25
Ven 25/07/25
Lun 04/08/25
Mar 12/08/25
Mer 27/08/25
Jeu 04/09/25
Ven 19/09/25
Jeu 04/09/25
Lun 29/09/25
Lun 29/09/25
Lun 29/09/25
Jeu 30/10/25
Mar 14/10/26
Mar 14/10/25

Ven 14/11/25
Mar 07/10/25
Ven 10/10/25
Mar 14/10/25
Mar 07/10/25

Mer 22/10/25

Jeu 30/10/25

Mar 03/02/26
Mar 03/02/26
Mar 14/10/26
Mar 14/10/25
Mar 03/02/26

283 jrs? Jeu 03/04/25 Mar 30/06/26

Mer 21/05/25
Ven 04/04/25
Mer 21/05/25
Mar 23/06/26
Mer 20/05/26
Mar 22/04/25
Mar 29/04/25
Mer 07/05/25
Jeu 10/07/25
Jeu 27/11/25
Mer 20/05/26
Mar 07/10/25
Mer 07/05/25
Lun 29/09/25
Jeu 15/05/25
Ven 30/05/25
Lun 09/06/25
Mar 17/06/25
Mer 02/07/25
Jeu 17/07/25
Ven 25/07/25
Mar 12/08/25
Mar 19/08/25
Jeu 04/09/25
Jeu 11/09/25
Lun 29/09/25
Lun 29/09/25
Mar 07/10/26
Jeu 17/07/25
Ven 25/07/25
Lun 04/08/25
Mar 19/08/25
Mer 27/08/25
Jeu 11/09/25
Ven 19/09/25
Mar 07/10/25
Mar 07/10/25
Mar 03/02/26
Mar 03/02/26
Mar 14/10/25
Mar 03/02/26
Mar 27/01/26
Jeu 30/10/25

Mar 27/01/26
Mar 04/11/25
Mar 14/10/25
Jeu 30/10/25
Mer 22/10/25

Lun 27/10/25

Mar 04/11/25

Jeu 26/02/26
Jeu 26/02/26
Jeu 19/02/26
Lun 20/10/25
Jeu 19/02/26

4DD

7DF+20 jrs

8
20
259;238

287

9FF

20

21FF+5 jrs
22

23FF+5 jrs
24

25FF+5 jrs
26

27FF

30

31

32

33FF+5 jrs
34

35FF+5 jrs
36

37FF

27

61

3741

64

48DF

36FD+15 jre

26FD+15 jre

49

48

42

41
42

| Fev 25 | Mar 25

[ Jul 26 | Aot 26 | Sep 26

CGI OUEST NORMANDIE - HEBERGEMENT CAMPUS 2

‘60 OUEST NORMANDIE ~ HEBERGEMENT GAMPUS
DE CHANTER DE CHANTER
08 TRAVAUX  0S TRAVAUX
PERIODE DE PREPARATION PERIODE DE PREPARATION
TRAVAUX
-VRD - VRD
TRAVALX
TERRASSEMENTS GENERALX TERRASSEMENTS GENERAUX
PLATEFORMES PLATEFORMES
REMBLAEMENT REMBLAIEMENT
RESEAUX RESEAUX
VOIRE VOIRE
QROS OEUVRE GROS OEUVRE
INSTALLATION DE CHANTER INSTALLATION DE CHANTEER
ALEEST @ @ ALEEST
FONDATIONS FONDATIONS
ELEVATIONS SOUS SOL. ELEVATIONS SOUS SOL.
RESEAUX RESEAUX
DALLAQE DALLAGE
PLANCHER HAUT SOUS SOL PLANCHER HAUT SOUS SOL
ELEVATIONS RDC ELEVATIONS RDG
PH RDG PHRDG
ELEVATIONS R+1 ELEVATIONS R+l
PH R+ PHR#
ELEVATIONS R+2 ELEVATIONS R+2
PHR+2 PHR¥2
ACROTERES AGROTERES
FINITIONS FINITIONS
AILE OUEST AILE OUEST
FONDATIONS FONDATIONS
RESEAUX RESEAUX
DALLAGE DALLAGE
ELEVATIONS RDG ELEVATIONS RDG
PHRDG PHRDG
ELEVATIONS Rl ELEVATIONS R+
PH R+ PHR#
ACROTERES ACROTERES
FINITIONS FINITIONS
BOIS BOIS
ALLEEST @ 9 AILE EST
FAGADE OSSATURE BOIS ALLE EST FAGADE OSSATURE BOIS AILE EST
BARDAGE BOIS AILE EST BARDAGE BOIS AILE EST
ALLE OUEST AILE OUEST
FAGADE OSSATURE BOIS AILE OUEST FAGADE OSSATURE BOIS AILE OUEST
BARDAGE BOIS ALLE OUEST BARDAGE BOIS AILE OUEST
ETANCHEITE @y ETANCHEITE
TERRASSE PH RDG " TERRASSE PH RDG
TERRASSE PH R+1 TERRASSE PH Rl
TERRASSE PH R+2 TERRASSE PH Ri2
PROTEGTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES ALE EST PROTEGTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES AILE EST
PROTECTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES AILE OUEST PROTECTION DES TETES DE MURS PROVISOIRES AILE OUEST
RAVALEMENT Qe RAVALEMENT
PEINTURES EXTERIEURES PEINTURES EXTERIEURES
PORTE METALLIQUE PORTE METALLIQUE
ET MAINS

Ce planning ne tient pas compte des congés, jours fériés et éventuels intempéries
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CCI OUEST NORMANDIE

HEBERGEMENT ET RESTAURATION POUR LE CAMPUS 2

FIM CCI FORMATION
SAINT LO

PLANNING PHASE DCE
BRUZ LE 11/12/2024

[Mode
Tache

Nom de la tache

Durée

Début

Prédécesseurs

Fév 25
12 Jarl19 Jan26 Jan02 Fév09 Févi6 Fév23 Fe

| Mar 25 Avr 25 | Mai 25 i 25 | Jul z | Aot 25
102 Mar3 Mat16 Mar23 MalG0 Mar8 Avr3 Av20 Avi2? A4 Mall 1 Mai1s Mai25 Mai01 uil08 uuil15 Juil22 Jil28 3108 Jull 13 Jull20 ul27 Juild Actio Aot

Ses o
24 dz‘| p§057 o4 leg

| Jan 26

2 lov 2 6
126 Sec0s 02 09 O «beo‘gszhsN V16 Nov23 N m‘gnfyjusndmuebm 28 Dec04

100

o1

102

103

104

105

106

107

108

109

Fév 26 Mar 26 |

Avr 26
larl5 Mar22 Mar29 Mar05 Avd12 Avrl19 Avr26 Ay

| Sep 26
! 23 A rizu‘ 06

| Jui

Mai 26 2 | pon
r03 Mai10 Mail17 Mai24 Mai31 Mai07 Juil14 Juil21 Juil 02

Jul 26 2
Juil05 Jull12 Jull19 Jull26 JulD2 AotD9 Acdi6

- COUVERTINES AILE EST 5jrs Mar 03/02/26  Mer 11/02/26 42 21 COUVERTINES AILE EST COUVERTINES ALLE EST 13 S
- COUVERTINES AILE OUEST 5jrs Mar 27/01/26 ~ Mar 03/02/26 45 AILE OUEST AILE OUEST

- MENUISERIE EXT. ALU 114 jrs? Mar 14/10/25 Mer 15/04/26 EXT. ALU EXT. ALU
- ALLE EST 90 jrs? Mar 14/10/25 Ven 06/03/26 ALLE EST @ @ AILEEST

- POSE MENUISERIES 10jrs  Mar 14/10/25 Jeu 30/10/25 41 POSE MENLISERES POSE MENLISERES

- BEQUILLAGE / REGLAGE 1jr? Jeu 05/03/26 Ven 06/03/26 194 BEQUILLAGE / REGLAGE 1 BEQUILLAGE / REGLAGE

- AILE OUEST 104 jrs? Jeu 30/10/25 Mer 15/04/26 AILE OUEST AILE OUEST

- POSE MENUISERIES 10jrs  Jeu 30/10/25 Ven 14/11/25 44 POSE MENUISERIES POSE MENLISERIES

- BEQUILLAGE / REGLAGE 1jr? Mar 14/04/26  Mer 15/04/26 184 BEQUILLAGE / REGLAGE ' BEQULLAGE / REGLAGE
- ASCENSEUR 10jrs  Mer 11/02/26 Jeu 26/02/26 ASCENSELR ey ASCENSEUR

- ASCENSEUR 10jrs  Mer 11/02/26  Jeu 26/02/26 57 ASCENSEUR ASCENSEUR

- DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS 121 jrs? Mar 28/10/25 Ven 08/05/26 DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS
- AILE EST 121 jrs? Mar 28/10/25 Ven 08/05/26 ALE EST @ @ ALLE EST
- RDC 87 jrs? Ven 19/12/25 Ven 08/05/26 RDC RDC
- DOUBLAGES 5jrs Ven 19/12/25 Lun 29/12/25 80 DOUBLAGES DOUBLAGES

- CLOISONS Tirs Lun 29/12/25  Jeu 08/01/26 71 CLOISONS CLOISONS

- PLAFONDS 2jrs Jeu 08/01/26  Lun 12/01/26 72 PLAFONDS PLAFONDS

- BANDES 3jrs Lun 12/01/26  Ven 16/01/26 73 BANDES 1"/ BANDES

- RAILLAGE 1jr? Mar 31/03/26  Mer 01/04/26 183 RAILLAGE © RAILLAGE

- BLANCHIMENT 1jr? Jeu 07/05/26  Ven 08/05/26 218 BLANCHIMENT ©* BLANCHIMENT
- R+1 82 jrs? Lun 24/11/25 Ven 03/04/26 Rl R+l

- DOUBLAGES 5jrs Lun 24/11/25  Mar 02/12/25 87 DOUBLAGES DOUBLAGES

- CLOISONS 10jrs  Mar 02/12/25 Mer 17/12/25 78 CLOISONS CLOISONS

- PLAFONDS 2jrs Mer 17/12/25 Ven 19/12/25 79 PLAFONDS i PLAFONDS

- BANDES 3jrs Ven 19/12/25 Jeu 25/12/25 80 BANDES BANDES

- RAILLAGE 1jr? Lun 02/03/26  Mar 03/03/26 188 RALLLAGE ! RALLLAGE

- BLANCHIMENT 1jr? Jeu 02/04/26  Ven 03/04/26 221 BLANCHIMENT 1 BLANCHIMENT

- R+2 82 jrs? Mar 28/10/25 Ven 06/03/26 Re2 Re2

- DOUBLAGES 5jrs Mar 28/10/25 Mar 04/11/25 50 DOUBLAGES DOUBLAGES

- CLOISONS 10jrs  Mar 04/11/25 Jeu 20/11/25 85 CLOISONS CLOISONS

- PLAFONDS 2jrs Jeu 20/11/25  Lun 24/11/25 86 PLAFONDS PLAFONDS

- BANDES 3jrs Lun 24/11/25  Jeu 27/11/25 87 BANDES I/ BANDES

- RAILLAGE 1jr? Lun 02/02/26  Mar 03/02/26 193 RAILLAGE " RAILLAGE

- BLANCHIMENT 1jr? Jeu 05/03/26  Ven 06/03/26 224 BLANCHIMENT © BLANCHIMENT

- AILE OUEST 83jrs  Mar 04/11/25 Mar 17/03/26 AILE OUEST AILE OUEST

- RDC 69 jrs  Mer 26/11/25 Mar 17/03/26 RDC RDG

- DOUBLAGES 5jrs Mer 26/11/25  Jeu 04/12/25 102 DOUBLAGES DOUBLAGES

- CLOISONS Tirs Jeu 04/12/25 Mar 16/12/25 93 CLOISONS CLOISONS

- PLAFONDS 2jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 94 PLAFONDS I PLAFONDS

- BANDES 3jrs Jeu 18/12/25  Mer 24/12/25 95 BANDES BANDES

- RAILLAGE Sjrs Jeu 19/02/26  Jeu 26/02/26 199 RAILLAGE RAILLAGE

- BLANCHIMENT 1jr Lun 16/03/26 Mar 17/03/26 228 BLANCHIMENT  BLANCHIMENT

- R+1 80jrs  Mar 04/11/25  Jeu 12/03/26 R+ R+l

- DOUBLAGES 5jrs Mar 04/11/25  Mer 12/11/25 51 DOUBLAQES DOUBLAGES

- CLOISONS Tirs Mer 12/11/25  Lun 24/11/25 100 CLOISONS CLOISONS

- PLAFONDS 2jrs Lun 24/11/25 Mer 26/11/25 101 PLAFONDS i PLAFONDS

- BANDES 3jrs Mer 26/11/25 Mar 02/12/25 102 BANDES BANDES

- RAILLAGE Tirs Jeu 05/02/26  Lun 16/02/26 204 RAILLAGE RAILLAGE

- BLANCHIMENT 2jrs Lun 09/03/26  Jeu 12/03/26 231 BLANGHMENT 1/ BLANGHIMENT

- REVETEMENT DE SOL - FAIENGE 63jrs  Ven 16/01/26 Mar 28/04/26 REVETEMENT DE SOL - FAIENCE REVETEMENT DE SOL — FAIENGE
- AILE EST 63jrs  Ven 16/01/26 Mar 28/04/26 ALLE EST @ @ AILE EST

- RDC 32jrs  Ven 06/03/26 Mar 28/04/26 RDG RDC

- PREPARATION DES SUPPORTS 10jrs  Ven 06/03/26 Mar 24/03/26  182FF+1 jr PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS

- SOLS SOUPLES 3jrs Mar 31/03/26  Lun 06/04/26 183 SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES

- CARRELAGE 15jrs  Mer 11/03/26  Ven 03/04/26  109DD+2 jr¢ CCARRELAGE CARRELAGE

- FAIENCE 15jrs  Ven 03/04/26 Mar 28/04/26 111 FAIENCE FAIENCE

- R+1 25jrs  Jeu 12/02/26 Mer 25/03/26 R O — R¥1

- PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Jeu 12/02/26  Ven 20/02/26  187FF+1 jr PPREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS

- SOLS SOUPLES 15jrs  Lun 02/03/26  Mer 25/03/26 188 SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES

- CARRELAGE 5jrs Ven 20/02/26  Lun 02/03/26 114 CARRELAGE GARRELAGE

Ce planning ne tient pas compte des congés, jours fériés et éventuels intempéries
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- CC| OUEST NORMAND|E PLANNING PHASE DCE
BRUZ LE 11/12/2024
HEBERGEMENT ET RESTAURATION POUR LE CAMPUS 2
I FIM CCI FORMATION
A
SAINT LO
N (Mode  [Nom de la tiche [Durée Début. Fin Prédécesseurs
i 12 Jar19 Jar6 Ja‘r;ész?/\OQ F6vil6 F6/23 Fe ‘Jgarmza%s Marll6 Mar23 Mar u‘mﬁ 13 Avrl20 Avd27 ‘Mr%:fwaw‘ﬂ Mai18 Mail Mau#ui?\ox Juil15 Juil22 Juil ‘sﬂfuss Jul13 Jull20 Jull2' L’?&“ ZE'dwo 17 Aotk dz‘|sgp§us7 014 Sed21 dza‘aﬁ)zso 12 Oct19 0ct26 O ‘STNZ%B Nov16 NoV23 N m‘J’ﬁ‘f Déd14 D61 Déc28 D‘Jj&azfadu Jarl18 Jarl Jarl):é‘? Z\)SUBF /15 F M Viad Mam\’::%za 412 Avel19 Av GA“rAbaCIifﬁsanhu Mai17 Mai24 Ma,\a‘miﬁ) Juil14 dil21 Jul ‘JJ:\‘\(%G Jull12 Jull19 Jull2e Ju‘lﬁ;a z?bs 16 Aot23 A rizu‘swrhz(f 13 Sep!
7 - FATENCE 5jrs Lun 02/03/26  Lun 09/03/26 116 FAIENCE FAIENCE
118 - R+2 25jrs  Ven 16/01/26 Mer 25/02/26 R —) R42
19 - PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Ven 16/01/26 Ven 23/01/26  192FF+1 jr PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS
120 - SOLS SOUPLES 15jrs  Lun 02/02/26  Mer 25/02/26 193 SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES
121 - CARRELAGE 5jrs Lun 26/01/26  Lun 02/02/26 119 CARRELAGE GARRELAGE
22| - FAIENCE 5jrs Lun 02/02/26  Mar 10/02/26 121 FAIENCE FAIENCE
i3 | - AILE OUEST 29jrs  Mar20/01/28 Ven 06/03/26 ALE OUEST P——9 AILLE OUEST
2] - RDC 20jrs  Mar 03/02/26 Ven 06/03/26 RDC Q= RDC
125 | - PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Mar 03/02/26  Mer 11/02/26  198FF+1 jr PPREPARATION DES SUPPORTS PPREPARATION DES SUPPORTS
126 - SOLS SOUPLES 10jrs  Jeu 19/02/26  Ven 06/03/26 199 SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES
127 - CARRELAGE 10jrs  Mer 11/02/26  Jeu 26/02/26 125 CARRELAGE GARRELAGE.
s - FAIENCE 5jrs Ven 27/02/26 Ven 06/03/26 127 FAIENCE FAIENCE
i - R+ 25jrs  Mar 20/01/26 Lun 02/03/26 R e RH
10 | - PREPARATION DES SUPPORTS 5 jrs Mar 20/01/26  Mer 28/01/26  203FF+1 jr PREPARATION DES SUPPORTS PREPARATION DES SUPPORTS
| - SOLS SOUPLES 15jrs  Jeu 05/02/26 Lun 02/03/26 204 SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES
e - CARRELAGE 5jrs Mer 28/01/26  Mer 04/02/26 130 CARRELAGE CARRELAQGE.
B - FAIENCE Sjrs Jeu 05/02/26  Jeu 12/02/26 132 FAIENCE FAIENCE
e - MENUISERIE INTERIEURE 102 jrs? Mar 04/11/25 Jeu 16/04/26
s | - AILE EST 102 jrs? Mar 04/11/25 Jeu 16/04/26 ALLEEST @ @ AILE EST
136 | - RDC 68 jrs? Lun 29/12/25 Jeu 16/04/26 RDC RDC
| - FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Lun 29/12/25 Mar 30/12/25 71 DES DES
e - MISE EN JEU DE PORTES 5jrs Mer 18/02/26  Mer 25/02/26  245DD MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES
BE - BEQUILLAGE 2jrs Mar 14/04/26  Jeu 16/04/26 184 BEQUILLAGE " BEQUILLAGE
Tiao | - POSE PLINTHES ET TABLETTES 2 jrs Lun 23/02/26  Mer 25/02/26  138FF POSE PLINTHES ET TABLETTES i POSE PLINTHES ET TABLETTES
] - R+ 78 jrs? Mar 02/12/25 Lun 06/04/26 R+l RH
Taz | - FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Mar 02/12/25 Mer 03/12/25 78 FOURNITURE DES HUISSERIES © FOURNITURE DES HUISSERIES
T - MISE EN JEU DE PORTES 5jrs Ven 09/01/26  Lun 19/01/26  249DD MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES
e - BEQUILLAGE 2jrs Jeu 02/04/26  Lun 06/04/26 189 BEQUILLAGE BEQUILLAGE
T4 | - POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Ven 09/01/26  Lun 19/01/26  143FF POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES
s | - R+2 78 jrs? Mar 04/11/25 Lun 09/03/26 Rz Rz
147 - FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Mar 04/11/25 Mer 05/11/25 85 FOURNITURE DES HUISSERIES © FOURNITURE DES HUISSERIES
4| - MISE EN JEU DE PORTES 5jrs Lun 15/12/25  Lun 22/12/25  253DD MISE EN JEU DE PORTES MISE EN .JEU DE PORTES
i - BEQUILLAGE 2jrs Jeu 05/03/26  Lun 09/03/26 194 BEQUILLAGE BEQUILLAGE
150 | - POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Lun 15/12/25 Lun 22/12/25 148FF POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES
st - AILE OUEST 79 jrs? Mer 12/11/25 Mer 18/03/26 ALE OUEST AILE OUEST
s | - RDC 65 jrs? Jeu 04/12/25 Mer 18/03/26 RDC RDG
s - FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr? Jeu 04/12/25 Ven 05/12/25 93 DES DES
B - MISE EN JEU DE PORTES 5jrs Jeu 08/01/26  Ven 16/01/26  262DD MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES
s | - BEQUILLAGE 2jrs Lun 16/03/26  Mer 18/03/26 200 BEQUILLAGE ©* BEQULLAGE
156 | - POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Jeu 08/01/26  Ven 16/01/26  154FF POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES
is7 | - CHASSIS VITREE 1jr Ven 16/01/26  Lun 19/01/26 156 CHASSIS VITREE " CHASSIS VITREE
s | - R+1 75jrs  Mer 12/11/25 Jeu 12/03/26 Rel Rt
15| - FOURNITURE DES HUISSERIES 1 jr Mer 12/11/25  Jeu 13/11/25 100 DES DES
160 | - MISE EN JEU DE PORTES 5jrs Mer 17/12/25  Jeu 25/12/25  266DD MISE EN JEU DE PORTES MISE EN JEU DE PORTES
e | - BEQUILLAGE 2jrs Lun 09/03/26  Jeu 12/03/26 205 BEQULLAGE " BEQULLAGE
62| - POSE PLINTHES ET TABLETTES 5 jrs Mer 17/12/25  Jeu 25/12/25  160FF POSE PLINTHES ET TABLETTES POSE PLINTHES ET TABLETTES
s - AGENCEMENT 32jrs  Jeu 05/03/26 Lun 27/04/26
64| - AILE EST 32jrs  Jeu 05/03/26 Lun 27/04/26 ALEEST @ @ AILE EST
s | - R+ 15jrs  Jeu 02/04/26 Lun 27/04/26 RH| Qr———— R+
166 | - AMENAGEMENT DES CHAMBRES 15 jrs ~ Jeu 02/04/26  Lun 27/04/26 189 AMENAGEMENT DES CHAMBRES AMENAGEMENT DES GHAMBRES
7| - R+2 16jrs  Jeu 05/03/26 Lun 30/03/26 Rt2 Q) R42
ies | - AMENAGEMENT DES CHAMBRES 15 jrs  Jeu 05/03/26  Lun 30/03/26 194 AMENAGEMENT DES CHAMBRES AMENAGEMENT DES CHAMBRES
69| - AILE OUEST 15jrs  Lun 09/03/26 Mer 01/04/26 AILE QUEST Dy Al E OUEST
o] - R+1 16jrs  Lun 09/03/26 Mer 01/04/26 Re| Pr—— Rt
m - AMENAGEMENT DES CHAMBRES 15 jrs  Lun 09/03/26  Mer 01/04/26 205 AMENAGEMENT DES CHAMBRES AMENAGEMENT DES CHAMBRES
172 - PEINTURE 102jrs Jeu 27/11/25 Lun 11/05/26 PEINTURE PEINTURE
i3 - AILE EST 102jrs Jeu 27/11/25 Lun 11/05/26 ALLE EST @ 9 AILEEST
i - SOUS soL 66jrs  Lun 26/01/26 Lun 11/05/26 sous soL sous soL
75| - ENDUIT PELLICULAIRE 5jrs Lun 26/01/26  Lun 02/02/26 181 ENDUIT PELLICULARE ENDUIT PELLICULAIRE
s | - PREPARATION 5jrs Mer 22/04/26  Jeu 30/04/26 241 PPREPARATION PREPARATION

Ce planning ne tient pas compte des congés, jours fériés et éventuels intempéries
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- CC| OUEST NORMAND|E PLANNING PHASE DCE
BRUZ LE 11/12/2024
HEBERGEMENT ET RESTAURATION POUR LE CAMPUS 2
I FIM CCI FORMATION
A
SAINT LO
N (Mode  [Nom de la tiche [Durée Début. [Fin Prédécesseurs
i ‘ 12 Jar19 Jar6 Ja‘r;éVink)Q F6vil6 F6/23 Fe ‘Jgarmza%s Marll6 Mar23 Mar ‘J"RXJ»SZ 13 Avrl20 Avd27 ‘Mr%:fwaw‘ﬂ Mai18 Mail Mau#ﬁ\ox Juil15 Juil22 Juil ‘sﬂfuss Jul13 Jull20 Jull2' L’?&“ ZE'dwo 17 Aotk dz‘|sgp§us7 014 Sed21 dza‘aﬁ)zso 12 Oct19 0ct26 O ‘STNZ%B Nov16 NoV23 N m‘«fﬁiﬁ' Déd14 D61 Déc28 I)‘J%zfadu Jarl18 Jarl Jarl):é‘? Z\)SUBF 15 Eev22 F Ju”ﬁiff) Marl5 Mar2: Mam\’::&)za 1 Ivai2e Mai24 Ma,\a‘miﬁ) Juil14 dil21 Jul ‘353\56 Jull12 Jull19 Jull2e Ju‘lﬁ;a z?bs 16 Aot23 A rizu‘swrhz(f 13 Sep!
7 - IMPRESSION 2jrs Jeu 30/04/26  Lun 04/05/26 176 IMPRESSION IMPRESSION
Sie | - FINITION 2jrs Lun 04/05/26  Jeu 07/05/26 177 FINITION %0 FINITION
i - PEINTURE DE SOL 2jrs Jeu 07/05/26  Lun 11/05/26 178 PEINTURE DE SOL PEINTURE DE SOL
0| - RDC 54jrs  Ven 16/01/26 Lun 13/04/26 RDC RDC
et - ENDUIT PELLICULAIRE 5jrs Ven 16/01/26  Ven 23/01/26 74 ENDUIT PELLICULARRE ENDUIT PELLICULAIRE
ez | - PREPARATION 15jrs  Mer 25/02/26  Ven 20/03/26 138 PREPARATION PREPARATION
s - IMPRESSION 5jrs Mar 24/03/26  Mar 31/03/26 109 IMPRESSION IMPRESSION
Tiee | - FINITION 5jrs Lun 06/04/26  Lun 13/04/26 110 FINITION FINITION
s | - R+1 61jrs  Jeu 25/12/25 Mer 01/04/26 Rt R+l
s | - ENDUIT PELLICULAIRE 5jrs Jeu 25/12/25 Jeu 01/01/26 81 ENDUIT PELLICULARRE ENDUIT PELLIGULAIRE
87| - PREPARATION 20jrs  Lun 19/01/26  Jeu 19/02/26 143 PPREPARATION PREPARATION
e | - IMPRESSION 5jrs Ven 20/02/26  Lun 02/03/26 114 IMPRESSION IMPRESSION
189 | - FINITION 5jrs Mer 25/03/26  Mer 01/04/26 115 FINITION FINITION
%0 ] - R+2 61jrs  Jeu 27/11/25 Jeu 05/03/26 Re2 Re2
Tion | - ENDUIT PELLICULAIRE 5jrs Jeu 27/11/25 Ven 05/12/25 88 ENDUIT PELLICULAIRE ENDUIT PELLICULAIRE
9z | - PREPARATION 20jrs  Mar 23/12/25 Jeu 22/01/26 148 PPREPARATION PREPARATION
e - IMPRESSION 5jrs Lun 26/01/26  Lun 02/02/26 119 IMPRESSION IMPRESSION
e - FINITION 5jrs Mer 25/02/26  Jeu 05/03/26 120 FINITION FINITION
95 | - AILE OUEST 65jrs Mar 02/12/25 Lun 16/03/26 AILE OUEST AILE OUEST
1% | - RDC 51jrs  Mer 24/12/25 Lun 16/03/26 RDC RDC
7| - ENDUIT PELLICULAIRE 5jrs Mer 24/12/25 Mer 31/12/25 96 ENDUIT PELLICULAIRE ENDUIT PELLIGULAIRE
98| - PREPARATION 15jrs  Ven 16/01/26  Mar 10/02/26 154 PREPARATION PREPARATION
o9 - IMPRESSION 5jrs Mer 11/02/26  Jeu 19/02/26 125 IMPRESSION IMPRESSION
200 | - FINITION 5jrs Ven 06/03/26 Lun 16/03/26 126 FINITION FINITION
201 - R+ 61jrs  Mar02/12/25 Lun 09/03/26 R+l RH
a0z | - ENDUIT PELLICULAIRE 5jrs Mar 02/12/25 Mar 09/12/25 103 ENDUIT PELLICULAIRE ENDUIT PELLICULAIRE
203 | - PREPARATION 20jrs  Jeu 25/12/25 Mar 27/01/26 160 PREPARATION PREPARATION
204 | - IMPRESSION 5jrs Mer 28/01/26  Mer 04/02/26 130 IMPRESSION IMPRESSION
205 | - FINITION 5jrs Lun 02/03/26  Lun 09/03/26 131 FINITION FINITION
206 | - CUISINE 50jrs  Ven 03/04/26 Mar 23/06/26 CUISINE CUISINE
207 - yé%ﬁgN PLACE CF ET PANNEAUX 10jrs  Ven 03/04/26 Lun 20/04/26 111 MISE EN PLACE CF ET PANNEAUX FROD MISE EN PLACE CF ET PANNEAUX FROD
208 | - INSTALLATION DES CUISINES 10jrs  Lun 20/04/26 Mar 05/05/26 207 INSTALLATION DES CUISINES INSTALLATION DES CUISINES
209 - MISE EN SERVICE Sjrs Lun 15/06/26  Mar 23/06/26  235FF MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE
210 | - ELECTRICITE CFO-CFA 129 jrs? Jou 27/11/25 Mar 23/08/28 ELECTRICITE CFO-CFA ELEGTRICITE CFO-CFA
21 - AILE EST 100 jrs Jeu 27/11/25 Jeu 07/05/26 ALLE EST @ @ AILEEST
212 - SOUS soL 40jrs  Lun 02/02/26 Mar 07/04/26 sous soL sous soL
213 - DISTRIBUTION 10jrs  Lun 02/02/26 Mer 18/02/26 217 DISTRIBUTION DISTRBUTION
214 - TGBT 20jrs  Mer 18/02/26 Ven 20/03/26 213 TGBT TaBT
215 - APPAREILLAGE 10jrs  Lun 23/03/26  Mar 07/04/26 214 APPAREILLAGE APPAREILLAGE
218 - RDC 89jrs  Ven 16/01/26 Jeu 07/05/26 RDC RDC
217 - DISTRIBUTION 10jrs  Ven 16/01/26 Lun 02/02/26 74 DISTRIBUTION DISTRIBUTION
218 - APPAREILLAGE 15jrs  Mar 14/04/26  Jeu 07/05/26 184 APPAREILLAGE APPAREILLAGE
29 - R+1 61jrs  Jeu 25/12/25 Mer 01/04/26 R+l R+l
20| - DISTRIBUTION 10jrs  Jeu 25/12/25 Ven 09/01/26 81 DISTRBUTION DISTRIBUTION
i - APPAREILLAGE 15jrs  Lun 09/03/26  Mer 01/04/26  115FD-10 jj APPARELLAGE APPAREILLAGE
2 - R+2 61jrs  Jeu27/11/25 Jeu 05/03/26 Ri2 Ri2
e - DISTRIBUTION 10jrs  Jeu 27/11/25 Lun 15/12/25 88 DISTRIBUTION DISTRIBUTION
e - APPAREILLAGE 15jrs  Mar 10/02/26  Jeu 05/03/26  120FD-10 jj APPAREILLAGE APPARELLLAGE
25| - AILE OUEST 65jrs  Mar 02/12/25 Lun 16/03/26 AILE OUEST AILE OUEST
0 - RDC 51jrs  Mer 24/12/25 Lun 16/03/26 RDG RDG
T - DISTRIBUTION 10jrs  Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26 96 DISTRBUTION DISTRIBUTION
28| - APPAREILLAGE 15jrs  Jeu 19/02/26  Lun 16/03/26  126FD-10 ji APPAREILLAQGE APPAREILLAGE
9 | - R+ 61jrs  Mar 02/12/25 Lun 09/03/26 R+l Rrl
230 | - DISTRIBUTION 10jrs  Mar 02/12/25 Mer 17/12/25 103 DISTRIBUTION DISTRIBUTION
Ea - APPAREILLAGE 15jrs  Jeu 12/02/26  Lun 09/03/26  131FD-10 jji APPAREILLAGE APPAREILLAGE
= - TABLEAUX ELEC 20jrs  Lun 02/02/26 Jeu 05/03/26 217 TABLEAUX ELEC TABLEAUX ELEC
T2 | - CONSUELS 1jr? Jeu 02/04/26  Ven 03/04/26 221 CONSUELS * CONSUELS
E - ESSAIS 30jrs  Lun 20/04/26 Ven 05/06/26 233FD+10 jj ESSAIS ESSAIS
235 | - MISE EN SERVICE 10jrs  Ven 05/06/26 Mar 23/06/26 234 MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE

Ce planning ne tient pas compte des congés, jours fériés et éventuels intempéries
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CCI OUEST NORMANDIE
HEBERGEMENT ET RESTAURATION POUR LE CAMPUS 2
FIM CCI FORMATION
SAINT LO

PLANNING PHASE DCE

BRUZ LE 11/12/2024

236

237

238

239

240

21

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

%62

263

264

265

266

267

268

269

270

272

273

274

275

276

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

[Mode
Tache

Nom de la tache

Durée

Début

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

PLOMBERIE - CVC
AILE EST
COLONNES EU-EP
SOUS soL
DISTRIBUTION
1ERE POSE
APPAREILLAGE
RDC
DISTRIBUTION
1ERE POSE
APPAREILLAGE
R+1
DISTRIBUTION
1ERE POSE
APPAREILLAGE
R+2
DISTRIBUTION
1ERE POSE
APPAREILLAGE
TOITURE
DISTRIBUTION
APPAREILLAGE
AILE OUEST
COLONNES EU-EP
RDC
DISTRIBUTION
1ERE POSE
APPAREILLAGE
R+1
DISTRIBUTION
1ERE POSE
APPAREILLAGE
TOITURE
DISTRIBUTION
APPAREILLAGE
EQUIPEMENT CHAUFFERIE
CONSUEL
ESSAIS
MISE EN SERVICE
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
AILE EST
FOURNITURE DES RAILS
POSE DES PANNEAUX
AILE OUEST
FOURNITURE DES RAILS
POSE DES PANNEAUX

Fin

Prédécesseurs

Fév 25
12 Jarl19 Jan26 Jan02 Fév09 Févi6 Fév23 Fe

| Mar 25 | Avr 25 | Mai 25 i 25 | Jul z | Aot 25
03 Mar3 Mar16 Mar23 MalG0 Mar Avr3 Avi20 Avi2? Avi04 Mall 1 Malls Mai25 Mai01 uil08 Juil15 Juil22 Jil29 06 Jul13 Jull20 Jull2? Julbd Aot Aot Acc2s

Ses Oct 2
dz‘| p§057 oll4 Sed21 dza‘ s ¢

129 jrs? Mar 04/11/25 Ven 29/05/26

126 jrs
10 jrs
50 jrs
20 jrs
10 jrs
20 jrs
64 jrs
20 jrs
10 jrs
10 jrs
1 jrs
10 jrs
15 jrs
10 jrs
T jrs
10 jrs
15 jrs
10 jrs
15 jrs
10 jrs
5jrs
83 jrs
5jrs
56 jrs
10 jrs
5jrs
5jrs
1 jrs
10 jrs
15 jrs
10 jrs
15 jrs
10 jrs
5jrs
20 jrs
1jr?
20 jrs
5jrs
134 jrs
124 jrs
1jr
15 jrs
89 jrs
1jr

15 jrs

RACCORDEMENT ET POSE TABLEAL10 jrs

CONSUEL
ESSAIS
MISE EN SERVICE
ESPACES VERTS
ESPACES VERTS
CLOTURE
PLANTATIONS
RECEPTION
OPR
LEVEE DE RESERVES
RECEPTION

1jr
5jrs
1jr
35 jrs
15 jrs
10 jrs
10 jrs
20 jrs
5jrs
15 jrs

0jr

Mar 04/11/25
Mar 04/11/25
Jeu 05/03/26
Jeu 05/03/26
Mar 07/04/26
Mer 22/04/26
Ven 16/01/26
Ven 16/01/26
Mer 18/02/26
Mar 14/04/26
Jeu 25/12/25
Jeu 25/12/25
Ven 09/01/26
Jeu 02/04/26
Jeu 27/11/25
Jeu 27/11/25
Lun 15/12/25
Jeu 05/03/26
Jeu 05/03/26
Jeu 05/03/26
Lun 23/03/26
Mer 12/11/25
Mer 12/11/25
Mer 24/12/25
Mer 24/12/25
Jeu 08/01/26
Lun 16/03/26
Mar 02/12/25
Mar 02/12/25
Mer 17/12/25
Lun 09/03/26
Ven 16/01/26
Ven 16/01/26
Lun 02/02/26
Mer 22/04/26
Jeu 02/04/26
Lun 20/04/26
Jeu 21/05/26
Mar 07/10/26
Mar 07/10/25
Mar 07/10/25
Lun 30/03/26
Mar 14/10/25
Mar 14/10/25
Mar 10/02/26
Mer 22/04/26
Jeu 02/04/26
Lun 20/04/26
Mar 28/04/26
Jeu 02/04/26
Jeu 02/04/26
Lun 27/04/26
Mar 12/05/26
Ven 29/05/26
Ven 29/05/26
Ven 05/06/26
Mar 30/06/26

Lun 25/05/26
Jeu 20/11/25
Lun 25/05/26
Mar 07/04/26
Mer 22/04/26
Lun 25/05/26
Mer 29/04/26
Mer 18/02/26
Jeu 05/03/26
Mer 29/04/26
Ven 17/04/26
Ven 09/01/26
Mar 03/02/26
Ven 17/04/26
Ven 20/03/26
Lun 15/12/25
Mer 07/01/26
Ven 20/03/26
Lun 30/03/26
Ven 20/03/26
Lun 30/03/26
Mer 25/03/26
Jeu 20/11/25
Mar 24/03/28
Jeu 08/01/26
Ven 16/01/26
Mar 24/03/26
Mer 25/03/26
Mer 17/12/25
Ven 09/01/26
Mer 25/03/26
Mar 10/02/28
Lun 02/02/26
Mar 10/02/26
Lun 25/05/26
Ven 03/04/26
Jeu 21/05/26
Ven 29/05/26
Ven 08/05/26
Mer 22/04/26
Mer 08/10/25
Mer 22/04/26
Jeu 05/03/26
Mer 15/10/25
Jeu 05/03/26
Ven 08/05/26
Ven 03/04/26
Mar 28/04/26
Mer 29/04/26
Jeu 28/05/26
Lun 27/04/26
Mar 12/05/26
Jeu 28/05/26
Mar 30/06/26
Ven 05/06/26
Mar 30/06/26
Mar 30/06/26

85

245
240
271FF

74
244
184

81
248
189

88
252
194

245
256

100

96
261
200

103
265
205

262

269

241

233DD
272FD+10 ji

273

49DD
257

48DD

270

278;281
233DD
283FD+10 ji

284

288DF
289DF

290DF-1 jr

274
291
292

[ Sep,

| pot 26
02 23 Aofi0 AotD6 Sed13 Sen2

Jul 26 2
Juil05 Jull12 Jull19 Jull26 JulD2 AotD9 Acdi6

005 Oct2 Oct19 14 Juil21 Jul
PLOMBERIE -cve
ALLEEST @ @ ALE EST
COLONNES EU-EP COLONNES EU-EP
S0US SOL SOUS SOL.
DISTRIBUTION DISTRIBUTION
1ERE POSE 1ERE POSE
APPARELLAGE APPAREILLAGE
RDG RDG
DISTRIBUTION DISTRIBUTION
1ERE POSE 1ERE POSE
APPAREILLAGE APPAREILLAGE
Rt R+l
DISTRBUTION DISTRIBUTION
1ERE POSE 1ERE POSE
APPAREILLAGE APPAREILLAGE
Ri2 Ri2
DISTRIBUTION DISTRIBUTION
1ERE POSE 1ERE POSE
APPARELLAGE APPARELLAGE
TOITURE @ TOITURE
DISTRIBUTION DISTRIBUTION
APPAREILLAGE APPARELLAGE
ALE OUEST AILE OUEST
GOLONNES EU-EP GOLONNES EU-EP
RDC RDC
DISTRBUTION DISTRIBUTION
1ERE POSE 1ERE POSE
APPAREILLAGE APPAREILLAGE
R+l R+l
DISTRIBUTION DISTRBUTION
1ERE POSE 1ERE POSE
APPARELLAGE APPAREILLAGE
TOITURE @ TOITURE
DISTRIBUTION DISTRIBUTION
APPARELLAGE APPAREILLAGE
EQUIPEMENT GHAUFFERIE EQUIPEMENT GHAUFFERIE
CONSUEL  CONSUEL
ESSAIS ESSAIS
MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE
PPANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES PPANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
ALE EST @ @ AILE EST
FOURNITURE DES RAILS  FOURNITURE DES RALLS
POSE DES PANNEAUX POSE DES PANNEAUX
ALLE OUEST ALLE OUEST

FOURNITURE DES RALS ' FOURNITURE DES RAILS

POSE DES PANNEALX

RAGGORDEMENT ET POSE TABLEAU

POSE DES PANNEAUX

RAGGORDEMENT ET POSE TABLEAU
CONSUEL * CONSUEL
ESSAIS ESSAIS

MISE EN SERVIGE  MISE EN SERVICE

ESPACES VERTS ESPAGES VERTS
ESPACES VERTS ESPAGES VERTS
GLOTURE GLOTURE
PLANTATIONS PLANTATIONS
OPR OPR

LEVEE DE RESERVES —

LEVEE DE RESERVES

30/06

Ce planning ne tient pas compte des congés, jours fériés et éventuels intempéries

Page 5




