
N° Nom de la tâche Durée Remarques

1 Période de préparation 2 mé

2 Phase 1: Démolition existant + zone 5 + 

gaine ascenseur

85 jrs

3 Lot 02 Gros Œuvre - Démolition 85 jrs

4 Constat d'huissier 1 jr

5 Installation de chantier 5 jrs

6 Démolitions extérieures pour extension10 jrs

7 Démolitions intérieures 2 jrs

8 Créations ouvertures R+2 4 jrs

9 Sommiers 3 jrs

10 Dépose bloc-portes sous-sol + travaux GO6 jrs

11 Fondations pylône + renforcement 

plancher

5 jrs

12 Lot 03 Charpente métallique 2 jrs

13 Pose ossature passerelle 2 jrs

14 Lot 07 Métallerie - Serrurerie 23 jrs

15 Remplacement portes 3 jrs

16 Dépose / adaptation GC 4 jrs

17 Pose passerelle + GC 5 jrs

18 Pose grilles ventilations 2 jrs

19 PSE 01 Dépose bloc-portes 2 jrs

20 PSE 01 Pose bloc-portes 2 jrs

21 Lot 08 Doublages - cloisons - plâtrerie

- plafonds

4 jrs

22 Plafond placo R+2 4 jrs

23 Lot 10 Revêtements de sols durs - 

faïences

2 jrs

24 Pose carrelage ascenseur 2 jrs

25 Lot 11 Revêtements sols souples - 

Peinture

27 jrs

26 Peinture 7 jrs

27 Nettoyage 2 jrs

28 Lot 12 Ascenseurs 21 jrs

29 Pose pylône 5 jrs

30 Pose ascenseur 10 jrs

31 Mise en service 2 jrs

32 Lot 13 Electricité CFO-CFA 24 jrs

33 Consignation des réseaux 2 jrs

34 Dévoiement réseaux sous-sol + 

modifications

10 jrs

35 Réseaux R+2 5 jrs

36 Pose appareillages 2 jrs

37 Essais 2 jrs

38 Lot 14 CVC Plomberie 29 jrs

39 Consignation réseaux 2 jrs

40 Réseaux 5 jrs

41 Pose appareillages 2 jrs

42 Travaux en chaufferie 15 jrs

43 Constat mise à disposition phase 1 0 jr

44 Déménagement MOA 5 jrsé

45 Phase 2: Extension + zone 2 225 jrs

46 Extension 225 jrs

47 Lot 01 Terrassements - VRD - 

Espaces verts

183 jrs

48 Préparation terrain 5 jrs

49 Terrassement 5 jrs

50 Réseaux 15 jrs

51 Aménagements de surface 20 jrs

52 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions 95 jrs

53 Implantation 1 jr

54 Fondations + longrines 14 jrs

55 Réseaux sous dallage + dalle 15 jrs

56 Elévations RDC 15 jrs

57 Elévations R+1 15 jrs

58 Aménagements extérieurs 15 jrs

59 Lot 03 Charpente métallique 93 jrs

60 Fourniture platines pré-scellement1 jr

61 Pose charpente 10 jrs

62 Pose passerelle toiture 3 jrs

63 Pose plancher collaborant 7 jrs

64 Lot 04 Etanchéité - Couverture 64 jrs

65 Pose bac 5 jrs

66 Pare-vapeur + isolant + étanchéité10 jrs

67 Pose couvertines 3 jrs

68 Pose DEP + reprise existantes 2 jrs

69 Lot 05 Menuiseries extérieures 

aluminium - occultations

51 jrs

70 Pose menuiseries 7 jrs

71 Pose habillages appuis / tableaux

/ linteaux 

4 jrs

72 Lot 06 Bardage métallique 50 jrs

73 Pose échafaudage 10 jrs

74 Pose ossature + bardage 15 jrs

75 Pose plateaux bardage 5 jrs

76 Pose isolant + bardage 15 jrs

77 Dépose échafaudage 5 jrs

78 Lot 07 Métallerie - Serrurerie 155 jrs

79 Pose GC + chasse-roue + MC 5 jrs

80 Pose portes 5 jrs

81 Pose escaliers + GC 7 jrs

82 Pose grilles anti évasion + autres grilles3 jrs

83 Cage rangement salle de sport 2 jrs

84 Cage protection CTA 1 jr

85 Ouvrants désenfumage 1 jr

86 PSE 3 Concertina 5 jrs

87 Dépose des grilles M3 à M8 2 jrs

88 Pose grilles caillebotis M3 à M8 2 jrs

89 Remplacement portes vers existant3 jrs

90 Lot 08 Doublages - cloisons - 

plâtrerie - plafonds

57 jrs

91 Plafonds + doublages + cloisons R+117 jrs

92 Plafonds + doublages + cloisons RDC27 jrs

93 Ossature faux-plafond 15 jrs

94 Pose dalles faux plafond 10 jrs

95 Lot 09 Menuiseries intérieures bois 63 jrs

96 Appro huisseries 1 jr

97 Pose plinthes 3 jrs

98 Pose portes 20 jrs

99 Organigramme 60 jrs

100 Mobilier + signalétique 10 jrs

101 Cloisons compactes 3 jrs

102 Lot 10 Revêtements de sols durs - 

faïences

56 jrs

103 Chape 5 jrs

104 Carrelage + plinthes + faïences 30 jrs

105 Pose tapis 1 jr

106 Lot 11 Revêtements sols souples - 

Peinture

100 jrs

107 Peinture R+1 20 jrs

108 Peinture RDC 20 jrs

109 Ragréage 2 jrs

110 Pose sols souples 7 jrs

111 Pose sol sportif 4 jrs

112 Peinture de sol 3 jrs

113 Signalétique 3 jrs

114 Nettoyage avant OPR 5 jrs

115 Nettoyage après levée des 

réserves et avant réception

3 jrs

116 Lot 12 Ascenseurs 77 jrs

117 Pose ascenseurs 15 jrs

118 Pose monte PMR 5 jrs

119 Mise en service 5 jrs

120 Lot 13 Electricité CFO-CFA 196 jrs

121 Incorporations GO 75 jrs

122 Incorporations placo 50 jrs

123 Réseaux 50 jrs

124 Pose appareillages 15 jrs

125 Pose armoire 10 jrs

126 Essais + mise en service 10 jrs

127 Lot 14 CVC Plomberie 196 jrs

128 Incorporations GO 75 jrs

129 Appro CTA 1 jr

130 Incorporations placo 50 jrs

131 Réseaux 50 jrs

132 Pose appareillages 15 jrs

133 Pose appareils sanitaires 10 jrs

134 Essais + mise en service 10 jrs

135 Zone 2: Quartier arrivants 95 jrs

136 Zone 2A 67 jrs

137 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions 32 jrs

138 Démolitions / reprise charges 10 jrs

139 Création / Elargissement ouvertures15 jrs

140 Elévations 7 jrs

141 Lot 07 Métallerie - Serrurerie 7 jrs

142 Pose cabines PMR 3 jrs

143 Protection des descentes 4 jrs

144 Lot 08 Doublages - cloisons - 

plâtrerie - plafonds

4 jrs

145 Plafond placo 4 jrs

146 Lot 10 Revêtements de sols durs

- faïences

10 jrs

147 Pose carrelage 10 jrs

148 Lot 11 Revêtements sols souples

- Peinture

15 jrs

149 Peinture 15 jrs

150 Lot 13 Electricité CFO-CFA 60 jrs

151 Consignation réseaux 2 jrs

152 Réseaux 10 jrs

153 Appareillages 5 jrs

154 Lot 14 CVC Plomberie 60 jrs

155 Consignation réseaux 2 jrs

156 Réseaux 10 jrs

157 Pose appareillages 5 jrs

158 Constat mise à disposition zone 2A0 jr

159 Déménagement MOA 5 jrs

160 Zone 2B 28 jrs

161 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions 5 jrs

162 Démolitions 5 jrs

163 Lot 07 Métallerie - Serrurerie 2 jrs

164 Protection des descentes 2 jrs

165 Lot 10 Revêtements de sols durs

- faïences

5 jrs

166 Pose carrelage 5 jrs

167 Lot 11 Revêtements sols souples

- Peinture

7 jrs

168 Peinture 7 jrs

169 Lot 13 Electricité CFO-CFA 27 jrs

170 Consignation réseaux 2 jrs

171 Réseaux 5 jrs

172 Appareillages 3 jrs

173 Lot 14 CVC Plomberie 27 jrs

174 Consignation réseaux 2 jrs

175 Réseaux 5 jrs

176 Pose appareillages 3 jrs

177 Constat mise à disposition zone 2B0 jr

178 OPR 5 jrs

179 Levée des réserves 10 jrs

180 Réception extension 0 jr

181 Déménagement MOA 10 jrs

182 Phase 3: Zones 3,1,4 179 jrs

183 Zone 3: Audience 63 jrs

184 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions 25 jrs

185 Démolitions 5 jrs

186 Création ouverture / élargissement10 jrs

187 Elévations + Rebouchages 10 jrs

188 Lot 08 Doublages - cloisons - 

plâtrerie - plafonds

8 jrs

189 Plâtrerie 8 jrs

190 Lot 09 Menuiseries intérieures bois 21 jrs

191 Appro huisseries 1 jr

192 Pose portes 3 jrs

193 Lot 10 Revêtements de sols durs - 

faïences

10 jrs

194 Pose carrelage 10 jrs

195 Lot 11 Revêtements sols souples - 

Peinture

10 jrs

196 Peinture 10 jrs

197 Lot 13 Electricité CFO-CFA 55 jrs

198 Consignation réseaux 2 jrs

199 Réseaux 10 jrs

200 Pose appareillages 5 jrs

201 Lot 14 CVC Plomberie 55 jrs

202 Consignation réseaux 2 jrs

203 Réseaux 10 jrs

204 Pose appareillages 5 jrs

205 Constat mise à disposition zone 3 0 jr

206 Déménagement MOA 5 jrs

207 Zone 1: Salle de culte 34 jrs

208 Lot 02 Gros Œuvre 5 jrs

209 Démolitions 5 jrs

210 Lot 08 Doublages - cloisons - 

plâtrerie - plafonds

15 jrs

211 Dépose plafond cuisine 2 jrs Quid de l'activité en cuisine entre la dépose du plafond et la repose? 

212 Plafond cuisine 3 jrs

213 Placo salle de culte 4 jrs

214 Lot 10 Revêtements de sols durs - 

faïences

3 jrs

215 Carrelage 3 jrs

216 Lot 11 Revêtements sols souples - 

Peinture

10 jrs

217 Peinture 10 jrs

218 Lot 13 Electricité CFO-CFA 28 jrs

219 Consignation réseaux 2 jrs

220 Réseaux 10 jrs

221 Appareillages 2 jrs

222 Lot 14 CVC Plomberie 28 jrs

223 Consignation réseaux 2 jrs

224 Réseaux 10 jrs

225 Pose appareillages 2 jrs

226 Constat mise à disposition zone 1 0 jr

227 Déménagement MOA 5 jrs

228 Zone 4: QSL 82 jrs

229 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions 32 jrs

230 Démolitions + reprises charges 15 jrs

231 Elargissements ouvertures 10 jrs

232 Elévations + rebouchages 7 jrs

233 Lot 07 Métallerie - Serrurerie 38 jrs

234 Pose blocs sanitaires 10 jrs

235 Pose grilles 1 jr

236 Remplacement portes 3 jrs

237 Lot 08 Doublages - cloisons - 

plâtrerie - plafonds

5 jrs

238 Cloisons / plafonds 5 jrs

239 Lot 09 Menuiseries intérieures bois 30 jrs

240 Appro huisseries 0 jr

241 Pose portes 3 jrs

242 Lot 10 Revêtements de sols durs - 

faïences

12 jrs

243 Chape 2 jrs

244 Carrelage 10 jrs

245 Lot 11 Revêtements sols souples - 

Peinture

15 jrs

246 Peinture 15 jrs

247 Lot 13 Electricité CFO-CFA 82 jrs

248 Consignation réseaux 3 jrs

249 Réseaux 15 jrs

250 Appareillages 5 jrs

251 Lot 14 CVC Plomberie 82 jrs

252 Consignation réseaux 3 jrs

253 Réseaux 15 jrs

254 Pose appareillages 5 jrs

255 OPR 4 jrs

256 Levée des réserves 5 jrs

257 Commission de sécurité 5 jrs

258 Réception 0 jr

1 Période de préparation

2 Phase 1: Démolition existant + zone 5 + gaine ascenseur

3 Lot 02 Gros Œuvre - Démolition

4 Constat d'huissier

5 Installation de chantier

6 Démolitions extérieures pour extension

7 Démolitions intérieures 

8 Créations ouvertures R+2

9 Sommiers

10 Dépose bloc-portes sous-sol + travaux GO

11 Fondations pylône + renforcement plancher

12 Lot 03 Charpente métallique

13 Pose ossature passerelle

14 Lot 07 Métallerie - Serrurerie

15 Remplacement portes

16 Dépose / adaptation GC

17 Pose passerelle + GC

18 Pose grilles ventilations

19 PSE 01 Dépose bloc-portes

20 PSE 01 Pose bloc-portes

21 Lot 08 Doublages - cloisons - plâtrerie - plafonds

22 Plafond placo R+2

23 Lot 10 Revêtements de sols durs - faïences

24 Pose carrelage ascenseur

25 Lot 11 Revêtements sols souples - Peinture

26 Peinture

27 Nettoyage

28 Lot 12 Ascenseurs

29 Pose pylône

30 Pose ascenseur

31 Mise en service

32 Lot 13 Electricité CFO-CFA

33 Consignation des réseaux

34 Dévoiement réseaux sous-sol + modifications

35 Réseaux R+2

36 Pose appareillages

37 Essais

38 Lot 14 CVC Plomberie

39 Consignation réseaux

40 Réseaux

41 Pose appareillages

42 Travaux en chaufferie

43 Constat mise à disposition phase 1

44 Déménagement MOA

45 Phase 2: Extension + zone 2

46 Extension

47 Lot 01 Terrassements - VRD - Espaces verts

48 Préparation terrain

49 Terrassement

50 Réseaux

51 Aménagements de surface

52 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions

53 Implantation

54 Fondations + longrines

55 Réseaux sous dallage + dalle

56 Elévations RDC

57 Elévations R+1

58 Aménagements extérieurs

59 Lot 03 Charpente métallique

60 Fourniture platines pré-scellement

61 Pose charpente

62 Pose passerelle toiture

63 Pose plancher collaborant

64 Lot 04 Etanchéité - Couverture

65 Pose bac

66 Pare-vapeur + isolant + étanchéité

67 Pose couvertines

68 Pose DEP + reprise existantes

69 Lot 05 Menuiseries extérieures aluminium - occultations

70 Pose menuiseries

71 Pose habillages appuis / tableaux / linteaux 

72 Lot 06 Bardage métallique

73 Pose échafaudage

74 Pose ossature + bardage

75 Pose plateaux bardage

76 Pose isolant + bardage

77 Dépose échafaudage

78 Lot 07 Métallerie - Serrurerie

79 Pose GC + chasse-roue + MC

80 Pose portes

81 Pose escaliers + GC

82 Pose grilles anti évasion + autres grilles

83 Cage rangement salle de sport

84 Cage protection CTA

85 Ouvrants désenfumage

86 PSE 3 Concertina

87 Dépose des grilles M3 à M8

88 Pose grilles caillebotis M3 à M8

89 Remplacement portes vers existant

90 Lot 08 Doublages - cloisons - plâtrerie - plafonds

91 Plafonds + doublages + cloisons R+1

92 Plafonds + doublages + cloisons RDC

93 Ossature faux-plafond

94 Pose dalles faux plafond

95 Lot 09 Menuiseries intérieures bois

96 Appro huisseries

97 Pose plinthes

98 Pose portes

99 Organigramme

100 Mobilier + signalétique

101 Cloisons compactes

102 Lot 10 Revêtements de sols durs - faïences

103 Chape

104 Carrelage + plinthes + faïences

105 Pose tapis

106 Lot 11 Revêtements sols souples - Peinture

107 Peinture R+1

108 Peinture RDC

109 Ragréage

110 Pose sols souples

111 Pose sol sportif

112 Peinture de sol

113 Signalétique

114 Nettoyage avant OPR

115 Nettoyage après levée des réserves et avant réception

116 Lot 12 Ascenseurs

117 Pose ascenseurs

118 Pose monte PMR

119 Mise en service

120 Lot 13 Electricité CFO-CFA

121 Incorporations GO

122 Incorporations placo

123 Réseaux

124 Pose appareillages

125 Pose armoire

126 Essais + mise en service

127 Lot 14 CVC Plomberie

128 Incorporations GO

129 Appro CTA

130 Incorporations placo

131 Réseaux

132 Pose appareillages

133 Pose appareils sanitaires

134 Essais + mise en service

135 Zone 2: Quartier arrivants

136 Zone 2A

137 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions

138 Démolitions / reprise charges

139 Création / Elargissement ouvertures

140 Elévations

141 Lot 07 Métallerie - Serrurerie

142 Pose cabines PMR

143 Protection des descentes

144 Lot 08 Doublages - cloisons - plâtrerie - plafonds

145 Plafond placo

146 Lot 10 Revêtements de sols durs - faïences

147 Pose carrelage

148 Lot 11 Revêtements sols souples - Peinture

149 Peinture

150 Lot 13 Electricité CFO-CFA

151 Consignation réseaux

152 Réseaux

153 Appareillages

154 Lot 14 CVC Plomberie

155 Consignation réseaux

156 Réseaux

157 Pose appareillages

158 Constat mise à disposition zone 2A

159 Déménagement MOA

160 Zone 2B

161 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions

162 Démolitions

163 Lot 07 Métallerie - Serrurerie

164 Protection des descentes

165 Lot 10 Revêtements de sols durs - faïences

166 Pose carrelage

167 Lot 11 Revêtements sols souples - Peinture

168 Peinture

169 Lot 13 Electricité CFO-CFA

170 Consignation réseaux

171 Réseaux 

172 Appareillages

173 Lot 14 CVC Plomberie

174 Consignation réseaux

175 Réseaux

176 Pose appareillages

177 Constat mise à disposition zone 2B

178 OPR

179 Levée des réserves

180 Réception extension

181 Déménagement MOA

182 Phase 3: Zones 3,1,4

183 Zone 3: Audience

184 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions

185 Démolitions

186 Création ouverture / élargissement

187 Elévations + Rebouchages

188 Lot 08 Doublages - cloisons - plâtrerie - plafonds

189 Plâtrerie

190 Lot 09 Menuiseries intérieures bois

191 Appro huisseries

192 Pose portes

193 Lot 10 Revêtements de sols durs - faïences

194 Pose carrelage

195 Lot 11 Revêtements sols souples - Peinture

196 Peinture

197 Lot 13 Electricité CFO-CFA

198 Consignation réseaux

199 Réseaux

200 Pose appareillages

201 Lot 14 CVC Plomberie

202 Consignation réseaux

203 Réseaux

204 Pose appareillages

205 Constat mise à disposition zone 3

206 Déménagement MOA

207 Zone 1: Salle de culte

208 Lot 02 Gros Œuvre

209 Démolitions

210 Lot 08 Doublages - cloisons - plâtrerie - plafonds

211 Dépose plafond cuisine

212 Plafond cuisine

213 Placo salle de culte

214 Lot 10 Revêtements de sols durs - faïences

215 Carrelage

216 Lot 11 Revêtements sols souples - Peinture

217 Peinture

218 Lot 13 Electricité CFO-CFA

219 Consignation réseaux

220 Réseaux

221 Appareillages

222 Lot 14 CVC Plomberie

223 Consignation réseaux

224 Réseaux

225 Pose appareillages

226 Constat mise à disposition zone 1

227 Déménagement MOA

228 Zone 4: QSL

229 Lot 02 Gros Œuvre - Démolitions

230 Démolitions + reprises charges

231 Elargissements ouvertures

232 Elévations + rebouchages

233 Lot 07 Métallerie - Serrurerie

234 Pose blocs sanitaires

235 Pose grilles

236 Remplacement portes

237 Lot 08 Doublages - cloisons - plâtrerie - plafonds

238 Cloisons / plafonds

239 Lot 09 Menuiseries intérieures bois

240 Appro huisseries

241 Pose portes

242 Lot 10 Revêtements de sols durs - faïences

243 Chape

244 Carrelage

245 Lot 11 Revêtements sols souples - Peinture

246 Peinture

247 Lot 13 Electricité CFO-CFA

248 Consignation réseaux

249 Réseaux

250 Appareillages

251 Lot 14 CVC Plomberie

252 Consignation réseaux

253 Réseaux

254 Pose appareillages

255 OPR

256 Levée des réserves

257 Commission de sécurité

258 Réception
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