TULLE - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA MAISON D'ARRET - PLANNING DCE Le 21 mars 2025
N° [Nom de la tache Durée  |Remarques
| Mois 1 | Mois 2 [ Mois 3 | Mois 4 [ Mois 5 | Mois 6 [ Mois 7 | Mois 8 [ Mois 9 | Mois 10 [ Mois 11 [ Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 [ Mois 16 | Mois 17 [ Mois 18 [ Mois 19 Mois 20 [ Mois 21 [ Mois 22 | Mois 23 | Mois 24 [ Mois 25 [ Mois 26 [ Mois 27 | Mois 28
Semaine 1 ‘ Semaine2  |Semaine3 |Semaine4 |Semaine5 |Semaine 6 ‘ Semaine 7 ‘ Semaine 8 ‘ Semaine 9 |Semaine 10 | Semaine 11 ‘ Semaine 12 |Semaine 13 |Semaine 14 |Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 ‘ Semaine 19 [Semaine 20 |Semaine 21 |Semaine22 |Semaine23 | Semaine 24 ‘ Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 ‘ Semaine 29 ‘ Semaine30 |Semaine 31 |Semaine32 |Semaine33 |Semaine34 |Semaine35 |Semaine36 |Semaine 37 ‘Semame 38 [Semaine 39 ‘ Semaine 40 | Semaine 41 ‘ Semaine 42 | Semaine 43 ‘ Semaine 44 | Semaine 45 ‘ Semaine 46 |Semaine 47 | Semaine 48 ‘ Semaine 49 |Semaine 50 |Semaine 51 |Semaine 52 |Semaine53 | Semaine 54 ‘ Semaine 55 | Semaine 56 ‘ Semaine 57 ‘ Semaine 58 ‘ Semaine 59 |Semaine 60 |Semaine 61 | Semaine 62 | Semaine 63 ‘ Semaine 64 |Semaine 65 | Semaine 66 | Semaine 67 ‘Semame 68 | Semaine 69 ‘Semame 70 [ semaine 71 ‘ Semaine 72 | Semaine 73 ‘ Semaine 74 | Semaine 75 ‘ Semaine 76 | Semaine 77 ‘ Semaine 78 ‘ Semaine 79 | Semaine 80 ‘ Semaine 81 |Semaine 82 | Semaine 83 ‘ Semaine 84 ‘Semame 85 [Semaine 86 ‘ Semaine 87 ‘ Semaine 88 ‘ Semaine 89 ‘ Semaine 90 ‘ Semaine 91 | Semaine 92 ‘ Semaine 93 ‘ Semaine 94 |Semaine 95 |Semaine 96 |Semaine 97 |Semaine 98 |Semaine 99 |Semaine 100 |Semaine 101 | Semaine 102 | Semaine 103 | Semaine 104 | Semaine 105 |Semaine 106 |Semaine 107 |Semaine 108 | Semaine 109 | Semaine 110 |Semaine 111 | Semaine 112 |Semaine 113 | Semaine 114 |Semaine 115 | Semaine 116 | Semaine 117 |Semaine 118 | Semaine 119 ‘Sem
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| 2 | Phase 1: Démolition existant + zone 5 + 85 jrs 2y 1 Phase 1: Démolition existant + zone 5 + gaine ascenseur
gaine ascenseur
[ 3] Lot02 Gros Guvre - Démolition 85jrs EN, 1 Lot 02 Gros CEuvre - Démolition
[ 4|  Cconstat d'huissier 1jr - 4pm Constat d'huissier
[5 ] Installation de chantier Sirs 5 ion de chantier
6| Démolitions extérieures pour exten 10 jrs 6 +-Démolitions extérieures pour extension
[ 7] Deémolitions intérieures 2jrs 7 g, Démolitions intérieures
Créations ouvertures R+2 4ijrs 8 = : Créations ouvertures R+2
[ 9] Sommiers 3jrs 9 Sommiers
[10]  Dépose bloc-portes sous-sol + travai6 jrs 10 T + Dépose bloc-portes sous-sol + travaux GO
| 11| Fondations pylone + renforcement 5 jrs 1y +Fondatjons pyléne + renforcement plancher
plancher
| 12| Lot03 Charpente métallique 2jrs 12— Lot 03 Charpente métallique
[13 | Pose ossature passerelle 2jrs 13 s, Pose ossature passerelle
[ 14 |  Lot07 Métallerie - Serrurerie 23jrs 14 ¢ 1 Lot 07 Métallerie - Serrurerie
[T15 | Remplacement portes 3jrs 15 I portes
[ 16 | Dépose / adaptation GC ajrs 1 {¢Dépose / ion GC
[17 ] Pose passerelle + GC Sirs 17 7 Pose passerelle + GC
[ 18| Pose grilles ventilations 2jrs 1B g Pose grilles yentilations
[ 19| PsE01Dépose bloc-portes 2jrs 19T lvsm Dépose bloc-portes
20|  PSE01 Pose bloc-portes 2jrs 20 PSE 01 Pose bloc-poftes
[21] Lotos Doublages - cloisons - platrerie 4 jrs 21y 1| Lot - clgisons - platrerie - plafonds
- plafonds
[ 22| Plafond placo R+2 4jrs 2 % Plafond placo R+2
[ 23] Lot 10 Revétements de sols durs - 2jrs 23 = Lot 10 Revétements de sols durs - faiences
faiences
[ 24 ] Pose carrelage ascenseur 2jrs 24 j-Pose carrelage ascenseur
[ 25| Lot11Revétementssolssouples- 27 jrs 25 1 Lot 11 Revé sols souples - Peinture
Peinture
[ 26 | Peinture 7irs 26 - + Peinture
[ 27 ] Nettoyage 2jrs 27
[ 28 | Lot 12 Ascenseurs 21jrs 28 1 Lot 12
[ 29|  Pposepylone Sirs 297 ~Pose pylone
[ 30|  Poseascenseur 10jrs 30 % Pose ascenselir
[31]  Miseenservice 2jrs n% se en service
[ 32| Lot 13 Electricité CFO-CFA 24jrs 32 1 Lot 13 Electricité CFO-CFA
[ 33| Consignation des réseaux 2jrs 33 T Consignation def réseaux
[ 34|  Dévoiement réseauxsous-sol+  10jrs 34 réseaux sous-sol + modifications
modifications
[ 35|  ReéseauxR+2 Sirs 35); Réseaux R+2
[ 36 | Pose appareillages 2jrs 36 [, Pose appareillages
[ 37| Essais 2jrs 7 Essais
[ 38| Lot14 cvc Plomberie 29jrs 38 1 Lot 14 CVC Plomberie
[ 39 | Consignation réseaux 2jrs 39 Y Consignation réseaux
[20 | Réseaux Sirs 40); Réseaux
[ 4| Pose appareillages 2jrs 41 T Pose appareillages
[22 ] Travaux en chaufferie 15 jrs 2% Travaux en chaufferie
| 4| Cconstat mise a disposition phase 1 0jr 4379-Constat mise a disposition phase 1
| 44 | Déménagement MOA 5jrsé L Déménagement MOA
| 45 | Phase 2: Extension + zone 2 225 jrs 5 1 Phase 2: Extension + zone 2
| 46 | Extension 225 jrs 46 1 Extension
[47] Lot 01 Terrassements - VRD - 183 jrs 47 1 Lot01 - VRD - Espaces verts
Espaces verts
[a8 | Préparation terrain Sirs Jr-ipamliun terrain
[ 49| Terrassement 5jrs 49 + Terrassement
ER Réseaux 15 jrs 50 i Jsmt
[ 5] Aménagements de surface 20 jrs 51 +,Aménagements de surface
[ 22|  Lot02 Gros GEuvre - Démolitions 95 jrs 52 ) Lot 02 Gros GEuvre - Démolitions
[ 53] Implantation 1jr 53 ¥, Implantation
[ 54 | Fondations + longrines 14 jrs 5 l Jaldationu longrines
[ss | Réseaux sous dallage + dalle 15 jrs 55 Jlaieaux sous dallage + dalle
[s6 | Elévations RDC 15jrs “L Elévations RDC
[s7 ] Elévations R+1 15 jrs 57 l ~ElévationsRel
[ 58 | Aménagements extérieurs 15 jrs 58 é téri
[s9 | Lot 03 Charpente métallique 93jrs 59| 1 . 1 Lot 03 Charpente métallique
[e0 | Fourniture platines pré-scellemen 1 jr 60pm Fourniture platines pré-scellement
[ 6 | Pose charpente 10 jrs 61 e charpente
[ 62 Pose passerelle toiture 3jrs 62 Pose passerelle toiture
[ & | Pose plancher collaborant 7jrs 63 +/Pose plancher collaborant
[64 | Lot 04 Etanchéité - Couverture 64 jrs 64t 1 Lot 04 Etanchéité - Couverture
[ 65 | Pose bac 5jrs 65 ose bac
[ 66 | Pare-vapeur + isolant + étanchéit(10 jrs 66 Pare-vapeur|+ isolant + étanchéité
[ | Pose couvertines 3jrs 67 Pose couvertines
[ 68 | Pose DEP + reprise existantes 2 jrs 68 Pose DEP + reprise existantes
| 69|  Lot05Menuiseries extérieures 51 jrs e T i e extert -
aluminium - occultations
[70 ] Pose menuiseries 7irs 70 e menuiseries
[ 7] Pose habillages appuis / tableaux 4 jrs 71 i Pose habillages appuis / tableaux / linteaux
/ linteaux
| 72| Lot0s Bardage métallique 50jrs 7} 1] Lot 06 Bardage
[ 7| Pose échafaudage 10 jrs 73 {LA e échafaudage
[[74 | Pose ossature + bardage 15 jrs 74 J!:ie ossature + bardage
[ 75 | Pose plateaux bardage 5jrs 75 Joie plateaux bardage
[ 76 | Pose isolant + bardage 15 jrs 7% Pose isolant + bardage
[ 77| Dépose échafaudage Sjrs 77 T Dépose échafaudage
[ 78| Lot 07 Métallerie - Serrurerie 155 jrs 78t 1 Lot 07 Métallerie - Serrurerie
[ 79| Pose GC + chasse-roue + MC 5 jrs 79 T Pose GC + chasse-roue + MC
[80 | Pose portes Sirs 80); Pose portes
[ 81| Pose escaliers + GC 7irs 81 % . Pose escaliers + GC
[ & | Pose grilles anti évasion + autres (3 jrs 82 l Pose grilles anti évasion + autres grilles
[&3 | Cage rangement salle de sport 2 jrs 83 Cage rangement salle de sport
[ 84 | Cage protection CTA 1jr 84 . Cage protection CTA
[ & | Ouvrants désenfumage 1jr 85 % Ouvrants désenfumage
[ 86 | PSE 3 Concertina Sirs 86 T PSE 3 Concertina
[ &7 | Dépose des grilles M3 2 M8 2jrs 87 #Dépose des grilles M3 2 M8
[ e8| Pose grilles caillebotis M3a M8 2 jrs 88 T Pose grilles caillebotis M3 3 M8
[ 8o | Remplacement portes vers exista 3 jrs B9 Remplacement portes vers existant
[ 90|  Lot08 Doublages - cloisons - 57jrs % 1 Lot 08 Doublages - cloisons - platrerie - plafonds
plétrerie - plafonds
[o1] Plafonds + doublages + cloisons R 17 jrs ¥ Plafonds + doublages + cloisons R+1
| 92| Plafonds + doublages + cloisons R 27 jrs 525 +Plafonds + doublages + clbisons RDC
[o3 ] Ossature faux-plafond 15 jrs A 93 Ossature faux-plafond
[ o4 | Pose dalles faux plafond 10 jrs 9 [ Pose dalles faux plafond
[ 95|  Lot09 Menuiseries intérieures bois 63 jrs 95 | 1 Lot 09 Menuiseries intérieures bois
[ 96 | Appro huisseries 1jr 96)i Appro huisseries
[ o7 | Pose plinthes 3jrs 97T Pose plinthes
[ o8| Pose portes 20jrs 98 i Pose portes
[ 99 | Organigramme 60 jrs 99 rganigramme
[ 100 | Mobilier + signalétique 10jrs 100 5 obilier + signalétique
[ 101 | Cloisons compactes 3jrs 101 Cloisons compactes
[ 102 | Lot 10 Revétements de sols durs - 56 jrs 102 1 Lot 10 Revé de sols durs - faiences
faiences
[ 103 | Chape Sjrs 103V . Chape
[ 104 | Carrelage + plinthes + faiences 30 jrs 108 L ¢ Carrelage + plinthes + faiences
[ 105 | Pose tapis 1jr 105 [ Pose tapis
[ 106 | Lot 11 Revétements sols souples - 100 jrs 106 |1 1 Lot 11 Revé sols souples - Peinture
Peinture
[ 107 | Peinture R+1 20jrs 1077 . Peinture R+1
[ 108 | Peinture RDC 20jrs 1087 Peinture RDC
[ 109 | Ragréage 2jrs 109 Ragréage
[110 ]| Pose sols souples 7irs [ FTTS Pose sols souples
[ Pose sol sportif 4jrs 111 ¥ Pose sol sportif
[112] Peinture de sol 3jrs 112 l . Peinture de sol
[113] Signalétique 3jrs 113 L Signalétique
[ ] Nettoyage avant OPR Sirs 14 avant OPR
[115 | Nrettoyage apres levée des 3jrs 115 — Nettoyage aprés levée des réserves et avant réception
réserves et avant réception
[116 | Lot 12 Ascenseurs 77irs 116 ¢ 1 Lot12
[ 117 ] Pose ascenseurs 15jrs 117 ) Pose ascenseurs
[118 ]| Pose monte PMR Sirs 18 % Pose monte PMR
[ 119 ] Mise en service 5jrs 119“ Mise en service
[120 | Lot 13 Electricité CFO-CFA 196 jrs 120 r 1
[ 121 | Incorporations GO 75jrs 121 Incorporations GO
[122] Incorporations placo 50jrs 121 T Incorporations placo
[123] Réseaux 50jrs L a2 Réseaux
[ 124 | Pose appareillages 15jrs 124 V- + Pose appareillages
[125 | Pose armoire 10jrs 125 Pose armoire
[ 126 | Essais + mise en service 10jrs 126 |5 +|Essais + mise en service
[127]  Lot14 cvC Plomberie 196 jrs 127) 1 1| Lot 14 CVC Plomberie
[ 128 | Incorporations GO 75jrs 128); Incorporations GO
[ 129 Appro CTA 1jr 129 jdAppro CTA
[ 130 | Incorporations placo 50 jrs 13 Incorporations placo
[131] Réseaux 50jrs Lﬂ» Réseaux
[132] Pose appareillages 15 jrs 132 Pose appareillages
[133 ] Pose appareils sanitaires 10jrs 1337 + Pose appareils sanitaires
[ 134 Essals + mise en service 10jrs 134 Essais + mise en service
[135 | Zone 2: Quartier arrivants 95 jrs 135 1 Zone 2: Quartier arrivants
[136|  zone2a 67jrs 136 T 1 Zone2A
[ 137 | Lot 02 Gros CEuvre - Démolitions 32 jrs 137 1 Lot 02 Gros (Euvre - Démolitions
[ 138 Démolitions / reprise charges 10 jrs md’  Démolitions / reprise charges
[ 139 | Création / Elargissement ouver 15 jrs 139 L Création / Elargissement ouvertures
[ 140 | Elévations Zirs 14 Ll .. Elévations
[141] Lot 07 Métallerie - Serrurerie 7 jrs 141 ey L0t 07 Métallerie - Serrurerie
[ 122 | Pose cabines PMR 3jrs 142 = Pose cabines PMR
[143] Protection des descentes. 4jrs 143 JF Protection des descentes
[ 124 | Lot 08 Doublages - cloisons - 4jrs 144 1 Lot - cloisons - platrerie - plafonds
plétrerie - plafonds
| 145 | Plafond placo 4jrs 145 Plafond placo
[ 146 | Lot 10 Revétements de sols durs 10 jrs 146 1 Lot 10 Revé de sols durs - faiences
- faiences
[ 147 | Pose carrelage 10jrs 147 [ + Pose carrelage —
[ 148 | Lot 11 Revétements sols souples 15 jrs 148 1 |Lot 11 Revé sols souples - Peinture
- Peinture
[ 149 | Peinture 15 jrs 149 «Peinture
[ 150 | Lot 13 Electricité CFO-CFA 60jrs 150 ¢ 1 Lot 13 Electricité CFO-CFA
[151 | Consignation réseaux 2jrs 151 “Consignation réseaux
[152] Réseaux 10jrs 152), Réseaux
[ 153 | Appareillages Sjrs 153 - + Appareillages
[154 | Lot 14 CVC Plomberie 60jrs 154 ¢ 1 Lot14C
[ 155 | Consignation réseaux 2jrs 155 “Consignation réseaux
[ 156 | Réseaux 10jrs 156); JRéseaux
[ 157 | Pose appareillages 5jrs 157 + Pose appareillages
[ 158 | Constat mise & disposition zone 2.0 jr 158 Constat mise  disposition zone 2A
[ 159 | Déménagement MOA 5irs 159 émé MOA
[160|  zone2s 28jrs 160 T 1 Zone 2B
[161 | Lot 02 Gros CEuvre - Démolitions 5 jrs 161 = Lot 02 Gros CEuvre - Démolitions
[ 162 | Démolitions 5jrs 162A + Démolitions
[163 Lot 07 Métallerie - Serrurerie 2 jrs 163 = Lot 07 Métallerie - Serrurerie
[ 164 | Protection des descentes 2jrs 164 Protection des descentes
[ 165 | Lot 10 Revétements de sols durs 5 jrs 165 =1 Lot 10 Revétements de sols durs - faiences
- faiences
[ 166 | Pose carrelage 5jrs 166 e carrelage
[167 | Lot 11 Revétements sols souples 7 jrs 167 1 Lot 11 Revé sols souples - Peinture
- Peinture
[ 168 | Peinture 7irs 168 Peinture
[ 169 | Lot 13 Electricité CFO-CFA 27jrs 169 1 1 Lot 13 Electricité CFO-CFA
[170 | Consignation réseaux 2jrs 170 T Consignation réseaux
[171] Réseaux Sirs T éeaux
[172 ] Appareillages 3jrs 172 reillages
[173] Lot 14 CVC Plomberie 27jrs 173 ¢ 1 Lot 14 CVC Plomberie
[17a | Consignation réseaux 2jrs 174 Consignation réseaux
[175 | Réseaux Sirs 1757 Réseaux
[ 176 | Pose appareillages 3jrs 176 appareillages
[177 ] Constat mise 4 disposition zone 2 0 jr 177% Constat mise a disposition zone 2B
[ 178 | oPR Sjrs 178 OPR
[ 179 | Levée des réserves 10 jrs 179 l Levée des réserves
[ 180 | Réception extension ojr 180 &7 Réception extension
[ 181 | Déménagement MOA 10 jrs 181 émé MOA
| 182 | Phase 3: Zones 3,1,4 179jrs 182 | Phase 3: Zones 3,1,4
[ 183 Zzone 3: Audience 63 jrs 183 1 Zone 3: Audience
[ 184 | Lot 02 Gros CEuvre - Démolitions 25 jrs 184 1 Lot 02 Gros CEuvre - Démolitions
[ 185 | Démolitions Sirs 185 Démolitions
[ 186 | Création ouverture / élargissemei 10 jrs 186 l . Création ouverture / élargissement
| 187 | Elévations + Rebouchages 10jrs 187 Elévations + Rebouchages
[ 188  Lot08 Doublages - cloisons - 8jrs 188 e Lot 08 Doublages - cloisons - pltrerie - plafonds
platrerie - plafonds
[ 189 | Platrerie 8jrs +Platrerie
[190| Lot 09 Menuiseries intérieures bois 21 jrs 190| | Lot 09 Menuiseries intérieures bois
[ 1901 | Appro huisseries 1jr 191 Appro huisseries
[ 1902 | Pose portes 3jrs 192 g Pose portes
[ 193] Lot10 Revétements de sols durs- 10 rs 193 1| Lot 10 Revé de sols durs - faiences
faiences
[ 194 | Pose carrelage 10jrs 104 Pose carrelage
[ 195 | Lot 11 Revétements sols souples - 10 jrs 195 1 Lot 11 Revé sols souples - Peinture
Peinture
[ 196 | Peinture 10jrs 196 % Peinture
[197] Lot 13 Electricité CFO-CFA 55 jrs 197 1 Lot 13 Electricité CFO-CFA
[ 198 | Consignation réseaux 2jrs 198 T |Consignation réseaux
[ 199 | Réseaux 10 jrs 199y Réseaux
[ 200 | Pose appareillages Sirs 200 - se appareillages
[201]  Lot14 cVC Plomberie 55 jrs 201 1 Lot 14 CVC Plomberie
[ 202 Consignation réseaux 2jrs 202 % Consignation réseaux
[ 203 Réseaux 10 jrs 203); Réseaux
[ 204 | Pose appareillages Sirs 208 % se appareillages
| 205|  Constat mise & disposition zone 3 Ojr 205 Constat mise & disposition zone 3
[ 206 | Déménagement MOA 5jrs zo:; Déménagement MOA
[ 207 | Zzone1:salle de culte 3ajrs 207 | 1 Zone 1: Salle de culte
[ 208 | Lot 02 Gros CEuvre 5jrs 208 = Lot 02 Gros (Euvre
[ 209 | Démolitions Sirs 209 15
[210] Lot 08 Doublages - cloisons - 15 jrs 210 ¢ 1 Lot 08 Doublages - cloisons - platrerie - plafonds
plétrerie - plafonds
[211] Dépose plafond cuisine 2jrs Quid de I'activité en cuisine entre la dépose du plafond et la repose? 211 [Yuf, Dépose plafond cuisine
[ 212 | Plafond cuisine 3jrs 212 = Plafond cuisine
[213] Placo salle de culte 4jrs 2137 : Placo salle de culte
[ 214 | Lot 10 Revétements de sols durs - 3 jrs 214 Lot 10 Reyétements de sols durs - faiences
faiences
[ 215 | Carrelage 3jrs 215 +Carrelage
[216| Lot 11 Revétements sols souples- 10 jrs 216 1 Lot 11Revé sols souples - Peinture
Peinture
[ 217 | Peinture 10jrs PITAS +Peinture
[218] Lot 13 Electricité CFO-CFA 28 jrs 218 | 1 Lot 13 Electricité CFO-CFA
[219] Consignation réseaux 2jrs 219 - +|Consignation réseaux
[ 220 | Réseaux 10rs 220): Réseaux
[221] Appareillages 2jrs 21T ppareillages
[222]  Lot14 cvC Plomberie 28jrs 222 1| Lot 14 cvC Plomberie
[ 223 | Consignation réseaux 2jrs 23 % Consignation rédeaux
[ 224 | Réseaux 10 jrs 224y, +/Réseaux
[ 225 | Pose appareillages 2jrs 225 Pose appareillages
[ 226 | Constat mise a disposition zone 1 0jr 2269, Constat mise a disposition zone 1
[227]  Déménagement MOA Sjrs Zl7LDéménagemenl MOA
[ 228 zonea:asL 82jrs 228 | | Zone a: QSL
[229]  Lot02 Gros GEuvre - Démolitions 32 jrs 229 | 1 Lot 02 Gros GEuvre - Démolitions
[ 230 | Démolitions + reprises charges 15 jrs 20 3 Démolitions + reprises charges
[231] Elargissements ouvertures 10jrs 231 l - Elargissements ouvertures
| 232 Elévations + rebouchages 7irs 232 Elévations + rebouchages
[233] Lot 07 Métallerie - Serrurerie 38jrs 233 1 Lot 07 Métallerie - Serrurerie
[ 234 Pose blocs sanitaires 10jrs 234 Pose blocs sanitaires
[ 235 | Pose grilles 1jr 235 [ Pose grilles
[ 236 | Remplacement portes 3jrs 236 T Remplacement portes
[237]  Lot08 Doublages - cloisons - sjrs 237 Lot 08 Doublages - cloisons - platrerie - plafonds
plétrerie - plafonds
| 238 | Cloisons / plafonds Sirs 238 ] Jcloisons / plafonds
[239 ] Lot 09 Menuiseries intérieures bois 30 jrs 239 1 Lot09 iiseries intéri bais
[ 240 | Appro huisseries ojr 240)e Appro huisseries
[241] Pose portes 3jrs 241 - Pose portes
[242] Lot 10 Revétements de sols durs - 12 jrs 202 | 1| Lot 10 Reve de sols durs - faiences
faiences
[ 243 | Chape 2jrs 243 ¥ Chape
[ 244 | Carrelage 10 jrs 244 l - Carrelage
[ 245 | Lot 11 Revétements sols souples - 15 jrs 245 1/ Lot 11 Revé sols souples - Peinture
Peinture
[ 246 | Peinture 15jrs 246 Peinture
[247] Lot 13 Electricité CFO-CFA 82jrs 247 | 1 Lot 13 Electricité CFO-CFA
[ 248 | Consignation réseaux 3jrs 28 T +|Consignation réseaux
[ 249 | Réseaux 15 rs 249y, Réseaux
[ 250 | Appareillages Sjrs 250 : Appareillages
[251]  Lot14 cVC Plomberie 82jrs 251 | 1| Lot 14 cvC Plomberie
[252 | Consignation réseaux 3jrs 252 ¥ Consignation réseaux
[ 253 | Réseaux 15 jrs 253); Réseaux
[ 254 | Pose appareillages Sirs 258 % | Pose appareillages
[ 255 | oPR ajrs 255 % OPR
| 256 | Levée des réserves Sjrs 25 l Levée des réserves
[ 257 | commission de sécurité 5jrs Zsf)—: Commission de sécurité
[ 258 | Réception ojr 258 ¢ Réception




